



Município de Leiria  
Câmara Municipal

**DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 2021/12/28**

**Unidade Orgânica responsável pela deliberação | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E MANUTENÇÃO**

**Epígrafe |** Reescalonamento de compromissos contratuais com diferimento de encargos para anos futuros, relativos a empreitadas e serviços do Município.

**Deliberação |** Atendendo ao disposto nas Normas de Execução do Orçamento – 2021 aprovadas pela Assembleia Municipal de Leiria e ao estabelecido na Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso das Entidades Públicas (LCPA), aprovada pela Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, atualizada, e considerando que:

1. Relativamente ao MERCADO MUNICIPAL DE LEIRIA (2010,I,251), existiu um conjunto de suspensões dos trabalhos, nomeadamente:
  - a) EMPREITADA T-20/2017 - MERCADO MUNICIPAL DE LEIRIA – suspensões dos trabalhos nos períodos decorridos de 04/04/2019 a 08/07/2019; de 11/07/2019 a 25/11/2019; de 21/01/2020 a 12/04/2021, e; de 09/07/2020 a 13/08/2021 – derivadas nomeadamente: da existência da impossibilidade temporária de execução de trabalhos relacionados com a montagem de estaleiro, nos termos alínea b) do artigo, 312.º do Código dos Contratos Públicos (CCP); pelo facto dos edifícios onde vão decorrer esses trabalhos se encontrarem devolutos na totalidade de pessoas e bens o que determinou a impossibilidade temporária parcial de cumprimento do contrato, nos termos dos artigos 365.º e 297.º, alínea a) do CCP; de não estarem reunidas as condições necessárias para o início dos trabalhos de demolição, remoção e substituição do revestimento da cobertura em painéis de fibrocimento do edifício Nascente, sendo necessário desalojar o espaço que se encontra ocupado por diversas associações, nos termos da alínea a) do artigo 365.º do CCP; proceder ao realojamento das associações aí sediadas, às análises dos materiais contaminados e sua retirada, de modo a garantir uma solução construtiva eficaz e duradoura, que garanta a segurança de todo o edifício, de pessoas e de bens, nos termos da alínea a) do artigo 365.º do CCP;
  - b) EMPREITADA T-55/21 - REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DA AVENIDA CIDADE DE MARINGÁ E ENVOLVENTE DO MERCADO MUNICIPAL DE LEIRIA – suspensão dos trabalhos a 17/08/2021, derivada de não estarem reunidas condições de segurança essenciais ao desenvolvimento dos trabalhos desta empreitada, nos termos da alínea b) do artigo 365.º do CCP;
2. Relativamente ao CENTRO ESCOLAR DE MARRAZES (ITI) (2012,I,202), o ato de adjudicação foi judicialmente impugnado e nessa sequência foi o contrato alvo de anulação, tendo sido apresentado recurso judicial da parte do Município, o qual não foi ainda alvo de decisão;
3. Relativamente ao CASTELO DE LEIRIA (MN) (2016,I,79), materializou-se uma discrepância temporal entre a previsão plurianual e orçamental das empreitadas face ao plano de trabalhos apresentado pela entidade executante, encontrando-se as mesmas em regular execução face ao previsto;
4. Relativamente ao SISTEMA VIÁRIO AV. N.ª . S.ª FÁTIMA E AV. GENERAL HUMBERTO DELGADO (PEDU) (2016,I,116), existiu um conjunto de suspensões dos trabalhos, nomeadamente na EMPREITADA T-31/2016 - Sistema viário Avª. Nº. Srª. Fátima e Avª. Gen. Humberto Delgado – PEDU – suspensões dos trabalhos nos períodos decorridos de 21/05/2019 a 13/01/2020; de 04/09/2020 a 15/10/2020 e 17/11/2020, 27/01/2021 e 28/01/2021 - derivadas nomeadamente de necessidade de avaliar alteração ao projeto da rede de abastecimento de águas, drenagem pluvial e esgotos domésticos, eletricidade e rede viária, alterações estas em fase de avaliação pelo projetista e Serviços Municipalizados de Leiria, nos termos da alínea c) do artigo 365.º do CCP;
5. Relativamente à REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DE ARTES VILLA PORTELA (2017,I,150), o ato de adjudicação foi judicialmente impugnado e nessa sequência foi o contrato alvo de anulação, não tendo as partes apresentado recurso judicial da sentença, tendo o processo transitado em julgado, o que implicou a novação

- do procedimento contratual, encontrando-se em estado de avaliação das propostas em sede de relatório preliminar;
6. Relativamente ao PARQUE EMPRESARIAL DE MONTE REDONDO (PEMR) (2017,I,152), existiram expropriações, aguardando-se os resultados do estudo de impacto ambiental necessário;
  7. Relativamente à rubrica SALINAS DA JUNQUEIRA (2018,I,82), nomeadamente à EMPREITADA T-55/20-REQUALIFICAÇÃO DAS SALINAS DA JUNQUEIRA, existiu uma suspensão dos trabalhos à data de 17/03/2021, devido a não se encontrarem reunidas as condições para a execução dos trabalhos, nos termos da alínea b) do artigo 365.º do CCP;
  8. Relativamente à rubrica RUA DE LEIRIA – MONTE REAL (2019,I,148), nomeadamente à EMPREITADA T-27/19-REQUALIFICAÇÃO NA RUA DE LEIRIA- MONTE REAL, houve lugar a trabalhos complementares devido à necessidade de modificação do projeto em resposta a novas necessidades de interesse público da população;
  9. Relativamente à rubrica REQUALIFICAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE SAÚDE (2020,I,38), materializou-se uma discrepância temporal entre a previsão plurianual e orçamental das empreitadas face ao plano de trabalhos apresentado pela entidade executante;
  10. Relativamente à REQUALIFICAÇÃO DA RUA 13 DE MAIO (EM 544) (2020,I,123), nomeadamente na EMPREITADA T-47/19-REQUALIFICAÇÃO DA RUA 13 DE MAIO - LAGOA – ARRABAL, existiu uma suspensão dos trabalhos a 25/02/2020, devido a não se encontrarem reunidas as condições para a execução dos trabalhos, nomeadamente adaptação das infraestruturas da rede elétrica, implantação de muros para alargamento e definição de traçados, nos termos da alínea b) do artigo 365.º do CCP;
  11. Relativamente à CONSTRUÇÃO, BENEFICIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS 2020 (2020,I,109), existiu um conjunto de suspensões dos trabalhos, nomeadamente:
    - a) EMPREITADA T-45/20 - REQUALIFICAÇÃO DA RUA NOSSA SENHORA DA PIEDADE – UNIÃO DE FREGUESIAS DE COLMEIAS E MEMÓRIA - suspensão dos trabalhos na data de 11/05/2021, devido a necessidade de estudar alterações a introduzir ao projeto, nos termos da alínea b) do artigo 365.º do CCP;
    - b) EMPREITADA T-57/20 - REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NO CONCELHO DE LEIRIA - LOTE 6 - Freguesias de: Arrabal e Caranguejeira e União de freguesias de Santa Catarina da Serra e Chainça - suspensão dos trabalhos na data de 09/03/2021, devido a impossibilidade temporária de proceder à continuação dos trabalhos de demolições, execução de valas e intervenções no solo, na Rua do Arnal, Freguesia de Arrabal, nos termos da alínea b) do artigo 365.º, conjugado com a alínea a) do artigo 297.º, ambos do CCP;
    - c) EMPREITADA T-57/20 - LOTE 3 - REQUALIFICAÇÃO BENEFICIAÇÃO DIVERSOS ARRUAMENTOS CONCELHO DE LEIRIA - LOTE 3 - suspensão dos trabalhos nas datas de 14/06/2021, de 13/08/2021 a 30/09/2021 e novamente a 13/08/2021, devidas a necessidade de estudar alterações a introduzir ao projeto, nos termos da alínea b) do artigo 365.º do CCP; por motivo da execução das redes de abastecimento de águas saneamento, cuja responsabilidade de execução é dos SMAS, na Rua das Fontainhas, Boavista e Rua do Monte, Colmeias, nos termos da alínea a) do artigo 297.º do CCP;
    - d) EMPREITADA T-57/20 - LOTE 7 - REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NO CONCELHO DE LEIRIA - LOTE 7 - União de freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes – suspensão dos trabalhos de 24/05/2021 a 23/09/2021, devido a necessidade de proceder a alterações da solução preconizada em projeto, nos termos da alínea a) do artigo 297.º, conjugada com a alínea b) do artigo 365.º, ambas do CCP;
    - e) EMPREITADA T-79/19 - EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NO CONCELHO DE LEIRIA – suspensões dos trabalhos nos períodos decorridos de 03/06/2020 a 22/10/2020; de 04/11/2020 a 20/01/2021; de 22/01/2021 a 09/03/2021; de 11/03/2021 a 26/07/2021 e; a 29/07/2021, devidas a alteração das definições da prioridade dos levantamentos, nos termos da alínea b) do artigo 365.º e alínea a) do artigo 297.º, ambos do CCP; por motivo de ainda terem de ser definidos, pela CML, os restantes arruamentos que serão alvo de beneficiação e requalificação e cujos levantamentos topográficos deverão ser efetuados, informação fundamental à execução das prestações que constituem o objeto do contrato, nos termos da alínea a) do artigo 297.º do CCP;

(3)

12. Relativamente ao CENTRO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS (2021,I,1), houve uma revisão de projeto e sequentes correções necessárias, aguardando-se o resultado de candidatura a fundos comunitários impreteríveis;
13. Relativamente à rubrica BENEFICIAÇÕES EM EDIFÍCIOS E INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS (2021,I,2), existiu uma suspensão dos trabalhos a partir de 24/11/2021, devido ao impacto da pandemia de Coronavírus sobre a entidade adjudicatária nos últimos meses, traduzindo-se nomeadamente em vários colaboradores infetados ou em isolamento profilático, o que reduziu drasticamente o rendimento das equipas de trabalho, quer em obras, quer no trabalho de preparação das mesmas, contribuindo para a falta de disponibilidade de mão de obra em todas as obras, bem como atrasos nas entregas dos materiais. Tal suspensão foi efetuada nos termos da alínea a) do artigo 366.º, conjugado com o artigo 297.º, ambos do CCP;
14. Relativamente à rubrica CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS DIVERSOS (2021,I,53), materializou-se uma discrepância temporal entre a previsão plurianual e orçamental das empreitadas face ao plano de trabalhos apresentado pela entidade executante;
15. Relativamente à rubrica DRENAGENS PLUVIAIS (2021,I,107), nomeadamente no que refere à EMPREITADA T-31/21 - REQUALIFICAÇÃO DO COLETOR DA ESTRADA DA RIBEIRA – CORTES – LPBC, existiu uma suspensão dos trabalhos à data de 01/07/2021, devido a intenção de desvio do emissário, por parte da ADCL, nos termos da alínea a) do artigo 297.º do CCP;
16. Relativamente à rubrica OUTRAS CONSTRUÇÕES E BENEFICIAÇÕES (2021,I,108), materializou-se uma discrepância temporal entre a previsão plurianual e orçamental das empreitadas face ao plano de trabalhos apresentado pela entidade executante, encontrando-se as mesmas em regular execução face ao previsto;
17. Relativamente à rubrica CONSTRUÇÃO, BENEFICIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS 2021 (2021,I,165), existiu um conjunto de suspensões dos trabalhos, nomeadamente:
  - a) EMPREITADA T-122/20 - COLETOR PLUVIAL NA RUA COMISSÃO INICIATIVA – suspensão dos trabalhos no período de 21/04/2021 a 16/08/2021, devido a necessidade de introduzir alterações ao projeto, razões que se prendem com a preservação de infraestrutura verde localizada dentro do Parque da Cidade, nos termos da alínea b) do artigo 365.º do CCP;
  - b) EMPREITADA T-20/21 - REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA RUA DO PINHAL - PONTE DA PEDRA - REGUEIRA DE PONTES - suspensão dos trabalhos na data de 30/06/2021, devido a necessidade de entidades intervirem no local da empreitada, nos termos da alínea b) do artigo 365.º do CCP;
  - c) EMPREITADA T-127/20-REFORÇO PARCIAL DA RUA ACÁCIO PAIVA. CONTIGUA À CASA DOS PINTORES-LEIRIA – suspensão dos trabalhos no período de 20/08/2021 a 18/10/2021, devido a alteração ao projeto face ao estudo geológico, geotécnico e face aos terrenos, nos termos da alínea a) do artigo 297.º, conjugada com o número 3 do artigo 366.º, ambos do CCP.

Face ao acima exposto, torna-se necessário proceder a um reescalamento dos encargos emergentes da execução das empreitadas acima referenciadas, de forma a ajustá-las à sua efetiva execução financeira, o que implica uma alteração da autorização da assunção de compromissos plurianuais, assumidos de acordo com o quadro abaixo, cujos valores têm IVA incluído:

Ano	Tipo	Número	Descrição	2021	2022	2023
2010	I	251	Mercado Municipal de Leiria			
			EMPREITADA T-20/2017 - MERCADO MUNICIPAL DE LEIRIA	250 000,00	524 789,08	
			PROCESSO T-20/2017 - REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO DO MERCADO MUNICIPAL DE LEIRIA - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES	-	2 963,06	
			T-55/21-REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DA AVENIDA CIDADE DE MARINGÁ E ENVOLVENTE DO MERCADO MUNICIPAL DE LEIRIA	15 247,65	254 127,51	
2012	I	202	Centro Escolar de Marrazes (ITI)			
			T-73/20-Projeto de execução do Pavilhão Desportivo e Assistência Técnica a todos os Projetos Englobados no Centro Escolar de Marrazes		17 466,00	
			T - 16/2021 - CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO E CENTRO ESCOLAR DE MARRAZES	50 000,00	2 575 833,30	2 788 166,70
2016	I	79	Castelo Leiria (MN)			
			T-59/20-ITI ARRANJOS EXTERIORES DA ÁREA ENVOLVENTE AO CASTELO E PRINCIPAIS ACESSOS (LARGO DE S PEDRO)	75 000,00	539 426,50	
			ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS: (ITI) ARRANJOS EXTERIORES DA ÁREA ENVOLVENTE AO CASTELO E PRINCIPAIS ACESSOS (LARGO DE SÃO PEDRO) E (PEDU) COBERTURA DA IGREJA DA PENA - LOTE 1 T-50/2016		13 588,42	
2016	I	116	Sistema Viário Av.N.ªFatima e AV.General Humberto Delgado (PEDU)			
			Conc Público - T-31/2016-Inf. Sistema viário Av.ª. Nº. Sr.ª. Fátima e Av.ª. Gen. Humberto Delgado - PEDU	300 000,00	1 080 044,85	
			PRESTAÇÃO SERVIÇOS - "EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ESPECIALIDADES PARA O SISTEMA VIÁRIO DA AVENIDA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E A AVENIDA GENERAL HUMBERTO DELGADO (PEDU) - ESTUDOS E PROJETOS" T-31/2016		2 472,30	
2017	I	150	Requalificação do Espaço - Centro de Artes Villa Portela			
			PROCESSO T-34/2017 - CENTRO DE ARTES VILLA PORTELA - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS		7 757,59	
			Reabilitação, Requalificação, Restauro e Conservação do Centro de Artes Villa Portela – Leiria T-34/2017		1 432 117,92	1 709 869,61
2017	I	152	Parque Empresarial de Monte Redondo PEMR			
			T-104/20-ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS PARA O PARQUE EMPRESARIAL DE MONTE REDONDO		90 405,00	
			T-85/21-ESTUDO DE TRÁFEGO PARA O PARQUE EMPRESARIAL DE MONTE REDONDO (EIA)		799,50	
			T - 35/2018 ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA O PARQUE EMPRESARIAL DE MONTE REDONDO		10 630,89	
2018	I	82	Salinas da Junqueira			
			T-55/20-REQUALIFICAÇÃO DAS SALINAS DA JUNQUEIRA	100 000,00	216 813,83	
			T-43/21-CONSULTORIA TÉCNICA NO ÂMBITO DA EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DAS SALINAS DA JUNQUEIRA		3 474,75	
2019	I	148	Rua de Leiria			
			CP 52/2019/DICP - T 27/19 ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO NA RUA DE LEIRIA - MONTE REAL		37 190,59	
			T-27/19-REQUALIFICAÇÃO NA RUA DE LEIRIA- MONTE REAL	75 000,00	226 182,43	

Ano	Tipo	Número	Descrição	2021	2022	2023
2020	I	38	Requalificação/Construção de Centros de Saúde			
			T-1/21-CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR DE PARCEIROS, AZOIA E BAROSA	100 000,00	1 053 682,18	233 317,82
			T-61/21-CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE AMOR - LOTE 1	75 000,00	731 799,48	201 553,16
			T-61/21-CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE BIDOEIRA - LOTE 2	75 000,00	467 379,33	228 927,26
			T-5/21-LEVANTAMENTO E DIAGNÓSTICO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO CONCELHO DE LEIRIA		57 625,50	
			T-5/20-EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES DE UNIDADES DE SAÚDE DE: PARCEIROS, BIDOEIRA DE CIMA E AMOR		13 284,00	
2020	I	123	Rua 13 de maio (EM 544)			
			T-47/19-REQUALIFICAÇÃO DA RUA 13 DE MAIO - LAGOA - ARRABAL	50 000,00	188 475,05	
2020	I	109	Construção, beneficiação e manutenção de vias 2020			
			T-102/20-REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA CÓNEGO LACERDA E RUA CÓNEGO AMÍLCAR - MILAGRES	120 000,00	207 500,38	
			T-45/20-REQUALIFICAÇÃO DA RUA NOSSA SENHORA DA PIEDADE – UNIÃO DE FREGUESIAS DE COLMEIAS E MEMÓRIA	400 000,00	194 367,25	
			T-57/20-REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NO CONCELHO DE LEIRIA - LOTE 1 - freguesias de: Bajouca, Coimbrão e U.F. Monte Redondo e Carreira	100 000,00	21 004,78	
			T-57/20-REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NO CONCELHO DE LEIRIA - LOTE 5 - Freguesia de Maceira e União de freguesias de Parceiros e Azoia.	300 000,00	71 319,02	
			T-57/20-REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NO CONCELHO DE LEIRIA - LOTE 6 - Freguesias de: Arrabal e Caranjeira e União de freguesias de Santa Catarina da Serra e Chainça.	130 000,00	128 291,44	
			T-57/20-REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NO CONCELHO DE LEIRIA-LOTE 2-Freguesia de Amor, União de freguesia de Monte Real e Canide e União de freguesias de Souto da Carpalhosa e Ort	130 000,00	608 035,21	
			T-57/20-LOTE 3-REQUALIFICAÇÃO BENEFICIAÇÃO DIVERSOS ARRUAMENTOS CONCELHO DE LEIRIA-LOTE 3-freguesias de: Bidoeira de Cima e Milagres, União de freguesias de Colmeias e Memória e União de freguesias de	230 000,00	98 960,14	
			T-57/20-LOTE 7-REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NO CONCELHO DE LEIRIA - LOTE 7 - União de freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes.	140 000,00	215 937,39	
			T-57/20-LOTE 4-REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NO CONCELHO DE LEIRIA - LOTE 4 - Freguesia de Regueira de Pontes e União de freguesias de Marrazes e Barosa	61 100,51		
			T-75/20-CONTRATO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS DO CONCELHO DE LEIRIA	19 631,83		
			T-3/21-REQUALIFICAÇÃO DA RUA CÓNEGO LACERDA E RUA CÓNEGO AMÍLCAR, MILAGRES - Arqueologia		19 024,04	
			T-79/19-EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NO CONCELHO DE LEIRIA		10 092,83	
			REQUALIFICAÇÃO DA RUA NOSSA SENHOR DA PIEDADE - ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIAL T-115/21		3 690,00	
2021	I	1	Centro de Atividades Municipais			
			Ajuste Direto nº. 11/2018/DICP - Contratação da elaboração do trabalho selecionado no âmbito do processo n.º T - 23/2017, concurso público de conceção para a elaboração do projeto de arquitetura e esp		236 775,00	
2021	I	2	Beneficiações em Edifícios e Infraestruturas Municipais			
			T-29/21-REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO N.º 25A (ANTIGAS INSTALAÇÕES DOS SMAS LEIRIA) NA RUA MACHADO DOS SANTOS - LEIRIA	101 511,58		
			T-17/20-PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO PARA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL - ESPAÇO DE ARTES - RUA DA COVA - BIDOEIRA DE CIMA		2 361,60	
			T-107/20-ALTERAÇÃO DO TEATRO MIGUEL FRANCO DECORRENTE DO RELATÓRIO DA IGAC		4 017,50	
			T-83/21-BENEFICIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO HORTO MUNICIPAL - BAROSA - LEIRIA	155 820,00		
			T-110/21-SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA EM FIBROCIMENTO DE EDIFÍCIO EM SÃO ROMÃO	50 000,00	52 025,00	
			T-114/21-AFAGAMENTO E TRATAMENTO DO PAVIMENTO EM MADEIRA NO AUDITÓRIO DO CENTRO ASSOCIATIVO PROVISÓRIO - LEIRIA	9 686,25		
2021	I	53	Construção de passeios diversos			
			T-26/20-EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSEIOS E PAVIMENTOS EM CALÇADA E LAJETAS DE BETÃO NO CONCELHO DE LEIRIA	25 000,00	123 499,27	
			CP 75/2019/DICP - T 33/19 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS-REQUILIF EN 356-2 NO TROÇO COMPREENDIDO ENTRE A ROTUNDA DE ACESSO A A8 NA GUIMAROTA E A LOCALIDADE DE AMOREIRA, LIMITE DO CONCELHO -CORTES-UFL		59 731,87	
2021	I	107	Drenagens pluviais			
			T-19/21-SUBSTITUIÇÃO DE TUBAGEM NO LARGO 5 DE OUTUBRO		5 252,10	
			T-17/21-PLANO ESTRATÉGICO DE DRENAGEM DA CIDADE DE LEIRIA		32 091,93	
			T-31/21-REQUALIFICAÇÃO DO COLETOR DA ESTRADA DA RIBEIRA – CORTES - LPBC	50 000,00	55 973,54	
			T-125/21-REMODELAÇÃO DO COLETOR PLUVIAL DE DRENAGEM DA URBANIZAÇÃO DA MALGUEIRA E ENVOLVENTE, QUE COLAPSOU SOB A VIA FÉRREA E ATÉ À LINHA DE ÁGUA- GÂNDARA DOS OLIVAIS – MARRAZES	75 000,00	82 822,87	

Ano	Tipo	Número	Descrição	2021	2022	2023
2021	I	108	Outras Construções e beneficiações			
			T-40/21-COLOCAÇÃO DE GUARDAS METÁLICAS DE PROTEÇÃO RODOVIÁRIA EM DIVERSOS LOCAIS DO CONCELHO DE LEIRIA	70 000,00	229 874,10	
2021	I	165	Construção, beneficiação e manutenção de vias 2021			
			T-66/21-REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUELOS NO CONCELHO DE LEIRIA – INTERVENÇÕES ARQUEOLÓGICAS	5 000,00		
			T-2/21-CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM PLUVIAL ENTRE CORTES E FAMILIÇÃO - UF LEIRIA, POUSOS, BARREIRA E CORTES	100 000,00		
			T-72/21-AMPLIAÇÃO DA RUA DOS MOINHOS DE VENTO - COLMEIAS	4 741,59		
			T-122/20-COLETOR PLUVIAL NA RUA COMISSÃO INICIATIVA	37 630,00		
			T-20/21-REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA RUA DO PINHAL - PONTE DA PEDRA - REGUEIRA DE PONTES	86 968,23		
			T-37/21-REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DA IGREJA, RUA JULIA DA SILVA E RUA D.DINIS - REGUEIRA PONTES		40 571,80	
			T-9/21-EXECUÇÃO DO CADASTRO DAS REDES DE INFRAESTRUTURAS NA RUA MIGUEL TORGA E RUA DAS REGADIAS.		19 852,20	
			T-110/20-REQUALIFICAÇÃO DA RUA DR. D. JOSÉ ALVES CORREIA SA SILVA - FASE 1	50 000,00	981 856,94	
			T-60/21-REQUALIFICAÇÃO DA LIGAÇÃO DA RUA DO ÁRNAL (ARRABAL) A RUA PRINCIPAL - VALE MAIOR (SANTA CATARINA DA SERRA)	52 583,42		
			T-59/21- REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO A-DO-MAGRO , CASAL NOVO E EXECUÇÃO DE VALETAS NA RUA NINHO DE RATOS, EM AMOR- AMOR.	80 000,00		
			T-47/21-CONSTRUÇÃO DE PASSEIO E TRABALHOS DIVERSOS NA RUA DE SÃO MIGUEL NA LOCALIDADE DE PONTE DA PEDRA - REGUEIRA DE PONTES	57 811,02		
			T-82/21 REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA CALÇADA - COLMEIAS	193 344,73		
			T-111/21-REQUALIFICAÇÃO DA RUA DE SÃO MIGUEL (PARTE) – IGREJA VELHA – UNIÃO DE FREGUESIAS DE COLMEIAS E MEMÓRIA	120 000,00	60 000,00	
			T-49/21-EXECUÇÃO DO CAMINHO PARALELO À EN1/IC2 ENTRE O KM133+373 E O KM133+895	52 362,94	742 000,00	

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso das Entidades Públicas (LCPA), **deliberou por maioria** com os votos contra dos senhores vereadores Álvaro Madureira, Daniel Marques e Branca de Matos:

- Aprovar o reescalamento dos encargos conforme proposto, considerando que os mesmos já foram aprovados pela Assembleia Municipal, em conformidade com o disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da LCPA;
- Remeter à Assembleia Municipal uma informação relativa aos reescalamentos aprovados no âmbito da autorização prévia genérica, em conformidade com o n.º 3 da Deliberação da CM de 30/10/2020, que previu as Grandes Opções do Plano 2021-2025.

*A presente deliberação foi aprovada em minuta*

Atendendo ao disposto nas Normas de Execução do Orçamento – 2021 aprovadas pela Assembleia Municipal de Leiria e ao estabelecido na Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso das Entidades Públicas (LCPA), aprovada pela Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, atualizada, e considerando que:

- Relativamente ao MERCADO MUNICIPAL DE LEIRIA (2010, I, 251), existiu um conjunto de suspensões dos trabalhos, nomeadamente:
  - EMPREITADA T-20/2017 - MERCADO MUNICIPAL DE LEIRIA – suspensões dos trabalhos nos períodos decorridos de 04/04/2019 a 08/07/2019; de 11/07/2019 a 25/11/2019; de 21/01/2020 a 12/04/2021, e; de 09/07/2020 a 13/08/2021 – derivadas nomeadamente: da existência da impossibilidade temporária de execução de trabalhos relacionados com a montagem de estaleiro, nos termos alínea b) do artigo, 312.º do Código dos Contratos Públicos (CCP); pelo facto dos edifícios onde vão decorrer esses trabalhos se encontrarem devolutos na totalidade de pessoas e bens o que determinou a impossibilidade temporária parcial de cumprimento do contrato, nos termos dos artigos 365.º e 297.º, alínea a) do CCP; de não estarem reunidas as condições necessárias para o início dos trabalhos de demolição, remoção e substituição do revestimento da cobertura em painéis de fibrocimento do edifício Nascente, sendo necessário desalojar o espaço que se encontra ocupado por diversas associações, nos termos da alínea a) do artigo 365.º do CCP; proceder ao realojamento das associações aí sediadas, às análises dos materiais contaminados e sua retirada, de modo a garantir uma solução construtiva eficaz e duradoura, que garanta a segurança de todo o edifício, de pessoas e de bens, nos termos da alínea a) do artigo 365.º do CCP;
  - EMPREITADA T-55/21 - REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DA AVENIDA CIDADE DE MARINGÁ E ENVOLVENTE DO MERCADO MUNICIPAL DE LEIRIA – suspensão dos trabalhos a 17/08/2021, derivada de não estarem reunidas condições de segurança essenciais ao desenvolvimento dos trabalhos desta empreitada, nos termos da alínea b) do artigo 365.º do CCP;

19. Relativamente ao CENTRO ESCOLAR DE MARRAZES (ITI) (2012, I, 202), o ato de adjudicação foi judicialmente impugnado e nessa sequência foi o contrato alvo de anulação, tendo sido apresentado recurso judicial da parte do Município, o qual não foi ainda alvo de decisão;
20. Relativamente ao CASTELO DE LEIRIA (MN) (2016, I, 79), materializou-se uma discrepância temporal entre a previsão plurianual e orçamental das empreitadas face ao plano de trabalhos apresentado pela entidade executante, encontrando-se as mesmas em regular execução face ao previsto;
21. Relativamente ao SISTEMA VIÁRIO AV. N.ª . S.ª FÁTIMA E AV. GENERAL HUMBERTO DELGADO (PEDU) (2016, I, 116), existiu um conjunto de suspensões dos trabalhos, nomeadamente na EMPREITADA T-31/2016 - Sistema viário Avª. Nº. Srª. Fátima e Avª. Gen. Humberto Delgado – PEDU – suspensões dos trabalhos nos períodos decorridos de 21/05/2019 a 13/01/2020; de 04/09/2020 a 15/10/2020 e 17/11/2020, 27/01/2021 e 28/01/2021 - derivadas nomeadamente de necessidade de avaliar alteração ao projeto da rede de abastecimento de águas, drenagem pluvial e esgotos domésticos, eletricidade e rede viária, alterações estas em fase de avaliação pelo projetista e Serviços Municipalizados de Leiria, nos termos da alínea c) do artigo 365.º do CCP;
22. Relativamente à REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DE ARTES VILLA PORTELA (2017, I, 150), o ato de adjudicação foi judicialmente impugnado e nessa sequência foi o contrato alvo de anulação, não tendo as partes apresentado recurso judicial da sentença, tendo o processo transitado em julgado, o que implicou a novação do procedimento contratual, encontrando-se em estado de avaliação das propostas em sede de relatório preliminar;
23. Relativamente ao PARQUE EMPRESARIAL DE MONTE REDONDO (PEMR) (2017, I, 152), existiram expropriações, aguardando-se os resultados do estudo de impacto ambiental necessário;
24. Relativamente à rubrica SALINAS DA JUNQUEIRA (2018, I, 82), nomeadamente à EMPREITADA T-55/20-REQUALIFICAÇÃO DAS SALINAS DA JUNQUEIRA, existiu uma suspensão dos trabalhos à data de 17/03/2021, devido a não se encontrarem reunidas as condições para a execução dos trabalhos, nos termos da alínea b) do artigo 365.º do CCP;
25. Relativamente à rubrica RUA DE LEIRIA – MONTE REAL (2019, I, 148), nomeadamente à EMPREITADA T-27/19-REQUALIFICAÇÃO NA RUA DE LEIRIA- MONTE REAL, houve lugar a trabalhos complementares devido à necessidade de modificação do projeto em resposta a novas necessidades de interesse público da população;
26. Relativamente à rubrica REQUALIFICAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE SAÚDE (2020, I, 38), materializou-se uma discrepância temporal entre a previsão plurianual e orçamental das empreitadas face ao plano de trabalhos apresentado pela entidade executante;
27. Relativamente à REQUALIFICAÇÃO DA RUA 13 DE MAIO (EM 544) (2020, I, 123), nomeadamente na EMPREITADA T-47/19-REQUALIFICAÇÃO DA RUA 13 DE MAIO - LAGOA – ARRABAL, existiu uma suspensão dos trabalhos a 25/02/2020, devido a não se encontrarem reunidas as condições para a execução dos trabalhos, nomeadamente adaptação das infraestruturas da rede elétrica, implantação de muros para alargamento e definição de traçados, nos termos da alínea b) do artigo 365.º do CCP;
28. Relativamente à CONSTRUÇÃO, BENEFICIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS 2020 (2020, I, 109), existiu um conjunto de suspensões dos trabalhos, nomeadamente:
  - f) EMPREITADA T-45/20 - REQUALIFICAÇÃO DA RUA NOSSA SENHORA DA PIEDADE – UNIÃO DE FREGUESIAS DE COLMEIAS E MEMÓRIA - suspensão dos trabalhos na data de 11/05/2021, devido a necessidade de estudar alterações a introduzir ao projeto, nos termos da alínea b) do artigo 365.º do CCP;
  - g) EMPREITADA T-57/20 - REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NO CONCELHO DE LEIRIA - LOTE 6 - Freguesias de: Arrabal e Caranguejeira e União de freguesias de Santa Catarina da Serra e Chainça - suspensão dos trabalhos na data de 09/03/2021, devido a impossibilidade temporária de proceder à continuação dos trabalhos de demolições, execução de valas e intervenções no solo, na Rua do Arnal, Freguesia de Arrabal, nos termos da alínea b) do artigo 365.º, conjugado com a alínea a) do artigo 297.º, ambos do CCP;
  - h) EMPREITADA T-57/20 - LOTE 3 - REQUALIFICAÇÃO BENEFICIAÇÃO DIVERSOS ARRUAMENTOS CONCELHO DE LEIRIA - LOTE 3 - suspensão dos trabalhos nas datas de 14/06/2021, de 13/08/2021 a 30/09/2021 e novamente a 13/08/2021, devidas a necessidade de estudar alterações a introduzir ao projeto, nos termos da alínea b) do artigo 365.º do CCP; por motivo da execução das redes de abastecimento de águas saneamento,

- cuja responsabilidade de execução é dos SMAS, na Rua das Fontainhas, Boavista e Rua do Monte, Colmeias, nos termos da alínea a) do artigo 297.º do CCP;
- i) EMPREITADA T-57/20 - LOTE 7 - REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NO CONCELHO DE LEIRIA - LOTE 7 - União de freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes – suspensão dos trabalhos de 24/05/2021 a 23/09/2021, devido a necessidade de proceder a alterações da solução preconizada em projeto, nos termos da alínea a) do artigo 297.º, conjugada com a alínea b) do artigo 365.º, ambas do CCP;
- j) EMPREITADA T-79/19 - EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NO CONCELHO DE LEIRIA – suspensões dos trabalhos nos períodos decorridos de 03/06/2020 a 22/10/2020; de 04/11/2020 a 20/01/2021; de 22/01/2021 a 09/03/2021; de 11/03/2021 a 26/07/2021 e; a 29/07/2021, devidas a alteração das definições da prioridade dos levantamentos, nos termos da alínea b) do artigo 365.º e alínea a) do artigo 297.º, ambos do CCP; por motivo de ainda terem de ser definidos, pela CML, os restantes arruamentos que serão alvo de beneficiação e requalificação e cujos levantamentos topográficos deverão ser efetuados, informação fundamental à execução das prestações que constituem o objeto do contrato, nos termos da alínea a) do artigo 297.º do CCP;
29. Relativamente ao CENTRO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS (2021, I, 1), houve uma revisão de projeto e sequentes correções necessárias, aguardando-se o resultado de candidatura a fundos comunitários impreteríveis;
30. Relativamente à rubrica BENEFICIAÇÕES EM EDIFÍCIOS E INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS (2021, I, 2), existiu uma suspensão dos trabalhos a partir de 24/11/2021, devido ao impacto da pandemia de Coronavírus sobre a entidade adjudicatária nos últimos meses, traduzindo-se nomeadamente em vários colaboradores infetados ou em isolamento profilático, o que reduziu drasticamente o rendimento das equipas de trabalho, quer em obras, quer no trabalho de preparação das mesmas, contribuindo para a falta de disponibilidade de mão de obra em todas as obras, bem como atrasos nas entregas dos materiais. Tal suspensão foi efetuada nos termos da alínea a) do artigo 366º, conjugado com o artigo 297.º, ambos do CCP;
31. Relativamente à rubrica CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS DIVERSOS (2021, I, 53), materializou-se uma discrepância temporal entre a previsão plurianual e orçamental das empreitadas face ao plano de trabalhos apresentado pela entidade executante;
32. Relativamente à rubrica DRENAGENS PLUVIAIS (2021, I, 107), nomeadamente no que refere à EMPREITADA T-31/21 - REQUALIFICAÇÃO DO COLETOR DA ESTRADA DA RIBEIRA – CORTES – LPBC, existiu uma suspensão dos trabalhos à data de 01/07/2021, devido a intenção de desvio do emissário, por parte da ADCL, nos termos da alínea a) do artigo 297.º do CCP;
33. Relativamente à rubrica OUTRAS CONSTRUÇÕES E BENEFICIAÇÕES (2021, I, 108), materializou-se uma discrepância temporal entre a previsão plurianual e orçamental das empreitadas face ao plano de trabalhos apresentado pela entidade executante, encontrando-se as mesmas em regular execução face ao previsto;
34. Relativamente à rubrica CONSTRUÇÃO, BENEFICIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS 2021 (2021, I, 165), existiu um conjunto de suspensões dos trabalhos, nomeadamente:
- d) EMPREITADA T-122/20 - COLETOR PLUVIAL NA RUA COMISSÃO INICIATIVA – suspensão dos trabalhos no período de 21/04/2021 a 16/08/2021, devido a necessidade de introduzir alterações ao projeto, razões que se prendem com a preservação de infraestrutura verde localizada dentro do Parque da Cidade, nos termos da alínea b) do artigo 365.º do CCP;
- e) EMPREITADA T-20/21 - REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA RUA DO PINHAL - PONTE DA PEDRA - REGUEIRA DE PONTES - suspensão dos trabalhos na data de 30/06/2021, devido a necessidade de entidades intervirem no local da empreitada, nos termos da alínea b) do artigo 365.º do CCP;
- f) EMPREITADA T-127/20-REFORÇO PARCIAL DA RUA ACÁCIO PAIVA. CONTIGUA À CASA DOS PINTORES-LEIRIA – suspensão dos trabalhos no período de 20/08/2021 a 18/10/2021, devido a alteração ao projeto face ao estudo geológico, geotécnico e face aos terrenos, nos termos da alínea a) do artigo 297.º, conjugada com o número 3 do artigo 366.º, ambos do CCP.

Face ao acima exposto, torna-se necessário proceder a um reescalamento dos encargos emergentes da execução das empreitadas acima referenciadas, de forma a ajustá-las à sua efetiva execução financeira, o que

implica uma alteração da autorização da assunção de compromissos plurianuais, assumidos de acordo com o quadro abaixo, cujos valores têm IVA incluído:

Ano	Tipo	Número	Descrição	2021	2022	2023
2010	I	251	Mercado Municipal de Leiria			
			EMPREITADA T-20/2017 - MERCADO MUNICIPAL DE LEIRIA	250 000,00	524 789,08	
			PROCESSO T-20/2017 - REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO DO MERCADO MUNICIPAL DE LEIRIA - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES	-	2 963,06	
			T-55/21-REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DA AVENIDA CIDADE DE MARINGÁ E ENVOLVENTE DO MERCADO MUNICIPAL DE LEIRIA	15 247,65	254 127,51	
2012	I	202	Centro Escolar de Marrazes (ITI)			
			T-73/20-Projeto de execução do Pavilhão Desportivo e Assistência Técnica a todos os Projetos Englobados no Centro Escolar de Marrazes		17 466,00	
			T - 16/2021 - CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO E CENTRO ESCOLAR DE MARRAZES	50 000,00	2 575 833,30	2 788 166,70
2016	I	79	Castelo Leiria (MN)			
			T-59/20-ITI ARRANJOS EXTERIORES DA ÁREA ENVOLVENTE AO CASTELO E PRINCIPAIS ACESSOS (LARGO DE S PEDRO)	75 000,00	539 426,50	
			ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS: (ITI) ARRANJOS EXTERIORES DA ÁREA ENVOLVENTE AO CASTELO E PRINCIPAIS ACESSOS (LARGO DE SÃO PEDRO) E (PEDU) COBERTURA DA IGREJA DA PENA - LOTE 1 T-50/2016		13 588,42	
2016	I	116	Sistema Viário Av. N. Sª Fatima e Av. General Humberto Delgado (PEDU)			
			Conc Público - T-31/2016-Inf. Sistema viário Av.ª, Nº. Sr.ª, Fátima e Av.ª, Gen. Humberto Delgado - PEDU	300 000,00	1 080 044,85	
			PRESTAÇÃO SERVIÇOS - "EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ESPECIALIDADES PARA O SISTEMA VIÁRIO DA AVENIDA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E A AVENIDA GENERAL HUMBERTO DELGADO (PEDU) - ESTUDOS E PROJETOS" T-31/2016		2 472,30	
2017	I	150	Requalificação do Espaço - Centro de Artes Villa Portela			
			PROCESSO T-34/2017 - CENTRO DE ARTES VILLA PORTELA - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS		7 757,59	
			Reabilitação, Requalificação, Restauro e Conservação do Centro de Artes Villa Portela – Leiria T-34/2017		1 432 117,92	1 709 869,61
2017	I	152	Parque Empresarial de Monte Redondo PEMR			
			T-104/20-ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS PARA O PARQUE EMPRESARIAL DE MONTE REDONDO		90 405,00	
			T-85/21-ESTUDO DE TRÁFEGO PARA O PARQUE EMPRESARIAL DE MONTE REDONDO (EIA)		799,50	
			T - 35/2018 ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA O PARQUE EMPRESARIAL DE MONTE REDONDO		10 630,89	
2018	I	82	Salinas da Junqueira			
			T-55/20-REQUALIFICAÇÃO DAS SALINAS DA JUNQUEIRA	100 000,00	216 813,83	
			T-43/21-CONSULTORIA TÉCNICA NO ÂMBITO DA EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DAS SALINAS DA JUNQUEIRA		3 474,75	
2019	I	148	Rua de Leiria			
			CP 52/2019/DICP - T 27/19 ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO NA RUA DE LEIRIA - MONTE REAL		37 190,59	
			T-27/19-REQUALIFICAÇÃO NA RUA DE LEIRIA- MONTE REAL	75 000,00	226 182,43	

Ano	Tipo	Número	Descrição	2021	2022	2023
2020	I	38	Requalificação/Construção de Centros de Saúde			
			T-1/21-CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR DE PARCEIROS, AZOIA E BAROSA	100 000,00	1 053 682,18	233 317,82
			T-61/21-CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE AMOR - LOTE 1	75 000,00	731 799,48	201 553,16
			T-61/21-CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE BIDOEIRA - LOTE 2	75 000,00	467 379,33	228 927,26
			T-5/21-LEVANTAMENTO E DIAGNÓSTICO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO CONCELHO DE LEIRIA		57 625,50	
			T-5/20-EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES DE UNIDADES DE SAÚDE DE: PARCEIROS, BIDOEIRA DE CIMA E AMOR		13 284,00	
2020	I	123	Rua 13 de maio (EM 544)			
			T-47/19-REQUALIFICAÇÃO DA RUA 13 DE MAIO - LAGOA - ARRABAL	50 000,00	188 475,05	
2020	I	109	Construção, beneficiação e manutenção de vias 2020			
			T-102/20-REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA CÓNEGO LACERDA E RUA CÓNEGO AMÍLCAR - MILAGRES	120 000,00	207 500,38	
			T-45/20-REQUALIFICAÇÃO DA RUA NOSSA SENHORA DA PIEDADE – UNIÃO DE FREGUESIAS DE COLMEIAS E MEMÓRIA	400 000,00	194 367,25	
			T-57/20-REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NO CONCELHO DE LEIRIA - LOTE 1 - freguesias de: Bajouca, Coimbrão e U.F. Monte Redondo e Carreira	100 000,00	21 004,78	
			T-57/20-REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NO CONCELHO DE LEIRIA - LOTE 5 - Freguesia de Maceira e União de freguesias de Parceiros e Azoia.	300 000,00	71 319,02	
			T-57/20-REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NO CONCELHO DE LEIRIA - LOTE 6 - Freguesias de: Arrabal e Caranguejeira e União de freguesias de Santa Catarina da Serra e Chainça.	130 000,00	128 291,44	
			T-57/20-REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NO CONCELHO DE LEIRIA-LOTE 2-Freguesia de Amor, União de freguesia de Monte Real e Canide e União de freguesias de Souto da Carpalhosa e Ort	130 000,00	608 035,21	
			T-57/20-LOTE 3-REQUALIFICAÇÃO BENEFICIAÇÃO DIVERSOS ARRUAMENTOS CONCELHO DE LEIRIA-LOTE 3-freguesias de: Bidoeira de Cima e Milagres, União de freguesias de Colmeias e Memória e União de freguesias de	230 000,00	98 960,14	
			T-57/20-LOTE 7-REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NO CONCELHO DE LEIRIA - LOTE 7 - União de freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes.	140 000,00	215 937,39	
			T-57/20-LOTE 4-REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NO CONCELHO DE LEIRIA - LOTE 4 - Freguesia de Regueira de Pontes e União de freguesias de Marrazes e Barosa	61 100,51		
			T-75/20-CONTRATO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS DO CONCELHO DE LEIRIA	19 631,83		
			T-3/21-REQUALIFICAÇÃO DA RUA CÓNEGO LACERDA E RUA CÓNEGO AMÍLCAR, MILAGRES - Arqueologia		19 024,04	
			T-79/19-EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NO CONCELHO DE LEIRIA		10 092,83	
			REQUALIFICAÇÃO DA RUA NOSSA SENHOR DA PIEDADE - ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIAL T-115/21		3 690,00	
2021	I	1	Centro de Atividades Municipais			
			Ajuste Direto nº. 11/2018/DICP - Contratação da elaboração do trabalho selecionado no âmbito do processo n.º T - 23/2017, concurso público de conceção para a elaboração do projeto de arquitetura e esp		236 775,00	
2021	I	2	Beneficiações em Edifícios e Infraestruturas Municipais			
			T-29/21-REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO N.º 25A (ANTIGAS INSTALAÇÕES DOS SMAS LEIRIA) NA RUA MACHADO DOS SANTOS - LEIRIA	101 511,58		
			T-17/20-PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO PARA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL - ESPAÇO DE ARTES - RUA DA COVA - BIDOEIRA DE CIMA		2 361,60	
			T-107/20-ALTERAÇÃO DO TEATRO MIGUEL FRANCO DECORRENTE DO RELATÓRIO DA IGAC		4 017,50	
			T-83/21-BENEFICIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO HORTO MUNICIPAL - BAROSA - LEIRIA	155 820,00		
			T-110/21-SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA EM FIBROCIMENTO DE EDIFÍCIO EM SÃO ROMÃO	50 000,00	52 025,00	
			T-114/21-AFAGAMENTO E TRATAMENTO DO PAVIMENTO EM MADEIRA NO AUDITÓRIO DO CENTRO ASSOCIATIVO PROVISÓRIO - LEIRIA	9 686,25		
2021	I	53	Construção de passeios diversos			
			T-26/20-EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSEIOS E PAVIMENTOS EM CALÇADA E LAJETAS DE BETÃO NO CONCELHO DE LEIRIA	25 000,00	123 499,27	
			CP 75/2019/DICP - T 33/19 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS-REQUILIF EN 356-2 NO TROÇO COMPREENDIDO ENTRE A ROTUNDA DE ACESSO A A8 NA GUIMAROTA E A LOCALIDADE DE AMOREIRA, LIMITE DO CONCELHO -CORTES-UFL		59 731,87	
2021	I	107	Drenagens pluviais			
			T-19/21-SUBSTITUIÇÃO DE TUBAGEM NO LARGO 5 DE OUTUBRO		5 252,10	
			T-17/21-PLANO ESTRATÉGICO DE DRENAGEM DA CIDADE DE LEIRIA		32 091,93	
			T-31/21-REQUALIFICAÇÃO DO COLETOR DA ESTRADA DA RIBEIRA – CORTES - LPBC	50 000,00	55 973,54	
			T-125/21-REMODELAÇÃO DO COLETOR PLUVIAL DE DRENAGEM DA URBANIZAÇÃO DA MALGUEIRA E ENVOLVENTE, QUE COLAPSOU SOB A VIA FÉRREA E ATÉ À LINHA DE ÁGUA- GÂNDARA DOS OLIVAIS – MARRAZES	75 000,00	82 822,87	

Ano	Tipo	Número	Descrição	2021	2022	2023
2021	I	108	Outras Construções e beneficiações			
			T-40/21-COLOCAÇÃO DE GUARDAS METÁLICAS DE PROTEÇÃO RODOVIÁRIA EM DIVERSOS LOCAIS DO CONCELHO DE LEIRIA	70 000,00	229 874,10	
2021	I	165	Construção, beneficiação e manutenção de vias 2021			
			T-66/21-REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUELOS NO CONCELHO DE LEIRIA – INTERVENÇÕES ARQUEOLÓGICAS	5 000,00		
			T-2/21-CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM PLUVIAL ENTRE CORTES E FAMILIÇÃO - UF LEIRIA, POUSOS, BARREIRA E CORTES	100 000,00		
			T-72/21-AMPLIAÇÃO DA RUA DOS MOINHOS DE VENTO - COLMEIAS	4 741,59		
			T-122/20-COLETOR PLUVIAL NA RUA COMISSÃO INICIATIVA	37 630,00		
			T-20/21-REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA RUA DO PINHAL - PONTE DA PEDRA - REGUEIRA DE PONTES	86 968,23		
			T-37/21-REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DA IGREJA, RUA JULIA DA SILVA E RUA D.DINIS - REGUEIRA PONTES		40 571,80	
			T-9/21-EXECUÇÃO DO CADASTRO DAS REDES DE INFRAESTRUTURAS NA RUA MIGUEL TORGA E RUA DAS REGADIAS.		19 852,20	
			T-110/20-REQUALIFICAÇÃO DA RUA DR. D. JOSÉ ALVES CORREIA SA SILVA - FASE 1	50 000,00	981 856,94	
			T-60/21-REQUALIFICAÇÃO DA LIGAÇÃO DA RUA DO ÁRNAL (ARRABAL) A RUA PRINCIPAL - VALE MAIOR (SANTA CATARINA DA SERRA)	52 583,42		
			T-59/21-REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO A-DO-MAGRO, CASAL NOVO E EXECUÇÃO DE VALETAS NA RUA NINHO DE RATOS, EM AMOR- AMOR.	80 000,00		
			T-47/21-CONSTRUÇÃO DE PASSEIO E TRABALHOS DIVERSOS NA RUA DE SÃO MIGUEL NA LOCALIDADE DE PONTE DA PEDRA - REGUEIRA DE PONTES	57 811,02		
			T-82/21 REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA CALÇADA - COLMEIAS	193 344,73		
			T-111/21-REQUALIFICAÇÃO DA RUA DE SÃO MIGUEL (PARTE) – IGREJA VELHA – UNIÃO DE FREGUESIAS DE COLMEIAS E MEMÓRIA	120 000,00	60 000,00	
			T-49/21-EXECUÇÃO DO CAMINHO PARALELO À EN1/IC2 ENTRE O KM133+373 E O KM133+895	52 362,94	742 000,00	

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso das Entidades Públicas (LCPA), **deliberou por maioria** com os votos contra dos senhores vereadores Álvaro Madureira, Daniel Marques e Branca de Matos:

- c) Aprovar o reescalamento dos encargos conforme proposto, considerando que os mesmos já foram aprovados pela Assembleia Municipal, em conformidade com o disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da LCPA;
- d) Remeter à Assembleia Municipal uma informação relativa aos reescalamentos aprovados no âmbito da autorização prévia genérica, em conformidade com o n.º 3 da Deliberação da CM de 30/10/2020, que previu as Grandes Opções do Plano 2021-2025.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

Os Senhores **Vereadores Álvaro Madureira, Daniel Marques e Branca Matos** apresentaram a declaração de voto, cujo teor a seguir se transcreve:

#### «DECLARAÇÃO DE VOTO

#### **Ponto 35 (Ass. 1164/21) - Reescalamento de compromissos contratuais com diferimento de encargos para anos futuros, relativos a empreitadas e serviços do Município.**

Na proposta apresentada por este executivo Municipal, no ponto 35 (ASS.1164/21), da ordem de trabalhos, este executivo municipal, pretende o Reescalamento de compromissos contratuais com diferimento de encargos para anos futuros, relativo a empreitadas e serviços do Município.

Este executivo de maioria do PS apresenta como justificações para o reescalamento dos serviços e projetos para anos futuros, o facto de existirem empreitadas que têm vindo a ser objeto de atrasos na sua execução, decorrentes de situações relacionadas, nomeadamente com a necessidade de avaliação e revisão de projetos; trabalhos imponderáveis, ou, em casos específicos, com a suspensão parcial da obra, por necessidade de estudos de alteração ao projeto em resultado de achados de património cultural, que impossibilitam a sua execução financeira dentro da programação aprovada e as quais determinam, igualmente, a impossibilidade de cumprimento do escalonamento previsto quanto à assunção dos respetivos encargos financeiros;

Que, cumulativamente concorreu para o agravamento das situações acima descritas, a pandemia do Coronavírus-SARS-CoV-19, tendo existido um aumento da maioria dos prazos de execução das obras de empreitada que se encontravam a decorrer;

Os Vereadores eleitos pelo PSD, consideram que este adiar de obras, reflete em muito, uma inabilidade persistente e crónica dos eleitos deste executivo do PS em gerir os processos relativos e que os catapultam para sucessivas derrapagens. Esta persistência prejudica em muito os munícipes porque afeta a qualidade de vida com o prolongamento temporal na execução das empreitadas, como o caso da Av. Nossa Senhora de Fátima e Av. General Humberto Delgado, e por outro lado, onera o município com mais verbas para a conclusão das obras.

(12)

Entendem os Vereadores eleitos pelo PSD, que este Executivo do PS deverá proceder a uma avaliação na sua atuação, por forma a enveredar por um conjunto de procedimentos que concorram para a diminuição destes vícios danosos, exagerados e sistémicos, apostando em estudos prévios bem suportados com informação atualizada para um maior rigor no momento da projeção dos projetos e na gestão dos mesmos.

Pela gestão apresentada dos vários projetos analisados os Vereadores eleitos pelo PSD apresentam a presente declaração de voto contra, designadamente, para os efeitos do n.º 2 do artigo 35.º do CPA.

Leiria, 28 de dezembro de 2021

Os Vereadores,  
Álvaro Madureira  
Daniel Marques  
Branca Matos

Ana Pinéu  
ASSISTENTE TÉCNICO  
13-01-2022

Assinatura Digital Certificada 1

Gonçalo Lopes  
PRESIDENTE  
13-01-2022

Assinatura Digital Certificada 2