



<p>Parecer: Concordo com a informação.</p> <p>Para apreciação superior.</p> <p>A Diretora do DEOM</p> <p>Ana Cristina Silva</p>	<p>Despacho: De acordo.</p> <p>Ao Sr. Presidente.</p> <p>O Vereador</p> <p>Ricardo Gomes</p>
<p>Parecer: Concordo com a informação.</p> <p>Para apreciação superior.</p> <p>A Chefe de Divisão da DIGEMP – Área 1</p> <p>Renato Carvalho</p>	<p>Despacho: De acordo.</p> <p>À Reunião de Câmara.</p> <p>O Presidente</p> <p>Gonçalo Lopes</p>

Assunto: T – 17/2022 – REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NO CONCELHO DE LEIRIA - UNIÃO DE FREGUESIAS DE LEIRIA, POUSOS, BARREIRA E CORTES – LOTE 6 - **REVISÃO PREÇOS PROVISÓRIA.**

Dando-se cumprimento ao estipulado no n.º 1 do artigo 16.º do Dec. Lei n.º 06/2004, de 06 de janeiro, Despacho n.º 1592/2004, de 23 de janeiro, articulado com o artigo 300.º do CCP e conforme a fórmula definida no n.º 1 da cláusula 36.ª do Caderno de Encargos, foi efetuado o estudo de revisão de preços da presente empreitada, adjudicada à empresa MATOS & NEVES LDA, de acordo com o plano de pagamentos ajustado à consignação.

Assim, propõe-se a aprovação do presente estudo de revisão de preços provisório, no valor €37.102,52 + IVA.

O valor da revisão de preços provisória/definitiva representa 5,92% do valor da empreitada.

À consideração superior

Leiria, 17/02/2025

X

Dulce Isabel Lopes
A Fiscalização

REVISÃO DE PREÇOS DO TRABALHO N.º 3 - CÁLCULO

Valores em Euros

LOTE 6 - REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NO CONCELHO DE LEIRIA - UNIÃO DE FREGUESIAS DE LEIRIA, POUSOS, BARREIRA E CORTES

Processo de Obra : 17/22

Dono da Obra : Município de Leiria

Empreiteiro : MATOS & NEVES LDA

Provisória

Autos medição		
N.º	Mês/Ano	Valor
1	SET/23	17 495,50 €
2	OUT/23	14 580,00 €
3	NOV/23	17 015,00 €
4	DEZ/23	21 348,50 €
5	JAN/24	83 745,63 €
6	FEV/24	62 443,20 €
7	MAR/24	107 606,50 €
8	ABR/24	82 769,15 €
9	MAI/24	98 536,50 €
10	JUN/24	21 469,90 €
11	JUL/24	12 340,20 €
12	AGO/24	9 508,50 €
13	NOV/24	13 429,50 €
14	DEZ/24	15 537,50 €
Total		577 825,58 €

Valores Executados			Valores Previstos			Valores para Revisão de Preços			Cálculo da Revisão		
Mês/Ano	Valor	Acumulado	Mês/Ano	Plano de Pagamentos	Cronograma Financeiro	Mês/Ano	Para Revisão Final	Acumulado	Valor	Variação	Total
SET/23	17 495,50 €	17 495,50 €	SET/23	17 495,25 €	17 495,25 €	SET/23	17 495,50 €	17 495,50 €	17 495,50 €	0,052875	925,07 €
OUT/23	14 580,00 €	32 075,50 €	OUT/23	14 580,00 €	32 075,25 €	OUT/23	14 580,00 €	32 075,50 €	14 580,00 €	0,068789	1 002,94 €
NOV/23	17 015,00 €	49 090,50 €	NOV/23	17 015,00 €	49 090,25 €	NOV/23	17 015,00 €	49 090,50 €	17 015,00 €	0,050398	857,52 €
DEZ/23	21 348,50 €	70 439,00 €	DEZ/23	21 348,50 €	70 438,75 €	DEZ/23	21 348,50 €	70 439,00 €	21 348,50 €	0,034071	727,36 €
JAN/24	83 745,63 €	154 184,63 €	JAN/24	83 745,63 €	154 184,38 €	JAN/24	83 745,63 €	154 184,63 €	83 745,63 €	0,045438	3 805,23 €
FEV/24	62 443,20 €	216 627,83 €	FEV/24	62 443,20 €	216 627,58 €	FEV/24	62 443,20 €	216 627,83 €	62 443,20 €	0,050413	3 147,95 €
MAR/24	107 606,50 €	324 234,33 €	MAR/24	107 606,50 €	324 234,08 €	MAR/24	107 606,50 €	324 234,33 €	107 606,50 €	0,067141	7 224,81 €
ABR/24	82 769,15 €	407 003,48 €	ABR/24	82 769,15 €	407 003,23 €	ABR/24	82 769,15 €	407 003,48 €	82 769,15 €	0,069574	5 758,58 €
MAI/24	98 536,50 €	505 539,98 €	MAI/24	98 536,50 €	505 539,73 €	MAI/24	98 536,50 €	505 539,98 €	98 536,50 €	0,079732	7 856,51 €
JUN/24	21 469,90 €	527 009,88 €	JUN/24	21 469,90 €	527 009,63 €	JUN/24	21 469,90 €	527 009,88 €	21 469,90 €	0,071890	1 543,47 €
JUL/24	12 340,20 €	539 350,08 €	JUL/24	12 340,20 €	539 349,83 €	JUL/24	12 340,20 €	539 350,08 €	12 340,20 €	0,075042	926,03 €
AGO/24	9 508,50 €	548 858,58 €	AGO/24	9 508,50 €	548 858,33 €	AGO/24	9 508,50 €	548 858,58 €	9 508,50 €	0,082529	784,73 €
NOV/24	13 429,50 €	562 288,08 €	NOV/24	- €	548 858,33 €	NOV/24	13 429,50 €	562 288,08 €	13 429,50 €	0,052163	700,52 €
DEZ/24	15 537,50 €	577 825,58 €	DEZ/24	- €	548 858,33 €	DEZ/24	15 537,50 €	577 825,58 €	15 537,50 €	0,052163	810,48 €
JAN/25	577 825,58 €	577 825,58 €	JAN/25	- €	548 858,33 €			577 825,58 €		0,052163	- €
FEV/25	577 825,58 €	577 825,58 €	FEV/25	- €	548 858,33 €			577 825,58 €		0,052163	- €
MAR/25	577 825,58 €	577 825,58 €	MAR/25	- €	548 858,33 €			577 825,58 €		0,052163	- €
ABR/25	577 825,58 €	577 825,58 €	ABR/25	- €	548 858,33 €			577 825,58 €		0,052163	- €

Valor da Revisão Trab. 1 **36 071,20 €**Valor da Revisão Trab. 2 **1 497,46 €**Valor da Revisão Trab. 3 - **466,14 €****Total da revisão 37 102,52 €**

REVISÃO DE PREÇOS DO TRABALHO N.º 1 - CÁLCULO

Valores em Euros

LOTE 6 - REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NO CONCELHO DE LEIRIA - UNIÃO DE FREGUESIAS DE LEIRIA, POUSOS, BARREIRA E CORTES

Processo de Obra : 17/22

Dono da Obra : Município de Leiria

Empreiteiro : MATOS & NEVES LDA

Provisória

Autos medição		
N.º	Mês/Ano	Valor
1	NOV/24	27 082,50 €
2	DEZ/24	1 625,00 €
Total		28 707,50 €

Valores Executados			Valores Previstos			Valores para Revisão de Preços			Cálculo da Revisão		
Mês/Ano	Valor	Acumulado	Mês/Ano	Plano de Pagamentos	Cronograma Financeiro	Mês/Ano	Para Revisão Final	Acumulado	Valor	Varição	Total
NOV/24	27 082,50 €	27 082,50 €	NOV/24	- €	- €	NOV/24	27 082,50 €	27 082,50 €	27 082,50 €	0,052163	1 412,70 €
DEZ/24	1 625,00 €	28 707,50 €	DEZ/24	- €	- €	DEZ/24	1 625,00 €	28 707,50 €	1 625,00 €	0,052163	84,76 €
									Valor da Revisão		1 497,46 €

REVISÃO DE PREÇOS DO TRABALHO N.º 1 - CÁLCULO

Valores em Euros

LOTE 6 - REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NO CONCELHO DE LEIRIA - UNIÃO DE FREGUESIAS DE LEIRIA, POUSOS, BARREIRA E CORTES

Processo de Obra : 17/22

Dono da Obra : Município de Leiria

Empreiteiro : MATOS & NEVES LDA

Provisória

Autos medição		
N.º	Mês/Ano	Valor
1	OUT/24	14 562,50 €
2	DEZ/24	5 850,00 €
Total		20 412,50 €

Valores Executados			Valores Previstos			Valores para Revisão de Preços			Cálculo da Revisão		
Mês/Ano	Valor	Acumulado	Mês/Ano	Plano de Pagamentos	Cronograma Financeiro	Mês/Ano	Para Revisão Final	Acumulado	Valor	Varição	Total
OUT/24	14 562,50 €	14 562,50 €	OUT/24	14 112,50 €	14 112,50 €	OUT/24	14 562,50 €	14 562,50 €	14 562,50 €	-0,022836 -	332,55 €
DEZ/24	5 850,00 €	20 412,50 €	DEZ/24	6 300,00 €	20 412,50 €	DEZ/24	5 850,00 €	20 412,50 €	5 850,00 €	-0,022836 -	133,59 €
									Valor da Revisão	-	466,14 €

REVISÃO DE PREÇOS - COEFICIENTES DE ACTUALIZAÇÃO GLOBAIS TRABALHO N.º 1

Fórmula F15 Grandes reparações de estradas

LOTE 6 - REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NO CONCELHO DE LEIRIA - UNIÃO DE FREGUESIAS DE LEIRIA, POUSOS, BARREIRA E CORTES

Processo de Obra : 17/22

Dono da Obra : Município de Leiria

Empreiteiro :

Índices da Fórmula		Referência		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano	
		MAR/23		SET/23		OUT/23		NOV/23		DEZ/23		JAN/24	
		Índices	Fórmula	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct
E		133,90	0,150000	134,60	0,150784	134,70	0,150896	134,60	0,150784	134,60	0,150784	134,90	0,151120
M03	M04	122,80	0,220000	129,30	0,231645	129,30	0,231645	129,30	0,231645	131,10	0,234870	133,20	0,238632
S15	S16	178,20	0,200000	179,40	0,201347	181,80	0,204040	181,80	0,204040	181,80	0,204040	194,10	0,217845
M22	M23	331,00	0,040000	376,90	0,045547	371,40	0,044882	355,90	0,043009	340,80	0,041184	337,60	0,040798
M24	M25	283,40	0,010000	283,10	0,009989	283,10	0,009989	282,90	0,009982	282,90	0,009982	282,90	0,009982
M30	M31	335,50	0,020000	328,30	0,019571	328,60	0,019589	325,90	0,019428	331,50	0,019762	333,20	0,019863
M32	M32	248,60	0,010000	238,60	0,009598	233,00	0,009372	238,10	0,009578	222,90	0,008966	224,00	0,009010
M35	M35	195,90	0,020000	197,30	0,020143	196,30	0,020041	197,40	0,020153	197,40	0,020153	197,40	0,020153
M45	M45	260,50	0,020000	226,90	0,017420	224,60	0,017244	223,20	0,017136	224,30	0,017221	228,30	0,017528
M48	M48	130,60	0,010000	131,00	0,010031	131,10	0,010038	131,90	0,010100	131,50	0,010069	131,70	0,010084
M49	M50	119,90	0,010000	117,40	0,009791	116,60	0,009725	121,10	0,010100	118,60	0,009892	118,80	0,009908
M15	M16	192,80	0,020000	170,40	0,017676	175,20	0,018174	174,60	0,018112	176,60	0,018320	175,70	0,018226
M18	M19	503,90	0,150000	635,60	0,189204	682,30	0,203106	625,30	0,186138	566,50	0,168635	541,50	0,161193
M20	M20	248,10	0,020000	249,70	0,020129	248,70	0,020048	250,50	0,020193	250,50	0,020193	261,70	0,021096
	Custo não Revisível		0,100000		0,100000		0,100000		0,100000		0,100000		0,100000
		1,000000		<u>1,052875</u>		<u>1,068789</u>		<u>1,050398</u>		<u>1,034071</u>		<u>1,045438</u>	
Variação do coeficiente de actualização				0,052875		0,068789		0,050398		0,034071		0,045438	

REVISÃO DE PREÇOS - COEFICIENTES DE ACTUALIZAÇÃO GLOBAIS TRABALHO N.º 1

Fórmula F15 Grandes reparações de estradas

LOTE 6 - REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NO CONCELHO DE LEIRIA - UNIÃO

Processo de Obra : 17/22

Dono da Obra : Município d
Empreiteiro :

Índices da Fórmula		Referência		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano	
		MAR/23		FEV/24		MAR/24		ABR/24		MAI/24		JUN/24	
		Índices	Fórmula	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct
E		133,90	0,150000	135,10	0,151344	135,30	0,151568	135,40	0,151680	135,40	0,151680	135,50	0,151792
M03	M04	122,80	0,220000	134,40	0,240782	136,90	0,245261	136,30	0,244186	137,10	0,245619	137,00	0,245440
S15	S16	178,20	0,200000	194,10	0,217845	194,10	0,217845	197,50	0,221661	197,50	0,221661	197,50	0,221661
M22	M23	331,00	0,040000	352,40	0,042586	348,70	0,042139	348,80	0,042151	337,30	0,040761	334,90	0,040471
M24	M25	283,40	0,010000	282,90	0,009982	282,50	0,009968	282,30	0,009961	282,30	0,009961	282,30	0,009961
M30	M31	335,50	0,020000	327,70	0,019535	337,10	0,020095	330,60	0,019708	330,20	0,019684	331,20	0,019744
M32	M32	248,60	0,010000	218,40	0,008785	218,50	0,008789	212,00	0,008528	216,10	0,008693	217,80	0,008761
M35	M35	195,90	0,020000	198,70	0,020286	201,00	0,020521	201,10	0,020531	204,70	0,020898	204,80	0,020909
M45	M45	260,50	0,020000	227,70	0,017482	224,90	0,017267	223,90	0,017190	223,60	0,017167	223,10	0,017129
M48	M48	130,60	0,010000	130,80	0,010015	130,70	0,010008	132,60	0,010153	133,60	0,010230	132,70	0,010161
M49	M50	119,90	0,010000	118,20	0,009858	118,70	0,009900	118,30	0,009867	121,20	0,010108	121,50	0,010133
M15	M16	192,80	0,020000	171,60	0,017801	169,90	0,017624	169,20	0,017552	168,00	0,017427	168,50	0,017479
M18	M19	503,90	0,150000	547,30	0,162919	588,00	0,175035	588,30	0,175124	619,30	0,184352	595,90	0,177386
M20	M20	248,10	0,020000	262,90	0,021193	262,00	0,021121	264,00	0,021282	266,60	0,021491	258,80	0,020863
	Custo não Revisível		0,100000		0,100000		0,100000		0,100000		0,100000		0,100000
		1,000000		<u>1,050413</u>		<u>1,067141</u>		<u>1,069574</u>		<u>1,079732</u>		<u>1,07189</u>	
Variação do coeficiente de actualização				0,050413		0,067141		0,069574		0,079732		0,07189	

REVISÃO DE PREÇOS - COEFICIENTES DE ACTUALIZAÇÃO GLOBAIS TRABALHO N.º 1

Fórmula F15 Grandes reparações de estradas

LOTE 6 - REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NO CONCELHO DE LEIRIA - UNIÃO

Processo de Obra : 17/22

Dono da Obra : Município d
Empreiteiro :

Índices da Fórmula		Referência		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano	
		MAR/23		JUL/24		AGO/24		SET/24		OUT/24		NOV/24	
		Índices	Fórmula	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct
E		133,90	0,150000	135,30	0,151568	135,40	0,151680	135,50	0,151792	135,60	0,151904	135,60	0,151904
M03	M04	122,80	0,220000	136,60	0,244723	137,20	0,245798	135,20	0,242215	133,70	0,239528	133,70	0,239528
S15	S16	178,20	0,200000	199,70	0,224130	199,70	0,224130	199,70	0,224130	199,70	0,224130	199,70	0,224130
M22	M23	331,00	0,040000	340,80	0,041184	331,40	0,040048	331,10	0,040012	337,00	0,040725	337,00	0,040725
M24	M25	283,40	0,010000	282,30	0,009961	282,30	0,009961	282,30	0,009961	282,30	0,009961	282,30	0,009961
M30	M31	335,50	0,020000	333,90	0,019905	332,20	0,019803	334,00	0,019911	331,70	0,019773	331,70	0,019773
M32	M32	248,60	0,010000	214,80	0,008640	212,40	0,008544	214,30	0,008620	215,50	0,008669	215,50	0,008669
M35	M35	195,90	0,020000	203,70	0,020796	203,70	0,020796	203,60	0,020786	203,80	0,020807	203,80	0,020807
M45	M45	260,50	0,020000	224,20	0,017213	225,50	0,017313	225,90	0,017344	224,50	0,017236	224,50	0,017236
M48	M48	130,60	0,010000	133,40	0,010214	133,50	0,010222	132,80	0,010168	132,70	0,010161	132,70	0,010161
M49	M50	119,90	0,010000	120,50	0,010050	122,30	0,010200	122,10	0,010183	122,80	0,010242	122,80	0,010242
M15	M16	192,80	0,020000	168,50	0,017479	168,00	0,017427	167,10	0,017334	165,70	0,017189	165,70	0,017189
M18	M19	503,90	0,150000	600,00	0,178607	624,60	0,185930	576,20	0,171522	541,80	0,161282	541,80	0,161282
M20	M20	248,10	0,020000	255,20	0,020572	256,50	0,020677	256,60	0,020685	255,00	0,020556	255,00	0,020556
	Custo não Revisível		0,100000		0,100000		0,100000		0,100000		0,100000		0,100000
		1,000000		<u>1,075042</u>		<u>1,082529</u>		<u>1,064663</u>		<u>1,052163</u>		<u>1,052163</u>	
Varição do coeficiente de actualização				0,075042		0,082529		0,064663		0,052163		0,052163	

REVISÃO DE PREÇOS - COEFICIENTES DE ACTUALIZAÇÃO GLOBAIS TRABALHO N.º 1

Fórmula F15 Grandes reparações de estradas

LOTE 6 - REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NO CONCELHO DE LEIRIA - UNIÃO

Processo de Obra : 17/22

Dono da Obra : Município d
Empreiteiro :

Índices da Fórmula		Referência		Mês/Ano	
		MAR/23		DEZ/24	
		Índices	Fórmula	Índices	Ct
E		133,90	0,150000	135,60	0,151904
M03	M04	122,80	0,220000	133,70	0,239528
S15	S16	178,20	0,200000	199,70	0,224130
M22	M23	331,00	0,040000	337,00	0,040725
M24	M25	283,40	0,010000	282,30	0,009961
M30	M31	335,50	0,020000	331,70	0,019773
M32	M32	248,60	0,010000	215,50	0,008669
M35	M35	195,90	0,020000	203,80	0,020807
M45	M45	260,50	0,020000	224,50	0,017236
M48	M48	130,60	0,010000	132,70	0,010161
M49	M50	119,90	0,010000	122,80	0,010242
M15	M16	192,80	0,020000	165,70	0,017189
M18	M19	503,90	0,150000	541,80	0,161282
M20	M20	248,10	0,020000	255,00	0,020556
	Custo não Revisível		0,100000		0,100000
			1,000000		1,052163
					0,052163

Variação do coeficiente de actualização

REVISÃO DE PREÇOS - COEFICIENTES DE ACTUALIZAÇÃO GLOBAIS TRABALHO N.º 2

Fórmula F15 Grandes reparações de estradas

LOTE 6 - REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NO CONCELHO DE LEIRIA - UNIÃO DE FREGUESIAS DE LEIRIA, POUSOS, BARREIRA E CORTES

Processo de Obra : 17/22

Dono da Obra : Município de Leiria

Empreiteiro : MATOS & NEVES LDA

Índices da Fórmula		Referência		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano	
		MAR/23		OUT/24		NOV/24		DEZ/24	
		Índices	Fórmula	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct
E		133,90	0,150000	135,60	0,151904	135,60	0,151904	135,60	0,151904
M03	M04	122,80	0,220000	133,70	0,239528	133,70	0,239528	133,70	0,239528
S15	S16	178,20	0,200000	199,70	0,224130	199,70	0,224130	199,70	0,224130
M22	M23	331,00	0,040000	337,00	0,040725	337,00	0,040725	337,00	0,040725
M24	M25	283,40	0,010000	282,30	0,009961	282,30	0,009961	282,30	0,009961
M30	M31	335,50	0,020000	331,70	0,019773	331,70	0,019773	331,70	0,019773
M32	M32	248,60	0,010000	215,50	0,008669	215,50	0,008669	215,50	0,008669
M35	M35	195,90	0,020000	203,80	0,020807	203,80	0,020807	203,80	0,020807
M45	M45	260,50	0,020000	224,50	0,017236	224,50	0,017236	224,50	0,017236
M48	M48	130,60	0,010000	132,70	0,010161	132,70	0,010161	132,70	0,010161
M49	M50	119,90	0,010000	122,80	0,010242	122,80	0,010242	122,80	0,010242
M15	M16	192,80	0,020000	165,70	0,017189	165,70	0,017189	165,70	0,017189
M18	M19	503,90	0,150000	541,80	0,161282	541,80	0,161282	541,80	0,161282
M20	M20	248,10	0,020000	255,00	0,020556	255,00	0,020556	255,00	0,020556
	Custo não Revisível		0,100000		0,100000		0,100000		0,100000
			1,000000		<u>1,052163</u>		<u>1,052163</u>		<u>1,052163</u>
Varição do coeficiente de actualização					0,052163		0,052163		0,052163

REVISÃO DE PREÇOS - COEFICIENTES DE ACTUALIZAÇÃO GLOBAIS TRABALHO N.º 3

Fórmula F15 Grandes reparações de estradas

LOTE 6 - REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NO CONCELHO DE LEIRIA - UNIÃO DE FREGUESIAS DE LEIRIA, POUSOS, BARREIRA E CORTES

Processo de Obra : 17/22

Dono da Obra : Município de Leiria

Empreiteiro : MATOS & NEVES LDA

Índices da Fórmula		Referência		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano	
		MAI/24		OUT/24		NOV/24		DEZ/24	
		Índices	Fórmula	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct
E		135,40	0,150000	135,60	0,150222	135,60	0,150222	135,60	0,150222
M03	M04	137,10	0,220000	133,70	0,214544	133,70	0,214544	133,70	0,214544
S15	S16	197,50	0,200000	199,70	0,202228	199,70	0,202228	199,70	0,202228
M22	M23	337,30	0,040000	337,00	0,039964	337,00	0,039964	337,00	0,039964
M24	M25	282,30	0,010000	282,30	0,010000	282,30	0,010000	282,30	0,010000
M30	M31	330,20	0,020000	331,70	0,020091	331,70	0,020091	331,70	0,020091
M32	M32	216,10	0,010000	215,50	0,009972	215,50	0,009972	215,50	0,009972
M35	M35	204,70	0,020000	203,80	0,019912	203,80	0,019912	203,80	0,019912
M45	M45	223,60	0,020000	224,50	0,020081	224,50	0,020081	224,50	0,020081
M48	M48	133,60	0,010000	132,70	0,009933	132,70	0,009933	132,70	0,009933
M49	M50	121,20	0,010000	122,80	0,010132	122,80	0,010132	122,80	0,010132
M15	M16	168,00	0,020000	165,70	0,019726	165,70	0,019726	165,70	0,019726
M18	M19	619,30	0,150000	541,80	0,131229	541,80	0,131229	541,80	0,131229
M20	M20	266,60	0,020000	255,00	0,019130	255,00	0,019130	255,00	0,019130
	Custo não Revisível		0,100000		0,100000		0,100000		0,100000
			1,000000		<u>0,977164</u>		<u>0,977164</u>		<u>0,977164</u>
Varição do coeficiente de actualização					-0,022836		-0,022836		-0,022836