



<p><b>Parecer:</b> Concordo com a informação.</p> <p>Para apreciação superior.</p> <p>(Despacho 20/2024, Delegação de competências na área de atuação DIMEP)</p> <p style="text-align: center;">Concordo. Paulo Fernando Rodrigues Pineu SECRETÁRIO DA VERAÇÃO 07-04-2025</p> <p style="text-align: center;">Assinatura Digital Certificada</p> <p>Paulo Pinéu</p>	<p><b>Despacho:</b> De acordo.</p> <p>À Reunião de Câmara</p> <p>O Vereador</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Concordo. Carlos Jorge Pedro Simões Palheira VEREADOR 07-04-2025</p> <p>Assinatura Digital Certificada</p> </div> <p>Carlos Palheira</p>
--	--

**Assunto: T 139/2021 – CONTRATO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS NO CONCELHO DE LEIRIA – 4ª REVISÃO PREÇOS PROVISÓRIA**

Dando-se cumprimento ao estipulado no n.º 1 do artigo 16.º do Dec. Lei n.º 06/2004, de 06 de janeiro, Despacho n.º 1592/2004, de 23 de janeiro, articulado com o artigo 300.º do CCP e conforme a fórmula definida no n.º 1 da cláusula 36.ª do Caderno de Encargos, foi efetuado o estudo de revisão de preços da presente empreitada, adjudicada à empresa CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS S.A., efetuada de acordo com o plano de pagamentos ajustado à consignação, nos termos do n.º 5 do artigo 361 do CCP.

Foram aprovadas as revisões de preços provisórias no valor de 8.546,68€ + IVA, 20.023,39€ + IVA e 34.098,07€ + IVA

Assim, propõe-se a aprovação do presente estudo de revisão de preços provisório, no valor 51.190,74€ + IVA, já deduzidos os valores das revisões de preços provisórias anteriormente aprovadas.

O valor da revisão de preços provisória representa 2,75% do valor da empreitada.

À consideração superior

Leiria, 07/04/2025

Tiago Rodrigo Marques Antunes  
TÉCNICO SUPERIOR  
07-04-2025

**X**

Assinatura Digital Certificada 1

Tiago Antunes  
Técnico Superior

**REVISÃO DE PREÇOS DO TRABALHO N.º 1 - CÁLCULO**

CONTRATO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS NO CONCELHO DE LEIRIA

Valores em Euros

Processo de Obra : 139/21

Dono da Obra : Município de Leiria

Empreiteiro : CONSTRUÇÕES J.J.R. &amp; FILHOS S.A.

Provisória

N.º	Autos medição		Valor
	Mês/Ano	Valor	
1	OUT/22	26 672,10 €	
2	NOV/22	30 369,90 €	
3	DEZ/22	23 423,84 €	
4	JAN/23	70 365,90 €	
5	FEV/23	121 142,67 €	
6	MAR/23	123 640,68 €	
7	ABR/23	85 118,25 €	
8	MAI/23	85 967,64 €	
9	JUN/23	25 028,60 €	
10	JUL/23	22 223,30 €	
11	AGO/23	28 100,00 €	
12	SET/23	31 495,58 €	
13	OUT/23	60 853,92 €	
14	NOV/23	12 582,25 €	
15	DEZ/23	10 645,00 €	
16	JAN/24	20 672,00 €	
17	FEV/24	16 903,00 €	
18	MAR/24	41 391,10 €	
19	ABR/24	20 822,15 €	
20	MAI/24	20 700,00 €	
21	JUN/24	113 048,60 €	
22	JUL/24	41 330,60 €	
23	AGO/24	23 500,00 €	
24	SET/24	52 249,70 €	
25	OUT/24	103 689,35 €	
26	NOV/24	183 862,95 €	
27	DEZ/24	100 971,60 €	
28	JAN/25	42 070,00 €	
<b>Total</b>		<b>1 538 840,68 €</b>	

Mês/Ano	Valores Executados		Acumulado	Valores Previstos		Cronograma Financeiro	Valores para Revisão de Preços		Cálculo da Revisão	
	Mês/Ano	Plano de Pagamentos		Mês/Ano	Para Revisão Final		Mês/Ano	Para Revisão Final	Valor	Variação
SET/22		- €	- €	164,31 €	164,31 €	164,31 €	- €	- €	0,019332	- €
OUT/22	26 672,10 €		26 672,10 €	67 093,21 €	67 257,52 €	67 257,52 €	164,31 €	164,31 €	0,016349	2,69 €
NOV/22	30 369,90 €		57 042,00 €	41 358,21 €	108 615,73 €	108 615,73 €	30 369,90 €	30 369,90 €	0,016349	433,38 €
DEZ/22	23 423,84 €		80 465,84 €	41 358,21 €	149 973,94 €	149 973,94 €	10 215,52 €	10 215,52 €	0,016349	496,52 €
JAN/23	70 365,90 €		150 831,74 €	44 253,21 €	194 227,15 €	194 227,15 €	- €	- €	0,021201	167,01 €
FEB/23	121 142,67 €		271 974,41 €	22 405,50 €	216 632,65 €	216 632,65 €	13 208,32 €	13 208,32 €	0,017412	229,98 €
MAR/23	123 640,68 €		395 615,09 €	64 335,50 €	280 968,15 €	280 968,15 €	28 149,89 €	28 149,89 €	0,021201	596,81 €
ABR/23	85 118,25 €		480 733,34 €	65 008,83 €	345 976,98 €	345 976,98 €	41 358,21 €	41 358,21 €	0,017412	720,13 €
MAI/23	85 967,64 €		566 700,98 €	44 875,29 €	390 852,27 €	390 852,27 €	857,80 €	857,80 €	0,041502	35,60 €
JUN/23	25 028,60 €		591 729,58 €	44 604,51 €	435 456,78 €	435 456,78 €	194 227,15 €	194 227,15 €	0,041502	1 801,00 €
JUL/23	22 223,30 €		613 952,88 €	44 604,51 €	480 061,29 €	480 061,29 €	43 395,41 €	43 395,41 €	0,041502	1 801,00 €
AGO/23	28 100,00 €		642 052,88 €	62 555,85 €	542 617,14 €	542 617,14 €	77 747,26 €	77 747,26 €	0,042310	3 289,49 €
SET/23	31 495,58 €		673 548,46 €	78 815,17 €	621 432,31 €	621 432,31 €	43 395,41 €	43 395,41 €	0,042310	5 055,54 €
							123 640,68 €	123 640,68 €	0,040889	3 979,79 €
							85 118,25 €	85 118,25 €	0,046756	4 164,62 €
							85 967,64 €	85 967,64 €	0,048444	4 164,62 €
							25 028,60 €	25 028,60 €	0,049111	1 229,18 €
							22 223,30 €	22 223,30 €	0,051693	1 148,79 €
							28 100,00 €	28 100,00 €	0,059571	1 673,95 €
							31 495,58 €	31 495,58 €	0,064712	2 038,14 €

