



## Departamento de Obras Municipais

### Divisão de Gestão de Empreitadas – Área 1

<p><b>Despacho:</b> De acordo, Ao Sr. Vereador.</p> <p>A Diretora do DEOM</p> <p><b>Ana Cristina Silva</b></p>	<p><b>Despacho:</b> De acordo, ao Sr. Presidente.</p> <p>O Vereador</p> <p><b>Ricardo Gomes</b></p>
<p><b>Parecer:</b> Concordo com a informação. Para apreciação superior.</p> <p>O Chefe de Divisão da DIGEMP – Área 1</p> <p><b>Renato Carvalho</b></p>	<p><b>Despacho:</b> De acordo, à Reunião de Câmara.</p> <p>O Presidente</p> <p><b>Gonçalo Lopes</b></p>

Assunto: T – 11/2020 REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA 2.º E 3.º CICLOS D. DINIS - LEIRIA - **REVISÃO PREÇOS PROVISÓRIA N.º 2.**

Dando-se cumprimento ao estipulado no n.º 1 do artigo 16.º do Dec. Lei n.º 06/2004, de 06 de janeiro, Despacho n.º 1592/2004, de 23 de janeiro, articulado com o artigo 300.º do CCP e conforme a fórmula definida no n.º 1 da cláusula 36.ª do Caderno de Encargos, foi efetuado o estudo de revisão de preços da presente empreitada, adjudicada à empresa NOVA GENTE - EMPREITADAS, S.A., efetuada de acordo com plano de pagamentos ajustado à consignação.

Em reunião de câmara de 10/12/2024, foi aprovada a revisão de preços provisória n.º 1, no valor de €36.260,43 + IVA.

Assim, propõe-se a aprovação do presente estudo de revisão de preços provisório, no valor €10.473,83 + IVA, já deduzida a revisão de preços anteriormente aprovada.

O valor da presente revisão de preços provisória representa 0,15% do valor da empreitada (incluindo trabalhos complementares).

À consideração superior

Leiria, 10/02/2025

X

Cláudia Silva  
Chefe da DIGEMP - Área 2

**REVISÃO DE PREÇOS DO TRABALHO N.º 1 - CÁLCULO**

Valores em Euros

REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA 2.º E 3.º CICLOS D. DINIS - LEIRIA

Processo de Obra : 11/2020

Dono da Obra : Município de Leiria

Empreiteiro : Nova Gente - Empreitadas, Sa

**Provisória**

Autos medição		
N.º	Mês/Ano	Valor
1	MAR/24	248 584,31 €
2	ABR/24	86 181,63 €
3	MAI/24	27 707,48 €
4	JUN/24	24 042,24 €
5	JUL/24	60 945,14 €
6	AGO/24	40 331,70 €
7	SET/24	29 912,84 €
8	OUT/24	51 249,59 €
9	NOV/24	27 676,91 €
10	DEZ/24	106 647,91 €
11	JAN/25	65 166,28 €
<b>Total</b>		<b>768 446,03 €</b>

Valores Executados			Valores Previstos			Valores para Revisão de Preços			Cálculo da Revisão		
Mês/Ano	Valor	Acumulado	Mês/Ano	Plano de Pagamentos	Cronograma Financeiro	Mês/Ano	Para Revisão Final	Acumulado	Valor	Varição	Total
MAR/24	248 584,31 €	248 584,31 €	MAR/24	13 307,13 €	13 307,13 €	MAR/24	248 584,31 €	248 584,31 €	248 584,31 €	0,050642	12 588,81 €
ABR/24	86 181,63 €	334 765,94 €	ABR/24	65 264,27 €	78 571,40 €	ABR/24	86 181,63 €	334 765,94 €	86 181,63 €	0,060284	5 195,37 €
MAI/24	27 707,48 €	362 473,42 €	MAI/24	78 262,27 €	156 833,67 €	MAI/24	27 707,48 €	362 473,42 €	27 707,48 €	0,061567	1 705,87 €
JUN/24	24 042,24 €	386 515,66 €	JUN/24	252 115,38 €	408 949,05 €	JUN/24	24 042,24 €	386 515,66 €	24 042,24 €	0,061075	1 468,38 €
JUL/24	60 945,14 €	447 460,80 €	JUL/24	521 637,75 €	930 586,80 €	JUL/24	22 433,39 €	408 949,05 €	22 433,39 €	0,061075	1 370,12 €
AGO/24	40 331,70 €	487 792,50 €	AGO/24	468 505,66 €	1 399 092,46 €	AGO/24	38 511,75 €	447 460,80 €	38 511,75 €	0,063416	2 442,26 €
SET/24	29 912,84 €	517 705,34 €	SET/24	605 321,42 €	2 004 413,88 €	SET/24	40 331,70 €	487 792,50 €	40 331,70 €	0,063416	2 557,68 €
OUT/24	51 249,59 €	568 954,93 €	OUT/24	553 121,30 €	2 557 535,18 €	OUT/24	29 912,84 €	517 705,34 €	29 912,84 €	0,062138	1 858,72 €
NOV/24	27 676,91 €	596 631,84 €	NOV/24	421 408,21 €	2 978 943,39 €	NOV/24	51 249,59 €	568 954,93 €	51 249,59 €	0,061331	3 143,19 €
DEZ/24	106 647,91 €	703 279,75 €	DEZ/24	188 447,14 €	3 167 390,53 €	NOV/24	27 676,91 €	596 631,84 €	27 676,91 €	0,061331	1 697,45 €
JAN/25	65 166,28 €	768 446,03 €	JAN/25	172 240,70 €	3 339 631,23 €	DEZ/24	106 647,91 €	703 279,75 €	106 647,91 €	0,061331	6 540,82 €
FEV/25	- €	768 446,03 €	FEV/25	231 755,61 €	3 571 386,84 €	JAN/25	65 166,28 €	768 446,03 €	65 166,28 €	0,061331	3 996,71 €
MAR/25	- €	768 446,03 €	MAR/25	364 490,17 €	3 935 877,01 €	AGO/24	- €	768 446,03 €	- €	0,064572	- €
ABR/25	- €	768 446,03 €	ABR/25	440 589,69 €	4 376 466,70 €	SET/24	- €	768 446,03 €	- €	0,062138	- €
MAI/25	- €	768 446,03 €	MAI/25	314 159,44 €	4 690 626,14 €	OUT/24	- €	768 446,03 €	- €	0,061331	- €
JUN/25	- €	768 446,03 €	JUN/25	193 272,74 €	4 883 898,88 €	NOV/24	- €	768 446,03 €	- €	0,061331	- €
JUL/25	- €	768 446,03 €	JUL/25	182 420,26 €	5 066 319,14 €	NOV/24	- €	768 446,03 €	- €	0,061331	- €
AGO/25	- €	768 446,03 €	AGO/25	142 430,16 €	5 208 749,30 €	DEZ/24	- €	768 446,03 €	- €	0,061331	- €
SET/25	- €	768 446,03 €	SET/25	353 789,13 €	5 562 538,43 €	JAN/25	- €	768 446,03 €	- €	0,061331	- €
OUT/25	- €	768 446,03 €	OUT/25	496 786,09 €	6 059 324,52 €	FEV/25	- €	768 446,03 €	- €	0,061331	- €
NOV/25	- €	768 446,03 €	NOV/25	575 934,45 €	6 635 258,97 €	MAR/25	- €	768 446,03 €	- €	0,061331	- €
DEZ/25	- €	768 446,03 €	DEZ/25	414 398,15 €	7 049 657,12 €	ABR/25	- €	768 446,03 €	- €	0,061331	- €
JAN/26	- €	768 446,03 €	JAN/26	87 351,36 €	7 137 008,48 €	MAI/25	- €	768 446,03 €	- €	0,061331	- €
						JUN/25	- €	768 446,03 €	- €	0,061331	- €
						JUL/25	- €	768 446,03 €	- €	0,061331	- €
						AGO/25	- €	768 446,03 €	- €	0,061331	- €
						SET/25	- €	768 446,03 €	- €	0,061331	- €
						OUT/25	- €	768 446,03 €	- €	0,061331	- €
						NOV/25	- €	768 446,03 €	- €	0,061331	- €
						DEZ/25	- €	768 446,03 €	- €	0,061331	- €
						JAN/26	- €	768 446,03 €	- €	0,059158	- €

Valor da Revisão Trab. 1 **44 565,38 €**Valor da Revisão Trab. 2 **2 168,88 €**Valor da Revisão Trab. 3 **- €****Valor total da revisão 46 734,26 €**Valor já faturado **36 260,43 €****Valor a faturar 10 473,83 €**

**REVISÃO DE PREÇOS DO TRABALHO N.º 2 - CÁLCULO**

Valores em Euros

REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA 2.º E 3.º CICLOS D. DINIS - LEIRIA

Processo de Obra : 11/2020

Dono da Obra : Município de Leiria

Empreiteiro : Nova Gente - Empreitadas, Sa

**Provisória**

Autos medição		
N.º	Mês/Ano	Valor
1	AGO/24	32 439,20 €
<b>Total</b>		<b>32 439,20 €</b>

Valores Executados			Valores Previstos			Valores para Revisão de Preços			Cálculo da Revisão		
Mês/Ano	Valor	Acumulado	Mês/Ano	Plano de Pagamentos	Cronograma Financeiro	Mês/Ano	Para Revisão Final	Acumulado	Valor	Varição	Total
AGO/24	32 439,20 €	32 439,20 €	AGO/24	32 439,20 €	32 439,20 €	AGO/24	32 439,20 €	32 439,20 €	32 439,20 €	0,066860	2 168,88 €

Valor da Revisão 2 168,88 €

**REVISÃO DE PREÇOS DO TRABALHO N.º 3 - CÁLCULO**

Valores em Euros

REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA 2.º E 3.º CICLOS D. DINIS - LEIRIA

Processo de Obra : 11/2020

Dono da Obra : Município de Leiria

Empreiteiro : Nova Gente - Empreitadas, Sa

**Provisória**

Autos medição		
N.º	Mês/Ano	Valor
1	AGO/24	12 670,00 €
<b>Total</b>		12 670,00 €

Valores Executados			Valores Previstos			Valores para Revisão de Preços			Cálculo da Revisão		
Mês/Ano	Valor	Acumulado	Mês/Ano	Plano de Pagamentos	Cronograma Financeiro	Mês/Ano	Para Revisão Final	Acumulado	Valor	Varição	Total
AGO/24	12 670,00 €	12 670,00 €	AGO/24	12 670,00 €	12 670,00 €	AGO/24	12 670,00 €	12 670,00 €	12 670,00 €	0,004327	

Valor da Revisão \_\_\_\_\_ - €

**REVISÃO DE PREÇOS - COEFICIENTES DE ACTUALIZAÇÃO GLOBAIS TRABALHO N.º 1**

Fórmula F03 Edifícios escolares

REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA 2.º E 3.º CICLOS D. DINIS - LEIRIA

Processo de Obra : 11/2020

Dono da Obra : Município de Leiria

Empreiteiro : Nova Gente - Empreitadas, Sa

Índices da Fórmula		Referência		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano	
		AGO/23		MAR/24		ABR/24		MAI/24		JUN/24		JUL/24	
		Índices	Fórmula	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct
E		134,50	0,020000	135,30	0,020119	135,40	0,020134	135,40	0,020134	135,50	0,020149	135,30	0,020119
M03	M04	130,30	0,030000	136,90	0,031520	136,30	0,013275	137,10	0,013353	137,00	0,013343	136,60	0,013304
M06	M07	106,30	0,030000	110,10	0,031072	114,60	0,013682	114,60	0,013682	114,50	0,013670	115,00	0,013729
M09	M10	143,10	0,030000	145,10	0,030419	145,40	0,012895	147,20	0,013054	147,20	0,013054	146,50	0,012992
M25	M26	211,50	0,010000	207,60	0,009816	207,60	0,004152	207,60	0,004152	207,60	0,004152	207,70	0,004154
S03	S04	181,20	0,430000	201,20	0,477461	204,60	0,485530	204,60	0,485530	204,60	0,485530	205,70	0,488140
M26	M26	203,90	0,010000	200,30	0,009823	202,40	0,004199	201,10	0,004172	204,10	0,004234	202,00	0,004191
M29	M29	408,60	0,010000	437,10	0,010698	440,80	0,004564	440,80	0,004564	440,70	0,004563	440,30	0,004558
M32	M32	234,90	0,020000	218,50	0,018604	212,00	0,007636	216,10	0,007783	217,80	0,007845	214,80	0,007737
M40	M41	159,40	0,040000	159,40	0,040000	159,40	0,016921	159,40	0,016921	159,40	0,016921	159,40	0,016921
M42	M42	133,20	0,020000	132,10	0,019835	132,40	0,008410	132,50	0,008416	132,60	0,008422	133,00	0,008448
M43	M44	218,30	0,040000	220,00	0,040311	220,40	0,017084	222,50	0,017247	224,80	0,017425	227,50	0,017634
M45	M45	229,50	0,010000	224,90	0,009800	223,90	0,004127	223,60	0,004122	223,10	0,004112	224,20	0,004133
M46	M47	217,20	0,050000	219,50	0,050529	219,50	0,021375	221,60	0,021580	223,10	0,021726	222,70	0,021687
M10	M10	134,70	0,020000	126,50	0,018782	128,40	0,008065	128,20	0,008052	129,10	0,008109	128,90	0,008096
M18	M19	602,00	0,020000	588,00	0,019535	588,30	0,008268	619,30	0,008704	595,90	0,008375	600,00	0,008432
M20	M20	249,80	0,050000	262,00	0,052442	264,00	0,022354	266,60	0,022574	258,80	0,021913	255,20	0,021609
M23	M23	112,40	0,010000	112,20	0,009982	112,10	0,004219	109,80	0,004132	109,90	0,004136	109,90	0,004136
M24	M25	283,10	0,050000	282,50	0,049894	282,30	0,021092	282,30	0,021092	282,30	0,021092	282,30	0,021092
	Custo não Revisível		0,100000		0,100000		0,362304		0,362304		0,362304		0,362304
			1,000000		1,050642		1,060284		1,061567		1,061075		1,063416
	<b>Varição do coeficiente de actualização</b>				<b>0,050642</b>		<b>0,060284</b>		<b>0,061567</b>		<b>0,061075</b>		<b>0,063416</b>

**REVISÃO DE PREÇOS - COEFICIENTES DE ACTUALIZAÇÃO GLOBAIS TRABALHO N.º 1**

Fórmula F03 Edifícios escolares

REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA 2.º E 3.º CICLOS D. DINIS - LEIRIA

Processo de Obra : 11/2020

Dono da Obra : Município d

Empreiteiro : Nova Gente -

Índices da Fórmula		Referência		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano	
		AGO/23		AGO/24		SET/24		OUT/24		NOV/24		DEZ/24	
		Índices	Fórmula	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct
E		134,50	0,020000	135,40	0,020134	135,50	0,020149	135,60	0,020164	135,60	0,020164	135,60	0,020164
M03	M04	130,30	0,030000	137,20	0,013363	135,20	0,013168	133,70	0,013022	133,70	0,013022	133,70	0,013022
M06	M07	106,30	0,030000	117,00	0,013968	116,10	0,013861	115,50	0,013789	115,50	0,013789	115,50	0,013789
M09	M10	143,10	0,030000	145,40	0,012895	145,00	0,012859	144,80	0,012842	144,80	0,012842	144,80	0,012842
M25	M26	211,50	0,010000	207,30	0,004146	207,30	0,004146	207,30	0,004146	207,30	0,004146	207,30	0,004146
S03	S04	181,20	0,430000	205,70	0,488140	205,70	0,488140	205,70	0,488140	205,70	0,488140	205,70	0,488140
M26	M26	203,90	0,010000	205,50	0,004263	204,10	0,004234	205,60	0,004266	205,60	0,004266	205,60	0,004266
M29	M29	408,60	0,010000	440,30	0,004558	441,50	0,004571	441,70	0,004573	441,70	0,004573	441,70	0,004573
M32	M32	234,90	0,020000	212,40	0,007650	214,30	0,007719	215,50	0,007762	215,50	0,007762	215,50	0,007762
M40	M41	159,40	0,040000	159,40	0,016921	148,30	0,015743	148,30	0,015743	148,30	0,015743	148,30	0,015743
M42	M42	133,20	0,020000	132,70	0,008429	132,70	0,008429	132,80	0,008435	132,80	0,008435	132,80	0,008435
M43	M44	218,30	0,040000	233,90	0,018130	231,20	0,017921	229,50	0,017789	229,50	0,017789	229,50	0,017789
M45	M45	229,50	0,010000	225,50	0,004157	225,90	0,004164	224,50	0,004138	224,50	0,004138	224,50	0,004138
M46	M47	217,20	0,050000	223,20	0,021736	221,10	0,021531	222,30	0,021648	222,30	0,021648	222,30	0,021648
M10	M10	134,70	0,020000	128,70	0,008084	129,00	0,008103	128,90	0,008096	128,90	0,008096	128,90	0,008096
M18	M19	602,00	0,020000	624,60	0,008778	576,20	0,008098	541,80	0,007614	541,80	0,007614	541,80	0,007614
M20	M20	249,80	0,050000	256,50	0,021719	256,60	0,021727	255,00	0,021592	255,00	0,021592	255,00	0,021592
M23	M23	112,40	0,010000	109,10	0,004106	111,10	0,004181	111,00	0,004178	111,00	0,004178	111,00	0,004178
M24	M25	283,10	0,050000	282,30	0,021092	282,30	0,021092	282,30	0,021092	282,30	0,021092	282,30	0,021092
	Custo não Revisível		0,100000		0,362304		0,362303		0,362304		0,362304		0,362304
			1,000000		1,064572		1,062138		1,061331		1,061331		1,061331
	<b>Varição do coeficiente de actualização</b>				<b>0,064572</b>		<b>0,062138</b>		<b>0,061331</b>		<b>0,061331</b>		<b>0,061331</b>

**REVISÃO DE PREÇOS - COEFICIENTES DE ACTUALIZAÇÃO GLOBAIS TRABALHO N.º 1**

Fórmula F03 Edifícios escolares

REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA 2.º E 3.º CICLOS D. DINIS - LEIRIA

Processo de Obra : 11/2020

Dono da Obra : Município d

Empreiteiro : Nova Gente -

Índices da Fórmula		Referência		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano	
		AGO/23		JAN/25		FEV/25		MAR/25		ABR/25		MAI/25	
		Índices	Fórmula	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct
E		134,50	0,020000	135,60	0,020164	135,60	0,020164	135,60	0,020164	135,60	0,020164	135,60	0,020164
M03	M04	130,30	0,030000	133,70	0,013022	133,70	0,013022	133,70	0,013022	133,70	0,013022	133,70	0,013022
M06	M07	106,30	0,030000	115,50	0,013789	115,50	0,013789	115,50	0,013789	115,50	0,013789	115,50	0,013789
M09	M10	143,10	0,030000	144,80	0,012842	144,80	0,012842	144,80	0,012842	144,80	0,012842	144,80	0,012842
M25	M26	211,50	0,010000	207,30	0,004146	207,30	0,004146	207,30	0,004146	207,30	0,004146	207,30	0,004146
S03	S04	181,20	0,430000	205,70	0,488140	205,70	0,488140	205,70	0,488140	205,70	0,488140	205,70	0,488140
M26	M26	203,90	0,010000	205,60	0,004266	205,60	0,004266	205,60	0,004266	205,60	0,004266	205,60	0,004266
M29	M29	408,60	0,010000	441,70	0,004573	441,70	0,004573	441,70	0,004573	441,70	0,004573	441,70	0,004573
M32	M32	234,90	0,020000	215,50	0,007762	215,50	0,007762	215,50	0,007762	215,50	0,007762	215,50	0,007762
M40	M41	159,40	0,040000	148,30	0,015743	148,30	0,015743	148,30	0,015743	148,30	0,015743	148,30	0,015743
M42	M42	133,20	0,020000	132,80	0,008435	132,80	0,008435	132,80	0,008435	132,80	0,008435	132,80	0,008435
M43	M44	218,30	0,040000	229,50	0,017789	229,50	0,017789	229,50	0,017789	229,50	0,017789	229,50	0,017789
M45	M45	229,50	0,010000	224,50	0,004138	224,50	0,004138	224,50	0,004138	224,50	0,004138	224,50	0,004138
M46	M47	217,20	0,050000	222,30	0,021648	222,30	0,021648	222,30	0,021648	222,30	0,021648	222,30	0,021648
M10	M10	134,70	0,020000	128,90	0,008096	128,90	0,008096	128,90	0,008096	128,90	0,008096	128,90	0,008096
M18	M19	602,00	0,020000	541,80	0,007614	541,80	0,007614	541,80	0,007614	541,80	0,007614	541,80	0,007614
M20	M20	249,80	0,050000	255,00	0,021592	255,00	0,021592	255,00	0,021592	255,00	0,021592	255,00	0,021592
M23	M23	112,40	0,010000	111,00	0,004178	111,00	0,004178	111,00	0,004178	111,00	0,004178	111,00	0,004178
M24	M25	283,10	0,050000	282,30	0,021092	282,30	0,021092	282,30	0,021092	282,30	0,021092	282,30	0,021092
	Custo não Revisível		0,100000		0,362304		0,362304		0,362304		0,362304		0,362304
			1,000000		1,061331		1,061331		1,061331		1,061331		1,061331
	<b>Varição do coeficiente de actualização</b>				<b>0,061331</b>		<b>0,061331</b>		<b>0,061331</b>		<b>0,061331</b>		<b>0,061331</b>

**REVISÃO DE PREÇOS - COEFICIENTES DE ACTUALIZAÇÃO GLOBAIS TRABALHO N.º 1**

Fórmula F03 Edifícios escolares

REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA 2.º E 3.º CICLOS D. DINIS - LEIRIA

Processo de Obra : 11/2020

Dono da Obra : Município d

Empreiteiro : Nova Gente -

Índices da Fórmula		Referência		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano	
		AGO/23		JUN/25		JUL/25		AGO/25		SET/25		OUT/25	
		Índices	Fórmula	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct
E		134,50	0,020000	135,60	0,020164	135,60	0,020164	135,60	0,020164	135,60	0,020164	135,60	0,020164
M03	M04	130,30	0,030000	133,70	0,013022	133,70	0,013022	133,70	0,013022	133,70	0,013022	133,70	0,013022
M06	M07	106,30	0,030000	115,50	0,013789	115,50	0,013789	115,50	0,013789	115,50	0,013789	115,50	0,013789
M09	M10	143,10	0,030000	144,80	0,012842	144,80	0,012842	144,80	0,012842	144,80	0,012842	144,80	0,012842
M25	M26	211,50	0,010000	207,30	0,004146	207,30	0,004146	207,30	0,004146	207,30	0,004146	207,30	0,004146
S03	S04	181,20	0,430000	205,70	0,488140	205,70	0,488140	205,70	0,488140	205,70	0,488140	205,70	0,488140
M26	M26	203,90	0,010000	205,60	0,004266	205,60	0,004266	205,60	0,004266	205,60	0,004266	205,60	0,004266
M29	M29	408,60	0,010000	441,70	0,004573	441,70	0,004573	441,70	0,004573	441,70	0,004573	441,70	0,004573
M32	M32	234,90	0,020000	215,50	0,007762	215,50	0,007762	215,50	0,007762	215,50	0,007762	215,50	0,007762
M40	M41	159,40	0,040000	148,30	0,015743	148,30	0,015743	148,30	0,015743	148,30	0,015743	148,30	0,015743
M42	M42	133,20	0,020000	132,80	0,008435	132,80	0,008435	132,80	0,008435	132,80	0,008435	132,80	0,008435
M43	M44	218,30	0,040000	229,50	0,017789	229,50	0,017789	229,50	0,017789	229,50	0,017789	229,50	0,017789
M45	M45	229,50	0,010000	224,50	0,004138	224,50	0,004138	224,50	0,004138	224,50	0,004138	224,50	0,004138
M46	M47	217,20	0,050000	222,30	0,021648	222,30	0,021648	222,30	0,021648	222,30	0,021648	222,30	0,021648
M10	M10	134,70	0,020000	128,90	0,008096	128,90	0,008096	128,90	0,008096	128,90	0,008096	128,90	0,008096
M18	M19	602,00	0,020000	541,80	0,007614	541,80	0,007614	541,80	0,007614	541,80	0,007614	541,80	0,007614
M20	M20	249,80	0,050000	255,00	0,021592	255,00	0,021592	255,00	0,021592	255,00	0,021592	255,00	0,021592
M23	M23	112,40	0,010000	111,00	0,004178	111,00	0,004178	111,00	0,004178	111,00	0,004178	111,00	0,004178
M24	M25	283,10	0,050000	282,30	0,021092	282,30	0,021092	282,30	0,021092	282,30	0,021092	282,30	0,021092
	Custo não Revisível		0,100000		0,362304		0,362304		0,362304		0,362304		0,362304
			1,000000		1,061331		1,061331		1,061331		1,061331		1,061331
	<b>Varição do coeficiente de actualização</b>				<b>0,061331</b>		<b>0,061331</b>		<b>0,061331</b>		<b>0,061331</b>		<b>0,061331</b>

**REVISÃO DE PREÇOS - COEFICIENTES DE ACTUALIZAÇÃO GLOBAIS TRABALHO N.º 1**

Fórmula F03 Edifícios escolares

REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA 2.º E 3.º CICLOS D. DINIS - LEIRIA

Processo de Obra : 11/2020

Dono da Obra : Município d

Empreiteiro : Nova Gente -

Índices da Fórmula		Referência		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano	
		AGO/23		NOV/25		DEZ/25		JAN/26		FEV/26	
		Índices	Fórmula	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct
E		134,50	0,020000	135,60	0,020164	135,60	0,020164	135,60	0,020164	135,60	0,020164
M03	M04	130,30	0,030000	133,70	0,013022	133,70	0,013022	133,70	0,030783	133,70	0,030783
M06	M07	106,30	0,030000	115,50	0,013789	115,50	0,013789	115,50	0,032596	115,50	0,032596
M09	M10	143,10	0,030000	144,80	0,012842	144,80	0,012842	144,80	0,030356	144,80	0,030356
M25	M26	211,50	0,010000	207,30	0,004146	207,30	0,004146	207,30	0,009801	207,30	0,009801
S03	S04	181,20	0,430000	205,70	0,488140	205,70	0,488140	205,70	0,488140	205,70	0,488140
M26	M26	203,90	0,010000	205,60	0,004266	205,60	0,004266	205,60	0,010083	205,60	0,010083
M29	M29	408,60	0,010000	441,70	0,004573	441,70	0,004573	441,70	0,010810	441,70	0,010810
M32	M32	234,90	0,020000	215,50	0,007762	215,50	0,007762	215,50	0,018348	215,50	0,018348
M40	M41	159,40	0,040000	148,30	0,015743	148,30	0,015743	148,30	0,037215	148,30	0,037215
M42	M42	133,20	0,020000	132,80	0,008435	132,80	0,008435	132,80	0,019940	132,80	0,019940
M43	M44	218,30	0,040000	229,50	0,017789	229,50	0,017789	229,50	0,042052	229,50	0,042052
M45	M45	229,50	0,010000	224,50	0,004138	224,50	0,004138	224,50	0,009782	224,50	0,009782
M46	M47	217,20	0,050000	222,30	0,021648	222,30	0,021648	222,30	0,051174	222,30	0,051174
M10	M10	134,70	0,020000	128,90	0,008096	128,90	0,008096	128,90	0,019139	128,90	0,019139
M18	M19	602,00	0,020000	541,80	0,007614	541,80	0,007614	541,80	0,018000	541,80	0,018000
M20	M20	249,80	0,050000	255,00	0,021592	255,00	0,021592	255,00	0,051041	255,00	0,051041
M23	M23	112,40	0,010000	111,00	0,004178	111,00	0,004178	111,00	0,009875	111,00	0,009875
M24	M25	283,10	0,050000	282,30	0,021092	282,30	0,021092	282,30	0,049859	282,30	0,049859
	Custo não Revisível		0,100000		0,362304		0,362304		0,100000		0,100000
		1,000000		1,061331		1,061331		1,059158		1,059158	
<b>Varição do coeficiente de actualização</b>				<b>0,061331</b>		<b>0,061331</b>		<b>0,059158</b>		<b>0,059158</b>	

**REVISÃO DE PREÇOS - COEFICIENTES DE ACTUALIZAÇÃO GLOBAIS TRABALHO N.º 2**

Fórmula F03 Edifícios escolares

REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA 2.º E 3.º CICLOS D. DINIS - LEIRIA

Processo de Obra : 11/2020

Dono da Obra : Município de Leiria

Empreiteiro : Nova Gente - Empreitadas, Sa

Índices da Fórmula		Referência		Mês/Ano		Mês/Ano	
		AGO/23		AGO/24		SET/24	
		Índices	Fórmula	Índices	Ct	Índices	Ct
E		134,50	0,020000	135,40	0,020134	135,50	0,020149
M03	M04	130,30	0,030000	137,20	0,031589	135,20	0,031128
M06	M07	106,30	0,030000	117,00	0,033020	116,10	0,032766
M09	M10	143,10	0,030000	145,40	0,030482	145,00	0,030398
M25	M26	211,50	0,010000	207,30	0,009801	207,30	0,009801
S03	S04	181,20	0,430000	205,70	0,488140	205,70	0,488140
M26	M26	203,90	0,010000	205,50	0,010078	204,10	0,010010
M29	M29	408,60	0,010000	440,30	0,010776	441,50	0,010805
M32	M32	234,90	0,020000	212,40	0,018084	214,30	0,018246
M40	M41	159,40	0,040000	159,40	0,040000	148,30	0,037215
M42	M42	133,20	0,020000	132,70	0,019925	132,70	0,019925
M43	M44	218,30	0,040000	233,90	0,042858	231,20	0,042364
M45	M45	229,50	0,010000	225,50	0,009826	225,90	0,009843
M46	M47	217,20	0,050000	223,20	0,051381	221,10	0,050898
M10	M10	134,70	0,020000	128,70	0,019109	129,00	0,019154
M18	M19	602,00	0,020000	624,60	0,020751	576,20	0,019143
M20	M20	249,80	0,050000	256,50	0,051341	256,60	0,051361
M23	M23	112,40	0,010000	109,10	0,009706	111,10	0,009884
M24	M25	283,10	0,050000	282,30	0,049859	282,30	0,049859
	Custo não Revisível		0,100000		0,100000		0,100000
			1,000000		1,06686		1,061089
	<b>Varição do coeficiente de actualização</b>				<b>0,06686</b>		<b>0,061089</b>

**REVISÃO DE PREÇOS - COEFICIENTES DE ACTUALIZAÇÃO GLOBAIS TRABALHO N.º 3**

Fórmula F03 Edifícios escolares

REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA 2.º E 3.º CICLOS D. DINIS - LEIRIA

Processo de Obra : 11/2020

Dono da Obra : Município de Leiria

Empreiteiro : Nova Gente - Empreitadas, Sa

Índices da Fórmula		Referência		Mês/Ano		Mês/Ano	
		JUN/24		AGO/24		SET/24	
		Índices	Fórmula	Índices	Ct	Índices	Ct
E		135,50	0,020000	135,40	0,019985	135,50	0,020000
M03	M04	137,00	0,030000	137,20	0,030044	135,20	0,029606
M06	M07	114,50	0,030000	117,00	0,030655	116,10	0,030419
M09	M10	147,20	0,030000	145,40	0,029633	145,00	0,029552
M25	M26	207,60	0,010000	207,30	0,009986	207,30	0,009986
S03	S04	204,60	0,430000	205,70	0,432312	205,70	0,432312
M26	M26	204,10	0,010000	205,50	0,010069	204,10	0,010000
M29	M29	440,70	0,010000	440,30	0,009991	441,50	0,010018
M32	M32	217,80	0,020000	212,40	0,019504	214,30	0,019679
M40	M41	159,40	0,040000	159,40	0,040000	148,30	0,037215
M42	M42	132,60	0,020000	132,70	0,020015	132,70	0,020015
M43	M44	224,80	0,040000	233,90	0,041619	231,20	0,041139
M45	M45	223,10	0,010000	225,50	0,010108	225,90	0,010126
M46	M47	223,10	0,050000	223,20	0,050022	221,10	0,049552
M10	M10	129,10	0,020000	128,70	0,019938	129,00	0,019985
M18	M19	595,90	0,020000	624,60	0,020963	576,20	0,019339
M20	M20	258,80	0,050000	256,50	0,049556	256,60	0,049575
M23	M23	109,90	0,010000	109,10	0,009927	111,10	0,010109
M24	M25	282,30	0,050000	282,30	0,050000	282,30	0,050000
	Custo não Revisível		0,100000		0,100000		0,100000
			1,000000		1,004327		0,998627
<b>Varição do coeficiente de actualização</b>					<b>0,004327</b>		<b>-0,001373</b>