



DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS
DIVISÃO DE GESTÃO DE EMPREITADAS – ÁREA 2

INFORMAÇÃO

| | |
|---|---|
| <p>Parecer: Concordo com a informação.</p> <p>Para apreciação superior.</p> <p>A Chefe de Divisão da DIGEMP – Área 2 Cláudia Silva</p> | <p>Parecer: Concordo com a informação.</p> <p>Para apreciação superior.</p> <p>A Diretora do DEOM Ana Cristina Silva</p> |
| <p>Despacho: De acordo. À Reunião de Câmara</p> <p>O Vereador Ricardo Santos</p> | |

Assunto: T – 28/2023 BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS DE LIGAÇÃO ENTRE FREGUESIAS – LOTE 2 - **REVISÃO PREÇOS PROVISÓRIA.**

Dando-se cumprimento ao estipulado no n.º 1 do artigo 16.º do Dec. Lei n.º 06/2004, de 06 de janeiro, Despacho n.º 1592/2004, de 23 de janeiro, articulado com o artigo 300.º do CCP e conforme a fórmula definida no n.º 1 da cláusula 36.ª do Caderno de Encargos, foi efetuado o estudo de revisão de preços da presente empreitada, adjudicada à empresa A.M. CACHO & BRÁS, LDA., de acordo com plano de pagamentos atualizado e ajustado à suspensão.

Assim, propõe-se a aprovação do presente estudo de revisão de preços definitivo, no valor €4.075,04 + IVA.

O valor da revisão de preços definitiva representa 4,14% do valor da empreitada (incluindo trabalhos a menos).

À consideração superior

Leiria, 24/10/2024

REVISÃO DE PREÇOS DO TRABALHO N.º 1 - CÁLCULO

Valores em Euros

LOTE 2 - BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS DE LIGAÇÃO ENTRE FREGUESIAS

Processo de Obra : 28/23

Dono da Obra : Município de Leiria

Empreiteiro : A.M. CACHO & BRÁS, LDA.

Provisória

| Autos medição | | |
|---------------|---------|--------------------|
| N.º | Mês/Ano | Valor |
| 1 | MAI/24 | 6 368,75 € |
| 2 | JUN/24 | 27 263,75 € |
| 3 | JUL/24 | 52 336,25 € |
| 4 | AGO/24 | 12 439,50 € |
| Total | | 98 408,25 € |

| Valores Executados | | | Valores Previstos | | | Valores para Revisão de Preços | | | Cálculo da Revisão | | |
|--------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|----------|------------|
| Mês/Ano | Valor | Acumulado | Mês/Ano | Plano de Pagamentos | Cronograma Financeiro | Mês/Ano | Para Revisão Final | Acumulado | Valor | Variação | Total |
| MAR/24 | - € | - € | MAR/24 | 7 303,75 € | 7 303,75 € | MAR/24 | - € | - € | - € | 0,036545 | - € |
| | | | | | | MAI/24 | 6 368,75 € | 6 368,75 € | 6 368,75 € | 0,036545 | 232,75 € |
| | | | | | | JUN/24 | 935,00 € | 7 303,75 € | 935,00 € | 0,036545 | 34,17 € |
| ABR/24 | - € | - € | ABR/24 | 2 562,50 € | 9 866,25 € | ABR/24 | - € | 7 303,75 € | - € | 0,039303 | - € |
| | | | | | | JUN/24 | 2 562,50 € | 9 866,25 € | 2 562,50 € | 0,039303 | 100,71 € |
| MAI/24 | 6 368,75 € | 6 368,75 € | MAI/24 | 10 620,00 € | 20 486,25 € | MAI/24 | - € | 9 866,25 € | - € | 0,049392 | - € |
| | | | | | | JUN/24 | 10 620,00 € | 20 486,25 € | 10 620,00 € | 0,040809 | 433,39 € |
| JUN/24 | 27 263,75 € | 33 632,50 € | JUN/24 | 23 625,00 € | 44 111,25 € | JUN/24 | 13 146,25 € | 33 632,50 € | 13 146,25 € | 0,040809 | 536,49 € |
| | | | | | | JUL/24 | 10 478,75 € | 44 111,25 € | 10 478,75 € | 0,040809 | 427,63 € |
| JUL/24 | 52 336,25 € | 85 968,75 € | JUL/24 | 26 637,50 € | 70 748,75 € | JUL/24 | 41 857,50 € | 85 968,75 € | 41 857,50 € | 0,042542 | 1 780,70 € |
| AGO/24 | 12 439,50 € | 98 408,25 € | AGO/24 | 27 659,50 € | 98 408,25 € | AGO/24 | 12 439,50 € | 98 408,25 € | 12 439,50 € | 0,042542 | 529,20 € |

Valor da Revisão **4 075,04 €**

REVISÃO DE PREÇOS - COEFICIENTES DE ACTUALIZAÇÃO GLOBAIS TRABALHO N.º 1

Fórmula F17 Pavimentação de estradas

LOTE 2 - BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS DE LIGAÇÃO ENTRE FREGUESIAS

Processo de Obra : 28/23

Dono da Obra : Município de Leiria

Empreiteiro :

| Índices da Fórmula | Referência | | Mês/Ano | | Mês/Ano | | Mês/Ano | | Mês/Ano | | Mês/Ano | | Mês/Ano | | |
|--------------------|--|---------|----------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|
| | JUL/23 | | MAR/24 | | ABR/24 | | MAI/24 | | JUN/24 | | JUL/24 | | AGO/24 | | |
| | Índices | Fórmula | Índices | Ct | Índices | Ct | Índices | Ct | Índices | Ct | Índices | Ct | Índices | Ct | |
| S17 | Salários Fórmula 17 | 180,70 | 0,180000 | 194,70 | 0,193946 | 198,20 | 0,197432 | 198,20 | 0,197432 | 198,20 | 0,197432 | 198,20 | 0,197432 | 198,20 | 0,197432 |
| M03 | Inertes | 130,00 | 0,130000 | 136,90 | 0,136900 | 136,30 | 0,136300 | 137,10 | 0,137100 | 137,00 | 0,137000 | 136,60 | 0,136600 | 136,60 | 0,136600 |
| M15 | Chapa de aço galvanizada | 174,00 | 0,010000 | 169,90 | 0,009764 | 169,20 | 0,009724 | 168,00 | 0,009655 | 168,50 | 0,009684 | 168,50 | 0,009684 | 168,50 | 0,009684 |
| M18 | Betumes a granel | 556,60 | 0,200000 | 588,00 | 0,211283 | 588,30 | 0,211391 | 619,30 | 0,222530 | 595,90 | 0,214121 | 600,00 | 0,215595 | 600,00 | 0,215595 |
| M22 | Gasóleo | 329,70 | 0,050000 | 348,70 | 0,052881 | 348,80 | 0,052897 | 337,30 | 0,051153 | 334,90 | 0,050789 | 340,80 | 0,051683 | 340,80 | 0,051683 |
| M30 | Tintas para estradas | 331,70 | 0,020000 | 337,10 | 0,020326 | 330,60 | 0,019934 | 330,20 | 0,019910 | 331,20 | 0,019970 | 333,90 | 0,020133 | 333,90 | 0,020133 |
| M45 | Perfilados pesados e ligeiros | 232,80 | 0,010000 | 224,90 | 0,009661 | 223,90 | 0,009618 | 223,60 | 0,009605 | 223,10 | 0,009583 | 224,20 | 0,009631 | 224,20 | 0,009631 |
| E | Equipamentos de apoio | 134,50 | 0,300000 | 135,30 | 0,301784 | 135,40 | 0,302007 | 135,40 | 0,302007 | 135,50 | 0,302230 | 135,30 | 0,301784 | 135,30 | 0,301784 |
| | Custo não Revisível | | 0,100000 | | 0,100000 | | 0,100000 | | 0,100000 | | 0,100000 | | 0,100000 | | 0,100000 |
| | | | 1,000000 | | 1,036545 | | 1,039303 | | 1,049392 | | 1,040809 | | 1,042542 | | 1,042542 |
| | Variação do coeficiente de actualização | | | | 0,036545 | | 0,039303 | | 0,049392 | | 0,040809 | | 0,042542 | | 0,042542 |