



<p><b>Parecer:</b> Concordo com a informação.</p> <p>Para apreciação superior.</p> <p>A Diretora do DEOM Cristina Silva</p>	<p><b>Despacho:</b> Concordo com a informação</p> <p>Ao Sr. Presidente para apreciação.</p> <p>O Vereador Ricardo Santos</p>
<p><b>Parecer:</b> Concordo com a informação.</p> <p>Para apreciação superior.</p> <p>A Chefe da DIGEMP – Área 2 Cláudia Silva</p>	<p><b>Despacho:</b> De acordo.</p> <p>À Reunião de Câmara</p> <p>O Presidente Gonçalo Lopes</p>

Assunto: T – 17/2022 – REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NO CONCELHO DE LEIRIA - LOTE 4 – FREGUESIA DE ARRABAL, UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA CATARINA DA SERRA E CHAINÇA, FREGUESIA DE CARANGUEJEIRA E FREGUESIA DE MACEIRA - **REVISÃO PREÇOS DEFINITIVA.**

Dando-se cumprimento ao estipulado no n.º 1 do artigo 16.º do Dec. Lei n.º 06/2004, de 06 de janeiro, Despacho n.º 1592/2004, de 23 de janeiro, articulado com o artigo 300.º do CCP e conforme a fórmula definida no n.º 1 da cláusula 36.ª do Caderno de Encargos, foi efetuado o estudo de revisão de preços da presente empreitada, adjudicada à empresa MATOS & NEVES LDA, de acordo com o plano de pagamentos ajustado à consignação.

Em reunião de câmara de 27/12/2023 foi aprovada a revisão de preços provisória, no valor de €1.018,53 + IVA.

Assim, propõe-se a aprovação do presente estudo de revisão de preços definitivo, no valor €1.995,99 + IVA, já deduzida a revisão de preços provisória anteriormente aprovada.

O valor da revisão de preços definitiva representa 0,27% do valor da empreitada.

À consideração superior

Leiria, 04/10/2024

X

José Luís Palricas  
A Fiscalização

José Luis Godinho Palricas  
ASSISTENTE TÉCNICO  
07-10-2024

**REVISÃO DE PREÇOS DO TRABALHO N.º 1 - CÁLCULO**

Valores em Euros

LOTE 4 – FREGUESIA DE ARRABAL, UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA CATARINA DA SERRA E CHAINÇA, FREGUESIA DE CARANGUEJEIRA E FREGUESIA DE MACEIRA

Processo de Obra : 17/22

Dono da Obra : Município de Leiria

Empreiteiro : MATOS &amp; NEVES LDA

**Definitiva**

Autos medição		
N.º	Mês/Ano	Valor
1	MAR/23	89 995,75 €
2	ABR/23	134 667,00 €
3	MAI/23	110 990,30 €
4	JUN/23	124 860,00 €
5	JUL/23	27 393,50 €
6	AGO/23	62 435,00 €
7	SET/23	112 807,60 €
8	OUT/23	23 558,00 €
9	NOV/23	51 119,50 €
<b>Total</b>		<b>737 826,65 €</b>

Valores Executados			Valores Previstos			Valores para Revisão de Preços			Cálculo da Revisão		
Mês/Ano	Valor	Acumulado	Mês/Ano	Plano de Pagamentos	Cronograma Financeiro	Mês/Ano	Para Revisão Final	Acumulado	Valor	Varição	Total
MAR/23	89 995,75 €	89 995,75 €	MAR/23	37 407,81 €	37 407,81 €	MAR/23	89 995,75 €	89 995,75 €	89 995,75 €	-0,021346	1 921,05 €
ABR/23	134 667,00 €	224 662,75 €	ABR/23	49 950,86 €	87 358,67 €	ABR/23	134 667,00 €	224 662,75 €	134 667,00 €	-0,006671	
MAI/23	110 990,30 €	335 653,05 €	MAI/23	87 506,24 €	174 864,91 €	MAI/23	110 990,30 €	335 653,05 €	110 990,30 €	-0,002556	
JUN/23	124 860,00 €	460 513,05 €	JUN/23	105 804,34 €	280 669,25 €	JUN/23	124 860,00 €	460 513,05 €	124 860,00 €	0,002330	
JUL/23	27 393,50 €	487 906,55 €	JUL/23	99 975,51 €	380 644,76 €	JUL/23	27 393,50 €	487 906,55 €	27 393,50 €	0,001606	
AGO/23	62 435,00 €	550 341,55 €	AGO/23	131 628,27 €	512 273,03 €	AGO/23	62 435,00 €	550 341,55 €	62 435,00 €	0,014455	902,50 €
SET/23	112 807,60 €	663 149,15 €	SET/23	124 323,79 €	636 596,82 €	SET/23	112 807,60 €	663 149,15 €	112 807,60 €	0,021286	2 401,22 €
OUT/23	23 558,00 €	686 707,15 €	OUT/23	82 267,67 €	718 864,49 €	OUT/23	23 558,00 €	686 707,15 €	23 558,00 €	0,031174	734,40 €
NOV/23	51 119,50 €	737 826,65 €	NOV/23	18 888,36 €	737 752,85 €	NOV/23	32 157,34 €	718 864,49 €	32 157,34 €	0,017556	564,55 €
						NOV/23	18 962,16 €	737 826,65 €	18 962,16 €	0,017556	332,90 €
									Valor da Revisão		<b>3 014,52 €</b>
									Valor já faturado		<b>1 018,53 €</b>
									<b>A faturar</b>		<b>1 995,99 €</b>

**REVISÃO DE PREÇOS - COEFICIENTES DE ACTUALIZAÇÃO GLOBAIS TRABALHO N.º 1**

Fórmula F15 Grandes reparações de estradas

LOTE 4 – FREGUESIA DE ARRABAL, UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA CATARINA DA SERRA E CHAINÇA, FREGUESIA DE CARANGUEJEIRA E FREGUESIA DE MACEIRA

Processo de Obra : 17/22

Dono da Obra : Município de Leiria

Empreiteiro :

Índices da Fórmula	Referência		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano				
	JUN/22		MAR/23		ABR/23		MAI/23		JUN/23		JUL/23		AGO/23		SET/23		OUT/23		NOV/23		
	Índices	Fórmula	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct	
S15	Salários Fórmula 15	167,30	0,200000	178,20	0,213030	178,60	0,213509	178,60	0,213509	178,60	0,213509	179,40	0,214465	179,40	0,214465	179,40	0,214465	179,40	0,214465	179,40	0,214465
M03	Inertes	121,00	0,220000	122,80	0,223273	127,60	0,232000	125,60	0,228364	131,30	0,238727	130,00	0,236364	130,30	0,236909	129,30	0,235091	129,30	0,235091	129,30	0,235091
M15	Chapa de aço galvanizada	201,60	0,020000	192,80	0,019127	196,20	0,019464	194,30	0,019276	179,30	0,017788	174,00	0,017262	173,20	0,017183	170,40	0,016905	175,20	0,017381	174,60	0,017321
M18	Betumes a granel	671,90	0,150000	503,90	0,112494	524,70	0,117138	571,70	0,127631	552,70	0,123389	556,60	0,124260	602,00	0,134395	635,60	0,141896	682,30	0,152322	625,30	0,139597
M20	Cimento em saco	193,20	0,020000	248,10	0,025683	251,50	0,026035	252,00	0,026087	252,00	0,026087	254,70	0,026366	249,80	0,025859	249,70	0,025849	248,70	0,025745	250,50	0,025932
M22	Gasóleo	432,30	0,040000	331,00	0,030627	322,20	0,029813	310,70	0,028749	319,20	0,029535	329,70	0,030507	362,30	0,033523	376,90	0,034874	371,40	0,034365	355,90	0,032931
M24	Madeiras de pinho	256,60	0,010000	283,40	0,011044	283,40	0,011044	283,40	0,011044	283,10	0,011033	283,10	0,011033	283,10	0,011033	283,10	0,011033	283,10	0,011033	282,90	0,011025
M30	Tintas para estradas	320,90	0,020000	335,50	0,020910	341,80	0,021303	335,40	0,020904	333,40	0,020779	331,70	0,020673	329,70	0,020548	328,30	0,020461	328,60	0,020480	325,90	0,020312
M32	Tubo de PVC	266,60	0,010000	248,60	0,009325	245,30	0,009201	238,30	0,008938	235,50	0,008833	232,50	0,008721	234,90	0,008811	238,60	0,008950	233,00	0,008740	238,10	0,008931
M35	Manilhas de betão	179,20	0,020000	195,90	0,021864	195,90	0,021864	195,90	0,021864	196,80	0,021964	196,80	0,021964	196,80	0,021964	197,30	0,022020	196,30	0,021908	197,40	0,022012
M45	Perfilados pesados e ligeiros	314,40	0,020000	260,50	0,016571	264,20	0,016807	250,80	0,015954	244,60	0,015560	232,80	0,014809	229,50	0,014599	226,90	0,014434	224,60	0,014288	223,20	0,014198
M48	Produtos para ajardinamentos	125,20	0,010000	130,60	0,010431	130,80	0,010447	130,60	0,010431	130,50	0,010423	130,40	0,010415	130,20	0,010399	131,00	0,010463	131,10	0,010471	131,90	0,010535
M49	Geotêxteis	108,30	0,010000	119,90	0,011071	119,60	0,011043	117,00	0,010803	117,10	0,010813	117,80	0,010877	117,80	0,010877	117,40	0,010840	116,60	0,010766	121,10	0,011182
E	Equipamentos de apoio	131,10	0,150000	133,90	0,153204	134,30	0,153661	134,50	0,153890	134,50	0,153890	134,50	0,153890	134,50	0,153890	134,60	0,154005	134,70	0,154119	134,60	0,154005
	Custo não Revisível		0,100000		0,100000		0,100000		0,100000		0,100000		0,100000		0,100000		0,100000		0,100000		0,100000
			1,000000		0,978654		0,993329		0,997444		1,00233		1,001606		1,014455		1,021286		1,031174		1,017556
	<b>Varição do coeficiente de actualização</b>				<b>-0,021346</b>		<b>-0,006671</b>		<b>-0,002556</b>		<b>0,00233</b>		<b>0,001606</b>		<b>0,014455</b>		<b>0,021286</b>		<b>0,031174</b>		<b>0,017556</b>