



<p><b>Parecer:</b> Concordo com a informação.</p> <p>Para apreciação superior.</p> <p>A Diretora do DEOM</p>   <p>Ana Cristina Silva</p>	<p><b>Despacho:</b> Concordo.</p> <p>À Sr<sup>a</sup>. Vice-Presidente</p> <p>O Vereador</p>   <p>Ricardo Santos</p>
<p><b>Parecer:</b> Concordo com a informação.</p> <p>Para apreciação superior.</p> <p>A Chefe de Divisão da DIGEMP – Área 2</p>   <p>Cláudia Silva</p>	<p><b>Despacho:</b> De acordo. À reunião de câmara.</p> <p>A Vice-Presidente</p>   <p>Anabela Graça</p>

Assunto: T-28/2023 – BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS DE LIGAÇÃO ENTRE FREGUESIAS – LOTE 3 – RUA CENTRAL NOS MACHADOS – LIGAÇÃO ENTRE A UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA EUFÉMIA E BOAVISTA E UNIÃO DE FREGUESIAS DE COLMEIAS E MEMÓRIA - **REVISÃO PREÇOS DEFINITIVA.**

Dando-se cumprimento ao estipulado no n.º 1 do artigo 16.º do Dec. Lei n.º 06/2004, de 06 de janeiro, Despacho n.º 1592/2004, de 23 de janeiro, articulado com o artigo 300.º do CCP e conforme a fórmula definida no n.º 1 da cláusula 36.ª do Caderno de Encargos, foi efetuado o estudo de revisão de preços da presente empreitada, adjudicada à empresa A.M. CACHO & BRÁS, LDA., de acordo com plano de pagamentos ajustado à suspensão e trabalhos a menos.

Assim, propõe-se a aprovação do presente estudo de revisão de preços definitivo, no valor €6.097,16 + IVA.

O valor da revisão de preços definitiva representa 3,93% do valor da empreitada (incluindo trabalhos a menos).

À consideração superior

Leiria, 12/11/2024

X

José Luís Palricas  
Fiscalização

José Luís Godinho Palricas  
ASSISTENTE TÉCNICO  
12-11-2024

1

**REVISÃO DE PREÇOS DO TRABALHO N.º 1 - CÁLCULO**

Valores em Euros

LOTE 3 - BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS DE LIGAÇÃO ENTRE FREGUESIAS

Processo de Obra : 28/23

Dono da Obra : Município de Leiria

Empreiteiro : A.M. CACHO &amp; BRÁS, LDA.

**Definitiva**

Autos medição		
N.º	Mês/Ano	Valor
1	ABR/24	71 735,00 €
2	MAI/24	45 858,72 €
3	JUN/24	37 622,49 €
<b>Total</b>		<b>155 216,21 €</b>

Valores Executados			Valores Previstos			Valores para Revisão de Preços			Cálculo da Revisão		
Mês/Ano	Valor	Acumulado	Mês/Ano	Plano de Pagamentos	Cronograma Financeiro	Mês/Ano	Para Revisão Final	Acumulado	Valor	Varição	Total
MAR/24	- €	- €	MAR/24	21 234,03 €	21 234,03 €	MAR/24	- €	- €	- €	0,036545	- €
ABR/24	71 735,00 €	71 735,00 €	ABR/24	97 289,69 €	118 523,72 €	ABR/24	21 234,03 €	21 234,03 €	21 234,03 €	0,036545	776,00 €
MAI/24	45 858,72 €	117 593,72 €	MAI/24	15 590,00 €	134 113,72 €	ABR/24	50 500,97 €	71 735,00 €	50 500,97 €	0,039303	1 984,84 €
JUN/24	37 622,49 €	155 216,21 €	JUN/24	21 102,49 €	155 216,21 €	MAI/24	45 858,72 €	117 593,72 €	45 858,72 €	0,039303	1 802,39 €
						JUN/24	930,00 €	118 523,72 €	930,00 €	0,039303	36,55 €
						MAI/24	- €	118 523,72 €	- €	0,049392	- €
						JUN/24	15 590,00 €	134 113,72 €	15 590,00 €	0,040809	636,21 €
						JUN/24	21 102,49 €	155 216,21 €	21 102,49 €	0,040809	861,17 €

Valor da Revisão **6 097,16 €**

**REVISÃO DE PREÇOS - COEFICIENTES DE ACTUALIZAÇÃO GLOBAIS TRABALHO N.º 1**

Fórmula F17 Pavimentação de estradas

LOTE 3 - BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS DE LIGAÇÃO ENTRE FREGUESIAS

Processo de Obra : 28/23

Dono da Obra : Município de Leiria

Empreiteiro : A.M. CACHO &amp; BRÁS, LDA.

Índices da Fórmula		Referência		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano	
		JUL/23		MAR/24		ABR/24		MAI/24		JUN/24	
		Índices	Fórmula	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct
E		134,50	0,300000	135,30	0,301784	135,40	0,302007	135,40	0,302007	135,50	0,302230
M03	M04	130,00	0,130000	136,90	0,136900	136,30	0,136300	137,10	0,137100	137,00	0,137000
M22	M23	329,70	0,050000	348,70	0,052881	348,80	0,052897	337,30	0,051153	334,90	0,050789
M30	M31	331,70	0,020000	337,10	0,020326	330,60	0,019934	330,20	0,019910	331,20	0,019970
M45	M45	232,80	0,010000	224,90	0,009661	223,90	0,009618	223,60	0,009605	223,10	0,009583
S17	S18	180,70	0,180000	194,70	0,193946	198,20	0,197432	198,20	0,197432	198,20	0,197432
M15	M16	174,00	0,010000	169,90	0,009764	169,20	0,009724	168,00	0,009655	168,50	0,009684
M18	M19	556,60	0,200000	588,00	0,211283	588,30	0,211391	619,30	0,222530	595,90	0,214121
	Custo não Revisível		0,100000		0,100000		0,100000		0,100000		0,100000
		1,000000		1,036545		1,039303		1,049392		1,040809	
<b>Varição do coeficiente de actualização</b>				<b>0,036545</b>		<b>0,039303</b>		<b>0,049392</b>		<b>0,040809</b>	