



Departamento de Obras Municipais

Divisão de Gestão de Empreitadas – Área 1

<p>Despacho: De acordo, Ao Sr. Vereador.</p> <p>A Diretora do DEOM</p> <p>Ana Cristina Silva</p>	<p>Despacho: De acordo, ao Sr. Presidente.</p> <p>O Vereador</p> <p>Ricardo Gomes</p>
<p>Parecer: Concordo com a informação. Para apreciação superior.</p> <p>O Chefe de Divisão da DIGEMP – Área 1</p> <p>Renato Carvalho</p>	<p>Despacho: De acordo, à Reunião de Câmara.</p> <p>O Presidente</p> <p>Gonçalo Lopes</p>

Assunto: T – 11/2020 REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA 2.º E 3.º CICLOS D. DINIS - LEIRIA - **REVISÃO PREÇOS PROVISÓRIA.**

Dando-se cumprimento ao estipulado no n.º 1 do artigo 16.º do Dec. Lei n.º 06/2004, de 06 de janeiro, Despacho n.º 1592/2004, de 23 de janeiro, articulado com o artigo 300.º do CCP e conforme a fórmula definida no n.º 1 da cláusula 36.ª do Caderno de Encargos, foi efetuado o estudo de revisão de preços da presente empreitada, adjudicada à empresa NOVA GENTE - EMPREITADAS, S.A., efetuada de acordo com plano de pagamentos ajustado à consignação.

Assim, propõe-se a aprovação do presente estudo de revisão de preços provisório, no valor €36.260,43 + IVA.

O valor da presente revisão de preços provisória representa 0,5% do valor da empreitada (incluindo trabalhos complementares).

À consideração superior

Leiria, 03/12/2024

X

Cláudia Silva
Chefe da DIGEMP - Área 2

REVISÃO DE PREÇOS DO TRABALHO N.º 3 - CÁLCULO

Valores em Euros

REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA 2.º E 3.º CICLOS D. DINIS - LEIRIA

Processo de Obra : 45616

Dono da Obra : Município de Leiria

Empreiteiro : Nova Gente - Empreitadas, Sa

Provisória

Autos medição		
N.º	Mês/Ano	Valor
1	MAR/24	248 584,31 €
2	ABR/24	86 181,63 €
3	MAI/24	27 707,48 €
4	JUN/24	24 042,24 €
5	JUL/24	60 945,14 €
6	AGO/24	40 331,70 €
7	SET/24	29 912,84 €
8	OUT/24	51 249,59 €
9	NOV/24	27 676,91 €
Total		596 631,84 €

Valores Executados			Valores Previstos			Valores para Revisão de Preços			Cálculo da Revisão		
Mês/Ano	Valor	Acumulado	Mês/Ano	Plano de Pagamentos	Cronograma Financeiro	Mês/Ano	Para Revisão Final	Acumulado	Valor	Variação	Total
MAR/24	248 584,31 €	248 584,31 €	MAR/24	13 307,13 €	13 307,13 €	MAR/24	248 584,31 €	248 584,31 €	248 584,31 €	0,050642	12 588,81 €
ABR/24	86 181,63 €	334 765,94 €	ABR/24	65 264,27 €	78 571,40 €	ABR/24	86 181,63 €	334 765,94 €	86 181,63 €	0,060284	5 195,37 €
MAI/24	27 707,48 €	362 473,42 €	MAI/24	78 262,27 €	156 833,67 €	MAI/24	27 707,48 €	362 473,42 €	27 707,48 €	0,061567	1 705,87 €
JUN/24	24 042,24 €	386 515,66 €	JUN/24	252 115,38 €	408 949,05 €	JUN/24	24 042,24 €	386 515,66 €	24 042,24 €	0,061075	1 468,38 €
JUL/24	60 945,14 €	447 460,80 €	JUL/24	521 637,75 €	930 586,80 €	JUL/24	22 433,39 €	408 949,05 €	22 433,39 €	0,061075	1 370,12 €
						JUL/24	38 511,75 €	447 460,80 €	38 511,75 €	0,063416	2 442,26 €
						AGO/24	40 331,70 €	487 792,50 €	40 331,70 €	0,063416	2 557,68 €
						SET/24	29 912,84 €	517 705,34 €	29 912,84 €	0,062138	1 858,72 €
						OUT/24	51 249,59 €	568 954,93 €	51 249,59 €	0,062138	3 184,55 €
						NOV/24	27 676,91 €	596 631,84 €	27 676,91 €	0,062138	1 719,79 €
AGO/24	40 331,70 €	487 792,50 €	AGO/24	468 505,66 €	1 399 092,46 €	AGO/24	- €	596 631,84 €	- €	0,064572	- €
SET/24	29 912,84 €	517 705,34 €	SET/24	605 321,42 €	2 004 413,88 €	SET/24	- €	596 631,84 €	- €	0,062138	- €
OUT/24	51 249,59 €	568 954,93 €	OUT/24	553 121,30 €	2 557 535,18 €	OUT/24	- €	596 631,84 €	- €	0,062138	- €
NOV/24	27 676,91 €	596 631,84 €	NOV/24	421 408,21 €	2 978 943,39 €	NOV/24	- €	596 631,84 €	- €	0,062138	- €
DEZ/24	- €	596 631,84 €	DEZ/24	188 447,14 €	3 167 390,53 €	DEZ/24	- €	596 631,84 €	- €	0,062138	- €
JAN/25	- €	596 631,84 €	JAN/25	172 240,70 €	3 339 631,23 €	JAN/25	- €	596 631,84 €	- €	0,062138	- €
FEV/25	- €	596 631,84 €	FEV/25	231 755,61 €	3 571 386,84 €	FEV/25	- €	596 631,84 €	- €	0,062138	- €
MAR/25	- €	596 631,84 €	MAR/25	364 490,17 €	3 935 877,01 €	MAR/25	- €	596 631,84 €	- €	0,062138	- €
ABR/25	- €	596 631,84 €	ABR/25	440 589,69 €	4 376 466,70 €	ABR/25	- €	596 631,84 €	- €	0,062138	- €
MAI/25	- €	596 631,84 €	MAI/25	314 159,44 €	4 690 626,14 €	MAI/25	- €	596 631,84 €	- €	0,062138	- €
JUN/25	- €	596 631,84 €	JUN/25	193 272,74 €	4 883 898,88 €	JUN/25	- €	596 631,84 €	- €	0,062138	- €
JUL/25	- €	596 631,84 €	JUL/25	182 420,26 €	5 066 319,14 €	JUL/25	- €	596 631,84 €	- €	0,062138	- €
AGO/25	- €	596 631,84 €	AGO/25	142 430,16 €	5 208 749,30 €	AGO/25	- €	596 631,84 €	- €	0,062138	- €
SET/25	- €	596 631,84 €	SET/25	353 789,13 €	5 562 538,43 €	SET/25	- €	596 631,84 €	- €	0,062138	- €
OUT/25	- €	596 631,84 €	OUT/25	496 786,09 €	6 059 324,52 €	OUT/25	- €	596 631,84 €	- €	0,062138	- €
NOV/25	- €	596 631,84 €	NOV/25	575 934,45 €	6 635 258,97 €	NOV/25	- €	596 631,84 €	- €	0,062138	- €
DEZ/25	- €	596 631,84 €	DEZ/25	414 398,15 €	7 049 657,12 €	DEZ/25	- €	596 631,84 €	- €	0,062138	- €
JAN/26	- €	596 631,84 €	JAN/26	87 351,36 €	7 137 008,48 €	JAN/26	- €	596 631,84 €	- €	0,061089	- €

Trab. 1	34 091,55 €
Trab. 2	2 168,88 €
Trab. 3	- €
Valor Total	36 260,43 €

REVISÃO DE PREÇOS DO TRABALHO N.º 1 - CÁLCULO

Valores em Euros

REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA 2.º E 3.º CICLOS D. DINIS - LEIRIA

Processo de Obra : 45616

Dono da Obra : Município de Leiria

Empreiteiro : Nova Gente - Empreitadas, Sa

Provisória

Autos medição		
N.º	Mês/Ano	Valor
1	AGO/24	32 439,20 €
Total		32 439,20 €

Valores Executados			Valores Previstos			Valores para Revisão de Preços			Cálculo da Revisão		
Mês/Ano	Valor	Acumulado	Mês/Ano	Plano de Pagamentos	Cronograma Financeiro	Mês/Ano	Para Revisão Final	Acumulado	Valor	Varição	Total
AGO/24	32 439,20 €	32 439,20 €	AGO/24	32 439,20 €	32 439,20 €	AGO/24	32 439,20 €	32 439,20 €	32 439,20 €	0,066860	2 168,88 €

Valor da Revisão **2 168,88 €**

REVISÃO DE PREÇOS DO TRABALHO N.º 1 - CÁLCULO

Valores em Euros

REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA 2.º E 3.º CICLOS D. DINIS - LEIRIA

Processo de Obra : 45616

Dono da Obra : Município de Leiria

Empreiteiro : Nova Gente - Empreitadas, Sa

Provisória

Autos medição		
N.º	Mês/Ano	Valor
1	AGO/24	12 670,00 €
Total		12 670,00 €

Valores Executados			Valores Previstos			Valores para Revisão de Preços			Cálculo da Revisão		
Mês/Ano	Valor	Acumulado	Mês/Ano	Plano de Pagamentos	Cronograma Financeiro	Mês/Ano	Para Revisão Final	Acumulado	Valor	Varição	Total
AGO/24	12 670,00 €	12 670,00 €	AGO/24	12 670,00 €	12 670,00 €	AGO/24	12 670,00 €	12 670,00 €	12 670,00 €	0,004327	

Valor da Revisão _____ - €