

REVISÃO DE PREÇOS DO TRABALHO N.º 9 - CÁLCULO

Valores em Euros

ITI ARRANJOS EXTERIORES DA ÁREA ENVOLVENTE AO CASTELO E PRINCIPAIS ACESSOS (LARGO DE S PEDRO)

Processo de Obra : 59/20

Dono da Obra : MUNICIPIO DE LEIRIA

Empreiteiro : OLIVEIRAS, SA

Definitiva

Autos medição		
N.º	Mês/Ano	Valor
1	MAI/21	82 710,00 €
2	JUN/21	46 190,43 €
3	JUL/21	51 350,15 €
4	AGO/21	19 401,40 €
5	SET/21	23 692,40 €
6	OUT/21	51 300,50 €
7	NOV/21	58 338,00 €
8	DEZ/21	40 057,68 €
9	JAN/22	37 226,50 €
10	FEV/22	42 515,26 €
11	MAR/22	41 579,25 €
12	ABR/22	64 514,95 €
13	MAI/22	53 814,33 €
14	JUN/22	80 064,87 €
15	JUL/22	16 290,00 €
16	AGO/22	17 167,00 €
17	SET/22	8 460,00 €
18	OUT/22	10 315,00 €
19	NOV/22	7 781,94 €
20	DEZ/22	6 518,92 €
Total		759 288,58 €

Valores Executados			Valores Previstos			Valores para Revisão de Preços			Cálculo da Revisão		
Mês/Ano	Valor	Acumulado	Mês/Ano	Plano de Pagamentos	Cronograma Financeiro	Mês/Ano	Para Revisão Final	Acumulado	Valor	Varição	Total
ABR/21	- €	- €	ABR/21	60 766,69 €	60 766,69 €	ABR/21	- €	- €	- €	0,087889	- €
MAI/21	82 710,00 €	82 710,00 €	MAI/21	71 490,97 €	132 257,66 €	MAI/21	60 766,69 €	60 766,69 €	60 766,69 €	0,087889	5 340,72 €
JUN/21	46 190,43 €	128 900,43 €	JUN/21	20 379,38 €	152 637,04 €	MAI/21	21 943,31 €	82 710,00 €	21 943,31 €	0,121836	2 673,49 €
JUL/21	51 350,15 €	180 250,58 €	JUL/21	26 581,11 €	179 218,15 €	JUN/21	46 190,43 €	128 900,43 €	46 190,43 €	0,121836	5 627,66 €
AGO/21	19 401,40 €	199 651,98 €	AGO/21	27 636,11 €	206 854,26 €	JUL/21	3 357,23 €	132 257,66 €	3 357,23 €	0,121836	409,03 €
SET/21	23 692,40 €	223 344,38 €	SET/21	24 910,74 €	231 765,00 €	JUN/21	- €	132 257,66 €	- €	0,140371	- €
OUT/21	51 300,50 €	274 644,88 €	OUT/21	25 741,11 €	257 506,11 €	JUL/21	20 379,38 €	152 637,04 €	20 379,38 €	0,140371	2 860,67 €
NOV/21	58 338,00 €	332 982,88 €	NOV/21	24 910,74 €	282 416,85 €	JUL/21	27 613,54 €	180 250,58 €	27 613,54 €	0,167110	4 614,50 €
DEZ/21	40 057,68 €	373 040,56 €	DEZ/21	25 741,11 €	308 157,96 €	AGO/21	19 401,40 €	199 651,98 €	19 401,40 €	0,178107	3 455,53 €
JAN/22	37 226,50 €	410 267,06 €	JAN/22	23 998,95 €	332 156,91 €	SET/21	7 202,28 €	206 854,26 €	7 202,28 €	0,178107	1 282,78 €
FEV/22	42 515,26 €	452 782,32 €	FEV/22	28 299,62 €	360 456,53 €	SET/21	16 490,12 €	223 344,38 €	16 490,12 €	0,179932	2 967,10 €
MAR/22	41 579,25 €	494 361,57 €	MAR/22	36 428,08 €	396 884,61 €	OUT/21	8 420,62 €	231 765,00 €	8 420,62 €	0,179932	1 515,14 €
ABR/22	64 514,95 €	558 876,52 €	ABR/22	32 977,00 €	429 861,61 €	OUT/21	42 879,88 €	274 644,88 €	42 879,88 €	0,189469	8 124,41 €
MAI/22	53 814,33 €	612 690,85 €	MAI/22	92 786,57 €	522 648,18 €	NOV/21	58 338,00 €	332 982,88 €	58 338,00 €	0,194138	11 325,62 €
JUN/22	80 064,87 €	692 755,72 €	JUN/22	43 093,28 €	565 741,46 €	DEZ/21	40 057,68 €	373 040,56 €	40 057,68 €	0,203137	8 137,20 €
JUL/22	16 290,00 €	709 045,72 €	JUL/22	69 326,37 €	635 067,83 €	JAN/22	37 226,50 €	410 267,06 €	37 226,50 €	0,224279	8 349,12 €
AGO/22	17 167,00 €	726 212,72 €	AGO/22	54 886,67 €	689 954,50 €	FEV/22	42 515,26 €	452 782,32 €	42 515,26 €	0,239962	10 202,05 €
SET/22	8 460,00 €	734 672,72 €	SET/22	60 104,87 €	750 059,37 €	MAR/22	41 579,25 €	494 361,57 €	41 579,25 €	0,270394	11 242,78 €
						ABR/22	64 514,95 €	558 876,52 €	64 514,95 €	0,313400	20 218,99 €
						MAI/22	53 814,33 €	612 690,85 €	53 814,33 €	0,332770	17 907,79 €
						JUN/22	80 064,87 €	692 755,72 €	80 064,87 €	0,351736	28 161,70 €
						JUL/22	16 290,00 €	709 045,72 €	16 290,00 €	0,342552	5 580,17 €
						AGO/22	17 167,00 €	726 212,72 €	17 167,00 €	0,334911	5 749,42 €
						SET/22	8 460,00 €	734 672,72 €	8 460,00 €	0,337316	2 853,69 €
						OUT/22	10 315,00 €	744 987,72 €	10 315,00 €	0,332425	3 428,96 €

REVISÃO DE PREÇOS DO TRABALHO N.º 9 - CÁLCULO

Valores em Euros

ITI ARRANJOS EXTERIORES DA ÁREA ENVOLVENTE AO CASTELO E PRINCIPAIS ACESSOS (LARGO DE S PEDRO)

Processo de Obra : 59/20

Dono da Obra : MUNICIPIO DE LEIRIA

Empreiteiro : OLIVEIRAS, SA

Definitiva

OUT/22	10 315,00 €	744 987,72 €	OUT/22	39 522,21 €	789 581,58 €	NOV/22	5 071,65 €	750 059,37 €	5 071,65 €	0,327570	1 661,32 €
						OUT/22	- €	750 059,37 €	- €	0,332425	- €
						NOV/22	2 710,29 €	752 769,66 €	2 710,29 €	0,327570	887,81 €
						DEZ/22	6 518,92 €	759 288,58 €	6 518,92 €	0,312972	2 040,24 €
NOV/22	7 781,94 €	752 769,66 €	NOV/22	- €	789 581,58 €	NOV/22	- €	759 288,58 €	- €	0,327570	- €
DEZ/22	6 518,92 €	759 288,58 €	DEZ/22	- €	789 581,58 €	DEZ/22	- €	759 288,58 €	- €	0,312972	- €

Valor da Revisão	176 617,89 €
Valor da Revisão Trab2	3 393,57 €
Valor da Revisão Trab3	- €
Valor da Revisão Trab4	9 377,34 €
Valor da Revisão Trab5	3 287,54 €
Valor da Revisão Trab6	1 710,61 €
Valor da Revisão Trab7	- €
Valor da Revisão Trab8	4 280,88 €
Valor da Revisão Trab9	- 118,01 €
Total	198 549,82 €
Valor já faturado	199 094,33 €
Valor a repor	- 544,51 €

REVISÃO DE PREÇOS DO TRABALHO N.º 1 - CÁLCULO

Valores em Euros

ITI ARRANJOS EXTERIORES DA ÁREA ENVOLVENTE AO CASTELO E PRINCIPAIS ACESSOS (LARGO DE S PEDRO)

Processo de Obra : 59/20

Dono da Obra : MUNICIPIO DE LEIRIA

Empreiteiro : OLIVEIRAS, SA

Definitiva

Autos medição		
N.º	Mês/Ano	Valor
1	SET/21	3 848,00 €
2	NOV/21	10 168,45 €
3	JAN/22	3 242,00 €
Total		17 258,45 €

Valores Executados			Valores Previstos			Valores para Revisão de Preços			Cálculo da Revisão		
Mês/Ano	Valor	Acumulado	Mês/Ano	Plano de Pagamentos	Cronograma Financeiro	Mês/Ano	Para Revisão Final	Acumulado	Valor	Varição	Total
SET/21	3 848,00 €	3 848,00 €	SET/21	3 848,00 €	3 848,00 €	SET/21	3 848,00 €	3 848,00 €	3 848,00 €	0,179932	692,38 €
NOV/21	10 168,45 €	14 016,45 €	NOV/21	10 168,45 €	14 016,45 €	NOV/21	10 168,45 €	14 016,45 €	10 168,45 €	0,194138	1 974,08 €
JAN/22	3 242,00 €	17 258,45 €	JAN/22	3 242,00 €	17 258,45 €	JAN/22	3 242,00 €	17 258,45 €	3 242,00 €	0,224279	727,11 €

Valor da Revisão 3 393,57 €

REVISÃO DE PREÇOS DO TRABALHO N.º 1 - CÁLCULO

Valores em Euros

ITI ARRANJOS EXTERIORES DA ÁREA ENVOLVENTE AO CASTELO E PRINCIPAIS ACESSOS (LARGO DE S PEDRO)

Processo de Obra : 59/20

Dono da Obra : MUNICIPIO DE LEIRIA

Empreiteiro : OLIVEIRAS, SA

Definitiva

Autos medição		
N.º	Mês/Ano	Valor
1	SET/21	1 412,37 €
Total		1 412,37 €

Valores Executados			Valores Previstos			Valores para Revisão de Preços			Cálculo da Revisão		
Mês/Ano	Valor	Acumulado	Mês/Ano	Plano de Pagamentos	Cronograma Financeiro	Mês/Ano	Para Revisão Final	Acumulado	Valor	Varição	Total
SET/21	1 412,37 €	1 412,37 €	SET/21	1 412,37 €	1 412,37 €	SET/21	1 412,37 €	1 412,37 €	1 412,37 €	0,001497	

Valor da Revisão _____ - €

REVISÃO DE PREÇOS DO TRABALHO N.º 1 - CÁLCULO

Valores em Euros

ITI ARRANJOS EXTERIORES DA ÁREA ENVOLVENTE AO CASTELO E PRINCIPAIS ACESSOS (LARGO DE S PEDRO)

Processo de Obra : 59/20

Dono da Obra : MUNICIPIO DE LEIRIA

Empreiteiro : OLIVEIRAS, SA

Definitiva

Autos medição		
N.º	Mês/Ano	Valor
1	FEV/22	7 281,70 €
2	MAR/22	3 916,78 €
3	ABR/22	3 707,59 €
4	MAI/22	3 396,95 €
5	JUN/22	8 405,40 €
6	JUL/22	3 126,30 €
7	AGO/22	750,00 €
Total		30 584,72 €

Valores Executados			Valores Previstos			Valores para Revisão de Preços			Cálculo da Revisão		
Mês/Ano	Valor	Acumulado	Mês/Ano	Plano de Pagamentos	Cronograma Financeiro	Mês/Ano	Para Revisão Final	Acumulado	Valor	Variação	Total
FEV/22	7 281,70 €	7 281,70 €	FEV/22	7 281,70 €	7 281,70 €	FEV/22	7 281,70 €	7 281,70 €	7 281,70 €	0,239962	1 747,33 €
MAR/22	3 916,78 €	11 198,48 €	MAR/22	3 916,78 €	11 198,48 €	MAR/22	3 916,78 €	11 198,48 €	3 916,78 €	0,270394	1 059,07 €
ABR/22	3 707,59 €	14 906,07 €	ABR/22	3 707,59 €	14 906,07 €	ABR/22	3 707,59 €	14 906,07 €	3 707,59 €	0,313400	1 161,96 €
MAI/22	3 396,95 €	18 303,02 €	MAI/22	3 396,95 €	18 303,02 €	MAI/22	3 396,95 €	18 303,02 €	3 396,95 €	0,332770	1 130,40 €
JUN/22	8 405,40 €	26 708,42 €	JUN/22	8 405,40 €	26 708,42 €	JUN/22	8 405,40 €	26 708,42 €	8 405,40 €	0,351736	2 956,48 €
JUL/22	3 126,30 €	29 834,72 €	JUL/22	3 126,30 €	29 834,72 €	JUL/22	3 126,30 €	29 834,72 €	3 126,30 €	0,342552	1 070,92 €
AGO/22	750,00 €	30 584,72 €	AGO/22	750,00 €	30 584,72 €	AGO/22	750,00 €	30 584,72 €	750,00 €	0,334911	251,18 €

Valor da Revisão **9 377,34 €**

REVISÃO DE PREÇOS DO TRABALHO N.º 1 - CÁLCULO

Valores em Euros

ITI ARRANJOS EXTERIORES DA ÁREA ENVOLVENTE AO CASTELO E PRINCIPAIS ACESSOS (LARGO DE S PEDRO)

Processo de Obra : 59/20

Dono da Obra : MUNICIPIO DE LEIRIA

Empreiteiro : OLIVEIRAS, SA

Definitiva

Autos medição		
N.º	Mês/Ano	Valor
1	FEV/22	3 950,79 €
2	MAR/22	19 047,26 €
3	ABR/22	5 369,60 €
4	MAI/22	1 995,00 €
5	JUN/22	9 880,00 €
6	JUL/22	1 623,00 €
7	AGO/22	879,60 €
8	SET/22	150,00 €
9	OUT/22	150,00 €
Total		43 045,25 €

Valores Executados			Valores Previstos			Valores para Revisão de Preços			Cálculo da Revisão		
Mês/Ano	Valor	Acumulado	Mês/Ano	Plano de Pagamentos	Cronograma Financeiro	Mês/Ano	Para Revisão Final	Acumulado	Valor	Varição	Total
FEV/22	3 950,79 €	3 950,79 €	FEV/22	3 950,79 €	3 950,79 €	FEV/22	3 950,79 €	3 950,79 €	3 950,79 €	0,033670	133,02 €
MAR/22	19 047,26 €	22 998,05 €	MAR/22	19 047,26 €	22 998,05 €	MAR/22	19 047,26 €	22 998,05 €	19 047,26 €	0,055455	1 056,27 €
ABR/22	5 369,60 €	28 367,65 €	ABR/22	5 369,60 €	28 367,65 €	ABR/22	5 369,60 €	28 367,65 €	5 369,60 €	0,086548	464,73 €
MAI/22	1 995,00 €	30 362,65 €	MAI/22	1 995,00 €	30 362,65 €	MAI/22	1 995,00 €	30 362,65 €	1 995,00 €	0,101413	202,32 €
JUN/22	9 880,00 €	40 242,65 €	JUN/22	9 880,00 €	40 242,65 €	JUN/22	9 880,00 €	40 242,65 €	9 880,00 €	0,114766	1 133,89 €
JUL/22	1 623,00 €	41 865,65 €	JUL/22	1 623,00 €	41 865,65 €	JUL/22	1 623,00 €	41 865,65 €	1 623,00 €	0,108211	175,63 €
AGO/22	879,60 €	42 745,25 €	AGO/22	879,60 €	42 745,25 €	AGO/22	879,60 €	42 745,25 €	879,60 €	0,102687	90,32 €
SET/22	150,00 €	42 895,25 €	SET/22	150,00 €	42 895,25 €	SET/22	150,00 €	42 895,25 €	150,00 €	0,105157	15,77 €
OUT/22	150,00 €	43 045,25 €	OUT/22	150,00 €	43 045,25 €	OUT/22	150,00 €	43 045,25 €	150,00 €	0,103915	15,59 €

Valor da Revisão **3 287,54 €**

REVISÃO DE PREÇOS DO TRABALHO N.º 1 - CÁLCULO

Valores em Euros

ITI ARRANJOS EXTERIORES DA ÁREA ENVOLVENTE AO CASTELO E PRINCIPAIS ACESSOS (LARGO DE S PEDRO)

Processo de Obra : 59/20

Dono da Obra : MUNICIPIO DE LEIRIA

Empreiteiro : OLIVEIRAS, SA

Definitiva

Autos medição		
N.º	Mês/Ano	Valor
1	JUL/22	4 846,00 €
2	SET/22	150,00 €
Total		4 996,00 €

Valores Executados			Valores Previstos			Valores para Revisão de Preços			Cálculo da Revisão		
Mês/Ano	Valor	Acumulado	Mês/Ano	Plano de Pagamentos	Cronograma Financeiro	Mês/Ano	Para Revisão Final	Acumulado	Valor	Varição	Total
JUL/22	4 846,00 €	4 846,00 €	JUL/22	4 846,00 €	4 846,00 €	JUL/22	4 846,00 €	4 846,00 €	4 846,00 €	0,342552	1 660,01 €
SET/22	150,00 €	4 996,00 €	SET/22	150,00 €	4 996,00 €	SET/22	150,00 €	4 996,00 €	150,00 €	0,337316	50,60 €
									Valor da Revisão		1 710,61 €

REVISÃO DE PREÇOS DO TRABALHO N.º 1 - CÁLCULO

Valores em Euros

ITI ARRANJOS EXTERIORES DA ÁREA ENVOLVENTE AO CASTELO E PRINCIPAIS ACESSOS (LARGO DE S PEDRO)

Processo de Obra : 59/20

Dono da Obra : MUNICIPIO DE LEIRIA

Empreiteiro : OLIVEIRAS, SA

Definitiva

Autos medição		
N.º	Mês/Ano	Valor
1	JUL/22	12 550,76 €
2	AGO/22	1 283,93 €
3	SET/22	1 825,50 €
4	NOV/22	2 570,00 €
Total		18 230,19 €

Valores Executados			Valores Previstos			Valores para Revisão de Preços			Cálculo da Revisão		
Mês/Ano	Valor	Acumulado	Mês/Ano	Plano de Pagamentos	Cronograma Financeiro	Mês/Ano	Para Revisão Final	Acumulado	Valor	Varição	Total
JUL/22	12 550,76 €	12 550,76 €	JUL/22	12 550,76 €	12 550,76 €	JUL/22	12 550,76 €	12 550,76 €	12 550,76 €	0,007154	
AGO/22	1 283,93 €	13 834,69 €	AGO/22	1 283,93 €	13 834,69 €	AGO/22	1 283,93 €	13 834,69 €	1 283,93 €	0,002445	
SET/22	1 825,50 €	15 660,19 €	SET/22	1 825,50 €	15 660,19 €	SET/22	1 825,50 €	15 660,19 €	1 825,50 €	0,004314	
NOV/22	2 570,00 €	18 230,19 €	NOV/22	2 570,00 €	18 230,19 €	NOV/22	2 570,00 €	18 230,19 €	2 570,00 €	0,003735	

Valor da Revisão - €

REVISÃO DE PREÇOS DO TRABALHO N.º 1 - CÁLCULO

Valores em Euros

ITI ARRANJOS EXTERIORES DA ÁREA ENVOLVENTE AO CASTELO E PRINCIPAIS ACESSOS (LARGO DE S PEDRO)

Processo de Obra : 59/20

Dono da Obra : MUNICIPIO DE LEIRIA

Empreiteiro : OLIVEIRAS, SA

Definitiva

Autos medição		
N.º	Mês/Ano	Valor
1	SET/22	1 575,00 €
2	NOV/22	9 555,00 €
3	DEZ/22	1 980,00 €
Total		13 110,00 €

Valores Executados			Valores Previstos			Valores para Revisão de Preços		
Mês/Ano	Valor	Acumulado	Mês/Ano	Plano de Pagamentos	Cronograma Financeiro	Mês/Ano	Para Revisão Final	Acumulado
SET/22	1 575,00 €	1 575,00 €	SET/22	1 575,00 €	1 575,00 €	SET/22	1 575,00 €	1 575,00 €
NOV/22	9 555,00 €	11 130,00 €	NOV/22	9 555,00 €	11 130,00 €	NOV/22	9 555,00 €	11 130,00 €
DEZ/22	1 980,00 €	13 110,00 €	DEZ/22	1 980,00 €	13 110,00 €	DEZ/22	1 980,00 €	13 110,00 €

Cálculo da Revisão		
Valor	Variação	Total
1 575,00 €	0,337316	531,27 €
9 555,00 €	0,327570	3 129,93 €
1 980,00 €	0,312972	619,68 €

Valor da Revisão **4 280,88 €**

REVISÃO DE PREÇOS DO TRABALHO N.º 1 - CÁLCULO

Valores em Euros

ITI ARRANJOS EXTERIORES DA ÁREA ENVOLVENTE AO CASTELO E PRINCIPAIS ACESSOS (LARGO DE S PEDRO)

Processo de Obra : 59/20

Dono da Obra : MUNICIPIO DE LEIRIA

Empreiteiro : OLIVEIRAS, SA

Definitiva

Autos medição		
N.º	Mês/Ano	Valor
1	SET/22	18 388,36 €
2	OUT/22	9 872,56 €
3	NOV/22	91 579,27 €
4	DEZ/22	7 136,25 €
Total		126 976,44 €

Valores Executados			Valores Previstos			Valores para Revisão de Preços			Cálculo da Revisão		
Mês/Ano	Valor	Acumulado	Mês/Ano	Plano de Pagamentos	Cronograma Financeiro	Mês/Ano	Para Revisão Final	Acumulado	Valor	Varição	Total
SET/22	18 388,36 €	18 388,36 €	SET/22	18 388,36 €	18 388,36 €	SET/22	18 388,36 €	18 388,36 €	18 388,36 €	-0,007085	
OUT/22	9 872,56 €	28 260,92 €	OUT/22	9 872,56 €	28 260,92 €	OUT/22	9 872,56 €	28 260,92 €	9 872,56 €	-0,007477	
NOV/22	91 579,27 €	119 840,19 €	NOV/22	91 579,27 €	119 840,19 €	NOV/22	91 579,27 €	119 840,19 €	91 579,27 €	-0,008051	
DEZ/22	7 136,25 €	126 976,44 €	DEZ/22	7 136,25 €	126 976,44 €	DEZ/22	7 136,25 €	126 976,44 €	7 136,25 €	-0,016536 -	118,01 €

Valor da Revisão - **118,01 €**

REVISÃO DE PREÇOS - COEFICIENTES DE ATUALIZAÇÃO GLOBAIS TRABALHO N.º 1

Fórmula 59_20_1 REVISÃO DE PREÇOS EXTRAORDINÁRIA

ITI ARRANJOS EXTERIORES DA ÁREA ENVOLVENTE AO CASTELO E PRINCIPAIS ACESSOS (LARGO DE S PEDRO)

Processo de Obra : 59/20

Dono da Obra : MUNICIPIO DE LEIRIA

Empreiteiro :

Índices da Fórmula	Referência		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano				
	OUT/20		ABR/21		MAI/21		JUN/21		JUL/21		AGO/21		SET/21		OUT/21		NOV/21		DEZ/21		
	Índices	Fórmula	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct	
G	Global	149,90	0,240000	156,70	0,250887	156,70	0,250887	156,70	0,250887	157,60	0,252328	157,60	0,252328	157,60	0,252328	159,40	0,255210	159,40	0,255210	159,40	0,255210
M03	Inertes	102,00	0,040000	103,10	0,040431	104,30	0,040902	107,20	0,042039	107,70	0,042235	108,60	0,042588	108,30	0,042471	107,00	0,041961	108,40	0,042510	107,70	0,042235
M06	Ladr. e cant. de calcário e granito	87,50	0,160000	88,20	0,161280	90,50	0,165486	90,70	0,165851	90,90	0,166217	91,00	0,166400	91,00	0,166400	91,00	0,166400	90,90	0,166217	90,80	0,166034
M12	Aço em varão e perfilados	251,10	0,060000	313,10	0,074815	353,50	0,084468	372,60	0,089032	380,80	0,090992	385,40	0,092091	382,80	0,091470	388,10	0,092736	385,90	0,092210	386,30	0,092306
M22	Gasóleo	274,20	0,060000	305,00	0,066740	310,90	0,068031	318,00	0,069584	324,30	0,070963	321,90	0,070438	325,90	0,071313	338,30	0,074026	341,50	0,074726	334,20	0,073129
M24	Madeiras de pinho	179,20	0,020000	180,90	0,020190	185,40	0,020692	186,30	0,020792	201,70	0,022511	220,90	0,024654	223,10	0,024900	226,70	0,025301	242,50	0,027065	242,50	0,027065
M32	Tubo de PVC	126,60	0,170000	164,70	0,221161	177,60	0,238483	185,00	0,248420	199,00	0,267220	204,30	0,274336	205,00	0,275276	206,70	0,277559	207,90	0,279171	215,50	0,289376
E	Equipamentos de apoio	119,50	0,150000	121,40	0,152385	121,80	0,152887	122,50	0,153766	123,20	0,154644	123,70	0,155272	124,10	0,155774	124,50	0,156276	125,10	0,157029	125,70	0,157782
	Custo não Revisível		0,100000		0,100000		0,100000		0,100000		0,100000		0,100000		0,100000		0,100000		0,100000		0,100000
Variação do coeficiente de actualização		1,000000		1,087889		1,121836		1,140371		1,16711		1,178107		1,179932		1,189469		1,194138		1,203137	
				0,087889		0,121836		0,140371		0,16711		0,178107		0,179932		0,189469		0,194138		0,203137	

REVISÃO DE PREÇOS - COEFICIENTES DE ACTUALIZAÇÃO GLOBAIS TRABALHO N.º 1

Fórmula 59_20_1 REVISÃO DE PREÇOS EXTRAORDINÁRIA

ITI ARRANJOS EXTERIORES DA ÁREA ENVOLVENTE AO CASTELO E PRINCIPAIS ACESSOS (LARGO DE S PEDRO)

Processo de Obra : 59/20

Dono da Obra : MUNICIPIO

Empreiteiro :

Índices da Fórmula	Referência		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano		
	OUT/20		JAN/22		FEV/22		MAR/22		ABR/22		MAI/22		JUN/22		JUL/22		
	Índices	Fórmula	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct	
G	Global	149,90	0,240000	164,30	0,263055	164,30	0,263055	164,30	0,263055	166,30	0,266258	166,30	0,266258	166,30	0,266258	165,30	0,264656
M03	Inertes	102,00	0,040000	111,10	0,043569	115,20	0,045176	115,30	0,045216	119,80	0,046980	120,80	0,047373	121,00	0,047451	121,10	0,047490
M06	Ladr. e cant. de calcário e granito	87,50	0,160000	91,30	0,166949	91,30	0,166949	91,30	0,166949	94,20	0,172251	99,50	0,181943	100,40	0,183589	100,40	0,183589
M12	Aço em varão e perfilados	251,10	0,060000	404,30	0,096607	404,00	0,096535	486,80	0,116320	522,20	0,124779	511,40	0,122198	454,70	0,108650	417,30	0,099713
M22	Gasóleo	274,20	0,060000	344,90	0,075470	363,20	0,079475	407,80	0,089234	417,10	0,091269	396,90	0,086849	432,30	0,094595	420,90	0,092101
M24	Madeiras de pinho	179,20	0,020000	242,90	0,027109	242,90	0,027109	243,00	0,027121	256,60	0,028638	256,60	0,028638	256,60	0,028638	273,00	0,030469
M32	Tubo de PVC	126,60	0,170000	218,00	0,292733	224,90	0,301998	224,40	0,301327	238,90	0,320798	250,00	0,335703	266,60	0,357994	267,70	0,359471
E	Equipamentos de apoio	119,50	0,150000	126,50	0,158787	127,20	0,159665	128,40	0,161172	129,40	0,162427	130,50	0,163808	131,10	0,164561	131,50	0,165063
	Custo não Revisível		0,100000		0,100000		0,100000		0,100000		0,100000		0,100000		0,100000		0,100000
			1,000000														
	Variação do coeficiente de actualização			1,224279		1,239962		1,270394		1,3134		1,33277		1,351736		1,342552	
				0,224279		0,239962		0,270394		0,3134		0,33277		0,351736		0,342552	

REVISÃO DE PREÇOS - COEFICIENTES DE ACTUALIZAÇÃO GLOBAIS TRABALHO N.º 1

Fórmula 59_20_1 REVISÃO DE PREÇOS EXTRAORDINÁRIA

ITI ARRANJOS EXTERIORES DA ÁREA ENVOLVENTE AO CASTELO E PRINCIPAIS ACESSOS (LARGO DE S PEDRO)

Processo de Obra : 59/20

Dono da Obra : MUNICIPIO

Empreiteiro :

Índices da Fórmula		Referência		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano	
		OUT/20		AGO/22		SET/22		OUT/22		NOV/22		DEZ/22	
		Índices	Fórmula	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct
G	Global	149,90	0,240000	165,30	0,264656	165,30	0,264656	167,30	0,267859	167,30	0,267859	167,30	0,267859
M03	Inertes	102,00	0,040000	122,20	0,047922	122,40	0,048000	122,50	0,048039	120,70	0,047333	120,80	0,047373
M06	Ladr. e cant. de calcário e granito	87,50	0,160000	100,60	0,183954	100,80	0,184320	101,60	0,185783	105,60	0,193097	105,50	0,192914
M12	Aço em varão e perfilados	251,10	0,060000	422,40	0,100932	455,50	0,108841	435,60	0,104086	407,40	0,097348	394,20	0,094194
M22	Gasóleo	274,20	0,060000	390,20	0,085383	395,00	0,086433	400,00	0,087527	383,90	0,084004	346,20	0,075755
M24	Madeiras de pinho	179,20	0,020000	274,50	0,030636	284,30	0,031730	284,30	0,031730	284,60	0,031763	285,00	0,031808
M32	Tubo de PVC	126,60	0,170000	265,20	0,356114	258,80	0,347520	254,10	0,341209	252,90	0,339597	250,50	0,336374
E	Equipamentos de apoio	119,50	0,150000	131,70	0,165314	132,10	0,165816	132,40	0,166192	132,70	0,166569	132,80	0,166695
	Custo não Revisível		0,100000		0,100000		0,100000		0,100000		0,100000		0,100000
		1,000000		1,334911		1,337316		1,332425		1,32757		1,312972	
Variação do coeficiente de actualização				0,334911		0,337316		0,332425		0,32757		0,312972	

REVISÃO DE PREÇOS - COEFICIENTES DE ACTUALIZAÇÃO GLOBAIS TRABALHO N.º 2

Fórmula 59_20_1 REVISÃO DE PREÇOS EXTRAORDINÁRIA

ITI ARRANJOS EXTERIORES DA ÁREA ENVOLVENTE AO CASTELO E PRINCIPAIS ACESSOS (LARGO DE S PEDRO)

Processo de Obra : 59/20

Dono da Obra : MUNICIPIO DE LEIRIA

Empreiteiro : OLIVEIRAS, SA

Índices da Fórmula		Referência		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano	
		OUT/20		SET/21		OUT/21		NOV/21		DEZ/21		JAN/22	
		Índices	Fórmula	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct
G	Global	149,90	0,240000	157,60	0,252328	159,40	0,255210	159,40	0,255210	159,40	0,255210	164,30	0,263055
M03	Inertes	102,00	0,040000	108,30	0,042471	107,00	0,041961	108,40	0,042510	107,70	0,042235	111,10	0,043569
M06	Ladr. e cant. de calcário e granito	87,50	0,160000	91,00	0,166400	91,00	0,166400	90,90	0,166217	90,80	0,166034	91,30	0,166949
M12	Aço em varão e perfilados	251,10	0,060000	382,80	0,091470	388,10	0,092736	385,90	0,092210	386,30	0,092306	404,30	0,096607
M22	Gasóleo	274,20	0,060000	325,90	0,071313	338,30	0,074026	341,50	0,074726	334,20	0,073129	344,90	0,075470
M24	Madeiras de pinho	179,20	0,020000	223,10	0,024900	226,70	0,025301	242,50	0,027065	242,50	0,027065	242,90	0,027109
M32	Tubo de PVC	126,60	0,170000	205,00	0,275276	206,70	0,277559	207,90	0,279171	215,50	0,289376	218,00	0,292733
E	Equipamentos de apoio	119,50	0,150000	124,10	0,155774	124,50	0,156276	125,10	0,157029	125,70	0,157782	126,50	0,158787
	Custo não Revisível		0,100000		0,100000		0,100000		0,100000		0,100000		0,100000
		1,000000		1,179932		1,189469		1,194138		1,203137		1,224279	
Varição do coeficiente de actualização				0,179932		0,189469		0,194138		0,203137		0,224279	

REVISÃO DE PREÇOS - COEFICIENTES DE ACTUALIZAÇÃO GLOBAIS TRABALHO N.º 3

Fórmula 59_20_1 REVISÃO DE PREÇOS EXTRAORDINÁRIA

ITI ARRANJOS EXTERIORES DA ÁREA ENVOLVENTE AO CASTELO E PRINCIPAIS ACESSOS (LARGO DE S PEDRO)

Processo de Obra : 59/20

Dono da Obra : MUNICIPIO DE LEIRIA

Empreiteiro : OLIVEIRAS, SA

Índices da Fórmula		Referência		Mês/Ano	
		AGO/21		SET/21	
		Índices	Fórmula	Índices	Ct
G	Global	157,60	0,240000	157,60	0,240000
M03	Inertes	108,60	0,040000	108,30	0,039890
M06	Ladr. e cant. de calcário e granito	91,00	0,160000	91,00	0,160000
M12	Aço em varão e perfilados	385,40	0,060000	382,80	0,059595
M22	Gasóleo	321,90	0,060000	325,90	0,060746
M24	Madeiras de pinho	220,90	0,020000	223,10	0,020199
M32	Tubo de PVC	204,30	0,170000	205,00	0,170582
E	Equipamentos de apoio	123,70	0,150000	124,10	0,150485
	Custo não Revisível		0,100000		0,100000
			1,000000		1,001497
	Varição do coeficiente de actualização				0,001497

REVISÃO DE PREÇOS - COEFICIENTES DE ACTUALIZAÇÃO GLOBAIS TRABALHO N.º 4

Fórmula 59_20_1 REVISÃO DE PREÇOS EXTRAORDINÁRIA

ITI ARRANJOS EXTERIORES DA ÁREA ENVOLVENTE AO CASTELO E PRINCIPAIS ACESSOS (LARGO DE S PEDRO)

Processo de Obra : 59/20

Dono da Obra : MUNICIPIO DE LEIRIA

Empreiteiro :

Índices da Fórmula		Referência		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano	
		OUT/20		FEV/22		MAR/22		ABR/22		MAI/22		JUN/22		JUL/22		AGO/22	
		Índices	Fórmula	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct
G	Global	149,90	0,240000	164,30	0,263055	164,30	0,263055	166,30	0,266258	166,30	0,266258	166,30	0,266258	165,30	0,264656	165,30	0,264656
M03	Inertes	102,00	0,040000	115,20	0,045176	115,30	0,045216	119,80	0,046980	120,80	0,047373	121,00	0,047451	121,10	0,047490	122,20	0,047922
M06	Ladr. e cant. de calcário e granito	87,50	0,160000	91,30	0,166949	91,30	0,166949	94,20	0,172251	99,50	0,181943	100,40	0,183589	100,40	0,183589	100,60	0,183954
M12	Aço em varão e perfilados	251,10	0,060000	404,00	0,096535	486,80	0,116320	522,20	0,124779	511,40	0,122198	454,70	0,108650	417,30	0,099713	422,40	0,100932
M22	Gasóleo	274,20	0,060000	363,20	0,079475	407,80	0,089234	417,10	0,091269	396,90	0,086849	432,30	0,094595	420,90	0,092101	390,20	0,085383
M24	Madeiras de pinho	179,20	0,020000	242,90	0,027109	243,00	0,027121	256,60	0,028638	256,60	0,028638	256,60	0,028638	273,00	0,030469	274,50	0,030636
M32	Tubo de PVC	126,60	0,170000	224,90	0,301998	224,40	0,301327	238,90	0,320798	250,00	0,335703	266,60	0,357994	267,70	0,359471	265,20	0,356114
E	Equipamentos de apoio	119,50	0,150000	127,20	0,159665	128,40	0,161172	129,40	0,162427	130,50	0,163808	131,10	0,164561	131,50	0,165063	131,70	0,165314
	Custo não Revisível		0,100000		0,100000		0,100000		0,100000		0,100000		0,100000		0,100000		0,100000
			1,000000		1,239962		1,270394		1,3134		1,33277		1,351736		1,342552		1,334911
	Variação do coeficiente de actualização				0,239962		0,270394		0,3134		0,33277		0,351736		0,342552		0,334911

REVISÃO DE PREÇOS - COEFICIENTES DE ACTUALIZAÇÃO GLOBAIS TRABALHO N.º 5

Fórmula 59_20_1 REVISÃO DE PREÇOS EXTRAORDINÁRIA

ITI ARRANJOS EXTERIORES DA ÁREA ENVOLVENTE AO CASTELO E PRINCIPAIS ACESSOS (LARGO DE S PEDRO)

Processo de Obra : 59/20

Dono da Obra : MUNICIPIO DE LEIRIA

Empreiteiro :

Índices da Fórmula		Referência		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano	
		NOV/21		FEV/22		MAR/22		ABR/22		MAI/22		JUN/22	
		Índices	Fórmula	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct
G	Global	159,40	0,240000	164,30	0,247378	164,30	0,247378	166,30	0,250389	166,30	0,250389	166,30	0,250389
M03	Inertes	108,40	0,040000	115,20	0,042509	115,30	0,042546	119,80	0,044207	120,80	0,044576	121,00	0,044649
M06	Ladr. e cant. de calcário e granito	90,90	0,160000	91,30	0,160704	91,30	0,160704	94,20	0,165809	99,50	0,175138	100,40	0,176722
M12	Aço em varão e perfilados	385,90	0,060000	404,00	0,062814	486,80	0,075688	522,20	0,081192	511,40	0,079513	454,70	0,070697
M22	Gasóleo	341,50	0,060000	363,20	0,063813	407,80	0,071649	417,10	0,073283	396,90	0,069734	432,30	0,075953
M24	Madeiras de pinho	242,50	0,020000	242,90	0,020033	243,00	0,020041	256,60	0,021163	256,60	0,021163	256,60	0,021163
M32	Tubo de PVC	207,90	0,170000	224,90	0,183901	224,40	0,183492	238,90	0,195349	250,00	0,204425	266,60	0,217999
E	Equipamentos de apoio	125,10	0,150000	127,20	0,152518	128,40	0,153957	129,40	0,155156	130,50	0,156475	131,10	0,157194
	Custo não Revisível		0,100000		0,100000		0,100000		0,100000		0,100000		0,100000
		1,000000		1,03367		1,055455		1,086548		1,101413		1,114766	
Varição do coeficiente de actualização				0,03367		0,055455		0,086548		0,101413		0,114766	

REVISÃO DE PREÇOS - COEFICIENTES DE ACTUALIZAÇÃO GLOBAIS TRABALHO N.º 5

Fórmula 59_20_1 REVISÃO DE PREÇOS EXTRAORDINÁRIA

ITI ARRANJOS EXTERIORES DA ÁREA ENVOLVENTE AO CASTELO E PRINCIPAIS ACESSOS (LARGO DE S PEDRO)

Processo de Obra : 59/20

Dono da Obra : MUNICIPIO

Empreiteiro :

Índices da Fórmula		Referência		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano	
		NOV/21		JUL/22		AGO/22		SET/22		OUT/22		NOV/22	
		Índices	Fórmula	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct
G	Global	159,40	0,240000	165,30	0,248883	165,30	0,248883	165,30	0,248883	167,30	0,251895	167,30	0,251895
M03	Inertes	108,40	0,040000	121,10	0,044686	122,20	0,045092	122,40	0,045166	122,50	0,045203	120,70	0,044539
M06	Ladr. e cant. de calcário e granito	90,90	0,160000	100,40	0,176722	100,60	0,177074	100,80	0,177426	101,60	0,178834	105,60	0,185875
M12	Aço em varão e perfilados	385,90	0,060000	417,30	0,064882	422,40	0,065675	455,50	0,070821	435,60	0,067727	407,40	0,063343
M22	Gasóleo	341,50	0,060000	420,90	0,073950	390,20	0,068556	395,00	0,069400	400,00	0,070278	383,90	0,067449
M24	Madeiras de pinho	242,50	0,020000	273,00	0,022515	274,50	0,022639	284,30	0,023447	284,30	0,023447	284,60	0,023472
M32	Tubo de PVC	207,90	0,170000	267,70	0,218899	265,20	0,216854	258,80	0,211621	254,10	0,207778	252,90	0,206797
E	Equipamentos de apoio	125,10	0,150000	131,50	0,157674	131,70	0,157914	132,10	0,158393	132,40	0,158753	132,70	0,159113
	Custo não Revisível		0,100000		0,100000		0,100000		0,100000		0,100000		0,100000
		1,000000		1,108211		1,102687		1,105157		1,103915		1,102483	
Varição do coeficiente de actualização				0,108211		0,102687		0,105157		0,103915		0,102483	

REVISÃO DE PREÇOS - COEFICIENTES DE ACTUALIZAÇÃO GLOBAIS TRABALHO N.º 5

Fórmula 59_20_1 REVISÃO DE PREÇOS EXTRAORDINÁRIA

ITI ARRANJOS EXTERIORES DA ÁREA ENVOLVENTE AO CASTELO E PRINCIPAIS ACESSOS (LARGO DE S PEDRO)

Processo de Obra : 59/20

Dono da Obra : MUNICIPIO

Empreiteiro :

Índices da Fórmula		Referência		Mês/Ano	
		NOV/21		DEZ/22	
		Índices	Fórmula	Índices	Ct
G	Global	159,40	0,240000	167,30	0,251895
M03	Inertes	108,40	0,040000	120,80	0,044576
M06	Ladr. e cant. de calcário e granito	90,90	0,160000	105,50	0,185699
M12	Aço em varão e perfilados	385,90	0,060000	394,20	0,061290
M22	Gasóleo	341,50	0,060000	346,20	0,060826
M24	Madeiras de pinho	242,50	0,020000	285,00	0,023505
M32	Tubo de PVC	207,90	0,170000	250,50	0,204834
E	Equipamentos de apoio	125,10	0,150000	132,80	0,159233
	Custo não Revisível		0,100000		0,100000
			1,000000		1,091858
	Varição do coeficiente de actualização				0,091858

REVISÃO DE PREÇOS - COEFICIENTES DE ACTUALIZAÇÃO GLOBAIS TRABALHO N.º 6

Fórmula 59_20_1 REVISÃO DE PREÇOS EXTRAORDINÁRIA

ITI ARRANJOS EXTERIORES DA ÁREA ENVOLVENTE AO CASTELO E PRINCIPAIS ACESSOS (LARGO DE S PEDRO)

Processo de Obra : 59/20

Dono da Obra : MUNICIPIO DE LEIRIA

Empreiteiro :

Índices da Fórmula		Referência		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano	
		OUT/20		JUL/22		AGO/22		SET/22		OUT/22		NOV/22		DEZ/22	
		Índices	Fórmula	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct
G	Global	149,90	0,240000	165,30	0,264656	165,30	0,264656	165,30	0,264656	167,30	0,267859	167,30	0,267859	167,30	0,267859
M03	Inertes	102,00	0,040000	121,10	0,047490	122,20	0,047922	122,40	0,048000	122,50	0,048039	120,70	0,047333	120,80	0,047373
M06	Ladr. e cant. de calcário e granito	87,50	0,160000	100,40	0,183589	100,60	0,183954	100,80	0,184320	101,60	0,185783	105,60	0,193097	105,50	0,192914
M12	Aço em varão e perfilados	251,10	0,060000	417,30	0,099713	422,40	0,100932	455,50	0,108841	435,60	0,104086	407,40	0,097348	394,20	0,094194
M22	Gasóleo	274,20	0,060000	420,90	0,092101	390,20	0,085383	395,00	0,086433	400,00	0,087527	383,90	0,084004	346,20	0,075755
M24	Madeiras de pinho	179,20	0,020000	273,00	0,030469	274,50	0,030636	284,30	0,031730	284,30	0,031730	284,60	0,031763	285,00	0,031808
M32	Tubo de PVC	126,60	0,170000	267,70	0,359471	265,20	0,356114	258,80	0,347520	254,10	0,341209	252,90	0,339597	250,50	0,336374
E	Equipamentos de apoio	119,50	0,150000	131,50	0,165063	131,70	0,165314	132,10	0,165816	132,40	0,166192	132,70	0,166569	132,80	0,166695
	Custo não Revisível		0,100000		0,100000		0,100000		0,100000		0,100000		0,100000		0,100000
			1,000000		1,342552		1,334911		1,337316		1,332425		1,32757		1,312972
	Variação do coeficiente de actualização				0,342552		0,334911		0,337316		0,332425		0,32757		0,312972

REVISÃO DE PREÇOS - COEFICIENTES DE ACTUALIZAÇÃO GLOBAIS TRABALHO N.º 7

Fórmula 59_20_1 REVISÃO DE PREÇOS EXTRAORDINÁRIA

ITI ARRANJOS EXTERIORES DA ÁREA ENVOLVENTE AO CASTELO E PRINCIPAIS ACESSOS (LARGO DE S PEDRO)

Processo de Obra : 59/20

Dono da Obra : MUNICIPIO DE LEIRIA

Empreiteiro :

Índices da Fórmula	Referência		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano	
	MAI/22		JUL/22		AGO/22		SET/22		OUT/22		NOV/22		DEZ/22	
	Índices	Fórmula	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct
G Global	166,30	0,240000	165,30	0,238557	165,30	0,238557	165,30	0,238557	167,30	0,241443	167,30	0,241443	167,30	0,241443
M03 Inertes	120,80	0,040000	121,10	0,040099	122,20	0,040464	122,40	0,040530	122,50	0,040563	120,70	0,039967	120,80	0,040000
M06 Ladr. e cant. de calcário e granito	99,50	0,160000	100,40	0,161447	100,60	0,161769	100,80	0,162090	101,60	0,163377	105,60	0,169809	105,50	0,169648
M12 Aço em varão e perfilados	511,40	0,060000	417,30	0,048960	422,40	0,049558	455,50	0,053442	435,60	0,051107	407,40	0,047798	394,20	0,046250
M22 Gasóleo	396,90	0,060000	420,90	0,063628	390,20	0,058987	395,00	0,059713	400,00	0,060469	383,90	0,058035	346,20	0,052336
M24 Madeiras de pinho	256,60	0,020000	273,00	0,021278	274,50	0,021395	284,30	0,022159	284,30	0,022159	284,60	0,022182	285,00	0,022214
M32 Tubo de PVC	250,00	0,170000	267,70	0,182036	265,20	0,180336	258,80	0,175984	254,10	0,172788	252,90	0,171972	250,50	0,170340
E Equipamentos de apoio	130,50	0,150000	131,50	0,151149	131,70	0,151379	132,10	0,151839	132,40	0,152184	132,70	0,152529	132,80	0,152644
Custo não Revisível		0,100000		0,100000		0,100000		0,100000		0,100000		0,100000		0,100000
		1,000000		1,007154		1,002445		1,004314		1,00409		1,003735		0,994875
Variação do coeficiente de actualização				0,007154		0,002445		0,004314		0,00409		0,003735		-0,005125

REVISÃO DE PREÇOS - COEFICIENTES DE ACTUALIZAÇÃO GLOBAIS TRABALHO N.º 8

Fórmula 59_20_1 REVISÃO DE PREÇOS EXTRAORDINÁRIA

ITI ARRANJOS EXTERIORES DA ÁREA ENVOLVENTE AO CASTELO E PRINCIPAIS ACESSOS (LARGO DE S PEDRO)

Processo de Obra : 59/20

Dono da Obra : MUNICIPIO DE LEIRIA

Empreiteiro : OLIVEIRAS, SA

Índices da Fórmula		Referência		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano	
		OUT/20		AGO/22		SET/22		OUT/22		NOV/22		DEZ/22	
		Índices	Fórmula	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct
G	Global	149,90	0,240000	165,30	0,264656	165,30	0,264656	167,30	0,267859	167,30	0,267859	167,30	0,267859
M03	Inertes	102,00	0,040000	122,20	0,047922	122,40	0,048000	122,50	0,048039	120,70	0,047333	120,80	0,047373
M06	Ladr. e cant. de calcário e granito	87,50	0,160000	100,60	0,183954	100,80	0,184320	101,60	0,185783	105,60	0,193097	105,50	0,192914
M12	Aço em varão e perfilados	251,10	0,060000	422,40	0,100932	455,50	0,108841	435,60	0,104086	407,40	0,097348	394,20	0,094194
M22	Gasóleo	274,20	0,060000	390,20	0,085383	395,00	0,086433	400,00	0,087527	383,90	0,084004	346,20	0,075755
M24	Madeiras de pinho	179,20	0,020000	274,50	0,030636	284,30	0,031730	284,30	0,031730	284,60	0,031763	285,00	0,031808
M32	Tubo de PVC	126,60	0,170000	265,20	0,356114	258,80	0,347520	254,10	0,341209	252,90	0,339597	250,50	0,336374
E	Equipamentos de apoio	119,50	0,150000	131,70	0,165314	132,10	0,165816	132,40	0,166192	132,70	0,166569	132,80	0,166695
	Custo não Revisível		0,100000		0,100000		0,100000		0,100000		0,100000		0,100000
			1,000000		1,334911		1,337316		1,332425		1,32757		1,312972
	Variação do coeficiente de actualização				0,334911		0,337316		0,332425		0,32757		0,312972

REVISÃO DE PREÇOS - COEFICIENTES DE ACTUALIZAÇÃO GLOBAIS TRABALHO N.º 9

Fórmula 59_20_1 REVISÃO DE PREÇOS EXTRAORDINÁRIA

ITI ARRANJOS EXTERIORES DA ÁREA ENVOLVENTE AO CASTELO E PRINCIPAIS ACESSOS (LARGO DE S PEDRO)

Processo de Obra : 59/20

Dono da Obra : MUNICIPIO DE LEIRIA

Empreiteiro : OLIVEIRAS, SA

Índices da Fórmula		Referência		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano	
		JUN/22		AGO/22		SET/22		OUT/22		NOV/22		DEZ/22	
		Índices	Fórmula	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct
G	Global	166,30	0,240000	165,30	0,238557	165,30	0,238557	167,30	0,241443	167,30	0,241443	167,30	0,241443
M03	Inertes	121,00	0,040000	122,20	0,040397	122,40	0,040463	122,50	0,040496	120,70	0,039901	120,80	0,039934
M06	Ladr. e cant. de calcário e granito	100,40	0,160000	100,60	0,160319	100,80	0,160637	101,60	0,161912	105,60	0,168287	105,50	0,168127
M12	Aço em varão e perfilados	454,70	0,060000	422,40	0,055738	455,50	0,060106	435,60	0,057480	407,40	0,053759	394,20	0,052017
M22	Gasóleo	432,30	0,060000	390,20	0,054157	395,00	0,054823	400,00	0,055517	383,90	0,053282	346,20	0,048050
M24	Madeiras de pinho	256,60	0,020000	274,50	0,021395	284,30	0,022159	284,30	0,022159	284,60	0,022182	285,00	0,022214
M32	Tubo de PVC	266,60	0,170000	265,20	0,169107	258,80	0,165026	254,10	0,162029	252,90	0,161264	250,50	0,159734
E	Equipamentos de apoio	131,10	0,150000	131,70	0,150686	132,10	0,151144	132,40	0,151487	132,70	0,151831	132,80	0,151945
	Custo não Revisível		0,100000		0,100000		0,100000		0,100000		0,100000		0,100000
		1,000000		0,990356		0,992915		0,992523		0,991949		0,983464	
Varição do coeficiente de actualização				-0,009644		-0,007085		-0,007477		-0,008051		-0,016536	