



<p>Parecer: Concordo com a informação.</p> <p>Para apreciação superior.</p> <p>A Chefe de Divisão da DIGEMP – Área 2 Ana Cristina Silva</p> <p><i>Ana Cristina Silva</i></p> <p><u>14, 12, 2023</u></p>	<p>Despacho: De acordo. À Reunião de Câmara.</p> <p><i>R. Santos</i></p> <p>O Vereador Ricardo Santos</p> <p><u>19, 12, 2023</u></p>
--	---

Assunto: T – 17/2022 – REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NO CONCELHO DE LEIRIA - LOTE 4 – FREGUESIA DE ARRABAL, UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA CATARINA DA SERRA E CHAINÇA, FREGUESIA DE CARANGUEJEIRA E FREGUESIA DE MACEIRA - **REVISÃO PREÇOS PROVISÓRIA.**

Dando-se cumprimento ao estipulado no n.º 1 do artigo 16.º do Dec. Lei n.º 06/2004, de 06 de janeiro, Despacho n.º 1592/2004, de 23 de janeiro, articulado com o artigo 300.º do CCP e conforme a fórmula definida no n.º 1 da cláusula 36.ª do Caderno de Encargos, foi efetuado o estudo de revisão de preços da presente empreitada, adjudicada à empresa MATOS & NEVES LDA, de acordo com o plano de pagamentos ajustado à consignação.

Assim, propõe-se a aprovação do presente estudo de revisão de preços provisório, no valor €1.018,53 + IVA.

O valor da revisão de preços provisória/definitiva representa 0,14% do valor da empreitada.

À consideração superior

Leiria, 07/12/2023

X

José Luís Palricas

José Luís Palricas
A Fiscalização

Para o presente estudo foi emitido o compromisso n.º 4060, 2023

X

Rui Santos

Rui Santos
Assistente Técnico

REVISÃO DE PREÇOS DO TRABALHO N.º 1 - CÁLCULO

LOTE 4 – FREGUESIA DE ARRABAL, UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA CATARINA DA SERRA E CHAINÇA, FREGUESIA DE CARANGUEJEIRA E FREGUESIA DE MACEIRA

Valores em Euros

Processo de Obra : 17/22

Dono da Obra : Município de Leiria
Empreiteiro : MATOS & NEVES LDA

Provisória

N.º	Autos medição	
	Mês/Ano	Valor
1	MAR/23	89 995,75 €
2	ABR/23	134 667,00 €
3	MAI/23	110 990,30 €
4	JUN/23	124 860,00 €
5	JUL/23	27 393,50 €
6	AGO/23	62 435,00 €
7	SET/23	112 807,60 €
8	OUT/23	23 558,00 €
9	NOV/23	51 119,50 €
Total		737 826,65 €

Mês/Ano	Valores Executados		Valores Previstos		Valores para Revisão de Preços		Cálculo da Revisão				
	Valor	Acumulado	Mês/Ano	Plano de Pagamentos	Cronograma Financeiro	Mês/Ano	Para Revisão Final	Acumulado	Valor	Variação	Total
MAR/23	89 995,75 €	89 995,75 €	MAR/23	37 407,81 €	37 407,81 €	MAR/23	89 995,75 €	89 995,75 €	89 995,75 €	-0,021346 -	1 921,05 €
ABR/23	134 667,00 €	224 662,75 €	ABR/23	49 950,86 €	87 358,67 €	ABR/23	134 667,00 €	224 662,75 €	134 667,00 €	-0,006671	
MAI/23	110 990,30 €	335 653,05 €	MAI/23	87 506,24 €	174 864,91 €	MAI/23	110 990,30 €	335 653,05 €	110 990,30 €	-0,002556	
JUN/23	124 860,00 €	460 513,05 €	JUN/23	105 804,34 €	280 669,25 €	JUN/23	124 860,00 €	460 513,05 €	124 860,00 €	0,002330	
JUL/23	27 393,50 €	487 906,55 €	JUL/23	99 975,51 €	380 644,76 €	JUL/23	27 393,50 €	487 906,55 €	27 393,50 €	0,000650	
AGO/23	62 435,00 €	550 341,55 €	AGO/23	131 628,27 €	512 273,03 €	AGO/23	62 435,00 €	550 341,55 €	62 435,00 €	0,013499	842,81 €
SET/23	112 807,60 €	663 149,15 €	SET/23	124 323,79 €	636 596,82 €	SET/23	112 807,60 €	663 149,15 €	112 807,60 €	0,013499	1 522,79 €
OUT/23	23 558,00 €	686 707,15 €	OUT/23	82 267,67 €	718 864,49 €	OUT/23	23 558,00 €	686 707,15 €	23 558,00 €	0,013499	318,01 €
NOV/23	51 119,50 €	737 826,65 €	NOV/23	18 888,36 €	737 752,85 €	NOV/23	18 962,16 €	705 669,31 €	18 962,16 €	0,013499	255,97 €
Total									1 018,53 €		

Valor da Revisão