





<p>Parecer: Concordo com a informação.</p> <p>Para apreciação superior.</p> <p>O Diretor de Departamento de Conservação e gestão Operacional Luis Oliveira</p>  <p>____/____/____</p>	<p>Despacho: À Reunião de Câmara</p> <p>O Vereador Carlos Palheira</p>  <p>____/____/____</p>
---	---

Assunto: T - 139/2021 - CONTRATO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS NO CONCELHO DE LEIRIA - 2.ª REVISÃO PREÇOS PROVISÓRIA

Dando-se cumprimento ao estipulado no n.º 1 do artigo n.º 16.º do Dec. Lei n.º 06/2004, de 06 de janeiro, Despacho n.º 1592/2004, de 23 de janeiro, articulado com o artigo. 300º do CCP e conforme a fórmula definida no n.º 2 da cláusula 36.ª do Caderno de Encargos, foi efetuado o estudo de revisão de preços, adjudicada à empresa CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS S.A., efetuada de acordo com plano de pagamentos ajustado à Consignação, nos termos do n.º 5 do artigo 361.º do CCP.

Assim, propõe-se a aprovação do presente estudo de revisão de preços provisório, no valor €20.023,39 + IVA.

O valor da 2.ª revisão de preços provisória representa 1,074% do valor da empreitada.

À consideração superior

Leiria, 16/11/2023

X

Sucena Areij
Técnica Superior

Para o presente estudo foi emitido o compromisso n.º 1611/23

Empreitada de CONTRATO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS NO CON
Contrato N.º116/22 de 22 de JULHO de 2022
AUTO DE REVISÃO N.º 2 de 15 de NOVEMBRO de 2023

Revisão de preços de empreitadas

Aos QUINZE do mes de NOVEMBRO de DOIS MIL E VINTE E TRÊS no local onde
estao sendo executados os trabalhos que constituem a empreitada acima
designada, adjudicada a CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS S.A. por contrato
numero 116/22 de 22 de JULHO de DOIS MIL E VINTE E DOIS, compareceram ENG.^a
SUCENA MARIA GUARDA DOMINGUES AREIA e , nas qualidades respectivas de
representantes da Camara e do adjudicatario, a fim de em harmonia com
as condicoes do Programa de Concurso e Condicoes Gerais do respectivo
Caderno de Encargos, procederem ao exame dos valores da revisao de
precos a aplicar a empreitada.

Valor dos trabalhos revistos .	20.023,39
-Deducao adiantamentos (%) .	
+I.V.A. (6.00%)	1.201,40
	0,00
Total da revisao de precos	21.224,79

Extenso: VINTE E UM MIL DUZENTOS E VINTE E QUATRO EUROS E SETENTA E NOVE
CÊNTIMOS

Tendo-se verificado que esses valores se encontram em harmonia com as
condicoes do respectivo contrato e com legislacao em vigor e
sancionados pela Camara, e nao havendo mais nada a considerar,
lavrou-se o presente auto que depois de lido em voz alta e julgado
conforme vai ser assinado pelos funcionarios que nele tomaram parte e pelo
empreiteiro.

Pela Câmara Municipal _____

Pelo Empreiteiro _____

Obra : 139/21
Descricao : CONTRATO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS NO CONCELHO DE LEIRIA
Empreitada: 1 Tipo : E
Descricao : CONTRATO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS NO CONCELHO DE LEIRIA
Valor : 1.863.804,00 Data de Inicio : 2022/09/26
Tipo de Revisão : Provisória Data prevista de Conclusão: 2025/09/25

Número	Valor Revisão	Valor em Débito
2	28.500,00	28.500,00

Trabalho	Valor Revisão	Valor Débito
1	28.500,00	20.023,39

FÓRMULA BASE	F16	E	M03	M15	M17	M18	M20	M22	M30	M45	M48	S16	Coef.
MÊS/ANO Ref. MAR/2022		128.4	115.3	206.0	342.5	582.2	169.4	407.8	304.8	318.3	122.1	165.0	

SET/22	132.1	122.4	190.6	321.1	533.7	204.6	395.0	322.0	297.4	128.5	167.3	1.019332
OUT/22	132.4	122.5	198.2	318.8	484.8	211.4	400.0	320.5	292.3	128.7	169.0	1.016349
NOV/22	132.7	120.7	196.5	318.1	548.5	219.3	393.9	317.0	278.2	129.4	169.0	1.021201
DEZ/22	132.8	120.8	194.9	319.4	540.1	226.2	346.2	327.4	267.2	130.5	169.0	1.017412
JAN/23	133.0	121.1	193.0	320.7	507.0	246.9	348.7	332.1	269.2	131.6	178.9	1.041502
FEV/23	133.4	124.8	196.5	330.2	496.3	252.5	336.5	333.9	265.6	131.3	178.9	1.042310
MAR/23	133.9	122.8	192.8	330.1	503.9	248.1	331.0	335.5	260.5	130.6	178.9	1.040889
ABR/23	134.3	127.6	196.2	328.5	524.7	251.5	322.2	341.8	264.2	130.8	179.2	1.046756
MAI/23	134.5	133.4	181.1	320.9	507.3	252.0	310.7	335.4	257.7	130.4	179.2	1.045311
JUN/23	134.5	139.3	167.1	309.6	490.5	252.0	319.2	333.4	251.3	130.3	179.2	1.046351
JUL/23	134.5	138.0	162.1	313.3	494.0	254.7	329.7	331.7	239.3	130.2	179.2	1.047008
AGO/23	134.5	138.0	162.1	313.3	494.0	254.7	329.7	331.7	239.3	130.2	179.2	1.047008
SET/23	134.5	138.0	162.1	313.3	494.0	254.7	329.7	331.7	239.3	130.2	179.2	1.047008
OUT/23	134.5	138.0	162.1	313.3	494.0	254.7	329.7	331.7	239.3	130.2	179.2	1.047008
NOV/23	134.5	138.0	162.1	313.3	494.0	254.7	329.7	331.7	239.3	130.2	179.2	1.047008

Neses	Valor Executado	Executado Revisível	Valor Previsto	Previsto Revisível	Valor Revisível	Mês Referência	Tipo	Coefficiente actualização	Total
SET/22			164,31	164,31				1.019332	
SET/22					164,31	OUT/22	Atraso	1.016349	2,69
OUT/22	26.672,10	26.507,79	67.093,21	67.093,21	26.507,79			1.016349	433,38
OUT/22					30.369,90	NOV/22	Atraso	1.016349	496,52
OUT/22					10.215,52	DEZ/22	Atraso	1.016349	167,01
NOV/22	30.369,90		41.358,21	41.358,21				1.021201	
NOV/22					13.208,32	DEZ/22	Atraso	1.017412	229,98
NOV/22					28.149,89	JAN/23	Atraso	1.021201	596,81
DEZ/22	23.423,84		41.358,21	41.358,21				1.017412	
DEZ/22					41.358,21	JAN/23	Atraso	1.017412	720,13
JAN/23	70.365,90	857,80	44.253,21	44.253,21	857,80			1.041502	35,60
JAN/23					43.395,41	FEV/23	Atraso	1.041502	1.801,00
FEV/23	121.142,67	77.747,26	22.405,50	22.405,50	77.747,26			1.042310	3.289,49
MAR/23	123.640,68	123.640,68	64.335,50	8.993,74	123.640,68			1.040889	5.055,54
ABR/23	85.118,25	85.118,25	65.008,83		85.118,25			1.046756	3.979,79
MAI/23	85.967,64	85.967,64	44.875,29		85.967,64			1.045311	3.895,28
JUN/23	25.028,60	25.028,60	44.604,51		25.028,60			1.046351	1.160,10
JUL/23	22.223,30	22.223,30	44.604,51		22.223,30			1.047008	1.044,67
AGO/23	28.100,00	28.100,00	62.555,85		28.100,00			1.047008	1.320,92
Total	734.402,38	Total	729.883,33	Total	734.402,38	Valor da Revisão			28.500,07

Meses	Valor Executado	Executado Revisível	Valor Previsto	Previsto Revisível	Valor Revisível	Mês Referência	Tipo	Coefficiente actualização	Total
SET/23	31.495,58	31.495,58	78.815,17		31.495,58		Avanço	1.047008	1.480,54
OUT/23	60.853,92	60.853,92	67.093,21	14.977,06	60.853,92		Avanço	1.047008	2.860,62
NOV/23			41.358,21					1.047008	
Total	734.402,38	Total	729.883,73	Total	734.402,38	Valor da Revisão			28.570,07

	Acumulados da Fórmula F16		
	Executado	Previsto	Revisível
SET/2022		164,31	
OUT/2022	26.672,10	67.257,52	26.672,10
NOV/2022	57.042,00	108.615,73	67.257,52
DEZ/2022	80.465,84	149.973,94	108.615,73
JAN/2023	150.831,74	194.227,15	150.831,74
FEV/2023	271.974,41	216.632,65	271.974,41
MAR/2023	395.615,09	280.968,15	395.615,09
ABR/2023	480.733,34	345.976,98	480.733,34
MAI/2023	566.700,98	390.852,27	566.700,98
JUN/2023	591.729,58	435.456,78	591.729,58
JUL/2023	613.952,88	480.061,29	613.952,88
AGO/2023	642.052,88	542.617,14	642.052,88
SET/2023	673.548,46	621.432,31	673.548,46
OUT/2023	734.402,38	688.525,52	734.402,38
NOV/2023	734.402,38	729.883,73	734.402,38
DEZ/2023			
JAN/2024			
FEV/2024			
MAR/2024			
ABR/2024			
MAI/2024			
JUN/2024			
JUL/2024			
AGO/2024			
SET/2024			
OUT/2024			
NOV/2024			
DEZ/2024			
JAN/2025			
FEV/2025			
MAR/2025			
ABR/2025			
MAI/2025			
JUN/2025			
JUL/2025			
AGO/2025			
SET/2025			