

MUNICIPIO DE LEIRIA

Divisão de Obras Municipais

Empreitada de REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NO CONCE

Contrato N.º113 de 13 de JUNHO de 2019

AUTO DE REVISÃO N.º 1 de 14 de FEVEREIRO de 2022

Revisão de preços de empreitadas

Aos CATORZE do mes de FEVEREIRO de DOIS MIL E VINTE E DOIS no local onde estao sendo executados os trabalhos que constituem a empreitada acima designada, adjudicada a MATOS & NEVES LDA por contrato numero 113 de 13 de JUNHO de DOIS MIL E DEZANOVE, compareceram JOSE LUIS GODINHO PALRICAS e Rui Monteiro de Matos, nas qualidades respectivas de representantes da Camara e do adjudicatario, a fim de em harmonia com as condicoes do Programa de Concurso e Condicoes Gerais do respectivo Caderno de Encargos, procederem ao exame dos valores da revisao de precos a aplicar a empreitada.

Valor dos trabalhos revistos .	1.024,54
-Deducao adiantamentos ( % ) .	
-Deposito de garantia (10.00%) ..	102,45
+I.V.A. ( 6.00%) .....	61,47
	0,00
Total da revisao de precos .....	1.086,01

Extenso: MIL E OITENTA E SEIS EUROS E UM CÊNTIMO

Tendo-se verificado que esses valores se encontram em harmonia com as condicoes do respectivo contrato e com legislacao em vigor e sancionados pela Camara, e nao havendo mais nada a considerar, lavrou-se o presente auto que depois de lido em voz alta e julgado conforme vai ser assinado pelos funcionarios que nele tomaram parte e pelo empreiteiro.

Pela Câmara Municipal \_\_\_\_\_

Pelo Empreiteiro \_\_\_\_\_

Obra : 15/19

Descrição : REQUALIFICAÇÃO E REEFRESCAMENTO DE DIVERSOS ARRUMAMENTOS NO CONCELHO DE LEIRIA

Empreitada: 1 Tipo : E

Descrição : REQUALIFICAÇÃO E REEFRESCAMENTO DE DIVERSOS ARRUMAMENTOS NO CONCELHO DE LEIRIA - LOTE 1

Valor : 323.733,50

Data de Início : 2019/09/05

Tipo de Revisão : Definitiva

Data prevista de Conclusão: 2020/02/27

Número	Valor Revisão	Valor em Débito
1	1.024,54	1.024,54

Trabalho	Valor Revisão	Valor Débito
1	1.024,54	1.024,54

FÓRMULA BASE	F15	E	M03	M15	M03	M20	M22	M24	M30	M32	M35	M45	M48	M49	M49	S15	Coef.
Mês/ANO Ref. MAR/2019		118.3	99.1	140.1	405.6	156.1	305.0	165.7	206.0	123.0	152.6	178.7	114.0	98.9	141.9		
SET/19	119.0	99.3	141.9	385.3	156.1	304.6	165.7	206.0	130.5	153.1	178.7	116.5	100.1	143.7		0.996244	
OUT/19	118.9	99.3	140.0	406.5	155.6	307.3	167.0	206.0	128.9	153.1	178.7	116.5	100.1	145.0		1.005770	
NOV/19	118.9	99.1	139.4	383.4	156.3	306.1	167.0	206.0	128.9	153.1	178.7	116.5	100.1	145.0		0.996635	
DEZ/19	118.9	99.1	139.4	399.5	156.3	307.0	167.5	206.0	128.9	153.1	178.7	116.5	100.1	145.0		1.001955	
JAN/20	119.1	99.1	139.5	420.7	162.0	316.5	167.5	202.9	129.0	150.4	180.0	117.0	99.2	147.5		1.018409	
Prorrogação	FEB/20	119.3	99.0	139.8	458.7	161.8	305.3	167.5	206.9	129.4	151.9	182.1	115.5	98.7	147.5		1.029075

Meses	Valor Executado	Valor Revisível	Valor Previsto	Previsto Revisível	Valor Revisível	Mês Referência	tipo	Coefficiente actualização	Total
SET/19	46.774,00	46.774,00	46.774,00	46.774,00	46.774,00			0.996244	
OUT/19	22.645,00	22.645,00	22.645,00	22.645,00	22.645,00			1.005770	
NOV/19	129.881,50	129.881,50	129.881,50	129.881,50	129.881,50			0.996635	
DEZ/19	89.195,00	89.195,00	89.195,00	89.195,00	89.195,00			1.001955	
JAN/20								1.018409	
FEB/20	35.238,00	35.238,00	35.238,00	35.238,00	35.238,00			1.029075	1.024,54
Total	323.733,50	Total	323.733,50	Total	323.733,50			Valor da Revisão	1.024,54

Acumulados da Fórmula F15

	Executado	Previsto	Revisão
SEX/2019	46.774,00	46.774,00	46.774,00
JUL/2019	69.419,00	69.419,00	69.419,00
AUG/2019	199.300,50	199.300,50	199.300,50
SET/2019	208.495,50	208.495,50	208.495,50
OCT/2019	208.495,50	208.495,50	208.495,50
NOV/2019	208.495,50	208.495,50	208.495,50
DEZ/2019	208.495,50	208.495,50	208.495,50
JAN/2020	323.733,50	323.733,50	323.733,50