

## MUNICIPIO DE LEIRIA

## Divisão de Gestão de Empreitadas

Empreitada de MERCADO MUNICIPAL - REFORÇO ESTRUTURAL DO PISO DE CAVE

Contrato N.º85/2021 de 6 de MAIO de 2021

AUTO DE REVISÃO N.º 2 de 12 de MAIO de 2022

## Revisão de preços de empreitadas

Aos DOZE do mes de MAIO de DOIS MIL E VINTE E DOIS no local onde estao sendo executados os trabalhos que constituem a empreitada acima designada, adjudicada a SOTEOL - SOCIEDADE DE TERRAPLANAGENS DO OESTE LDA por contrato numero 85/2021 de 6 de MAIO de DOIS MIL E VINTE E UM, compareceram ARQ.ª MARGARIDA LUISA FLAVIO ESPADA TEIXEIRA SOUSA e DIONÍSIO CORDEIRO RUIVO, nas qualidades respectivas de representantes da Camara e do adjudicatario, a fim de em harmonia com as condicoes do Programa de Concurso e Condicoes Gerais do respectivo Caderno de Encargos, procederem ao exame dos valores da revisao de precos a aplicar a empreitada.

Valor dos trabalhos revistos	36.583,95
-Deducao adiantamentos ( %)	
-Deposito de garantia (10.00%)	3658.4
+I.V.A. ( 6.00%)	2.195,04
	0,00
<b>Total da revisao de precos</b>	<b>38.778,99</b>

Extenso: TRINTA E OITO MIL SETECENTOS E SETENTA E OITO EUROS E NOVENTA E NOVE CÊNTIMOS

Tendo-se verificado que esses valores se encontram em harmonia com as condicoes do respectivo contrato e com legislacao em vigor e sancionados pela Camara, e nao havendo mais nada a considerar, lavrou-se o presente auto que depois de lido em voz alta e julgado conforme vai ser assinado pelos funcionarios que nele tomaram parte e pelo empreiteiro.

Pela Câmara Municipal

Pelo Empreiteiro

Obra : 118/20
Descricao : MERCADO MUNICIPAL - REFORÇO ESTRUTURAL DO PISO DE CAFE
Empreitada: 2      Tipo : R
Descricao : MERCADO MUNICIPAL - REFORÇO ESTRUTURAL DO PISO DE CAFE
Valor : 439.998,00      Data de Inicio : 2021/05/17
Tipo de Revisão : Definitiva      Data prevista de Conclusão: 2021/08/15

Número	Valor Revisão	Valor em Débito
2	36.583,95	36.583,95

Trabalho	Valor Revisão	Valor Débito
1	36.583,95	36.583,95

FÓRMULA BASE	PT118	E	G	N02	N13	N15	N20	N22	N43	N45	N50	N51	Coef.
20		120.6	152.8	90.1	174.7	163.5	166.6	297.0	199.0	224.9	169.6	135.8	
Mês/ANO Ref. 25/7/2021													
MAI/21		121.8	156.7	92.7	239.8	190.6	166.2	310.9	226.1	249.6	192.1	138.3	1.078427
JUN/21		122.5	156.7	96.8	239.5	196.8	166.2	318.8	239.5	260.0	187.8	139.8	1.098020
JUL/21		123.2	157.6	98.3	241.2	198.2	166.2	324.3	243.9	266.5	200.7	140.3	1.110572
AUG/21		123.7	157.6	98.5	239.6	200.3	166.7	321.9	242.9	273.5	204.2	140.5	1.116804

Meses	Valor Executado	Executado Revisível	Valor Previsto	Previsto Revisível	Valor Revisível	Mês Referência	Tipo	Coefficiente actualização	Total
MAI/21			58.998,63	58.998,63				1.078427	
MAI/21					58.998,63	JUN/21	Atraso	1.078427	4.627,09
JUN/21	129.575,26	70.576,63	297.965,05	207.965,05	79.576,63			1.098020	6.917,92
JUN/21					121.022,68	JUL/21	Atraso	1.098020	11.862,64
JUL/21					16.365,74	AGO/21	Atraso	1.098020	1.604,17
JUL/21	121.022,64		124.810,18	124.810,18				1.110572	
JUL/21					104.656,94	AGO/21	Atraso	1.110572	11.572,13
AGO/21	121.022,68		48.225,13	48.225,13				1.116804	
Total	371.620,62	Total	439.998,99	Total	371.620,62		Valor da Revisão		36.583,95

## Acumulados da Fórmula PPI18

	Executado	Previsto	Revisível
MAI/2021		58.998,63	
JUN/2021	129.575,26	266.963,68	129.575,26
JUL/2021	250.597,94	391.773,86	266.963,68
AGO/2021	371.620,62	438.998,99	371.620,62

CUB