

MUNICIPIO DE LEIRIA

Divisão de Obras Municipais

Empreitada de Lote 5 - Requalificação e beneficiação de arruamentos nas freg

Contrato N.º129/2018 de 14 de NOVEMBRO de 2018

AUTO DE REVISÃO N.º 2 de 14 de FEVEREIRO de 2022

Revisão de preços de empreitadas

Aos CATORZE do mes de FEVEREIRO de DOIS MIL E VINTE E DOIS no local onde estao sendo executados os trabalhos que constituem a empreitada acima designada, adjudicada a CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A. por contrato numero 129/2018 de 14 de NOVEMBRO de DOIS MIL E DEZOITO, compareceram SR. JOSE LUIS GODINHO PALRICAS e André Lourenço, nas qualidades respectivas de representantes da Camara e do adjudicatario, a fim de em harmonia com as condicoes do Programa de Concurso e Condicoes Gerais do respectivo Caderno de Encargos, procederem ao exame dos valores da revisao de precos a aplicar a empreitada.

Valor dos trabalhos revistos .	384,68
-Deducao adiantamentos (%) .	
-Deposito de garantia (10.00%) ..	38.47
+I.V.A. (6.00%)	23,08
	0,00
Total da revisao de precos	407,76

Extenso: QUATROCENTOS E SETE EUROS E SETENTA E SEIS CÊNTIMOS

Tendo-se verificado que esses valores se encontram em harmonia com as condicoes do respectivo contrato e com legislacao em vigor e sancionados pela Camara, e nao havendo mais nada a considerar, lavrou-se o presente auto que depois de lido em voz alta e julgado conforme vai ser assinado pelos funcionarios que nele tomaram parte e pelo empreiteiro.

Pela Câmara Municipal _____

Pelo Empreiteiro _____

Outra : 29/19
 Descrição : REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUEAMENTOS NO CONCELHO DE LEIRIA
 Empitada: 5 Tipo : E
 Descrição : Lote 5 - Requalificação e beneficiação de arruamentos nas freguesias de Maceira, União de Freguesias de Marrazas e Sarosa e União de Freguesias de Parceiros e Anzia
 Valor : 889.526,62 Data de Início : 2019/04/08
 Tipo de Revisão : Definitiva Data prevista de Conclusão: 2020/05/23

Número	Valor Revisão	Valor em Débito
5	18.628,97	18.628,97

Tratamento	Valor Revisão	Valor Débito
1	18.628,97	384,66

FÓRMULA BASE	F16	E	M03	M04	M07	M15	M20	M22	M30	M45	M49	S16	Coef.
MES/ANO Ref. ACO/2016	117.4	99.9	147.3	219.4	456.9	152.3	304.3	284.7	176.4	112.1	126.5		

ABR/19	119.4	99.2	142.8	221.9	414.5	152.2	302.3	286.0	176.7	116.9	141.9	1.018424
MAI/19	119.5	99.2	143.1	221.5	428.2	156.2	312.6	286.0	176.7	116.9	141.9	1.021675
JUN/19	119.6	99.2	143.3	216.6	425.6	156.2	301.5	286.0	176.7	116.7	141.9	1.023498
JUL/19	119.6	99.2	144.8	215.1	406.0	156.0	302.2	286.0	176.7	116.7	144.2	1.023613
AGO/19	119.9	99.2	141.9	215.5	422.4	156.1	306.9	286.0	176.7	116.7	144.2	1.025699
SET/19	119.6	99.3	141.9	213.8	385.3	156.1	304.6	286.0	176.7	116.5	144.2	1.021130
OUT/19	119.9	99.3	140.0	215.0	406.5	155.6	307.3	286.0	176.7	116.5	145.2	1.027085
Prorrogação NOV/19	118.9	99.1	139.4	216.4	383.4	156.3	306.1	286.0	176.7	116.5	145.2	1.023559
Prorrogação DEZ/19	118.9	99.7	139.4	216.4	399.5	156.3	307.6	286.0	176.7	116.5	145.2	1.025939
Prorrogação JAN/20	119.1	100.2	139.3	216.6	420.7	162.0	316.5	286.3	180.8	117.0	147.5	1.039372
Prorrogação FEV/20	119.3	99.8	139.3	216.2	459.7	161.6	305.3	286.3	182.1	115.3	147.5	1.041592
Prorrogação MAR/20	119.4	99.7	138.6	212.8	429.2	162.3	288.6	275.5	183.0	114.7	147.5	1.034176
Prorrogação ABR/20	119.4	100.4	139.6	212.6	314.1	162.0	269.6	266.3	161.6	115.8	148.6	1.016607
Prorrogação MAI/20	119.2	100.6	138.5	207.3	274.2	162.4	261.6	266.4	179.3	116.8	148.6	1.011560
Prorrogação JUN/20	119.1	101.3	138.1	206.1	286.2	160.5	271.4	270.0	178.4	115.9	148.6	1.014670

Meses	Valor Executado	Executado Revisível	Valor Previsto	Previsto Revisível	Valor Revisível	Mês Referência	Tipo	Coefficiente actualização	Total
ABR/19	78.358,65	78.358,68	79.386,25	79.986,25	78.358,68			1.018424	1.444,47
ABR/19					1.629,37	MAI/19	Atraso	1.018424	38,04
MAI/19	239.693,91	238.076,54	118.634,69	118.634,69	119.654,69			1.021675	2.571,41
MAI/19					119.435,35	MAI/19	Avanço	1.021675	2.538,77
JUN/19			220.325,44	101.497,59				1.019468	
JUN/19					161.497,59	JUL/19	Atraso	1.019468	1.977,99
JUL/19	129.722,36	68.224,77	211.416,38	211.416,38	68.224,77			1.023613	2.052,25
JUL/19					11.146,91	AGO/19	Atraso	1.023613	262,21
JUL/19					112.044,70	SET/19	Atraso	1.021130	2.337,50
AGO/19	11.146,91		146.656,85	146.656,85				1.025699	
AGO/19					148.656,65	SET/19	Atraso	1.021130	3.141,12
SET/19	300.543,06	39.861,51	110.299,62	110.299,62	39.361,51			1.021130	642,07
SET/19					44.214,97	OUT/19	Atraso	1.021130	934,56
SET/19					68.222,53	JUN/20	Atraso	1.014670	384,66
OUT/19	48.214,97							1.027085	
NOV/19								1.023559	
DEZ/19								1.025939	
JAN/20								1.039372	
Total	889.526,62	Total	889.526,62	Total	889.526,62		Valor da Revisão		18.628,97

Meses	Valor Executado	Executado Revisível	Valor Previsto	Previsto Revisível	Valor Revisível	Mês Referência	Tipo	Coefficiente actualização	Total
FEV/20								1.041592	
MAR/20								1.034178	
ABR/20								1.018207	
MAY/20								1.011560	
JUN/20	26.222,53							1.014670	
Total	269.926,62	Total	269.926,62	Total	269.926,62		Valor da Revisão		18.326,97

Acumulações da Fórmula F16

	Executado	Previsão	Revisível
ABR/2019	78.353,85	79.838,25	78.353,85
MAI/2019	313.656,79	336.422,94	313.656,79
JUN/2019	313.656,79	429.556,36	313.656,79
JUL/2019	507.761,15	630.872,76	507.761,15
AGO/2019	519.926,06	779.628,61	519.926,06
SET/2019	219.451,12	339.928,63	219.451,12
OUT/2019	263.706,09	339.928,63	263.706,09
NOV/2019	263.706,09	339.928,63	263.706,09
DEZ/2019	263.706,09	339.928,63	263.706,09
JAN/2020	263.706,09	339.928,63	263.706,09
FEB/2020	263.706,09	339.928,63	263.706,09
MAR/2020	263.706,09	339.928,63	263.706,09
ABR/2020	263.706,09	339.928,63	263.706,09
MAI/2020	263.706,09	339.928,63	263.706,09
JUN/2020	339.928,62	339.928,63	339.928,62