

MUNICIPIO DE LEIRIA

Divisão de Gestão de Empreitadas

Empreitada de REQUALIFICAÇÃO DA RUA NOSSA SENHORA DA PIEDADE - UNIÃO DE FREG

Contrato N.º140/2020 de 12 de AGOSTO de 2020

AUTO DE REVISÃO N.º 1 de 11 de OUTUBRO de 2022

Revisão de preços de empreitadas

Aos ONZE do mes de OUTUBRO de DOIS MIL E VINTE E DOIS no local onde estao sendo executados os trabalhos que constituem a empreitada acima designada, adjudicada a MANUEL CONCEIÇÃO ANTUNES - CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS SA por contrato numero 140/2020 de 12 de AGOSTO de DOIS MIL E VINTE, compareceram ENG.ª SUCENA MARIA GUARDA DOMINGUES AREIA e Bruno Antunes, nas qualidades respectivas de representantes da Camara e do adjudicatario, a fim de em harmonia com as condicoes do Programa de Concurso e Condicoes Gerais do respectivo Caderno de Encargos, procederem ao exame dos valores da revisao de precos a aplicar a empreitada.

Valor dos trabalhos revistos	122.013,87
-Deducao adiantamentos (%)	
-Deposito de garantia (10.00%)	12201,39
+I.V.A. (6.00%)	7.320,83
	0,00
Total da revisao de precos	129.334,70

Extenso: CENTO E VINTE E NOVE MIL TREZENTOS E TRINTA E QUATRO EUROS E SETENTA CÊNTIMOS

Tendo-se verificado que esses valores se encontram em harmonia com as condicoes do respectivo contrato e com legislacao em vigor e sancionados pela Camara, e nao havendo mais nada a considerar, lavrou-se o presente auto que depois de lido em voz alta e julgado conforme vai ser assinado pelos funcionarios que nele tomaram parte e pelo empreiteiro.

Pela Câmara Municipal



Pelo Empreiteiro

Acumulados da Fórmula F10			
	Executado	Previsto	Revisível
MAR/2022			
ABR/2022	137.849,33	137.849,33	137.849,33
MAI/2022	161.335,75	161.335,75	161.335,75
JUN/2022	176.255,31	176.255,29	176.255,31
JUL/2022	176.255,31	176.255,29	176.255,31

Trabalho	Valor Revisão	Valor Débito
3	6.600,29	8.600,29

FÓRMULA BASE	F10	E	M03	M15	M18	M20	M21	M22	M24	M30	M35	M45	M48	M49	S10	Coef.
MES/ANO Ref. DEZ/2021		125,7	107,7	198,2	519,9	168,7	170,0	334,2	242,5	277,6	163,7	271,7	119,2	109,1	156,6	
MAR/22		126,4	115,3	206,0	582,2	169,4	202,1	487,8	243,0	304,8	174,5	318,3	122,1	109,1	163,2	1.062493
ABR/22		129,4	119,8	213,8	684,6	195,0	203,2	417,1	256,6	312,1	175,9	335,6	123,6	108,3	165,8	1.105095
MAI/22		130,5	120,8	208,4	646,2	194,9	209,0	396,9	256,6	317,3	176,4	330,9	124,6	108,3	165,8	1.094400
JUN/22		131,1	121,0	201,6	671,9	193,2	210,1	432,3	256,6	320,9	179,2	314,4	125,2	108,3	165,8	1.110562
JUL/22		131,1	121,0	201,6	671,9	193,2	210,1	432,3	256,6	320,9	179,2	314,4	125,2	108,3	165,8	1.110562

Meses	Valor Executado	Executado Revisível	Valor Previsto	Previsto Revisível	Valor Revisível	Mês Referência	Tipo	Coefficiente actualização	Total
MAR/22								1.062493	
ABR/22	78.227,68	78.227,68	78.227,68	78.227,68	78.227,68			1.105095	3.220,56
MAI/22	4.670,06	4.670,06	4.670,00	4.670,00	4.670,00			1.094400	459,73
JUN/22								1.110562	
JUL/22								1.110562	
Total	83.097,68	Total	83.097,68	Total	83.097,68			Valor da Revisão	8.600,29

	Acumulados da Fórmula F10		
	Executado	Previsto	Revisível
DEZ/2020	20.226,30	51.502,39	20.226,30
JAN/2021	54.174,62	143.324,22	54.174,62
FEB/2021	99.703,64	275.406,66	143.324,22
MAR/2021	234.566,72	487.976,64	275.406,66
ABR/2021	271.579,24	563.392,56	487.976,64
MAI/2021	374.859,94	564.847,33	563.392,56
JUN/2021	374.859,94	564.847,33	564.847,33
JUL/2021	374.859,94	564.847,33	564.847,33
AGO/2021	374.859,94	564.847,33	564.847,33
SET/2021	374.859,94	564.847,33	564.847,33
OUT/2021	374.859,94	564.847,33	564.847,33
NOV/2021	595.483,42	619.461,80	595.483,42
DEZ/2021	612.461,47	720.545,61	619.461,80
JAN/2022	626.141,61	614.949,13	720.545,61
FEB/2022	679.192,37	651.899,09	746.836,60
MAR/2022	679.192,37	651.899,09	746.836,60
ABR/2022	702.901,33	651.899,09	746.836,60
MAI/2022	730.034,87	651.899,09	746.836,60
JUN/2022	746.836,60	651.899,09	746.836,60

Trabalho	Valor Revisão	Valor Débito
2	52.146,82	52.146,82

FÓRMULA BASE	F10	E	M03	M15	M18	M20	M21	M22	M24	M30	M35	M45	M48	M49	S10	Coef.
MÊS/ANO Ref.	ABR/2020	119.4	100.4	139.6	314.1	162.0	166.9	269.8	179.2	266.9	151.5	181.6	115.8	96.9	147.4	
MAR/22		128.4	115.3	206.0	582.2	169.4	202.1	407.3	243.0	304.8	174.5	318.3	122.1	109.1	162.2	1.237491
ABR/22		129.4	119.9	213.8	604.6	195.0	203.2	417.1	256.6	312.1	175.9	335.6	123.6	108.3	165.3	1.297505
MAI/22		130.5	120.8	208.4	646.2	194.9	209.6	396.9	256.6	317.3	176.4	330.9	124.6	108.3	165.8	1.280039
JUN/22		131.1	121.0	201.6	671.9	193.2	210.1	432.3	256.6	329.9	179.2	314.4	125.2	108.3	165.9	1.301866
JUL/22		131.1	121.0	201.6	671.9	193.2	210.1	432.3	256.6	329.9	179.2	314.4	125.2	108.3	165.9	1.301866

Meses	Valor Executado	Executado Revisível	Valor Previsto	Previsto Revisível	Valor Revisível	Mês Referência	Tipo	Coefficiente actualização	Total
MAR/22								1.237491	
ABR/22	137.849,33	137.849,33	137.849,33	137.849,33	137.849,33			1.297505	41.066,00
MAI/22	23.486,42	23.486,42	23.486,42	23.486,42	23.486,42			1.280039	6.577,11
JUN/22	14.919,56	14.919,56	14.919,54	14.919,54	14.919,54			1.301866	4.503,70
JUN/22					0,02	JUN/22	Avanço	1.301866	0,01
JUL/22								1.301866	
Total	176.255,31	Total	176.255,29	Total	176.255,31			Valor da Revisão	52.146,82

Meses	Valor Executado	Executado Revisível	Valor Previsto	Previsto Revisível	Valor Revisível	Mês Referência	Tipo	Coefficiente actualização	Total
MAI/21					1.454,77	NOV/21	Atraso	1.164351	145,99
JUN/21								1.169517	
JUL/21								1.124314	
AGO/21								1.132444	
SET/21								1.133456	
OUT/21								1.146097	
NOV/21	220.623,48	30.635,09	54.634,47	54.634,47	30.635,09			1.169498	5.192,76
NOV/21					16.578,05	DEZ/21	Atraso	1.156049	2.663,36
NOV/21					7.029,33	JAN/22	Atraso	1.168267	1.161,29
DEZ/21	16.379,05		101.363,81	161.363,81				1.156049	
DEZ/21					6.653,21	JAN/22	Atraso	1.156049	1.052,48
DEZ/21					55.051,36	FEV/22	Atraso	1.156049	3.384,71
DEZ/21					25.708,96	ABR/22	Atraso	1.156049	3.747,18
DEZ/21					17.644,29	MAI/22	Atraso	1.156049	2.788,66
JAN/22	13.679,54		94.403,52	94.403,52				1.168267	
JAN/22					9.489,26	MAI/22	Atraso	1.168267	1.536,73
JAN/22					16.801,73	JUN/22	Atraso	1.168267	2.627,16
FEV/22	53.051,36		36.949,96	36.949,96				1.244811	
MAR/22								1.237491	
ABR/22	23.708,96							1.297905	
MAI/22	27.133,54							1.280039	
JUN/22	16.801,73							1.301866	
Total	746.836,60	Total	851.899,89	Total	746.836,60		Valor da Revisão		61.166,76

Obra : 45/20	
Descrição : REQUALIFICAÇÃO DA RUA NOSSA SENHORA DA PIEDADE - UNIÃO DE FREGUESIAS DE COLMEIAS E MEMÓRIA	
Empreitada: 1	Tipo : E
Descrição : REQUALIFICAÇÃO DA RUA NOSSA SENHORA DA PIEDADE - UNIÃO DE FREGUESIAS DE COLMEIAS E MEMÓRIA	
Valor :	Data de Início : 2020/12/09
Tipo de Revisão : Definitiva	Data prevista de Conclusão: 2022/07/04

Númerc	Valor Revisão	Valor em Débito
1	122.013,97	122.013,87

Trabalho	Valor Revisão	Valor Débito
1	61.186,76	61.186,76

FÓRMULA BASE	F10	E	M03	M15	M18	M20	M21	M22	M24	M30	M35	M45	M48	M49	S10	Coef.
MÉS/ANO Ref. ABR/2020		119.4	106.4	139.6	314.1	162.0	166.9	269.8	179.2	266.9	151.5	181.6	115.8	98.9	147.4	

	DEZ/20	119.7	106.6	149.5	322.6	161.7	168.9	283.4	179.2	247.4	158.8	184.9	114.7	97.7	149.3	1.011942
	JAN/21	120.1	102.4	161.8	345.5	165.5	169.0	284.4	179.2	260.9	158.2	218.9	114.4	97.7	152.1	1.033284
	FEB/21	120.6	102.7	163.5	369.1	165.6	168.9	297.0	179.9	251.5	158.2	224.9	114.7	97.7	152.1	1.047365
	MAR/21	121.0	104.4	165.6	411.1	165.2	169.6	305.8	180.7	259.4	159.3	228.2	114.4	97.7	152.1	1.070628
	ABR/21	121.4	103.1	176.7	444.5	166.5	169.4	305.0	180.9	259.8	158.2	227.3	113.5	97.7	155.9	1.088121
	MAY/21	121.8	104.3	190.6	452.7	166.2	169.4	310.5	185.4	260.4	162.1	249.6	114.7	103.3	155.9	1.103351
	JUN/21	122.5	107.2	196.8	452.5	166.2	169.5	318.0	186.3	259.7	161.4	260.0	114.6	103.3	155.9	1.109517
	JUL/21	123.2	107.7	198.2	471.2	166.2	169.5	324.3	201.7	264.5	162.1	266.5	113.5	103.3	157.3	1.124314
	AGO/21	123.7	108.6	200.3	483.9	166.7	169.5	321.5	220.9	264.1	161.8	273.5	113.8	103.3	157.3	1.132444
Prorrogação	SET/21	124.1	108.3	200.5	488.6	166.5	169.6	325.9	223.1	265.1	162.5	272.5	113.6	103.3	157.3	1.133466
Prorrogação	OUT/21	124.5	107.0	199.7	498.9	167.8	169.7	338.3	226.7	280.7	162.7	278.4	113.0	103.3	156.6	1.146057
Prorrogação	NOV/21	125.1	108.4	198.9	543.7	168.7	169.7	341.5	242.5	280.2	163.3	272.7	116.1	110.1	156.6	1.168498
Prorrogação	DEZ/21	125.7	107.7	198.2	515.9	168.7	170.0	334.2	242.5	277.6	163.7	271.7	118.2	109.1	156.6	1.158049
Prorrogação	JAN/22	126.5	111.1	197.5	501.5	171.2	171.8	344.9	242.9	280.6	170.6	278.3	119.3	109.5	163.2	1.168267
Prorrogação	FEB/22	127.2	115.2	197.4	555.5	169.4	197.7	363.2	242.9	287.6	174.8	281.9	119.2	110.6	163.2	1.204811
Prorrogação	MAR/22	126.4	115.3	206.0	582.2	169.4	202.1	407.8	243.0	304.8	174.5	318.3	122.1	109.1	163.2	1.237491
Prorrogação	ABR/22	129.4	119.8	213.8	684.6	195.0	203.2	417.1	256.6	312.1	175.9	335.6	123.6	108.3	165.8	1.297905
Prorrogação	MAY/22	130.5	126.9	208.4	646.2	194.9	209.0	396.9	256.6	317.3	176.4	330.9	124.6	108.3	165.8	1.283039
Prorrogação	JUN/22	131.1	121.0	201.6	671.9	193.2	210.1	432.3	256.6	320.9	179.2	314.4	125.2	108.3	165.8	1.301866

Meses	Valor Executado	Executado Revisível	Valor Previsto	Previsto Revisível	Valor Revisível	Mês Referência	Tipo	Coefficiente actualização	Total
DEZ/20	20.226,30	20.226,30	51.502,39	51.502,39	20.226,30			1.011942	241,54
DEZ/20					31.274,09	JAN/21	Atraso	1.011942	373,50
JAN/21	33.947,72	2.671,63	91.821,83	91.821,83	2.671,63			1.033284	68,92
JAN/21					45.529,02	FEB/21	Atraso	1.033284	1.515,39
JAN/21					43.621,18	MAR/21	Atraso	1.033284	1.453,89
FEB/21	45.529,02		132.082,44	132.082,44				1.047365	
FEB/21					91.244,50	MAR/21	Atraso	1.047365	4.321,80
FEB/21					37.410,52	ABR/21	Atraso	1.047365	1.771,95
FEB/21					3.427,42	MAY/21	Atraso	1.047365	162,34
MAR/21	134.665,68		212.571,98	212.571,98				1.070628	
MAR/21					93.453,25	MAY/21	Atraso	1.070628	7.024,19
MAR/22					113.116,70	NOV/21	Atraso	1.070628	7.989,35
ABR/21	37.410,52		75.413,92	75.413,92				1.088121	
ABR/21					75.413,92	NOV/21	Atraso	1.088121	6.645,55
MAY/21	102.880,76		1.454,77	1.454,77				1.306351	
Total	745.336,66	Total	851.899,09	Total	746.836,60			Valor ja Revisão	61.186,76

	Acumulados da Fórmula FIC		
	Executado	Previsto	Revisível
MAR/2022			
ABR/2022	78.227,68	78.227,68	78.227,58
MAI/2022	83.097,68	83.097,68	83.097,58
JUN/2022	83.097,68	83.097,68	83.097,58
JUL/2022	83.097,68	83.097,68	83.097,58

