

MUNICIPIO DE LEIRIA

Divisão de Gestão de Empreitadas

Empreitada de SISTEMA URBANO DO EIXO COMERCIAL E ENVOLVENTE DA AVENIDA HERÓI

Contrato N.º270/2021 de 4 de NOVEMBRO de 2021

AUTO DE REVISÃO N.º 2 de 21 de NOVEMBRO de 2022

Revisão de preços de empreitadas

Aos VINTE E UM do mes de NOVEMBRO de DOIS MIL E VINTE E DOIS no local onde estao sendo executados os trabalhos que constituem a empreitada acima designada, adjudicada a AQUINO CONSTRUÇÕES,S.A. por contrato numero 270/2021 de 4 de NOVEMBRO de DOIS MIL E VINTE E UM, compareceram ENG.º RENATO DINIS SERRA CARVALHO, ENG.º CLAUDIA TERESA LOPES SILVA e Sandra Silva, nas qualidades respectivas de representantes da Camara e do adjudicatario, a fim de em harmonia com as condicoes do Programa de Concurso e Condicoes Gerais do respectivo Caderno de Encargos, procederem ao exame dos valores da revisao de precos a aplicar a empreitada.

Valor dos trabalhos revistos	36.199,53
-Deducao adiantamentos (%)	
-Deposito de garantia (10.00%)	3619,95
+I.V.A. (6.00%)	2.171,97
	0,00
Total da revisao de precos	38.371,50

Extenso: TRINTA E OITO MIL TREZENTOS E SETENTA E UM EUROS E CINQUENTA CÊNTIMOS

Tendo-se verificado que esses valores se encontram em harmonia com as condicoes do respectivo contrato e com legislacao em vigor e sancionados pela Camara, e nao havendo mais nada a considerar, lavrou-se o presente auto que depois de lido em voz alta e julgado conforme vai ser assinado pelos funcionarios que nele tomaram parte e pelo empreiteiro.

Pela Câmara Municipal



Pelo Empreiteiro

Obr : 121/20	
Descriçao : SISTEMA URBANO DO EIXO COMERCIAL E ENVOLVENTE DA AVENIDA HERÓIS DE ANGOLA (PE00) - Fase 3	
Importância: 3	Tipo : E
Descriçao : SISTEMA URBANO DO EIXO COMERCIAL E ENVOLVENTE DA AVENIDA HERÓIS DE ANGOLA (PE00) - Fase 3	
Valor :	Data de Início : 2022/06/05
Tipo de Revisão : Provisória	Data prevista de Conclusão: 2023/06/01

Número	Valor Revisão	Valor em Débito
2	46.384,54	46.384,54

Trabalho	Valor Revisão	Valor Débito
1	46.384,54	36.136,53

FÓRMULA BASE	E16	E	M03	M15	M17	M18	M20	M22	M30	M45	M48	S16	Coef.
MÊS/ANO Ref. JUL/2021		123.2	107.7	198.2	302.4	471.2	166.2	321.3	251.5	266.5	113.5	158.8	

JUN/22	131.1	121.0	201.6	347.1	671.9	193.2	432.3	320.9	314.4	125.2	167.3	1.100391
JUL/22	131.5	121.1	195.1	334.0	651.3	221.1	420.5	321.5	294.8	127.0	167.3	1.097466
AGO/22	131.5	121.1	195.1	334.0	651.3	221.1	420.5	321.5	294.8	127.0	167.3	1.097466
SET/22	131.5	121.1	195.1	334.0	651.3	221.1	420.5	321.5	294.8	127.0	167.3	1.097466
OUT/22	131.5	121.1	195.1	334.0	651.3	221.1	420.5	321.5	294.8	127.0	167.3	1.097466
NOV/22	131.5	121.1	195.1	334.0	651.3	221.1	420.5	321.5	294.8	127.0	167.3	1.097466
DEZ/22	131.5	121.1	195.1	334.0	651.3	221.1	420.5	321.5	294.8	127.0	167.3	1.097466
JAN/23	131.5	121.1	195.1	334.0	651.3	221.1	420.5	321.5	294.8	127.0	167.3	1.097466
FEB/23	131.5	121.1	195.1	334.0	651.3	221.1	420.5	321.5	294.8	127.0	167.3	1.097466
MAR/23	131.5	121.1	195.1	334.0	651.3	221.1	420.5	321.5	294.8	127.0	167.3	1.097466
ABR/23	131.5	121.1	195.1	334.0	651.3	221.1	420.5	321.5	294.8	127.0	167.3	1.097466
MAI/23	131.5	121.1	195.1	334.0	651.3	221.1	420.5	321.5	294.8	127.0	167.3	1.097466
JUN/23	131.5	121.1	195.1	334.0	651.3	221.1	420.5	321.5	294.8	127.0	167.3	1.097466

Meses	Valor Executado	Executado Revisível	Valor Previsto	Previsto Revisível	Valor Revisível	Mês Referência	Tipo	Coefficiente actualização	Total
JUN/22	27.788,86	27.788,86	30.834,81	30.834,81	27.788,86			1.100391	2.788,75
JUN/22					3.045,95	JUL/22	Atraso	1.097465	296,88
JUL/22	84.250,76	81.241,81	64.430,94	64.430,94	64.430,94			1.097465	6.279,83
JUL/22					16.813,87	JUL/22	Avanço	1.097465	1.638,78
AGO/22	118.270,01	118.270,01	126.499,41	111.685,54	111.685,54			1.097465	10.865,58
AGO/22					6.594,47	AGO/22	Avanço	1.097465	641,76
SET/22	119.724,30	119.724,30	236.027,63	229.443,18	119.724,30			1.097465	11.669,05
SET/22					189.718,86	OUT/22	Atraso	1.097465	10.633,86
OUT/22	124.956,88	15.278,62	156.779,76	156.779,76	15.278,62			1.097465	1.489,09
NOV/22			151.358,36	151.358,36				1.097465	
DEZ/22			162.914,04	162.914,04				1.097465	
JAN/23			127.891,33	127.891,33				1.097465	
FEB/23			55.518,09	55.518,09				1.097465	
MAR/23			133.287,94	133.287,94				1.097465	
ABR/23			142.521,81	142.521,81				1.097465	
MAI/23			313.805,02	313.805,02				1.097465	
JUN/23			99,30	99,30				1.097465	
Total	475.070,81	Total	1.637.967,53	Total	475.070,81		Valor da Revisão		46.384,54

Acumulados da Fórmula F15

	Executado	Previsto	Revisível
JUN/2022	27.798,86	36.834,81	27.788,86
JUL/2022	112.079,62	95.265,75	112.079,62
AGO/2022	230.349,63	225.765,26	230.349,63
SET/2022	350.073,53	459.792,79	350.073,53
OCT/2022	475.070,81	610.572,55	475.070,81
NOV/2022	475.070,81	761.930,91	475.070,81
DEZ/2022	475.070,81	864.844,95	475.070,81
JAN/2023	475.070,81	992.736,28	475.070,81
FEV/2023	475.070,81	1.048.254,35	475.070,81
MAR/2023	475.070,81	1.181.541,40	475.070,81
ABR/2023	475.070,81	1.324.863,21	475.070,81
MAI/2023	475.070,81	1.637.866,23	475.070,81
JUN/2023	475.070,81	1.637.967,53	475.070,81