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1 - Programa de Execução 
 
O Programa de Execução que se apresenta contém indicações 
sobre as principais intervenções urbanísticas a cargo do 
Município, explicitando nomeadamente os custos associados e 
o respetivo escalonamento temporal. 
 
Constam deste programa as infraestruturas urbanísticas 
tradicionais (redes gerais de abastecimento de água, energia 
eléctrica, iluminação pública, drenagem de esgotos domésticos 
e pluviais, arruamentos, enquanto os respectivos passeios, 
arborização e estacionamento serão suportados pelos 
proprietários ou promotores das intervenções urbanísticas), e o 
tratamento dos espaços exteriores públicos na margem do Rio 
Lis em articulação as intervenções do Programa Polis e 
operações de urbanização privadas. 
 
As infraestruturas previstas são obra da responsabilidade 
das operações urbanísticas privadas e da autarquia conforme 
indicado no ponto 4 – Ações a executar na área do plano - 
cronograma 
 
As áreas necessárias para as diferentes intervenções 
projectadas e formatação de lotes urbanizados serão obtidas 
predominantemente através de cedências de solos, aquando 
das operações urbanísticas. Sempre que necessário, mediante 
negociação ou expropriação, o Município pode adquirir terrenos 
ou edifícios na área de intervenção do plano, com vista ao seu 
desenvolvimento, para assegurar operações de urbanização, 
realojamentos ou demolições. 
 
Os valores globais calculados para realizar as infraestruturas 
necessárias à implementação do Plano de Pormenor atingem    
1.329.545,4 euros, conforme descriminado no ponto 4 do 
Manual de Gestão. 
 
 
2 - Plano de Financiamento 
 
No Programa de Execução foram identificadas as acções e 
intervenções necessárias à implementação do Plano, bem 
como os seus custos, os quais devem ser periodicamente 
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revistos, no âmbito do necessário processo de monitorização 
do Plano, que implica uma reavaliação permanente. 
 
Existirá investimento concretizado pelos agentes privados 
(urbanizadores, proprietários, construtores) decorrente de 
acções que lhes dizem directamente respeito na solução 
urbanística encontrada. Para além destes investimentos 
directos, há ainda que avaliar o impacte nas infraestruturas 
gerais existentes, assim como o respectivo contributo na 
realização de outras infraestruturas de carácter geral tornadas 
necessárias (pela insuficiência das existentes), através das 
taxas e compensações urbanísticas, cedências e recurso ao 
regime legal em vigor. 
 
Para a gestão urbanística, parte do solo urbanizado (lotes para 
edificações residenciais, comerciais, aparcamentos, grandes 
zonas verdes de uso público) virá para a posse do domínio 
privado ou público do município, nomeadamente por via de 
cedências concretizadas progressivamente nos processos de 
operações urbanísticas. 
 
 
 
3 – Ações já executadas na área do Plano 

 
 
 
As ações indicadas correspondem a intervenções na área do 
plano, elaboradas quer no âmbito do Programa Polis, quer no 
âmbito das obras de requalificação viária para o Euro 2004.  
 
 
 
 
 
 

AÇÔES JÁ EXECUTADAS ENTIDADE FINANCIAMENTO VALOR s/IVA DATAS 

Requalificação das margens do Rio - 1ª Fase PROGRAMA POLIS Público 89.531,36 € 2005 

Requalificação das margens do Rio -  2ª Fase MUNICÍPIO DE LEIRIA Público 112.408,45 € 2009 

Otimização da Rotunda F. Sá Carneiro / 
Av. Adelino A. C e obras complementares 

MUNICÍPIO DE LEIRIA Público 

65.074,96 € 2001 

2.235,00 € 2005 

20.950,00 € 2009 

 
 TOTAL        290.199,77 €  
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4 – Ações a executar na área do Plano – cronograma 
 

(*) Valores atualizados de acordo com o índice de preços ao consumidor (Média anual) disponibilizado 

pelo INE, ver anexo. 

(**) Não incluiu o reforço da Rede Pluvial na Rua da Fonte, fora da área do plano, conforme se indica no 

n.º 6. 
 
As ações indicadas têm como previsão a aprovação do 
ajustamento ao plano em 2014, estando os valores indicados 
por unidade de execução aferidos às respetivas áreas de 
construção. A infraestruturação e construção do lote 24 estão 
associadas à demolição da parcela A junto à ponte do 
Arrabalde, bem como ao arranjo do espaço público resultante 
desta demolição.  
 
 
5 – Áreas a excluir do AHVL – valores relativos ao 
montante compensatório 
  
Conforme valores indicados no quadro de atualização do Custo 
das Obras dos Aproveitamentos Hidroagrícolas disponibilizado 
pela DGADR são os seguintes os montantes compensatórios a 
assegurar pelo Município, relativos às áreas que passaram ao 
domínio público, considerando 23.483,94€, Custo Obra por 
hectare, atualizado a 2019.   
 

Designação Área (m2) Valor (€) 
E1 943 2.214,53 
E2 6460 15.170,63 

 
 

AÇÕES A EXECUTAR ENTIDADE FINANC. VALOR(*) s/IVA  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Infraestruturas afetas à U.E. 1 Proprietários Privado        225.390,58€                

Infraestruturas afetas à U.E. 2 Proprietários 
Município 

Privado e 
Público 

Municipal 
       649.461,87€                

Infraestruturas afetas à U.E. 3 
Proprietários 

Município 

Privado e 
Público 

Municipal 
       316.596,44 €                

Infraestruturas afetas ao Lote 2 Município 
Público 

Municipal 
        101.858,72 €                

Infraestruturas afetas ao Lote 5 Proprietários Privado          12.400,55 €                

Infraestruturas afetas ao Lote 24 Proprietários Privado          23.837,26€         

Reforço da Rede Pluvial Município Público 
Municipal 

15.000,00€        

  
TOTAL (**)    1.344.545,4 €  
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6 – Reforço da rede pluvial 
 
Na sequência da avaliação das redes pluviais e linhas de água 
existentes no plano, considera-se necessário reforçar a linha 
de água canalisada, sob a Av. Sá Carneiro, no último troço, 
junto à ponte até à descarga no rio, com uma extensão de 45 
ml um diâmetro de Ø 2000 (Ø 1000 + Ø 1000), com um custo 
estimado de 15.000,00.€, bem como na Rua da Fonte a norte e 
fora da área do plano, com 26ml de Ø 400mm, mais 127ml em 
Ø 800 mm com um custo estimado de 25.000,00€. Estes 
investimentos serão a suportar pelo Município. 
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Anexo – Atualização de Valores INE 
 



 

Atualização efetuada em: 09-03-2021 15:06:23 

 

 

Atualização de valores com base no Índice de preços no consumidor (Média anual) 

 

Mês/ano inicial: 2012 

Mês/ano final: 2020 

Valor a atualizar: 628483,71 Euros 

Fator de atualização: 1,03833086475756 

Valor atualizado: 652574,03 Euros 

 

 

Um valor de 628483,71 Euros em 2012 corresponde a um valor de 652574,03 Euros em 2020,

tendo sido utilizado o Índice de preços no consumidor (Média anual) com o fator de

atualização de 1,03833086475756

  

 

 

Documento Processado por Computador - ID5223609032021150623  



 

Atualização efetuada em: 09-03-2021 15:09:06 

 

 

Atualização de valores com base no Índice de preços no consumidor (Média anual) 

 

Mês/ano inicial: 2012 

Mês/ano final: 2020 

Valor a atualizar: 306370,11 Euros 

Fator de atualização: 1,03833086475756 

Valor atualizado: 318113,54 Euros 

 

 

Um valor de 306370,11 Euros em 2012 corresponde a um valor de 318113,54 Euros em 2020,

tendo sido utilizado o Índice de preços no consumidor (Média anual) com o fator de

atualização de 1,03833086475756

  

 

 

Documento Processado por Computador - ID1186009032021150906  



 

Atualização efetuada em: 09-03-2021 15:10:18 

 

 

Atualização de valores com base no Índice de preços no consumidor (Média anual) 

 

Mês/ano inicial: 2012 

Mês/ano final: 2020 

Valor a atualizar: 98568,60 Euros 

Fator de atualização: 1,03833086475756 

Valor atualizado: 102346,82 Euros 

 

 

Um valor de 98568,60 Euros em 2012 corresponde a um valor de 102346,82 Euros em 2020,

tendo sido utilizado o Índice de preços no consumidor (Média anual) com o fator de

atualização de 1,03833086475756

  

 

 

Documento Processado por Computador - ID8238009032021151018  



 

Atualização efetuada em: 09-03-2021 15:11:39 

 

 

Atualização de valores com base no Índice de preços no consumidor (Média anual) 

 

Mês/ano inicial: 2012 

Mês/ano final: 2020 

Valor a atualizar: 12000,00 Euros 

Fator de atualização: 1,03833086475756 

Valor atualizado: 12459,97 Euros 

 

 

Um valor de 12000,00 Euros em 2012 corresponde a um valor de 12459,97 Euros em 2020,

tendo sido utilizado o Índice de preços no consumidor (Média anual) com o fator de

atualização de 1,03833086475756

  

 

 

Documento Processado por Computador - ID8405509032021151139  



 

Atualização efetuada em: 09-03-2021 15:12:37 

 

 

Atualização de valores com base no Índice de preços no consumidor (Média anual) 

 

Mês/ano inicial: 2012 

Mês/ano final: 2020 

Valor a atualizar: 23067,30 Euros 

Fator de atualização: 1,03833086475756 

Valor atualizado: 23951,49 Euros 

 

 

Um valor de 23067,30 Euros em 2012 corresponde a um valor de 23951,49 Euros em 2020,

tendo sido utilizado o Índice de preços no consumidor (Média anual) com o fator de

atualização de 1,03833086475756

  

 

 

Documento Processado por Computador - ID5615509032021151237  



 

Atualização efetuada em: 09-03-2021 15:16:07 

 

 

Atualização de valores com base no Índice de preços no consumidor (Média anual) 

 

Mês/ano inicial: 2015 

Mês/ano final: 2020 

Valor a atualizar: 218110,28 Euros 

Fator de atualização: 1,03337900252689 

Valor atualizado: 225390,58 Euros 

 

 

Um valor de 218110,28 Euros em 2015 corresponde a um valor de 225390,58 Euros em 2020,

tendo sido utilizado o Índice de preços no consumidor (Média anual) com o fator de

atualização de 1,03337900252689

  

 

 

Documento Processado por Computador - ID9317809032021151607  



 

Atualização efetuada em: 09-03-2021 15:17:32 

 

 

Atualização de valores com base no Índice de preços no consumidor (Média anual) 

 

Mês/ano inicial: 2015 

Mês/ano final: 2020 

Valor a atualizar: 628483,71 Euros 

Fator de atualização: 1,03337900252689 

Valor atualizado: 649461,87 Euros 

 

 

Um valor de 628483,71 Euros em 2015 corresponde a um valor de 649461,87 Euros em 2020,

tendo sido utilizado o Índice de preços no consumidor (Média anual) com o fator de

atualização de 1,03337900252689

  

 

 

Documento Processado por Computador - ID8917509032021151732  



 

Atualização efetuada em: 09-03-2021 15:18:34 

 

 

Atualização de valores com base no Índice de preços no consumidor (Média anual) 

 

Mês/ano inicial: 2015 

Mês/ano final: 2020 

Valor a atualizar: 306370,11 Euros 

Fator de atualização: 1,03337900252689 

Valor atualizado: 316596,44 Euros 

 

 

Um valor de 306370,11 Euros em 2015 corresponde a um valor de 316596,44 Euros em 2020,

tendo sido utilizado o Índice de preços no consumidor (Média anual) com o fator de

atualização de 1,03337900252689

  

 

 

Documento Processado por Computador - ID2439309032021151834  



 

Atualização efetuada em: 09-03-2021 15:19:33 

 

 

Atualização de valores com base no Índice de preços no consumidor (Média anual) 

 

Mês/ano inicial: 2015 

Mês/ano final: 2020 

Valor a atualizar: 98568,60 Euros 

Fator de atualização: 1,03337900252689 

Valor atualizado: 101858,72 Euros 

 

 

Um valor de 98568,60 Euros em 2015 corresponde a um valor de 101858,72 Euros em 2020,

tendo sido utilizado o Índice de preços no consumidor (Média anual) com o fator de

atualização de 1,03337900252689

  

 

 

Documento Processado por Computador - ID1728209032021151933  



 

Atualização efetuada em: 09-03-2021 15:20:16 

 

 

Atualização de valores com base no Índice de preços no consumidor (Média anual) 

 

Mês/ano inicial: 2015 

Mês/ano final: 2020 

Valor a atualizar: 12000,00 Euros 

Fator de atualização: 1,03337900252689 

Valor atualizado: 12400,55 Euros 

 

 

Um valor de 12000,00 Euros em 2015 corresponde a um valor de 12400,55 Euros em 2020,

tendo sido utilizado o Índice de preços no consumidor (Média anual) com o fator de

atualização de 1,03337900252689

  

 

 

Documento Processado por Computador - ID2641609032021152016  



 

Atualização efetuada em: 09-03-2021 15:21:07 

 

 

Atualização de valores com base no Índice de preços no consumidor (Média anual) 

 

Mês/ano inicial: 2015 

Mês/ano final: 2020 

Valor a atualizar: 23067,30 Euros 

Fator de atualização: 1,03337900252689 

Valor atualizado: 23837,26 Euros 

 

 

Um valor de 23067,30 Euros em 2015 corresponde a um valor de 23837,26 Euros em 2020,

tendo sido utilizado o Índice de preços no consumidor (Média anual) com o fator de

atualização de 1,03337900252689

  

 

 

Documento Processado por Computador - ID9370809032021152107  



 

Atualização efetuada em: 09-03-2021 15:01:06 

 

 

Atualização de valores com base no Índice de preços no consumidor (Média anual) 

 

Mês/ano inicial: 2012 

Mês/ano final: 2020 

Valor a atualizar: 218110,28 Euros 

Fator de atualização: 1,03833086475756 

Valor atualizado: 226470,64 Euros 

 

 

Um valor de 218110,28 Euros em 2012 corresponde a um valor de 226470,64 Euros em 2020,

tendo sido utilizado o Índice de preços no consumidor (Média anual) com o fator de

atualização de 1,03833086475756

  

 

 

Documento Processado por Computador - ID1889809032021150106  


