
 

 

1 | 1 

Parecer: 

Concordo com a informação. 

 

Para apreciação superior. 

 

A Chefe da DIGEMP – Área 2 

 

 

 

Cláudia Silva 

Parecer: 

Concordo com a informação. 

 

Para apreciação superior. 

 

A Diretora do DEOM 

 

 

 

Ana Cristina Silva 

Despacho: 

De acordo 

À Reunião de Câmara 

 

 

O Vereador 

 

 

 

Ricardo Santos 

 

 

Assunto: T – 61/2021 – CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DE BIDOEIRA - LOTE 2 - REVISÃO PREÇOS 

DEFINITIVA. 

Dando-se cumprimento ao estipulado no n.º 1 do artigo 16.º do Dec. Lei n.º 06/2004, de 06 de janeiro, Despacho n.º 

1592/2004, de 23 de janeiro, articulado com o artigo 300.º do CCP e conforme a fórmula definida no n.º 1 da cláusula 

36.ª do Caderno de Encargos, foi efetuado o estudo de revisão de preços da presente empreitada, adjudicada à 

empresa A ENCOSTA - CONSTRUÇÕES, S. A., de acordo com plano de pagamentos ajustado à consignação. 

Em reunião de câmara de 18/10/2022, 04/04/2023, 30/05/2023 e 19/09/2023 foi aprovada a revisão de preços 

provisória no valor de €24.846,76 + IVA, 44.520,73 + IVA, €25.118,41 + IVA e €31.122,56 + IVA, respetivamente. 

Assim, propõe-se a aprovação do presente estudo de revisão de preços definitiva, no valor a repor pelo empreiteiro 

de €1.445,76 + IVA, já deduzido os valores das revisões de preços provisórias anteriormente aprovadas. 

O valor da revisão de preços definitiva representa -0,19% do valor da empreitada (incluindo trabalhos 

complementares e trabalhos a menos). 

 

À consideração superior 

Leiria, 17/07/2024 

X
Tânia Rasteiro

Técnica Superior
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Valores em Euros

Processo de Obra : 61/21 Dono da Obra : Município de Leiria
Empreiteiro : A ENCOSTA - CONSTRUÇÕES, S. A.

N.º Mês/Ano Valor
1 NOV/21 66 095,75 €                       
2 DEZ/21 17 085,37 €                       
3 JAN/22 28 901,33 €                       
4 FEV/22 22 022,03 €                       
5 MAR/22 22 230,97 €                       
6 ABR/22 7 162,59 €                         
7 MAI/22 16 798,16 €                       
8 JUN/22 13 808,37 €                       
9 JUL/22 23 257,65 €                       

10 AGO/22 21 616,38 €                       
11 SET/22 22 725,68 €                       
12 OUT/22 25 440,29 €                       
13 NOV/22 68 649,08 €                       
14 DEZ/22 39 353,02 €                       
15 JAN/23 56 785,29 €                       
16 FEV/23 63 589,64 €                       
17 MAR/23 64 047,64 €                       
18 ABR/23 60 173,62 €                       
19 MAI/23 66 861,06 €                       
20 JUN/23 48 031,83 €                       

754 635,75 €                     

Mês/Ano Valor Acumulado Mês/Ano Plano de Pagamentos Cronograma Financeiro Mês/Ano Para Revisão Final Acumulado Valor Variação Total
NOV/21 66 095,75 €                       66 095,75 €                       NOV/21 27 571,60 €                       27 571,60 €                       NOV/21 66 095,75 €                       66 095,75 €                       66 095,75 €                       0,054764 3 619,67 €                         
DEZ/21 17 085,37 €                       83 181,12 €                       DEZ/21 20 019,78 €                       47 591,38 €                       DEZ/21 17 085,37 €                       83 181,12 €                       17 085,37 €                       0,057830 988,05 €                            
JAN/22 28 901,33 €                       112 082,45 €                     JAN/22 9 015,81 €                         56 607,19 €                       JAN/22 28 901,33 €                       112 082,45 €                     28 901,33 €                       0,079733 2 304,39 €                         
FEV/22 22 022,03 €                       134 104,48 €                     FEV/22 6 982,95 €                         63 590,14 €                       FEV/22 22 022,03 €                       134 104,48 €                     22 022,03 €                       0,089028 1 960,58 €                         

MAR/22 22 230,97 €                       156 335,45 €                     MAR/22 7 787,42 €                         71 377,56 €                       MAR/22 22 230,97 €                       156 335,45 €                     22 230,97 €                       0,118464 2 633,57 €                         
ABR/22 7 162,59 €                         163 498,04 €                     ABR/22 9 467,17 €                         80 844,73 €                       ABR/22 7 162,59 €                         163 498,04 €                     7 162,59 €                         0,162212 1 161,86 €                         
MAI/22 16 798,16 €                       180 296,20 €                     MAI/22 9 335,58 €                         90 180,31 €                       MAI/22 16 798,16 €                       180 296,20 €                     16 798,16 €                       0,166728 2 800,72 €                         
JUN/22 13 808,37 €                       194 104,57 €                     JUN/22 9 340,97 €                         99 521,28 €                       JUN/22 13 808,37 €                       194 104,57 €                     13 808,37 €                       0,159808 2 206,69 €                         
JUL/22 23 257,65 €                       217 362,22 €                     JUL/22 9 689,11 €                         109 210,39 €                     JUL/22 23 257,65 €                       217 362,22 €                     23 257,65 €                       0,150310 3 495,86 €                         

AGO/22 21 616,38 €                       238 978,60 €                     AGO/22 9 991,47 €                         119 201,86 €                     AGO/22 21 616,38 €                       238 978,60 €                     21 616,38 €                       0,152324 3 292,69 €                         
SET/22 22 725,68 €                       261 704,28 €                     SET/22 18 855,40 €                       138 057,26 €                     SET/22 22 725,68 €                       261 704,28 €                     22 725,68 €                       0,161175 3 662,81 €                         

OUT/22 25 440,29 €                       287 144,57 €                     OUT/22 33 018,66 €                       171 075,92 €                     OUT/22 25 440,29 €                       287 144,57 €                     25 440,29 €                       0,165480 4 209,86 €                         
NOV/22 68 649,08 €                       355 793,65 €                     NOV/22 35 056,43 €                       206 132,35 €                     NOV/22 68 649,08 €                       355 793,65 €                     68 649,08 €                       0,165684 11 374,05 €                       
DEZ/22 39 353,02 €                       395 146,67 €                     DEZ/22 36 541,64 €                       242 673,99 €                     DEZ/22 39 353,02 €                       395 146,67 €                     39 353,02 €                       0,165345 6 506,83 €                         
JAN/23 56 785,29 €                       451 931,96 €                     JAN/23 50 672,83 €                       293 346,82 €                     JAN/23 56 785,29 €                       451 931,96 €                     56 785,29 €                       0,205716 11 681,64 €                       
FEV/23 63 589,64 €                       515 521,60 €                     FEV/23 125 246,49 €                     418 593,31 €                     FEV/23 63 589,64 €                       515 521,60 €                     63 589,64 €                       0,208172 13 237,58 €                       

MAR/23 64 047,64 €                       579 569,24 €                     MAR/23 141 939,42 €                     560 532,73 €                     MAR/23 64 047,64 €                       579 569,24 €                     64 047,64 €                       0,208849 13 376,29 €                       
ABR/23 60 173,62 €                       639 742,86 €                     ABR/23 72 678,45 €                       633 211,18 €                     ABR/23 60 173,62 €                       639 742,86 €                     60 173,62 €                       0,203282 12 232,21 €                       
MAI/23 66 861,06 €                       706 603,92 €                     MAI/23 64 220,66 €                       697 431,84 €                     MAI/23 66 861,06 €                       706 603,92 €                     66 861,06 €                       0,199361 13 329,49 €                       
JUN/23 48 031,83 €                       754 635,75 €                     JUN/23 67 220,22 €                       764 652,06 €                     JUN/23 48 031,83 €                       754 635,75 €                     48 031,83 €                       0,199040 9 560,26 €                         

Rev. Trab. 1 123 635,10 €                    
Auto Rev 1 24 846,76 €                       Rev. Trab. 2 434,50 €                            
Auto Rev 2 44 520,73 €                       Rev. Trab. 3 11,58 €                               
Auto Rev 3 25 118,41 €                       Rev. Trab. 4 81,52 €                               
Auto Rev 4 31 122,56 €                       Rev. Trab. 5 -  €                                   
Total faturado 125 608,46 €                    Total da Rev. 124 162,70 €                    

Já faturado 125 608,46 €                    
A repôr 1 445,76 €-                         

Revisões Provisórias

REVISÃO DE PREÇOS DO TRABALHO N.º 5 - CÁLCULO
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DE BIDOEIRA - LOTE 2

Definitiva

Autos medição

Total

Valores Executados Valores Previstos Valores para Revisão de Preços Cálculo da Revisão
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Valores em Euros

Processo de Obra : 61/21 Dono da Obra : Município de Leiria
Empreiteiro : A ENCOSTA - CONSTRUÇÕES, S. A.

N.º Mês/Ano Valor
1 NOV/22 722,48 €                            
2 NOV/22 1 900,00 €                         

2 622,48 €                         

Mês/Ano Valor Acumulado Mês/Ano Plano de Pagamentos Cronograma Financeiro Mês/Ano Para Revisão Final Acumulado Valor Variação Total
NOV/22 2 622,48 €                         2 622,48 €                         NOV/22 2 622,48 €                         2 622,48 €                         NOV/22 2 622,48 €                         2 622,48 €                         2 622,48 €                         0,165684 434,50 €                            

434,50 €                            Valor da Revisão

REVISÃO DE PREÇOS DO TRABALHO N.º 1 - CÁLCULO
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DE BIDOEIRA - LOTE 2

Definitiva

Autos medição

Total

Valores Executados Valores Previstos Valores para Revisão de Preços Cálculo da Revisão

2024,INT,I,32,41571 - 17-07-2024



Valores em Euros

Processo de Obra : 61/21 Dono da Obra : Município de Leiria
Empreiteiro : A ENCOSTA - CONSTRUÇÕES, S. A.

N.º Mês/Ano Valor
1 NOV/22 4 972,50 €                         
2 ABR/23 278,49 €                            

5 250,99 €                         

Mês/Ano Valor Acumulado Mês/Ano Plano de Pagamentos Cronograma Financeiro Mês/Ano Para Revisão Final Acumulado Valor Variação Total
NOV/22 4 972,50 €                         4 972,50 €                         NOV/22 4 972,50 €                         4 972,50 €                         NOV/22 4 972,50 €                         4 972,50 €                         4 972,50 €                         0,005929
ABR/23 278,49 €                            5 250,99 €                         ABR/23 278,49 €                            5 250,99 €                         ABR/23 278,49 €                            5 250,99 €                         278,49 €                            0,041581 11,58 €                              

11,58 €                              Valor da Revisão

REVISÃO DE PREÇOS DO TRABALHO N.º 1 - CÁLCULO
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DE BIDOEIRA - LOTE 2

Definitiva

Autos medição

Total

Valores Executados Valores Previstos Valores para Revisão de Preços Cálculo da Revisão

2024,INT,I,32,41571 - 17-07-2024



Valores em Euros

Processo de Obra : 61/21 Dono da Obra : Município de Leiria
Empreiteiro : A ENCOSTA - CONSTRUÇÕES, S. A.

N.º Mês/Ano Valor
1 JUN/23 409,57 €                            

409,57 €                            

Mês/Ano Valor Acumulado Mês/Ano Plano de Pagamentos Cronograma Financeiro Mês/Ano Para Revisão Final Acumulado Valor Variação Total
JUN/23 409,57 €                            409,57 €                            JUN/23 409,57 €                            409,57 €                            JUN/23 409,57 €                            409,57 €                            409,57 €                            0,199040 81,52 €                              

81,52 €                              Valor da Revisão

REVISÃO DE PREÇOS DO TRABALHO N.º 1 - CÁLCULO
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DE BIDOEIRA - LOTE 2

Definitiva

Autos medição

Total

Valores Executados Valores Previstos Valores para Revisão de Preços Cálculo da Revisão

2024,INT,I,32,41571 - 17-07-2024



Valores em Euros

Processo de Obra : 61/21 Dono da Obra : Município de Leiria
Empreiteiro : A ENCOSTA - CONSTRUÇÕES, S. A.

N.º Mês/Ano Valor
1 JUN/23 16 313,33 €                       

16 313,33 €                       

Mês/Ano Valor Acumulado Mês/Ano Plano de Pagamentos Cronograma Financeiro Mês/Ano Para Revisão Final Acumulado Valor Variação Total
JUN/23 16 313,33 €                       16 313,33 €                       JUN/23 16 313,33 €                       16 313,33 €                       JUN/23 16 313,33 €                       16 313,33 €                       16 313,33 €                       -0,007748

-  €                                  Valor da Revisão

REVISÃO DE PREÇOS DO TRABALHO N.º 1 - CÁLCULO
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DE BIDOEIRA - LOTE 2

Definitiva

Autos medição

Total

Valores Executados Valores Previstos Valores para Revisão de Preços Cálculo da Revisão

2024,INT,I,32,41571 - 17-07-2024



REVISÃO DE PREÇOS - COEFICIENTES DE ACTUALIZAÇÃO GLOBAIS TRABALHO N.º 1 1

Fórmula F04 Edifícios para o sector da saúde F04 Edifícios para o sector da saúde

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DE BIDOEIRA - LOTE 2

Processo de Obra : 61/21 Dono da Obra : Município de Leiria 61/21
Empreiteiro : Município de Leiria
ABR/21 NOV/21 DEZ/21 JAN/22 FEV/22 MAR/22 ABR/22

Índices Fórmula Índices Ct Índices Ct Índices Ct Índices Ct Índices Ct Índices Ct
S04 Salários Fórmula 4 160,40 0,370000 162,90 0,375767 162,90 0,375767 168,20 0,387993 168,20 0,387993 168,20 0,387993 169,80 0,391683
M03 Inertes 103,10 0,020000 108,40 0,021028 107,70 0,020892 111,10 0,021552 115,20 0,022347 115,30 0,022367 119,80 0,023240
M06 Ladr. e cant. de calcário e granito 88,20 0,020000 90,90 0,020612 90,80 0,020590 91,30 0,020703 91,30 0,020703 91,30 0,020703 94,20 0,021361
M09 Produtos cerâmicos vermelhos 118,30 0,020000 119,10 0,020135 119,60 0,020220 124,80 0,021099 129,30 0,021860 137,90 0,023314 153,10 0,025883
M10 Azulejos e mosaicos 95,80 0,030000 97,60 0,030564 99,70 0,031221 104,50 0,032724 105,50 0,033038 104,80 0,032818 111,60 0,034948
M13 Chapa de aço macio 192,80 0,010000 233,60 0,012116 233,60 0,012116 230,40 0,011950 231,50 0,012007 292,20 0,015156 308,80 0,016017
M18 Betumes a granel 444,50 0,010000 543,70 0,012232 519,90 0,011696 501,50 0,011282 555,50 0,012497 582,20 0,013098 684,60 0,015402
M20 Cimento em saco 166,90 0,070000 168,70 0,070755 168,70 0,070755 171,20 0,071803 169,40 0,071049 169,40 0,071049 195,00 0,081786
M23 Vidro 88,40 0,010000 107,20 0,012127 108,50 0,012274 111,00 0,012557 115,60 0,013077 118,60 0,013416 122,00 0,013801
M24 Madeiras de pinho 180,90 0,010000 242,50 0,013405 242,50 0,013405 242,90 0,013427 242,90 0,013427 243,00 0,013433 256,60 0,014185
M25 Madeiras especiais ou exóticas 151,90 0,010000 153,50 0,010105 153,90 0,010132 154,50 0,010171 163,20 0,010744 164,30 0,010816 202,10 0,013305
M26 Derivados de madeira 136,20 0,010000 195,80 0,014376 200,00 0,014684 198,20 0,014552 201,50 0,014794 201,50 0,014794 204,70 0,015029
M29 Tintas para construção civil 313,10 0,030000 332,70 0,031878 334,20 0,032022 333,30 0,031935 339,70 0,032549 350,60 0,033593 351,30 0,033660
M31 Membrana betuminosa 242,70 0,020000 247,40 0,020387 246,70 0,020330 249,30 0,020544 248,80 0,020503 257,30 0,021203 263,90 0,021747
M32 Tubo de PVC 164,70 0,030000 207,90 0,037869 215,50 0,039253 218,00 0,039709 224,90 0,040965 224,40 0,040874 238,90 0,043515
M40 Caixilharia em alumínio termolacado 124,00 0,030000 124,00 0,030000 124,00 0,030000 124,00 0,030000 125,10 0,030266 139,90 0,033847 153,90 0,037234
M42 Tubagem de aço e aparelhos para canalizações 108,50 0,040000 116,90 0,043097 116,70 0,043023 118,30 0,043613 124,60 0,045935 127,10 0,046857 131,60 0,048516
M43 Aço para betão armado 195,50 0,040000 241,80 0,049473 243,20 0,049760 259,10 0,053013 255,90 0,052358 324,00 0,066292 352,70 0,072164
M45 Perfilados pesados e ligeiros 227,30 0,010000 272,70 0,011997 271,70 0,011953 279,30 0,012288 281,90 0,012402 318,30 0,014004 335,60 0,014765
M46 Produtos para instalações eléctricas 182,20 0,050000 197,80 0,054281 200,20 0,054940 201,20 0,055214 204,20 0,056037 209,10 0,057382 210,40 0,057739
M47 Produtos pré-fabricados de betão 102,90 0,020000 109,80 0,021341 110,00 0,021380 112,80 0,021924 116,10 0,022566 119,10 0,023149 121,40 0,023596
E Equipamentos de apoio 121,40 0,040000 125,10 0,041219 125,70 0,041417 126,50 0,041680 127,20 0,041911 128,40 0,042306 129,40 0,042636

Custo não Revísivel 0,100000 0,100000 0,100000 0,100000 0,100000 0,100000 0,100000

1,000000 1,054764 1,05783 1,079733 1,089028 1,118464 1,162212
Variação do coeficiente de actualização 0,054764 0,05783 0,079733 0,089028 0,118464 0,162212

Índices da Fórmula
Mês/Ano
NOV/21

Mês/Ano Mês/Ano Mês/Ano
DEZ/21 JAN/22 FEV/22ABR/21

Referência Mês/Ano Mês/Ano
MAR/22 ABR/22
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REVISÃO DE PREÇOS - COEFICIENTES DE ACTUALIZAÇÃO GLOBAIS TRABALHO N.º 1
Fórmula F04 Edifícios para o sector da saúde
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DE BIDOEIRA - LOTE 2

Processo de Obra : 61/21 Dono da Obra : Município de Leiria
Empreiteiro : 
ABR/21

Índices Fórmula
S04 Salários Fórmula 4 160,40 0,370000
M03 Inertes 103,10 0,020000
M06 Ladr. e cant. de calcário e granito 88,20 0,020000
M09 Produtos cerâmicos vermelhos 118,30 0,020000
M10 Azulejos e mosaicos 95,80 0,030000
M13 Chapa de aço macio 192,80 0,010000
M18 Betumes a granel 444,50 0,010000
M20 Cimento em saco 166,90 0,070000
M23 Vidro 88,40 0,010000
M24 Madeiras de pinho 180,90 0,010000
M25 Madeiras especiais ou exóticas 151,90 0,010000
M26 Derivados de madeira 136,20 0,010000
M29 Tintas para construção civil 313,10 0,030000
M31 Membrana betuminosa 242,70 0,020000
M32 Tubo de PVC 164,70 0,030000
M40 Caixilharia em alumínio termolacado 124,00 0,030000
M42 Tubagem de aço e aparelhos para canalizações 108,50 0,040000
M43 Aço para betão armado 195,50 0,040000
M45 Perfilados pesados e ligeiros 227,30 0,010000
M46 Produtos para instalações eléctricas 182,20 0,050000
M47 Produtos pré-fabricados de betão 102,90 0,020000
E Equipamentos de apoio 121,40 0,040000

Custo não Revísivel 0,100000

1,000000
Variação do coeficiente de actualização

Índices da Fórmula ABR/21
Referência

F04 Edifícios para o sector da saúde

MAI/22 JUN/22 JUL/22 AGO/22 SET/22 OUT/22

Índices Ct Índices Ct Índices Ct Índices Ct Índices Ct Índices Ct
169,80 0,391683 169,80 0,391683 168,40 0,388454 168,40 0,388454 168,40 0,388454 170,50 0,393298
120,80 0,023434 121,00 0,023472 121,10 0,023492 122,20 0,023705 122,40 0,023744 122,50 0,023763

99,50 0,022562 100,40 0,022766 100,40 0,022766 100,60 0,022812 100,80 0,022857 101,60 0,023039
155,10 0,026221 154,90 0,026188 149,20 0,025224 141,80 0,023973 142,90 0,024159 141,70 0,023956
119,70 0,037484 123,40 0,038643 120,70 0,037797 117,20 0,036701 124,90 0,039113 132,80 0,041587
305,80 0,015861 296,20 0,015363 276,50 0,014341 267,50 0,013874 252,30 0,013086 243,30 0,012619
646,20 0,014538 671,90 0,015116 651,30 0,014652 613,20 0,013795 573,70 0,012907 484,80 0,010907
194,90 0,081744 193,20 0,081031 201,10 0,084344 204,60 0,085812 204,60 0,085812 211,40 0,088664
121,90 0,013790 124,90 0,014129 124,90 0,014129 124,90 0,014129 126,40 0,014299 133,60 0,015113
256,60 0,014185 256,60 0,014185 273,00 0,015091 274,50 0,015174 284,30 0,015716 284,30 0,015716
203,10 0,013371 203,10 0,013371 203,10 0,013371 214,00 0,014088 211,70 0,013937 211,60 0,013930
207,80 0,015257 207,40 0,015228 208,20 0,015286 207,80 0,015257 206,90 0,015191 212,30 0,015587
351,40 0,033670 357,80 0,034283 360,70 0,034561 360,80 0,034570 363,60 0,034839 364,90 0,034963
256,60 0,021145 257,90 0,021253 256,80 0,021162 267,60 0,022052 269,70 0,022225 271,40 0,022365
250,00 0,045537 266,60 0,048561 267,70 0,048761 265,20 0,048306 258,80 0,047140 254,10 0,046284
153,90 0,037234 153,90 0,037234 153,90 0,037234 153,90 0,037234 153,90 0,037234 153,90 0,037234
131,50 0,048479 131,60 0,048516 131,10 0,048332 131,60 0,048516 132,60 0,048885 133,20 0,049106
341,60 0,069893 285,00 0,058312 258,70 0,052931 268,90 0,055018 305,70 0,062547 285,50 0,058414
330,90 0,014558 314,40 0,013832 294,80 0,012970 289,90 0,012754 297,40 0,013084 292,30 0,012860
215,50 0,059138 215,90 0,059248 210,30 0,057711 211,50 0,058041 210,60 0,057794 211,00 0,057903
123,20 0,023946 124,50 0,024198 125,40 0,024373 126,90 0,024665 126,70 0,024626 126,30 0,024548
130,50 0,042998 131,10 0,043196 131,50 0,043328 131,70 0,043394 132,10 0,043526 132,40 0,043624

0,100000 0,100000 0,100000 0,100000 0,100000 0,100000

1,166728 1,159808 1,15031 1,152324 1,161175 1,16548
0,166728 0,159808 0,15031 0,152324 0,161175 0,16548

Mês/Ano
MAI/22 JUN/22 JUL/22 AGO/22

Mês/Ano Mês/Ano Mês/Ano Mês/Ano Mês/Ano
OUT/22SET/22
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REVISÃO DE PREÇOS - COEFICIENTES DE ACTUALIZAÇÃO GLOBAIS TRABALHO N.º 1
Fórmula F04 Edifícios para o sector da saúde
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DE BIDOEIRA - LOTE 2

Processo de Obra : 61/21 Dono da Obra : Município de Leiria
Empreiteiro : 
ABR/21

Índices Fórmula
S04 Salários Fórmula 4 160,40 0,370000
M03 Inertes 103,10 0,020000
M06 Ladr. e cant. de calcário e granito 88,20 0,020000
M09 Produtos cerâmicos vermelhos 118,30 0,020000
M10 Azulejos e mosaicos 95,80 0,030000
M13 Chapa de aço macio 192,80 0,010000
M18 Betumes a granel 444,50 0,010000
M20 Cimento em saco 166,90 0,070000
M23 Vidro 88,40 0,010000
M24 Madeiras de pinho 180,90 0,010000
M25 Madeiras especiais ou exóticas 151,90 0,010000
M26 Derivados de madeira 136,20 0,010000
M29 Tintas para construção civil 313,10 0,030000
M31 Membrana betuminosa 242,70 0,020000
M32 Tubo de PVC 164,70 0,030000
M40 Caixilharia em alumínio termolacado 124,00 0,030000
M42 Tubagem de aço e aparelhos para canalizações 108,50 0,040000
M43 Aço para betão armado 195,50 0,040000
M45 Perfilados pesados e ligeiros 227,30 0,010000
M46 Produtos para instalações eléctricas 182,20 0,050000
M47 Produtos pré-fabricados de betão 102,90 0,020000
E Equipamentos de apoio 121,40 0,040000

Custo não Revísivel 0,100000

1,000000
Variação do coeficiente de actualização

Índices da Fórmula ABR/21
Referência

NOV/22 DEZ/22 JAN/23 FEV/23 MAR/23 ABR/23

Índices Ct Índices Ct Índices Ct Índices Ct Índices Ct Índices Ct
170,50 0,393298 170,50 0,393298 182,00 0,419825 182,00 0,419825 182,00 0,419825 180,30 0,415904
120,70 0,023414 120,80 0,023434 121,10 0,023492 124,80 0,024210 122,80 0,023822 127,60 0,024753
105,60 0,023946 105,50 0,023923 106,00 0,024036 106,80 0,024218 105,40 0,023900 105,40 0,023900
141,30 0,023888 142,60 0,024108 144,00 0,024345 144,80 0,024480 146,50 0,024768 148,50 0,025106
136,60 0,042777 133,80 0,041900 142,20 0,044530 136,00 0,042589 136,90 0,042871 132,30 0,041430
227,20 0,011784 215,50 0,011177 211,10 0,010949 214,20 0,011110 220,90 0,011457 220,90 0,011457
548,50 0,012340 540,10 0,012151 507,00 0,011406 496,30 0,011165 503,90 0,011336 524,70 0,011804
219,30 0,091977 226,20 0,094871 246,90 0,103553 252,50 0,105902 248,10 0,104056 251,50 0,105482
130,30 0,014740 128,80 0,014570 128,70 0,014559 115,10 0,013020 113,30 0,012817 117,00 0,013235
284,60 0,015732 285,00 0,015755 285,00 0,015755 283,40 0,015666 283,40 0,015666 283,40 0,015666
213,30 0,014042 212,30 0,013976 210,10 0,013831 210,10 0,013831 210,10 0,013831 210,10 0,013831
213,70 0,015690 216,50 0,015896 215,30 0,015808 214,60 0,015756 214,50 0,015749 213,60 0,015683
367,80 0,035241 368,20 0,035279 369,50 0,035404 395,40 0,037886 406,20 0,038920 407,60 0,039055
272,60 0,022464 271,00 0,022332 280,20 0,023090 278,60 0,022958 281,50 0,023197 281,50 0,023197
252,90 0,046066 250,50 0,045628 253,20 0,046120 248,50 0,045264 248,60 0,045282 245,30 0,044681
153,90 0,037234 153,90 0,037234 153,90 0,037234 159,40 0,038565 159,40 0,038565 159,40 0,038565
132,80 0,048959 132,70 0,048922 134,70 0,049659 134,50 0,049585 135,90 0,050101 133,90 0,049364
264,50 0,054118 257,70 0,052726 257,20 0,052624 251,20 0,051396 253,60 0,051887 239,90 0,049084
278,20 0,012239 267,20 0,011755 269,20 0,011843 265,60 0,011685 260,50 0,011461 264,20 0,011623
209,40 0,057464 211,10 0,057931 212,20 0,058233 216,00 0,059276 216,20 0,059330 216,10 0,059303
126,30 0,024548 127,20 0,024723 131,70 0,025598 132,90 0,025831 133,20 0,025889 133,30 0,025909
132,70 0,043723 132,80 0,043756 133,00 0,043822 133,40 0,043954 133,90 0,044119 134,30 0,044250

0,100000 0,100000 0,100000 0,100000 0,100000 0,100000

1,165684 1,165345 1,205716 1,208172 1,208849 1,203282
0,165684 0,165345 0,205716 0,208172 0,208849 0,203282

Mês/Ano Mês/Ano Mês/AnoMês/Ano Mês/Ano Mês/Ano
NOV/22 DEZ/22 MAR/23 ABR/23JAN/23 FEV/23

2024,INT,I,32,41571 - 17-07-2024



REVISÃO DE PREÇOS - COEFICIENTES DE ACTUALIZAÇÃO GLOBAIS TRABALHO N.º 1
Fórmula F04 Edifícios para o sector da saúde
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DE BIDOEIRA - LOTE 2

Processo de Obra : 61/21 Dono da Obra : Município de Leiria
Empreiteiro : 
ABR/21

Índices Fórmula
S04 Salários Fórmula 4 160,40 0,370000
M03 Inertes 103,10 0,020000
M06 Ladr. e cant. de calcário e granito 88,20 0,020000
M09 Produtos cerâmicos vermelhos 118,30 0,020000
M10 Azulejos e mosaicos 95,80 0,030000
M13 Chapa de aço macio 192,80 0,010000
M18 Betumes a granel 444,50 0,010000
M20 Cimento em saco 166,90 0,070000
M23 Vidro 88,40 0,010000
M24 Madeiras de pinho 180,90 0,010000
M25 Madeiras especiais ou exóticas 151,90 0,010000
M26 Derivados de madeira 136,20 0,010000
M29 Tintas para construção civil 313,10 0,030000
M31 Membrana betuminosa 242,70 0,020000
M32 Tubo de PVC 164,70 0,030000
M40 Caixilharia em alumínio termolacado 124,00 0,030000
M42 Tubagem de aço e aparelhos para canalizações 108,50 0,040000
M43 Aço para betão armado 195,50 0,040000
M45 Perfilados pesados e ligeiros 227,30 0,010000
M46 Produtos para instalações eléctricas 182,20 0,050000
M47 Produtos pré-fabricados de betão 102,90 0,020000
E Equipamentos de apoio 121,40 0,040000

Custo não Revísivel 0,100000

1,000000
Variação do coeficiente de actualização

Índices da Fórmula ABR/21
Referência

MAI/23 JUN/23 JUL/23

Índices Ct Índices Ct Índices Ct
180,30 0,415904 180,30 0,415904 181,00 0,417519
125,60 0,024365 131,30 0,025470 130,00 0,025218
104,00 0,023583 106,80 0,024218 107,10 0,024286
147,00 0,024852 146,50 0,024768 143,90 0,024328
131,10 0,041054 135,40 0,042401 131,50 0,041180
213,80 0,011089 209,20 0,010851 196,40 0,010187
571,70 0,012862 552,70 0,012434 556,60 0,012522
252,00 0,105692 252,00 0,105692 254,70 0,106824
116,00 0,013122 114,40 0,012941 112,40 0,012715
283,40 0,015666 283,10 0,015650 283,10 0,015650
212,80 0,014009 212,80 0,014009 212,80 0,014009
212,50 0,015602 212,60 0,015609 206,50 0,015162
407,70 0,039064 408,10 0,039103 408,70 0,039160
279,50 0,023033 281,60 0,023206 277,60 0,022876
238,30 0,043406 235,50 0,042896 232,50 0,042350
159,40 0,038565 159,40 0,038565 159,40 0,038565
134,40 0,049548 133,60 0,049253 133,70 0,049290
230,70 0,047202 225,00 0,046036 227,40 0,046527
250,80 0,011034 244,60 0,010761 232,80 0,010242
216,90 0,059523 215,10 0,059029 219,10 0,060126
133,10 0,025870 133,40 0,025928 133,20 0,025889
134,50 0,044316 134,50 0,044316 134,50 0,044316

0,100000 0,100000 0,100000

1,199361 1,19904 1,198941
0,199361 0,19904 0,198941

Mês/Ano Mês/Ano Mês/Ano
JUL/23MAI/23 JUN/23

2024,INT,I,32,41571 - 17-07-2024



REVISÃO DE PREÇOS - COEFICIENTES DE ACTUALIZAÇÃO GLOBAIS TRABALHO N.º 2
Fórmula F04 Edifícios para o sector da saúde
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DE BIDOEIRA - LOTE 2

Processo de Obra : 61/21 Dono da Obra : Município de Leiria
Empreiteiro : A ENCOSTA - CONSTRUÇÕES, S. A.
ABR/21 NOV/22

Índices Fórmula Índices Ct
S04 Salários Fórmula 4 160,40 0,370000 170,50 0,393298
M03 Inertes 103,10 0,020000 120,70 0,023414
M06 Ladr. e cant. de calcário e granito 88,20 0,020000 105,60 0,023946
M09 Produtos cerâmicos vermelhos 118,30 0,020000 141,30 0,023888
M10 Azulejos e mosaicos 95,80 0,030000 136,60 0,042777
M13 Chapa de aço macio 192,80 0,010000 227,20 0,011784
M18 Betumes a granel 444,50 0,010000 548,50 0,012340
M20 Cimento em saco 166,90 0,070000 219,30 0,091977
M23 Vidro 88,40 0,010000 130,30 0,014740
M24 Madeiras de pinho 180,90 0,010000 284,60 0,015732
M25 Madeiras especiais ou exóticas 151,90 0,010000 213,30 0,014042
M26 Derivados de madeira 136,20 0,010000 213,70 0,015690
M29 Tintas para construção civil 313,10 0,030000 367,80 0,035241
M31 Membrana betuminosa 242,70 0,020000 272,60 0,022464
M32 Tubo de PVC 164,70 0,030000 252,90 0,046066
M40 Caixilharia em alumínio termolacado 124,00 0,030000 153,90 0,037234
M42 Tubagem de aço e aparelhos para canalizações 108,50 0,040000 132,80 0,048959
M43 Aço para betão armado 195,50 0,040000 264,50 0,054118
M45 Perfilados pesados e ligeiros 227,30 0,010000 278,20 0,012239
M46 Produtos para instalações eléctricas 182,20 0,050000 209,40 0,057464
M47 Produtos pré-fabricados de betão 102,90 0,020000 126,30 0,024548
E Equipamentos de apoio 121,40 0,040000 132,70 0,043723

Custo não Revísivel 0,100000 0,100000

1,000000 1,165684
Variação do coeficiente de actualização 0,165684

ABR/21 NOV/22Índices da Fórmula
Referência Mês/Ano

2024,INT,I,32,41571 - 17-07-2024



REVISÃO DE PREÇOS - COEFICIENTES DE ACTUALIZAÇÃO GLOBAIS TRABALHO N.º 3 3

Fórmula F04 Edifícios para o sector da saúde F04 Edifícios para o sector da saúde

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DE BIDOEIRA - LOTE 2

Processo de Obra : 61/21 Dono da Obra : Município de Leiria 61/21
Empreiteiro : Município de Leiria
SET/22 NOV/22 DEZ/22 JAN/23 FEV/23 MAR/23 ABR/23 MAI/23

Índices Fórmula Índices Ct Índices Ct Índices Ct Índices Ct Índices Ct Índices Ct Índices Ct
S04 Salários Fórmula 4 168,40 0,370000 170,50 0,374614 170,50 0,374614 182,00 0,399881 182,00 0,399881 182,00 0,399881 180,30 0,396146 180,30 0,396146
M03 Inertes 122,40 0,020000 120,70 0,019722 120,80 0,019739 121,10 0,019788 124,80 0,020392 122,80 0,020065 127,60 0,020850 125,60 0,020523
M06 Ladr. e cant. de calcário e granito 100,80 0,020000 105,60 0,020952 105,50 0,020933 106,00 0,021032 106,80 0,021190 105,40 0,020913 105,40 0,020913 104,00 0,020635
M09 Produtos cerâmicos vermelhos 142,90 0,020000 141,30 0,019776 142,60 0,019958 144,00 0,020154 144,80 0,020266 146,50 0,020504 148,50 0,020784 147,00 0,020574
M10 Azulejos e mosaicos 124,90 0,030000 136,60 0,032810 133,80 0,032138 142,20 0,034155 136,00 0,032666 136,90 0,032882 132,30 0,031777 131,10 0,031489
M13 Chapa de aço macio 252,30 0,010000 227,20 0,009005 215,50 0,008541 211,10 0,008367 214,20 0,008490 220,90 0,008755 220,90 0,008755 213,80 0,008474
M18 Betumes a granel 573,70 0,010000 548,50 0,009561 540,10 0,009414 507,00 0,008837 496,30 0,008651 503,90 0,008783 524,70 0,009146 571,70 0,009965
M20 Cimento em saco 204,60 0,070000 219,30 0,075029 226,20 0,077390 246,90 0,084472 252,50 0,086388 248,10 0,084883 251,50 0,086046 252,00 0,086217
M23 Vidro 126,40 0,010000 130,30 0,010309 128,80 0,010190 128,70 0,010182 115,10 0,009106 113,30 0,008964 117,00 0,009256 116,00 0,009177
M24 Madeiras de pinho 284,30 0,010000 284,60 0,010011 285,00 0,010025 285,00 0,010025 283,40 0,009968 283,40 0,009968 283,40 0,009968 283,40 0,009968
M25 Madeiras especiais ou exóticas 211,70 0,010000 213,30 0,010076 212,30 0,010028 210,10 0,009924 210,10 0,009924 210,10 0,009924 210,10 0,009924 212,80 0,010052
M26 Derivados de madeira 206,90 0,010000 213,70 0,010329 216,50 0,010464 215,30 0,010406 214,60 0,010372 214,50 0,010367 213,60 0,010324 212,50 0,010271
M29 Tintas para construção civil 363,60 0,030000 367,80 0,030347 368,20 0,030380 369,50 0,030487 395,40 0,032624 406,20 0,033515 407,60 0,033630 407,70 0,033639
M31 Membrana betuminosa 269,70 0,020000 272,60 0,020215 271,00 0,020096 280,20 0,020779 278,60 0,020660 281,50 0,020875 281,50 0,020875 279,50 0,020727
M32 Tubo de PVC 258,80 0,030000 252,90 0,029316 250,50 0,029038 253,20 0,029351 248,50 0,028806 248,60 0,028818 245,30 0,028435 238,30 0,027624
M40 Caixilharia em alumínio termolacado 153,90 0,030000 153,90 0,030000 153,90 0,030000 153,90 0,030000 159,40 0,031072 159,40 0,031072 159,40 0,031072 159,40 0,031072
M42 Tubagem de aço e aparelhos para canalizações 132,60 0,040000 132,80 0,040060 132,70 0,040030 134,70 0,040633 134,50 0,040573 135,90 0,040995 133,90 0,040392 134,40 0,040543
M43 Aço para betão armado 305,70 0,040000 264,50 0,034609 257,70 0,033719 257,20 0,033654 251,20 0,032869 253,60 0,033183 239,90 0,031390 230,70 0,030186
M45 Perfilados pesados e ligeiros 297,40 0,010000 278,20 0,009354 267,20 0,008985 269,20 0,009052 265,60 0,008931 260,50 0,008759 264,20 0,008884 250,80 0,008433
M46 Produtos para instalações eléctricas 210,60 0,050000 209,40 0,049715 211,10 0,050119 212,20 0,050380 216,00 0,051282 216,20 0,051330 216,10 0,051306 216,90 0,051496
M47 Produtos pré-fabricados de betão 126,70 0,020000 126,30 0,019937 127,20 0,020079 131,70 0,020789 132,90 0,020979 133,20 0,021026 133,30 0,021042 133,10 0,021010
E Equipamentos de apoio 132,10 0,040000 132,70 0,040182 132,80 0,040212 133,00 0,040273 133,40 0,040394 133,90 0,040545 134,30 0,040666 134,50 0,040727

Custo não Revísivel 0,100000 0,100000 0,100000 0,100000 0,100000 0,100000 0,100000 0,100000

1,000000 1,005929 1,006092 1,042621 1,045484 1,046007 1,041581 1,038948
Variação do coeficiente de actualização 0,005929 0,006092 0,042621 0,045484 0,046007 0,041581 0,038948

SET/22 NOV/22 DEZ/22 JAN/23 FEV/23 MAR/23 ABR/23 MAI/23
Mês/Ano Mês/Ano Mês/Ano

Índices da Fórmula
Referência Mês/Ano Mês/Ano Mês/Ano Mês/Ano

2024,INT,I,32,41571 - 17-07-2024



REVISÃO DE PREÇOS - COEFICIENTES DE ACTUALIZAÇÃO GLOBAIS TRABALHO N.º 4
Fórmula F04 Edifícios para o sector da saúde
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DE BIDOEIRA - LOTE 2

Processo de Obra : 61/21 Dono da Obra : Município de Leiria
Empreiteiro : A ENCOSTA - CONSTRUÇÕES, S. A.
ABR/21 MAI/23 JUN/23

Índices Fórmula Índices Ct Índices Ct
S04 Salários Fórmula 4 160,40 0,370000 180,30 0,415904 180,30 0,415904
M03 Inertes 103,10 0,020000 125,60 0,024365 131,30 0,025470
M06 Ladr. e cant. de calcário e granito 88,20 0,020000 104,00 0,023583 106,80 0,024218
M09 Produtos cerâmicos vermelhos 118,30 0,020000 147,00 0,024852 146,50 0,024768
M10 Azulejos e mosaicos 95,80 0,030000 131,10 0,041054 135,40 0,042401
M13 Chapa de aço macio 192,80 0,010000 213,80 0,011089 209,20 0,010851
M18 Betumes a granel 444,50 0,010000 571,70 0,012862 552,70 0,012434
M20 Cimento em saco 166,90 0,070000 252,00 0,105692 252,00 0,105692
M23 Vidro 88,40 0,010000 116,00 0,013122 114,40 0,012941
M24 Madeiras de pinho 180,90 0,010000 283,40 0,015666 283,10 0,015650
M25 Madeiras especiais ou exóticas 151,90 0,010000 212,80 0,014009 212,80 0,014009
M26 Derivados de madeira 136,20 0,010000 212,50 0,015602 212,60 0,015609
M29 Tintas para construção civil 313,10 0,030000 407,70 0,039064 408,10 0,039103
M31 Membrana betuminosa 242,70 0,020000 279,50 0,023033 281,60 0,023206
M32 Tubo de PVC 164,70 0,030000 238,30 0,043406 235,50 0,042896
M40 Caixilharia em alumínio termolacado 124,00 0,030000 159,40 0,038565 159,40 0,038565
M42 Tubagem de aço e aparelhos para canalizações 108,50 0,040000 134,40 0,049548 133,60 0,049253
M43 Aço para betão armado 195,50 0,040000 230,70 0,047202 225,00 0,046036
M45 Perfilados pesados e ligeiros 227,30 0,010000 250,80 0,011034 244,60 0,010761
M46 Produtos para instalações eléctricas 182,20 0,050000 216,90 0,059523 215,10 0,059029
M47 Produtos pré-fabricados de betão 102,90 0,020000 133,10 0,025870 133,40 0,025928
E Equipamentos de apoio 121,40 0,040000 134,50 0,044316 134,50 0,044316

Custo não Revísivel 0,100000 0,100000 0,100000

1,000000 1,199361 1,19904
Variação do coeficiente de actualização 0,199361 0,19904

ABR/21 MAI/23 JUN/23Índices da Fórmula
Referência Mês/Ano Mês/Ano

2024,INT,I,32,41571 - 17-07-2024



REVISÃO DE PREÇOS - COEFICIENTES DE ACTUALIZAÇÃO GLOBAIS TRABALHO N.º 5
Fórmula F04 Edifícios para o sector da saúde
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DE BIDOEIRA - LOTE 2

Processo de Obra : 61/21 Dono da Obra : Município de Leiria
Empreiteiro : A ENCOSTA - CONSTRUÇÕES, S. A.
MAR/23 MAI/23 JUN/23

Índices Fórmula Índices Ct Índices Ct
S04 Salários Fórmula 4 182,00 0,370000 180,30 0,366544 180,30 0,366544
M03 Inertes 122,80 0,020000 125,60 0,020456 131,30 0,021384
M06 Ladr. e cant. de calcário e granito 105,40 0,020000 104,00 0,019734 106,80 0,020266
M09 Produtos cerâmicos vermelhos 146,50 0,020000 147,00 0,020068 146,50 0,020000
M10 Azulejos e mosaicos 136,90 0,030000 131,10 0,028729 135,40 0,029671
M13 Chapa de aço macio 220,90 0,010000 213,80 0,009679 209,20 0,009470
M18 Betumes a granel 503,90 0,010000 571,70 0,011346 552,70 0,010968
M20 Cimento em saco 248,10 0,070000 252,00 0,071100 252,00 0,071100
M23 Vidro 113,30 0,010000 116,00 0,010238 114,40 0,010097
M24 Madeiras de pinho 283,40 0,010000 283,40 0,010000 283,10 0,009989
M25 Madeiras especiais ou exóticas 210,10 0,010000 212,80 0,010129 212,80 0,010129
M26 Derivados de madeira 214,50 0,010000 212,50 0,009907 212,60 0,009911
M29 Tintas para construção civil 406,20 0,030000 407,70 0,030111 408,10 0,030140
M31 Membrana betuminosa 281,50 0,020000 279,50 0,019858 281,60 0,020007
M32 Tubo de PVC 248,60 0,030000 238,30 0,028757 235,50 0,028419
M40 Caixilharia em alumínio termolacado 159,40 0,030000 159,40 0,030000 159,40 0,030000
M42 Tubagem de aço e aparelhos para canalizações 135,90 0,040000 134,40 0,039558 133,60 0,039323
M43 Aço para betão armado 253,60 0,040000 230,70 0,036388 225,00 0,035489
M45 Perfilados pesados e ligeiros 260,50 0,010000 250,80 0,009628 244,60 0,009390
M46 Produtos para instalações eléctricas 216,20 0,050000 216,90 0,050162 215,10 0,049746
M47 Produtos pré-fabricados de betão 133,20 0,020000 133,10 0,019985 133,40 0,020030
E Equipamentos de apoio 133,90 0,040000 134,50 0,040179 134,50 0,040179

Custo não Revísivel 0,100000 0,100000 0,100000

1,000000 0,992556 0,992252
Variação do coeficiente de actualização -0,007444 -0,007748

MAR/23 MAI/23 JUN/23Índices da Fórmula
Referência Mês/Ano Mês/Ano

2024,INT,I,32,41571 - 17-07-2024
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