
          MUNICIPIO DE LEIRIA           

           Divisão de Obras Municipais            

Empreitada de REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NO CONCE

Contrato N.º168     de 9 de SETEMBRO de 2020

AUTO DE REVISÃO N.º 2  de 7 de FEVEREIRO de 2022

Revisão de preços de empreitadas

   Aos SETE do mes de FEVEREIRO de DOIS MIL E VINTE E DOIS no local onde    
estao sendo executados  os  trabalhos que constituem a empreitada acima     
designada,  adjudicada a MATOS & NEVES LDA por contrato numero 168 de 9 de  
SETEMBRO de DOIS MIL E VINTE, compareceram SR. JOSE LUIS GODINHO PALRICAS,  
SR. RUI FILIPE CARVALHO MACHADO e Rui Monteiro de Matos, nas  qualidades    
respectivas de representantes  da Camara  e  do adjudicatario,  a  fim de   
em  harmonia com  as condicoes do  Programa  de  Concurso  e  Condicoes     
Gerais do respectivo Caderno de Encargos,  procederem  ao  exame dos valores
da revisao  de  precos  a aplicar a empreitada.                             

Valor dos trabalhos revistos .        2.573,06
-Deducao adiantamentos (     %) .                
-Deposito de garantia (10.00%) ..          257.31
+I.V.A. ( 6.00%) ................          154,38
                                            0,00

Total da revisao de precos .....        2.727,44

Extenso: DOIS MIL SETECENTOS E VINTE E SETE EUROS E QUARENTA E QUATRO      
CÊNTIMOS                                                          

   Tendo-se verificado que esses valores se encontram em harmonia com as    
condicoes  do  respectivo  contrato  e  com  legislacao  em  vigor  e       
sancionados  pela  Camara,  e  nao  havendo  mais nada  a  considerar,      
lavrou-se  o  presente  auto que depois de lido em voz alta e julgado       
conforme vai ser assinado pelos  funcionarios  que nele tomaram parte e pelo
empreiteiro.                                                                

Pela Câmara Municipal

Pelo Empreiteiro
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Obra : 57/20       
Descricao : REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NO CONCELHO DE LEIRIA                                  

Empreitada: 4 Tipo : E
Descricao : REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NO CONCELHO DE LEIRIA - LOTE 4 - Freguesia de Regueira 

de Pontes e União de freguesias de Marrazes e Barosa                                                         

Valor :     828.148,60 Data de Inicio : 2020/11/16
Tipo de Revisão : Definitiva  Data prevista de Conclusão: 2021/09/12

Número Valor Revisão Valor em Débito

2       77.904,89       77.904,89

Trabalho Valor Revisão Valor Débito

1    77.904,89     2.573,06

FÓRMULA BASE  F10  E  M03 M15 M18 M20 M21 M22 M24 M30 M35 M45 M48 M49 S10
Coef.

MÊS/ANO Ref. MAI/2020   119.2   100.6   138.8   274.2   162.4   167.1   261.8   179.2   266.4   155.1   179.3   116.0    97.7   147.4

            NOV/20   119.5   102.1   139.1   312.1   161.8   168.7   274.7   179.2   257.8   158.7   177.3   116.2    97.7   149.3  1.025716
            DEZ/20   119.7   100.6   149.5   322.6   161.7   168.9   283.4   179.2   247.4   158.8   184.9   114.7    97.7   149.3  1.032663
            JAN/21   120.1   102.4   161.8   345.5   165.5   169.0   286.4   179.2   260.9   158.2   218.9   114.4    97.7   152.1  1.055343
            FEV/21   120.6   102.7   163.5   369.1   166.6   168.9   297.0   179.9   251.5   158.2   224.9   114.7    97.7   152.1  1.070847
            MAR/21   121.0   104.4   165.6   411.1   165.2   169.0   305.8   180.7   259.4   159.3   228.2   114.4    97.7   152.1  1.096532
            ABR/21   121.4   103.1   176.7   444.5   166.9   169.4   305.0   180.9   259.8   158.2   227.3   113.5    97.7   155.9  1.115891
            MAI/21   121.8   104.3   190.6   452.7   166.2   169.4   310.9   185.4   260.4   162.1   249.6   114.7   103.3   155.9  1.128653
            JUN/21   122.5   107.2   196.8   452.5   166.2   169.5   318.0   186.3   259.7   161.4   260.0   114.6   103.3   155.9  1.137887
            JUL/21   123.2   107.7   198.2   471.2   166.2   169.5   324.3   201.7   264.5   162.1   266.5   113.5   103.3   157.3  1.153795
            AGO/21   123.7   108.6   200.3   483.9   166.7   169.5   321.9   220.9   264.1   161.8   273.5   113.8   103.3   157.3  1.162613
            SET/21   124.1   108.3   200.5   480.6   166.5   169.6   325.9   223.1   269.1   162.5   272.5   113.6   103.3   157.3  1.163491

Valor Executado Valor Previsto Valor Mês Coeficiente
Meses Executado Revisível Previsto Revisível Revisível Referência Tipo actualização Total

NOV/20                            42.152,76    42.152,76                           1.025716             
NOV/20                                                    42.152,76 DEZ/20 Atraso   1.025716     1.084,00
DEZ/20   134.118,50    91.965,74    88.197,83    88.197,83    88.197,83               1.032663     2.880,81
DEZ/20                                                     3.767,91 DEZ/20 Avanço   1.032663       123,07
JAN/21   119.220,80   119.220,80    80.496,04    76.728,13    76.728,13               1.055343     4.246,36
JAN/21                                                    42.492,67 JAN/21 Avanço   1.055343     2.351,67
FEV/21    37.214,00    37.214,00    76.686,56    34.193,89    34.193,89               1.070847     2.422,53
FEV/21                                                     3.020,11 FEV/21 Avanço   1.070847       213,97
MAR/21    81.229,60    81.229,60    88.197,83    85.177,72    81.229,60               1.096532     7.841,26
MAR/21                                                     3.948,12 ABR/21 Atraso   1.096532       381,12
ABR/21    33.640,10    29.691,98    84.388,34    84.388,34    29.691,98               1.115891     3.441,03
ABR/21                                                    54.696,36 MAI/21 Atraso   1.115891     6.338,82
MAI/21   116.167,80    61.471,44    80.496,04    80.496,04    61.471,44               1.128653     7.908,49
MAI/21                                                    19.024,60 JUN/21 Atraso   1.128653     2.447,57
JUN/21   114.760,60    95.736,00    84.388,34    84.388,34    84.388,34               1.137887    11.636,06
JUN/21                                                    11.347,66 JUN/21 Avanço   1.137887     1.564,69
JUL/21   124.077,70   124.077,70    84.388,34    73.040,68    73.040,68               1.153795    11.233,29
JUL/21                                                    51.037,02 JUL/21 Avanço   1.153795     7.849,24
AGO/21    10.077,50    10.077,50    86.624,34    35.587,32    10.077,50               1.162613     1.638,73
AGO/21                                                    14.157,40 SET/21 Atraso   1.162613     2.302,18
SET/21    14.157,40                32.214,98    32.214,98                           1.163491             

Total     784.664,00 Total     828.231,40 Total     784.664,00 Valor da Revisão      77.904,89
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Acumulados da Fórmula F10  

Executado Previsto Revisível

            NOV/2020                42.152,76             
            DEZ/2020   134.118,50   130.350,59   134.118,50
            JAN/2021   253.339,30   210.846,63   253.339,30
            FEV/2021   290.553,30   287.533,19   290.553,30
            MAR/2021   371.782,90   375.731,02   371.782,90
            ABR/2021   405.423,00   460.119,36   405.423,00
            MAI/2021   521.590,80   540.615,40   521.590,80
            JUN/2021   636.351,40   625.003,74   636.351,40
            JUL/2021   760.429,10   709.392,08   760.429,10
            AGO/2021   770.506,60   796.016,42   770.506,60
            SET/2021   784.664,00   828.231,40   784.664,00
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