
          MUNICIPIO DE LEIRIA           

           Divisão de Obras Municipais            

Empreitada de REPARAÇÕES DAS INSTALAÇÕES TÉCNICAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE LE

Contrato N.º208/2020 de 1 de OUTUBRO  de 2020

AUTO DE REVISÃO N.º 1  de 17 de FEVEREIRO de 2022

Revisão de preços de empreitadas

   Aos DEZASSETE do mes de FEVEREIRO de DOIS MIL E VINTE E DOIS no local    
onde estao sendo executados  os  trabalhos que constituem a empreitada acima
designada,  adjudicada a JPSR, LDA por contrato numero 208/2020 de 1 de     
OUTUBRO de DOIS MIL E VINTE, compareceram ENG.º GEORGE LUIS SILVA e JOAO    
PAULO DA SILVA RIBEIRO, nas  qualidades  respectivas de representantes  da  
Camara  e  do adjudicatario,  a  fim de  em  harmonia com  as condicoes do  
Programa  de  Concurso  e  Condicoes Gerais do respectivo Caderno de        
Encargos,  procederem  ao  exame dos valores da revisao  de  precos  a      
aplicar a empreitada.                                                       

Valor dos trabalhos revistos .        1.943,07
-Deducao adiantamentos (     %) .                
-Deposito de garantia (10.00%) ..          194.31
+I.V.A. ( 6.00%) ................          116,58
                                            0,00

Total da revisao de precos .....        2.059,65

Extenso: DOIS MIL E CINQUENTA E NOVE EUROS E SESSENTA E CINCO CÊNTIMOS     

   Tendo-se verificado que esses valores se encontram em harmonia com as    
condicoes  do  respectivo  contrato  e  com  legislacao  em  vigor  e       
sancionados  pela  Camara,  e  nao  havendo  mais nada  a  considerar,      
lavrou-se  o  presente  auto que depois de lido em voz alta e julgado       
conforme vai ser assinado pelos  funcionarios  que nele tomaram parte e pelo
empreiteiro.                                                                

Pela Câmara Municipal

Pelo Empreiteiro
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Obra : 55/18       
Descricao : REPARAÇÕES DAS INSTALAÇÕES TÉCNICAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE LEIRIA                                           

Empreitada: 3 Tipo : E
Descricao : REPARAÇÕES DAS INSTALAÇÕES TÉCNICAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE LEIRIA - LOTE 2                                  

Valor :               Data de Inicio : 2020/10/12
Tipo de Revisão : Definitiva  Data prevista de Conclusão: 2021/04/13

Número Valor Revisão Valor em Débito

1        1.943,07        1.943,07

Trabalho Valor Revisão Valor Débito

1     1.230,65     1.230,65

FÓRMULA BASE  F05  E  M03 M10 M13 M20 M23 M29 M42 S05
Coef.

MÊS/ANO Ref. MAI/2020   119.2   100.6    86.3   138.1   162.4    83.5   310.7   106.5   147.6

            OUT/20   119.5   102.0    89.1   138.3   162.1    83.7   310.4   107.1   149.5  1.009273
            NOV/20   119.5   102.1    88.9   139.3   161.8    84.8   310.4   107.3   149.5  1.009275
            DEZ/20   119.7   100.6    92.4   162.3   161.7    84.7   310.4   107.1   149.5  1.014909
            JAN/21   120.1   102.4    91.1   177.4   165.5    84.8   310.7   108.2   151.4  1.021367
            FEV/21   120.6   102.7    94.0   174.7   166.6    84.8   313.0   108.5   151.4  1.026608
            MAR/21   121.0   104.4    94.2   179.7   165.2    88.4   313.0   108.1   151.4  1.027874
            ABR/21   121.4   103.1    95.8   192.8   166.9    88.4   313.1   108.5   156.2  1.045669

Valor Executado Valor Previsto Valor Mês Coeficiente
Meses Executado Revisível Previsto Revisível Revisível Referência Tipo actualização Total

OUT/20     6.690,92     6.690,92     1.358,79     1.358,79     1.358,79               1.009273             
OUT/20                                                     5.332,13 OUT/20 Avanço   1.009273             
NOV/20   101.311,23   101.311,23    32.084,97    26.752,84    26.752,84               1.009275             
NOV/20                                                    74.558,39 NOV/20 Avanço   1.009275             
DEZ/20    71.090,85    71.090,85    15.001,60                                       1.014909             
DEZ/20                                                    71.090,85 DEZ/20 Avanço   1.014909     1.059,89
JAN/21     6.945,67     6.945,67    49.079,99                                       1.021367             
JAN/21                                                     6.945,67 JAN/21 Avanço   1.021367       148,41
FEV/21       486,96       486,96    45.746,09                                       1.026608             
FEV/21                                                       486,96 FEV/21 Avanço   1.026608        12,96
MAR/21                            55.704,43    12.450,24                           1.027874             
MAR/21                                                       336,79 ABR/21 Atraso   1.027874         9,39
ABR/21       336,79                                                               1.045669             

Total     186.862,42 Total     198.975,87 Total     186.862,42 Valor da Revisão       1.230,65
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Acumulados da Fórmula F05  

Executado Previsto Revisível

            OUT/2020     6.690,92     1.358,79     6.690,92
            NOV/2020   108.002,15    33.443,76   108.002,15
            DEZ/2020   179.093,00    48.445,36   179.093,00
            JAN/2021   186.038,67    97.525,35   186.038,67
            FEV/2021   186.525,63   143.271,44   186.525,63
            MAR/2021   186.525,63   198.975,87   186.525,63
            ABR/2021   186.862,42   198.975,87   186.862,42

Trabalho Valor Revisão Valor Débito

2       712,42       712,42

FÓRMULA BASE  F05  E  M03 M10 M13 M20 M23 M29 M42 S05
Coef.

MÊS/ANO Ref. SET/2020   119.5   101.7    88.1   136.5   160.9    83.6   310.3   107.2   148.7

            FEV/21   120.6   102.7    94.0   174.7   166.6    84.8   313.0   108.5   151.4  1.021064
            MAR/21   121.0   104.4    94.2   179.7   165.2    88.4   313.0   108.1   151.4  1.022327
            ABR/21   121.4   103.1    95.8   192.8   166.9    88.4   313.1   108.5   156.2  1.039988

Valor Executado Valor Previsto Valor Mês Coeficiente
Meses Executado Revisível Previsto Revisível Revisível Referência Tipo actualização Total

FEV/21                                                                           1.021064             
MAR/21    22.040,00    22.040,00                                                   1.022327             
MAR/21                                                    22.040,00 MAR/21 Avanço   1.022327       492,09
ABR/21     5.510,00     5.510,00    27.550,00     5.510,00     5.510,00               1.039988       220,33

Total      27.550,00 Total      27.550,00 Total      27.550,00 Valor da Revisão         712,42
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Acumulados da Fórmula F05  

Executado Previsto Revisível

            FEV/2021                                     
            MAR/2021    22.040,00                22.040,00
            ABR/2021    27.550,00    27.550,00    27.550,00
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