2026,EXP,S,04,64082 - 30-09-2026

Iy pn
| ennnne MUNICIPIO DE LEIRIA - CAMARA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS

T - 194/2026 - CRIAGAO DE BACIA DE RETENGAO E BENEFICIAGAO DA REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA BELO HORIZONTE -
UNIAO DE FREGUESIAS DE LEIRIA, POUSOS, BARREIRA E CORTES

CADERNO DE ENCARGOS

I. Clausulas Gerais..........cccceceeeueeennncen. 3
Capitulo | Disposigoes iniciais ... 3
(0] TU TSI = T R @ o] 1= o TSROSO 3
Clausula 2.2 Disposigdes por que se rege a empreitada....................... .3
Clausula 3.2 Interpretagdo dos documentos que regem a empreitada. .3
Clausula 4.2 Esclarecimento de dividas..........ccccoeevieieeneiecsecenn !

Clausula 5.2 Projeto
Capitulo Il Obrigagdes do empreiteiro
Seccdo | Preparacgao e planeamento dos trabalhos 4

Clausula 6.2 Preparagao e planeamento da €XeCUGAO @ ODI@..........cciiiiiiiiiiiiiiee ettt ettt ettt sbe ettt sbeeeeenees 4

Clausula 7.2 Plano de trabalnos @JUSTAAO ........c.oouiiuiiiiee ettt ettt et he st e b bt e s et e bt eseenbeebe e st e nbeeaeenees 5

Clausula 8.2 Modificagé@o do plano de trabalhos e do plano de Pagamentos ...........ccueirerieieiniirieiee et 6

Secgao Il Prazos de execugao..............ceeeueeneennenne 6
Clausula 9.° Prazo de eXeCUGA0 da @MIPIEIATA ........ceiuerieiitirteeiieeet ettt ettt ettt et ettt s ae e st e beseenees e et e e eneesesseneeseesenseneeneas
Clausula 10.2 Cumprimento do plano de trabalnos ............couiiiiiiii ettt ettt ettt et

Clausula 11.2 Multas por violagédo dos prazos contratuais ..

Clausula 12.2 At0S € dIr€itOS A TEICRINOS .......c.ivuiiiuieiirtiteieteet ettt ettt ettt ettt ettt b e et b e bbbttt bt bt na et beebenaenneneas

Seccdo Il Condigoes de execugado da empreitada 7

Clausula 13.2 Condigdes gerais de execugao dos trabalhos............cccocvveneenne 8

Clausula 14.2 Trabalhos complementares do projeto e de outros documentos .. ....8

Clausula 15.2 Alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro............c.ccceeenee. ...8

8

9

9

9

Clausula 16.2 Mengdes obrigatérias no local dos trabalhos...
Clausula 17.2 ENSQIOS .....cveevveviiieiieieeieeieeie et
ClAUSUIA T8.2 IMEAIGOES ...ttt ettt ettt et b et e s s e sseeseeseeseenseseeseeneas
Clausula 19.2 Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados ....
Clausula 20.2 Execugao simultanea de outros trabalhos no local daobra............cccoovennee.
Clausula 271.2 Outros €ncargos A0 EMPIEITEIND .........c..iiiiiieiiieeeee ettt ettt ettt ete et e saeete et e b e eteessesseeteesseseeseessesseeseessesseeseensens
Secgao IV Pessoal
ClAUSUIA 22.2 ODFIgAGOES GEIAIS ....uvetieuieuieeteetieteatt et erteett et et e eteeteaabeeteeseeabeeteeseenbeeseeseenbe et e eseenbeebees e e beebeeseesbeebeeneenbeeseenseabeebeentenbeeneeneens
Clausula 23.2 HOFAMO A trab@alio .........c.ooiiiiiie ettt ettt ettt e b e e bt e st e b e e bt e st et e et e ene et e ebeentenbeebeeneens
Clausula 24.2 Seguranga, higiene e saude no trabalho..
Clausula 25.2 SIN@lIZAGAO TEMPOTANIA ......c.uiitieiietietieiiete ettt ettt ettt et e e bt et et e e bt ese e beebeeseebe et e esee b e ebeeseenbeebeeneenbeeseaneenbeebeenseabeebeeneens

Seccdo V Trabalhos Preparatérios e Equipamentos

Clausula 26.2 Trabalhos preparatOrios @ @CESSOMIOS. ........ucuuitiiiiiieie ettt ettt ettt ettt et e bt e st e b e ebeese et e ebeeseenbeebeeseanseebeeseensesbeaneans
ClAUSUIA 27.3 EQUIPAMIENTOS ...ttt ettt ettt ettt e et eae e be et e es e et e et e eseenbeebeeseenbeebeeae e beeb e e s e e b e eheeseeabeebeeneenbeebeaneenbeebeensenbesbeaneans

Seccao VI Materiais e elementos de Construgao

Clausula 28.2 Caracteristicas dos materiais € elementos de CONSTIUGAO ........ccveiiireieiieneeeere et 15
Clausula 29.2 Amostras Padréo ...
Clausula 30.2 Cas0S ESPECIAIS .......ccveevieiieiieiieiecie ettt ettt esaeseeseeneas
Clausula 31.2 Depésito e armazenagem de materiais ou elementos de CONSITUGED..........coreriririrerieiirereeeee s 16

Capitulo Ill Obrigacdes do dono da obra 16

Clausula 32.2 Prego € coNdiGOES de PAGAMENTO .......c.eeuiiiiieiieiieteieiieie ettt ettt ettt et e st e e st e tesse e es e esesseneesesseseeneeseenenseneeneeseeeneanes 16
Cldusula 33.2 Adiantamentos @0 EMPIEITEITO ...........ciiiiiiiiiiiectiee ettt ettt ettt et et e b e eteeseeseeteessebeeseesseseeteessesseeneensens
Clausula 34.2 Reembolso dos adiantamentos..
(0 TU TSIV =T T 07 U o3 T J TSRS
Clausula 36.2 DeSCONTOS NOS PAGAMIENTOS ........iiviiuieiiitietieeiete ettt e eteete et et e e te et e b e eteessebeeseesseeseeseessesseeseesseseeseessesseessessesseeseenseseeseansens
Cldusula 37.2 Mora no pagamento
ClAUSUIA 38.2 REVISAO 1B PIrEGOS ......eeueeuietiteneesietietetesteteetestesteteetesestete et e ses e et e et essesees e s esees e et e s enseseeseasens et e es e seneesease st enseseenesseneeneesenseneans
Capitulo IV Seguros.........ccccccereeeeeennees
ClAUSUIA 39.2 CONTIAtOS A8 SEYUIO.......iiuiiiiitieiiete ettt ettt ettt ettt e et e e bt ese et e e st ese e beeteest e beebeese e beebeem e e beeseeseebeebeeneenbeeseenseebeeseenseebeeneaneens
Clausula 40.2 Outros sinistros
Clausula 471.2 RepresentaGa0o A0 EMPIEITEITO ...........oiiiiiiiiiiieete ettt ettt ettt ettt et e ete e st e beebe e st et e ebeese e beebeeneenbeebeeneenbeebeeneenseeneaneens
Clausula 42.2 RepresentaG@0 d0 dONO @ ODFa.........ciiiiiiiiiiiieii ettt ettt et ettt e b e bt ese e beebeent e beebeeneebeebeeneenbeeseaneens
Clausula 43.2 Livro de regiSTo d@ ODIa ........oouiiuiiiiiiee ettt ettt ettt e b et e b e e bt e st et e e bt ene e beebeene et e eaeeneeebeeneeneens

Largo da Republica, 2414-006 Leiria 1/40
Tel. (+351) 244 839 500 (Chamada para a rede fixa nacional)
www.cmleiria.pt | cmleiria@cm-leiria.pt | NIF: 505 181 266 MOD.DEOM CE_01.00 - 14.08.2024



2026,EXP,S,04,64082 - 30-09-2026

Iy pn
| ennnne MUNICIPIO DE LEIRIA - CAMARA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS

T - 194/2026 - CRIAGAO DE BACIA DE RETENGAO E BENEFICIAGAO DA REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA BELO HORIZONTE -
UNIAO DE FREGUESIAS DE LEIRIA, POUSOS, BARREIRA E CORTES

Capitulo V Recegao e liquidagao da obra 21
ClAUSUIA 44.2 RECEGAO PrOVISOIIA. ... .evieuieiiiitieiieteeteetie ettt et et e e bt etteebeeteest e beeseestesseeseeseesseeseaseenseeseest e seeseesseseeseensenseeseensenseeseensenseeneeneens 21
Clausula 45.2 Prazo de garantia.... .21
Clausula 46.2 Recegao definitiva.........cccooieiiiiiiiieieeceee e .. 22
Clausula 47.2 Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberagdo da CaUGAOD ..........occueviiiiiiiiiiieieeee e 22

Capitulo VI Disposigdes finais ........cccceeveeereeeeuennnee 22
Clausula 48.2 DeVeres de iNFOMMAGED ..........cuiiiiiieiieieteeie ettt ettt ettt ettt e beeteese e beeteese e seeseese e beeseeseeseeseensenseeseeneenseeseensenseeneeneens 23
Clausula 49.2 Cesséao da posigao contratual e subcontratag@o pelo emMpreiteiro...........ooveiiiiiieiieiiiieeeeeee e 23
Clausula 50.2 Cesséao da posigao contratual por incumprimento do empreiteiro.....
Clausula 51.2 Resolugao do contrato Pelo dONO da@ OBIa ..........c.ooiiiiiiiiiiiieeee ettt ettt e ebeeae e e ebeeaeeneens 24
Clausula 52.2 Resolugao do contrato PElO EMPIEILEINO .........cc.iiuiiiiiiiieiete ettt ettt sae et beese e e beeaeenseeseeseeneens 25
Clausula 53.2 Foro competente
Clausula 54.2 COmUNICAGOES € NOTIfICAGOES .......coouiuiiiiiiiiciitce ettt sttt 25
ClAUSUIA 55.2 CONTAGEM AOS PrAZOS ... cueivieiieiieieetieeieite et et e eteete et eeseeteesteseeseessesseeseessese et e asseaseeseessesseeseasseseeseessesseeseanseseeseenseseeseeneens 26

ANEXOS 27
ANEXO | - Modelo a que se refere a alinea a) do ponto 5 da Clausula 162 - Municipio de Leiria..........c.ccoceeveeiriereiriereeeeeeeee 28

Il. Clausulas Especificas.................. 29

CAPITULO 1_DISPOSIGOES GERAIS 29
ClAUSUIA T.3 [ OBJETO. ...ttt ettt ettt et et e e bt e st et e et e e st en b e e bt ea e ea b e eb e es e e b e eb e e st e b e eb e es e enbeebeeneenbeebeaneenbeebeeneebeebeaneens 29

CAPITULO 2_DISPOSIGOES GERAIS DE EXECUGAO DA EMPREITADA 29
ClAUSUIa 2.9 ESPECITICAGORS TECIICAS ....cvvovivirietietiteiietietestesteteete et ete et et e st ete e s et e st eseese st eseaseesesseseesessesseseese s enseseese st esseseesessenseseesesseneasis 29
Clausula 3.2 Trabalhos da @MIPrEITAGA.........c.eoiiitiiieiet ettt bt bt a e bt e s e b e eb e eb e b e e bt eee et e et e eneenbeebeeneenbeebeeneens 29

Clausula 4.° Especificagdo de trabalhos preparatorios @ @CESSOMOS ........c.vciiuirieieiriiieiiete ettt ettt sse st et sesse e eseeseeeseenes 29
Clausula 5.2 Interferéncia com os sistemas existentes

Clausula 6.2 equipamento necessario @ Execugao dos Trabalhos ...........cc.oiiiiiiiiiiii e 31
CAPITULO 3_INSTALAGOES E OBRAS AUXILIARES 31
Clausula 7.2 Estaleiro e Instalagdes Provisorias............cccccceeeeee. . 31
Clausula 8.2 Instalagdes para a Fiscalizagéo (quando aplicavel)...... ... 31
Clausula 9.2 Conservacgao do Estaleiro e das Instalagdes Provisdrias. ... 32
Clausula 10.2 Desmontagem e Limpeza da @re@ OCUPAAA............cc.ovuiiuieiiiiieiieieeie ettt ettt ettt esaeete s e beeseesaeseeseensesseeseensens 32
CAPITULO 4_EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO 32
Clausula 11.2 Adequacao das caracteristicas de Equipamentos, Materiais e Elementos de Construgao ............ccccoecevevieienicncecene 32

Clausula 12.2 Folhas de Caracteristicas de Materiais e Equipamentos
Clausula 13.2 Desalfandegamento de Materiais € EQUIPAMENTOS ..........ccueiiiriirieieieiiieeete ettt sttt ete st eaesbeseeseesesaeseeseesesseseenas

Clausula 14.2 Embalagem e transporte de materiais, equipamentos e Elementos de CONStruUGA0.........c.coevieieriiiiieienieeieeeeeeae 33
Clausula 15.2 Armazenamento de Materiais, Equipamentos e Elementos de Construgéo
Clausula 16.2 Materiais e Elementos de Construgdo Pertencentes ao Dono de Obra

Clausula 17.2 Patentes, Licengas, Marcas de Fabrico ou de Comércio e Desenhos Registados ............ccooevirieiiinieiieninieieceeeene 34
Clausula 18.2 Aprovagao de Equipamentos, Materiais e elementos de Construgao
Clausula 19.2 Reclamacgéo Contra a ndo Aprovagao de Materiais e Elementos de CONStrUGAO...........coeevieriieieniiniieieicecee e 35
Clausula 20.2 Efeitos da Aprovagdo dos Materiais e Elementos de CONSIIUGAOD ..........c.ccveiriiiiciiiirieiciieieeieee e 35
Clausula 21.2 Aplicagdo dos Materiais e Elementos de Construgéao
Clausula 22.2 Depésito de Materiais e elementos de Construgao ndao destinados @ Obra...........cccooiiiiieiiiieiencceee e 35
CAPITULO 5_INSPEGOES, ENSAIOS E FORMAGAO DE FUNCIONAMENTO E EXPLORAGAO 36
Clausula 23.2 MONTAGENS € ENSAI0OS......c..itiiiiiiietiiti ettt ettt et ettt e b e e bt eae e beebeese e beeb e e s e e b e ebees e e beebeeneenbeebeenseabeebeensenbeeneeneens
Clausula 24.2 Inspecgéo e Ensaios de Funcionamento
Clausula 25.2 Substituicdo de Materiais € Elementos de CONSTIUGAD .........ocuiiiiiiiiiiiieieriieie ettt ettt sttt et ebe e 37
Clausula 26.2 Manual de Instru¢des e Funcionamento € de ManUIENGAO. .........cc.iiiiiiiiiiiiiee ettt 37
Clausula 27.2 Formagao e Treino do Pessoal de EXplorago (S€ apliCAVEI) .............ccoovovieieiiuieieieiiiecceeeee e 38
CAPITULO 6_TELAS FINAIS..........ccoovvrrrrrrrrnrnnes 39
Clausula 28.2 Apresentacd@o € Aprovagao das TeIAS FIN@IS ........ceveiriiirieieiresete ettt ettt eaesae e s s seeneenes 39

Largo da Reptiblica, 2414-006 Leiria
Tel. (+351) 244 839 500 (Chamada para a rede fixa nacional)
www.cmleiria.pt | cmleiria@cm-leiria.pt | NIF: 505 181 266 MOD.DEOM CE_01.00 - 14.08.2024

2/40



2026,EXP,S,04,64082 - 30-09-2026

MUNICIPIO DE LEIRIA - CAMARA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS

T - 194/2026 - CRIAGAO DE BACIA DE RETENGAO E BENEFICIAGAO DA REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA BELO HORIZONTE -
UNIAO DE FREGUESIAS DE LEIRIA, POUSOS, BARREIRA E CORTES

I. CLAUSULAS GERAIS
CAPITULO I DISPOSICOES INICIAIS

Clausula 1.2 Objeto

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no ambito do procedimento de
contratagdo publica para a realizagdo da empreitada referente ao processo T - 194/2026 - Criagdo de Bacia de Retencdo e
Beneficiacdo da Rede de Drenagem de Aguas Pluviais na Rua Belo Horizonte - Unido das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e
Cortes.

Clausula 2.2 Disposigoes por que se rege a empreitada
1 - A execugao do contrato obedece:
a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte integrante;

b) Decreto Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, na redagdo promovida pela Lei n.° 30/2021, de 21 de maio (cédigo dos
contratos publicos, doravante “CCP");

c¢) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislagdo e regulamentagdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a construgéo, a revisdo de precos, as
instalagdes do pessoal, a seguranga social, a higiene, seguranga, prevengéo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil
perante terceiros;

e) As regras da arte.
2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no contrato:
a) As Clausula Técnicas Especiais constantes nos projetos de execugao;

b) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do cddigo dos
contratos publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cédigo.

¢) O suprimento dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes, desde que tais erros e
omissdes tenham sido expressamente aceites pelo érgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no
artigo 50.° do CCP;

d) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

e) O caderno de encargos;

f) O projeto de execugéo;

g) A proposta adjudicada;

h) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

i) A designagao do gestor do contrato em nome da entidade adjudicante, que serd nomeado conforme o disposto na alinea i)
do n.° 1 do artigo 96.°, conjugado com o disposto no artigo 290.°-A, ambos do CCP;

j) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.

Clausula 3.2 Interpretagao dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os vérios documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da cldusula anterior, prevalecem
os documentos pela ordem em que séo ai indicados.
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2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugao, prevalece o primeiro quanto a definigdo das condigbes
juridicas e técnicas de execugao da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definigdo da proépria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execugao:

a) As pegas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas dimensionais da obra e a
disposicao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de trabalhos
prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo
50.° do CCP;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da meméria descritiva e das restantes pegas do projeto de execug&o.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas c) a h) do n.° 2 da clausula anterior e o clausulado contratual,
prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do cédigo dos contratos
publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Caddigo.

Clausula 4.2 Esclarecimento de duvidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a empreitada devem ser submetidas ao
diretor de fiscalizagé@o da obra antes do inicio da execugao dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucgao dos trabalhos a que dizem respeito, deve o empreiteiro
submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentagdo
antes do inicio daquela execucgao.

3 - O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as consequéncias da errada
interpretagao que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrugdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2 Projeto
1 - O projeto de execugéo a considerar para a realizagao da empreitada é o patenteado no procedimento.

2 - Os elementos do projeto de execugdo que ndo tenham sido patenteados no procedimento devem ser submetidos a aprovagdo do
dono da obra e ser sempre assinados pelos seus autores, que devem possuir para o efeito, nos termos da lei, as adequadas
qualificagdes académicas e profissionais.

3 - Até a data da rececgao provisoéria, 0 empreiteiro entrega ao dono da obra uma colegéo atualizada de todos os desenhos referidos no
numero anterior ou alterados no decorrer da obra, laborados em transparentes sensibilizados de material indeformavel e inalteravel
com o tempo, ou através de outros meios, desde que aceites pelo dono da obra.

CAPITULO Il OBRIGAGOES DO EMPREITEIRO
SECGAO | PREPARAGAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

Clausula 6.2 Preparagao e planeamento da execugao da obra
1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagao, planeamento e coordenagéo de todos os trabalhos da empreitada, ainda que em caso
de subcontratagdo, bem como pela preparagéo, planeamento e execugdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das
normas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas nas Fichas Procedimento
de Seguranga, do plano de sinalizagdo temporaria e no plano de prevengao e gestao de residuos de construgao e demoligéo;
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b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagéo, planeamento e coordenagdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo das
medidas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea h) do
n.° 4 da presente clausula.

c) Pela preparagao, planeamento e coordenagéo de todos os trabalhos da empreitada devendo ter em consideragdo a possibilidade
da ocorréncia de outra empreitada promovida ou a promover.

2 - A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessdrios para a realizagdo da obra e dos trabalhos preparatérios ou
acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 - 0 empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados
como preparatorios ou acessorios a execugao da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutengdo, desmontagem e demoligdo do estaleiro;

b) Trabalhos necessérios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalnem na obra ou que circulem no respetivo
local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e serventias que seja indispensavel alterar
ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para evitar a estagnagdo de dguas que os mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4 - A preparagao e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:

a) A apresentagdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a
utilizar na execugao da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

¢) A apresentac&o pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a trabalhos complementares que se destinem ao suprimento
de erros e omissdes do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP;

d) A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea anterior;
e) O estudo e definigdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar na realizagdo dos trabalhos;

f) A elaboragdo e apresentagdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do
CCP;

g) A aprovagao pelo dono da obra do documento referido na alinea f);
h) A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento prético das Fichas Procedimento de Seguranga e do plano de

sinalizagdo tempordria, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em funcdo do sistema utilizado
para a execugao da obra, em particular as tecnologias e a organizagdo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2 Plano de trabalhos ajustado

1 - No prazo de 30 dias a contar da data da celebragdo do contrato, o dono da obra pode apresentar ao empreiteiro um plano final de
consignagao, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboragdo da proposta.

2 - No prazo de 5 dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignacéo, deve o empreiteiro, quando tal se revele necessario,
apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos,
observando na sua elaboragéo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 — 0 plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alterag@o do prego contratual, nem a alteragdo do prazo de conclusdo da obra

nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do contrato, para além do que seja estritamente
necessdrio a adaptagdo do plano de trabalhos ao plano final de consignacéo.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

Largo da Reptiblica, 2414-006 Leiria 5/40
Tel. (+351) 244 839 500 (Chamada para a rede fixa nacional)
www.cmleiria.pt | cmleiria@cm-leiria.pt | NIF: 505 181 266 MOD.DEOM CE_01.00 - 14.08.2024



2026,EXP,S,04,64082 - 30-09-2026

MUNICIPIO DE LEIRIA - CAMARA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS

T - 194/2026 - CRIAGAO DE BACIA DE RETENGAO E BENEFICIAGAO DA REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA BELO HORIZONTE -
UNIAO DE FREGUESIAS DE LEIRIA, POUSOS, BARREIRA E CORTES

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, o escalonamento no tempo,
o intervalo e o ritmo de execugédo das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem
vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programagao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da m&o-de-obra necesséria, em cada unidade de tempo, a execugéo da
empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessdrio, em cada unidade de tempo, a execugdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serdo mobilizados para a
realizagdo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo
empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2 Modificagao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1 - 0 dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de interesse publico.

2 - No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposi¢gdo do equilibrio financeiro do contrato em fungéo dos
danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante reclamagao a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da
notificagdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado, independentemente de
tal se dever a fato imputdvel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento
do prazo de execugao da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessdrias a recuperagdo do
atraso verificado.

5 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado, independentemente de
tal se dever a fato imputdvel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as alteragdes propostas pelo
empreiteiro ao abrigo dos n.°s 3 e 4 da presente clausula no prazo de quinze dias, podendo, em caso de nédo aceitagdo da mesma,
apresentar uma contraproposta

7 - Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser
aceite pelo dono da obra desde que dele néo resulte prejuizo para a obra ou prorrogagao dos prazos de execugéo.

8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano de pagamentos.
SECCAO Il PRAZOS DE EXECUCAO

Clausula 9.° Prazo de execugao da empreitada
1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignag&o total ou da primeira consignagéo parcial ou ainda da data
em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagao do plano de seguranga e saulde, caso esta Ultima data seja
posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no plano de trabalhos em vigor;

¢) Concluir a execugdo da obra no prazo de 60 dias a contar da data da sua consignagdo e solicitagdo de vistoria de obra
para efeitos da sua recegao proviséria.
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2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugao de trabalhos em relagédo ao plano de trabalhos em vigor, imputaveis
ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforgo de meios de agédo e de reorganizagdo da obra
necessdrias a recuperagdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao,

3 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execugao de trabalhos fora das horas regulamentares ou por turnos, sem que tal
se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de caso de forga maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos
acréscimos de custos das horas suplementares de servigo a prestar pela fiscalizagdo, ou seus representantes.

4 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro pela conclusdo da execugéo da obra antes do prazo fixado na alinea c)
do n.° 1 da presente cldusula.

Clausula 10.2 Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo
de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com os desvios reais, o diretor
de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugéo dos trabalhos previstos no plano em vigor, de modo a p6r em risco
a conclusao da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula 8.2.

Clausula 11.2 Multas por violagao dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusé@o da execugao da obra por facto imputavel ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar
uma sangdo contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 2 % (2 por mil) do prego contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da obra por fato imputavel ao empreiteiro, é aplicdvel o disposto
no n.° 1, sendo o montante da sangéo contratual ai prevista reduzido a metade.

3 - No caso do faseamento dos trabalhos, se os autos de medigdo mensais apresentarem um desvio negativo igual ou superior a 35%
do valor adjudicado, no primeiro e/ou segundo tergo do prazo de execugdo e/ou se apresentarem um desvio negativo igual ou superior
a 30% do valor adjudicado no restante ultimo tergo do prazo de execugao, comparativamente com o plano de trabalhos e o cronograma
financeiro entregues na consignagéao, o dono da obra aplicard uma sangao contratual, por cada trabalho planeado e ndo executado de
acordo com o previsto no plano de trabalhos entregue na consignagédo, bem como por cada dia de atraso, em valor correspondente a 2
% (2 por mil) do prego contratual, para além do aplicével no disposto non.® 1.

4 - 0 empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangéo contratual por incumprimento dos prazos parciais
de execucdo da obra quando recupere o atraso na execugao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugdo do
contrato.

Clausula 12.2 Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugao da obra em virtude de qualquer fato imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10
dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagao da obra, a fim de o dono
da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessdrias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou perturbagdes a um servico de
utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no
decorrer destes, esse fato ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessdrias perante
a entidade concessiondria ou exploradora daquele servigo.

SECGAO Il CONDIGOES DE EXECUGAO DA EMPREITADA
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Clausula 13.2 Condigoes gerais de execugao dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto, com o presente caderno
de encargos e com as demais condig¢des técnicas contratualmente estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar,
o conjunto de prescri¢des técnicas definidas nos termos da clausula 2.2.

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituigdo dos métodos e técnicas de construgdo ou dos materiais previstos no
presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtengdo das caracteristicas
finais especificadas para a obra.

4 — Compete ao empreiteiro o reconhecimento do local dos trabalhos, bem como do cadastro das infraestruturas existentes das
entidades envolvidas, razdo pela qual o dono de obra nédo reconhece os direitos ao adjudicatdrio de reclamacao de prejuizos ou de
quaisquer danos que eventualmente possam advir neste ambito.

Clausula 14.2 Trabalhos complementares do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer trabalhos complementares que se destinem ao
suprimento de erros ou omissdes dos elementos da solugdo da obra por que se rege a execugéo dos trabalhos, bem como das ordens,
avisos e notificagdes recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigagdo de executar os trabalhos complementares, desde que tal Ihe seja ordenado por escrito pelo dono da
obra e Ihe sejam entregues as alteragdes aos elementos da solugdo de obra necessaérias a sua execugao, salvo, quanto a este ultimo
aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigagao pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto de execugéo.

3 - Quando o empreiteiro tenha a obrigagao de elaborar o projeto de execugao, é o mesmo responsavel pelos trabalhos complementares
que tenham por finalidade o suprimento dos respetivos erros e omissdes, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos
elaborados ou disponibilizados pelo dono de obra.

4 - 0 dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares e que sejam resultantes dos elementos que tenham
sido por si elaborados ou disponibilizados, cuja execugéo ordene ao empreiteiro.

5 - O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignagéao total ou da primeira consignacgao parcial, reclamar sobre
a existéncia de erros e omissdes do caderno de encargos, salvo dos que sejam detetaveis durante a execugao da obra, sob pena de ser
responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissdes.

6 - O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao suprimento de erros e omissdes que, ndo
podendo objetivamente ser detetados fase de formagédo do contrato, também n&o tenham sido por ele identificados no prazo de 30
dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detegéo.

Clausula 15.2 Alteragoes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos necessdrios a sua perfeita
apreciagao.

2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memdria ou nota descritiva e explicativa da solugdo
seguida, com indicagado das eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pegas desenhadas e calculos justificativos
e especificagdes de qualidade da mesma.

3 - Néo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro sem que estas
tenham sido expressamente aceites pelo projetista e pelo dono da obra.

Clausula 16.2 Mencgoes obrigatdrias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagdo em vigor, é da responsabilidade e encargo do empreiteiro a
execugao, fornecimento e afixagdo no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagcdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro,
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com mengao do respetivo alvara ou niumero de titulo de registo ou dos documentos a que se refere a alinea a) do n.° 5 do artigo 81.°
do CCP, e manter cépia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante
0S casos.

2 - 0 empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de registo da obra e um exemplar do projeto,
do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execugdo da empreitada, com as alteragdes
que neles hajam sido introduzidas.

3 - 0 empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horério de trabalho em vigor, bem como a manter, a disposicao de
todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

5 — O empreiteiro deve proceder a montagem e conservagao, nos locais a indicar pela fiscalizagao, de painéis de identificagcdo da obra,
em conformidade com os modelos anexos a este Caderno de Encargos:

a) painel, modelo do Municipio de Leiria, constante no ANEXO |, cujas dimensdes sdo 1,50 m x 2,00 m;

6 - Todos os painéis de identificagdo da obra deverdo ser instalados no prazo maximo de 10 dias contados a partir da data da
consignagao dos trabalhos;

7 - A Camara Municipal de leiria reserva-se ainda o direito de, em qualquer altura, optar por colocar ou mandar colocar por terceiros e por
conta do empreiteiro todos os painéis em falta.

Clausula 17.2 Ensaios

1 - Todos os equipamentos instalados em obra devem ser alvo de testes e ensaios especificados nas condigdes técnicas constantes
dos seus projetos de execugao e previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro. Os testes e ensaios devem
ser efetuados na presenca do diretor da fiscalizagdo, sendo os resultados registados em listagem e entregue a fiscalizagdo e ao
projetista, para avaliagao e aprovagao.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagdo de quaisquer outros ensaios que se
justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatérios e as deficiéncias encontradas
forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os mesmos ensaios e com a reparagédo daquelas deficiéncias ficardo a
seu cargo, sendo, no caso contrdrio, de conta do dono da obra.

Clausula 18.2 Medigoes

1 - As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nédo previstos no projeto e os trabalhos ndo devidamente
ordenados pelo dono da obra séo feitas no local da obra com a colaboragédo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 - As medigdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més imediatamente seguinte aquele a
que respeitam.

3 - Arealizagédo das medi¢des obedece aos seguintes critérios:
a) As normas oficiais de medigdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

¢) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 19.2 Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo dono da obra [apenas quando esteja previsto
a disponibilizagdo pelo dono da obra de meios necessérios a realizagdo da obra] correm inteiramente por conta do empreiteiro os
encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagdo na execugédo da empreitada de materiais, de elementos de construgédo ou de
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processos de construgéo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade
industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugéo dos trabalhos de qualquer dos direitos mencionados no nimero
anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de
pagar, seja a que titulo for.

Clausula 20.2 Execugao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - 0 dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem, conjuntamente com os da presente
empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos néo incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de fiscalizagédo da obra, de modo a evitar
atrasos na execugao do contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada estd a ser impedida ou a sofrer atrasos em virtude da
realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua reclamagéo no prazo de dez dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuigdo ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizagdo
daqueles trabalhos.
4 - No caso de verificagdo de atrasos na execugéo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagdo dos trabalhos previstos no n.°
1, o empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar
nos seguintes termos:
a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado na realizagdo da
obra, €;

b) Indemnizagéo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugédo do contrato que demonstre ter sofrido.

Clausula 21.2 Qutros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizagao de todos os prejuizos que, por motivos que Ihe sejam
imputdveis, sejam sofridos por terceiros até a recegao definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugéo destes ultimos,
da atuagdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de
seguranga das obras, materiais, elementos de construgao e equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados no presente caderno de encargos, a
constituigdo das caugdes exigidas no programa do procedimento [quando exigiveis] e as despesas inerentes a celebragéo do contrato.

SECGAO IV PESSOAL

Clausula 22.2 Obrigagoes gerais

1 - Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal empregado na execugdo da empreitada, a
sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por sua iniciativa ou
imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente
por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do
dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata
suspensao do pessoal.
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4 - As quantidades e a qualificagdo profissional da méao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de acordo com as necessidades
dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 23.° Horario de trabalho

0 empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito, obtenha autorizagdo da
entidade competente, se necessdria, nos termos da legislagao aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o
respetivo programa ao diretor de fiscalizagdo da obra.

Clausula 24.2 Seguranga, higiene e satude no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito a0 cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares e devera ter em conta a legislagéo vigente e
aplicavel, e suas alteragdes que sucedem, nomeadamente, o Decreto-lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, a Lei n.° 102/2009 de 10 de
setembro, a Portaria n.° 101/96, de 3 de abril, Lei n. 07/2009, de 12 de fevereiro e Decreto-lei n.° 50/2005, de 25 de fevereiro.

2 — Ao empreiteiro compete a elaboragao e apresentagéo, em dossier e com separadores, das Fichas de Procedimento de Seguranga
em Obra (FPS), no prazo de 15 dias Uteis apds a assinatura do contrato, conforme indicado no artigo 14°, do Decreto-Lei n.° 273/2003,
e ainda conter informacéao:

—  Introducgéo;

—  Identificagdo da obra;

—  Descrigado dos trabalhos a executar;

—  Duragao da obra, em dias;

— Intervenientes nos trabalhos: Dono de Obra e Entidade Executante;

—  Fichas de procedimento de seguranga, contendo as medidas de prevencao a adotar, tendo em conta a avaliagdo dos riscos
inerentes de TODAS as atividade/trabalho, previstos no MQT da empreitada;

—  Fichas de Procedimento de Seguranga e documentagao dos equipamentos a utilizar em obra;

- As informagdes sobre as condicionantes existentes no estaleiro e na drea envolvente, nomeadamente as caracteristicas
geoldgicas, hidrolégicas e geotécnicas do terreno, as redes técnicas areas ou subterrdneas e as actividades que
eventualmente decorram no local que possam ter implicagdes na prevengao de riscos profissionais associados a execugao
dos trabalhos;

— Informacgédo sobre estaleiro, incluindo planta de estaleiro; Portaria n. 101/96 de 3 de abril

—  Plano de emergéncia, incluindo planta de emergéncia e n.°s de emergéncia;

—  Hordrio de trabalho dos intervenientes, assinado pela geréncia;

—  Plano de trabalhos, de equipamentos e mao de obra.

— Informa-se que as atividades/trabalhos, que ndo constem neste documento, ou que haja alteragdes nas condicionantes, tem
de ser apresentada a FPS adequada.

3 - Eventuais alteragdes ou substituigdes da legislagdo, ou dos documentos de referéncia, que venham a ocorrer durante a vigéncia do
Contrato, determinam de imediato a adequagéo das Fichas de Procedimento de Seguranga a nova situagao.

4 - Ao empreiteiro compete manter as Fichas de Procedimento de Seguranga, em obra e atualizadas, quer em relagéo aos trabalhos em
execugao, quer referente a documentagao dos intervenientes e seus trabalhadores.

5 - No prazo de quinze dias Uteis ap6s a assinatura do contrato, o empreiteiro deverad apresentar ao Dono de Obra, as Fichas de
Procedimento de Seguranca, adequadas a obra, assim como os elementos necessarios ao cumprimento do disposto no Artigo 14.° do
Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro e solicitados pelo Coordenador de Seguranca da Obra.

6 - O empreiteiro devera entregar até ao prazo de quinze dias Uteis, contados a partir do término da data do ponto anterior, as principais
alteragdes/adaptagdes das Fichas de Procedimento de Seguranga em obra, tendo em conta as comunicagdes ocorridas com o
Coordenador de Seguranca.
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7 - Ao empreiteiro compete a atualizagdo das Fichas de Procedimento de Segurangca em Obra, considerando-se os custos dessa
implementagéo incluidos no prego da proposta, entre as referidas na lei em vigor.

8 - Sem prejuizo das competéncias e responsabilidades atribuidas por lei, 0 empreiteiro obriga-se a cumprir e a fazer cumprir pelos seus
subcontratados e sucessiva cadeia de subcontratagéo, o estabelecido no DPSS (ou Fichas de Procedimento de Seguranga, quando
aplicavel) e documentos complementares, assim como atender e respeitar todas as indicagdes da Coordenagdo de Seguranga e
Fiscalizagdo da Obra.

9 - E responsabilidade do empreiteiro manter o DPSS (ou Fichas de Procedimento de Seguranga, quando aplicével) em permanéncia no
estaleiro da obra, incluindo zonas de intervengdo, em bom estado de organizagao e arrumagéao, bem como todos os documentos do
ambito do arquivo do DPSS da obra.

10 - O empreiteiro é ainda obrigado, a implementar as condigdes de seguranca, satde e higiene no estaleiro em frente de obra, incluindo
a implementacao de instalagbes sanitarias, tendo em conta o nimero de trabalhadores, dgua e sabao para higienizar as maos, e
instalagdes cobertas dignas para a toma de refeicdes para os trabalhadores. Tendo em conta a dimenséo e prazo de execugdo da
empreitada, o estaleiro tem de conter instalagdes para reunides, ferramentaria, armazenamento de materiais e local para os residuos,
de obra e demoli¢des, e de acordo com Portaria n.° 101/96, de 3 de abril.

11 - Ao empreiteiro compete vedar e sinalizar o estaleiro, bem como as zonas de intervencao, de circulagdo de trabalhadores, maquinas,
equipamentos e materiais, de modo garantir a seguranca dos trabalhadores em obra.

12 - Todos os documentos do ambito do DPSS da obra (ou Fichas de Procedimento de Seguranga da obra, quando aplicavel), serdo
entregues pelo empreiteiro, ao Dono de Obra ou a Coordenagdo de Seguranga no ato da recegédo provisoria (DPSS encerrado e
Compilagdo Técnica).

13 - O Dono de Obra, a Coordenagéo de Seguranga ou a Fiscalizagdo de Obra tém, em qualquer momento, direito de acesso a toda a
documentagdo e registos do arquivo DPSS da obra (ou Fichas de Procedimento de Seguranga da obra, quando aplicavel).

14 — Ao empreiteiro compete o envio prévio de toda a documentagéo a Coordenacgao de Seguranga e Fiscalizagao, cépia legivel de toda
a documentagdo dos trabalhadores e/ou subcontratados (empresas e funcionarios), a fim de ser verificada a sua regularidade para
entrada em obra.

15 - O empreiteiro deverd indicar a afetagdo do técnico de seguranga a empreitada e deverd manter o mesmo em fungdes até a
conclusé@o de todos os trabalhos, o qual sera responsdvel pela implementagéo, atualizagdo, manutengéo e cumprimento do DPSS da
obra (ou Fichas de Procedimento de Seguranga da obra, quando aplicavel), bem como a Gestéo, Controlo e melhoria continua do DPSS
(se aplicavel).

16 - O técnico de seguranca afeto a empreitada, devera possuir licenciatura ou bacharelato e possuir formagdo complementar
reconhecida pela ACT (Autoridade para as Condigdes de Trabalho), curso de técnico de seguranga (Nivel 1V) ou técnico superior de
seguranga (Nivel V1), com Certificado de Aptiddo Profissional (CAP) ou Titulo Profissional com os respetivos certificados da formagéo
continua da atualizagdo de conhecimentos.

17 - O empreiteiro ndo podera substituir o técnico de seguranga, sem a apresentagdo da documentagao necessaria ao Dono de Obra e
aprovagao de novo elemento. O Dono de Obra poderd em qualquer momento determinar a substituicdo do técnico de seguranga da
obra se verificar que 0 mesmo nédo possui experiéncia para a fungao, revelar falta de dedicag@o e/ou empenho, ou por qualquer outra
circunstancia justificada. Caso venha(m) a ser proposto(s) outro(s) nome(s) para a diregéo técnica da obra ou técnico de seguranga
afeto a obra, e até que estes sejam apresentados e aceite(s) pelo Dono de Obra, nos termos do presente caderno de encargos,
considerar-se-a em efetivo exercicio das fungdes as pessoas indicadas na proposta para essas posigdes.

18 - O empreiteiro obriga-se a empregar todos os meios materiais e humanos necessérios para uma efetiva e correta implementagéo
do preconizado no DPSS e Compilagdo Técnica (ou Fichas de Procedimento de Seguranga, quando aplicével) em vigor, em qualquer
momento da vigéncia do contrato, considerando-se estes custos incluidos no prego da proposta.

19 - O Dono de Obra, a Coordenagdo de Seguranga ou a Fiscalizagdo de Obra, poderg, a expensas do empreiteiro, exigir a aplicagédo de
qualquer equipamento de protegao coletiva ou individual que se revele necessario para a melhoria da seguranga no trabalho.
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20 - O empreiteiro obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as orientagdes do Dono de Obra, da Coordenacao de
Seguranga ou da Fiscalizagdo de Obra, ao levantamento de todas as situagdes em que a realizagédo dos trabalhos poderd, de algum
modo, vir a afetar terceiros, nas instalagdes e/ou estruturas existentes na area de influéncia dos trabalhos.

21 - Compete ao empreiteiro corrigir as ndo conformidades detetadas no prazo definido pela Coordenacdo de Seguranga/Fiscalizagdo.

22 - Nao obstante ao que refere a informagao mensal dos Subempreiteiros e Trabalhadores nos termos do Artigo n.° 21 do Decreto —
Lei n. 273/2003, de 29 de outubro, o empreiteiro deve apresentar a seguinte documentagao:

—  Alvard ou Certificado de empreiteiro de obras PUBLICAS;

- Organizag&o dos Servicos Internos ou Externos de Seguranca e Saude no trabalho (Relatério Unico Anexo D - Relatério Anual
da Atividade do Servigo de Seguranca, Higiene e Sadde no Trabalho);

—  Contrato de Subcontratacao;

—  Declaragdes de remuneragdes a Seguranga Social, atualizadas;

—  Recibo de Seguro de Acidentes de Trabalho, respectiva apdlice e declaragdo nominativa da seguradora, onde conste o nome
dos trabalhadores assegurados;

- Recibo de Seguro de Responsabilidade Civil (empreiteiro);

—  Horério de trabalho, designagéo da empreitada e assinado pela geréncia;

—  Declaragao de Adeséo as Fichas de Procedimento de Seguranga em Obra, de toda a cadeia de subcontratagao;

—  Declaragédo de aceitagao do Diretor Técnico da obra (empreiteiro);

- Declaragdo de aceitagdo do Técnico responsavel pela Seguranga, Saude e Higiene em obra, incluindo CAP (empreiteiro);

—  Declaragédo do Técnico de Seguranga e respetivo Certificado de Aptiddo Profissional (CAP) (e/ou respetivos certificados da
formacgé&o continua da atualizagdo de conhecimentos) (empreiteiro);

- Caso venha(m) a ser proposto(s) outro(s) nome(s) para a diregdo técnica da obra, e até que estes sejam apresentados e
aceite(s) pelo Dono de Obra, nos termos do presente caderno de encargos, considerar-se-a4 em efetivo exercicio das fungdes
as pessoas indicadas na proposta para essas posigdes.

Atualizar mensalmente:

—  Copia das folhas mensais de remuneragéo de seguranga social, com listagem nominal completa de trabalhadores inscritos
e comprovativo do envio desta documentagéo, relativamente ao més presente (podera ser substituida pela tltima Folha de
Férias remetida a Seguranga Social e a Seguradora de Acidentes de Trabalho);
- Apdlices de Seguros de Responsabilidade Civil e Acidentes de Trabalho (conforme a modalidade);
Documentacgao dos Trabalhadores

—  Mapa dos trabalhadores e identificagdo dos trabalhadores afetos a obra com nome/entidade empregadora/fungéo/data de
entrada/Numero do Cartéo do Cidadéo e validade;

- No caso de o documento de identificagdo do trabalhador estrangeiro ser passaporte, tem de apresentar manifestagao de
interesses entregue no SEF;

- Apresentar nimero e validade de um dos documentos abaixo, caso a admissao do trabalhador estrangeiro tenha sido apés
01/05/2023:

—  Visto de trabalho

- Titulo de autorizagdo de residéncia, em territério portugués (com excegdo da contratagdo de cidaddo nacional de pais
membro do Espago Econémico Europeu — para além dos 28 Estados Membros da Unido Europeia, Islandia, Liechtenstein e
Noruega — ou de outro Estado que consagre a igualdade de tratamento com cidadao nacional em matéria de livre exercicio
de atividade profissional);

- Apresentagé@o de documento pelo Instituto da Seguranca Social, da admissao do trabalhador estrangeiro;

—  Ficha de Aptidao para o Trabalho, assinados por todos;

—  Registo de distribuicao de EPI's assinado pelos trabalhadores;

—  Registo conforme os trabalhadores tenham recebido formagéo/informagéo de acolhimento e riscos especiais em obra;

—  Certificado de formagdo de condutor/manobrador de equipamentos/maquinas, de acordo com o referencial do Catélogo
Nacional de Qualificagdes;
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—  Certificado de formagéao na operagdo de montagem, desmontagem ou reconversdo de andaimes;
—  Registo de presengas didrias em obra, contendo: nome/entidade empregadora/fungao/data de entrada
Documentagdo das Maquinas:

—  Listagem atualizada de maquinas presentes em obra.

- Maquinas posteriores a 1995 (inclusive):

—  Plano de manutengéo

—  Registo da ultima manutengéo efetuada

—  Manual de instrugdes no interior da cabine (em Portugués);

—  Certificado de aptiddo do manobrador

—  Seguro automoével da maquina caso circule na via publica

—  Paramaquinas anteriores a 1995 é necessdria a existéncia de uma Declaragdo de Verificagdo em conformidade (DL 50/2005)

—  Copia do seguro do equipamento/maquinas afetos a obra e respetivo comprovativo de pagamento vélido (quando aplicavel);

—  Copia dos certificados de conformidade ou de bom funcionamento dos equipamento/maquinas afetos a obra;

—  Copia dos relatérios de verificagdo/inspegdo periédica de todo o equipamento/maquinas afetos a obra de acordo com o

Decreto — Lei n.° 50/2005, de 25 de fevereiro;

—  Copia das instrugdes de seguranga descritas nos manuais do equipamento/maquinas afetos a obra em portugués.
23 - Toda a documentagdo apresentada a Coordenagéo de Seguranga Obra para verificagdo é anexada ao DPSS em obra (ou Fichas de
Procedimento de Seguranga em obra, quando aplicavel).

24 - Compete ao empreiteiro gerir, manter, organizar e limpar todas as zonas e locais afetos a intervengdo, bem como controlar a
entradas de entidades e trabalhadores em obra, bem como impedira a entrada de pessoas estranhas a obra.

25 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a
seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

26 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagcdes estabelecidas nos numeros anteriores, o diretor de
fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem necessdrias, sem que tal fato diminua as
responsabilidades do empreiteiro.

27 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra o exija, 0 empreiteiro deve apresentar
apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da
clausula 37.2.

28 - 0 empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagao da obra, pela observancia das obrigacdes previstas
nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra.

Clausula 25.2 Sinalizagao Temporaria

1 - O empreiteiro previamente ao inicio da obra tem de apresentar PST (Projeto de Sinalizagdo Tempordria), indicando as condigbes
previstas em obra, e respetivo faseamento caso exista, incluindo pecas desenhadas, com localizagédo da area a intervir e esquemas de
sinalizagédo temporaria a adotar e desvios a considerar, enquadrados com os condicionalismos e/ou cortes ao transito inerentes, para
que seja feita respetiva aprovagéao.

2 - O empreiteiro obriga-se a colocar na via publica, precedendo a execugdo de qualquer tipo de trabalhos, os sinais considerados
necessdrios e enquadrados com o PST aprovado, tendo em vista garantir as melhores condi¢des de circulagdo e seguranga rodoviaria
durante a realizagdo de qualquer tipo de trabalho, em estrita obediéncia ao Decreto Regulamentar n.° 22-A/98, de 01 de outubro, e as
alteragdes introduzidas pelo DR n.° 41/2002 de 20 de Agosto, pelo DR n.° 13/2003 de 26 de junho, Decreto Regulamentar 6/2019 de 22
de outubro e declaragdo de Retificagdo n° 60-A/2019 de 20 de dezembro.

3 - O empreiteiro é ainda obrigado a solicitar o apoio das autoridades de seguranga publica sempre que a intervengédo obrigue a
circulacdo alternada em vias classificadas como vias distribuidoras principais e/ou Locais ou sempre que o elevado volume de trafego
o justifique, ou sempre que solicitado pelo Dono de Obra.
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4 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos numeros anteriores, o diretor de
fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal fato diminua as
responsabilidades do empreiteiro.

5 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra ou o Coordenador de Seguranga da
obra o exija, 0 empreiteiro apresenta apélices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, nos termos previstos no n.° 1 da cldusula 37.2.

SECGAO V TRABALHOS PREPARATORIOS E EQUIPAMENTOS

Clausula 26.2 Trabalhos preparatorios e acessorios

1 - O empreiteiro é obrigado a realizar todos os trabalhos que, por natureza ou segundo o uso corrente, devam considerar-se
preparatérios ou acessorios dos que constituem objeto do contrato.

2 - Entre os trabalhos a que se refere a cldusula anterior compreendem-se, designadamente, salvo determinagdo expressa em contrério
deste caderno de encargos, a montagem, constru¢ao, desmontagem e demoli¢cdo do estaleiro.

Clausula 27.2 Equipamentos

1 - Constitui encargo do empreiteiro, salvo estipulagdo em contrdrio deste caderno de encargos, o fornecimento e utilizagdo das
maquinas; aparelhos, utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material indispensdvel a boa execugao dos trabalhos.

2 - O equipamento a que se refere a cldusula anterior deve satisfazer, quer quanto as suas caracteristicas, quer quanto ao seu
funcionamento, o estabelecido nas leis e regulamentos de seguranga aplicaveis.

SECGAO VI MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

Clausula 28.2 Caracteristicas dos materiais e elementos de construgao

1 - Os materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo as qualidades, dimensdes, formas e demais caracteristicas
definidas no caderno de encargos e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias normalizadas ou admitidas nos mesmos
documentos.

2 - Sempre que o caderno de encargos ou o contrato ndo fixem as caracteristicas de materiais ou elementos de construgdo, o
empreiteiro ndo poderd empregar materiais que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos
usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagéo.

3-No caso de divida quanto aos materiais a empregar nos termos da clausula anterior, devem observar-se as normas portuguesas em
vigor, desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta destas, as normas utilizadas na Comunidade Europeia.

4 - Nos casos previstos nos nimeros anteriores, o empreiteiro propord, por escrito, a fiscalizagdo a aprovagdo dos materiais ou
elementos de construgdo escolhidos. Esta proposta devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de preparagdo e planeamento
da empreitada e sempre de modo que as diligéncias de aprovagédo ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos nem o
prazo em que o dono da obra se devera pronunciar.

5 - O empreiteiro poderd propor a substituicdo contratual de materiais ou de elementos de construgdo, desde que, por escrito, a
fundamente e indique em pormenor as caracteristicas que esses materiais ou elementos deverao satisfazer e o aumento ou diminuicdo
de encargos que da sua substituigdo possa resultar, bem como o prazo em que o dono da obra se deverd pronunciar.

6 - O aumento ou diminuigao de encargos resultantes da imposigé@o ou aceitagdo pelo dono da obra de qualquer das caracteristicas de
materiais ou elementos de construgao serd, respetivamente, acrescido ou deduzido do prego da empreitada.
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Clausula 29.2 Amostras Padrao

1 - Sempre que o dono da obra ou o empreiteiro o julgue necessdrio, este Ultimo apresentara amostras de materiais ou elementos de
construgdo a utilizar, as quais, depois de aprovadas pelo fiscal da obra, servirdo de padrao.

2 - As amostras deverao ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela fiscalizagéo, de certificados de origem e
de andlises ou ensaios feitos em laboratério oficial.

3 - Sempre que a apresentagdo das amostras seja de iniciativa do empreiteiro, ela devera ter lugar, na medida do possivel, durante o
periodo de preparagdo e planeamento da obra e, em qualquer caso, de modo que as diligéncias de aprovagdo nao prejudiquem o
cumprimento do plano Marcagéo Rodovidria.

Clausula 30.2 Casos especiais

1 - Os materiais ou elementos de construgdo sujeitos a homologagéo ou classificagdo obrigatérias s6 poderao ser aceites quando
acompanhados do respetivo documento de homologagao ou classificagé@o, emitido por laboratério oficial, mas nem por isso ficardo
isentos dos ensaios previstos neste caderno de encargos.

2 - Para os materiais ou elementos de construgdo sujeitos a controlo completo de laboratério oficial ndo serdo exigidos ensaios de
rececgdo relativamente as caracteristicas controladas quando o empreiteiro fornega documento comprovativo emanado do mesmo
laboratério; ndo se dispensarg, contudo, a verificagdo de outras caracteristicas, nomeadamente as geométricas.

3 - A fiscalizagédo podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou elementos em causa, devendo o
empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informagdes e facilidades necessdrias. A aprovagao sé serd, todavia, efetuada depois
da entrada na obra dos materiais ou elementos de construgao referidos.

Clausula 31.2 Depdsito e armazenagem de materiais ou elementos de construgao

1 - 0 empreiteiro devera possuir em depdésito as quantidades de materiais e elementos de construgéo suficientes para garantir o normal
desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com o respetivo plano, sem prejuizo da oportuna realizagédo das diligéncias de aprovagao
necessarias.

2 - Os materiais e elementos de construgéo deverdo ser armazenados ou depositados por lotes separados e devidamente identificados,
com arrumagao que garanta condi¢gdes adequadas de acesso e circulagao.

3 -Desde que a sua origem seja a mesma, o dono da obra podera autorizar que, depois da respetiva aprovagao, os materiais e elementos
de construgdo ndo se separem por lotes, devendo, no entanto, fazer-se sempre a separagéo por tipos.

4 - O empreiteiro assegurard a conservagao dos materiais e elementos de constru¢do durante o seu armazenamento ou depdsito.

5 - Os materiais e elementos de constru¢gdo que possam ser contaminantes, deverdo ser acondicionados provisoriamente em local
impermeabilizado, confinado e devidamente identificado.

CAPITULO 11l OBRIGAGOES DO DONO DA OBRA

Clausula 32.2 Prego e condi¢goes de pagamento

1- Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do contrato, deve o dono de obra pagar ao
empreiteiro a quantia total que constar da proposta adjudicada, a qual ndo pode exceder a quantia de 44.800,00 € (quarenta e quatro
mil e oitocentos euros), que corresponde ao prego base, acrescida de IVA a taxa legal em vigor.
2- O prego base foi alcangado, de acordo com o disposto no n°® 3 do artigo 47° do Cddigo dos Contratos Publicos (CCP) pelos
seguintes pressupostos:
e O prego base foi determinado com base no Mapa de Quantidades e Orgamento elaborado pelos servigcos municipais,
considerando os pregos unitarios estimados para os trabalhos previstos.
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3- Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado por medi¢des
mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 18.2.

4 - Os pagamentos séo efetuados no prazo maximo de 60 dias ap6s a apresentagao da respetiva fatura.

5- As faturas e os respetivos autos de medigédo sao elaborados de acordo com o modelo e respetivas instrugoes fornecidos pelo
diretor de fiscalizagao da obra.

6 - Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido concluidos durante o
més, sendo a sua aprovacgao pelo diretor de fiscalizagdo da obra condicionada a realizagdo completa daqueles.

7 - No caso de falta de aprovagao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de fiscalizagdo da obra e o empreiteiro
quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores
aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

8 - 0 pagamento de trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos precos que
Ihes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 33.2 Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da parte do custo da obra
necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizagao haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no nimero anterior s6 pode ser pago depois de
o empreiteiro ter comprovado a prestagdo de uma caugdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, garantia bancaria ou seguro-caugao.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestagdo da caugao prevista no numero anterior correm por conta do empreiteiro.

4 - A caugdo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida que forem executados os trabalhos
correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 34.2 Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da cldusula anterior devem ser gradualmente reembolsados, mediante dedugdo nos
respetivos pagamentos contratuais, sendo quantias a deduzir calculadas com base nas seguintes férmulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor acumulado dos trabalhos
contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

V'—Vth Vrt
ri=Vp T

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior ao valor acumulado dos
trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = EV'pt —Vrt
Vt
Em que:
Vri - é o valor de cada reembolso a deduzir na situagao de trabalhos contratuais;
Va - é o valor do adiantamento;
Vt - é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpt - é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao més em que se processa o
reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;

V'pt - é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa o reembolso;

Vrt - é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o reembolso.
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Clausula 35.2 Caugao

1 - N&o é exigida a prestagao de caugdo, nos termos definidos nas pegas do procedimento.

2 - Para garantia do exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, os pagamentos ficam sujeitos a retengdo de 10 % (dez
por cento) do respetivo valor.

3 - Salvo disposto em sentido distinto nas clausulas especiais, quando ndo tenha sido exigida a prestagdo de caugéo, ficam os
pagamentos sujeitos a retengdo 10% (dez por cento) do respetivo valor para garantia do cumprimento da execugéo dos trabalhos,
podendo o empreiteiro, em sua substituigao, apresentar garantia bancdria, auténoma e irrevogdvel, a primeira solicitacdo e sem prazo de
validade ou ainda por seguro-caugdo, emitido nas mesmas condi¢des da garantia bancaria, conforme escolha do adjudicatario e segundo
os modelos em anexo ao programa de procedimento.

Clausula 36.2 Descontos nos pagamentos

1 - Para reforgo da caugéo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, as importancias
que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5 % (cinco
por cento) desse pagamento.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos, garantia bancaria ou seguro-caugao, nos
mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caugao referida no nimero anterior.

3 - De acordo com o n.° 3 do artigo 88.° do CCP, para o bom e pontual cumprimento das obrigagdes decorrentes do contrato, e no caso
de ndo ser exigida a prestagao da caugao, o Municipio de Leiria, procede a retengao de até 10% do valor dos pagamentos a efetuar

Clausula 37.2 Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagées de pagamento do prego contratual, tem o empreiteiro direito aos
juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 38.2 Revisao de pregos

1 - Arevisdo de pregos contratuais, como consequéncia de alteragcdo dos custos de méo-de-obra, de materiais ou de equipamentos de
apoio durante a execugdo da empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade
de Férmula;

2 - Arevisdo de pregos da presente empreitada obedece a seguinte féormula:

Sendo:

Ct—OZZSt+005M03t+003M18t+002M20t+012M32t+005M43t+006M47t+035E+010
T e T Me03 T MP18 T M°20 T Me32 T M43 T Me47 “TE, '

em que os simbolos tém o seguinte significado:

Ct - o coeficiente de atualizagdo mensal a aplicar ao montante sujeito a revisao, obtido a partir de um somatério de parcelas
com uma aproximacao de seis casas decimais e arredondadas para mais quando o valor da sétima casa decimal seja igual
ou superior a cinco, mantendo-se o valor da sexta casa decimal no caso contrario;

St - o indice dos custos de méao-de-obra relativo ao més a que respeita a reviséo;

So - o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data-limite fixada para a entrega das propostas;

Et - é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, em fungéo do tipo de obra, relativo ao més a que respeita a reviséo;
Eo - é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data-limite fixada para a entrega das propostas;

Mt03, Mt18, Mt20, Mt32, Mt43 e Mt47 séo, respetivamente, os indices dos custos dos materiais relativos ao més a que respeita
a revisdo dos seguintes materiais: Inertes, Betumes a granel, Cimento em saco, Tubo de PVC, Ago para betdo armado e
Produtos pré-fabricados de betao;
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Mo03, Mo18, M020, Mo32, Mo43 e Mo47 s@o os mesmos indices, mas relativos ao més anterior ao da data-limite fixada para
a entrega das propostas.
3 - A revisdo dos pregos efetua-se de acordo com o cronograma financeiro aprovado, nos termos do Decreto-Lei n.° 6/2004, de 2 de
janeiro;
4-Sé havera lugar a reviséo de pregos quando a variagdo, para mais ou para menos, do coeficiente de atualizagéo Ct, for igual ou superior
a 1% em relagdo a unidade;

CAPITULO IV SEGUROS

Clausula 39.2 Contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si
contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro
obrigatério de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo de execugéo do contrato, as
apolices de seguro previstas neste caderno de encargos e na legislagéo aplicavel, devendo exibir cépia das mesmas, bem como do recibo
de pagamento do respetivo prémio, na data da consignagéo.

3 - O empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigagdes previstas na presente secgéo, devendo zelar pelo controlo efetivo da
existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

4 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias das apdlices e dos recibos de pagamento dos prémios dos seguros
previstos na presente secgdo ou na legislagédo aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a
exibigdo destes documentos.

5- Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente secgéo e restante legislagéo aplicavel constituem encargo
Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.

6 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigacdes e responsabilidades legais
ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante a lei.

7 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de pagamento dos prémios referentes aos seguros
mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou que
tenha suportado.

8 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até ao final
a data da recegéo proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao
estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

9 - 0 empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil vélido, de acordo com o exigido no n.° 1 do artigo
23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada pela Lei n.° 40/2015, de 1 de junho.

Clausula 40.2 Qutros sinistros

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével cuja apdlice deve abranger toda a frota
de veiculos de locomogao prépria por si afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem
veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automdvel (riscos de circulagdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afetos as obras pelo(s) subempreiteiro(s) se
encontra(m) segurado(s).

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios do equipamento, maquinas auxiliares e
estaleiro, cuja apodlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imoéveis, armazéns,
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abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou méveis, onde devem ser garantidos os riscos de
danos préprios.

3 - O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automoével previsto no n.° 1 desta cldusula deverd respeitar
os limites minimos legalmente obrigatérios;

4 - No caso dos bens imdveis referidos no n.° 2 desta cldusula, a apélice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio, raio, explosao e
riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

Clausula 41.2 Representagao do empreiteiro
1 - Durante a execugao do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei
ou de estipulagéo diversa no caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagao.
2 - 0 empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagao pela Camara Municipal de Leiria, a confiar a sua representagdo a um técnico com
a qualificagdo minima estipulada no Anexo Il da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, na sua dltima redagao.
3 - Apds a assinatura do contrato e antes da consignagao, o empreiteiro confirmard, por escrito, o nome do diretor de obra, indicando a

sua qualificacdo técnica, devendo esta informagéo ser acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, com
assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela dire¢cdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungédo

com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugdo da empreitada sdo dirigidos
diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que para tal seja convocado.

6 - A Camara Municipal de Leiria podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser fundamentada por
escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuagao profissional do diretor de obra.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar para esse efeito, devendo
estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizagédo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - Ap6s assinatura do contrato e antes da consignagao, o empreiteiro confirmard, por escrito, 0 nome do técnico responsavel pela
seguranga da obra, indicando a sua qualificagéo, devendo esta informagéo ser acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico
designado, assumindo a responsabilidade pelo cumprimento da legislagcdo aplicavel em matéria de seguranga, higiene e saide no
trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do documento referido na alinea h) do n.° 4 da clausula 6.2.

9 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagédo aplicavel em matéria de aplicagé@o do plano de gestdo
de residuos da construgédo e demoligdo.

Clausula 42.2 Representagao do dono da obra

1 - Durante a execugdo, o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra, designado por aquele nos termos do n.° 2
do artigo 344.°, e por um gestor do contrato, nos termos do artigo 290.°-A, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo
distinta no caderno de encargos ou no contrato, se estabelega diferente mecanismo de representacao.

2 - 0 dono da obra notifica o empreiteiro da identidade, do gestor, do contrato e do diretor de fiscalizagdo da obra que designe para a
fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignagao ou da primeira consignagao parcial.

3 - O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representagdo do dono da obra em todas as matérias relevantes para a execugédo
dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse dmbito, excetuando as
matérias de modificagao, resolugdo ou revogacéo do contrato, de acordo com o n.° 3 do artigo 344.° do CCP;

4 - Na auséncia ou impedimento do diretor de fiscalizagdo da obra, este é representado por quem indicar para o efeito, desde que aceite

pelo dono da obra e comunicado ao empreiteiro, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor
de obra, em todas as matérias relevantes para a execugéo dos trabalhos;

5- A obra e o empreiteiro ficam também sujeitos a fiscalizagao que, nos termos da lei, incumba a outras entidades.
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Clausula 43.2 Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de
fiscalizagdo da obra, contendo uma informagao sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados
com a execugdo dos trabalhos.

2 - Os fatos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sao, os referidos no n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

3 -0 livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar sempre que solicitado pelo
diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdi¢cdo sobre os trabalhos.

CAPITULO V RECEGAO E LIQUIDAGAO DA OBRA

Clausula 44.2 Recegao provisoria

1 - A recegao provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja concluida no todo ou
em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos
prazos parciais de execugao da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam, no todo ou em parte, a sua recegao provisoéria, a especificagédo de
tais defeitos deve constar do auto nos termos do disposto na alinea a), do n° 2, do artigo 395° do CCP, acrescida da declaragdo de ndo
rececgdo da obra ou da parte da mesma que néo estiver em condi¢des de ser recebida e dos respetivos fundamentos;

3 - 0 procedimento de recegao proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

4 - 0 empreiteiro, no final da obra, terd de remover, no prazo de 15 dias, do local dos trabalhos os restos de materiais ou elementos de
construgéo, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha servido para a sua execugao e proceder & reparagao de quaisquer
estragos ou deterioragdes que tenha causado em infraestruturas publicas ou edificios privados.

5 - Se findo o prazo previsto no nimero anterior, o empreiteiro ndo tiver procedido em conformidade, reserva-se a entidade adjudicante
o direito de proceder a mesma, sendo as despesas correspondentes da conta do adjudicatario.

Clausula 45.2 Prazo de garantia

1-Na data da assinatura do auto de recepgao provisoria inicia-se o prazo de garantia, durante o qual o empreiteiro esta obrigado a corrigir
todos os defeitos da obra;

2 - 0 prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalagdes técnicas;
¢) 3 anos no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis.

3 - Caso tenham ocorrido recegdes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do nimero anterior é igualmente
aplicdvel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e
autonomizaveis;

4 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substitui¢cdes e os trabalhos de conservagao que derivem do uso normal da obra ou de desgaste
e depreciagdo normais consequentes da sua utilizagdo para os fins a que se destina.

5 - O empreiteiro tem a obrigagdo de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e dos equipamentos nela integrados que sejam
identificados até ao termo do prazo de garantia, entendendo-se como tais, designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra
executada e os equipamentos fornecidos ou integrados e o previsto no contrato.

6 - Se os defeitos identificados ndo forem suscetiveis de corregéo, o dono da obra pode, sem custos adicionais, exigir ao empreiteiro que
repita a execugdo da obra com defeito ou que substitua os equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir
abuso de direito, nos termos gerais.
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7 - Sem prejuizo da opgao pelo exercicio do direito de resolugdo do contrato, ndo sendo corrigidos os defeitos nem cumprido o disposto
no ndmero anterior, ainda que se verifiquem os casos previstos na sua parte final, o0 dono da obra pode exigir a redugéo do prego e tem
direito de ser indemnizado nos termos gerais

Clausula 46.2 Rececgao definitiva

1 - No final do prazo [dos prazos, se forem fixados varios] de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra
para efeitos de recegao definitiva.

2 - Arecegdo definitiva é formalizada em auto. Séo aplicaveis a vistoria e ao auto de recegéo definitiva, bem como a falta de agendamento
ou realizagéo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a recegao proviséria quanto as mesmas matérias, nos termos do
disposto no n° 6 do art.° 398° do CCP;

3 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condigdes de funcionamento e conservagao,
esta serd definitivamente recebida;

4 - A rececao definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢gdes normais de exploragdo, operagéo ou utilizagéo, da
obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de garantia relativamente a totalidade ou a
parte da obra a receber.

5 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina ou falta de solidez, da
responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo para
a sua corregdo dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual serd fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria
nos termos dos nimeros anteriores.

Clausula 47.2 Restituigao dos depdsitos e quantias retidas e liberagao da caucao

1 - Feita a recegdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a
que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido detetados até ao momento da
liberagao, ou ainda quando considere os defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importancia e ndo justificativos
da néao liberagéo, o dono da obra promove a liberagao da caugdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes
contratuais, nos seguintes termos [apenas para os contratos em que o prazo de garantia fixado na Clausula 45.2 seja superior a trés
anos, pois, quando o prazo for igual ou inferior, 0 prazo para o dono da obra promover a liberagéo integral da caugéo é de 30 dias apds o
termo do prazo de garantia]:

a) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caug&o;
b) No final do segundo ano, 30% do valor da caug&o;
¢) No final do terceiro ano, 15% do valor da caugéo;
d) No final do quarto ano, 15% do valor da caug&o;
e) No final do quinto ano, os 10% restantes.

3 - No caso de haver lugar a recegbes definitivas parciais, a liberacdo da caugdo previstas nos nimeros anteriores é promovida na
proporgao do valor respeitante a recegéo parcial.

CAPIiTULO VI DISPOSIGOES FINAIS
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Clausula 48.2 Deveres de informagao

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem ao seu conhecimento e que
possam afetar os respetivos interesses na execugao do contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias, constituam ou néo forga maior, que
previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagdes.

3 - No prazo de dez dias apés a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou da medida em que
previsivelmente serd afetada a execugéo do contrato.

Clausula 49.2 Cessao da posigao contratual e subcontratagao pelo empreiteiro

1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se encontrem cumpridos os
requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2 - 0 dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagdo na fase de execugdo quando ndo estejam verificados os limites constantes
do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a subcontratagdo envolva um aumento de risco de incumprimento das
obrigagdes emergentes do contrato.

3 - A subcontratagdo na fase de execugao esta sujeita a autorizagao do dono da obra, dependente da verificagao da capacidade técnica
do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formag&o do contrato, aplicando-se,
com as necessarias adaptacgoes, o disposto nos ns.° 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

4 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.° do CCP, devendo ser
especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisdo de pregos.

5 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra para que este, em qualquer momento,
possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

6 - O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os subcontratados e terceiros.

7 - No prazo de cinco dias apds a celebragao de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo
385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

8 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais é do empreiteiro, ainda que as mesmas
sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

9 - A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra, sendo em qualquer caso vedada nas
situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

Clausula 50.2 Cessao da posigao contratual por incumprimento do empreiteiro

1 - O empreiteiro, em caso de incumprimento das suas obrigagdes, que reina os pressupostos para a resolugao do contrato, pode
ceder a sua posigdo contratual ao concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do qual foi celebrado o contrato em
execugdo, que venha a ser indicado pelo dono de obra, pela ordem sequencial daquele procedimento.

2 — Para efeito do disposto na parte final do nimero anterior, o dono de obra interpela, gradual e sequencialmente, os concorrentes que
participaram no procedimento pré-contratual original, de acordo com a respectiva classificagéo final, a fim de concluir um novo contrato
para a adjudicacdo da conclusao dos trabalhos.

3 - A execugdo do contrato ocorre nas mesmas condi¢des ja propostas pelo empreiteiro adjudicatario cedente no procedimento pré-
contratual original.

4 — A cessdo da posigdo contratual opera por mero efeito do dono de obra, sendo eficaz a partir da data por este indicada.

5 — Os direitos e obrigagdes do empreiteiro adjudicatério cedente, desde que constituidos em data anterior em data anterior a da

notificagdo do acto referido no nimero anterior, transmitem-se automaticamente para o empreiteiro adjudicatario cessionéario na data
de producdo de efeitos daquele acto, sem que este a tal se possa opor.
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6 — As obrigagdes assumidas pelo empreiteiro adjudicatario cedente depois da notificagdo referida no n.° 4 da presente cldusula,
apenas vinculam o empreiteiro adjudicatario cessiondrio quando este assim o declare, apds a cesséo.

7 - A caugdo e as garantias prestadas pelo empreiteiro adjudicatéario cedente sdo objecto de reducdo na proporgao do valor das
prestacdes efectivamente executadas e sdo liberadas seis meses apés a data de cessdo, ou, no caso de existirem obrigagdes de
garantia, apos o final dos respectivos prazos, mediante comunicagdo dirigida pelo dono de obra aos respectivos depositarios ou
emitentes.

8 — A posicdo contratual do empreiteiro adjudicatario cedente nos subcontratos por si celebrados transmite-se automaticamente para
o empreiteiro adjudicatdrio cessiondrio, salvo em caso de recusa por parte deste,

Clausula 51.2 Resolugao do contrato pelo dono da obra
1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do contrato por fato imputdvel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas no exercicio do poder de diregdo
sobre matéria relativa a execugao das prestagdes contratuais;

¢) Oposigao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;

d) Cessdo da posigéo contratual ou subcontratagéo realizadas com inobservancia dos termos e limites previstos na lei ou no
contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutengédo das obrigagdes assumidas pelo dono da obra contrarie o
principio da boa-fé;

e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecunidria exceder o limite previsto no n.° 2 do artigo 329.°
do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) Nao renovagéo do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagédo sobre seguranga, higiene e saide no
trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignagéo sem justificagdo aceite pelo dono da obra, 0 empreiteiro ndo comparecer, apés segunda
notificagdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova consignagdo desde que ndo apresente
justificagdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

I) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja superior a 1/40 do prazo de
execucgao da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos complementares decorridos 15 dias da notificagédo da decisdo
do dono da obra que indefere a reclamacgdo apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

n) Se houver suspensdo da execugdo dos trabalhos pelo dono da obra por fato imputdvel ao empreiteiro ou se este
suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde
que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do CCP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se n&o for repetida a execugéo da obra
com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 — Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, serd o montante respetivo deduzido das
quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as garantias prestadas.
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3 - No caso previsto na alinea g) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagé&o correspondente aos danos emergentes e aos lucros
cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagao dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no ndmero anterior no prazo de 30 dias contados da data em que o montante
devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva
importancia.

Clausula 52.2 Resolugao do contrato pelo empreiteiro
1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por fato imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou quando o montante em
divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformag&o da relagéo contratual do dono da obra, quando tornem contréria a
boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutengéo do contrato;
e) Incumprimento pelo dono da obra de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se ndo for feita consignagdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragdo do contrato por fato ndo
imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignagdo o consignagdes subsequentes
acarretar a interrupgé@o dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou fatos
nao imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducéo superior a 20% do prego contratual;

i) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:
i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugdo da obra, quando resulte de caso de forga maior;
i) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de fato imputavel ao dono da obra;
j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20% do prego contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta ndo implique grave prejuizo
para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagao juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengao
do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdémico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente
onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenga.

3 - O direito de resolugdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante declaragdo ao dono da obra,
produzindo efeitos 30 dias apds a recegdo dessa declaragdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo,
acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 53.2 Foro competente

Para resolugéo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do tribunal administrativo e fiscal do circulo
de Leiria, com expressa rentncia a qualquer outro.

Clausula 54.2 Comunicagoes e notificagoes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes entre as partes do contrato, estas
devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no
contrato, admitindo-se a comunicagao eletrénica.
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2 - Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra parte.

Clausula 55.2 Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

0 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE LEIRIA/ A VICE-PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE LEIRIA

Gongalo Nuno Bertolo Gordalina Lopes
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
30-09-2026

Assinatura Digital Certificada
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ANEXOS

ANEXO | - Modelo a que se refere a alinea a) do ponto 5 da Clausula 162 — Municipio de Leiria
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ANEXO | - Modelo a que se refere a alinea a) do ponto 5 da Clausula 162 - Municipio de Leiria

MUNICIPIO DE LEIRIA BF OBRA

Leira CAMARA MUNICIPAL

Cmara Municipal

ASSLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LA LLL AL L LA LA L LA L LN

EMPREITADA

EMPREITEIRO

ALVARA N.2

PROJETISTA

VALOR DA ADJUDICACAO +lva
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Modelo 1 - Dimensdes — 150cm (L) x 200cm (A)
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Il. CLAUSULAS ESPECIFICAS
CAPITULO 1_DISPOSIGCOES GERAIS

Clausula 1.2 | Objeto

A cldusulas Especificas do caderno de encargos complementa as Cldusulas Gerais a incluir no contrato a celebrar no ambito do
procedimento de contratagdo publica para a realizagdo da empreitada referente a: T - 194/2026 - Criagdo de Bacia de Retencdo e
Beneficiacdo da Rede de Drenagem de Aguas Pluviais na Rua Belo Horizonte.

CAPITULO 2_DISPOSIGOES GERAIS DE EXECUGAO DA EMPREITADA

Clausula 2.° Especificagoes Técnicas

1. Os regulamentos e normas a observar na execugao dos diferentes trabalhos sdo os referidos nas Especificagdes Técnicas anexas a
este Caderno de Encargos/Projeto de Execugao, sem prejuizo do consignado nestas Clausulas Especificas e nas Clausulas Gerais.

2. As caracteristicas dos equipamentos, materiais e elementos de construgdo a empregar nos trabalhos de construgdo civil da
empreitada sdo definidos nas Especificagbes Técnicas anexas a este Caderno de Encargos, sem prejuizo do consignado nestas
Clausulas Especificas.

3. As condigoes referentes a recegdo, a aplicagdo, a ensaios, ou a substituicao e rejeicdo dos equipamentos, materiais e elementos de
construgdo sdo definidas neste Caderno de Encargos.

4. Todos os equipamentos, materiais e elementos de construgdo destinados a serem permanentemente incorporados em obra deverdo
possuir Marcagao CE, sempre que aplicavel.

Clausula 3.° Trabalhos da empreitada

1. A presente empreitada tem por objeto a realiza¢éo dos trabalhos, fornecimentos, montagens e demais agdes necessadrias a execugao
de todos os trabalhos referenciados no Mapa de Quantidades de Trabalhos.

2. A empreitada inclui a realizagdo dos seguintes trabalhos, entre todos os demais que sejam necessaérios a sua boa execugao:

e trabalhos preparatdrios e implantagéo da obra

e levantamento/reposigao pontual de pavimentos, pavé e lancis

e escavacao de valas e movimento de terras para execugéo da bacia de retengao

e execugdo e beneficiagdo da rede de drenagem de dguas pluviais

e instalacdo de coletores PP, caixas de visita, ramais, sumidouros, bocas de aterro e érgaos de drenagem
longitudinal

3. Quaisquer trabalhos referidos no presente Caderno de Encargos fardo também parte da empreitada e deverdo ser executados nos
moldes exigidos ou recomendados.

Clausula 4.° Especificagao de trabalhos preparatérios e acessorios

1. Para além dos trabalhos preparatérios e acessoérios previstos no artigo 350.° do CCP e ja referenciados nas Clausulas Gerais deste
Caderno de Encargos, o empreiteiro tera ainda a seu cargo e incluido no prego da empreitada, mais os seguintes trabalhos preparatérios
ou acessorios:

— O estudo e a planificagdo da execugdo da obra;
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A selegdo dos locais para depésito de terras, residuos de limpeza, restos de demoli¢gdes, entulhos ou outros materiais e
elementos de construgao, os quais terdo que ser sujeitos a aprovagao prévia da Fiscalizagéo, ndo tendo direito ao pagamento
de trabalhos a mais por alegadas dificuldades em obter locais adequados para o depésito, respeitando, nomeadamente, o
Plano de Gesté&o e Prevengado de Residuos de Construgéo e Demoligéo (Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de margo e Decreto-Lei
n.° 78/2006 de 5 de setembro);

O desvio e reposigdo de infraestruturas de abastecimento de dgua, de drenagem, e de outras ocupagdes do subsolo que
interfiram com a construcdo das obras ainda que s6 venham a ser conhecidas ap6s ou durante a movimentagao de terras ou
durante a execugdo das mesmas;

0 desenraizamento e arranque de arvores e arbustos, depois de devidamente autorizados da fiscalizagao;

A piquetagem dos locais de implantagdo das camaras de visita a instalar em terrenos privados, para que o dono da obra possa
proceder as necessarias diligéncias, atempadamente;

Os fornecimentos e embalagens;

Os transportes desde a origem ao local de implantagéo, incluindo cargas e descargas;

As eventuais despesas de seguros, importagao e alfandegas;

As taxas e impostos em vigor;

Os desenhos e as instru¢des de montagem;

A lavagem e desinfegdo de todas as instalagoes;

As referéncias e etiquetas e a sua clara e adequada montagem nos locais correspondentes;

As protecdes anticorrosivas e pinturas de acabamento de todos os equipamentos e superficies metdlicas, mesmo que ndo
especificamente indicadas no projeto;

As despesas com a realizagao dos ensaios, considerando-se abrangidas por esta disposigao, as visitas as instalagdes fabris;
A implementacdo das medidas de seguranga e saide em todas as frentes de trabalho e locais de intervengao;

A implementacdo de medidas mitigadoras de impactes ambientais em todas as frentes de trabalho e locais de intervengéao;

A organizacao e entrega de um album fotografico de acompanhamento dos trabalhos, constando em

média de 30 fotografias mensais apostas em albuns digitais e com registo de datas;

As telas finais, conforme indicado nestas Cldusulas Especificas.

2. Quando um trabalho preparatério ou acessoério ndo esteja previsto no Mapa de Quantidades como tarefa auténoma, cujo prego unitario
deva ser apresentado na proposta, devera ser realizado a custas do empreiteiro e considerado como incluido no prego da empreitada.

3. Ainda que nao explicitamente referidos, consideram-se fazendo parte da presente empreitada todos os trabalhos e meios necessdrios
para a correta execugdo das obras, tal como definido nos Projetos de Execucéo ou neste Caderno de Encargos, considerando-se que o
empreiteiro, antes de apresentar a sua proposta, se inteirou plenamente das condigdes locais, pelo que ndo serdo aceites quaisquer
reclamagdes com base em eventuais dificuldades que decorram da falta de conhecimento daquelas condicdes, de que sdo exemplo:

A existéncia de niveis fredticos elevados, em escavagdes que exijam contengdes de terras especiais:

O recurso a entivagdes a definir e a realizar para executar as estruturas enterradas;

A implementacdo de disposi¢des que permitam a colocagdo do betdo sem a presenga de dgua, mantendo os espagos a seco
durante um periodo minimo de quinze dias apds as betonagens.

4. Quaisquer dificuldades que ocorram no decurso das escavagdes e que se prendam com a natureza dos solos (entivagdes, condigdes
de seguranga, minas de &gua, etc.) ou com as condigGes de trabalho a enfrentar (tréfego ou condicionamentos provocados por outras

entidades) ndo dardo ao empreiteiro direito a qualquer pagamento adicional ou trabalhos a mais.

Clausula 5.2 Interferéncia com os sistemas existentes

1. O empreiteiro é inteiramente responsavel pela pesquisa da localizagdo de infraestruturas e/ou obstaculos no subsolo onde se vdo

desenvolver os seus trabalhos.

2. O empreiteiro é inteiramente responsavel pela abertura de pogos, caboucos ou valas, que sejam necessarios para identificar
previamente a localizagdo exata de infraestruturas existentes, nomeadamente nos pontos onde vao ser estabelecidas as ligagdes ou

cruzamentos com novas infraestruturas.
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3. O empreiteiro devera evitar qualquer dano ou interrupgéo do funcionamento nas infraestruturas que encontrar durante a execugao dos
trabalhos e devera assegurar sempre a sua protecgao e funcionalidade.
4. 0 empreiteiro é inteiramente responsavel pelos danos causados nas infraestruturas existentes, sendo seu encargo exclusivo os custos

dos desvios necessdrios e das reparagdes, substituicdes ou interrupgdes correspondentes.

5. A programacéao das obras que interfiram com a exploragéo de sistemas existentes serd elaborada pelo empreiteiro, carecendo de
aprovacgao prévia do dono da obra, devendo ser minimizados os seus tempos execugéo, programadas as datas das intervengdes e o
tempo maximo disponivel para a sua execugao, preferencialmente fora dos periodos de ponta.

6. O Empreiteiro ndo tera direito a qualquer pagamento adicional, pelos condicionalismos que estas obras venham a implicar.

7. 0 dono de obra podera nao executar alguns dos trabalhos de reabilitagdo previstos no Projeto colocado a concurso, se durante o
decorrer da obra se venha a provar que estes ndo serdo necessarios em fungéo da avaliagdo dos 6rgaos ou equipamentos em causa.

Clausula 6.2 equipamento necessario a Execugao dos Trabalhos

1. Relativamente a todo o equipamento cuja avaria possa eventualmente perturbar o decurso normal dos trabalhos e colocar em risco a
qualidade final da instalagdo, o empreiteiro possuird, no local ou para mobilizagdo imediata, meios para a sua substituigdo em caso de
mau funcionamento ou avaria dentro dos prazos definidos pela fiscalizagéo.

2. Em caso de impossibilidade de substituicdo e perante alguma das situagdes definidas no ponto anterior, cabe exclusivamente ao
empreiteiro a responsabilidade de repor a situagdo dentro dos critérios estabelecidos pela fiscalizagdo, ndo havendo lugar a qualquer
tipo de prorrogacao de prazo ou mais-valias inerentes a eventuais demoligdes ou outros trabalhos que para tal se mostrem necessarios.

CAPITULO 3_INSTALAGOES E OBRAS AUXILIARES

Clausula 7.2 Estaleiro e Instalag6es Provisérias
1. A escolha dos locais para implantagao do estaleiro é da iniciativa e responsabilidade do Empreiteiro, que a submetera a aprovagéo do
Dono da Obra.
2. O Estaleiro e as instalagdes provisdrias deverao obedecer ao especificado nas Especificagdes Técnicas e deverdo ser organizados de
modo que os trabalhos sejam executados em conformidade com o prescrito nos varios documentos contratuais por que se rege a
empreitada.
3. As instalacdes provisérias para salas de aulas deverdo dispor, no minimo, de uma 4drea util aproximada de 50m?. As instalagdes
deverdo dispor de meios de climatizagdo e iluminagdo adequados, circuitos de tomadas elétricas e de telecomunicagdes. Deverd ser
assegurada a ligagdo da rede informatica da Escola ao exterior (Internet);

4. Além das redes de eletricidade e telecomunicagdes, haverd uma rede de iluminagéo exterior montada e pronta a funcionar;

Clausula 8.2 Instalag6es para a Fiscalizagao (quando aplicavel)
1. No estaleiro principal ou em local apropriado e aprovado pela Fiscalizagdo serdo construidas instalagdes para a Fiscalizag&o;

2. As instalagdes deverao dispor, no minimo, de um gabinete com drea Util aproximada de 6 m2, assim como de uma sala de reunides
com uma area minima de 9 m2. As instalagdes deverao dispor de meios de climatizagéo e iluminacdo adequados e circuitos de tomadas.
Devera ser assegurada a ligagéo da rede informatica da Fiscalizagdo ao exterior (Internet);

3. Asinstalagdes deverdo dispor de um sanitario equipado com lavatoério, sanita servido de esgoto satisfazendo em tudo os regulamentos
em vigor;

4. 0 gabinete sera equipado com uma secretaria, trés cadeiras, uma estante e um suporte de parede para fixagdo de desenhos. A sala
de reunides devera dispor de uma mesa para 6 lugares e ser equipada com pelo menos 6 cadeiras;
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5. Além das redes de abastecimento de dgua, saneamento, dguas pluviais, eletricidade, havera uma rede de iluminagéo exterior montada
e pronta a funcionar;

6. Todo o recinto das instalagdes devera ser vedado e dispor de uma area destinada, no minimo, ao estacionamento de 3 viaturas ligeiras;
7. Devera prever-se um local com iluminagao prépria para a montagem de um painel publicitario;

8. Constitui obrigacdo e encargo do Empreiteiro a obtengdo dos espagos e/ou terrenos necessarios e respetivas autorizagdes para a
implantagao e construgdo das referidas instalagdes;

9. O Empreiteiro ndo podera, sem autorizagdo do Dono da Obra, realizar qualquer trabalho que modifique as instalagdes eventualmente
cedidas pelo Dono da Obra e serd obrigado a rep6-las nas condigdes iniciais uma vez concluida a execugdo da empreitada;

10. O Empreiteiro devera ainda por a disposi¢do do Dono da Obra e manter em bom estado de conservagao e limpeza, 6 (seis) conjuntos
completos do equipamento individual de protegdo, destinado as restantes entidades intervenientes bem como a visitas oficiais ou nao,
que venham a ocorrer no decurso da obra.

Clausula 9.2 Conservagao do Estaleiro e das Instalagoes Provisdrias

1. Compete ao Empreiteiro:
a. A manutencao, conservagao e limpeza de todas as instalagdes €, em particular no que se refere aos postos de trabalho;
b. A reparagao e substituicdo de todo o equipamento e infraestruturas que se danifiquem por desgaste ou avaria;
c. Garantir a seguranga e protegdo permanente de todas as instalagdes enquanto durar a obra e for justificada a sua
permanéncia;
d. Garantir o abastecimento de dgua potavel;
e. Fornecer e substituir todo o material de consumo em instalagdes sanitarias tais como toalhas, sabonetes e papel higiénico;

f. Transportar e remover para fora do local da obra e para locais apropriados e autorizados para o efeito todos os residuos
provenientes das limpezas e manutengao.

Clausula 10.2 Desmontagem e Limpeza da area ocupada

1. Compete ao Empreiteiro a desmontagem e/ou demoligdo e remogao de todas as instalagbes destinadas ao Dono da Obra e
Fiscalizacao.

2. Compete ao Empreiteiro o restabelecimento, nas condic¢des iniciais, se necessario através de obras complementares, das areas
afetadas pela montagem e funcionamento das instalagdes, incluindo a reconstrugéo ou reparagédo de todos os danos causados pela
duracdo e permanéncia dessas instalagdes, de forma a ndo lesarem legitimos interesses ou direitos de terceiros, assegurando o bom e
eficaz aspeto geral.

CAPITULO 4_EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

Clausula 11.2 Adequacao das caracteristicas de Equipamentos, Materiais e Elementos de Construgao

1. Os equipamentos, materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terdo a qualidade, as dimensdes, a forma e as demais
caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas
nestes documentos.

2. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas caracteristicas, o empreiteiro ndo podera
empregar materiais ou elementos de construgdo que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior
aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagao.
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3. No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos termos dos nimeros anteriores, devem observar-
se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito comunitario e na falta destas, as normas utilizadas na Uniédo
Europeia.

4. Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.°, 370.° e 378.°do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos nos n°s 2 e 3 desta cldusula,
ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais e elementos de construgao fixadas no projeto ou nos restantes
documentos contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhaveis ou ndo sdo as mais convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao
dono da obra e apresentara uma proposta de alteragdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios
para a aplicagdo dos novos materiais e elementos de construgédo e para a execugdo dos trabalhos correspondentes, bem como da
alteragdo de pregos a que a aplicagdo daqueles materiais e elementos de construgdo possa dar lugar [esta Gltima parte ndo é aplicavel
nos casos previstos no n.° 3 do artigo 43. ° do CCP].

5. A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de preparagéo e planeamento da empreitada
e sempre de modo que as diligéncias de aprovag@o nao comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6. Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar a suspensao dos respetivos trabalhos, o
empreiteiro utilizard os materiais e elementos de construgéo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragdo das caracteristicas técnicas dos materiais e
elementos de construgdo, ou o regime aplicadvel a sua eventual diminuigdo, é o regime definido no CCP para os «trabalhos
complementares» ou para a «responsabilidade por erros e omissdes» consoante a referida alteracdo configure «trabalhos
complementares» ou «trabalhos complementares de suprimento de erros e omissdes».

Clausula 12.2 Folhas de Caracteristicas de Materiais e Equipamentos

1. E obrigatéria a apresentagdo de listagem de materiais e equipamentos a empregar na empreitada através da apresentacdo de
documentos denominados como «folhas de caracteristicas dos materiais e equipamentos»,

devera ser apresentada uma «Folha de caracteristicas» para cada um dos materiais ou equipamentos indicados nessa listagem.

2. Nos documentos denominados como «folhas de caracteristicas dos materiais e equipamentos» é obrigatéria a indicagdo das marcas
comerciais e dos respetivos modelos, que serdo vinculativas para a Proposta do concorrente.

3. Todos os concorrentes que pretendam anexar documentagdo técnica que considerem relevante para a definigdo da sua proposta,
poderao fazé-lo juntando catalogos ou brochuras técnicas, em papel ou em formato digital do tipo PDF.

Clausula 13.2 Desalfandegamento de Materiais e Equipamentos

1. O empreiteiro efetuard o desalfandegamento dos equipamentos e materiais importados, designadamente pegas e acessorios
destinados a serem incorporados na empreitada, competindo-lhe sempre a iniciativa das diligéncias que forem necessérias para
proceder ao desalfandegamento.

2. Caberd ao empreiteiro proceder a liquidacdo de todas as taxas e impostos.

3. Se por falta do empreiteiro, vier a ser exigido ao dono da obra o pagamento de taxas ou impostos evitdveis, estes serdo suportados
pelo empreiteiro.

4. 0 empreiteiro obterd, em devido tempo, toda a documentagédo necesséria para a exportagdo do pais de origem e para a passagem em
transito num terceiro pais, se for caso disso.

Clausula 14.2 Embalagem e transporte de materiais, equipamentos e Elementos de Construgao
1. Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro ndo sé o estudo dos meios e vias a utilizar para o transporte de materiais e
elementos da construgao, como também providenciar o policiamento para os mesmos, se

necessario.
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2. Compete ao empreiteiro transportar da fabrica até ao local da empreitada todos os equipamentos e materiais, objeto do fornecimento,
em embalagens adequadas, colocando-os nos referidos locais em boas condigdes de arrumagédo, manuseamento, conservagao e
seguranga.

3. Os equipamentos, materiais e elementos de construgdo que pela sua dimensao, forma geométrica ou estado de desagregacdo ndo
sejam suscetiveis de embalagem (nomeadamente tubagens, elementos pré-fabricados de betdo, areias ou inertes), deverdo ser
transportados em camido, assente em bergcos de madeira e com escoras de imobilizagdo aos camides devidamente executadas, se
aplicavel.

4. As embalagens de equipamentos, materiais e elementos de construgdo devem ter a robustez necessdria, facilidade de manuseamento
e oferecer garantia de preservagao quanto a eventual agressividade do ambiente.

5. As embalagens de equipamentos, materiais e elementos de construgdo entregues no estaleiro tornar-se-do propriedade do dono da
obra, caso este assim o decida, devendo o empreiteiro providenciar de modo que Ihe sejam entregues em bom estado, com vista a sua
eventual reutilizagao.

6. As embalagens deverao indicar, em lugar de destaque, a sua posi¢do normal de armazenamento ou manobra, tara e seu destino.

7. Os espagos vazios no interior da embalagem deverdo ser preenchidos nuns casos com 1a de madeira e, noutros, com esferovite,
devendo o conjunto do conteudo ser envolvido em papel a prova de agua ou outros materiais equivalentes que desempenham essa
fungéo e quando julgado necessério, as embalagens deverdo conter materiais de caracteristicas higroscépicas.

—  Todas as valvulas fornecidas deveréo ter os seus obturadores imobilizados na posigéo de fecho.

—  Todas as superficies maquinadas de qualquer equipamento, assim como os chanfros para soldaduras de montagem, deverao
ser protegidas com verniz amovivel.

—  As flanges deverdo ser tamponadas com flanges cegas de madeira, apertadas pelos respetivos parafusos, e todos os furos
roscados deverdo ser cheios de massa, incluindo-se neste procedimento as aberturas flangeadas que resultem da
desmontagem de determinadas pegas de um conjunto, para facilidade de transporte.

Clausula 15.2 Armazenamento de Materiais, Equipamentos e Elementos de Construgao

1. Se os materiais e equipamentos incluidos no fornecimento tiverem que ser armazenados ap6s conclusdo da fabricag@o por néo
poderem ser recebidos no local da empreitada na data prevista no programa definitivo de trabalhos, ficara a cargo do empreiteiro o seu
armazenamento, manutengdo e guarda, sempre que a ocorréncia da situagao lhe for imputavel ou a qualquer dos fornecedores.

Clausula 16.2 Materiais e Elementos de Construgao Pertencentes ao Dono de Obra

1. Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar na mesma materiais, equipamentos
ou elementos de construgdo que lhe pertengam ou provenientes de outras obras ou demoligdes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo,
descontando-se, se for caso disso, no prego da empreitada o respetivo custo ou retificando-se o prego dos trabalhos em que aqueles
forem aplicados.

2. 0 disposto no nimero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido os materiais, equipamentos ou
elementos de construgé@o necessarios para a execugdo dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 17.2 Patentes, Licengas, Marcas de Fabrico ou de Comércio e Desenhos Registados

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo dono da obra, e apenas quando tal esteja
previsto, correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagdo na execugédo da
empreitada de materiais, de elementos de construg@o ou de processos de construgé@o a que respeitem quaisquer patentes, licencas,
marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infragcdo na execugéo dos trabalhos de qualquer dos direitos mencionados no nimero
anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de
pagar, seja a que titulo for.
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Clausula 18.2 Aprovacao de Equipamentos, Materiais e elementos de Construgao

1. Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e elementos de construgdo a aplicar
com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los a aprovagao do dono da obra.

2. Em qualquer momento poderad o empreiteiro solicitar a referida aprovagao, considerando-se a mesma concedida se o dono da obra
ndo se pronunciar nos quinze dias subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo,
devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3. 0 empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de construgdo que este |he solicitar.

4. A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou outras que sejam contratualmente
impostas.

5. Salvo disposi¢do em contrario, os encargos com a realizagao dos ensaios correrdo por conta do dono da obra.

Clausula 19.2 Reclamagao Contra a nao Aprovagao de Materiais e Elementos de Construgao

1. Se for negada a aprovagao dos materiais e elementos de construgao e o empreiteiro entender que a mesma devia ter sido concedida
pelo facto de estes satisfazerem as condigdes contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e
apresentar ao dono da obra reclamagao fundamentada no prazo de dez dias.

2. A reclamagao considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da respetiva decisdo nos quinze dias subsequentes
a sua apresentacao, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser
comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3. Os encargos com 0s NOVos ensaios a que a reclamagao do empreiteiro dé origem serdo suportados pela parte que decair.

Clausula 20.2 Efeitos da Aprovacao dos Materiais e Elementos de Construgao
1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgao para obra, ndo podem os mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo
se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.
2. No ato de aprovagdo dos materiais e elementos de construgédo podera o Empreiteiro e/ou a Fiscalizagéo exigir que se colham amostras
de qualquer deles.

3. Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construgdo resultar de causa imputavel ao empreiteiro, este devera
substitui-los a sua custa.

Clausula 21.2 Aplicagao dos Materiais e Elementos de Construgao

1. Os materiais e elementos de construgdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade com as especificagdes
técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificagdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo
existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra

2. Sempre que se torne necessdrio enviar uma pega ou conjunto de equipamentos a uma fébrica ou oficina, em resultado de erro ou
avaria de responsabilidade do Empreiteiro, serdo de sua conta todas as despesas de reparagao ou substitui¢éo, incluindo encargos de
transporte, seguro e outros.

3. As despesas, encargos e quaisquer formalidades necessarias a importagdo temporaria e reexportagédo de ferramentas, instrumentos
ou materiais a utilizar na execugéo do fornecimento, sdo da responsabilidade do Empreiteiro.

4. A diregao técnica das montagens, assim como dos ensaios e outras operagdes de entrada em servigo, é da responsabilidade do
Empreiteiro.

Clausula 22.2 Depdsito de Materiais e elementos de Construgao nao destinados a Obra
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1. O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do dono da obra, materiais e elementos de construgdo que nao
se destinem a execugéo dos trabalhos da empreitada.

CAPITULO 5_INSPEGOES, ENSAIOS E FORMAGAO DE FUNCIONAMENTO E EXPLORAGAO

Clausula 23.2 Montagens e Ensaios
1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e comportamentos sao os especificados
no presente caderno de encargos e os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.
2. Quando a fiscalizagao tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos ou considere ndo ser possivel efetuar qualquer controlo de
qualidade relevante sobre determinado material a fornecer pelo empreiteiro, podera definir os ensaios a realizar e que se justifiquem,
para além dos previstos.
3. Em casos especiais, em que tal pratica se justifique, o dono da obra podera assegurar a colaboragdo do seu pessoal técnico nas
montagens e ensaios, devendo fazer constar na Memdria Descritiva e Justificativa do Projeto de Execugdo, as condigbes dessa
colaboragéo.
4. A presenga dos representantes do dono da obra nas inspegdes e ensaios, bem como as sugestdes que esses representantes possam
fazer sobre a condugdo dos mesmos, ndo diminuem em nada e em nenhum caso a responsabilidade do empreiteiro para a correta
execugao da empreitada.
5. E da responsabilidade do empreiteiro a selecéo e o recrutamento de todo o pessoal especializado, ndo especializado e auxiliar para a
diregdo e a execugdo dos ensaios, assim como todos os encargos e despesas com esse pessoal, nomeadamente, de viagem, alojamento,
alimentacao, deslocagdes didrias dos seus domicilios para o estaleiro e dentro do préprio estaleiro.

6. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatoérios e as deficiéncias encontradas forem
da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os mesmos ensaios e com a reparagao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo,
sendo no caso contrdrio, de conta do dono da obra.

Clausula 24.2 Inspecao e Ensaios de Funcionamento
1. Para efeito de aplicagao do disposto nas Cldusulas Gerais do Caderno de Encargos que regem a recegao proviséria da empreitada,
consideram-se incluidos nos trabalhos da empreitada os que forem referentes a “inspegdes e ensaios de funcionamento”

2. Depois de comunicada a concluséo dos trabalhos pelo empreiteiro, a fiscalizagdo realizara a inspegédo das instalagdes dentro de um
prazo que nao excedera quinze dias.

3. Serdo da conta do empreiteiro todas as utilidades, em particular energia e reagentes, necessarias as “inspegdes e ensaios de
funcionamento”.

4. As “inspecdes e ensaios de funcionamento” a que se refere a presente cldusula incluem, nomeadamente:
a. A verificagdo de que foram executados todos os trabalhos de acordo com o projeto e com a proposta aprovada;
b. A verificagdo de que os equipamentos sdo das marcas e modelos propostos e aplicados de acordo com o projeto;
c. A verificagéo do funcionamento da “obra” ou das suas partes.

5. Se nas “inspegdes e ensaios de funcionamento” se notar qualquer deficiéncia no material ou na execugao, o empreiteiro sera notificado
do prazo que lhe é concedido para suprir essas deficiéncias, podendo a fiscalizagao

exigir a substitui¢do integral das pecas ou equipamentos desajustados na sua funcionalidade, ou execugdo deficiente.
6. Quando todas as deficiéncias tiverem sido eliminadas e apds nova vistoria, a realizar num prazo méaximo de quinze dias apés

notificagdo por parte do empreiteiro, o dono da obra informard o empreiteiro da data do reinicio das “inspegdes e ensaios de
funcionamento”.
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7. As “inspegdes e ensaios de funcionamento” serdo realizadas pelo empreiteiro, assegurando-se o dono da obra, se necessario por meio
de inspegdes ou ensaios suplementares, da conformidade do “equipamento” e da “obra” com o especificado no contrato.

8. Todas as inspegoes e ensaios suplementares, a mandar realizar pelo dono da obra por forga de ddvidas surgidas sobre a conformidade
do “equipamento” e da “obra” com o especificado no contrato ou a sua adequabilidade as suas reais condigdes de funcionamento, serdo
pagos pelo empreiteiro, caso se confirme a existéncia de qualquer desconformidade ou inadequagao.

9. Em qualquer circunstancia, serdo encargos do empreiteiro os custos da eliminagdo das desconformidades ou inadequagdes
verificadas, a menos que tais deficiéncias sejam da inequivoca responsabilidade do dono da obra por forga do estipulado no caderno de
encargos ou por orientagdes dadas por si ou pela fiscalizagao, no decurso da realizagdo da empreitada.

10. A omissdo no caderno de encargos de qualquer mengdo a materiais ou equipamentos, que impega o adequado funcionamento da
instalagdo, ndo iliba o empreiteiro da responsabilidade de, a suas expensas, efetuar a sua instalagdo ou substituicdo de molde a
normalizar o referido funcionamento.

Clausula 25.2 Substituicao de Materiais e Elementos de Construcgao

1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os necessarios requisitos os materiais e
elementos de construgéo que:

a. Sejam diferentes dos aprovados;

b. Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente exigidas ou, na falta destas, com
as normas ou processos a observar e que ndo possam ser utilizados de novo.

2. As demoligdes e a remocgao e substituicao dos materiais e elementos de construgao serdo da responsabilidade do empreiteiro.

3. Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hipéteses previstas no n.° 1 desta cldusula, podera pedir a colheita de amostras e
reclamar.

Clausula 26.2 Manual de Instrugées e Funcionamento e de Manutengao

1. Para efeito de aplicagdo do disposto nas Cldusulas Gerais do Caderno de Encargos que regem a recegdo proviséria da empreitada,
consideram-se incluidos nos trabalhos da empreitada os que forem referentes a elaboragdo do “Manual de Instrugdes de Funcionamento
e Manutengao”, a menos que estes sejam considerados como trabalho individualizado e discriminado no Mapa de Quantidades de
Trabalhos da empreitada, para o qual o empreiteiro devesse ter apresentado um prego.

2. 0 “Manual de Instrugdes de Funcionamento e Manutenc¢do”, devera ser fornecido em duas colegdes encadernadas e numa outra
colecdo reprodutivel, esta em suporte informatico do tipo CD-ROM ou de outro tipo adequado.

3. As colegdes encadernadas deste Manual deveréo ter nas capas as seguintes inscrigoes:

—  Designagdo da empreitada
-~ Designagéo do dono da obra (e fiscalizagdo se diferente do dono de obra)
—  Designagao do empreiteiro
—  Manual de instrugdes de funcionamento e de manutengao
4. Cada coleg@o deste Manual devera ser dividida em dois capitulos:

—  Capitulo I - Instrugdes de Funcionamento

—  Capitulo Il - Instru¢des de Manutengao
5. No “Capitulo | - Instru¢gdes de Funcionamento”, deveréo ser incluidos todos os elementos que permitam proceder a toda e qualquer
manobra de operagdo, em todo e qualquer modo de funcionamento previsto, visando um bom funcionamento dos equipamentos e
também todos os elementos necessarios a descrigdo dos equipamentos, de forma a permitir um perfeito e pormenorizado conhecimento
do mesmo.

6. No “Capitulo | - Instrugdes de Funcionamento”, deverdo ser consideradas, entre outras que sejam pertinentes, as seguintes situagdes
(se aplicavel):
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— Arranque das instalagdes;

—  Paragem das instalagdes;

—  Funcionamento normal das instalagdes;

—  Procedimento a tomar em caso de situagdes de alarme/avaria;

—  Procedimentos em caso de falha de energia.
7. No “Capitulo | - Instru¢gdes de Funcionamento”, deverdo ser incluidos ainda todos os elementos referentes as instrugdes para a
utilizagdo dos equipamentos de seguranga em caso de acidente, quando existam.

8. O “Capitulo | - Instrugdes de Funcionamento”, devera incluir uma meméria descritiva que, para além da descricdo dos modos de
funcionamento da “obra”, integre a fotografia digitalizada que identifique cada equipamento e a sua integragdo nos 6rgaos que
constituem a “obra”, descrevendo a sua fungéo e os procedimentos de funcionamento associados.

9. No “Capitulo Il - Instrugdes de Manutengao”, deverdo estar incluidos todos os elementos que definam as operagdes de manutengéo e
respetiva periodicidade e também todos os elementos descritivos que permitam toda e qualquer manobra de reparagédo do equipamento
em causa.

10. O “Capitulo Il - Instrugdes de Manutengao”, devera incluir um planeamento sequencial das atividades preconizadas de manutengéo,
especificando os limites maximos de tempo entre inspegdes e revisdes dos equipamentos, devendo tomar em consideragao, entre outras
pertinentes, as seguintes matérias (se aplicével):

—  Cuidados periddicos de conservagao e substituicdo de pecas;
—  Limpeza de equipamentos, reparagdes e afinagdes (com indicgdo da Forma de isolamento dos diversos érgdos para limpeza
e reparagéo, se aplicavel);
—  Lubrificagdes e mapa de lubrificagdes, quando necessdrias;
—  Conservacao de aparelhos de medida, regulagédo e comando;
—  Lista de avarias mais provaveis ou mais correntes — procedimentos de diagndstico e atuagdes corretivas preconizadas;
- Indicagdo de "stocks" e pegas de reserva aconselhéveis (com indicagéo de listas de fornecedores).
11. No caso de equipamentos ou de obras de construgao civil destinados a funcionar apenas durante parte do ano,

ou sujeitos a longo periodo de repouso, o “Capitulo Il - Instru¢des de Manutengao”, devera ainda conter os
seguintes capitulos relativos a esses equipamentos ou obras (se aplicével):

—  Preparagéo para entrada na época de repouso;

—  Cuidados periddicos durante a época de repouso;

—  Preparagao para reentrada em servigo depois da época de repouso.
12. 0 “Manual de Instru¢des de Funcionamento e de Manutengao”, deverd conter desenhos, esquemas, graficos e de uma maneira geral,
todos os elementos que forem necessérios para uma completa ilustragdo dos textos.

13. As instrucdes constantes deste Manual serdo obrigatoriamente redigidas em lingua portuguesa, com unidades do Sistema Métrico
Internacional.

14. Sera da responsabilidade do empreiteiro toda e qualquer avaria que ocorra durante o prazo de garantia e que seja provocada pela
falta de atuagdo ou pela atuagdo indevida do pessoal do dono da obra, se tal atuagdo ndo estiver claramente descrita no manual de
instrucdes fornecido.

Clausula 27.2 Formagao e Treino do Pessoal de Exploragao (se aplicavel)

1. Para efeito de aplicagdo do disposto nas Cldusulas Gerais do Caderno de Encargos que regem a recegao proviséria da empreitada,
consideram-se incluidos nos trabalhos da empreitada os que forem referentes a formacgéo e treino do pessoal do dono da obra, a menos
que estes sejam considerados como trabalho individualizado e discriminado no Mapa de Quantidades de Trabalhos da empreitada, para
o qual o empreiteiro devesse ter apresentado um prego.

2. 0 empreiteiro obriga-se a adestrar o pessoal de operagdo e de manutengdo que for designado pelo dono da obra, em todas as
operagoes constantes do “Manual de Instrugoes de Funcionamento e Manutengao”, desde que esse pessoal lhe seja apresentado durante
a fase de montagem e afinagdo do equipamento e durante o periodo de “Inspegdes e Ensaios de Funcionamento”.
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3. O empreiteiro deverad apresentar, até duas semanas antes do periodo de “Inspe¢des e Ensaios de Funcionamento” e com uma
antecedéncia minima de dez dias para a data do inicio da formagéo, uma proposta para o curso de formagao para o pessoal de
exploragédo da “obra” que incluird um programa detalhado de instrugédo para a especialidade de operagao e para a especialidade de
manutencao e duas cépias da verséo proviséria do “Manual de Instrugdes de Funcionamento e Manutengao”.

4. Este programa de instrugdo e formagdo incluird uma parte teérico-pratica, tendo como base a versdo preliminar do “Manual de
Instrugdes de Funcionamento e de Manutengdo” e uma parte prética consubstanciada no adestramento do pessoal para proceder a
qualquer manobra de operagdo, em qualquer modo de funcionamento previsto, para proceder a utilizagdo dos equipamentos de
seguranga em caso de acidente e para proceder as operagdes de manutengdo programadas.

CAPITULO 6_TELAS FINAIS

Clausula 28.2 Apresentagao e Aprovacao das Telas Finais

1. Para efeito de aplicagdo do disposto nas Cldusulas Gerais do Caderno de Encargos que regem a recegdo proviséria da empreitada,
consideram-se incluidos nos trabalhos da empreitada os que forem referentes a elaboragao de todas as pegas escritas e desenhadas
que devam ser incluidas nas “Telas Finais”.

2. A medida que os elementos de obra vdo sendo executados o Empreiteiro devera apresentar as respetivas telas finais ou os dados
necessarios para a sua posterior elaboragao, para aprovagao da Fiscalizagao, e até a data da recegéo proviséria, um registo informatico
final de todos esses desenhos, elaborados em formato Autocad ou compativel com o sistema de cadastro do Municipio de Leiria e
georreferenciado no sistema de coordenadas PT-TM06/ETRS89, devendo as plantas de localizagdo e as plantas de implantagéo das
infraestruturas construidas ou modificadas estar georreferenciadas, em conformidade com o sistema base do SIG do Municipio de Leiria
de Leiria.

3. Todas as pegas desenhadas que fizerem parte das telas finais da empreitada devem ser instruidas com as indicagdes das marcas e
séries comerciais dos materiais e equipamentos efetivamente fornecidos ou montados, tudo em ficheiros compativeis com as bases de
dados do SIG do Municipio de Leiria e georreferenciado no sistema de coordenadas PT-TM06/ETRS89.

4. Com esta colegdo de desenhos e de informagao que integram as telas finais da obra, serd também entregue um relatério com os
resultados dos ensaios, das medi¢des de todos os trabalhos da empreitada conforme hajam sido executados, organizados segundo a
discriminagéo determinada no Mapa de Quantidades de Trabalhos da obra, tendo em conta as indicagdes que sobre essa organizagéo
formal dos documentos sejam dadas pelo dono da obra.

5. As corregdes que resultem da respetiva revisao final serdo introduzidas nos desenhos e volumes de medigdes.

6. Até a data da recegao proviséria, desde que previsto no Mapa de Quantidades, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma colecao
atualizada de todos os desenhos alterados no decorrer da obra (telas finais), elaborados nos seguintes termos:

a) As Telas Finais deverdo ter por base as pegas desenhadas fornecidas pelo Dono de obra, respeitando na integra os formatos,
a definigdo das “layers” e das canetas (“plot style”). Para tal, devera o adjudicatario, em tempo (til, solicitar ao Dono da Obra o
suporte informético que lhe servira de base, nomeadamente os ficheiros: “formatos.dwg”;

b) A excepgdo dos “Amarelos e Vermelhos” e outras estritamente necessdrias, as Pegas Desenhadas serdo sempre elaboradas

para impress3o a preto e branco (ou tons de cinzento);

c) As Pegas Desenhadas serdo entregues em papel e em suporte digital, uma cdpia de cada, ou mais se exigido no Mapa de
Trabalhos;
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T - 194/2026 - CRIAGAO DE BACIA DE RETENGAO E BENEFICIAGAO DA REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA BELO HORIZONTE -
UNIAO DE FREGUESIAS DE LEIRIA, POUSOS, BARREIRA E CORTES

d) O suporte digital das telas finais devera ser fornecido em disquete, CD-ROM ou via correio electrénico, para o enderego a
indicar pela Fiscalizagdo, em formato compativel com o software de desenho AutoCAD®, versdao 2000 ou anteriores, ou
equivalente;

e) Todas as Pecas Desenhadas em suporte digital deveréo estar configuradas prontas para impressé&o, quer sejam preparadas
em “model” quer em “layout”, ou seja, deverdo estar definidas para cada Pega Desenhada a respectiva escala (“Plot scale”),
tamanho de papel, janela de impressao (“plot area”), defini¢cdo de canetas (def-2000.ctb)
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