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OBJETIVO DA APRESENTAÇÃOOBJETIVO DA APRESENTAÇÃO

� Pretende-se explicar de forma sucinta as alterações dos 
projetos de execução entre a última versão e a anterior
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� Conclusão do estudo geotécnico

� Nova informação cadastral das várias infraestruturas (Municípia)

� Nova informação das fachadas em intervenção (Municípia)

� Alterações solicitados por parte da entidade gestora (SMAS Leiria)

� Solicitações de revisão em parecer da entidade gestora (Lusitaniagás)

� Alterações solicitadas por parte do Dono de Obra

� Existência do Caneira no Beco de S. Francisco
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AS ALTERAÇÕES DEVEM-SE ESSENCIALMENTE A:AS ALTERAÇÕES DEVEM-SE ESSENCIALMENTE A:



Infraestruturas Viárias e Desenho Urbano

� Execução de estruturas de pavimentos com a inclusão de bases e sub-bases

� Ajustes no desenho geométrico e concordâncias com o existente
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ALTERAÇÕES AOS PROJETOS DE EXECUÇÃOALTERAÇÕES AOS PROJETOS DE EXECUÇÃO

Concordância com a recente 
intervenção na Avenida Heróis 
de Angola
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ALTERAÇÕES AOS PROJETOS DE EXECUÇÃO

Desenho Urbano - Incrementos

o Alargamento de passeios
o Inserção de lugar de mobilidade 

condicionada
o Regularização de lugares de 

estacionamento
o Perfis da via regularizados entre 3,5 m e  

4,0 m 
o Inserção de caldeiras de árvores na 

Rua São Francisco
o Inserção de novo mobiliário urbano 

(papeleiras, bancos e sinalética)
o Iluminação pública Led
o Arranjo urbanístico do Beco São 

Francisco
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ALTERAÇÕES AOS PROJETOS DE EXECUÇÃOALTERAÇÕES AOS PROJETOS DE EXECUÇÃO

Infraestruturas de Abastecimento de Águas

� Incorporação de novo troço de abastecimento de 
água com extensão aproximada de 200m, na Rua 
capitão Mouzinho de Albuquerque, em zona 
externa à área de intervenção

� Alteração do diâmetro da conduta localizada em 
toda a extensão da Rua capitão Mouzinho de 
Albuquerque

� Ajuste geral da localização das condutas, e em 
especial ao nível dos atravessamentos viários
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ALTERAÇÕES AOS PROJETOS DE EXECUÇÃOALTERAÇÕES AOS PROJETOS DE EXECUÇÃO

Infraestruturas de Distribuição de Gás

� Incorporação de novos ramais pontuais

� Previsão de proteção de condutas existentes

Infraestruturas de Drenagem de Esgotos

� Alteração de pontos de descarga

� Alteração de traçado e introdução de novos ramais

Infraestruturas de Drenagem de Águas Pluviais

� Alteração de pontos de descarga

� Considerar o Caneiro como infraestrutura provisória para recolha das águas pluviais

� Ajustes gerais nos traçados e incorporação de novos ramais/pontos de descarga



SISTEMA URBANO DO EIXO COMERCIAL E ENVOLVENTE DA AVENIDA HERÓIS DE ANGOLA - FASE 03

ALTERAÇÕES AOS PROJETOS DE EXECUÇÃOALTERAÇÕES AOS PROJETOS DE EXECUÇÃO

Intervenção no Caneiro

Ligação do coletor ao caneiro 
(ligação nova a executar)

Imagens retiradas das filmagens ao caneiro
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ALTERAÇÕES AOS PROJETOS DE EXECUÇÃOALTERAÇÕES AOS PROJETOS DE EXECUÇÃO

Infraestruturas de ITUR

� Reorganização dos traçados a propor de acordo com nova informação cadastral

� Manter rede existente na zona do Beco S. Francisco

� Reparação de fachadas após desmantelamento

Infraestruturas de Eletricidade

� Manter rede existente em bom estado, quer a enterrada quer a em fachada

� Manter rede existente na zona do Beco S. Francisco

� Instalação de proteção mecânica (lajetas de betão) em cabos que não estejam na 
profundidade regulamentar

� Reparação de fachadas
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ALTERAÇÕES AOS PROJETOS DE EXECUÇÃOALTERAÇÕES AOS PROJETOS DE EXECUÇÃO

Exemplos de intervenções nas fachadas nos projetos elétricos e ITUR

• Retirar apoio
• Reorganizar cablagem
• Reforço da fixação
• Reparação da fachada

• Retirada de coluna e 
apoio

• Retirar torçada aérea
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RESUMO ORÇAMENTALRESUMO ORÇAMENTAL

Cap. Designação Total do Capítulo

1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS 92 500,00 €

2 DESENHO URBANO E INFRAESTRUTURAS VIÁRIAS 474 703,05 €

3 INFRAESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 307 001,71 €

4 INFRAESTRUTURAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS 133 711,80 €

5 INFRAESTRUTURAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS PLUVIAIS 129 630,40 €

6 INFRAESTRUTURAS DE GÁS 17 844,84 €

7 INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA 338 440,80 €

8 INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES (ITUR) 140 698,50 €

9 ARQUITETURA PAISAGISTA 5 298,22 €

10 ARQUEOLOGIA 90 000,00 €

TOTAL: 1 729 829,32 €



OBRIGADO
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