



DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS
DIVISÃO DE GESTÃO DE EMPREITADAS – ÁREA 1

INFORMAÇÃO

Assunto: T – 16/2021 – CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE MARRAZES – **REVISÃO PREÇOS PROVISÓRIA N.º 17 (EXTRAORDINÁRIA)**

Dando-se cumprimento ao estipulado no n.º 1 do artigo 16.º do Dec. Lei n.º 06/2004, de 06 de janeiro, Despacho n.º 1592/2004, de 23 de janeiro, articulado com o artigo 300.º do CCP e conforme a fórmula definida no n.º 1 da cláusula 29.ª do Caderno de Encargos e aprovação em Reunião de Câmara de 4 de novembro de 2022 da Revisão de Preços Extraordinária (RPE) nos termos da alínea b) do n.º3 do artigo 3.º do Dec-lei 36/2022, de 20 de maio, o estudo de revisão de preços extraordinária foi efetuado de acordo com plano de pagamentos ajustado à presente empreitada, adjudicada à empresa NOVA GENTE - EMPREITADAS, S.A.

Em reunião de câmara de 06/09/2022, 04/10/2022, 31/10/2022, 15/11/2022, 13/12/2022, 07/02/2023, 07/02/2023, 04/04/2023, 30/05/2023, 27/06/2023, 01/08/2023, 05/09/2023, 19/09/2023, 12/12/2023, 27/12/2023, 06/02/2024 e 05/03/2024 foi aprovada a revisão de preços provisória no valor de €66.786,98 + IVA, €64.723,56+ IVA (RPE), €59.543,50+ IVA (RPE), €28.893,23+ IVA (RPE), €26.752,75+ IVA (RPE), €20.098,63 + IVA (RPE), €17.086,82+ IVA (RPE), €66.010,74 + IVA (RPE), €39.079,20 + IVA (RPE), €159.947,41 + IVA (RPE), €64.969,05 + IVA (RPE), €54.836,15 + IVA (RPE), €52.046,43 + IVA (RPE), €276.008,11 + IVA (RPE), €89.297,36 + IVA (RPE), €61.069,93 + IVA (RPE) e €19.645,88 + IVA (RPE), respetivamente.

Assim, propõe-se a aprovação do presente estudo de revisão de preços extraordinária provisório, no valor €11.669,75 + IVA, já deduzidos os valores das revisões de preços provisórias anteriormente aprovadas.


Os valores das revisões de preços provisórias representam 20,99% do valor da empreitada.

À consideração superior




Leiria, 11/03/2024

X 
Renato Carvalho
Chefe DIGEMP 1

Para o presente estudo foi emitido o compromisso n.º 3481/24

X 
Rui Santos
Assistente Técnico



<p>Parecer: Concordo com a informação.</p> <p>Para apreciação superior.</p> <p>O Chefe de Divisão da DIGEMP 1 Renato Carvalho</p> <p><u>11/3/2024</u> </p>	<p>Parecer: Concordo com a informação</p> <p>Para apreciação superior.</p> <p>O Diretora do DEOM Cristina Silva</p> <p><u>11/03/2024</u> </p>
<p style="text-align: center;">Despacho: À Reunião de Câmara</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">O Vereador Ricardo Gomes</p> <p style="text-align: center;"><u>11/03/2024</u></p>	