



<p>Parecer: Concordo com a informação.</p> <p>Para apreciação superior.</p> <p>A Diretora do DEOM</p> <p>Ana Cristina Silva</p>	<p>Despacho: De acordo</p> <p>À Reunião de Câmara</p> <p>O Vereador</p> <p>Ricardo Santos</p>
<p>Parecer: Concordo com a informação.</p> <p>Para apreciação superior.</p> <p>A Chefe de Divisão da DIGEMP – Área 2</p> <p>Cláudia Silva</p>	

Assunto: T – 28/2023 – BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS DE LIGAÇÃO ENTRE FREGUESIAS - LOTE 5 – E.M. 356-1 – CERCA - LIGAÇÃO ENTRE A FREGUESIA DA MACEIRA E CONCELHO DE ALCOBAÇA. RUA DO MATO GROSSO – LIGAÇÃO ENTRE A FREGUESIA DA MACEIRA E A UNIÃO DE FREGUESIAS DE LEIRIA, POUSOS, BARREIRA E CORTES - **REVISÃO PREÇOS DEFINITIVA**

Dando-se cumprimento ao estipulado no n.º 1 do artigo 16.º do Dec. Lei n.º 06/2004, de 06 de janeiro, Despacho n.º 1592/2004, de 23 de janeiro, articulado com o artigo 300.º do CCP e conforme a fórmula definida no n.º 1 da cláusula 36.ª do Caderno de Encargos, foi efetuado o estudo de revisão de preços da presente empreitada, adjudicada à empresa MATOS & NEVES LDA, acordo com o plano de pagamentos ajustado à consignação.

Assim, propõe-se a aprovação do presente estudo de revisão de preços definitivo, no valor €3.071,70 + IVA.

O valor da revisão de preços definitiva representa 2,89% do valor da empreitada (incluindo trabalhos complementares a preços de acordados).

À consideração superior

Leiria, 26/09/2024

José Luis Godinho Palricas
ASSISTENTE TÉCNICO
26-09-2024

X

José Luís Palricas
A Fiscalização

REVISÃO DE PREÇOS DO TRABALHO N.º 2 - CÁLCULO

Valores em Euros

LOTE 5 - BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS DE LIGAÇÃO ENTRE FREGUESIAS

Processo de Obra : 28/23

Dono da Obra : Município de Leiria

Empreiteiro : MATOS & NEVES LDA

Definitiva

Autos medição		
N.º	Mês/Ano	Valor
1	ABR/24	70 895,00 €
2	MAI/24	6 610,00 €
Total		77 505,00 €

Valores Executados			Valores Previstos			Valores para Revisão de Preços			Cálculo da Revisão		
Mês/Ano	Valor	Acumulado	Mês/Ano	Plano de Pagamentos	Cronograma Financeiro	Mês/Ano	Para Revisão Final	Acumulado	Valor	Variação	Total
MAR/24	- €	- €	MAR/24	14 923,07 €	14 923,07 €	MAR/24	- €	- €	- €	0,036545	- €
ABR/24	70 895,00 €	70 895,00 €	ABR/24	29 478,53 €	44 401,60 €	ABR/24	14 923,07 €	14 923,07 €	14 923,07 €	0,036545	545,36 €
MAI/24	6 610,00 €	77 505,00 €	MAI/24	31 398,47 €	75 800,07 €	ABR/24	55 971,93 €	70 895,00 €	55 971,93 €	0,039303	2 199,86 €
JUN/24	- €	77 505,00 €	JUN/24	1 704,93 €	77 505,00 €	MAI/24	6 610,00 €	77 505,00 €	6 610,00 €	0,049392	326,48 €
						JUN/24	- €	77 505,00 €	- €	0,040809	- €

Valor da Revisão **3 071,70 €**

REVISÃO DE PREÇOS DO TRABALHO N.º 1 - CÁLCULO

Valores em Euros

LOTE 5 - BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS DE LIGAÇÃO ENTRE FREGUESIAS

Processo de Obra : 28/23

Dono da Obra : Município de Leiria

Empreiteiro : MATOS & NEVES LDA

Definitiva

Autos medição		
N.º	Mês/Ano	Valor
1	JUN/24	28 701,04 €
Total		28 701,04 €

Valores Executados			Valores Previstos			Valores para Revisão de Preços			Cálculo da Revisão		
Mês/Ano	Valor	Acumulado	Mês/Ano	Plano de Pagamentos	Cronograma Financeiro	Mês/Ano	Para Revisão Final	Acumulado	Valor	Varição	Total
JUN/24	28 701,04 €	28 701,04 €	JUN/24	28 701,04 €	28 701,04 €	JUN/24	28 701,04 €	28 701,04 €	28 701,04 €	0,001440	

Valor da Revisão _____ - €

REVISÃO DE PREÇOS - COEFICIENTES DE ACTUALIZAÇÃO GLOBAIS TRABALHO N.º 1

Fórmula F17 Pavimentação de estradas

LOTE 5 - BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS DE LIGAÇÃO ENTRE FREGUESIAS

Processo de Obra : 28/23

Dono da Obra : Município de Leiria

Empreiteiro : MATOS & NEVES LDA

Índices da Fórmula		Referência		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano	
		JUL/23		MAR/24		ABR/24		MAI/24		JUN/24	
		Índices	Fórmula	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct
S17	Salários Fórmula 17	180,70	0,180000	194,70	0,193946	198,20	0,197432	198,20	0,197432	198,20	0,197432
M03	Inertes	130,00	0,130000	136,90	0,136900	136,30	0,136300	137,10	0,137100	137,00	0,137000
M15	Chapa de aço galvanizada	174,00	0,010000	169,90	0,009764	169,20	0,009724	168,00	0,009655	168,50	0,009684
M18	Betumes a granel	556,60	0,200000	588,00	0,211283	588,30	0,211391	619,30	0,222530	595,90	0,214121
M22	Gasóleo	329,70	0,050000	348,70	0,052881	348,80	0,052897	337,30	0,051153	334,90	0,050789
M30	Tintas para estradas	331,70	0,020000	337,10	0,020326	330,60	0,019934	330,20	0,019910	331,20	0,019970
M45	Perfilados pesados e ligeiros	232,80	0,010000	224,90	0,009661	223,90	0,009618	223,60	0,009605	223,10	0,009583
E	Equipamentos de apoio	134,50	0,300000	135,30	0,301784	135,40	0,302007	135,40	0,302007	135,50	0,302230
	Custo não Revisível		0,100000		0,100000		0,100000		0,100000		0,100000
		1,000000		1,036545		1,039303		1,049392		1,040809	
Varição do coeficiente de actualização				0,036545		0,039303		0,049392		0,040809	

REVISÃO DE PREÇOS - COEFICIENTES DE ACTUALIZAÇÃO GLOBAIS TRABALHO N.º 2

Fórmula F17 Pavimentação de estradas

LOTE 5 - BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS DE LIGAÇÃO ENTRE FREGUESIAS

Processo de Obra : 28/23

Dono da Obra : Município de Leiria

Empreiteiro : MATOS & NEVES LDA

Índices da Fórmula		Referência		Mês/Ano		Mês/Ano			
		ABR/24		JUN/24		JUL/24			
		Índices	Fórmula	Índices	Ct	Índices	Ct		
S17	Salários Fórmula 17	198,20	0,180000	198,20	0,180000	198,20	0,180000		
M03	Inertes	136,30	0,130000	137,00	0,130668	137,00	0,130668		
M15	Chapa de aço galvanizada	169,20	0,010000	168,50	0,009959	168,50	0,009959		
M18	Betumes a granel	588,30	0,200000	595,90	0,202584	595,90	0,202584		
M22	Gasóleo	348,80	0,050000	334,90	0,048007	334,90	0,048007		
M30	Tintas para estradas	330,60	0,020000	331,20	0,020036	331,20	0,020036		
M45	Perfilados pesados e ligeiros	223,90	0,010000	223,10	0,009964	223,10	0,009964		
E	Equipamentos de apoio	135,40	0,300000	135,50	0,300222	135,50	0,300222		
	Custo não Revisível		0,100000		0,100000		0,100000		
			1,000000		1,00144		1,00144		
	Varição do coeficiente de actualização				0,00144		0,00144		