



Departamento de Obras Municipais
INFORMAÇÃO

DATA: 19/12/2024

PROCESSO: T - 41/2023 - REQUALIFICAÇÃO DA RUA DE SÃO MIGUEL CRASTO - UNIÃO DE FREGUESIAS DE COLMEIAS E MEMÓRIA

ASSUNTO: Proposta de aprovação de trabalhos a menos

1. Objeto

T-41/2023 | Requalificação da Rua de São Miguel – Crasto - União de Freguesias de Colmeias e Memória – Aprovação de trabalhos a menos ao abrigo do artigo 379.º do Código dos Contratos Públicos, na redação promovida pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017 de 31 de agosto, modificado pela Lei n.º 30/2021, de 20 de junho de 2021, na sua atual redação, adiante designado por CCP.

2. Análise técnico-jurídica

2.1 Histórico

O procedimento de Concurso Público N.º 64/2023/DICP teve o seu início através da deliberação pela Câmara Municipal, na sua reunião de 11 de julho de 2023, tendo sido a obra adjudicada à empresa CIVIBÉRICA - Obras Civis, S.A., pelo valor de **€ 548.900,00 (quinhentos e quarenta e oito mil e novecentos euros)**, acrescido de IVA à taxa legal em vigor (contrato n.º 234/2023).

O Auto de consignação foi assinado a 03/01/2024.

Ao procedimento aplica-se o CCP - Decreto-Lei n.º 111-B/2017 de 31 de agosto, modificado pela Lei n.º 30/2021, de 20 de junho de 2021, na sua atual redação.

2.2 Trabalhos a menos

No âmbito desta empreitada verificou-se não ser necessário executar alguns trabalhos previstos, tendo em conta as medições finais em obra, dando lugar a trabalhos a menos. Estes trabalhos constituem trabalhos a menos, no âmbito do artigo 379.º do CCP, no montante de € 15.749,36 (Quinze mil setecentos e quarenta e nove euros e trinta e seis cêntimos), perfazendo 2,87 % relativo ao contrato inicial.

Para efeitos de verificação dos limites impostos pelo CCP, conclui-se que o valor dos trabalhos executados totaliza o montante de € 533.150,64, sendo inferior em 2,87 % ao valor contratual (€ 548.900,00), verificando assim, o limite de 20% imposto pelo n.º 1 do artigo 381º do CCP, não tendo o empreiteiro direito a qualquer indemnização pela supressão destes trabalhos.

3. Conclusão

Face ao exposto nos pontos anteriores da presente informação e nos termos do artigo 379.º do CCP, na redação promovida pela Lei n.º 30/2021, de 21 de maio (trabalhos a menos), propõe-se a aprovação de:

- i) Trabalhos menos do contrato adicional no valor total de € 15.749,36 (Quinze mil setecentos e quarenta e nove euros e trinta e seis cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

Caso superiormente se concorde, o assunto deverá ser submetido à Reunião de Câmara para análise e deliberação.


À consideração superior,

**X**

Ana Cristina Silva
DDEOM

Anexa-se: mapa de quantidade com identificação dos trabalhos a menos.

<p>Despacho:</p> <p>Concordo com a presente informação.</p> <p>Ao Sr. Presidente.</p> <p>O Vereador Ricardo Santos</p>	<p>Despacho:</p> <p>Concordo com a informação. Remete-se para Reunião de Câmara.</p> <p>Presidente Gonçalo Lopes</p>
---	---

 <p>Município de Leiria Câmara Municipal</p>	MAPA DOS TRABALHOS POR EXECUTAR NO PROCESSO DE OBRA 41/23 REQUALIFICAÇÃO DA RUA DE SÃO MIGUEL NO CRASTO – COLMEIAS	AUTO DE TRABALHOS A MENOS DATA DO AUTO 05/12/2024 REFERENTE A OUT/2024
	EMPREENHEIRO : CIVIBÉRICA - OBRAS CIVIS SA	EMPREITADA : 1 FICHA DO TRABALHO: 1

Projecto	Designação do Projecto	Valores Executados até ao Auto N.º 8		Total Pendente
		De Contrato	A Menos Aprovado	
192/23	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DE SÃO MIGUEL NO CRASTO – COLMEIAS	533 150,64 €	0,00 €	15 749,36 €

LISTA DE QUANTIDADES E ESPÉCIES DE TRABALHOS POR EXECUTAR NO PROJECTO 192/23							
Código	Designação	Quantidades				Preço Unitário	Valor Pendente
		Contrato	Executada	Pendente	Un.		
3	PAVIMENTAÇÃO - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto, nomeadamente os perfis transversais tipo, satisfazendo o especificado no C,E,, considerando as espessuras das camadas após compactação, e incluindo o fornecimento e aplicação,						
3.5	Trabalhos especiais de pavimentação:						
3.5.3	Pavimentação de passeios, incluindo rebaixamento para acesso a serventias, passadeiras e boxes de contentores para lixo doméstico, separadores ou ilhas direcionais, incluindo fundação:						
3.5.3.2	Em Calçada						
3.5.3.2.1	Fornecimento e aplicação de cubos de calcário de 0,10x0,10x0,10	2840,000	2568,950	271,050	m2	19,35 €	5 244,82 €
4	OBRAS ACESSÓRIAS - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C,E,						
4.2	Fornecimento e colocação de lancis em passeios, ilhéus e separadores:						
4.2.2	Lancil de remate de passeios com zonas ajardinadas, incluindo fundação	2500,000	1984,000	516,000	ml	11,24 €	5 799,84 €
5	EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA - Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C,E,						
5.1	Sinalização vertical:						
5.1.1	Sinalização vertical de "código", incluindo implantação, fornecimento colocação, elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação e maciços de fundação:						
5.1.1.1	Sinais triangulares:						
5.1.1.1.1	Com L = 0,70 m,	32,000	1,000	31,000	un	90,17 €	2 795,27 €
5.1.1.3	Sinais quadrangulares:						
5.1.1.3.1	Painéis adicionais	21,000	1,000	20,000	un	95,47 €	1 909,40 €