

Obra : 101/20
 Descrição : SISTEMA URBANO DO EIXO COMERCIAL E ENVOLVENTE DA AVENIDA HERÓIS DE ANGOLA (PEDU) - Fase 3

Empreitada: 3 Tipo : E
 Descrição : SISTEMA URBANO DO EIXO COMERCIAL E ENVOLVENTE DA AVENIDA HERÓIS DE ANGOLA (PEDU) - Fase 3

Valor : 1.692.851,82 Data de Inicio : 2022/06/06
 Tipo de Revisão : Provisória Data prevista de Conclusão: 2023/07/31

Número	Valor Revisão	Valor em Débito
4	98.705,34	98.705,34

Trabalho	Valor Revisão	Valor Débito
1	96.881,87	38.596,55

FÓRMULA BASE	F16	E	M03	M15	M17	M18	M20	M22	M30	M45	M48	S16	Coeff.
MÊS/ANO Ref.	JUL/2021	123.2	107.7	198.2	302.4	471.2	166.2	324.3	264.5	266.5	113.5	158.8	

JUN/22	131.1	121.0	201.6	347.1	671.9	193.2	432.3	320.9	314.4	125.2	167.3	1.100391	
JUL/22	131.5	121.1	195.1	334.0	651.3	201.1	420.9	321.6	294.8	127.0	167.3	1.097466	
AGO/22	131.7	122.2	190.6	324.2	613.2	204.6	390.2	325.9	289.9	129.1	167.3	1.090147	
SET/22	132.1	122.4	190.6	321.1	573.7	204.6	395.0	322.0	297.4	128.5	167.3	1.086226	
OUT/22	132.4	122.5	198.2	318.8	484.8	211.4	400.0	320.5	292.3	128.7	169.0	1.081413	
NOV/22	132.7	120.7	196.5	318.1	548.5	219.3	383.9	317.0	278.2	129.4	169.0	1.087200	
DEZ/22	132.8	120.8	194.9	319.4	540.1	226.2	346.2	327.4	267.2	130.5	169.0	1.082084	
JAN/23	133.0	121.1	193.0	320.7	507.0	246.9	348.7	332.1	269.2	131.6	169.0	1.082214	
FEV/23	133.0	121.1	193.0	320.7	507.0	246.9	348.7	332.1	269.2	131.6	169.0	1.082214	
MAR/23	133.0	121.1	193.0	320.7	507.0	246.9	348.7	332.1	269.2	131.6	169.0	1.082214	
ABR/23	133.0	121.1	193.0	320.7	507.0	246.9	348.7	332.1	269.2	131.6	169.0	1.082214	
MAI/23	133.0	121.1	193.0	320.7	507.0	246.9	348.7	332.1	269.2	131.6	169.0	1.082214	
JUN/23	133.0	121.1	193.0	320.7	507.0	246.9	348.7	332.1	269.2	131.6	169.0	1.082214	
Prorrogação	JUL/23	133.0	121.1	193.0	320.7	507.0	246.9	348.7	332.1	269.2	131.6	169.0	1.082214

Meses	Valor Executado	Executado Revisível	Valor Previsto	Previsto Revisível	Valor Revisível	Mês Referência	Tipo	Coefficiente actualização	Total
JUN/22	27.788,86	27.788,86	30.834,81	30.834,81	27.788,86			1.100391	2.789,75
JUN/22					3.045,95	JUL/22	Atraso	1.097466	296,88
JUL/22	84.290,76	81.244,81	64.430,94	64.430,94	64.430,94			1.097466	6.279,83
JUL/22					16.813,87	JUL/22	Avanço	1.097466	1.638,78
AGO/22	118.270,01	118.270,01	128.499,41	111.685,54	111.685,54			1.090147	10.068,12
AGO/22					6.584,47	AGO/22	Avanço	1.090147	593,57
SET/22	119.724,30	119.724,30	236.027,63	229.443,16	119.724,30			1.086226	10.323,35
SET/22					109.718,86	OUT/22	Atraso	1.081413	8.932,54
OUT/22	124.996,88	15.278,02	150.779,76	150.779,76	15.278,02			1.081413	1.243,83
OUT/22					101.325,28	NOV/22	Atraso	1.081413	8.249,20
OUT/22					34.176,46	DEZ/22	Atraso	1.081413	2.782,41
NOV/22	101.325,28		151.358,36	151.358,36				1.087200	
NOV/22					79.943,14	DEZ/22	Atraso	1.082084	6.562,05
NOV/22					71.415,22	JAN/23	Atraso	1.082214	5.871,33
DEZ/22	114.119,60		102.914,04	102.914,04				1.082084	
DEZ/22					50.701,32	JAN/23	Atraso	1.082084	4.161,77
DEZ/22					52.212,72	FEV/23	Atraso	1.082084	4.285,83
JAN/23	122.116,54		127.891,33	127.891,33				1.082214	
JAN/23					60.787,51	FEV/23	Atraso	1.082214	4.997,58
JAN/23					67.103,82	MAR/23	Atraso	1.082214	5.516,87
Total	1.142.202,06	Total	1.637.967,53	Total	1.142.202,06			Valor da Revisão	96.881,87

Meses	Valor Executado	Executado Revisível	Valor Previsto	Previsto Revisível	Valor Revisível	Mês Referência	Tipo	Coefficiente actualização	Total
FEV/23	113.000,23		55.518,08	55.518,08				1.082214	
FEV/23					41.874,54	MAR/23	Atraso	1.082214	3.442,67
FEV/23					13.643,54	ABR/23	Atraso	1.082214	1.121,69
MAR/23	108.978,36		133.287,04	133.287,04				1.082214	
MAR/23					93.947,70	ABR/23	Atraso	1.082214	7.723,82
ABR/23	107.591,24		142.521,81	142.521,81				1.082214	
MAT/23			313.805,02	313.805,02				1.082214	
JUN/23			99,30	99,30				1.082214	
JUL/23								1.082214	
Total	1.142.202,06	Total	1.637.967,53	Total	1.142.202,06		Valor da Revisão		96.881,87

Acumulados da Fórmula F16			
	Executado	Previsto	Revisível
JUN/2022	27.788,86	30.834,81	27.788,86
JUL/2022	112.079,62	95.265,75	112.079,62
AGO/2022	230.349,63	223.765,16	230.349,63
SET/2022	350.073,93	459.792,79	350.073,93
OUT/2022	475.070,81	610.572,55	475.070,81
NOV/2022	576.396,09	761.930,91	610.572,55
DEZ/2022	690.515,69	864.844,95	761.930,91
JAN/2023	812.632,23	992.736,28	864.844,95
FEB/2023	925.632,46	1.048.254,36	992.736,28
MAR/2023	1.034.610,82	1.181.541,40	1.048.254,36
ABR/2023	1.142.202,06	1.324.063,21	1.142.202,06
MAI/2023	1.142.202,06	1.637.868,23	1.142.202,06
JUN/2023	1.142.202,06	1.637.967,53	1.142.202,06
JUL/2023	1.142.202,06	1.637.967,53	1.142.202,06

Trabalho	Valor Revisão	Valor Débito
2	1.823,47	1.823,47

FÓRMULA BASE	F16	E	M03	M15	M17	M18	M20	M22	M30	M45	M48	S16	Coef.
MÊS/ANO Ref.	JUL/2021	123.2	107.7	198.2	302.4	471.2	166.2	324.3	264.5	266.5	113.5	158.8	

MAR/23	133.0	121.1	193.0	320.7	507.0	246.9	348.7	332.1	269.2	131.6	169.0	1.082214
ABR/23	133.0	121.1	193.0	320.7	507.0	246.9	348.7	332.1	269.2	131.6	169.0	1.082214
MAI/23	133.0	121.1	193.0	320.7	507.0	246.9	348.7	332.1	269.2	131.6	169.0	1.082214

Meses	Valor Executado	Executado Revisível	Valor Previsto	Previsto Revisível	Valor Revisível	Mês Referência	Tipo	Coeficiente actualização	Total
MAR/23	9.381,30	9.381,30							
MAR/23					9.381,30	MAR/23	Avanço	1.082214	771,27
ABR/23	12.798,25	12.798,25							
ABR/23					12.798,25	ABR/23	Avanço	1.082214	1.052,20
MAT/23								1.082214	
Total	22.179,55	Total		Total	22.179,55		Valor da Revisão		1.823,47

Acumulados da Fórmula F16			
	Executado	Previsto	Revisível
MAR/2023	9.381,30		9.381,30
ABR/2023	22.179,55		22.179,55
MAI/2023	22.179,55		22.179,55

Trabalho	Valor Revisão	Valor Débito
3		

FÓRMULA BASE	F16	E	M03	M15	M17	M18	M20	M22	M30	M45	M48	S16	Coef.
MÊS/ANO Ref.	JAN/2023	133.0	121.1	193.0	320.7	507.0	246.9	348.7	332.1	269.2	131.6	169.0	

MAR/23	133.0	121.1	193.0	320.7	507.0	246.9	348.7	332.1	269.2	131.6	169.0	1.000000
ABR/23	133.0	121.1	193.0	320.7	507.0	246.9	348.7	332.1	269.2	131.6	169.0	1.000000
MAI/23	133.0	121.1	193.0	320.7	507.0	246.9	348.7	332.1	269.2	131.6	169.0	1.000000

Meses	Valor Executado	Executado Revisível	Valor Previsto	Previsto Revisível	Valor Revisível	Mês Referência	Tipo	Coefficiente actualização	Total
MAR/23	26.432,55	26.432,55						1.000000	
MAR/23					26.432,55	MAR/23	Avanço	1.000000	
ABR/23	5.491,37	5.491,37						1.000000	
ABR/23					5.491,37	ABR/23	Avanço	1.000000	
MAI/23								1.000000	
Total	31.923,92	Total		Total	31.923,92		Valor da Revisão		

	Acumulados da Fórmula F16		
	Executado	Previsto	Revisível
MAR/2023	26.432,55		26.432,55
ABR/2023	31.923,92		31.923,92
MAI/2023	31.923,92		31.923,92