



<p>Parecer: Concordo com a informação.</p> <p>Para apreciação superior.</p> <p>A Chefe de Divisão da DIGEMP – Área 2 Ana Cristina Silva</p> <p><i>Ana Cristina Silva</i></p> <p><u>15/12/2023</u></p>	<p>Despacho: De acordo À Reunião de Câmara</p> <p><i>Ricardo Santos</i></p> <p>O Vereador Ricardo Santos</p> <p><u>15/12/2023</u></p>
--	--

Assunto: T – 101/2021 – IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE ACALMIA DE TRÁFEGO DO TIPO LRV EM DIVERSOS LOCAIS DO CONCELHO DE LEIRIA - **REVISÃO PREÇOS DEFINITIVA.**

Dando-se cumprimento ao estipulado no n.º 1 do artigo 16.º do Dec. Lei n.º 06/2004, de 06 de janeiro, Despacho n.º 1592/2004, de 23 de janeiro, articulado com o artigo 300.º do CCP e conforme a fórmula definida no n.º 1 da cláusula 29.ª do Caderno de Encargos, foi efetuado o estudo de revisão de preços da presente empreitada, adjudicada à empresa CONSTRUÇÕES VIEIRA MENDES LDA, de acordo com plano de pagamentos inicial.

Assim, propõe-se a aprovação do presente estudo de revisão de preços definitivo, no valor €6.434,66 + IVA.

O valor da revisão de preços definitiva representa 1,73% do valor da empreitada.

À consideração superior

Leiria, 15/12/2023

X *Jose Luis Palricas*

Jose Luis Palricas
A Fiscalização

Para o presente estudo foi emitido o compromisso n.º 4106/2023

X *Rui Santos*

Rui Santos
Assistente Técnico

Obra : 101/21
 Descrição : IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE ACALMIA DE TRÁFEGO DO TIPO LRV EM DIVERSOS LOCAIS DO CONCELHO DE LEIRIA

Empreitada: 3 Tipo : E
 Descrição : IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE ACALMIA DE TRÁFEGO DO TIPO LRV EM DIVERSOS LOCAIS DO CONCELHO DE LEIRIA

Valor : 372.911,00 Data de Início : 2022/09/01
 Tipo de Revisão : Definitiva Data prevista de Conclusão: 2023/09/01

Número	Valor Revisão	Valor em Débito
1	6.434,66	6.434,66

Trabalho	Valor Revisão	Valor Débito
1	6.434,66	6.434,66

FÓRMULA BASE	F16	E	M03	M15	M17	M18	M20	M22	M30	M45	M48	S16	Coef.
MÉS/ANO Ref. MAI/2022		130.5	120.8	208.4	352.2	646.2	194.9	396.9	317.3	330.9	124.6	167.3	

SET/22	132.1	122.4	190.6	321.1	573.7	204.6	395.0	322.0	297.4	128.5	167.3	0.997174
OUT/22	132.4	122.5	198.2	318.8	484.8	211.4	400.0	320.5	292.3	128.7	169.0	0.994946
NOV/22	132.7	120.7	196.5	318.1	548.5	219.3	383.9	317.0	278.2	129.4	169.0	0.999021
DEZ/22	132.8	120.8	194.9	319.4	540.1	226.2	346.2	327.4	267.2	130.5	169.0	0.995064
JAN/23	133.0	121.1	193.0	320.7	507.0	246.9	348.7	332.1	269.2	131.6	178.9	1.018822
FEV/23	133.4	124.8	196.5	330.2	496.3	252.5	336.5	333.9	265.6	131.3	178.9	1.019512
MAR/23	133.9	122.8	192.8	330.1	503.9	248.1	331.0	335.5	260.5	130.6	178.9	1.018111
ABR/23	134.3	127.6	196.2	328.5	524.7	251.5	322.2	341.8	264.2	130.8	179.2	1.023538
MAI/23	134.5	125.6	194.3	320.9	571.7	252.0	310.7	335.4	250.8	130.6	179.2	1.024773
JUN/23	134.5	131.3	179.3	309.6	552.7	252.0	319.2	333.4	244.6	130.5	179.2	1.025556
JUL/23	134.5	130.0	174.0	313.3	556.6	254.7	329.7	331.7	232.8	130.4	179.2	1.026250
AGO/23	134.5	130.3	173.2	312.1	602.0	249.8	362.3	329.7	229.5	130.2	179.2	1.033856
SET/23	134.5	130.3	173.2	312.1	602.0	249.8	362.3	329.7	229.5	130.2	179.2	1.033856

Meses	Valor Executado	Executado Revisível	Valor Previsto	Previsto Revisível	Valor Revisível	Mês Referência	Tipo	Coeficiente actualização	Total
SET/22								0.997174	
OUT/22			30.650,21	30.650,21				0.994946	
NOV/22			31.671,91	31.671,91	30.650,21	DEZ/22	Atraso	0.994946	
NOV/22					6.558,04	DEZ/22	Atraso	0.995064	
NOV/22					25.113,87	JAN/23	Atraso	0.999021	
DEZ/22	37.208,25		31.671,91	31.671,91				0.995064	
DEZ/22					31.671,91	JAN/23	Atraso	0.995064	
JAN/23	84.068,00	27.282,22	28.606,83	28.606,83	27.282,22			1.018822	513,51
JAN/23					1.324,61	FEV/23	Atraso	1.018822	24,93
FEV/23	39.191,00	37.866,39	31.671,91	31.671,91	37.866,39			1.019512	738,85
MAR/23	71.967,00	71.967,00	30.650,21	24.455,73	71.967,00			1.018111	1.303,39
ABR/23	20.097,00	20.097,00	31.671,91		20.097,00			1.023538	473,04
MAI/23	26.797,00	26.797,00	30.650,21		26.797,00			1.024773	663,84
JUN/23	43.919,15	43.919,15	31.671,91		43.919,15			1.025556	1.122,40
JUL/23	11.401,00	11.401,00	31.671,91		11.401,00			1.026250	299,28
AGO/23	38.262,60	38.262,60	30.650,22	6.590,74	38.262,60			1.033856	1.295,42
SET/23			31.671,86					1.033856	
Total	372.911,00	Total	372.911,00	Total	372.911,00		Valor da Revisão		6.434,66

	Acumulados da Fórmula F16		
	Executado	Previsto	Revisível
SET/2022		30.650,21	
OUT/2022		62.322,12	30.650,21
NOV/2022		93.994,03	62.322,12
DEZ/2022	37.208,25	122.600,86	121.276,25
JAN/2023	121.276,25	154.272,77	160.467,25
FEB/2023	160.467,25	184.922,98	232.434,25
MAR/2023	232.434,25	216.594,89	252.531,25
ABR/2023	279.328,25	247.245,10	279.328,25
MAI/2023	323.247,40	278.917,01	323.247,40
JUN/2023	334.648,40	310.588,92	334.648,40
JUL/2023	372.911,00	341.239,14	372.911,00
AGO/2023	372.911,00	372.911,00	372.911,00
SET/2023			