

MUNICIPIO DE LEIRIA

Divisão de Obras Municipais

Empreitada de REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NO CONCE

Contrato N.º117 de 13 de JUNHO de 2019

AUTO DE REVISÃO N.º 1 de 3 de SETEMBRO de 2021

Revisão de preços de empreitadas

Aos TRÊS do mes de SETEMBRO de DOIS MIL E VINTE E UM no local onde estão sendo executados os trabalhos que constituem a empreitada acima designada, adjudicada a CIMALHA - CONSTRUÇÕES DA BATALHA SA por contrato numero 117 de 13 de JUNHO de DOIS MIL E DEZANOVE, compareceram SR. JOSE LUIS GODINHO PALRICAS e César Augusto Pereira da Silva Jordão, nas qualidades respectivas de representantes da Camara e do adjudicatario, a fim de em harmonia com as condicoes do Programa de Concurso e Condicoes Gerais do respectivo Caderno de Encargos, procederem ao exame dos valores da revisao de precos a aplicar a empreitada.

Valor dos trabalhos revistos	-2.374,75
-Deducao adiantamentos (%)	
-Deposito de garantia (10.00%)	-237,48
+I.V.A. (6.00%)	-142,49
	0,00
Total da revisao de precos	-2.517,24

Extenso: MENOS DOIS MIL QUINHENTOS E DEZASSETE EUROS E VINTE E QUATRO CÊNTIMOS

Tendo-se verificado que esses valores se encontram em harmonia com as condicoes do respectivo contrato e com legislacao em vigor e sancionados pela Camara, e nao havendo mais nada a considerar, lavrou-se o presente auto que depois de lido em voz alta e julgado conforme vai ser assinado pelos funcionarios que nele tomaram parte e pelo empreiteiro.

Pela Câmara Municipal _____

Pelo Empreiteiro _____

Obra : 24/19
 Descrição : REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRABATIMENTOS NO CONCELHO DE LETRIA

Empreitada: 5 Tipo : E
 Descrição : REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRABATIMENTOS NO CONCELHO DE LETRIA - LOTE 5

Valor : 902.573,39 Data de Início : 2019/09/05
 Tipo de Revisão : Definitiva Data prevista de Conclusão: 2020/12/14

Número	Valor Revisão	Valor em Débito
1	-2.374,75	-2.374,75

Trabalho	Valor Revisão	Valor Débito
1	-2.374,75	-2.374,75

FORMULA BASE	E	FEV	MAR	ABR	MIO	MJUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GEN	FEB	MAR	ABR	MIO	MJUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Coef.
MES/ANO Ref. MAR/2019	118,3	99,1	149,1	405,6	156,1	305,8	165,7	286,0	123,8	152,6	178,7	114,0	99,9	141,9											

SR7/19	119,0	99,3	141,9	395,3	156,1	304,6	165,7	286,0	130,5	153,1	178,7	116,5	100,1	143,7											0,996244
OUT/19	118,9	99,3	140,0	406,5	155,6	307,3	167,0	286,6	128,9	153,1	178,7	116,5	100,1	145,0											1,005770
NOV/19	118,9	99,1	139,4	393,4	156,3	306,1	167,0	286,0	128,9	153,1	178,7	116,5	100,1	145,0											0,996635
DEZ/19	118,9	98,7	139,4	399,5	156,3	307,8	167,5	286,0	128,9	153,2	178,7	116,5	100,1	145,0											1,001955
JAN/20	119,1	100,2	139,5	420,7	152,0	316,5	167,5	282,9	129,0	150,4	180,8	117,0	99,2	147,5											1,018409
Prorrogação FEV/20	119,3	99,0	139,8	458,7	161,8	305,3	167,5	286,9	129,4	151,9	182,1	115,5	98,7	147,5											1,029075
Prorrogação MAR/20	119,4	99,7	138,6	429,2	162,3	298,6	179,2	275,5	128,1	154,1	183,0	114,7	98,7	147,5											1,017686
Prorrogação ABR/20	119,4	100,4	139,6	314,1	162,0	259,8	179,2	266,9	128,1	151,5	181,6	115,8	98,0	148,4											0,974505
Prorrogação MAI/20	119,2	100,6	138,8	274,2	162,4	262,8	179,2	266,4	126,0	155,7	179,3	116,0	97,7	148,4											0,958834
Prorrogação JUN/20	119,1	101,3	138,1	286,3	160,5	271,4	179,2	270,0	127,4	154,9	178,4	115,8	97,7	148,4											0,965873
Prorrogação JUL/20	119,1	101,7	137,3	312,0	162,4	279,2	179,2	271,3	125,1	153,6	177,1	116,0	97,7	149,3											0,978299
Prorrogação ABR/19	119,4	101,5	137,7	313,5	162,2	280,9	179,2	263,4	125,8	153,7	176,7	115,9	97,7	149,3											0,978387
Prorrogação ABR/20	119,5	101,7	138,7	321,5	160,9	275,4	179,2	262,0	127,5	157,3	176,6	116,6	97,7	149,3											0,981901
Prorrogação OUT/20	119,5	102,0	138,8	312,3	162,1	274,2	179,2	252,4	126,6	156,3	177,1	116,4	97,7	150,3											0,979690
Prorrogação NOV/20	119,5	102,1	139,1	312,1	161,8	274,7	179,2	257,8	126,0	158,7	177,3	116,2	97,7	150,3											0,980554
Prorrogação DEZ/20	119,7	100,6	149,5	322,6	161,7	283,4	179,2	247,4	125,8	158,8	184,9	114,7	97,7	150,3											0,983880

Base	Valor Executado	Executado Revisível	Valor Previsto	Previsto Revisível	Valor Revisível	Mês Referência	Tipo	Coeficiente actualização	Total
SEP/19	94.235,00	94.235,00	174.234,80	174.234,80	94.235,00			0,996244	
SET/19					79.993,60	OUT/19	Atraso	0,996244	
OUT/19	56.824,84	56.825,04	239.370,41	239.370,41	16.825,04			1,005770	
NOV/19					183.889,50	NOV/19	Atraso	0,996635	
DEZ/19					38.655,87	DEZ/19	Atraso	1,001955	
JAN/20	183.889,50		294.443,18	294.443,18				0,996635	
FEB/20					232.801,89	DEZ/19	Atraso	0,996635	
MAR/20					61.641,30	JAN/20	Atraso	0,996635	
ABR/20	271.357,75		194.525,00	194.525,00				1,001955	
MAY/20					47.207,70	DEZ/19	Atraso	1,001955	
JUN/20					147.317,30	DEZ/20	Atraso	0,983880	-2.374,75
JUL/20	108.849,00							1,018409	
AUG/20								1,029075	
SEP/20								1,017686	
OCT/20								0,974505	
NOV/20								0,958834	
DEZ/20								0,965873	
JAN/21								0,978299	
Total	902.573,39	Total	902.573,39	Total	902.573,39		Valor da Revisão		-2.374,75

Valor Executado	Executado Revisível	Valor Previsto	Previsto Revisível	Valor Revisível	№ Referencia	Tipo	Coefficiente atualização	Total
860/24							0.978307	
							0.981901	
							0.979690	
							0.980554	
							0.983000	
14' .31' ,30								
Total	902.573,39	Total	902.573,39	Total	902.573,39	Valor de Revisão		-2.374,75

Acumulados da Fórmula P15

	Exercício	Previsto	Revisível
SET/2019	94.235,00	174.234,00	94.235,00
OUT/2019	191.059,84	413.605,21	191.059,84
NOV/2019	374.949,34	708.040,39	413.605,21
DEZ/2019	646.407,09	902.573,39	708.040,39
JAN/2020	755.256,09	902.573,39	902.573,39
FEB/2020	755.256,09	902.573,39	902.573,39
MAR/2020	755.256,09	902.573,39	902.573,39
ABR/2020	755.256,09	902.573,39	902.573,39
MAY/2020	755.256,09	902.573,39	902.573,39
JUN/2020	755.256,09	902.573,39	902.573,39
JUL/2020	755.256,09	902.573,39	902.573,39
AGO/2020	755.256,09	902.573,39	902.573,39
SET/2020	755.256,09	902.573,39	902.573,39
OUT/2020	755.256,09	902.573,39	902.573,39
NOV/2020	755.256,09	902.573,39	902.573,39
DEZ/2020	902.573,39	902.573,39	902.573,39