

MUNICIPIO DE LEIRIA

Divisão de Gestão de Empreitadas

Empreitada de REMOÇÃO DE FIBROCIMENTO COM AMIANTO EM DIVERSOS EDIFÍCIOS ESCO

Contrato N.º279/2020 de 16 de DEZEMBRO de 2020

AUTO DE REVISÃO N.º 2 de 13 de MAIO de 2022

Revisão de preços de empreitadas

Aos TREZE do mes de MAIO de DOIS MIL E VINTE E DOIS no local onde estao sendo executados os trabalhos que constituem a empreitada acima designada, adjudicada a TROPICHANCE - METALÚRGICA E CONSTRUÇÕES, LDA. por contrato numero 279/2020 de 16 de DEZEMBRO de DOIS MIL E VINTE, compareceram ARQ.ª MARGARIDA LUISA FLAVIO ESPADA TEIXEIRA SOUSA e CARLOS MIGUEL FERREIRA ANTUNES GOMES, nas qualidades respectivas de representantes da Camara e do adjudicatario, a fim de em harmonia com as condicoes do Programa de Concurso e Condicoes Gerais do respectivo Caderno de Encargos, procederem ao exame dos valores da revisao de precos a aplicar a empreitada.

Valor dos trabalhos revistos	780,64
-Deducao adiantamentos (%)	
-Deposito de garantia (10.00%)	78.06
+I.V.A. (6.00%)	46,84
	0,00
Total da revisao de precos	827,48

Extenso: OITOCENTOS E VINTE E SETE EUROS E QUARENTA E OITO CÊNTIMOS

Tendo-se verificado que esses valores se encontram em harmonia com as condicoes do respectivo contrato e com legislacao em vigor e sancionados pela Camara, e nao havendo mais nada a considerar, lavrou-se o presente auto que depois de lido em voz alta e julgado conforme vai ser assinado pelos funcionarios que nele tomaram parte e pelo empreiteiro.

Pela Câmara Municipal



Pelo Empreiteiro

Obra : 82/20	
Descrição : REMOÇÃO DE FERROCIMENTO COM AMIANTO EM EDIFÍCIOS ESCOLARES DO CONCELHO DE LEIRIA	
Empreitada: 1 Tipo : E	
Descrição : REMOÇÃO DE FERROCIMENTO COM AMIANTO EM DIVERSOS EDIFÍCIOS ESCOLARES DO CONCELHO DE LEIRIA - LOTE 1	
Valor : 308.764,23	Data de Inicio : 2021/02/12
Tipo de Revisão : Definitiva	Data prevista de Conclusão: 2021/07/27

Numero	Valor Revisão	Valor em Débito
2	15.446,75	15.446,75

Trabalho	Valor Revisão	Valor Débito
1	14.440,44	588,96

FÓRMULA BASE	F05	E	M03	M10	M13	M20	M23	M29	M42	S05	Coef.
MES/MO Ref. 860/2020	119.4	101.5	88.4	132.6	162.2	83.5	310.3	107.4	148.7		

FEV/21	120.6	102.7	94.0	174.7	166.6	94.8	313.0	108.5	151.4	1.021049
MAR/21	121.0	104.4	94.2	179.7	165.2	88.4	313.0	108.1	151.4	1.022324
ABR/21	121.4	103.1	95.8	192.8	166.9	88.4	313.1	108.5	156.2	1.046006
MAI/21	121.3	104.3	94.4	230.8	166.2	90.4	319.7	112.6	156.2	1.047279
Prorrogação JUN/21	122.5	107.2	92.7	239.5	166.2	90.7	319.7	113.3	156.2	1.046875
Prorrogação JUL/21	123.2	107.7	94.9	241.2	166.2	92.0	320.1	113.6	156.9	1.052565

Mes	Valor Executado	Executado Revisível	Valor Previsto	Previsto Revisível	Valor Revisível	Mês Referência	Tipo	Coefficiente actualização	Total
FEV/21	35.967,52	35.967,52	35.967,52	35.967,52	35.967,52			1.021049	757,08
MAR/21	75.059,62	75.059,62	75.059,62	75.059,62	75.059,62			1.022324	1.675,63
ABR/21	766,10	766,10	766,10	766,10	766,10			1.046006	30,65
MAI/21	138.266,10	138.266,10	138.266,10	138.266,10	138.266,10			1.047279	6.537,08
JUN/21								1.046875	
JUL/21	183.490,93	183.490,93	183.490,93	183.490,93	183.490,93			1.052565	5.440,00
Total	353.550,27	Total	353.550,27	Total	353.550,27			Valor da Revisão	14.440,44

Acumulados da Fórmula F05			
	Executado	Previsto	Revisível
FEV/2021	35.967,52	35.967,52	35.967,52
MAR/2021	111.027,14	111.027,14	111.027,14
ABR/2021	111.793,24	111.793,24	111.793,24
MAI/2021	250.059,34	250.059,34	250.059,34
JUN/2021	250.059,34	250.059,34	250.059,34
JUL/2021	353.550,27	353.550,27	353.550,27

Trabalho	Valor Revisão	Valor Débito
2	1.006,31	191,78

FÓRMULA BASE	F05	R	M03	M10	M13	M20	M23	M29	M42	S05	Coef.
Mês/ANO Ref.	MAR/2021	121.0	104.4	94.2	179.7	165.2	88.4	313.0	106.1	151.4	
	MAI/21	121.8	104.3	94.4	230.8	166.2	90.4	319.7	112.6	156.2	1.023605
	JUN/21	122.5	107.2	92.7	239.5	166.2	90.7	319.7	113.3	156.2	1.023131
Prorrogação	JUL/21	123.2	107.7	94.9	241.2	166.2	92.0	320.1	113.6	156.9	1.028577

Meses	Valor Executado	Executado Revisível	Valor Previsto	Previsto Revisível	Valor Revisível	Mês Referência	Tipo	Coefficiente actualização	Total
MAI/21								1.023605	
JUN/21								1.023131	
JUL/21	35.213,96	35.213,96	35.213,96	35.213,96	35.213,96			1.028577	1.006,31
Total	35.213,96	Total	35.213,96	Total	35.213,96		Valor da Revisão		1.006,31

Acumulados da Fórmula F05			
	Executado	Previsto	Revisível
MAR/2021			
JUN/2021	35.213,96	35.213,96	35.213,96

MS