

MUNICIPIO DE LEIRIA

Divisão de Gestão de Empreitadas

Empreitada de REMOÇÃO DE FIBROCIMENTO COM AMIANTO EM EDIFÍCIOS ESCOLARES DO

Contrato N.º280/2020 de 16 de DEZEMBRO de 2020

AUTO DE REVISÃO N.º 2 de 13 de MAIO de 2022

Revisão de preços de empreitadas

Aos TREZE do mes de MAIO de DOIS MIL E VINTE E DOIS no local onde estao sendo executados os trabalhos que constituem a empreitada acima designada, adjudicada a TROPICHANCE - METALÚRGICA E CONSTRUÇÕES, LDA. por contrato numero 280/2020 de 16 de DEZEMBRO de DOIS MIL E VINTE, compareceram ARQ.ª MARGARIDA LUISA FLAVIO ESPADA TEIXEIRA SOUSA, SR.ª DULCE ISABEL SANTOS LOPES e CARLOS MIGUEL FERREIRA ANTUNES GOMES, nas qualidades respectivas de representantes da Camara e do adjudicatario, a fim de em harmonia com as condicoes do Programa de Concurso e Condicoes Gerais do respectivo Caderno de Encargos, procederem ao exame dos valores da revisao de precos a aplicar a empreitada.

Valor dos trabalhos revistos	964,46
-Deducao adiantamentos (%)	
-Deposito de garantia (10.00%)	96,45
+I.V.A. (6.00%)	57,87
	0,00
Total da revisao de precos	1.022,33

Extenso: MIL E VINTE E DOIS EUROS E TRINTA E TRÊS CÊNTIMOS

Tendo-se verificado que esses valores se encontram em harmonia com as condicoes do respectivo contrato e com legislacao em vigor e sancionados pela Camara, e nao havendo mais nada a considerar, lavrou-se o presente auto que depois de lido em voz alta e julgado conforme vai ser assinado pelos funcionarios que nele tomaram parte e pelo empreiteiro.

Pela Câmara Municipal

Pelo Empreiteiro

Obra : 82/20
Descrição : REMOÇÃO DE FIBROCIMENTO COM AMIANTO EM EDIFÍCIOS ESCOLARES DO CONCELHO DE LEIRIA
Empreitada: 2 Tipo : E
Descrição : REMOÇÃO DE FIBROCIMENTO COM AMIANTO EM EDIFÍCIOS ESCOLARES DO CONCELHO DE LEIRIA - LOTE 2
Valor : 275.456,64 Data de Inicio : 2021/02/12
Tipo de Revisão : Definitiva Data prevista de Conclusão: 2021/06/13

Número	Valor Revisado	Valor em Débito
2	11.349,02	11.349,02

Trabalho	Valor Revisão	Valor Débito
1	10.635,43	626,47

FÓRMULA BASE	F05	E	M05	M10	M13	M20	M23	M25	M42	S05	Coef.
MES/ANO Ref. 150/2020	119.4	101.5	88.4	132.6	162.2	83.5	310.3	107.4	148.7		

FEV/21	120.6	102.7	94.0	174.7	166.6	84.0	313.0	108.5	151.4	1.021049
MAR/21	121.0	104.4	94.2	179.7	165.2	88.4	313.0	108.1	151.4	1.022324
ABR/21	121.4	103.1	95.8	192.8	166.9	88.4	313.1	108.5	156.2	1.040006
MAI/21	121.8	104.3	94.4	230.8	166.2	90.4	319.7	112.6	156.2	1.047279
Prorrogação JUN/21	122.5	107.2	92.7	239.5	166.2	90.7	319.7	113.3	156.2	1.046875
Prorrogação JUL/21	123.2	107.7	94.9	241.2	166.2	92.0	320.1	113.6	156.9	1.052565

Meses	Valor Executado	Executado Revisível	Valor Previsto	Previsto Revisível	Valor Revisível	MES Referência	Tipo	Coefficiente actualização	Total
FEV/21								1.021049	
MAR/21	74.106,32	74.106,32	74.106,32	74.106,32	74.106,32			1.022324	1.654,35
ABR/21	17.547,50	17.547,50	17.547,50	17.547,50	17.547,50			1.040006	702,01
MAI/21	13.231,90	13.231,90	13.231,90	13.231,90	13.231,90			1.047279	625,59
JUN/21								1.046875	
JUL/21	145.600,21	145.600,21	145.600,21	145.600,21	145.600,21			1.052565	7.653,40
Total	250.485,93	Total	250.485,93	Total	250.485,93			Valor da Revisão	10.635,43

Acumulados da Fórmula F05

	Executado	Previsto	Revisível
FEV/2021			
MAR/2021	74.106,32	74.106,32	74.106,32
ABR/2021	91.653,82	91.653,82	91.653,82
MAI/2021	104.885,72	104.885,72	104.885,72
JUN/2021	104.885,72	104.885,72	104.885,72
JUL/2021	250.485,93	250.485,93	250.485,93

Trabalho	Valor Revisão	Valor Débito
2	713,59	135,99

FÓRMULA BASE	F05	E	M03	M10	M13	M20	M23	M29	M42	805	Coef.
Mês/Mês Def.	MAR/2021	121.0	104.4	94.2	179.7	165.2	88.4	313.0	108.1	151.4	

	MAI/21	121.8	104.3	94.4	230.8	166.2	90.4	319.7	112.6	156.2	1.023605
	JUN/21	122.5	107.2	92.7	239.5	166.2	90.7	319.7	113.3	156.2	1.023131
Prorrogação	JUL/21	123.2	107.7	94.9	241.2	166.2	92.0	320.1	113.6	156.9	1.028577
Prorrogação	AGO/21	123.7	108.6	93.4	239.6	166.7	92.1	320.1	114.1	156.9	1.027405

Meses	Valor Executado	Executado Revisível	Valor Previsto	Previsto Revisível	Valor Revisível	Mês Referência	Tipo	Coefficiente actualização	Total
MAR/21								1.023605	
JUN/21								1.023131	
JUL/21	24.970,72	24.970,72	24.970,72	24.970,72	24.970,72			1.028577	713,59
AGO/21								1.027405	
Total	24.970,72	Total	24.970,72	Total	24.970,72		Valor da Revisão		713,59

	Acumulados da Fórmula 195		
	Executado	Previsto	Revisível
MAR/2021			
JUL/2021	24.970,72	24.970,72	24.970,72
AGO/2021	24.970,72	24.970,72	24.970,72