

MUNICIPIO DE LEIRIA

Divisão de Gestão de Empreitadas

Empreitada de REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA CÓNEGO LACERDA E RUA CÓNEGO AMÍLC

Contrato N.º05/2021 de 7 de JANEIRO de 2021

AUTO DE REVISÃO N.º 1 de 31 de MAIO de 2022

Revisão de preços de empreitadas

Aos TRINTA E UM do mes de MAIO de DOIS MIL E VINTE E DOIS no local onde estao sendo executados os trabalhos que constituem a empreitada acima designada, adjudicada a AQUINO CONSTRUÇÕES,S.A. por contrato numero 05/2021 de 7 de JANEIRO de DOIS MIL E VINTE E UM, compareceram ENG.ª TANIA RAQUEL RAMOS RASTEIRO, ENG.º RUI FILIPE CARVALHO MACHADO e Duarte Carlos Guerra Raposo de Magalhães, nas qualidades respectivas de representantes da Camara e do adjudicatario, a fim de em harmonia com as condicoes do Programa de Concurso e Condicoes Gerais do respectivo Caderno de Encargos, procederem ao exame dos valores da revisao de precos a aplicar a empreitada.

Valor dos trabalhos revistos .	59.926,90
-Deducao adiantamentos (%) .	
-Deposito de garantia (10.00%) ..	5992.69
+I.V.A. (6.00%)	3.595,61
	0,00
Total da revisao de preços	63.522,51

Extenso: SESSENTA E TRÊS MIL QUINHENTOS E VINTE E DOIS EUROS E CINQUENTA E UM CÊNTIMOS

Tendo-se verificado que esses valores se encontram em harmonia com as condicoes do respectivo contrato e com legislacao em vigor e sancionados pela Camara, e nao havendo mais nada a considerar, lavrou-se o presente auto que depois de lido em voz alta e julgado conforme vai ser assinado pelos funcionarios que nele tomaram parte e pelo empreiteiro.

Pela Câmara Municipal

Pelo Empreiteiro

Obra : 102/20	
Descricao : REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA CÔRGO LACERDA E RUA CÔRGO ANTICAR, - MILAGRES	
Empreitada: 2 Tipo : E	
Descricao : REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA CÔRGO LACERDA E RUA CÔRGO ANTICAR - MILAGRES	
Valor : 754.790,01	Data de Inicio : 2021/01/11
Tipo de Revisão : Provisória	Data prevista de Conclusão: 2022/02/20

Número	Valor Revisão	Valor em Débito
1	59.926,90	59.926,90

Trabalho	Valor Revisão	Valor Débito
1	59.140,93	59.140,93

FÓRMULA BASE	PI9	E	M03	M06	M08	M20	M22	M24	M32	M42	M43	M45	M47	M48	S09	Coef.
MES/ANO Ref. 007/2020		119.5	102.0	87.5	312.3	162.1	274.2	179.2	126.6	107.1	161.0	177.1	100.5	116.4	154.7	

JAN/21	120.1	102.4	88.1	345.5	165.5	286.4	179.2	128.3	104.2	202.0	218.9	181.5	114.4	158.1	1.032548
FEV/21	120.6	102.7	88.2	369.1	166.6	297.0	179.9	135.2	100.5	199.8	224.9	182.7	114.7	158.1	1.037839
MAR/21	121.0	104.4	88.2	411.1	165.2	305.8	180.7	145.0	100.1	196.0	228.2	183.0	114.4	158.1	1.042916
ABR/21	121.4	103.1	88.2	444.5	166.9	305.0	180.9	164.7	100.5	195.5	227.3	182.9	113.5	161.0	1.055371
MAI/21	121.8	104.3	90.5	452.7	166.2	310.9	185.4	177.6	112.6	226.1	289.6	184.5	114.7	161.0	1.076362
JUN/21	122.5	107.2	90.7	452.5	166.2	310.0	186.3	185.0	113.3	239.5	260.0	185.0	114.6	161.0	1.087010
JUL/21	123.2	107.7	90.9	471.2	166.2	324.3	201.7	199.0	113.6	243.9	266.5	186.6	113.5	162.6	1.097546
AGO/21	123.7	108.6	91.0	483.9	166.7	321.9	220.9	204.3	114.1	242.9	273.5	187.1	113.0	162.6	1.102339
SET/21	124.1	108.3	91.8	488.6	166.5	325.9	223.1	205.0	114.7	239.7	272.5	189.5	113.6	162.6	1.102869
OUT/21	124.5	107.0	91.0	498.9	167.8	338.3	226.7	206.7	116.5	247.3	270.4	189.7	113.0	164.5	1.112620
Prorrogação NOV/21	125.1	108.4	90.9	543.7	168.7	341.5	242.5	207.9	116.9	241.0	272.7	189.8	116.1	164.5	1.118019
Prorrogação DEZ/21	125.7	107.7	90.0	519.9	168.7	334.2	242.5	215.5	116.7	243.2	271.7	110.0	118.2	164.5	1.119070
Prorrogação JAN/22	125.7	107.7	90.0	519.9	168.7	334.2	242.5	215.5	116.7	243.2	271.7	110.0	118.2	164.5	1.119070
Prorrogação FEV/22	125.7	107.7	90.0	519.9	168.7	334.2	242.5	215.5	116.7	243.2	271.7	110.0	118.2	164.5	1.119070

Meses	Valor Executado	Executado Revisível	Valor Previsto	Previsto Revisível	Valor Revisível	Mês Referência	Tipo	Coefficiente actualização	Total
JAN/21	21.078,47	21.078,47	9.194,26	9.194,26	9.194,26			1.032548	299,25
JAN/21					11.884,21	JAN/21	Avanço	1.032548	386,81
FEV/21	22.208,77	22.208,77	16.651,80	4.767,59	4.767,59			1.037839	180,80
FEV/21					17.441,18	FEV/21	Avanço	1.037839	659,96
MAR/21	73.783,19	73.783,19	16.970,82					1.042916	
MAR/21					73.783,19	MAR/21	Avanço	1.042916	3.166,48
ABR/21	38.196,76	38.196,76	21.401,26					1.055371	
ABR/21					38.196,76	ABR/21	Avanço	1.055371	2.114,99
MAI/21	61.165,14	61.165,14	43.329,61					1.076362	
MAI/21					61.165,14	MAI/21	Avanço	1.076362	4.670,69
JUN/21	58.143,52	58.143,52	59.442,65					1.087010	
JUN/21					58.143,52	JUN/21	Avanço	1.087010	5.059,07
JUL/21	70.024,08	70.024,08	124.682,35	17.107,00	17.107,00			1.097546	1.668,72
JUL/21					52.917,08	JUL/21	Avanço	1.097546	5.161,85
AGO/21	40.855,34	40.855,34	220.920,80	168.003,72	80.855,34			1.102339	4.381,89
AGO/21					50.221,34	SET/21	Atraso	1.102339	5.139,60
AGO/21					52.431,83	OUT/21	Atraso	1.102339	5.365,74
AGO/21					24.496,01	NOV/21	Atraso	1.102339	2.506,90
SET/21	50.221,34		197.957,54	197.957,54				1.102869	
SET/21					55.345,24	NOV/21	Atraso	1.102869	5.693,31
Total	693.215,67	Total	721.735,83	Total	693.215,67	Valor da Revisão			59.140,93

Meses	Valor Ejecutado	Ejecutado Revisivel	Valor Previsto	Previsto Revisivel	Valor Revisivel	Mes Referencia	Tipo	Coefficiente actualización	Total
SEPT/21					44.475,98	SEPT/21	Atraso	1.102869	4.575,20
SEPT/21					40.901,83	SEPT/22	Atraso	1.102869	4.207,53
SEPT/21					39.888,97	SEPT/22	Atraso	1.102869	4.103,34
NOV/21	52.431,83		11.174,64	11.174,64				1.112820	
NOV/21	79.841,25							1.118419	
NOV/21	44.475,98							1.119070	
NOV/22	40.901,83							1.119070	
NOV/22	39.888,97							1.119070	
Total	693.215,67	Total	721.735,83	Total	693.215,67		Valor de Revisión		59.140,93

	Acumulados da Fórmula F09		
	Executado	Previsto	Revisível
JAN/2021	21.070,47	9.194,26	21.070,47
FEV/2021	43.287,24	25.846,96	43.287,24
MAR/2021	117.870,43	62.816,98	117.870,43
ABR/2021	155.267,19	64.210,24	135.267,19
MAI/2021	216.432,33	107.547,85	216.432,33
JUN/2021	274.575,85	166.990,50	274.575,85
JUL/2021	344.599,93	291.682,85	344.599,93
AGO/2021	385.455,27	512.693,65	385.455,27
SET/2021	435.676,61	710.561,19	512.683,65
OUT/2021	480.107,64	721.735,83	693.215,67
NOV/2021	567.948,89	721.735,83	693.215,67
DEZ/2021	612.424,87	721.735,83	693.215,67
JAN/2022	653.326,70	721.735,83	693.215,67
FEV/2022	693.215,67	721.735,83	693.215,67

Trabalho	Valor Revisão	Valor Débito
2	785,97	785,97

FÓRMULA BASE	F09	E	M03	M06	M18	M20	M22	M24	M32	M42	M43	M45	M47	M48	S09	Coef.
M05/M00 Def. 007/2020		119.5	102.0	87.5	312.3	162.1	274.2	179.2	126.6	107.1	161.0	177.1	100.5	116.4	154.7	
JAN/22		125.7	107.7	90.8	519.9	168.7	334.2	242.5	215.5	116.7	243.2	271.7	110.0	118.2	164.5	1.119070
FEV/22		125.7	107.7	90.8	519.9	168.7	334.2	242.5	215.5	116.7	243.2	271.7	110.0	118.2	164.5	1.119070

Meses	Valor Executado	Executado Revisível	Valor Previsto	Previsto Revisível	Valor Revisível	Mês Referência	Tipo	Coefficiente atualização	Total
JAN/22	5.506,23	5.506,23	6.600,88	6.600,88	5.506,23			1.119070	635,63
JAN/22					1.094,65	FEV/22	Atraso	1.119070	130,34
FEV/22	1.094,65							1.119070	
Total	6.600,88	Total	6.600,88	Total	6.600,88		Valor da Revisão		785,97

Acumulados da Fórmula F09			
	Executado	Previsto	Revisível
JAN/2022	5.586,23	6.600,88	5.586,23
FEV/2022	6.600,88	6.600,88	6.600,88

Trabalho	Valor Revisado	Valor Débito
3		

FÓRMULA BASE F09	E	M03	M06	M18	M20	M22	M24	M32	M42	M43	M45	M47	M48	S09	Coef.
Mês/ano Ref. NOV/2021	125.1	108.4	90.9	519.7	168.7	341.5	242.5	207.9	116.9	241.8	272.7	109.8	116.1	164.5	

JAN/22	125.7	107.7	90.8	519.9	168.7	334.2	242.5	215.5	116.7	243.2	271.7	110.0	118.2	164.5	1.001170
FEV/22	125.7	107.7	90.8	519.9	168.7	334.2	242.5	215.5	116.7	243.2	271.7	110.0	118.2	164.5	1.001170

Meses	Valor Executado	Executado Revisível	Valor Previsto	Previsto Revisível	Valor Revisível	Mês Referência	Tipo	Coefficiente actualização	Total
JAN/22	10.194,48	10.194,48	26.461,30	26.461,30	10.194,48			1.001170	
JAN/22					16.266,82	FEV/22	Atraso	1.001170	
FEV/22	16.266,82							1.001170	
Total	26.461,30	Total	26.461,30	Total	26.461,30			Valor da Revisão	

Acumulados da Fórmula PD9			
	Executado	Previsto	Revisável
JAN/2022	10.194,48	26.461,30	10.194,48
FEV/2022	26.461,30	26.461,30	26.461,30