





Município de Leiria
Câmara Municipal

Departamento de Infraestruturas e Manutenção

<p>Despacho: De acordo, ao Sr. Presidente.</p>  <p>Vereador</p>	<p>Despacho: De acordo, à reunião de Câmara.</p>  <p>Presidente</p>
<p>Parecer: De acordo.</p>  <p>Chefe de Divisão</p>	

DATA: 12.07.2022

ASSUNTO: T-57/2020 | REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NO CONCELHO DE LEIRIA - LOTE 7 - UF LEIRIA, POUSOS, BARREIRA E CORTES (TRABALHOS A MENOS)


1. Objeto

T-57/2020 | REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NO CONCELHO DE LEIRIA - Lote 7 - Leiria, Pousos, Barreira e Cortes - trabalhos a menos ao abrigo do artigo 379.º do CCP, na redação promovida pela Lei 30/2021, de 21 de maio.

2. Análise

Considerando que:

- O procedimento de **Concurso Público n.º 59/2020/DICP** teve o seu início através da Deliberação de Câmara de 18/08/2020, tendo sido a obra adjudicada à empresa **CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL, S.A.**, pelo valor de **883.319,25 €** (oitocentos e oitenta e três mil trezentos e dezanove euros e vinte cinco cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor (contrato n.º **167/2020**, de 07 de setembro).
- Em 30.11.2021 foram aprovados trabalhos complementares no valor de **108.391,32 €** e trabalhos a menos no valor de **78.908,00 €**.
- No âmbito da empreitada verificou-se não ser necessário executar alguns trabalhos e/ou correção de medições. Estes trabalhos constituem trabalhos a menos, no âmbito do artigo 379.º do CCP, no montante de **12.674,77 €** (Doze mil seiscentos e setenta e quatro euros e setenta e sete cêntimos).
- Para efeitos de verificação dos limites impostos pelo CCP, conclui-se que o preço dos **"trabalhos executados"** apurados até à data totaliza o montante de **900.127,82 €** (791.736,50 € de trabalhos normais e 108.391,32 € de trabalhos complementares), valor superior a 706.655,40 € que corresponde a -20% do preço contratual (883.319,25 €), verificando-se assim, o limite inferior a 20% imposto pelo n.º1 do artigo 381.º do CCP, não tendo o empreiteiro direito a qualquer indemnização pela supressão destes trabalhos.



Departamento de Infraestruturas e Manutenção

3. Conclusão/proposta

Face do exposto dos pontos anteriores da presente informação propõe-se a aprovação dos trabalhos a menos no valor de **12.674,77 €**, nos termos da proposta de trabalhos a menos anexa.

Caso superiormente se concorde, o assunto deverá ser submetido à Reunião de Câmara para análise e deliberação.

À consideração superior.

Aos 12 de julho de 2022,

A Fiscalização

 Município de Leiria Câmara Municipal	MAPA DOS TRABALHOS A MENOS APROVADOS NO PROCESSO DE OBRA	APROVAÇÃO N.º DATA DE APROVAÇÃO 00/01/1900
	EMPREENHEIRO : CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL SA	FICHA EMPREITADA : FICHA DO TRABALHO:

Projecto	Designação do Projecto	Total Aprovado
	REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUEAMENTOS NO CONCELHO DE LEIRIA - LOTE 7 - União de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes.	12 674,77 €

LISTA DE QUANTIDADES E ESPÉCIES DE TRABALHOS A MENOS NO PROJECTO					
Código	Designação	Qtd. Aprovadas		Preço Unitário	Valor a Menos
		Qtd.	Un.		
3	Freguesia de Leiria - Pousos, Barreira e Cortes			-	-
3.1.2	Rua Lousã de Viamonte - Pousos			-	-
3.1.2	Rede de Drenagem Pluvial			-	-
3.1.2.2	Fornecimento e instalação de colectores circulares em Betão Armado, incluindo escavação mecânica em abertura de vala em solos 50% rocha branda e 50% terra dura, 100% betão betuminoso, podendo estas ser abertas manualmente ou mecanicamente, com profundidade máxima de 2,00 m e uma profundidade média de 1,90m, com uma largura de fundo de 1,10 m, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes da escavação e sua colocação em vazadouro certificado, eventual indemnização por depósito, assim como a execução de todos os trabalhos. Nota: Todos os danos causados por esta intervenção são da responsabilidade do adjudicatário. O seu leito deve ser regular e isento de pedras e coberto com uma camada de 0,05 m de areia fina. Deverá ainda ser considerado o tapamento da vala com ABGE por camadas de 0,20m de espessura devidamente regadas e compactadas, devendo ainda ser considerada a instalação de uma fita de sinalização plástica com a inscrição "Pluvial" a qual será implantada a uma distância de 50 cm do seu extradorso superior, ligações às câmaras de visita, juntas, protecções em betão nos coletores quando não sejam verificadas as profundidades mínimas, todos os trabalhos necessários à garantia do seu perfeito funcionamento.			-	-
3.1.2.2.2	com diâmetro Ø200 (Classe ASTM IV)	101,9	m	72,500 €	7 350,77 €
3.1.2.2.4	Execução de corpo completo de câmaras de visita, com 1,50 m de diâmetro interior, executado com anéis pré-fabricados de betão B25, com 0,10 m de espessura, incluindo cúpula tronco-cónica excêntrica com 0,74 m de altura, refechamento de juntas, com profundidade média de 2,00m.	4,00	un	250,000 €	1 000,00 €
3.1.2.2.5	Fornecimento e assentamento de aros e tampas redondas com eixo, dobradiça, sistema de fecho cónico e apoio elástico anti-ruído para tráfego normal, não ventiladas, em câmaras de visita, em FFD, com abertura útil de 600 mm, da classe D400, conforme norma EN 124.	4,00	un	120,000 €	480,00 €
3.1.2.2.7	Fornecimento e colocação de canaletas em ferro fundido 150X200 mm com grelha em FFD, da classe C250, conforme norma EN 124, para drenagem das águas pluvias onde as cotas de soleiras de edificações estejam mais baixas que os pavimentos da via, incluindo ramal em tubo PP corrugado SN8 diâmetro 200, numa média de 6ml, incluindo todos os trabalhos necessários à sua instalação.	33,00	m	80,000 €	2 640,00 €
3.1.2.2.8	Execução de boca de descarga do coletor pluvial na linha de água em alvenaria de blocos de cimento, rebocado e areado, bem como todos os trabalhos preparatórios a uma boa execução, com as dimensões: 0,60m largura; 1,20m comprimento; 1,60m altura; assente sobre laje de betão	1,00	un	350,000 €	350,00 €
3.1.4	Rua do Castilhal - Pousos			-	-
3.1.4.2	Rede de Drenagem Pluvial			-	-
3.1.4.2.5	Fornecimento e colocação de canaletas em ferro fundido 150X200 mm com grelha em FFD, da classe C250, conforme norma EN 124, para drenagem das águas pluvias onde as cotas de soleiras de edificações estejam mais baixas que os pavimentos da via, incluindo ramal em tubo PP corrugado SN8 diâmetro 200, numa média de 6ml, incluindo todos os trabalhos necessários à sua instalação.	6,00	m	80,000 €	480,00 €
5	Cortes			-	-
5.1	Rua da Lousã - Azabujo			-	-
5.3.1	Rede Viária			-	-
5.3.1.2	Passadiços e Muros			-	-
5.3.1.2.2	Construção de muros em alvenaria de blocos de cimento 50x20x20, com uma altura média de 1m, incluindo abertura de fundação, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes da escavação e sua colocação em vazadouro certificado, eventual indemnização por depósito, assim como a execução de todos os trabalhos. Nota: Todos os danos causados por esta intervenção são da responsabilidade do adjudicatário. Deverá ainda ser considerado, fundação contínua com 0,50 x 0,30 armada com 8 Ø10 e estribos Ø6//0,20m, pilares de travamento 4 em 4m armados com 4 Ø10 e cintas Ø6//0,20m, boeiro de 3 em 3 metros, meio fio com 0,10m de espessura armado com 2Ø10 e rebocadas na face exterior e pintura de cor branca. Nota: Betão da classe C25/30 e aço A 400/NR. Como critério de medição será assumida a altura medida desde a fundação até ao topo (meio fio)	4,40	m2	85,000 €	374,00 €
Total Aprovado					12 674,77 €