

**Departamento de Obras Municipais****INFORMAÇÃO**

DATA: 18/12/2025

PROCESSO: T - 04/2023 - **AMPLIAÇÃO/REABILITAÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS FREGUESIAS - LOTE 1**

ASSUNTO: Proposta de aprovação de trabalhos a menos

1. Objeto

T - 04/2023 - Ampliação/reabilitação dos sistemas de drenagem pluvial em diversas Freguesias - Lote 1 - União de Freguesias do Souto da Carpalhosa e Ortigosa – Aprovação de trabalhos a menos ao abrigo do artigo 379.º do Código dos Contratos Públicos, doravante designado por CCP, na sua redação atual.

2. Análise técnico-jurídica**2.1 Histórico**

O procedimento de Concurso Público N.º 72/2023/DICP, teve o seu início através da Deliberação de Câmara de 22.09.2023, tendo sido a obra do Lote 1 adjudicada à empresa MANUEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES - Construções e Obras Públicas, S.A., pelo valor de **€ 249.800,00** (duzentos e quarenta e nove mil e oitocentos euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor (contrato n.º 231/2023).

O Auto de consignação foi assinado a 19/10/2023.

2.2 Trabalhos a menos

No âmbito desta empreitada verificou-se não ser necessário executar alguns trabalhos previstos, tendo em conta as medições finais em obra, dando lugar a trabalhos a menos. Estes trabalhos constituem trabalhos a menos, no âmbito do artigo 379.º do CCP, no montante de 2.700,00 € (Dois mil setecentos euros), perfazendo 1.08 % relativo ao contrato inicial.

Para efeitos de verificação dos limites impostos pelo CCP, conclui-se que o valor dos trabalhos executados totaliza o montante de 275.964,00€, sendo superior em 10,47 % ao valor contratual (249.800,00 €), verificando assim, o limite de 20% imposto pelo n.º 1 do artigo 381º do CCP, não tendo o empreiteiro direito a qualquer indemnização pela supressão destes trabalhos.

3. Conclusão

Face ao exposto nos pontos anteriores da presente informação e nos termos do artigo 379.º do CCP, na redação promovida pela Lei n.º 30/2021, de 21 de maio (trabalhos a menos), propõe-se a aprovação de:

- i) Trabalhos menos do contrato inicial no valor total de 2.700,00 € (Dois mil setecentos euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

Caso superiormente se concorde, o assunto deverá ser submetido ser submetido à Reunião de Câmara para análise e deliberação.



À consideração superior,


Leiria, 18 de dezembro de 2025

X

Ana Cristina Silva
DDEOM

Anexa-se: mapa de quantidade com identificação dos trabalhos a menos.

Despacho: De acordo, ao Sr. Presidente.	Despacho: De acordo. À reunião de câmara.
Vereador Ricardo Santos	O Presidente Gonçalo Lopes

	MAPA DOS TRABALHOS A MENOS NO PROCESSO DE OBRA AMPLIAÇÃO/REABILITAÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS FREGUESIAS - LOTE 1	TRABALHOS A MENOS DATA: 18/12/2025
	EMPREITEIRO MANUEL CONCEIÇÃO ANTUNES - CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS SA	FICHA EMPREITADA 1 FICHA DO TRABALHO 1

Projeto	Designação	Valor do Projeto	Até ao presente Auto		Total Pendente
			Executado	Menos aprovado	
144/23	T - 04/2023 - AMPLIAÇÃO E REABILITAÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM PLUVIAL EM FREGUESIAS DIVERSAS DO CONCELHO - LOTE 1	249 800,00 €	247 100,00 €	0,00 €	2 700,00 €

Total Pendente	2 700,00 €
-----------------------	-------------------

Projeto	Código	Descrição	Quantidades					Preço Unitário	Valor Pendente
			Total	Executado	Menos	Pendente	Un.		
144/23	1	Estaleiro	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00 €	0,00 €
144/23	1.3	Apresentação ao D.O. das telas finais em formato digital georeferenciadas ao Datun 73 da rede de	1,000	0,000	0,000	1,000	vg	300,00 €	300,00 €
144/23	2	União das Freguesias de Souto da Carpalhosa e Ortigosa	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00 €	0,00 €
144/23	2.4	Rua Principal - Moita da Roda - U.F. de Souto da Carpalhosa e Ortigosa	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00 €	0,00 €
144/23	2.4.2	Drenagem Pluvial	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00 €	0,00 €
144/23	2.4.2.8	Fornecimento e assentamento de calçada grossa de pedra de vidro branco, com 9/11 cm de aresta,	100,000	0,000	0,000	100,000	m2	24,00 €	2 400,00 €