

BAROSA NOVA ROTUNDA



Início: 11 de junho

mais segurança

↑ BAROSA
Zona Industrial

← MARINHA GRANDE

LEIRIA →

EN242

EN242



Leiria
Câmara Municipal


 cm-leiria.pt

  [municipioleiria/](https://www.instagram.com/municipioleiria/)

▪ Localização:

- Esta intervenção tem lugar na EN242 (Variante da Barosa) ao Km 4+400, na União das Freguesias de Marrazes e Barosa, concelho e distrito de Leiria.
- A EN242 é uma via com início no IC2/A19, seguindo para oeste em direção à Marinha Grande, funcionando como a principal ligação entre este concelho e o de Leiria.
- Trata-se da Estrada Nacional com mais tráfego do distrito.







BAROSA NOVA ROTUNDA

EN242



■ Paisagismo:





▪ Especialidades afetas à intervenção:



TOPOGRAFIA



REDE DE DRENAGEM
PLUVIAL



REDE ELÉTRICA



REDE VIÁRIA



REDE DE
TELECOMUNICAÇÕES



PLANO DE SEGURANÇA
E SAÚDE



SINALIZAÇÃO E
SEGURANÇA



PAISAGISMO



PLANO DE GESTÃO DE
RESÍDUOS DE
CONSTRUÇÃO E
DEMOLIÇÃO



OBRA: CONSTRUÇÃO DE ROTUNDA NA EN242 (VARIANTE DA BAROSA)




- **PROMOTOR:** Município de Leiria (Através de um acordo de gestão com as Infraestruturas de Portugal, S.A.)
- **LOCAL:** EN242 ao Km 4+400, Barosa, Leiria
- **EMPREITEIRO:** Matos & Neves, Lda.
- **VALOR DA ADJUDICAÇÃO:** 1.252.789,60 €
- **CONSIGNAÇÃO DA OBRA:** 11/06/2025
- **APROVAÇÃO DO PSS:** 06/06/2025
- **PRAZO DE EXECUÇÃO:** 540 dias
- **FINANCIAMENTO DA IP – Infraestruturas de Portugal, SA:** 600.000,00 €



PROJETO DE SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA:

Este plano encontra-se aprovado pelas Infraestruturas de Portugal, S.A. e prevê 3 fases de obra:

- 1.^a FASE: 6 meses - junho de 2025 a dezembro de 2025
- 2.^a FASE: 6 meses - dezembro de 2025 a junho de 2026
- 3.^a FASE: 6 meses - junho de 2026 a dezembro de 2026






1.ª Fase

Intervir nas bermas no sentido de EN242 / Barosa;

Construir as Infraestruturas enterradas e pavimentos na antiga EN242 – Estrada da Barosa;

Realizar as terraplenagens previstas a sul, junto à rua das Acácias, sem condicionar o trânsito;

Construir as infraestruturas enterradas na ligação à rua das Acácias;



BAROSA NOVA ROTUNDA

EN242

TRÂNSITO




Condicionalismos na 1.ª FASE da OBRA

Proibição de trânsito na antiga EN242, entre Rua Marco da Légua e futura rotunda;

Saída da Barosa será possível através da construção de dois acessos provisórios na EN 242, um ao km 4+480 e o segundo junto à Rebobinadora;

O tráfego na variante da Barosa flui nos dois sentidos;

Permitidas entradas e saídas no Beco dos Petigais e Rua das Acácias;



BAROSA NOVA ROTUNDA

EN242


TRÂNSITO



2.ª Fase

Intervir na faixa de rodagem da EN 242 no sentido Leiria/Marinha Grande;

Intervir nos Ramos 1, 3 e 4;



BAROSA NOVA ROTUNDA

EN242

TRÂNSITO




Condicionalismos na 2.ª FASE da OBRA

Proibição de trânsito na antiga EN242, entre a variante e a rua Marco da Légua;

Será construído um acesso provisório na rua Marco da Légua para permitir a entrada na antiga EN242;

Será construído um acesso provisório para possibilitar a entrada no Beco dos Petigais;

Circulação na EN242 a funcionar nos dois sentidos em meia faixa






3.ª Fase

Intervir na faixa de rodagem da EN242 no sentido Marinha Grande/Leiria;

Intervir nos Ramos 2, 3 e 4;

É restabelecido o trânsito na antiga EN242.






Condicionalismos na 3.ª FASE da OBRA

É restabelecido o trânsito na antiga EN242, entre a variante e a rua Marco da Léguas;

Mantém-se o acesso provisório para possibilitar a entrada no Beco dos Petigais;

Circulação na EN242 a funcionar nos dois sentidos em meia faixa





Investimento

1.252.789,60 €

Prazo

18 meses

Mais informações em www.cm-leiria.pt

Vamos procurar minimizar os transtornos e estamos disponíveis para qualquer questão, através do email rotundadabarosa@cm-leiria.pt

BAROSA NOVA ROTUNDA

EN242



 cm-leiria.pt

  [municipioleiria/](https://www.facebook.com/municipioleiria/)