2019,EXP,S,32,19104 - 17-04-2019

Municipio de Leiria

S— T
F—w.-r gl R

Camara Municipal

CONCURSO PUBLICO N.° 27/2019/DICP

EMPREITADA: T - 23/2019 - EXECUGAO DE INFRAESTRUTURAS ENTERRADAS PARA REDE DE IP E BT E
DRENAGEM PLUVIAL NA RUA DE SANTA CATARINA, NO TROGCO COMPRENDIDO ENTRE A RUA JARDIM
.DAS OLIVEIRAS E A RUA DO JARDIM - SANTA CATARINA DA SERRA

PROGRAMA DO CONCURSO

Clausula 1.2 | Objeto do concurso

1. O objeto do concurso consiste na realizacdo da empreitada relativa & “EXECUCAO DE INFRAESTRUTURAS
ENTERRADAS PARA REDE DE IP E BT E DRENAGEM PLUVIAL NA RUA DE SANTA CATARINA, NO TROCO
COMPRENDIDO ENTRE A RUA JARDIM DAS OLIVEIRAS E A RUA DO JARDIM - SANTA CATARINA DA SERRA”
(codigo CPV 45231110-9 - Obras de colocagdo de condutas), de acordo com as condicGes definidas no Caderno de
Encargos.

2. O presente procedimento por Concurso Publico é efetuado nos termos do disposto na alinea b) do artigo 19.°
do CCP.

Clausula 2.2 | Prego Base

1. O prego base do presente concurso publico é de €149.670,00 (cento e quarenta e nove mil, seiscentos e
setenta euros), acrescido do IVA a taxa legal em vigor

2. O prego base é o prego maximo que o Municipio de Leiria se dispée a pagar pela execucdo de todas as
prestagdes que constituem o seu objeto.

Clausula 3.2 | Entidade publica contratante 1

A entidade publica contratante é o Municipio de Leiria, sito no Largo da Republica, 2414-006 Leiria, com os
nimeros de telefone 244 839 500, endereco eletronico cmleiria@cm-leiria.pt e plataforma eletrdnica de
contratagdo publica com endereco www.anogov.com.

Cldusula 4.2 | Orgdo que tomou a decisdo de contratar

A decisdo de contratar foi tomada por deliberagdo da Camara Municipal de Leiria, em __/__ /2019, ao abrigo do
disposto no artigo 36.° do Cédigo dos Contratos Publicos (CCP), conjugado com a alinea b) do n.° 1 do artigo 18.°
e do Decreto-Lei n.° 197/99, de 8 de junho, aplicavel por forca do disposto na alinea f) do n.° 1 do artigo 14.° do
Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro.

Clausula 5.2 | Consulta das pecas do concurso

1. O programa de concurso e o caderno de encargos encontram-se disponibilizadas na plataforma electrénica
anoGov, com 0 enderego www.anogov.com.

2. As pegas do concurso também se encontram patentes na pagina de Internet da Céamara Municipal de Leiria
(http://www.cm-leiria.pt) e, em formato papel, na morada indicada na clausula 3.2 deste programa do concurso,
onde poderdo ser consultados, durante as horas de expediente, das 9h00m as 12h30m e das 14h00m as 17h30m,
desde a data da publicacdo do anuncio até ao termo do prazo para apresentacdo das propostas.

Clausula 6.2 | Inspegao do local dos trabalhos

Durante o prazo do concurso, os interessados poderdo inspecionar os locais de execugao da obra e realizar neles os
reconhecimentos que entenderem indispensaveis a elaboracdo das suas propostas.

Clausula 7.2 | Esclarecimentos, rectificacoes e alteragées das pecas procedimentais

1. Os pedidos de esclarecimentos necessarios a boa compreensdo e interpretacdo do presente programa de
concurso, caderno de encargos e respetivos anexos, bem como lista que identifique, expressa e inequivocamente,
os erros e omissdes detetados, nos termos do n.° 2 do artigo 50.° do CCP, devem ser colocados na plataforma
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eletrénica com enderego www.anogov.com, no primeiro terco do prazo fixado para apresentagao das
propostas.

2. Os esclarecimentos sobre as pecgas procedimentais serdo prestados pelo juri do procedimento ou pelo 6rgdo
competente, através da plataforma eletronica referida no nimero anterior, até ao termo do segundo tergo do prazo
fixado para a apresentagao das propostas.

3. A lista a apresentar ao 6rgdo competente para a decisdo de contratar deve identificar, expressa e
inequivocamente, os erros e omissGes do caderno de encargos detetados, com excecdo dos referidos na alinea d)
do n.° 2 do artigo 50.°2 do CCP e daqueles que por eles apenas pudessem ser detetados na fase de execugdo do
contrato, atuando com a diligéncia objetivamente exigivel em face das circunstancias concretas.

4. A lista mencionada no artigo anterior, para além dos formatos que o empreiteiro entenda utilizar, podem
também ser apresentadas no formato XML ou XLS (sem protecdo), de acordo com o mapa tipo constante nos
documentos fornecidos pelo dono da obra.

5. No prazo definido no nimero 2, o érgdo competente para a decisdo de contratar devera pronunciar-se sobre os
erros e omissdes, bem como proceder as retificacbes sobre as pecas procedimentais.

6. Os esclarecimentos e as retificagbes fardo parte integrante das pecas do procedimento a que dizem respeito e
prevalecerdo sobre estas em caso de divergéncia.

Clausula 8.2 | Concorrentes

1. E concorrente a entidade, pessoa singular ou coletiva, que participe no procedimento de formacdo de um
contrato, mediante a apresentacdo de uma proposta.

2. Serdo admitidos os concorrentes que cumpram, cumulativamente, os seguintes requisitos:
a. Nao se encontrem em nenhuma das situagdes referidas no artigo 55.° do CCP;
b. Relnam todos os requisitos legais constantes deste concurso.

3. E permitida a apresentacdo de propostas por um agrupamento de concorrentes, de acordo com o disposto no
artigo 54.° do CCP.

4. Os membros de um agrupamento concorrente ndo podem ser concorrentes no mesmo procedimento, nos
termos o artigo 53.9 do CCP, nem integrar outro agrupamento concorrente.

5. Todos os membros de um agrupamento concorrente sdo solidariamente responsaveis, perante a entidadé
adjudicante, pela manutengao da proposta.

6. Na situacdo prevista no nimero anterior e em caso de adjudicagdo, todos os membros do(s) agrupamento(s)
concorrente(s), e apenas estes, deverdo associar-se, antes da celebragdo do contrato, na modalidade juridica de
consdrcio externo, em regime de responsabilidade solidaria, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.© 231/81, de
28 de julho.

7. O contrato de consorcio deve indicar a empresa que exercera as fungdes de chefe do consoércio, devendo-lhe
ser conferido, no mesmo ato, por procuragdo, os poderes a que se refere o artigo 14, n.° 1, alineas a), b) c) e d)
do Decreto-Lei 231/81, de 28 de Julho, que sera o Unico interlocutor responsavel perante a entidade adjudicante.

Clausula 9.2 | Proposta

1. O concorrente manifestara, na proposta, a sua vontade de contratar e indicara as condicdes em que se dispde a
fazé-lo.

2. Na proposta o concorrente devera indicar os seguintes elementos:
a) Preco total e lista de precos unitarios - Anexo III (Mapa Quantidades de trabalho em Excel)

3. Todos os pregos deverdo ser expressos em euros, em algarismos e ndo incluirdo o IVA, devendo o concorrente
indicar a respetiva taxa legal aplicavel deste imposto. Quando os precos sejam indicados também por extenso, em
caso de divergéncia, estes prevalecem sobre os indicados em algarismo. Sempre que na proposta sejam indicados
varios precos, em caso caso de divergéncia entre eles, prevalecem sempre, para todos os efeitos, os precos
parciais, unitarios ou ndo, mais decompostos.

4. No caso de agrupamento de concorrentes, a proposta devera ser assinada por todas as entidades que o
compdem, ou pelos seus representantes, ou pelo representante comum, caso aqueles o tenham designado,
devendo este, para tal, estar devidamente mandatado.
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Clausula 10.2 | Documentos que constituem a proposta
1. A proposta, a apresentar é constituida pelos seguintes documentos:

a. Declaragdo do concorrente de aceitagdo do contelido do caderno de encargos, elaborada em conformidade com
o modelo constante do Anexo I ao presente programa de concurso, do qual faz parte integrante. Esta declaragao
deve ser assinada pelo concorrente ou por representante que tenha poderes para o obrigar.

b. Quando a proposta seja apresentada por um agrupamento concorrente, o Anexo I deve ser assinada pelo
representante comum dos membros que o integram, caso em que devem ser juntos a declaragdo os instrumentos
de mandato emitidos por cada um dos seus membros ou, ndao existindo representante comum, deve ser assinada
por todos os seus membros ou respetivos representantes.

c. Documentos que, em fungdo do objeto do contrato a celebrar e dos aspetos da sua execugdo submetidos a
concorréncia pelo caderno de encargos, contenham os atributos da proposta, de acordo com os quais o0 concorrente
se dispde a contratar:

i) Proposta e lista dos pregcos unitarios de todas as espécies de trabalho previstas no projecto de
execugao com indicagdo do valor total da proposta, conforme ANEXO III - MAPA QUANTIDADES DE
TRABALHO. O valor da proposta tera de incorporar os valores atribuidos a cada um dos suprimentos a que
se refere o nimero 3;

d. O concorrente deve indicar na proposta os precos parciais dos trabalhos que se propde executar
correspondentes as habilitagdes contidas nos alvaras ou nos certificados de empreiteiro de obras publicas, ou nas
declaragdes emitidas pelo Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construcdo, I.P.;

e. Documentos exigidos pelo programa do concurso que contenham os termos ou condicdes, relativos a aspetos
da execugdo do contrato ndo submetidos a concorréncia pelo caderno de encargos, aos quais a entidade
adjudicante pretende que o concorrente se vincule:

i) Memoria descritiva e justificativa do modo de execugdo da obra;
ii) Planos de Mao de Obra e Equipamento;
iii) Plano de Trabalhos, Plano de Pagamentos e Cronograma Financeiro;

f. Outros documentos que o concorrente apresente por os considerar indispensaveis para os efeitos de avaliagdo
da sua proposta.

2. A lista de pregos unitarios, mencionada no ponto i da alinea c) do n.° 1, para além dos formatos que o
empreiteiro entenda utilizar, pode também ser apresentada no formato XML, XLS ou ODS (sem protecdo), de
acordo com o mapa tipo constante nos documentos fornecidos pelo dono da obra.

3. Os termos do suprimento de cada um dos erros ou das omissOes aceites pela entidade adjudicante, nos termos
do disposto no n.° 6 do artigo 50.° do CCP do qual ndo pode, em caso algum, resultar a violagdo de qualquer
parametro base fixado no caderno de encargos.

4. No caso de agrupamento de concorrentes, a proposta podera ser acompanhada de instrumentos de mandato,
emitido por cada uma das entidades que o compde, designando um representante comum para praticar todos os
atos no ambito do concurso.

5. Todos os documentos carregados na plataforma eletronica deverdo ser assinados eletronicamente mediante a
utilizacdo de certificados de assinatura eletrdnica qualificada, de acordo com o estipulado no artigo 54.° da Lei n.°
96/2015 de 17 de agosto. Podera ser junto a proposta a certidao do registo comercial (certiddo permanente)
ou codigos de acesso a mesma, com todas as inscricdes em vigor, para identificacdo dos titulares dos drgdos
sociais de administragdo, direccdo ou geréncia que se encontrem em efectividade de fungbes, ou documento
equivalente gue permita relacionar o assinante com a sua funcdo e poder de assinatura.

6. Sem prejuizo do disposto no numero seguinte, guando da realizacdo do carregamento, na plataforma
eletrénica, de todos os documentos eletrénicos que constituem a proposta ou de todos os ficheiros de uma
proposta, estes devem estar ja encriptados e assinados, com recurso a assinatura eletronica qualificada, com
excepgdo do documento referido no niimero 2.

7. No caso dos documentos eletronicos que constituem a proposta serem apresentados numa pasta compactada
(ex.: formatos ZIP, RAR, etc), para efeitos submissdo na plataforma eletrdnica anoGov, cada um desses mesmos
documentos que constituem as propostas, deverdo ser assinados eletronicamente mediante a utilizacdo de
certificados de assinatura electrénica qualificada, antes de serem compilados para uma pasta compactada.

8. Nos casos em que o certificado digital ndo possa relacionar diretamente o assinante com a sua fungdo e poder
de assinatura, devera a entidade interessada submeter a plataforma um documento eletrdénico oficial indicando o
poder de representacdo e assinatura do assinante.

9. Qualquer classificagdo de documentos que constituem a proposta deverd ser previamente requerida pelos
interessados, nos termos do artigo 66.° do CCP.

10. Os documentos que integram a proposta sdo obrigatoriamente redigidos em lingua portuguesa.
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Clausula 11.2 | Requisitos para os ficheiros das propostas

Outros documentos para além dos exigidos no n.° 1 da Clausula 10.3, deverdo ser apresentados em ficheiro
distinto.

Clausula 12.2 | Apresentagao de propostas variantes
1. N&o é admitida a apresentagdo de propostas variantes.

2. S&o variantes as propostas que, relativamente a um ou mais aspetos da execugdo do contrato a celebrar,
contenham atributos que digam respeito a condigdes contratuais alternativas nos termos expressamente admitidos
pelo caderno de encargos.

3. Cada concorrente s6 pode apresentar uma unica proposta.

Clausula 13.2 | Negociacao das propostas

As propostas ndo serdo objeto de negociagdo.

Clausula 14.2 | Prazo para apresentacdo das propostas

1. As propostas serdo apresentadas na plataforma eletrénica www.anogov.com, até as 23h59m, do 14.° dia a
contar da data de envio do anincio para publicagdo no Diario da Republica.

2. As propostas e os documentos que as acompanham serdo entregues através da plataforma eletrénica até a
data e horas definidas no niimero anterior.

3. Os concorrentes deverdo prever o tempo necessario para a insercdo das propostas e documentos, bem como
para a sua assinatura eletrdnica, em fungdo do tipo de internet de que dispéem, uma vez que todo esse processo
sO sera permitido até a hora fixada no n.° 1 desta Clausula.

Clausula 15.2 | Retirada da proposta

1. Até ao termo do prazo fixado para a apresentacdo das propostas, os interessados que ja as tenhand
apresentado podem retira-las, bastando comunicarem tal facto a entidade adjudicante.

2. O exercicio da faculdade prevista no nimero anterior ndo prejudica o direito de apresentacdo de nova proposta
dentro daquele prazo.

Clausula 16.2 | Lista dos Concorrentes

Tera lugar no dia util subsequente ao termo do prazo fixado para a apresentacdo das propostas, a publicitagdo da
lista de concorrentes, pelo juri do procedimento, na plataforma eletrénica anoGov, com o endereco eletrdnico
http://www.anogov.com.

Clausula 17.2 | Prazo da obrigacao de manutencgdo das propostas

O prazo da obrigagdo de manutencdo das propostas sera de 120 dias, contados da data do termo do prazo fixado
para a apresentagao das propostas, nao havendo lugar a qualquer prorrogagao.

Clausula 18.2 | Critério de adjudicacao

1. O critério no qual se baseia a adjudicacdo, em conformidade com o disposto na alinea b) do artigo 74.° do CCP,
é o da proposta economicamente mais vantajosa, na modalidade de avaliagdo do preco da proposta enquanto
Unico aspeto da execugdo do contrato a celebrar.

2. No caso de a avaliagdo do prego da proposta enquanto Unico aspeto da execugdo do contrato a celebrar,
constar de mais do que uma proposta, a diferenciacdo das propostas, para efeitos da sua hierarquizacdo por mérito
e subsequente adjudicagdo, efectuar-se-a por referéncia a avaliagdo do preco enquanto Unico aspeto da execugdo
do contrato a celebrar, que resulte do computo do valor total proposto para a execugdo dos trabalhos respeitantes
ao capitulo 3 “Rede de IP e BT”, do mapa de quantidades de trabalho.

3. Caso o empate, ainda assim, subsista, sera realizado um sorteio de bolas, a realizar em ato publico a convocar
pelo juri do procedimento, por forma a seleccionar a proposta a adjudicar.
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Clausula 19.2 | Analise das propostas
1. Sa&o excluidas as propostas que apresentem algum(ns) dos motivos constantes dos artigo 70.° e 146.° do CCP.

2. A adulteragdo do anexo III (mapa quantidades de trabalho) disponibilizado pela entidade adjudicante podera
constituir também causa de exclusdo da proposta.

3. Na analise das propostas o juri do procedimento tera em consideragdo os documentos exigidos no presente
programa, bem como quaisquer outros documentos que o concorrente apresente, que contenham os atributos da
proposta e que o concorrente considere indispensaveis para avaliagdo da mesma.

Clausula 20.2 | Documentos de habilitagdo

1. O adjudicatario deve apresentar, no prazo de 5 dias uteis a contar da notificagdo da adjudicacdo, os seguintes
documentos ou disponibilizagdo de acesso para a sua consulta online:

a. Declaragao prevista na alinea a) do n.° 1 do artigo 81.° do CCP, conforme modelo constante do Anexo
II do presente programa de concurso (declaragao de ndao impedimento, conforme modelo constante do anexo II do
Codigo dos Contratos Publicos);

b. Declaragdo de situagdo regularizada relativamente a contribuigdes para a seguranga social em Portugal ou, se
for o caso, no Estado de que sejam nacionais ou no qual se situe o seu estabelecimento principal, nos termos da
alinea d) do artigo 55.° do CCP;

c. Declaracdo de situacdo regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal ou, se for o caso, no
Estado de que sejam nacionais ou no qual se situe o seu estabelecimento principal, nos termos da alinea e) do
artigo 55.° do CCP;

d. Certificado(s) de registo criminal, para efeitos de celebragdo de contratos publicos, da entidade, bem
como de todos os titulares dos 6rgaos sociais da administracdo, direcao ou geréncia que se encontrem
em efetividade de fungdes, destinado a comprovar que ndo se encontram em nenhuma das situagdes previstas
nas alineas b) e h) do artigo 55.° do CCP, ndo bastando a apresentagdo de certiddes em nimero equivalente ao
das pessoas com poderes para obrigar a sociedade;

e. Documento comprovativo da titularidade de alvara ou certificado de empreiteiro de obras publicas ou nas
declaragdes emitidas pelo Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construgdo, I. P. (IMPIC, I.P.),
contendo as habilitagdes adequadas e necessarias a execugdo da obra a realizar que deve conter: 5

13 subcategoria da 22 categoria, de acordo com a Lei n.%9 41/2015, de 03 de junho, e da classe correspondente
ao valor da proposta dos trabalhos que lhe respeitam, podendo este alvara ser de subempreiteiro. O
concorrente pode recorrer a subempreiteiros, ficando a eles vinculado, por contrato, para a execugdo dos
trabalhos correspondentes. Nesse caso, deve anexar a proposta as declaragbes de compromisso dos
subempreiteiros possuidores das autorizages respetivas.

f. Alvaras ou certificados de empreiteiro de obras publicas de subcontratados ou nas declaragoes
emitidas pelo Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construgdo, I. P. (IMPIC, 1I.P.), desde
que acompanhados de declaragdo através da qual estes se comprometam, incondicionalmente, a executar os
trabalhos correspondentes as habilitagbes deles constantes;

g. O concorrente pode recorrer a subempreiteiros, ficando a eles vinculado, por contrato, para a execugdo dos
trabalhos correspondentes. Nesse caso, deve anexar a proposta as declaragbes de compromisso dos
subempreiteiros possuidores das autorizagées respetivas;

h. O adjudicatario, ou um subcontratado referido na alinea f), nacional de Estado signatario do Acordo sobre o
Espago Econdmico Europeu ou do Acordo sobre Contratos Publicos da Organizagdo Mundial de Comércio que ndo
seja titular do documento referido na alinea e), consoante o caso, ou do certificado referido na alinea f) deve
apresentar, em substituicdo desses documentos:

i. No caso de se tratar de um procedimento de formacdao de um contrato de empreitada ou de concessao de
obras publicas, uma declaragdo, emitida pelo Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construgédo,
I. P. (IMPIC. IP.), comprovativa de que pode executar a prestacdo objeto do contrato a celebrar por
preencher os requisitos que lhe permitiriam ser titular de um alvara ou de um certificado de empreiteiro de
obras publicas, contendo as habilitagdes adequadas a execugdo da obra a realizar.

ii. Documentos exigidos pelo convite que contenham os termos ou condigdes, relativos a aspetos da execugao
do contrato ndo submetido a concorréncia pelo caderno de encargos, aos quais a entidade adjudicante
pretende que o concorrente se vincule.

i. O adjudicatario devera, ainda, entregar os seqguintes elementos/documentos:

i. Seguro de responsabilidade civil valido, de acordo com o exigido no n.° 1 do artigo 23.2 da Lei n.°
31/2009, de 3 de julho, alterada pela Lei n.© 40/2015, de 1 de Junho.

ii. Documento comprovativo da contratacdo do diretor de obra, de acordo com o exigido no n.° 1 do
artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada pela Lei n.% 40/2015, de 1 de junho.
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iii. Fichas de seguranca e salde para a execucdo da obra, conforme estipulado no artigo 11.° do Decreto
- Lei n%. 273/2003, de 29 de outubro.

iv. N.° de Cartdo de Cidaddo ou Bilhete de Identidade / N.° de Contribuinte / Naturalidade e residéncia da(s)
pessoa(s) que intervém no contrato;

V. Documento(s) comprovativo(s) de que a pessoa que intervém no contrato tem poderes para tal.

2. Podem ainda ser solicitados, pelo 6rgdao competente, ao adjudicatario quaisquer documentos comprovativos das
habilitagdes ou certificagcdes legalmente exigidas para a execugdo das prestagdes objeto do contrato a celebrar,
fixando-lhe prazo razoavel para o efeito.

3. No caso de agrupamento de concorrentes, cada uma das entidades que o compbe devera apresentar os
documentos de habilitagdo referidos no nimero 1 desta clausula.

4. Caso sejam detectadas irregularidades nos documentos de habilitacdo entregues pelo adjudicatario nos termos
do numero anterior, sera concedido um prazo adicional de 2 dias Uteis, destinado ao seu suprimento, conforme o
disposto na alinea g) do n.° 1 do artigo 132.° do CCP.

5. Os documentos devem ser redigidos em lingua portuguesa, nos termos do n.° 1 do artigo 4.° da Portaria n.°
372/2017 de 14 de dezembro.

6. Quando, pela sua propria natureza ou origem, os documentos de habilitagdo estiverem redigidos em lingua
estrangeira, deve o adjudicatario fazé-los acompanhar de tradugdo devidamente legalizada, nos termos do n.° 2 do
artigo 4.9 da Portaria n.©372/2017 de 14 de dezembro.

7. Os documentos devem ser redigidos em lingua portuguesa, nos termos do n.° 1 do artigo 4.° da Portaria n.°
372/2017 de 14 de dezembro.

8. Quando, pela sua prdpria natureza ou origem, os documentos de habilitacdo estiverem redigidos em lingua
estrangeira, deve o adjudicatario fazé-los acompanhar de tradugdo devidamente legalizada, nos termos do n.° 2 do
artigo 4.9 da Portaria n.© 372/2017 de 14 de dezembro.

Clausula 21.2 | Retencao do valor dos pagamentos a efetuar

De acordo com o n.° 3 do artigo 88.° do CCP, o Municipio ird proceder a retengdo de 5% do valor dos pagamentos
a efetuar, destinada a garantir a celebracdo do contrato, bem como o exato e pontual cumprimento de todas as
obrigagles legais e contratuais.

Clausula 22.2 | Caducidade da adjudicacdo
A adjudicacao caduca quando:

a. Por facto que lhe seja imputavel, o adjudicatario ndo apresentar os documentos de habilitagdo, seguindo-se
quanto ao mais o regime previsto nos artigos 86.9, 87.9 e 87.9-A do CCP;

b. Por facto que Ihe seja imputavel, o adjudicatario ndo comparecer no dia, hora e local fixados para outorga do
contrato ou remeter o contrato assinado electronicamente no prazo fixado pelo érgdo competente, seguindo-se
quanto ao mais o regime previsto no artigo 105.2 do CCP;

c. O adjudicatario ndo confirmar os compromissos referidos na alinea c) do n.° 2 do artigo 77.° do CCP;

d. Se se verificar a ocorréncia de circunstancias supervenientes que inviabilizem a celebracdo do contrato, nos
termos do disposto no artigo 87.9-A do CCP

Clausula 23.2 | Aceitagdo da minuta do contrato

1. A minuta do contrato a celebrar devera ser notificada ao adjudicatario em simultdneo com a decisdo de
adjudicacao.

2. A minuta considera-se aceite pelo adjudicatario quando haja aceitacdo expressa ou quando ndo haja
reclamagdo nos cinco dias Uteis subsequentes a respetiva notificagdo.

Clausula 24.2 | Reclamagdo contra a minuta

1. Serdo admissiveis reclamagdes contra a minuta do contrato quando dela constem obrigagdes ndo contidas na
proposta ou nos documentos que serviram de base ao concurso.

2. Em caso de reclamagdo, o 6rgdo competente que aprovou a minuta do contrato comunicard ao adjudicatario,
no prazo de 10 dias Uteis, o que houver decidido sobre a mesma, equivalendo o siléncio a rejeigdo da reclamagéo.
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Clausula 25.2 | Celebragdo do contrato escrito

1. A outorga do contrato devera ter lugar no prazo de 30 dias Uteis contados da data da aceitagdo da minuta ou
da decisdo sobre a reclamagdo, mas nunca antes de:

a. Apresentados todos os documentos de habilitagdo exigidos;
b. Confirmados os compromissos referidos na alinea c¢) do n.° 2 do artigo 77.° do CCP.
2. A entidade publica contratante comunicara ao adjudicatario:

a) Com a antecedéncia minima de cinco dias Uteis, a data, hora e local em que ocorrerda a outorga do
contrato, no caso de assinatura presencial; ou

b) Num prazo ndo inferior a 3 dias Uteis, o prazo para outroga e remessa do contrato, no caso de assinatura
por meios electrdnicos, sendo esta considerada a modalidade preferencial por parte do Municipio de Leiria.

Clausula 26.2 | Encargos do concorrente
1. S&o encargos do concorrente as despesas inerentes a elaboracdo da proposta.

2. Sé&o ainda da conta do concorrente as despesas e encargos inerentes a celebragdo do contrato, nos termos do
n.% 2 do artigo 94.° do CCP.

Clausula 27.2 | Legislagdo aplicavel

Em tudo o que o presente programa de concurso for omisso, observar-se-a o disposto no Cddigo dos Contratos
Publicos e demais legislagdo aplicavel.

O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL / O VICE-PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL,

Raul Castro

PRESIDENTE

17-04-2019
«Assinatura Digital Certificada»

Gestora do processo: Ménica Ribeiro

2019-04-17/MC/Minutado:MR/Revisto:PP
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ANEXOS AO PROGRAMA DE CONCURSO

— Caderno de Encargos
- Anexo I - Modelo de declaragdo prevista na alinea a) do n.° 1 do artigo 57.° do CCP
— Anexo II - Modelo de declaragdo prevista na alinea a) do n.° 1 do artigo 81.2 do CCP

— Anexo III - Proposta base e lista de preco unitarios (Mapa quantidades de trabalho - ficheiro em excel)
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Anexo I
MODELO DE DECLARAGCAO
[a que se refere a alinea a) do n.° 1 do artigo 57.°]
1 — .... (nome, nimero de documento de identificacdo e morada), na qualidade de representante legal de ...,

(firma, ndmero de identificacdo fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas, nimeros de
identificacdo fiscal e sedes), tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo a
execucdo do contrato a celebrar na sequéncia do procedimento de... (designagdo ou referéncia ao procedimento
em causa) e, se for o caso, do caderno de encargos do acordo-quadro aplicavel ao procedimento, declara, sob
compromisso de honra, que a sua representada ®.... se obriga a executar o referido contrato em conformidade
com o conteldo do mencionado caderno de encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas
as suas clausulas.

2 — Declara também que executa o referido contrato nos termos previstos nos seguintes documentos, que junta
(3).
em anexo *:

a...
b)...

3 — Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar a execugdo do referido
contrato, ao disposto na legislagdo portuguesa aplicavel.

4 — Mais declara, sob compromisso de honra, que ndo se encontra em nenhuma das situagdes previstas no n.° 1
do artigo 55.9 do Cddigo dos Contratos Publicos.

5 — O declarante tem pleno conhecimento de que a prestagdo de falsas declaragdes implica, consoante o caso, a
exclusao da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicacdo que eventualmente sobre ela recaia e constitui
contraordenagdo muito grave, nos termos do artigo 456.° do Codigo dos Contratos Publicos, a qual pode
determinar a aplicacdo da sangdo acessoria de privagdo do direito de participar, como candidato, como concorrente
ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formagao
de contratos publicos, sem prejuizo da participacdo a entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

6 — Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do disposto no artigo 81.° dé
Codigo dos Contratos Publicos, a apresentar os documentos comprovativos de que ndo se encontra nas situagoes
previstas nas alineas b), d), €) e h) do n.° 1 do artigo 55.° do referido Cddigo.

7 — O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a ndo apresentacdao dos documentos solicitados nos
termos do numero anterior, por motivo que |he seja imputavel, determina a caducidade da adjudicacdo que
eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e constitui contraordenagdo muito grave, nos termos do artigo
456.° do Codigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a aplicagcdo da sancdo acessoria de privacdo do
direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou
concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formacgdo de contratos publicos, sem prejuizo da
participacdo a entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

... (local),... (data),... [assinatura ¥].
() Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.
) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a express3o «a sua representada».

®) Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta declaragdo, nos termos do disposto
nas alineas b), ¢) e d) do n.° 1 e nos n.os 2 e 3 do artigo 57.°

) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.°

[Assinatura eletronica do(s) representante(s) legal(ais)]
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Anexo II

MODELO DE DECLARACAO

[a que se refere a alinea a) do n.° 1 do artigo 81.°]

1 — .... (nome, nimero de documento de identificacdo e morada), na qualidade de representante legal de ...,
(firma, ndmero de identificagcdo fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas, nimeros de
identificagdo fiscal e sedes), adjudicatario(a) no procedimento de .... (designagdo ou referéncia ao procedimento
em causa), declara, sob compromisso de honra, que a sua representada ® .... ndo se encontra em nenhuma das
situacGes previstas no n.° 1 do artigo 55.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

2 — O declarante junta em anexo [ou indica .... como endereco do sitio da Internet onde podem ser consultados ]
os documentos comprovativos de que a sua representada  ndo se encontra nas situagdes previstas nas alineas
b), d), e) e h) do n.° 1 do artigo 55.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

3 — O declarante tem pleno conhecimento de que a prestacdao de falsas declaragdes implica a caducidade da
adjudicacdo e constitui contraordenagdo muito grave, nos termos do artigo 456.° do Cddigo dos Contratos
Publicos, a qual pode determinar a aplicacdo da sancdo acesséria de privagdo do direito de participar, como
candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer
procedimento adotado para a formagdo de contratos publicos, sem prejuizo da participagdo a entidade competente
para efeitos de procedimento criminal.

... (local),... (data),... [assinatura ].
) Aplicdvel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.
) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a express&o ‘a sua representada’.
() Acrescentar as informacdes necessarias a consulta, se for o caso.
) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a express&o ‘a sua representada’.
) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.°
10

[Assinatura eletronica do(s) representante(s) legal(ais)]

¢ Largo da Republica, 2414-006 Leiria ® N.I.P.C.: 505 181 266
o Telef.: 244 839 500 ¢ N.2 Verde: 800 202 791 e Sitio: www.cm-leiria.pt ® email: cmleiria@cm-leiria.pt ¢



2019,EXP,S,32,19104 - 17-04-2019

ﬂ‘lﬂ T Municipio de Leiria
U‘.T_‘_‘%Tm.,_m‘ | uu a0nnm (

Camara Municipal

ANEXO III

Proposta e lista de precos unitarios — Mapa de quantiades
[Ficheiro em excel]

11
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Departamento de Infraestruturas e Manutencgao

T - 23/2019 | EXECUGAO DE INFRAESTRUTURAS ENTERRADAS PARA REDE DE IP E BT E DRENAGEM
PLUVIAL NA RUA DE SANTA CATARINA, NO TROCO COMPRENDIDO ENTRE A RUA JARDIM DAS OLIVEIRAS
E A RUA DO JARDIM - SANTA CATARINA DA SERRA

CADERNO DE ENCARGOS

I. Clausulas Gerais
ANEXO
Capitulo I
Disposicoes iniciais
Clausula 1.2
Objeto
O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no @mbito do procedimento
de contratacdo publica para a realizacdo da empreitada referente a “T-23/2019 | Execucdo de infraestruturas
enterradas para de IP, BT e drenagem pluvial na rua de Santa Catarina, no trogo compreendido entre a rua Jardim das

Oliveiras e a rua do Jardim - Santa Catarina da Serra”.
Clausula 2.2
DisposicOes por que se rege a empreitada
1 - A execugado do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte
integrante;

b) Ao cbdigo dos contratos publicos, doravante “CCP”;
c) Ao Decreto-Lei n.© 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacéo aplicAvel, nomeadamente a que respeita & construcdo, a revisdo de
precos, as instalacdes do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho
e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.
2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no contrato:
a) As Clausula Técnicas Especiais constantes nos projetos de execucdo;

b) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do
codigo dos contratos publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse
mesmo Codigo [alinea ndo aplicavel se o contrato ndo for reduzido a escrito nos termos da alinea d) do n.° 1 e
do n.% 2 do artigo 95.9 do CCP];

¢) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes, desde
que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo érgdo competente para a decisdo de
contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

d) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

e) O caderno de encargos;

f) O projeto de execugdo [ou o programa preliminar, no caso previsto no n.° 3 do artigo 43.° do CCP]J;
g) A proposta adjudicada;

h) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

i) O gestor do contrato em nome da entidade adjudicante, o qual serd o director da fiscalizagdo da obra
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T - 23/2019 | EXECUGAO DE INFRAESTRUTURAS ENTERRADAS PARA REDE DE IP E BT E DRENAGEM
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E A RUA DO JARDIM - SANTA CATARINA DA SERRA

[conforme o disposto na alinea i) do n.° 1 do artigo 96.°, conjugado com o disposto no artigo 290.9-A,
ambos do CCP]

J) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.
Clausula 3.2
Interpretacao dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da clausula
anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugdo [ou o programa preliminar, no caso
previsto no n.° 3 do artigo 43.9 do CCP], prevalece o primeiro quanto a definicdo das condigbes juridicas e técnicas
de execugdo da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicdo da prdpria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucdo [preceito ndo aplicavel no caso previsto no
n.° 3 do artigo 43.9 do CCP]:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas dimensionais
da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de
trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem
prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP;
¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do projeto de
execugao.
4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas c¢) a h) do n.° 2 da clausula anterior e o
clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do cdédigo dos contratos publicos e aceites pelo adjudicatdrio nos termos do disposto no
artigo 101.° desse mesmo Cédigo [preceito ndo aplicavel se o contrato ndo for reduzido a escrito nos termos da
alinea d) do n.° 1 e do n.° 2 do artigo 95.9 do CCP].

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada devem ser
submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execucdo dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que dizem respeito, deve
o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra, juntamente com os motivos
justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execucao.

3 - O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as consequéncias
da errada interpretacao que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrucdo das partes da obra em
que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2
Projeto
1 - O projeto de execugdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no procedimento.
2 - A elaboracdo do projeto de execugdo obedece aos requisitos constantes do artigo 43.° do CCP.

3 - Os elementos do projeto de execucdo que nao tenham sido patenteados no procedimento devem ser submetidos
a aprovacao do dono da obra e ser sempre assinados pelos seus autores, que devem possuir para o efeito, nos
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termos da lei, as adequadas qualificagGes académicas e profissionais.

4 - Até a data da rececgdo proviséria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma colecdo atualizada de todos os
desenhos referidos no numero anterior, laborados em transparentes sensibilizados de material indeformavel e
inalteravel com o tempo, ou através de outros meios, desde que aceites pelo dono da obra.

Capitulo II
ObrigacOes do empreiteiro
Secgao I
Preparacao e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2
Preparacao e planeamento da execugao da obra
1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagao, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos da empreitada,
ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparagdo, planeamento e execucdo dos trabalhos
necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre segurancga, higiene e salde no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas nas fichas de procedimento de seguranca e saude, do plano
de sinalizagdo temporaria e no plano de prevengdo e gestdo de residuos de construgdo e demoligdo;
b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenacdo dos trabalhos
necessarios a aplicacdo das medidas sobre segurancga, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela
aplicagdo do documento indicado na alinea h) do n.° 4 da presente clausula.
c) Pela preparagdo, planeamento e coordenagdao de todos os trabalhos da empreitada devendo ter em
consideragdo a possibilidade da ocorréncia de outra empreitada promovida ou a promover.
2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da obra e dos trabalhos
preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao
empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam
considerados como preparatdrios ou acessorios a execugdo da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos
nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e salde no trabalho e de policia
das vias publicas;

¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisoérias, de todas as serviddes e serventias que seja
indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para evitar a estagnagdo de aguas que os
mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4 - A preparagao e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:
a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dulvidas relativas aos materiais, aos
métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentagdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a trabalhos complementares que se
destinem ao suprimento de erros e omissdes do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos
previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP;

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea anterior;
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e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgdao a adotar na realizagdo dos trabalhos;

f) A elaboragdo e apresentagdao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.° 3
do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovacao pelo dono da obra do documento referido na alinea f);

h) A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico das fichas de procedimentos de
seguranga e saude e do plano de sinalizagdo temporaria, devendo analisar, desenvolver e complementar as
medidas ai previstas, em fungdo do sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as tecnologias e
a organizacao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

1 - No prazo de 30 dias a contar da data da celebragao do contrato, o dono da obra pode apresentar ao empreiteiro
um plano final de consignagdo, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de
elaboragdo da proposta.

2 - No prazo de 5 dias a contar da data da notificagdao do plano final de consignagao, deve o empreiteiro, quando tal
se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado
e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboragdo a metodologia fixada no presente caderno de
encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do prego contratual, nem a alteracdao do prazo de
conclusdo da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do contrato,
para além do que seja estritamente necessario a adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de consignacgao.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas espécies de trabalho, distinguindo as
fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programagao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mdo-de-obra necessaria, em cada unidade de
tempo, a execugdo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a execugao
da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serdo
mobilizados para a realizagdo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos trabalhos a
realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com
o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2
Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de interesse
publico.

2 - No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do contrato
em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante reclamagdo a apresentar no prazo de
30 dias a contar da data da notificagdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.% 3 do artigo 354.°
do CCP.

3 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
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independentemente de tal se dever a fato imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano
de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha em
risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode
notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as
medidas de correcdo que sejam necessarias a recuperagao do atraso verificado.

5 - Em quaisquer situacbes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a fato imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano
de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as alteracdes
propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.” 3 e 4 da presente clausula no prazo de dez dias, equivalendo a falta de
pronuncia a aceitacdo do novo plano.

7 - Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado pelo
empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogagdo dos
prazos de execugdo.

8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano de
pagamentos.
Secgao II

Prazos de execugdo
Clausula 9.°
Prazo de execucao da empreitada
1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdao da consignacgdo total ou da primeira consignagao parcial ou
ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacdao do plano de sinalizacdo
temporaria e das fichas de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no plano de trabalhos em vigor;

¢) Concluir a execucdo da obra no prazo de 90 dias a contar da data da sua consignagdo e a realizagao de
vistoria de obra para efeitos da sua recegdo provisoria.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relacdo ao plano de trabalhos em
vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de
acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperagdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugdo,

3 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro pela conclusdo da execucdo da obra antes do prazo
fixado na alinea c¢) do n.° 1 da presente clausula.
Clausula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos
1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiquem entre o

desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, ndo coincidirem com os
desvios reais, o diretor de fiscalizacgdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucao dos trabalhos previstos no plano em vigor, de
modo a por em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula 8.2.
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Clausula 11.2
Multas por violacdao dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por fato imputdvel ao empreiteiro, o dono da
obra pode aplicar uma sangdo contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 %o (1 por mil) do
preco contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por fato imputavel ao empreiteiro, é
aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangdo contratual ai prevista reduzido a metade.

3 - No caso do faseamento e execugdo dos trabalhos, bem como dos respetivos autos de medigdo mensais
apresentarem um desvio negativo igual ou superior a 35% do valor adjudicado, no primeiro e/ou segundo terco do
prazo de execucdo e/ou se apresentarem um desvio negativo igual ou superior a 30% do valor adjudicado no
restante Ultimo tergo do prazo de execugdo, comparativamente com o plano de trabalhos e o cronograma financeiro
entregues aquando da entrega de proposta, o dono da obra aplicara uma sangdo contratual, por cada trabalho
planeado e ndo executado de acordo com o previsto no plano de trabalhos entregue aquando da entrega de proposta,
bem como por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 %o (1 por mil) do preco contratual, para além do
aplicavel no disposto no n.° 1.

4 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo contratual por incumprimento
dos prazos parciais de execucao da obra quando recupere o atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja
concluida dentro do prazo de execugdo do contrato.

Clausula 12.2
Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer fato imputavel a terceiros,
deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor
de fiscalizagcdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou perturbagdes a
um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio
dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse fato ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa
tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.

Seccgao III
Condigoes de execugao da empreitada
Clausula 13.2
Condigoes gerais de execucao dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto, com o
presente caderno de encargos e com as demais condicGes técnicas contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja aplicavel aos
trabalhos a realizar, o conjunto de prescricGes técnicas definidas nos termos da clausula 2.2.

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais
previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da
obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

4 - Compete ao empreiteiro o reconhecimento do local dos trabalhos, bem como do cadastro das infraestruturas
existentes das entidades envolvidas, razdo pela qual o dono de obra ndo reconhece os direitos ao adjudicatério de
reclamacao de prejuizos ou de quaisquer danos que eventualmente possam advir neste ambito.
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Clausula 14.2
Trabalhos complementares do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer trabalhos complementares que se
destinem ao suprimento de erros ou omissdes dos elementos da solugdo da obra por que se rege a execugao dos
trabalhos, bem como das ordens, avisos e notificagdes recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigagao de executar os trabalhos complementares, desde que tal Ihe seja ordenado por
escrito pelo dono da obra e lhe sejam entregues as alteragdes aos elementos da solugdo de obra necessarias a sua
execucgdo, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigagdo pré- contratual ou contratual
de elaborar o projeto de execugao.

3 - Quando o empreiteiro tenha a obrigacdo de elaborar o projecto de execugdo, € o mesmo responsavel pelos
trabalhos complementares que tenham por finalidade o suprimento dos respectivos erros e omissdes, excepto
quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono de obra.

4 - O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares e que sejam resultantes dos
elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados, cuja execugao ordene ao empreiteiro.

5 - O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignagdo total ou da primeira consighagao
parcial, reclamar sobre a existéncia de erros e omissées do caderno de encargos, salvo dos que sejam detectaveis
durante a execucdo da obra, sob pena de ser responsadvel por suportar metade do valor dos trabalhos
complementares de suprimento desses erros e omissoes.

6 - O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao suprimento de erros e
omissdes que, ndo podendo objectivamente ser detectados fase de formacgdo do contrato, também ndo tenham sido
por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detegdo.

Clausula 15.2
AlteracOes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos
necessarios a sua perfeita apreciacao.

2 - Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota descritiva e
explicativa da solugdo seguida, com indicacdo das eventuais implicacdes nos prazos e custos e, se for caso disso,
pecas desenhadas e calculos justificativos e especificagées de qualidade da mesma.

3 - Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro
sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

Clausula 16.2
Mengoes obrigatdrias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacGes decorrentes da legislagdo em vigor, é da responsabilidade e
encargo do empreiteiro a execugdo, fornecimento e afixacdo no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo
da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mencdo do respetivo alvara ou nimero de titulo de registo ou dos
documentos a que se refere a alinea a) do n.° 5 do artigo 81.°2 do CCP, e manter copia dos alvaras ou titulos de
registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacgdo, o livro de registo da obra e um
exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na
execugdo da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem como a
manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.
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4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos
trabalhos ai em curso.

Clausula 17.2
Ensaios

1 - Todos os equipamentos instalados em obra devem ser alvo de testes e ensaios especificados nas condiges
técnicas constantes dos seus projetos de execugdo e previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do
empreiteiro. Os testes e ensaios devem ser efetuados na presenca do diretor da fiscalizacdo, sendo os resultados
registados em listagem e entregue a fiscalizacdo e ao projetista, para avaliacdo e aprovacgdao.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo de quaisquer
outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios e as deficiéncias
encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensaios € com a reparagao
daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 18.2
MedigOes

1 - As medigOes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os trabalhos nao
devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra com a colaboragdo do empreiteiro e sao
formalizados em auto.

2 - As medicGes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més imediatamente
seguinte aquele a que respeitam.

3 - A realizacdo das medigGes obedece aos seguintes critérios:

a) As normas oficiais de medigao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratoério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e o
empreiteiro.

Clausula 19.2
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcao que sejam fornecidos pelo dono da obra [apenas
quando esteja previsto a disponibilizacdo pelo dono da obra de meios necessdrios a realizacdo da obra] correm
inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagdo na execucdo da
empreitada de materiais, de elementos de construcdo ou de processos de construcdao a que respeitem quaisquer
patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugdo dos trabalhos de qualquer dos direitos
mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva
suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 20.2
Execucao simultanea de outros trabalhos no local da obra
1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem, conjuntamente
com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de
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natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no niumero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de fiscalizagdo da obra,
de modo a evitar atrasos na execugdo do contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer atrasos em
virtude da realizacdo simultédnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua reclamacdo no prazo de dez
dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminagdo
dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificacdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizacdo dos trabalhos
previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os
artigos 282.9 e 354.9 do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado na
realizagdo da obra, €;

b) Indemnizagao pelo agravamento dos encargos previstos com a execugao do contrato que demonstre ter
sofrido.

Clausula 21.2
Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizacdo de todos os prejuizos que, por
motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a recegdo definitiva dos trabalhos em
consequéncia do modo de execugdo destes Ultimos, da atuagdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus
subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais,
elementos de construgdo e equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados no presente caderno
de encargos, a constituicdo das caugles exigidas no programa do procedimento [quando exigiveis] e as despesas
inerentes a celebragdo do contrato.
Secgao IV
Pessoal
Clausula 22,3
Obrigagodes gerais

1 - S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal empregado na execugdo
da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por sua
iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador
dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija, mas sem
prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de acordo com
as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 23.°

Horario de trabalho
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1 - O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,
obtenha autorizacdo da entidade competente, se necesséaria, nos termos da legislacdo aplicavel, e dé a conhecer,
por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizagdo da obra.

Clausula 24.2
Segurancga, higiene e satde no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor sobre seguranga,
higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo por sua conta os encargos
que resultem do cumprimento de tais obrigagdes, incluindo todos os documentos que constam nas fichas de
seguranga e saude e do plano de sinalizacdo temporaria, quer em relacdo aos procedimentos de segurancga relativos
os trabalhos a executar, quer em relacdo aos documentos obrigatérios de todo o pessoal e equipamento em obra,
exigidos por lei.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicOes legais e regulamentares
aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que carega
por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos nimeros anteriores, o
diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal
fato diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o exija, o
empreiteiro deve apresentar apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 32.2.

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela observancia das
obrigacGes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra.

Capitulo III
ObrigagOes do dono da obra
Clausula 25.2
Preco e condicdes de pagamento

1 - Pela execugdo da obra e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do contrato, deve o dono de obra
pagar ao empreiteiro a quantia total que constar da proposta adjudicada, a qual ndo pode exceder a quantia de
€149.670,00+IVA (cento e quarenta e nove mil seiscentos e setenta euros) que corresponde ao prego base,
acrescida de IVA a taxa legal em vigor.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado
por medigdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 18.2.
3 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentacdo da respetiva fatura.

4 - As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas instrugdes
fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

5 - Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido
concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor de fiscalizagdo da obra condicionada a realizagdo
completa daqueles.

6 - No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de fiscalizacdo da obra
e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este
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elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este
ndo aprovados.

7 - O pagamento de trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base
nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 26.2
Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da parte do
custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de
trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no niimero anterior s6 pode
ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma caucdo do valor do adiantamento, através de
titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-caucao.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucgdo prevista no nimero anterior correm por conta do
empreiteiro.

4 - A caugdo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida que forem executados
os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.°
2 do artigo 295.°2 do CCP.

Clausula 27.2
Retencao
Nos termos do estabelecido no n.° 3 do artigo 88.° do CCP, com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigacGes legais e contratuais, sera feita a retencdo de 5% do valor dos pagamentos a efetuar.
Clausula 28.2
Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do pregco contratual, tem o
empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo
correspondente a mora.

Clausula 29.2
Revisao de precgos

1 - A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-de-obra, de materiais ou de
equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.°
6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de férmula polinomial.

2 - A revisdo de pregos, obedece a seguinte formula: FO9 - arranjos exteriores:

S M 03t M 06t M 18t M 20t M 2t M 24t M 32t

Ct= 0.3ls—;+0.04 —+0.04——+0.02 YE +0.05—+0.02—+0.01 M +0.02 —+
M M M M M
+0.02—*2+0.06 —** +0.02 —** +0.04 —=" +0.04—4§‘+0.21£+0.10
M 42 43 45 47 48 EO
Sendo:
Ct o coeficiente de atualizagdo mensal a aplicar ao montante sujeito a revisdo, obtido a partir de um somatério

de parcelas com uma aproximacdo de seis casas decimais e arredondadas para mais quando o valor da sétima casa

Largo da Republica, 2414-006 Leiria » N.I.P.C.: 505 181 266 e
e Telef.: 244 839 500 » N.° Verde: 800 202 791 e Sitio: www.cm-leiria.pt e email: cmleiria@cm-leiria.pt e

11/23



2019,EXP,S5,32,19104 - 17-04-2019

=iy

i

Municipio de Leiria

o ) .
s ‘V TR L] A ..
Camara Municipal

P 111
Uy -LT L‘-TH';M‘LrLL'

T
r f [ Ijl‘ ||l

Departamento de Infraestruturas e Manutencgao

T - 23/2019 | EXECUGAO DE INFRAESTRUTURAS ENTERRADAS PARA REDE DE IP E BT E DRENAGEM
PLUVIAL NA RUA DE SANTA CATARINA, NO TROCO COMPRENDIDO ENTRE A RUA JARDIM DAS OLIVEIRAS
E A RUA DO JARDIM - SANTA CATARINA DA SERRA

decimal seja igual ou superior a cinco, mantendo-se o valor da sexta casa decimal no caso contrario;

St o indice dos custos de mdo de obra relativo ao més a que respeita a revisdo;

So o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas;

Et é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, em fungdo do tipo de obra, relativo ao més a que respeita
a revisao;

Eo é 0 mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas;

MO3t, MO6t, M18t, M20t, M22t, M24t, M32t, M42t, M43t, M45t, M47t,M48t, sdo os indices dos custos dos materiais
mais significativos, inertes, chapa de ago galvanizada, fio de cobre revestido, betumes a granel, cimento em saco,
gasoleo, tintas para estradas, perfilados pesados e ligeiros, produtos para ajardinamentos respetivamente,
incorporados ou ndo, em fungdo do tipo de obra e relativos ao més a que respeita a revisdo, considerando-se como
mais significativos os materiais que representem, pelo menos, 1% do valor total do contrato, com uma aproximagao
as centésimas;

M003, M006, M018, M020, M022, M024, M032, MO42, M043, MO45, MO47, M048, sdo os mesmos indices, mas
relativos ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas.

3 - [Apenas para o caso de a revisdo ser feita na modalidade de garantia de custos pelo dono da obra:] A revisao
de precos obedece as seguintes condigbes:

a) Os custos de mao-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores médios praticados no
mercado, sdo os indicados neste caderno de encargos ou no titulo contratual;

b) A garantia de custo de mao-de-obra abrange exclusivamente as profissdes enumeradas neste caderno de
encargos;

¢) A garantia de custo de mao-de-obra ndo abrange os encargos de deslocagdo e de transporte do pessoal do
empreiteiro nem os agravamentos correspondentes a prestacdo de trabalho em horas extraordinarias que ndo
estejam expressamente previstas neste caderno de encargos;

d) A revisdo de pregos relativa ao custo de mdo-de-obra incidird sobre o valor correspondente a percentagem
fixada na legislacdo sobre revisdo de pregos;

e) O empreiteiro obriga-se a enviar ao diretor de fiscalizacdo da obra o duplicado das folhas de salarios pagos
na obra, do qual lhe sera passado recibo, no prazo de cinco dias a contar da data de encerramento das folhas;

f) Em anexo ao duplicado das folhas de salédrios, o empreiteiro obriga-se a enviar também um mapa com a
relacdo do pessoal e respetivos saldrios e encargos sociais a que corresponda ajustamento de pregos no qual
figurem os montantes calculados na base dos que forem garantidos, dos efetivamente despendidos e as
correspondentes diferencas a favor do dono da obra ou do empreiteiro;

g) O dono da obra pode exigir ao empreiteiro a justificacdo de quaisquer salarios ou encargos sociais que
figurem nas folhas enviadas ao diretor de fiscalizagdo da obra;

h) Os precos garantidos para os materiais sdo considerados como precos no local de origem do fornecimento
ao empreiteiro e ndo incluem, portanto, os encargos de transporte e os que a este forem inerentes, salvo
se neste caderno de encargos se especificar de outra forma;

i) Se para a aquisicdo de materiais de preco garantido tiverem sido facultados adiantamentos ao empreiteiro,
as quantidades de materiais adquiridos nessas condigées ndo sdo suscetiveis de revisdo de precos a partir das
datas de pagamento dos respetivos adiantamentos;

j) Independentemente do direito de vigilancia sobre os pregos relativos a aquisicdo de materiais de prego
garantido, o dono da obra tem o direito de exigir do empreiteiro a justificagdo dos respetivos pregos.

4 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da empreitada sao
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incluidos nas situagGes de trabalhos.

Secgao V
Seguros
Clausula 30.2
Contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apodlice deve abranger
todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que o pessoal contratado
pelos subempreiteiros possui seguro obrigatdrio de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em
Portugal.

2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo de
execucdo do contrato, as apolices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na legislagdo aplicavel, das quais
deverdo exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data da consignacgao.

3 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacGes previstas na presente secgdo, devendo zelar pelo
controlo efetivo da existéncia das apodlices de seguro dos seus subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da cldusula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro
referidas no n.° 1 validas até ao final a data da recegdo provisoria da obra ou, no caso do seguro relativo aos
equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de pagamento das apélices previstas na
presente seccdo ou na legislagdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem
a exibicdo daquelas copias e recibos.

6 - Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente secgdo e restante legislacdo aplicavel
constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

7 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil valido, de acordo com o
exigido no n.% 1 do artigo 23.9 da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada pela Lei n.° 40/2015, de 1 de Junho.

8 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigacdes e
responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante a lei.

Clausula 31.2

Outros sinistros
1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automodvel cuja apdlice deve
abranger toda a frota de veiculos de locomogdo prdpria por si afetos a obra, que circulem na via publica ou no local
da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de
acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automoével (riscos de circulagdo), bem como apresentar
comprovativo que os veiculos afetos as obras pelo(s) subempreiteiro(s) se encontra(m) segurado(s).

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios do equipamento,
maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro,
incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos, refeitdrios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos
ou moveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos proprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos numeros anteriores deve perfazer, no total, um capital seguro
qgue ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatoério para os riscos de circulagdo (ramo automovel).

4 - No caso dos bens imoveis referidos no n.2 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio, raio,
explosdo e riscos catastrdéficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.
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Clausula 32.2

Representacao do empreiteiro
1 - Durante a execugdo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias em
que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no contrato, se estabelega diferente
mecanismo de representagao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua representacdo a um técnico
com a qualificacdo minima de engenharia técnico civil.

3 - A data da celebracdo do contrato,_o empreiteiro deverd confirmar, por escrito, 0 nome do diretor de obra,
indicando a sua qualificacdo técnica e ainda comprovar a contratacdo de diretor de obra, devendo esta informagdo
ser acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado assumindo a responsabilidade pela diregao
técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucdo da empreitada sdo
dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que para tal
seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser fundamentada por
escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar para esse
efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizagdo da
obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em matéria de seguranga,

higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do documento referido na alinea h) do n.° 4 da
clausula 6.2.

Clausula 33.2
Representacao do dono da obra

1 - Durante a execucgdo, o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra, designado por aquele,
como gestor do contrato, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de
encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra, como gestor do contrato,
que designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira consignagdo parcial.

3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as matérias relevantes
para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questSes que lhe sejam postas pelo
empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificacdo, resolugdo ou revogagdo do contrato.

Clausula 34.2
Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por si e
pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacgdo sistematica e de facil consulta dos acontecimentos
mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.

2 - Os fatos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, os referidos no n.% 3 do artigo 304.2 e no n.° 3 do
artigo 305.9 do CCP.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar sempre
que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.
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Capitulo VvV
Rececao e liquidacdao da obra
Clausula 35.2
Rececgdo provisoria

1 - A recegdo provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja
concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta
o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugdo da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegcam a sua recegdo provisoria, esta é efetuada
relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento de recegdo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 36.2
Prazo de garantia
1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais [de acordo com a alinea a) do

n.° 2 do artigo 397.° do CCP, e apenas no caso de a obra em causa envolver «elementos construtivos
estruturais»];

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalagdes técnicas [de
acordo com a alinea b) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP, e apenas no caso de a obra em causa envolver
«elementos construtivos ndo estruturais» ou «instalagdes técnicas»].

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis [de acordo
com a alinea c¢) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP, e apenas no caso de a obra em causa envolver «
equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis»].

2 - Caso tenham ocorrido rececdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do nimero anterior é
igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra.

3 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicGes e os trabalhos de conservagdo que derivem do uso normal da
obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizagdo para os fins a que se destina.

Clausula 37.2
Rececao definitiva
1 - No final do prazo [dos prazos, se forem fixados varios] de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma

nova vistoria a obra para efeitos de recegdo definitiva.

2 - Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condi¢ées de
funcionamento e conservacgdo, esta sera definitivamente recebida.

3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes normais de exploragdo, operacdo ou
utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente
previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de garantia relativamente a
totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.% 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracGes, indicios de ruina ou falta de
solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o
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dono da obra fixa o prazo para a sua corregdo dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera
fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

Clausula 38.2

Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberacao da retencao

1 - Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia ou a
qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido detetados
até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de
pequena importancia e ndo justificativos da ndo liberagdo, o dono da obra promove a liberagdo da retencdo destinada
a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, nos seguintes termos [apenas para os contratos
em que o prazo de garantia fixado na Clausula 36.2 seja superior a dois anos, pois, quando o prazo for igual ou
inferior, o prazo para o dono da obra promover a liberagdo integral da retengdo é de 30 dias apds o termo do prazo de
garantia]:

a) No final do primeiro ano, 30 % do valor da retencdo;
b) No final do segundo ano, 30% do valor da retengdo;
c) No final do terceiro ano, 15% do valor da retengdo;
d) No final do quarto ano, 15% do valor da retencao;
e) No final do quinto ano, os 10% restantes.

3 - No caso de haver lugar a recegBes definitivas parciais, a liberagdo da retengdo previstas nos nimeros anteriores é
promovida na proporgdo do valor respeitante a recegdo parcial.
Capitulo VI
Disposicoes finais
Clausula 39.2
Deveres de informagao

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem ao seu
conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugdo do contrato, de acordo com as regras gerais
da boa fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias, constituam ou ndo
forga maior, que previsivelmente impegcam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas
obrigacoes.

3 - No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou da medida
em que previsivelmente sera afetada a execugdo do contrato.
Clausula 40.2
Cessdo da posicdo contratual e subcontratagidao pelo empreiteiro

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se encontrem
cumpridos os requisitos constantes dos n.”* 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2 - O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagdo na fase de execucdo quando ndo estejam verificados os
limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou quando haja fundado receio de que a subcontratagdo envolva um
aumento de risco de incumprimento das obrigacdes emergentes do contrato.

3 - A subcontratagdo na fase de execucdo esta sujeita a autorizagdo do dono da obra, dependente da verificacdo da
capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de
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formacdo do contrato, aplicando-se, com as necessaria adaptacdes, o disposto nos ns.? 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.

4 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.° do CCP,
devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisdo de pregos.

5 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra para que este,
em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

6 - O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os subcontratados e
terceiros.

7 - No prazo de cinco dias apos a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos termos do
n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cdpia do contrato em
causa.

8 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais é do empreiteiro, ainda
que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros,

9 - A cessdo da posigao contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra, sendo em qualquer
caso vedada nas situagdes previstas no n.% 1 do artigo 317.° do CCP.

Clausula 41.2
Cessao da posicao contratual por incumprimento do empreiteiro

1 - O empreiteiro, em caso de incumprimento das suas obrigacdes, que relina os pressupostos para a resolucdo do
contrato, pode ceder a sua posicdo contratual ao concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do qual
foi celebrado o contrato em execugdo, que venha a ser indicado pelo dono de obra, pela ordem sequencial daquele
procedimento.

2 - Para efeito do disposto na parte final do nimero anterior, o dono de obra interpela, gradual e sequencialmente,
0s concorrentes que participaram no procedimento pré-contratual original, de acordo com a respectiva classificagdo
final, a fim de concluir um novo contrato para a adjudicacdao da conclusdo dos trabalhos.

3 - A execucdo do contrato ocorre nas mesmas condigdes ja propostas pelo empreiteiro adjudicatario cedente no
procedimento pré-contratual original.

4 - A cessao da posicao contratual opera por mero efeito do dono de obra, sendo eficaz a partir da data por este
indicada.

5 - Os direitos e obrigacdes do empreiteiro adjudicatario cedente, desde que constituidos em data anterior em data
anterior a da notificacdo do acto referido no numero anterior, transmitem-se automaticamente para o empreiteiro
adjudicatario cessionario na data de producdo de efeitos daquele acto, sem que este a tal se possa opor.

6 - As obrigacGes assumidas pelo empreiteiro adjudicatario cedente depois da notificagdo referida no n.° 4 da
presente clausula, apenas vinculam o empreiteiro adjudicatario cessionario quando este assim o declare, apds a
cessao.

7 — As retencdes e as garantias prestadas pelo empreiteiro adjudicatario cedente sdo objecto de redugdo na
proporgdo do valor das prestacGes efectivamente executadas e sdo liberadas seis meses apds a data de cessdo, ou,
no caso de existirem obrigacdes de garantia, apds o final dos respectivos prazos, mediante comunicagdo dirigida pelo
dono de obra aos respectivos depositarios ou emitentes.

8 - A posicdo contratual do empreiteiro adjudicatario cedente nos sub-contratos por si celebrados transmite-se
automaticamente para o empreiteiro adjudicatario cessionario, salvo em caso de recusa por parte deste,
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Clausula 42.2
Resolucao do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato nos
seguintes casos [conforme admitido no n.° 1 do artigo 333.° do CCP, podem ser consagradas outras situagdes de
grave violagdo das obrigagcbes assumidas pelo empreiteiro]:

a) Incumprimento definitivo do contrato por fato imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugées transmitidas no exercicio do
poder de direcao sobre matéria relativa a execugdo das prestagées contratuais;

¢) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;

d) Cessdo da posicao contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos e limites previstos
na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencdo das obrigagées assumidas pelo
dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sanc¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto no n.° 2 do
artigo 329.9 do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) Nao renovacao do valor da caugao pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo sobre segurancga,
higiene e saude no trabalho;

Jj) Se, tendo faltado a consignagdo sem justificagdo aceite pelo dono da obra, 0 empreiteiro ndo
comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova
consignagdo desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

/) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja superior a
1/40 do prazo de execugdo da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos complementares decorridos 15 dias da notificagdo
da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacgdo apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua
execucao;

n) Se houver suspensdo da execugdo dos trabalhos pelo dono da obra por fato imputdvel ao empreiteiro ou
se este suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo
366.2 do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do CCP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo for repetida a
execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo
397.9 do CCP;

g) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, serda o montante
respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea g) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo correspondente aos danos
emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo
dos ganhos previstos.
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4 - A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados da data em
que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros
de mora sobre a respetiva importéancia.

Clausula 43.2
Resolugdao do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizagbes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato nos
seguintes casos [conforme admitido no n.° 1 do artigo 332.° do CCP, podem ser consagradas outras situagbes de
grave violacdo das obrigacbes assumidas pelo dono da obra]:

a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por fato imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou quando o
montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacédo da relagdo contratual do dono da obra, quando
tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutencdo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragdo do contrato
por fato ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignacao o consignagdes
subsequentes acarretar a interrupcao dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de
atos ou fatos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a 20% do preco contratual;

i) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugcdo da obra, quando resulte de caso de forga
maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de fato imputavel ao dono da
obra;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.°© do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20% do
prego contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta ndo implique
grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relacdo juridica contratual ou, caso implique tal
prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira
do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante declaragdao ao
dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apods a recegdo dessa declaracdo, salvo se o dono da obra cumprir as
obrigagbes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 44.2
Foro competente
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Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do tribunal
administrativo de circulo de Leiria, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 45.2
Comunicagées e notificagdes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicagdes entre as partes do
contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede
contratual de cada uma, identificados no contrato.

2 - Qualquer alteracdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra parte.
Clausula 46.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE LEIRIA

RAUL CASTRO
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ANEXOS

MENCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS
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MENGCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA

R Municipio de Leiria

[P » P Camara Municipal

LEIRIA. VIVER MELHOR!

Empreitada: T-23/2019 | EXECUGAO DE INFRAESTRUTURAS ENTERRADAS
PARA REDE DE IP E BT E DRENAGEM PLUVIAL NA RUA DE SANTA
CATARINA, NO TROGCO COMPRENDIDO ENTRE A RUA JARDIM
DAS OLIVEIRAS E A RUA DO JARDIM - SANTA CATARINA DA SERRA

2,00 M

Empreiteiro:

Alvara n.°

Valor Adjudicacao: + IVA

Prazo: 90 dias

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E

MANUTENCAO

A

\ v

x 1,50 METROS

Fundo Vermelho
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