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Exmo(s). Senhor(es) Administrador(es) /
Gerente(es)

N/ ref.2: T-04/2021

ASSUNTO: Convite a apresentacdao de proposta.

Consulta Prévia n.° 24/2021/DICP - T - 04/2021 - INSTALAC]-'\O DE 10 CAMPOS RELVADOS
SINTETICOS EM DIVERSAS ESCOLAS E.B. DO MUNICIPIO DE LEIRIA (Cédigo de CPV 45236119-7 —
Obras de reparacao de campos desportivos)

I - ENTIDADE ADJUDICANTE

A entidade adjudicante é o Municipio de Leiria, sita em Largo da Republica, 2414-006 Leiria, com o numero de
telefone 244 839 545 e com o endereco de correio eletronico dicpempeitadas@cm-leiria.pt e plataforma eletrénica

com enderego WWWw.anogov.com.

II - DECISAO DE CONTRATAR

A decisdo foi tomada por despacho do senhor presidente / da senhora vice-presidente da Camara Municipal de
Leiria.

III - PROCEDIMENTO DE EMPREITADA DE OBRAS PUBLICAS

O presente procedimento por consulta prévia é efetuado nos termos do disposto na alinea c) do artigo 19.° do
Cddigo dos Contratos Publicos (CCP).

IV - PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, RETIFICAGOES E ALTERAGAO DAS PEGAS PROCEDIMENTAIS

encargos e respetivos anexos, bem como a lista na qual identifiquem, expressa e inequivocamente, os erros e
omissOes das pecas por si detetados, devem ser colocados na plataforma eletrénica com endereco
www.anogov.com, no primeiro tergco do prazo fixado para apresentacao das propostas.

2. Os esclarecimentos serdo prestados pelo juri do procedimento, através da plataforma eletrdnica referida no
nimero anterior, até ao dia anterior ao termo do prazo para apresentacdo de propostas, nos termos do artigo
116.9 do CCP., uma vez que aquele prazo é inferior a 9 dias.

3. A lista a apresentar ao 6rgdo competente para a decisdo de contratar deve identificar, expressa e
inequivocamente, os erros e omissGes do caderno de encargos detetados, com excegdo dos referidos na alinea d)
do n.2 2 do artigo 50.° do CCP e daqueles que por eles apenas pudessem ser detetados na fase de execugdo do
contrato, atuando com a diligéncia objetivamente exigivel em face das circunstancias concretas.

4. A lista mencionada no artigo anterior, para além dos formatos que o empreiteiro entenda utilizar, podem
também ser apresentadas no formato XML ou XLS (sem protegdo), de acordo com o mapa tipo constante nos
documentos fornecidos pelo dono da obra.

5. No prazo definido no nimero 2, o érgdo competente para a decisdo de contratar devera pronunciar-se sobre os
erros e omissdes, bem como proceder as retificagdes sobre as pecas procedimentais.

6. Os esclarecimentos e as retificacdes fardo parte integrante das pecas do procedimento a que dizem respeito e
prevalecerdo sobre estas em caso de divergéncia.

V - CONCORRENTES

1. E concorrente a entidade, pessoa singular ou coletiva, que participe no procedimento de formacgdo de um
contrato, mediante a apresentagdo de uma proposta.

2. Serdo admitidos os concorrentes que cumpram, cumulativamente, os seguintes requisitos:
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a) Nao se encontrem em nenhuma das situagdes referidas no artigo 55.° do CCP;
b) Relinam todos os requisitos legais constantes deste concurso.

c) Seja titular de alvard a 102 subcategoria da 22 categoria (Infraestruturas de desporto e lazer) e da classe
correspondente ao valor da proposta.

VI - PROPOSTA

1. O concorrente manifesta, na proposta, a sua vontade de contratar e indicard as condicbes em que se dispde a
fazé-lo.

2. Na proposta o concorrente deve indicar os seguintes elementos:
a) Preco total e lista de pregos unitarios - Anexo III (Mapa Quantidades de trabalho em Excel);

3. Todos os pregos deverdo ser expressos em euros, em algarismos e ndo incluirdo o IVA, devendo o concorrente
indicar a respetiva taxa legal aplicavel deste imposto. Quando os precos sejam indicados também por extenso, em
caso de divergéncia, estes prevalecem sobre os indicados em algarismo. Sempre que na proposta sejam indicados
varios precos, em caso de divergéncia entre eles, prevalecem sempre, para todos os efeitos, os pregos parciais,
unitarios ou ndo, mais decompostos.

4. Os precos totais apresentados terdo um maximo de 2 casas decimais e os precos unitarios terdo um maximo de
3 casas decimais.

5. As propostas terdo de ser apresentadas na plataforma eletronica www.anogov.com, contendo assinatura
eletronica qualificada do concorrente ou seu representante. Sempre que seja assinada por procurador,
juntar-se-a procuragdao que confira a este ultimo poderes para o efeito, ou publica-forma da mesma,
devidamente legalizada.

VII - DOCUMENTOS QUE CONSTITUEM A PROPOSTA
1. A proposta é constituida pelos seguintes documentos:

a. Declaragdo do concorrente de aceitagcdo do conteldo do caderno de encargos, elaborada em conformidade com
o modelo constante do Anexo I ao presente convite, do qual faz parte integrante. Esta declaracdo deve ser
assinada pelo concorrente ou por representante que tenha poderes para o obrigar.

b. Documentos que, em fungdo do objeto do contrato a celebrar e dos aspetos da sua execugdo submetidos a
concorréncia pelo caderno de encargos, contenham os atributos da proposta, de acordo com 0s quais o
concorrente se dispde a contratar:

i) Proposta e lista dos precos unitarios de todas as espécies de trabalho previstas no projeto de execugdo
com indicagao do valor total da proposta, conforme ANEXO III — MAPA QUANTIDADES DE TRABALHO. O
valor da proposta tera de incorporar os valores atribuidos a cada um dos suprimentos a que se refere o
namero 3;

c. O concorrente deve indicar na proposta os pregcos parciais dos trabalhos que se propde executar
correspondentes as habilitacGes contidas nos alvaras ou nos certificados de empreiteiro de obras publicas, ou
nas declaragdes emitidas pelo Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construgdo, I.P.;

d. Documentos que contenham os termos ou condicdes, relativos a aspectos da execugdo do contrato, ndo
submetidos a concorréncia pelo caderno de encargos, aos quais a entidade adjudicante pretende que o
concorrente se vincule:

i) Plano de Trabalhos sob a forma de diagrama de barras, plano de Mao de Obra e plano de Equipamento;
ii) Plano de Pagamentos, sob a forma de diagrama de barras, e Cronograma Financeiro;

e. Outros documentos que o concorrente apresente por os considerar indispensaveis para os efeitos de avaliagdo
da sua proposta.

2. A lista de pregos unitarios, mencionada no ponto i) da alinea b) do n.° 1, para além dos formatos que o
empreiteiro entenda utilizar, pode também ser apresentada no formato XML, XLS ou ODS (sem protecdo), de
acordo com o mapa tipo constante nos documentos fornecidos pelo dono da obra.

3. Os termos do suprimento de cada um dos erros ou das omissdes aceites pela entidade adjudicante, nos termos
do disposto no n.° 6 do artigo 50.°© do CCP do qual ndo pode, em caso algum, resultar a violacdo de qualquer
parametro base fixado no caderno de encargos.

4. Todos os documentos carregados na plataforma eletrénica deverdo ser assinados eletronicamente mediante a
utilizacdo de certificados de assinatura eletrénica qualificada, de acordo com o estipulado no artigo 54.° da Lei n.°
96/2015, de 17 de agosto. Poderd ser junto a proposta a Certiddo do Registo Comercial (certiddo permanente)
ou cddigos de acesso a mesma, com todas as inscricdes em vigor, para identificagdo dos titulares dos 6rgdos
sociais de administragdo, direcdo ou geréncia que se encontrem em efetividade de fungdes, ou documento
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equivalente que permita relacionar o assinante com a sua funcao e poder de assinatura.

5. Sem prejuizo do disposto no numero seguinte, gquando da realizacdo do carregamento, na plataforma
eletronica, de todos os documentos eletronicos que constituem a proposta ou de todos os ficheiros de uma
proposta, estes devem estar ja encriptados e assinados, com recurso a assinatura eletrdnica qualificada, com
excegao do documento referido no nimero 2.

6. No caso dos documentos eletronicos que constituem a proposta serem apresentados numa pasta compactada
(ex.: formatos ZIP, RAR, etc), para efeitos submissdo na plataforma eletrénica anoGov, cada um desses mesmos
documentos que constituem as propostas, deverdo ser assinados eletronicamente mediante a utilizacdo de
certificados de assinatura electrénica gualificada, antes de serem compilados para uma pasta compactada.

7. Nos casos em que o certificado digital ndo possa relacionar diretamente o assinante com a sua fungdo e poder
de assinatura, devera a entidade interessada submeter a plataforma um documento eletrénico oficial indicando o
poder de representagao e assinatura do assinante.

8. Qualquer classificacdo de documentos que constituem a proposta deverd ser previamente requerida pelos
interessados, nos termos do artigo 66.° do CCP.

9. Os documentos que integram a proposta sdo obrigatoriamente redigidos em lingua portuguesa.

VIII - PRAZO E MODO DE APRESENTAGCAO DA PROPOSTA

1. As propostas, bem como os documentos que as acompanham, devem ser apresentadas, na plataforma
eletrénica com enderegco www.anogov.com, até as 23h59m, do 7.° dia, a contar da data de notificacdo do convite
(data e hora referidas na referida plataforma).

2. As propostas e os documentos que as acompanham serdo entregues através da plataforma eletrdnica até a data
e horas definidas na alinea anterior.

3. O concorrente devera prever o tempo necessario para a insercdo das propostas e documentos, bem como para a
sua assinatura eletrdnica, em fungdo do tipo de internet de que dispGem, uma vez que todo esse processo so6 sera
permitido até a hora fixada no n.° 1 do presente ponto.

IX - PRAZO DA OBRIGAGAO DE MANUTENGAO DA PROPOSTA

O prazo da obrigacdo de manutengdo da proposta sera de 90 dias, contados da data do termo do prazo fixado para
a apresentacdo das propostas.

X - ANALISE DAS PROPOSTAS

1. Sdo excluidas as propostas que apresentem algum(ns) dos motivos constantes dos artigo 70.© e dos n.”* 2 e 3
do 146.°9 do CCP.

2. A adulteracdo do anexo III (mapa quantidades de trabalho) disponibilizado pela entidade adjudicante podera
constituir também causa de exclusdo da proposta.

3. Na andlise das propostas o juri do procedimento tera em consideracdo os documentos exigidos no presente
convite, bem como quaisquer outros documentos que o concorrente apresente, que contenham os atributos da
proposta e que o concorrente considere indispensaveis para avaliagdo da mesma.

XI - CRITERIO DE ADJUDICAGAO

1. A adjudicagdo sera feita segundo o critério da proposta economicamente mais vantajosa, na modalidade de
avaliagdo do preco.

2. No caso de a avaliagdo do preco da proposta enquanto Unico aspeto da execucdo do contrato a celebrar, constar
de mais do que uma proposta, a diferenciagdo das propostas (empate), para efeitos da sua hierarquizacdo por
mérito e subsequente adjudicacdo, efetuar-se-a por referéncia a avaliacdo do prego enquanto Unico aspeto da
execugdo do contrato a celebrar, que resulte do cOmputo do valor total proposto para a execucdo dos trabalhos
respeitantes a instalagdo da relva sintética, ou seja, do somatério dos artigos 1.2; 2.2; 3.3; 4.3; 5.2; 6.3; 7.3;
8.3; 9.3 e 10.3, do mapa de quantidades de trabalho.

3. Caso o empate, ainda assim, subsista, sera realizado um sorteio de bolas, a realizar em ato publico a convocar
pelo juri do procedimento, por forma a selecionar a proposta a adjudicar.

XII - NEGOCIACAO

N&o haverd lugar a negociagdo das propostas.
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XIII - DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

1. O adjudicatario deve apresentar, no prazo de 3 dias Uteis a contar da notificagdo da adjudicagdo, os seguintes
documentos ou disponibilizagdo de acesso para a sua consulta online:

a) Declaragao prevista na alinea a) do n.° 1 do artigo 81.° do CCP, conforme modelo constante do
anexo II do presente oficio convite (declaracdo de ndo impedimento, conforme modelo constante do
anexo II do Cédigo dos Contratos Publicos - de acordo com alteracdes em vigor desde 01.01.2018);

b) Declaracdo de situagdo regularizada relativamente a contribuicdes para a seguranga social em Portugal
ou, se for o caso, no Estado de que sejam nacionais ou no qual se situe o seu estabelecimento principal,
nos termos da alinea d) do artigo 55.° do CCP;

c) Declaragdo de situacao regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal ou, se for o caso, no
Estado de que sejam nacionais ou no qual se situe o seu estabelecimento principal, nos termos da alinea
e) do artigo 55.° do CCP;

d) Certificado(s) de registo criminal, para efeitos de celebragdo de contratos publicos, da entidade,
bem como de todos os titulares dos 6rgdos sociais da administracdo, direcdo ou geréncia que
se encontrem em efetividade de fungdes, destinado a comprovar que ndo se encontram em nenhuma
das situagbes previstas nas alineas b) e h) do artigo 55.° do CCP, ndo bastando a apresentacdo de
certidGes em nimero equivalente ao das pessoas com poderes para obrigar a sociedade;

e) Documento comprovativo da titularidade de alvard ou certificado de empreiteiro de obras publicas ou nas
declaragdes emitidas pelo Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construgdo, I. P. (IMPIC,
I.P.), contendo as habilitagdes adequadas e necessarias a execucdo da obra a realizar que deve conter:
102 subcategoria da 22 categoria e da classe correspondente ao valor da proposta;

f) Alvaras ou certificados de empreiteiro de obras publicas de subcontratados ou nas declaracoes
emitidas pelo Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construgao, I. P. (IMPIC, I.P.),
desde que acompanhados de declaragdo através da qual estes se comprometam, incondicionalmente, a
executar os trabalhos correspondentes as habilitacdes deles constantes;

g) O concorrente pode recorrer a subempreiteiros, ficando a eles vinculado, por contrato, para a execugao
dos trabalhos correspondentes. Nesse caso, deve anexar a proposta as declaracdes de compromisso dos
subempreiteiros possuidores das autorizagdes respetivas;

h) O adjudicatario, ou um subcontratado referido na alinea f), nacional de Estado signatario do Acordo sobre
o Espaco Econdmico Europeu ou do Acordo sobre Contratos Publicos da Organizagdao Mundial de Comércio
que ndo seja titular do documento referido na alinea e), consoante o caso, ou do certificado referido na
alinea f) deve apresentar, em substituicdo desses documentos:

i. No caso de se tratar de um procedimento de formagdo de um contrato de empreitada ou de
concessdo de obras publicas, uma declaracdo, emitida pelo Instituto dos Mercados Publicos, do
Imobilidrio e da Construcgdo, I. P. (IMPIC. IP.), comprovativa de que pode executar a prestacdo
objeto do contrato a celebrar por preencher os requisitos que Ihe permitiriam ser titular de um
alvara ou de um certificado de empreiteiro de obras publicas, contendo as habilitagdes adequadas
a execucdo da obra a realizar.

ii. Documentos exigidos pelo convite que contenham os termos ou condicGes, relativos a aspetos da
execucdo do contrato ndo submetido a concorréncia pelo caderno de encargos, aos quais a
entidade adjudicante pretende que o concorrente se vincule.

2. O adjudicatario devera, ainda, entregar os seqguintes elementos/documentos:

i) Seguro de responsabilidade civil valido, de acordo com o exigido no n.° 1 do artigo 23.° da
Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada pela Lei n.°® 40/2015, de 1 de Junho.

ii) Documento comprovativo da contratacdo do diretor de obra, de acordo com o exigido no n.°
1 do artigo 23.9 da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada pela Lei n.° 40/2015, de 1 de junho.

iii) Fichas de seguranca e saide para a execucdo da obra, conforme estipulado no n.° 2 do artigo
149, Do Decreto - Lei n°. 273/2003, de 29 de outubro.

iv) N.° de Cartao de Cidadao ou Bilhete de Identidade / N.° de Contribuinte / Naturalidade
e residéncia da(s) pessoa(s) que intervém no contrato;

v) Documento(s) comprovativo(s) de que a pessoa que intervém no contrato tem poderes
para tal.

3. Podem ainda ser solicitados, pelo 6rgdo competente, ao adjudicatario quaisquer documentos comprovativos das
habilitagbes ou certificagbes legalmente exigidas para a execugdo das prestacdes objeto do contrato a celebrar,
fixando-lhe prazo razoavel para o efeito.

4. Caso sejam detetadas irregularidades nos documentos de habilitagdo entregues pelo adjudicatério nos termos
do numero anterior, sera concedido um prazo adicional de 2 dias Uteis, destinado ao seu suprimento, conforme
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o disposto na alinea j) do n.° 1 do artigo 115.° do CCP.

5. Os documentos devem ser redigidos em lingua portuguesa, nos termos do n.° 1 do artigo 4.° da Portaria
n.0372/2017 de 14 de dezembro.

6. Quando, pela sua propria natureza ou origem, os documentos de habilitagdo estiverem redigidos em lingua
estrangeira, deve o adjudicatario fazé-los acompanhar de traducdo devidamente legalizada, nos termos do n.° 2,
do artigo 4.° da Portaria n.© 372/2017, de 14 de dezembro.

XIV - Caugdo

1. O adjudicatario deve prestar, no prazo de 10 dias a contar da notificagcdo de adjudicacdo, uma caucao no valor
de 5% do prego contratual, destinada a garantir a celebracdo do contrato, bem como o exacto e pontual
cumprimento de todas as obrigacdes legais e contratuais.

2. Quando o prego total resultante da proposta adjudicada seja considerado anormalmente baixo, o valor da
caucdo a prestar pelo adjudicatario sera de 10% do preco contratual.

3. A caugdo referida nos numeros anteriores deve ser prestada:

a. Por depédsito em dinheiro ou em titulos emitidos ou garantidos pelo Estado Portugués, nos termos do modelo
constante do Anexo 1IV;

b. Mediante garantia bancaria ou seguro-caucgdo, nos termos do modelo constante do Anexo V.

XV - CADUCIDADE DA ADJUDICA(,‘I':\O
A adjudicagdo caduca quando:

a. Por facto que Ihe seja imputavel, o adjudicatario ndo apresentar os documentos de habilitacdo, seguindo-se
quanto ao mais o regime previsto nos artigos 86.2, 87.9 e 87.9-A do CCP;

b. Por facto que lhe seja imputavel, o adjudicatario ndo prestar, em tempo e nos termos estabelecidos, a caugao
que Ihe é exigida, seguindo-se quanto ao mais o regime previsto no artigo 91.° do CCP;

c. Por facto que lhe seja imputavel, o adjudicatario ndo comparecer no dia, hora e local fixados para outorga do
contrato ou remeter o contrato assinado electronicamente no prazo fixado pelo érgdo competente, seguindo-se
quanto ao mais o regime previsto no artigo 105.% do CCP;

d. O adjudicatario ndo confirmar os compromissos referidos na alinea c) do n.° 2 do artigo 77.° do CCP;

Se se verificar a ocorréncia de circunstancias supervenientes que inviabilizem a celebragdo do contrato, nos
termos do disposto no artigo 87.9-A do CCP.

XVI- ACEITAGAO DA MINUTA DO CONTRATO

1. A minuta do contrato a celebrar devera ser notificada ao adjudicatario em simultdneo com a decisdo de
adjudicacgdo.

2. A minuta considera-se aceite pelo adjudicatario quando haja aceitacdo expressa ou quando ndo haja reclamacao
nos dois dias Uteis subsequentes a respetiva notificagdo.

XVII - RECLAMAGAO CONTRA A MINUTA

1 - Serdo admissiveis reclamacgdes contra a minuta do contrato quando dela constem obrigacées ndo contidas na
proposta ou nos documentos que serviram de base ao concurso.

2- Em caso de reclamagdo, o 6rgdo competente que aprovou a minuta do contrato comunicara ao adjudicatario, no
prazo de 10 dias, o que houver decidido sobre a mesma, equivalendo o siléncio a rejeicdo da reclamacao.

XVIII - Celebragdo do contrato escrito

1. A outorga do contrato devera ter lugar no prazo de 30 dias Uteis contados da data da aceitagdo da minuta ou
da decisdo sobre a reclamagdo, mas nunca antes de:

a. Apresentados todos os documentos de habilitagdo exigidos;
b. Comprovada a prestacdo da caucdo;
c. Confirmados os compromissos referidos na alinea c) do n.° 2 do artigo 77.° do CCP.

2. A entidade publica contratante comunicara ao adjudicatario:
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a. Com a antecedéncia minima de cinco dias Uteis, a data, hora e local em que ocorrera a outorga do contrato, no
caso de assinatura presencial; ou

b. Num prazo ndo inferior a 3 dias Uteis, o prazo para outorga e remessa do contrato, no caso de assinatura por
meios electrénicos, sendo esta considerada a modalidade preferencial por parte do Municipio de Leiria.

XIX — CADERNO DE ENCARGOS

Faz parte integrante do presente oficio convite, o Caderno de Encargos.

XX - LEGISLACAO APLICAVEL

Em tudo o que o presente programa de concurso for omisso, observar-se-a o disposto no Cddigo dos Contratos
Publicos e demais legislagdo aplicavel.

Com os melhores cumprimentos.

O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE LEIRIA/ A VICE-PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE LEIRIA,

Gongalo Lopes
PRESIDENTE
25-03-2021

«Assinatura Digital Certificada»

Gestor do Processo: JA
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ANEXOS

- Anexo I - Modelo de declaragdo prevista na alinea a) do n.° 1 do artigo 57.° do CCP

- Anexo II - Modelo de declaragdo prevista na alinea a) do n.° 1 do artigo 81.° do CCP

— Anexo III - Proposta base e lista de prego unitarios (Mapa quantidades de trabalho - ficheiro em excel)
— Anexo IV - Modelo de Guia de Depésito Bancario

— Anexo V - Modelo de Garantia Bancaria/ Seguro de Caucao
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Anexo I
MODELO DE DECLARAGCAO
[a que se refere a alinea a) do n.° 1 do artigo 57.°]
1 — ... (nome, nimero de documento de identificacdo e morada), na qualidade de representante legal de V...

(firma, ndmero de identificagdo fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas, numeros de
identificacdo fiscal e sedes), tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo a
execucdo do contrato a celebrar na sequéncia do procedimento de... (designagdo ou referéncia ao procedimento
em causa) e, se for o caso, do caderno de encargos do acordo-quadro aplicdvel ao procedimento, declara, sob
compromisso de honra, que a sua representada ® se obriga a executar o referido contrato em conformidade com o
conteudo do mencionado caderno de encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas
clausulas.

2 — Declara também que executa o referido contrato nos termos previstos nos seguintes documentos, que junta
(3).
em anexo *:

a...
b)...

3 — Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar a execugdo do referido
contrato, ao disposto na legislacdo portuguesa aplicavel.

4 — Mais declara, sob compromisso de honra, que ndo se encontra em nenhuma das situagdes previstas no n.° 1
do artigo 55.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

5 — O declarante tem pleno conhecimento de que a prestagao de falsas declaragdes implica, consoante o caso, a
exclusdo da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicacdo que eventualmente sobre ela recaia e constitui
contraordenagdo muito grave, nos termos do artigo 456.° do Codigo dos Contratos Publicos, a qual pode
determinar a aplicacdo da sangdo acessoria de privacdo do direito de participar, como candidato, como concorrente
ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formacgao
de contratos publicos, sem prejuizo da participacdo a entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

6 — Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do disposto no artigo 81.9 do
Codigo dos Contratos Publicos, a apresentar os documentos comprovativos de que ndo se encontra nas situagoes
previstas nas alineas b), d), e) e h) do n.° 1 do artigo 55.° do referido Cddigo.

7 — O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a ndo apresentacao dos documentos solicitados nos
termos do numero anterior, por motivo que lhe seja imputavel, determina a caducidade da adjudicacdo que
eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e constitui contraordenagdo muito grave, nos termos do artigo
456.° do Codigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a aplicagdo da sangdo acessoria de privagdo do
direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou
concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formacgdo de contratos publicos, sem prejuizo da
participacdo a entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

... (local),... (data),... [assinatura ].
() Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.
) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a express3o «a sua representada».

®) Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta declaragdo, nos termos do disposto
nas alineas b), ¢) e d) do n.° 1 e nos n.os 2 e 3 do artigo 57.°

) Nos termos do disposto nos n.o 4 e 5 do artigo 57.°

[Assinatura eletronica do(s) representante(s) legal(ais)]
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Anexo II
MODELO DE DECLARACAO
[a que se refere a alinea a) do n.° 1 do artigo 81.°]
1 — ... (nome, nimero de documento de identificacdo e morada), na qualidade de representante legal de

M), .(firma, niumero de identificacdo fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas, nimeros de
identificagdo fiscal e sedes), adjudicatario(a) no procedimento de... (designacdo ou referéncia ao procedimento em
causa), declara, sob compromisso de honra, que a sua representada ® ndo se encontra em nenhuma das situagbes
previstas no n.° 1 do artigo 55.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

2 — O declarante junta em anexo [ou indica ... como endereco do sitio da Internet onde podem ser consultados ]
os documentos comprovativos de que a sua representada > ndo se encontra nas situacdes previstas nas alineas
b), d), e) e h) do n.° 1 do artigo 55.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

3 — O declarante tem pleno conhecimento de que a prestacdao de falsas declaragdes implica a caducidade da
adjudicacdo e constitui contraordenagdo muito grave, nos termos do artigo 456.° do Cdédigo dos Contratos
Publicos, a qual pode determinar a aplicacdo da sancdo acessdria de privagdo do direito de participar, como
candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer
procedimento adotado para a formacgdo de contratos publicos, sem prejuizo da participacdo a entidade competente
para efeitos de procedimento criminal.

... (local),... (data),... [assinatura ].

) Aplicdvel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

@ No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressdo ‘a sua representada’.
() Acrescentar as informacdes necessarias a consulta, se for o caso.

) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a express&o ‘a sua representada’.

) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.°

[Assinatura eletronica do(s) representante(s) legal(ais)]
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ANEXO III

Proposta e lista de precos unitarios
[Ficheiro em excel]
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Anexo IV

MODELO DE GUIA DE DEPOSITO BANCARIO

Euros €

Vai (nome do adjudicatario), com sede em (morada), depositar na (sede,
filial, agéncia ou delegacdo) do Banco a quantia de (por algarismos e por extenso) em
dinheiro/em titulos (eliminar o que ndo interessa), como caugdo exigida para (identificagdo do
procedimento), nos termos dos n.”* 3 e 4 do artigo 90.° do Cddigo dos Contratos Publicos. Este depdsito, sem
reservas, fica a ordem de (entidade adjudicante), a quem deve ser remetido o respectivo
conhecimento.

[Data e assinatura do(s) representante(s) legal(ais)]

e Largo da Republica, 2414-006 Leiria » N.I.P.C.: 505 181 266 e
e Telef.: 244 839 500 » N.° Verde: 800 202 791 e Sitio: www.cm-leiria.pt e email: cmleiria@cm-leiria.pt e


http://www.cm-leiria.pt/

Oficio n.° 2021,EXP,S,32,16256 - 25-03-2021

MT L e Municipio de Leiria
e )] nnun Camara Municipal

o

Anexo V

MODELO DE GARANTIA BANCARIA/SEGURO DE CAUCAO

Garantia bancaria/seguro de caugdo n.°

Em nome e a pedido de _ (adjudicatéario), vem o(a) (instituicdo garante), pelo presente
documento, prestar, a favor de (entidade adjudicante beneficiaria), uma garantia bancaria/seguro-
caucdo (eliminar o que ndo interessar), até ao montante de (por algarismos e por extenso),
destinada(o) a caucionar o integral cumprimentodas obrigagbes assumidas pelo(s) garantido(s) no ambito do

(identificagdo do procedimento), nos termos dos n.”* 6 e 8/7 e 8 (eliminar o que ndo interessar) do artigo
90.° do Codigo dos Contratos Publicos.

A presente garantia corresponde a 10% (em caso de preco anormalmemte baixo) ou 5% (eliminar o que nao
interessar) do preco contratual e funciona como se estivesse constituida em moeda corrente, responsabilizando-se
0 garante, sem quaisquer reservas , por fazer a entrega de toda e qualquer importancia, até ao limite da garantia,
logo que interpelado por simples notificacdo escrita por parte da entidade beneficiaria.

Fica bem assente que o banco/companhia de seguros (eliminar o que ndo interessar) garante, no caso de vir a ser
chamado(a) a honrar a presente garantia, ndo podera tomar em consideracdo quaisquer objecgBes do(s)
garantido(s), sendo-lhe igualmente vedado opor a entidade beneficiaria quaisquer reservas ou meios de defesa de
que o garantido se possa valer face ao garante.

A presente garantia permanece valida até que seja expressamente autorizada a sua libertacdo pela entidade
beneficidria, ndo podendo ser anulada ou alterada sem esse mesmo consentimento e independentemente da
liquidacdo de quaisquer prémios que sejam devidos.

[Data e assinatura do(s) representante(s) legal(ais)]
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T 4/21 | DIMC - Instalacdo de 10 Campos Relvados Sintéticos em Diversas Escolas E.B. do Municipio de

CADERNO DE ENCARGOS

I. Clausulas Gerais

Capitulo I
Disposicoes iniciais
Clausula 1.2
Objeto
O presente caderno de encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar no ambito do

procedimento de contratagdo publica para a realizagdo da empreitada referente a “T 4/21 - DIMC -
Instalagdo de 10 Campos Relvados Sintéticos em Diversas Escolas E.B. do Municipio de Leiria”.

Clausula 2.2
DisposicOes por que se rege a empreitada
1 - A execugado do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte
integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de Agosto (cddigo dos contratos publicos, doravante “CCP”);
c) Ao Decreto-Lei n.© 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacéo aplicAvel, nomeadamente a que respeita & construcdo, a revisdo de
precos, as instalagdes do pessoal, a segurancga social, a higiene, seguranga, prevengdo e medicina no trabalho
e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.
2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do niumero anterior, consideram-se integrados no contrato:
a) As Clausula Técnicas Especiais constantes nos projetos de execucdo;

b) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do
codigo dos contratos publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.9 desse
mesmo Codigo [alinea ndo aplicavel se o contrato ndo for reduzido a escrito nos termos da alinea d) do n.° 1 e
do n.% 2 do artigo 95.9 do CCP];

c) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes, desde
que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo drgdo competente para a decisdo de
contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

d) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

e) O caderno de encargos;

f) O projeto de execugdo [ou o programa preliminar, no caso previsto no n.° 3 do artigo 43.° do CCP]J;
g) A proposta adjudicada;

h) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
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i) O gestor do contrato em nome da entidade adjudicante, sera nomeado conforme o disposto na alinea i)
do n.° 1 do artigo 96.9, conjugado com o disposto no artigo 290.°-A, ambos do CCP

) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.
Clausula 3.2
Interpretacao dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da clausula
anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugdo [ou o programa preliminar, no caso
previsto no n.° 3 do artigo 43.9 do CCP], prevalece o primeiro quanto a definicdo das condigbes juridicas e técnicas
de execucdo da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicdo da prdpria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execugdo [preceito ndo aplicavel no caso previsto no
n.° 3 do artigo 43.° do CCP]:

a) As pecgas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas dimensionais
da obra e a disposigdo relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de
trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem
prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP;
¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do projeto de
execugao.
4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas c) a h) do n.° 2 da clausula anterior e o
clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do cddigo dos contratos publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no
artigo 101.° desse mesmo Cddigo [preceito ndo aplicavel se o contrato ndo for reduzido a escrito nos termos da
alinea d) do n.° 1 e do n.° 2 do artigo 95.9 do CCP].

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada devem ser
submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da execugdo dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que dizem respeito, deve
o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra, juntamente com os motivos
justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execucao.

3 - O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as consequéncias
da errada interpretacao que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrucdo das partes da obra em
que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2
Projeto
1 - O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no procedimento.
2 - A elaboracdo do projeto de execucdo obedece aos requisitos constantes do artigo 43.° do CCP.

3 - Os elementos do projeto de execugdo que ndo tenham sido patenteados no procedimento devem ser submetidos
a aprovacdo do dono da obra e ser sempre assinados pelos seus autores, que devem possuir para o efeito, nos
termos da lei, as adequadas qualificagbes académicas e profissionais.
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4 - Até a data da recegdo provisoria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma colegdo atualizada de todos os
desenhos referidos no numero anterior. Impressos a escala, em papel e em formato digital, ou através de outros
meios, desde que aceites pelo dono da obra.

Capitulo II
Obrigacdoes do empreiteiro
Seccgao I
Preparacao e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2
Preparacgao e planeamento da execugdo da obra
1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagao, planeamento e coordenacgao de todos os trabalhos da empreitada,
ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparacao, planeamento e execucao dos trabalhos
necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas nas Fichas Procedimento, do plano de sinalizagdo temporaria e no
plano de prevencdo e gestdo de residuos de construgdo e demolicdo;
b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacao, planeamento e coordenacdao dos trabalhos
necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho em vigor, bem como pela
aplicagcdo do documento indicado na alinea h) do n.° 4 da presente clausula.
c) Pela preparacdo, planeamento e coordenagdao de todos os trabalhos da empreitada devendo ter em
consideragdo a possibilidade da ocorréncia de outra empreitada promovida ou a promover.
2 - A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos trabalhos
preparatorios ou acessoérios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao
empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam
considerados como preparatorios ou acessorios a execugdo da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutengdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos
nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saide no trabalho e de policia
das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e serventias que seja
indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e para evitar a estagnacdo de aguas que os
mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4 - A preparacao e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:
a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos
métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacgdes relativamente a trabalhos complementares que se
destinem ao suprimento de erros e omissdes do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos
previstos no n.° 4 do artigo 378.9 do CCP;

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea anterior;
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e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgdao a adotar na realizagdo dos trabalhos;

f) A elaboracdao e apresentagdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.° 3
do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovacao pelo dono da obra do documento referido na alinea f);

h) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do Fichas se Procedimento e do plano
de sinalizagdo temporaria, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em
funcdo do sistema utilizado para a execugdo da obra, em particular as tecnologias e a organizagao de
trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

1 - No prazo de 30 dias a contar da data da celebragdo do contrato, o dono da obra pode apresentar ao empreiteiro
um plano final de consignacdo, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de
elaboragao da proposta.

2 - No prazo de 5 dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignacao, deve o empreiteiro, quando tal
se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.2 do CCP, o plano de trabalhos ajustado
e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno de
encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do prego contratual, nem a alteragdo do prazo de
conclusdo da obra nem ainda alteragGes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do contrato,
para além do que seja estritamente necessario a adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de consignacgéo.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas espécies de trabalho, distinguindo as
fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada unidade de
tempo, a execucdo da empreitada;
¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a execugdo
da empreitada;
d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serao
mobilizados para a realizagao da obra.
5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos trabalhos a
realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com
o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2
Modificacdao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de interesse
publico.

2 - No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do contrato
em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante reclamagdo a apresentar no prazo de
30 dias a contar da data da notificacgdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.°
do CCP.

3 - Em quaisquer situagbes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
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independentemente de tal se dever a fato imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano
de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha em
risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode
notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as
medidas de correcdo que sejam necessarias a recuperacdo do atraso verificado.

5 - Em quaisquer situacbes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a fato imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano
de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as alteragdes
propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.”* 3 e 4 da presente clausula no prazo de dez dias, equivalendo a falta de
pronuncia a aceitagdo do novo plano.

7 - Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado pelo
empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogagdo dos
prazos de execugao.

8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano de
pagamentos.
Seccgao I1

Prazos de execugdo
Clausula 9.°
Prazo de execucao da empreitada
1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da primeira consignagao parcial ou
ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacdo do plano de sinalizagao
temporaria e do Fichas Procedimento, caso esta Ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano de trabalhos em vigor;

¢) Concluir a execucdo da obra no prazo de 60 dias a contar da data da sua consignacdo e a realizagdo de
vistoria de obra para efeitos da sua recegdo provisoria.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo de trabalhos em relacdo ao plano de trabalhos em
vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforgo de meios de
acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperagao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao,

3 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro pela conclusdo da execucdo da obra antes do prazo
fixado na alinea c¢) do n.° 1 da presente clausula.

Clausula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se verifiguem entre o
desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, ndo coincidirem com os
desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugdo dos trabalhos previstos no plano em vigor, de
modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula 8.2.
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Clausula 11.2
Multas por violacao dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por fato imputdvel ao empreiteiro, o dono da
obra pode aplicar uma sangao contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 %o (1 por mil) do
prego contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por fato imputavel ao empreiteiro, é
aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancdo contratual ai prevista reduzido a metade.

3 - No caso do faseamento e execugao dos trabalhos, bem como dos respetivos autos de medigdo mensais
apresentarem um desvio negativo igual ou superior a 35% do valor adjudicado, no primeiro e/ou segundo terco do
prazo de execucdao e/ou se apresentarem um desvio negativo igual ou superior a 30% do valor adjudicado no
restante Ultimo terco do prazo de execugdo, comparativamente com o plano de trabalhos e o cronograma financeiro
entregues aquando da entrega de proposta, o dono da obra aplicara uma sangdo contratual, por cada trabalho
planeado e ndo executado de acordo com o previsto no plano de trabalhos entregue aquando da entrega de proposta,
bem como por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 %o (1 por mil) do prego contratual, para além do
aplicavel no disposto no n.0 1.

4 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo contratual por incumprimento
dos prazos parciais de execugdo da obra quando recupere o atraso na execugdo dos trabalhos e a obra seja
concluida dentro do prazo de execucdo do contrato.

Clausula 12.2
Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer fato imputavel a terceiros,
deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor
de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou perturbagoes a
um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio
dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse fato ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa
tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.

Secgao III
CondigOes de execucao da empreitada
Clausula 13.2

Condigdes gerais de execugao dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto, com o
presente caderno de encargos e com as demais condicdes técnicas contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja aplicavel aos
trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos termos da clausula 2.2.

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais
previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da
obtengdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

4 - Compete ao empreiteiro o reconhecimento do local dos trabalhos, bem como do cadastro das infraestruturas
existentes das entidades envolvidas, razdo pela qual o dono de obra ndo reconhece os direitos ao adjudicatario de
reclamagao de prejuizos ou de quaisquer danos que eventualmente possam advir neste ambito.
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Clausula 14.2

Trabalhos complementares do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacgdo da obra quaisquer trabalhos complementares que se
destinem ao suprimento de erros ou omissdes dos elementos da solugdo da obra por que se rege a execugao dos
trabalhos, bem como das ordens, avisos e notificagdes recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigagao de executar os trabalhos complementares, desde que tal Ihe seja ordenado por
escrito pelo dono da obra e lhe sejam entregues as alteracGes aos elementos da solugdo de obra necessarias a sua
execugdo, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigacdo pré- contratual ou contratual
de elaborar o projeto de execugao.

3 - Quando o empreiteiro tenha a obrigacdo de elaborar o projecto de execucdo, € o mesmo responsavel pelos
trabalhos complementares que tenham por finalidade o suprimento dos respectivos erros e omissdes, excepto
quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono de obra.

4 - O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares e que sejam resultantes dos
elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados, cuja execugdo ordene ao empreiteiro.

5 - O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignagdo total ou da primeira consignagdo
parcial, reclamar sobre a existéncia de erros e omissGes do caderno de encargos, salvo dos que sejam detectaveis
durante a execucdo da obra, sob pena de ser responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos
complementares de suprimento desses erros e omissoes.

6 - O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao suprimento de erros e
omissdes que, ndo podendo objectivamente ser detectados fase de formagdo do contrato, também ndo tenham sido
por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que Ihe fosse exigivel a sua detecdo.

Clausula 15.2
AlteragOes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos
necessarios a sua perfeita apreciagao.

2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memodria ou nota descritiva e
explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das eventuais implicagbes nos prazos e custos e, se for caso disso,
pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacbes de qualidade da mesma.

3 - Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro
sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

Clausula 16.2
Mengoes obrigatdrias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, é da responsabilidade e
encargo do empreiteiro a execucdo, fornecimento e afixagdo no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo
da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mengdo do respetivo alvara ou numero de titulo de registo ou dos
documentos a que se refere a alinea a) do n.° 5 do artigo 81.° do CCP, e manter copia dos alvards ou titulos de
registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagdo, o livro de registo da obra e um
exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na
execucao da empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem como a
manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.
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4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos
trabalhos ai em curso.

Clausula 17.2
Ensaios

1 - Todos os equipamentos instalados em obra devem ser alvo de testes e ensaios especificados nas condigdes
técnicas constantes dos seus projetos de execugdo e previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do
empreiteiro. Os testes e ensaios devem ser efetuados na presenca do diretor da fiscalizagdo, sendo os resultados
registados em listagem e entregue a fiscalizagdo e ao projetista, para avaliagdo e aprovacgao.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo de quaisquer
outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios e as deficiéncias
encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensaios € com a reparagao
daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 18.2
Medicoes

1 - As medigOes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os trabalhos nao
devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra com a colaboragdo do empreiteiro e sdo
formalizados em auto.

2 - As medicGes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més imediatamente
seguinte aquele a que respeitam.

3 - A realizacdo das medigGes obedece aos seguintes critérios:

a) As normas oficiais de medigao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e o
empreiteiro.

Clausula 19.2
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo dono da obra [apenas
quando esteja previsto a disponibilizacdo pelo dono da obra de meios necessdrios a realizacdo da obra] correm
inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagdo na execucdo da
empreitada de materiais, de elementos de construgdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer
patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugdo dos trabalhos de qualquer dos direitos
mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva
suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 20.2
Execucao simultanea de outros trabalhos no local da obra
1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem, conjuntamente
com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de
natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no niumero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de fiscalizagdo da obra,
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de modo a evitar atrasos na execugdo do contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer atrasos em
virtude da realizacdo simultédnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua reclamacdo no prazo de dez
dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminagdo
dos prejuizos resultantes da realizacao daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificacdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagdo dos trabalhos
previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os
artigos 282.2 e 354.°9 do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado na
realizagdo da obra, €;

b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdao do contrato que demonstre ter
sofrido.

Clausula 21.2
Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagdo e a indemnizagdo de todos os prejuizos que, por
motivos que |he sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececdo definitiva dos trabalhos em
consequéncia do modo de execugdo destes Ultimos, da atuagdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus
subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais,
elementos de construgdao e equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados no presente caderno
de encargos, a constituicdo das caugles exigidas no programa do procedimento [quando exigiveis] e as despesas
inerentes a celebracdo do contrato.
Secgdo IV
Pessoal
Clausula 22.2
Obrigagodes gerais
1 - S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal empregado na execugdo

da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por sua
iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador
dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija, mas sem
prejuizo da imediata suspensédo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de acordo com
as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 23.°

Horario de trabalho

1 - O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,
obtenha autorizacdo da entidade competente, se necesséria, nos termos da legislacdo aplicavel, e dé a conhecer,
por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizagdo da obra.
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Clausula 24.3
Segurancga, higiene e satde no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor sobre seguranga,
higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo por sua conta os encargos
que resultem do cumprimento de tais obrigagdes, incluindo todos os documentos que constam nas Fichas de
Procedimento e do plano de sinalizagdo temporaria, quer em relagdo aos procedimentos de seguranca relativos os
trabalhos a executar, quer em relacdo aos documentos obrigatérios de todo o pessoal e equipamento em obra,
exigidos por lei.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢cdes legais e regulamentares
aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca
por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos nimeros anteriores, o
diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal
fato diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o exija, o
empreiteiro deve apresentar apodlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 32.2.

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela observancia das
obrigacGes previstas nos niUmeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra.

Clausula 25.2
Sinalizacdo Temporaria

1 - O empreiteiro obriga-se a colocar na estrada, precedendo a execucdo de qualquer tipo de trabalhos, os sinais
considerados necessarios tendo em vista garantir as melhores condicGes de circulacdo e segurancga rodoviaria durante
a realizagdo de qualquer tipo de trabalho, em estrita obediéncia ao Decreto Regulamentar n.° 22-A/98, de 01 de
Outubro, e as alteragGes introduzidas pelo DR n.° 41/2002 de 20 de Agosto e pelo DR n.° 13/2003 de 26 de junho.

2 - O empreiteiro € ainda obrigado a solicitar o apoio das autoridades de seguranga publica sempre que a intervengdo
obrigue a circulagdo alternada em vias classificadas como vias distribuidoras principais e/ou Locais ou sempre que o
elevado volume de trafego o justifique.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos nimeros anteriores, o
diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal
fato diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o exija, o
empreiteiro apresenta apélices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, nos termos previstos no n.% 1 da clausula 32.2.

Secgao V
Trabalhos Preparatérios e Equipamentos
Clausula 26.2
Trabalhos preparatérios e acessorios

1 - O empreiteiro é obrigado a realizar todos os trabalhos que, por natureza ou segundo o uso corrente, devam
considerar-se preparatdrios ou acessérios dos que constituem objeto do contrato.
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2 - Entre os trabalhos a que se refere a clausula anterior compreendem-se, designadamente, salvo determinagédo
expressa em contrario deste caderno de encargos, a montagem, construgdo, desmontagem e demoligdo do estaleiro.

Clausula 27.2
Equipamentos

1 - Constitui encargo do empreiteiro, salvo estipulagdo em contrario deste caderno de encargos, o fornecimento e
utilizagdo das maquinas; aparelhos, utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material indispensavel a boa
execugao dos trabalhos.

2 - O equipamento a que se refere a clausula anterior deve satisfazer, quer quanto as suas caracteristicas, quer
quanto ao seu funcionamento, o estabelecido nas leis e regulamentos de segurancga aplicaveis.

Seccdo VI
Materiais e elementos de Construgao
Clausula 28.2
Caracteristicas dos materiais e elementos de construgao

1 - Os materiais e elementos de construgdao a empregar na obra terdo as qualidades, dimensdes, formas e demais
caracteristicas definidas no caderno de encargos e nos restantes documentos contratuais, com as tolerdncias
normalizadas ou admitidas nos mesmos documentos.

2 - Sempre que o caderno de encargos ou o contrato ndo fixem as caracteristicas de materiais ou elementos de
construcdo, o empreiteiro ndo podera empregar materiais que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que
sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacdo.

3 - No caso de duvida quanto aos materiais a empregar nos termos da cladusula anterior, devem observar-se as
normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta destas, as normas
utilizadas na Comunidade Europeia.

4 - Nos casos previstos nos nimeros anteriores, o empreiteiro propora, por escrito, a fiscalizagdo a aprovacdo dos
materiais ou elementos de construgdo escolhidos. Esta proposta devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo
de preparagdo e planeamento da empreitada e sempre de modo que as diligéncias de aprovagdo ndo comprometam o
cumprimento do plano de trabalhos nem o prazo em que o dono da obra se devera pronunciar.

5 - O empreiteiro podera propor a substituicdo contratual de materiais ou de elementos de construgdo, desde que,
por escrito, a fundamente e indique em pormenor as caracteristicas que esses materiais ou elementos deverdo
satisfazer e o aumento ou diminuicdao de encargos que da sua substituicdo possa resultar, bem como o prazo em que
o dono da obra se devera pronunciar.

6 - O aumento ou diminuicdo de encargos resultantes da imposicdo ou aceitacao pelo dono da obra de qualquer das
caracteristicas de materiais ou elementos de construcdo sera, respetivamente, acrescido ou deduzido do preco da
empreitada.

Clausula 29.2
Amostras Padrao

1 - Sempre que o dono da obra ou o empreiteiro o julgue necessario, este Ultimo apresentard amostras de materiais
ou elementos de construcdo a utilizar, as quais, depois de aprovadas pelo fiscal da obra, servirdo de padrao.

2 - As amostras deverdo ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela fiscalizacdo, de
certificados de origem e de analises ou ensaios feitos em laboratdrio oficial.
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3 - Sempre que a apresentacdo das amostras seja de iniciativa do empreiteiro, ela devera ter lugar, na medida do
possivel, durante o periodo de preparagdo e planeamento da obra e, em qualquer caso, de modo que as diligéncias
de aprovagdo ndo prejudiquem o cumprimento do plano Marcagdo Rodoviaria.

Clausula 30.2

Casos especiais

1 - Os materiais ou elementos de construcdo sujeitos a homologacdo ou classificacdo obrigatérias s6 poderdo ser
aceites quando acompanhados do respetivo documento de homologacdo ou classificagdo, emitido por laboratério
oficial, mas nem por isso ficardo isentos dos ensaios previstos neste caderno de encargos.

2 - Para os materiais ou elementos de construgdo sujeitos a controlo completo de laboratério oficial ndo serdo
exigidos ensaios de recegdo relativamente as caracteristicas controladas quando o empreiteiro forneca documento
comprovativo emanado do mesmo laboratério; ndo se dispensara, contudo, a verificagdo de outras caracteristicas,
nomeadamente as geométricas.

3 - A fiscalizagdo podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou elementos em causa,
devendo o empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informagGes e facilidades necessarias. A aprovagdo so
sera, todavia, efetuada depois da entrada na obra dos materiais ou elementos de construgdo referidos.

Clausula 31.2
Deposito e armazenagem de materiais ou elementos de construcao

1 - O empreiteiro devera possuir em depédsito as quantidades de materiais e elementos de construgdo suficientes
para garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com o respetivo plano, sem prejuizo da oportuna
realizacdo das diligéncias de aprovagao necessarias.

2 - Os materiais e elementos de construgdo deverdo ser armazenados ou depositados por lotes separados e
devidamente identificados, com arrumacgdo que garanta condicdes adequadas de acesso e circulagdo.

3 - Desde que a sua origem seja a mesma, o dono da obra poderd autorizar que, depois da respetiva aprovacdo, os
materiais e elementos de construcdo ndo se separem por lotes, devendo, no entanto, fazer-se sempre a separagao
por tipos.

4 - O empreiteiro assegurara a conservacao dos materiais e elementos de construgdo durante o seu armazenamento
ou depdsito.

5 - Os materiais e elementos de construgdo que possam ser contaminantes, deverdao ser acondicionados
provisoriamente em local impermeabilizado, confinado e devidamente identificado.

Capitulo III
Obrigacdes do dono da obra
Clausula 32.2
Preco e condigées de pagamento

1 - Pela execucdo da obra e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do contrato, deve o dono de obra
pagar ao empreiteiro a quantia total que constar da proposta adjudicada, a qual ndo pode exceder a quantia de
146.600,00 € + IVA (cento e quarenta e seis mil e seiscentos euros), que corresponde ao prego base,
acrescida de IVA a taxa legal em vigor.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado
por medigdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 18.2.
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3 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentacdo da respetiva fatura.
4 - As faturas e os respetivos autos de medigao sao elaborados de acordo com o modelo e respetivas instrugoes
fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

5 - Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido
concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor de fiscalizagdo da obra condicionada a realizagdo
completa daqueles.

6 - No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de fiscalizacdo da obra
e 0 empreiteiro quanto ao seu conteuddo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este
elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este
nao aprovados.

7 - O pagamento de trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base
nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.2 do CCP.

Clausula 33.2
Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da parte do
custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de
trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.° do CCP, o adiantamento referido no nimero anterior sé pode
ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagdo de uma caucdo do valor do adiantamento, através de
titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-caugao.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugdo prevista no numero anterior correm por conta do
empreiteiro.

4 - A caugdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que forem executados
os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.°
2 do artigo 295.9 do CCP.

(verificar a aplicagdo de formula de acordo com o n.° 6 do artigo 292° do CCP)
Clausula 34.2
Descontos nos pagamentos

1 - Para reforco da caucdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais,
as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o
montante correspondente a 5 % (cinco por cento) desse pagamento.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos, garantia bancaria ou
seguro-caugdo, Nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caugdo referida no numero
anterior.

Clausula 35.2
Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do prego contratual, tem o
empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo
correspondente a mora.

Clausula 36.2
Revisao de precos

1 - A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mdo-de-obra, de materiais ou de
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equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.°
6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de formula polinomial.

2 - A revisdo de pregos, obedece a seguinte formula: FO9 — Arranjos Exteriores

Sendo:
Ct :0.318i 004:\\/'/"’1 +0.04 M +0.02 M +0.05 M +0.02 M 001M2‘; +0.02 M
+0.02—2& Mz +0.06—2 Mg +0.02— 45t +0.04—2 4“ +0.04—2 48t +0. 21£+0 10
M2, o o ha A E,
Ct o coeficiente de atualizacdo mensal a aplicar ao montante sujeito a revisdo, obtido a partir de um somatério

de parcelas com uma aproximacgdo de seis casas decimais e arredondadas para mais quando o valor da sétima casa

decimal seja igual ou superior a cinco, mantendo-se o valor da sexta casa decimal no caso contrario;

St o indice dos custos de mao de obra relativo ao més a que respeita a revisao;

So o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas;

Et é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, em funcdo do tipo de obra, relativo ao més a que respeita
a revisao;

Eo € 0 mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas;

MO3t, MO6t, M18t, M20t, M22t, M24t, M32t, M42t, M43t, M45t, M47t, M48t, sdo os indices dos custos dos materiais
mais significativos, inertes, Ladrilhos e cantarias de calcario e granito, betumes a granel, cimento em saco, gasoleo,
madeiras de pinho, tubo de PVC, Tubagem de acgo e aparelhos para canalizagdes, Aco para betdo armado, Perfilados
pesados e ligeiros, Produtos pré-fabricados de betdo, Produtos para ajardinamentos, respetivamente, incorporados
ou ndo, em fungdo do tipo de obra e relativos ao més a que respeita a revisdo, considerando-se como mais
significativos os materiais que representem, pelo menos, 1% do valor total do contrato, com uma aproximagao as

centésimas;

M030, M060o, M18o, M20o, M220, M240, M320, M420, M430, M450, M470, M48o sdo os mesmos indices, mas relativos

ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas.

3 - [Apenas para o caso de a revisdo ser feita na modalidade de garantia de custos pelo dono da obra:] A revisao
de precos obedece as seguintes condigbes:

a) Os custos de mao-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores médios praticados no
mercado, sdo os indicados neste caderno de encargos ou no titulo contratual;

b) A garantia de custo de mao-de-obra abrange exclusivamente as profissées enumeradas neste caderno de
encargos;

c) A garantia de custo de mao-de-obra ndo abrange os encargos de deslocacdo e de transporte do pessoal do
empreiteiro nem os agravamentos correspondentes a prestagdo de trabalho em horas extraordinarias que nao
estejam expressamente previstas neste caderno de encargos;

d) A revisdo de precos relativa ao custo de mdo-de-obra incidird sobre o valor correspondente a percentagem
fixada na legislagdo sobre revisdo de pregos;

Largo da Republica, 2414-006 Leiria » N.I.P.C.: 505 181 266 e
e Telef.: 244 839 500 » N.° Verde: 800 202 791 e Sitio: www.cm-leiria.pt e email: cmleiria@cm-leiria.pt e
14/24


http://www.cm-leiria.pt/

2021,EXP,S,32,16256 - 25-03-2021

f Wi Municipio de Leiria
un A00AAANR

o b AT Camara Municipal

s

r I I \

Departamento de Infraestruturas e Manutencgao

T 4/21 | DIMC - Instalacdo de 10 Campos Relvados Sintéticos em Diversas Escolas E.B. do Municipio de

Leiria

e) O empreiteiro obriga-se a enviar ao diretor de fiscalizacdo da obra o duplicado das folhas de salarios pagos
na obra, do qual Ihe serd passado recibo, no prazo de cinco dias a contar da data de encerramento das folhas;

f) Em anexo ao duplicado das folhas de salarios, o empreiteiro obriga-se a enviar também um mapa com a
relacdo do pessoal e respetivos saldrios e encargos sociais a que corresponda ajustamento de pregos no qual
figurem os montantes calculados na base dos que forem garantidos, dos efetivamente despendidos e as
correspondentes diferencas a favor do dono da obra ou do empreiteiro;

g) O dono da obra pode exigir ao empreiteiro a justificacdo de quaisquer saldrios ou encargos sociais que
figurem nas folhas enviadas ao diretor de fiscalizagdo da obra;

h) Os precos garantidos para os materiais sdo considerados como pregos no local de origem do fornecimento
ao empreiteiro e ndo incluem, portanto, os encargos de transporte e os que a este forem inerentes, salvo
se neste caderno de encargos se especificar de outra forma;

i) Se para a aquisicdo de materiais de preco garantido tiverem sido facultados adiantamentos ao empreiteiro,
as quantidades de materiais adquiridos nessas condicGes ndo sdo suscetiveis de revisdo de precos a partir das
datas de pagamento dos respetivos adiantamentos;

j) Independentemente do direito de vigilancia sobre os precos relativos a aquisicdo de materiais de preco
garantido, o dono da obra tem o direito de exigir do empreiteiro a justificacdo dos respetivos pregos.

4 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregcos da empreitada sdo
incluidos nas situagées de trabalhos.

Seccao V
Seguros
Clausula 37.2
Contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apodlice deve abranger
todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que o pessoal contratado
pelos subempreiteiros possui seguro obrigatdrio de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em
Portugal.

2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo de
execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na legislagdo aplicavel, das quais
deverdo exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data da consignagao.

3 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacGes previstas na presente seccdo, devendo zelar pelo
controlo efetivo da existéncia das apolices de seguro dos seus subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro
referidas no n.° 1 validas até ao final a data da recegdo proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos
equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de pagamento das apolices previstas na
presente seccdo ou na legislagdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem
a exibicdo daquelas copias e recibos.

6 - Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente secgdo e restante legislacdo aplicavel
constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

7 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil valido, de acordo com o
exigido no n.% 1 do artigo 23.9 da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada pela Lei n.% 40/2015, de 1 de Junho.
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8 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigagdes e
responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante a lei.

Clausula 38.2

Outros sinistros
1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automoével cuja apodlice deve
abranger toda a frota de veiculos de locomogdo prépria por si afetos a obra, que circulem na via publica ou no local
da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de
acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automédvel (riscos de circulagdo), bem como apresentar
comprovativo que os veiculos afetos as obras pelo(s) subempreiteiro(s) se encontra(m) segurado(s).

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios do equipamento,
maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apodlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro,
incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos
ou moveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos proprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos niumeros anteriores deve perfazer, no total, um capital seguro
que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatoério para os riscos de circulacdo (ramo automovel).

4 - No caso dos bens imoveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio, raio,
explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

Clausula 39.2

Representacdao do empreiteiro
1 - Durante a execugdo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias em
que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente

mecanismo de representagdo.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua representacdo a um técnico
com a qualificacdo minima de engenharia técnico civil.

3 - A data da celebracdo do contrato,_o empreiteiro deverd confirmar, por escrito, 0 nome do diretor de obra,
indicando a sua qualificacdo técnica e ainda comprovar a contratacdo de diretor de obra, devendo esta informagdo
ser acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado assumindo a responsabilidade pela diregdo
técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucdo da empreitada sdo
dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que para tal
seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser fundamentada por
escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar para esse
efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizacdo da
obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em matéria de seguranga,
higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do documento referido na alinea h) do n.° 4 da
cldusula 6.2,

Clausula 40.2
Representacao do dono da obra
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1 - Durante a execugdo, o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra, designado por aquele,
como gestor do contrato, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de
encargos ou no contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagdo.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra, como gestor do contrato,
que designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira consignagdo parcial.

3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as matérias relevantes
para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo
empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagdo, resolugdo ou revogagdo do contrato.

Clausula 41.2
Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por si e
pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacgdo sistematica e de facil consulta dos acontecimentos
mais importantes relacionados com a execugdo dos trabalhos.

2 - Os fatos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, os referidos no n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do
artigo 305.9 do CCP.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar sempre
que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

Capitulo vV
Rececao e liquidagcao da obra
Clausula 42.2
Rececdo provisoria

1 - A rececdo proviséria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja
concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta
o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugao da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recegdo provisoria, esta é efetuada
relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento de recegdo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 43.2
Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais [de acordo com a alinea a) do
n.° 2 do artigo 397.° do CCP, e apenas no caso de a obra em causa envolver «elementos construtivos
estruturais»];

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalagdes técnicas [de
acordo com a alinea b) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP, e apenas no caso de a obra em causa envolver
«elementos construtivos ndo estruturais» ou «instalagdes técnicas»].

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis [de acordo
com a alinea c) do n.° 2 do artigo 397.2© do CCP, e apenas no caso de a obra em causa envolver «
equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis»].

2 - Caso tenham ocorrido recegdes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do nimero anterior é
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igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra.

3 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicGes e os trabalhos de conservagdo que derivem do uso normal da
obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizagdo para os fins a que se destina.

Clausula 44.2
Rececao definitiva

1 - No final do prazo [dos prazos, se forem fixados varios] de garantia previsto na cldusula anterior, é realizada uma
nova vistoria a obra para efeitos de rececdo definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nuimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condigbes de
funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.

3 - A rececgdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes normais de exploragdo, operacdo ou
utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente
previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de garantia relativamente a
totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.%2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracGes, indicios de ruina ou falta de
solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos pressupostos previstos no niumero anterior, o
dono da obra fixa o prazo para a sua correcdo dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera
fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos niumeros anteriores.

Clausula 45.2
Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberacdao da caucao

1 - Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia ou a
qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido detetados
até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de
peguena importancia e ndo justificativos da ndo liberacdo, o dono da obra promove a liberagdo da caugdo destinada a
garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes contratuais, nos seguintes termos [apenas para os contratos
em que o prazo de garantia fixado na Clausula 36.2 seja superior a dois anos, pois, quando o prazo for igual ou
inferior, o prazo para o dono da obra promover a liberagdo integral da caugdo é de 30 dias apds o termo do prazo de
garantia]:

a) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caucdo;
b) No final do segundo ano, 30% do valor da caucao;
c) No final do terceiro ano, 15% do valor da caugao;
d) No final do quarto ano, 15% do valor da caugdo;
e) No final do quinto ano, os 10% restantes.

3 - No caso de haver lugar a rececdes definitivas parciais, a liberacdo da caucdo previstas nos nimeros anteriores é
promovida na proporgdo do valor respeitante a rececdo parcial.

Capitulo VI
Disposicoes finais

Clausula 46.2
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Deveres de informacgao

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem ao seu
conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugao do contrato, de acordo com as regras gerais
da boa fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias, constituam ou ndo
forga maior, que previsivelmente impecam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas
obrigagoes.

3 - No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou da medida
em que previsivelmente sera afetada a execugdo do contrato.

Clausula 47.2
Cessao da posicdao contratual e subcontratacao pelo empreiteiro

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se encontrem
cumpridos os requisitos constantes dos n.” 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2 - O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagdo na fase de execucdo quando ndo estejam verificados os
limites constantes do artigo 383.°2 do CCP, ou quando haja fundado receio de que a subcontratagdo envolva um
aumento de risco de incumprimento das obrigagdes emergentes do contrato.

3 - A subcontratacdo na fase de execucgdo esta sujeita a autorizagdo do dono da obra, dependente da verificagdao da
capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de
formacdo do contrato, aplicando-se, com as necessaria adaptacdes, o disposto nos ns.? 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.

4 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.° do CCP,
devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisdo de pregos.

5 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra para que este,
em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

6 - O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os subcontratados e
terceiros.

7 - No prazo de cinco dias apos a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos termos do
n.° 3 do artigo 385.°2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe copia do contrato em
causa.

8 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais é do empreiteiro, ainda
que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros,

9 - A cessdo da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra, sendo em qualquer
caso vedada nas situagdes previstas no n.% 1 do artigo 317.° do CCP.

Clausula 48.2
Cessao da posicao contratual por incumprimento do empreiteiro

1 - O empreiteiro, em caso de incumprimento das suas obrigacdes, que relna os pressupostos para a resolugdo do
contrato, pode ceder a sua posicdo contratual ao concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do qual
foi celebrado o contrato em execugdo, que venha a ser indicado pelo dono de obra, pela ordem sequencial daquele
procedimento.

2 - Para efeito do disposto na parte final do niUmero anterior, o dono de obra interpela, gradual e sequencialmente,
0s concorrentes que participaram no procedimento pré-contratual original, de acordo com a respectiva classificagdo
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final, a fim de concluir um novo contrato para a adjudicacdo da conclusdo dos trabalhos.

3 - A execugdo do contrato ocorre nas mesmas condigbes ja propostas pelo empreiteiro adjudicatario cedente no
procedimento pré-contratual original.

4 - A cessdo da posicao contratual opera por mero efeito do dono de obra, sendo eficaz a partir da data por este
indicada.

5 - Os direitos e obrigagdes do empreiteiro adjudicatario cedente, desde que constituidos em data anterior em data
anterior a da notificagdo do acto referido no niumero anterior, transmitem-se automaticamente para o empreiteiro
adjudicatario cessionario na data de producgdo de efeitos daquele acto, sem que este a tal se possa opor.

6 - As obrigacGes assumidas pelo empreiteiro adjudicatario cedente depois da notificagdo referida no n.° 4 da
presente clausula, apenas vinculam o empreiteiro adjudicatario cessionario quando este assim o declare, apds a
cessao.

7 - A caucdo e as garantias prestadas pelo empreiteiro adjudicatario cedente sdo objecto de reducdo na proporgao do
valor das prestacdes efectivamente executadas e sdo liberadas seis meses apds a data de cessdo, ou, no caso de
existirem obrigagGes de garantia, apos o final dos respectivos prazos, mediante comunicagdo dirigida pelo dono de
obra aos respectivos depositarios ou emitentes.

8 - A posigdo contratual do empreiteiro adjudicatario cedente nos sub-contratos por si celebrados transmite-se
automaticamente para o empreiteiro adjudicatario cessionario, salvo em caso de recusa por parte deste,

Clausula 49.2
Resolucao do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato nos
seguintes casos [conforme admitido no n.° 1 do artigo 333.° do CCP, podem ser consagradas outras situacdes de
grave violacdo das obrigagbes assumidas pelo empreiteiro]:

a) Incumprimento definitivo do contrato por fato imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas no exercicio do
poder de diregdo sobre matéria relativa a execugdo das prestagdes contratuais;

¢) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;

d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos e limites previstos
na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencdo das obrigacdes assumidas pelo
dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto no n.° 2 do
artigo 329.9 do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) Nao renovacao do valor da caugao pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre segurancga,
higiene e saude no trabalho;

Jj) Se, tendo faltado a consignagdo sem justificagdo aceite pelo dono da obra, 0 empreiteiro ndo
comparecer, apdés segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova
consignagdo desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;
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/) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja superior a
1/40 do prazo de execugdo da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos complementares decorridos 15 dias da notificacao
da decisdo do dono da obra que indefere a reclamagao apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua
execugao;

n) Se houver suspensdo da execugdo dos trabalhos pelo dono da obra por fato imputavel ao empreiteiro ou
se este suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo
366.9 do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do CCP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo for repetida a
execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo
397.9 do CCP;

g) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, serd o montante
respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea g) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo correspondente aos danos
emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo
dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados da data em
que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros
de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 50.2
Resolucdao do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato nos
seguintes casos [conforme admitido no n.° 1 do artigo 332.9 do CCP, podem ser consagradas outras situagdes de
grave violagdo das obrigacbes assumidas pelo dono da obra]j:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por fato imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigagGes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou quando o
montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagdo da relacdo contratual do dono da obra, quando
tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutengdo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebracdao do contrato
por fato ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignagdo o consignagdes
subsequentes acarretar a interrupgao dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de
atos ou fatos ndo imputdveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugdo superior a 20% do prego contratual;

i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:
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i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugdo da obra, quando resulte de caso de forga
maior;
ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de fato imputédvel ao dono da

obra;

J) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.°© do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20% do
preco contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta ndo implique
grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relacdo juridica contratual ou, caso implique tal
prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira
do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante declaragdo ao
dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdo dessa declaragdo, salvo se o dono da obra cumprir as
obrigagGes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 51.2
Foro competente
Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do tribunal
administrativo de circulo de Leiria, com expressa renuncia a qualquer outro.
ou
Arbitragem
1 - Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretacdo, execugdo, incumprimento, invalidade, resolucdo

ou reducdo do contrato podem ser dirimidos por tribunal arbitral, devendo, nesse caso, ser observadas as seguintes
regras:

a) Sem prejuizo do disposto nas alineas b) a d), a arbitragem respeita as regras processuais propostas pelos
arbitros;
b) O tribunal arbitral tem sede em Leiria e € composto por trés arbitros;

¢) O dono da obra designa um arbitro, o empreiteiro designa um outro arbitro e o terceiro, que preside, é
cooptado pelos dois designados;

d) No caso de alguma das partes ndo designar arbitro ou no caso de os arbitros designados pelas partes ndo
acordarem na escolha do arbitro-presidente, deve esse ser designado pelo Presidente do Tribunal Central
Administrativo territorialmente competente.

2 - O tribunal arbitral decide segundo o direito constituido e da sua decisdo ndo cabe recurso.
Clausula 52.2
Comunicagoes e notificacdes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes entre as partes do
contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede
contratual de cada uma, identificados no contrato.

2 - Qualquer alteragdo das informacgdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra parte.
Clausula 53.2
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Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE LEIRIA

Gongalo Lopes
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ANEXOS

MODELO DE GUIA DE DEPOSITO
MODELO DE GARANTIA BANCARIA (CAUCAO INICIAL)
MODELO DE SEGURO-CAUCAO A PRIMEIRA SOLICITACAO

MENCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS
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Modelo de guia de depdsito

Euros: €

Vai , residente (ou com escritério) em , ha , depositar na (sede, filial, agéncia
ou delegagao) da (instituicdo) a quantia de (por extenso, em moeda corrente) (em dinheiro ou
representada por) , como caugao exigida para a empreitada de , para os efeitos do n.° 3 do artigo
90.° do Decreto-Lei n.0 111-B/2017, de 31 de agosto. Este deposito fica a ordem de (entidade), a quem
deve ser remetido o respetivo conhecimento.

Data

Assinaturas

Modelo de garantia bancaria

O Banco , com sede em , matriculado na Conservatéria do Registo Comercial de , com o
capital social de , presta a favor de , garantia autdonoma, a primeira solicitagdo, no valor de

, correspondente a (percentagem), destinado a garantir o bom e integral cumprimento das
obrigagdes que (empresa adjudicataria) assumira no contrato que com ela a (dono da obra) vai
outorgar e que tem por objeto (designacdo da empreitada), regulado nos termos da legislacdo aplicavel
(Decreto-Lei n.© 111-B/2017, de 31 de agosto).

O Banco obriga-se a pagar aquela quantia a primeira solicitacdo da (dono da obra) sem que esta tenha de
justificar o pedido e sem que o primeiro possa invocar em seu beneficio quaisquer meios de defesa relacionados com o
contrato atras identificado ou com o cumprimento das obrigagGes que (empresa adjudicataria) assume com
a celebracao do respetivo contrato.

- O Banco deve pagar aquela quantia no dia seguinte ao do pedido, findo o qual, sem que o pagamento seja realizado,
contar-se-3o juros moratdrios a taxa mais elevada praticada pelo Banco para as operagdes ativas, sem prejuizo de
execucgdo imediata da divida assumida por este.

A presente garantia bancaria autonoma ndo pode em qualquer circunstancia ser denunciada, mantendo-se em vigor
até a sua extingdo, nos termos na legislacdo aplicavel (Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto).

Data.
Assinaturas.

Modelo de seguro-caucdo a primeira solicitacao
A companhia de seguros , com sede em , matriculada na Conservatdria do Registo Comercial de
, com o capital social de , presta a favor de (dono da obra) e ao abrigo de contrato de
seguro- caugao celebrado com (tomador do seguro), garantia a primeira solicitacdo, no valor de
correspondente a (percentagem), destinada a garantir o bom e integral cumprimento das obrigagdes que
(empresa adjudicataria) assumira no contrato que com ela a (dono da obra) vai outorgar e que
tem por objeto (designacdo da empreitada), regulado nos termos da legislacdo aplicavel (Decreto-Lei n.°
111-B/2017, de 31 de agosto).
A companhia de seguros obriga-se a pagar aquela quantia nos cinco dias Uteis seguintes a primeira solicitacédo da
(dono da obra) sem que esta tenha de justificar o pedido e sem que a primeira possa invocar em seu
beneficio quaisquer meios de defesa relacionados com o contrato atrds identificado ou com o cumprimento das
obrigagdes que (empresa adjudicataria) assume com a celebracdo do respetivo contrato.
A companhia de seguros ndo pode opor a (dono da obra) quaisquer excepgles relativas ao contrato de
seguro-caucao celebrado entre esta e o tomador do seguro.
A presente garantia, a primeira solicitacdo, ndo pode em qualquer circunstadncia ser revogada ou denunciada,
mantendo-se em vigor até a sua extingdo ou cancelamento, nos termos previstos na legislacdo aplicavel (Decreto-Lei
n.°© 111-B/2017, de 31 de agosto).
Data.
Assinaturas.
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MEN(;6ES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA

MUNICIPIO DE LEIRIA
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CADERNO DE ENCARGOS

II. Clausulas Técnicas Especiais

CAPITULO 1 - CAMPOS DE RELVADO SINTETICO
1.1 - PREPARAGAO DA BASE
Art° 1.1.1 - Lavagem do piso existente.
I - Critério de Medigcdo — medicdo por metro quadrado.

IT - Descricdo do artigo: encontram-se compreendidos no preco deste artigo todos os
trabalhos e fornecimento necessarios a sua boa execugdo e aplicagdo, salientando-se os
seguintes:

a) - Lavagem do piso existente

III - Condigdes técnicas: entre as varias condicbes a que deve obedecer o trabalho indicado

neste artigo mencionam-se, como merecendo referéncia especial, as seguintes:

a) - Deve-se recorrer a maquinas de pressdo de agua para a execugdo deste servigo, com
uma pressao adequada, de forma a que se verifigue uma limpeza eficiente do material
existente.

Art° 1.1.2 - Reparacdo de depressoes existentes no pavimento dentro da area de jogo
I - Critério de Medicdo — medicdo por valor global

I - Descricdo do artigo: encontram-se compreendidos no preco deste artigo todos os
trabalhos e fornecimento necessarios a sua boa execugdo e aplicagdo, salientando-se os
seguintes:

a) Reparacdo de depressdes existentes no pavimento dentro da area de jogo

III - CondigOes técnicas: entre as varias condigdes a que deve obedecer o trabalho indicado
neste artigo mencionam-se, como merecendo referéncia especial, as seguintes:

a) Devera ser feita uma ligeira escarificagdo nas partes de betdao/betuminoso danificadas para
melhor aderéncia do produto a aplicar. O produto a aplicar deverd ser uma geoargamassa
fluida propria para passivar, recuperar e consolidar estruturas em betdo/betuminoso. A
composicdo do produto deve ser do tipo Geolite magma.

1.2 - RELVA SINTETICA
Art. 1.2.1 - Fornecimento e instalacdo de relva sintética

I - Critério de medicdo: medicdo por metro quadrado da area de aplicacéo.

Largo da Republica, 2414-006 Leiria ¢ N.I.P.C.: 505 181 266 «
e Telef.: 244 839 500 » N.° Verde: 800 202 791 e Sitio: www.cm-leiria.pt e email: cmleiria@cm-leiria.pt e

1/24


http://www.cm-leiria.pt/

2021,EXP,S,32,16256 - 25-03-2021

w-f-ff-m" i Municipio de Leiria
un H0RR0ANR

i R Camara Municipal
A

s

oo 0

Departamento de Infraestruturas e Manutencgao

T 4/21 | DIMC - Instalacdo de 10 Campos Relvados Sintéticos em Diversas Escolas E.B. do Municipio de

Leiria

I - Descricdo do artigo: encontram-se compreendidos no preco deste artigo todos os
trabalhos e fornecimentos necessarios a sua boa execucdo e aplicacdo, salientando-se os
seguintes:

a) Fornecimento e instalagdo de relva sintética

b) Fornecimento, espalhamento e nivelamento de uma camada de areia de silica lavada e
seca na ordem, 18 Kg/m?2.

¢) Fornecimento, espalhamento e nivelamento de uma camada de granulado de borracha
SBR na ordem dos 14 Kg/m?2.

d) Fornecimento e instalacdo de linhas para marcacdo de campo de futebol de 5 com o
mesmo material, mas de cor branca com 12 cm de largura.

e) A colagem dos panos sera feita com banda de 30 cm de largura e cola bicomponente
propria para relvados sintéticos.

III - CondicOes técnicas: entre as varias condicdes a que deve obedecer o trabalho indicado
neste artigo mencionam-se, como merecendo referéncia especial, as seguintes:

a) A relva sintética devera obrigatoriamente obedecer as seguintes caracteristicas técnicas:
- Relva sintética composta por fibra 100% polietileno bicolor, resistente aos raios ultravioletas;
- Composta por fibra mono filamentar com 12.000 Dtex e espessura 300 microns;
- Altura do filamento de 60mm e altura total da relva de 62mm;
- Numero de pontadas: 6.300/m2;
- Peso apenas da fibra de 1.000g/m?2 e peso total da fibra e base de 2.210 g/m?2;
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MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

1 — Introducdo

Refere-se a presente memoria descritiva e justificativa aos trabalhos que constituem a
empreitada “T 4/21 - DIMC - Instalacdo de 10 Campos Relvados Sintéticos em Diversas
Escolas E.B. do Municipio de Leiria”

Para a elaboracdo da proposta deve ter-se em conta as infra-estruturas existentes, as

condicionantes do local onde vao ser realizados os trabalhos e vias de acesso.

2 - Programa de Trabalhos

O prazo de execugao da Obra previsto na presente empreitada é de 60 dias.

3 - Obra — Trabalhos Inerentes a Instalacdo do Relvado Sintético

Os trabalhos a executar para a realizacdo desta empreitada englobam basicamente as
seguintes atividades:
v Lavagem do piso existente
v" Reparacdo de depressdes existentes no pavimento dentro da area de jogo

v Relvado sintético

Todos os trabalhos estao perfeitamente descritos e quantificados no Mapa de Quantidades

1 - Lavagem do piso existente
Devera o adjudicatario, com recurso a maquinas de pressao de agua proceder a uma lavagem

do piso existente dentro da area a aplicar futuramente a relva sintética.

2 — Reparagao de depressoes existentes no pavimento dentro da area de jogo
Devera o adjudicatario proceder inicialmente, em caso de ser necessario, a um rigoroso
levantamento topografico. Posteriormente deve identificar as depressdes que tenham

influéncia na regularidade do piso sintético, para posteriormente proceder a sua correcgdo.
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A sua correcao deve ser realizada com recurso a uma ligeira escarificacdao na zona da
depressdo, ou rachadela, e posterior aplicagdo de um produto a base de um geoligante de
reacao cristalina, de forma a que o mesmo promova a recuperagao e consolidacdao do betdo

degradado.

3 - Relva Sintética

Descricdo das caracteristicas Técnicas

O revestimento do campo de Futebol sera constituido por Relva Sintética, de fibras
monofilamentares de alto calibre, incluindo a marcacdao das linhas de jogo. Fibras 100%
polietileno, resistente UV, com uma altura 60 mm com espessura minima 300u, um peso total
minimo de 2.210 g/m2 e uma densidade de 12.000 Dtex. O revestimento da base composto
de latex assente em poplipropileno, permeavel a agua através de orificios de 4 mm localizados
cada 10x10 cm. Incluindo fornecimento e aplicacdo de Granulos de borracha reciclada, com
tamanho das particulas 0,8 - 2,5 mm a razdo 12 Kg/m2 e areia de silica seca e lavada com
tamanho das particulas 0.4 - 0,8mm a razdo de 18 Kg/m2. Os 60mm de altura do filamento
da relva proposta permitem a aplicacdo de uma camada de granulado de borracha e areia de

silica mais alta o que melhora a capacidade de absorcdo ao chogue e maior amortecimento.

Modo de Instalacao

Deve o adjudicatario iniciar a instalacdo da relva comecando pela distribuicdo dos rolos de
acordo com o plano de instalacao que deve ser fornecido ao dono de obra, antes do inicio dos
trabalhos. Em seguida, deve proceder ao desenrolar dos rolos ao longo do campo com recurso
a equipamento especifico, pelo processo “Loose Laid”, ou seja, livremente pousado sobre a
base, sendo colados os rolos da relva sintética entre si utilizando uma banda de colagem sobre
a qual se aplica uma cola de poliuretano de dois componentes, resistente a agua. Este trabalho
deve ser realizado com recurso a equipamento manual de corte apropriado e de espalhamento

de cola também apropriado para o efeito.
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As linhas de marcagdo terao de ser da mesma fibra e concepcao do tapete e seguindo as
regras das medidas das modalidades previstas.

A fixacdo do tapete ao suporte deverd ser assegurada pela colocacdo de uma carga de
areia de silica seca e calibrada e carga de borracha com granulometria varidvel, sendo esta
carga devidamente regularizada com equipamento mecéanico adequado até se obter uma total
homogeneidade. Este trabalho terd de ser efectuado com maquina apropriada para o efeito. O
espalhamento iniciar-se-a pela areia de silica e o seu espalhamento devera ser feito em duas
fases, sendo que apds cada espalhamento devera ser feita uma escovagem. Por fim devera ser
espalhada a borracha com o mesmo tipo de equipamento mas com uma regulagdo de saida
diferente, devendo o espalhamento da totalidade da borracha ser feito em trés fases, para um
melhor e rigoroso espalhamento, sendo que no final de cada fase deverd sempre ser feita uma

escovagem para regularizacdo da mesma.

Leiria, 19 de Marcgo de 2021
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1. Enquadramento legal
1.1. Gestao de Residuos

A politica de residuos da Uniao Europeia visa garantir a preservacao dos recursos
naturais e a minimizacdo dos impactes negativos sobre a saldde publica e o
ambiente. Com o objetivo de se avancar rumo a uma sociedade europeia da
reciclagem, a atual Diretiva-Quadro “Residuos” (2008/98/CE) estabeleceu, para os
residuos de construcao e demolicao (RCD), a meta de 70% para a sua valorizagao,

a atingir em 2020.

O Decreto-Lei n.2 73/2011, de 17 de junho, Lei-Quadro dos Residuos, veio
estabelecer o regime geral aplicavel a prevencao, producao e gestao de residuos,
transpondo para o ordenamento juridico nacional a Diretiva n.2 2008/98/CE, do

Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Novembro.

O Decreto-Lei em causa € aplicavel as operagoes de gestao de residuos, destinadas
a prevenir ou reduzir a producao de residuos, 0 seu caracter nocivo e os impactes
adversos decorrentes da sua producao e gestdo, bem como a diminuicdo dos
impactes associados a utilizacao dos recursos, de forma a melhorar a eficiéncia da

sua utilizacao e a protecao do ambiente e da saude humana.

Estabelece aquele diploma que «Residuos» sao quaisquer substancias ou objetos
de que o detentor se desfaz ou tem a intencdo ou a obrigacado de se desfazer;
entendendo-se a «Gestao de residuos» como a recolha, o transporte, a valorizacao
e a eliminacao de residuos, incluindo a supervisao destas operacdes, a manutencao
dos locais de eliminacao no pods-encerramento, bem como as medidas adoptadas

na qualidade de comerciante ou corretor.

1.2. Residuos de Construcédo e Demolicao

1.2.1.  Gestao de residuos de construgdo em empreitadas e obras publicas

O Decreto-Lei n.2 46/2008, de 12 de Marco, veio instituir o regime juridico especifico
a que fica sujeita a gestao de residuos resultantes de obras ou demolicbes de

edificios ou de derrocadas, designados residuos de construcao e demolicao (RCD),
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compreendendo a sua prevencao e reutilizacdo e as suas operacdes de recolha,

transporte, armazenagem, triagem, tratamento, valorizacao e eliminacéao.

A descricao de RCD assenta na definicao constante na alinea gg) do artigo 3.2 do
Decreto-Lei n.2 73/2011, de 17 de junho, que institui o0 Regime Geral de Gestao de
Residuos (RGGR), e que se transcreve de seguida: “Residuo de construcao e
demolicao” o residuo proveniente de obras de construgcdo, reconstrucao,

ampliacédo, alteracao, conservacao e demolicao e da derrocada de edificacoes.

Deste modo, sao considerados RCD quaisquer residuos provenientes das obras
anteriormente descritas, incluindo os fluxos especificos de residuos neles contidos,
sendo que, quer os residuos urbanos ou similares, quer a mistura de residuos
provenientes da obra com outros residuos de origem distinta, nao se incluem nesse

universo.

O sector da construcao é responsavel por cerca de 60% da quantidade de residuos
produzidos. Os restantes 40% podem ser explicados pelo facto de algumas
entidades desenvolverem obras de construcao civil no ambito da sua atividade,
apesar de esta nao constituir a sua atividade principal ou, ainda, eventualmente, a
situacbes de uma incorreta codificacdo dos residuos por parte de alguns

produtores.

Na figura seguinte apresenta-se a producao de RCD reportada (no final da década

de 2000) agrupando os residuos por categoria.

Do total dos RCD gerados, reportados, cerca de 7% correspondem a residuos

perigosos e cerca de 93% a residuos nao perigosos.
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Madeira, vidro e
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Solos, rochas e lamas
de dragagem; 16,8%

Materiais de
isolamento e

amiante; 1,1%

Fig.1 - Percentagem de RCD produzidos por categorias (Fonte: Documento de suporte base
(DSB) para o workshop a realizar sob o tema: “COMO ATINGIR A META DE 70% DE VALORIZAGAO
DE RCD EM 20207?”, Agéncia Portuguesa do Ambiente).

1.2.1.1.1.  Principios de gestao

A gestao de residuos, nomeadamente de RCD é realizada de acordo com os
principios gerais fixados nos termos do Decreto — Lei n.273/2011, de 17 de junho e

demais legislacao aplicavel, nomeadamente os seguintes:

» Principio da Hierarquia das Preferéncias: no que se refere as operagoes de
prevencao e gestdo dos residuos deve ser seguida a seguinte ordem de
prioridades:

o Prevencao e reducédo (da quantidade de residuos gerados e do
aumento da sua perigosidade);

o Preparacao para a reutilizacao;

o Reciclagem;

o Outros tipos de valorizagao;

o Eliminacéo.

PREVENCAD
REUTILIZACAD
Fig.2 - Piramide ilustrativa do Principio da Hierarquia
- , RECICLAGEM
da Gestao de residuos
OUTROS TIPOS
DE
VALORIZACAO

V.
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* Principio da Proximidade: Os residuos devem ser tratados/eliminados,
preferencialmente proximo do local onde sao gerados.

* Principio do Poluidor-Pagador: deverao ser internalizadas as externalidades
ambientais negativas relativas aos residuos gerados no ambito das

atividades.

A gestao dos RCD é da responsabilidade de todos os intervenientes no seu ciclo de
vida, desde o produto original até ao residuo produzido, na medida da respetiva

intervencdo no mesmo.

Em caso de impossibilidade de determinacdao do produtor do residuo, a

responsabilidade pela respectiva gestao recai sobre o seu detentor.

A responsabilidade das entidades referidas anteriormente extingue-se pela
transmissao dos residuos a operador licenciado de gestao de residuos ou pela sua
transferéncia, nos termos da lei, para as entidades responsaveis por sistemas de

gestao de fluxos de residuos.

No caso de empreitadas de obras publicas, a responsabilidade da gestao dos
residuos gerados na obra & do empreiteiro ou subempreiteiros se tal estiver

estabelecido contratualmente.

Plano de prevengéao e gestao de residuos de construgéo e demolicdo

Encontra-se previsto no Decreto-Lei n.2 46/2008, de 12 de marco que, nas
empreitadas e concessdes de obras publicas, o projeto de execucao seja
acompanhado de um Plano de Prevencado e Gestao de RCD (PPGRCD), o qual
assegura o cumprimento dos principios gerais de gestao de RCD e das demais
normas respetivamente aplicaveis constantes do presente decreto-lei e do Decreto-
Lei n.2 178/2006, de 5 de setembro, na redacado dada pelo Decreto-Lei n.2 73/2011,
de 17 de junho.
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Compete ao dono de obra a elaboracao do PPGRCD.

De acordo com o artigo 3952 do CCP, caso o dono da obra ndo ateste a correta
execucao do PPGRCD, considera-se que a obra nao esta em condicoes de ser
recebida, devendo tal condicao ser declarada no auto de rececao proviséria lavrado

no ambito da vistoria.

Salienta-se ainda que, nao obstante o facto de uma obra se considerar tacitamente
recebida, podera sempre existir lugar a sancoes, nos termos da legislacao aplicavel,

designadamente quando o empreiteiro nao executou corretamente o PPGRCD.

O presente relatério constitui o PPGRCD para empreitada de «Instalacao de 10
Campos Relvados Sintéticos em Diversas Escolas E.B. do Municipio de Leiria»

processo T-4/2021, cujo dono de obra é o Municipio de Leiria.

Os trabalhos incluidos na presente empreitada sao os que estao definidos no
projeto e no Mapa de Quantidades de Trabalho (MQT) que serve de base ao
concurso, onde se listam de uma forma organizada os tipos e principais
caracteristicas dos trabalhos a realizar constituindo uma boa ajuda para uma melhor
percepcao e identificacdo dos riscos envolvidos, e assim definirem-se as atividades
que deverao merecer maior atencdo nomeadamente para efeitos de preparacao das
acoes de prevencdo e de intervencao referidas nas secOes seguintes deste
PPGRCD.

O adjudicatario obriga-se ao cumprimento de toda a legislacao em vigor relativa a
gestao de residuos e aplicaveis a todas as atividades a desenvolver no ambito dos

trabalhos adjudicados pelo Dono de Obra.

Assim, o empreiteiro enquanto responsavel pelos residuos gerados no ambito das
principais atividades da presente empreitada (reparacao das depressdes existentes
no pavimente dentro da area de jogo e posterior instalacao do relvado sintético)

devera internalizar os custos inerentes ao correto encaminhamento a destino final
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licenciado/operadores licenciados dos residuos que, nao sendo passiveis de

valorizacao, terdo de ser eliminados/tratados.

Incumbe ao empreiteiro ou ao concessionario executar o plano de prevencao e

gestao de RCD, assegurando designadamente:

- A promocao da reutilizacdo de materiais e, sempre que possivel e se aplicavel, a
incorporacao de reciclados de RCD na obra;

- A existéncia na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a
gestao selectiva dos RCD;

-A aplicacado em obra de uma metodologia de triagem de RCD e o seu
encaminhamento para operador de gestao licenciado;

- A manutencao em obra dos RCD pelo minimo tempo possivel que, no caso de

residuos perigosos, nao pode ser superior a trés meses.

O plano de prevencao e gestao de RCD pode ser alterado pelo dono da obra na
fase de execucéo, sob proposta do produtor de RCD, ou, no caso de empreitadas
de concepcgao-construcao, pelo adjudicatario com a autorizagao do dono da obra,

desde que a alteracao seja devidamente fundamentada.

O plano de prevencao e gestao de RCD deve estar disponivel no local da obra, para
efeitos de fiscalizacao pelas entidades competentes, e ser do conhecimento de

todos os intervenientes na execucao da obra.

2.1.  Metodologias e boas praticas a adotar em fase de projeto de execucéo
2.1.1. Prevencéao de residuos

A metodologia de prevencdo baseia-se no controlo dimensional de todos os
elementos/materiais a utilizar em obra de forma a maximizar a sua rentabilidade e

minimizar as sobras, perdas e desperdicios.

Deverao ser previstas medidas facilitadoras, de ambito geral, da prevencao de RCD

nos locais de construcao, nomeadamente:
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» Opcdo pela minimizagcdo do uso de materiais embalados (as embalagens
sempre que possivel deverao ser reutilizadas);

» Evitar embalagens para os materiais resistentes as intempéries;

» Utilizacao de embalagens reutilizaveis (embalagens com tara);

» Utilizacao de sistemas de devolugao de materiais e produtos quimicos por
utilizar;

= Armazenamento adequado, na obra, de materiais e produtos de construcao
sensiveis as condicoes climatéricas;

= Evitar excedentes através do consumo total e optimizado de pacotes de

materiais;

3. Operagdes de gestdo de residuos de construgcdo em demolicdo em fase de
execugao de obra

3.1. Tipologias de residuos gerados/classificacao de residuos

Os diferentes tipos de residuos sao definidos pela Lista Europeia de Residuos
(LER), publicada pela Decisdo 2014/955/UE, de 18 de dezembro, e devem ser
identificados, primeiro, de acordo com a origem de producao do residuo (fonte
geradora do residuo) e, caso tal nao seja possivel, deve recorrer-se ao tipo de

residuo.

De acordo com a definicao de RCD, estes incluem-se no capitulo 17 da LER, mas
podem nao se restringir aos classificados no capitulo 17 da LER, podendo abranger
outros cdédigos como é o caso dos residuos de embalagens produzidos em obra,
considerados no capitulo 15 da LER, por exemplo embalagens que contém
efetivamente os produtos/materiais a utilizar (primarias), como é o caso das
embalagens materiais/produtos a aplicar em obra, ou embalagens resultantes de
grupagem de unidades de venda dos materiais (embalagens secundarias) e as
resultantes da movimentacao/transporte de materiais (terciarias), por exemplo
acondicionamento para transporte de embalagens dos produtos e/ou elementos a

aplicar como embalagens de plastico, paletes, ou embalagens de papel/cartao.
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Com efeito, os materiais de embalagens levados para os locais de construcao
devem ser minimizados tanto quanto possivel por meio da otimizacao da cadeia de
abastecimento, como, por exemplo, entregas a granel, acordos de recolha de
residuos pelos fornecedores, etc. Todos os residuos de embalagens existentes no
local devem ser submetidos a uma triagem adequada, segundo as praticas de
recolha de residuos locais, como plastico, madeira, cartdo, metal. E essencial
atribuir cédigos de residuos corretos aos residuos de embalagens (tendo em conta

as especificidades locais).

No caso em apreco, tem-se como residuos a gerar, essencialmente residuos
resultantes da escarificacao das zonas de depressao ou rachadela do pavimento
dentro da area de jogo que devam ser retirados, sacos de cimento, resultantes da
reparacao dessas depressoes previamente a colocacao da relva sintética, residuos
de embalagens, quer de produtos a aplicar no pavimento, quer do
acondicionamento e transporte da relva sintética a aplicar e alguns residuos de relva

sintética sobrantes.

Os sacos de cimento sao considerados embalagens compdsitas, devendo ser
limpos e sacudidos previamente a sua armazenagem, a qual deve ser efetuada
separadamente de outros residuos de embalagens para posteriormente serem

encaminhados para operadores licenciados de residuos.

Conforme ja referido no presente documento, os RCD, tal como definidos no
Decreto-Lei n? 178/2006, de 5 de setembro, na redacado que lhe foi conferida pelo
Decreto-Lei n.2 73/2011, de 17 de junho, sdo os residuos provenientes de obras de
construcao, reconstrucao, ampliacdo, alteracdo, conservacao e demolicao e da

derrocada de edificacdes.

Nao obstante serem provenientes do local de obra, os residuos dos escritorios e de
cantinas/bares, refeicoes, nao correspondem a definicao do fluxo de residuos

acima.
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Contudo, tratando-se de residuos sélidos urbanos e equiparados, constam do
capitulo 20 da LER, deve a sua gestdo obedecer aos principios de gestao dos
residuos mencionados no ponto 1 do presente plano, desde logo, promovida a sua
separacdo na origem e depositados no sistema municipal disponibilizado pelo
Municipio de Leiria, nomeadamente os residuos valorizaveis nos ecopontos que a
Autarquia disponibiliza no espaco publico para deposicao coletiva seletiva, através
de ecopontos, sistema tri-fluxo (papel/cartao, vidro e embalagens de plastico e
metal) e os restantes residuos nos contentores para deposicao coletiva
indiferenciada, considerando que ainda nao existe no territério concelhio recolha

seletiva de biorresiduos.

3.2. Triagem/ acondicionamento

Os produtores de residuos devem proceder a separacao dos residuos na origem de

forma a promover a sua valorizacao por fluxos e fileiras.

No presente caso, o empreiteiro devera promover a correta separacao e triagem
dos varios residuos gerados, por fluxo: RCD - residuos de betdao, embalagens e
residuos de embalagens e por fileira: papel, cartao, madeira e metal. Neste ambito,
devera promover o desenvolvimento e a implementacao de diretrizes claras para a

separacao dos residuos na origem.

O adjudicatario obriga-se, ainda, neste ambito, a efetuar a aquisicdo de meios de
contentorizacdo com resisténcia e capacidade adequadas, devendo evitar
equipamentos deteriorados ou em mau estado de conservacado. Devera,
concomitantemente, assegurar todos os meios de contencao/retencao para prevenir
fugas ou derrames de reservatérios, de modo a evitar situacoes de contaminacao

ambiental, quer no solo, quer ao nivel dos recursos hidricos.

Pese embora nao sejam considerados RCD, no caso de residuos decorrentes da
manutencao e operacao de veiculos e maquinas, enquadrados no capitulo 13 do
cédigo LER, 6leos usados e residuos de combustiveis liquidos, deverao os mesmos

ser geridos com especial cuidado, dada a sua perigosidade inerente a muitos deles
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e em conformidade com a legislacao especifica aplicavel. Igual pressuposto devera

ser aplicado a eventuais residuos existentes do capitulo 16 da Lista.

A gestao dos 6leos usados esta enquadrada pelo Decreto-Lei n.2152-D/2017, de 11

de dezembro, sendo relevantes as seguintes recomendacoes aplicaveis:

= E proibido qualquer depdsito e/ou descarga de 6leos usados no solo ou nas
aguas;
» E proibida qualquer mistura de leos usados de diferentes caracteristicas ou
com outros residuos ou substancias;
» Os produtores de O6leos usados sao responsaveis pela sua correta
armazenagem e integracao no circuito de gestao de 6leos usados;
» Os produtores de Oleos usados sao responsaveis pela sua armazenagem no
local de producao e por lhes conferirem um destino adequado.
Devera ser dada especial atencao a eventual existéncia/producao de outros
residuos perigosos, absorventes, panos de limpeza e vestuario de protecao,
contaminados por substancias perigosas, classificados no capitulo 15 da LER,
subcapitulo 15 02, cédigo 15 02 02*, os quais deverao ser acondicionados de forma
adequada evitando a possibilidade de contaminacao de solos e aguas subterraneas

por derrames acidentais.

Ainda em conformidade com o diploma especifico de RCD, é estabelecida uma
hierarquia de gestdo em obra que privilegia a reutilizacdo em obra, seguida de
triagem na obra de origem dos RCD cuja produgao nao € passivel de prevenir. Caso
a triagem no local de producao dos residuos se demonstre inviavel, a triagem

podera realizar-se em local afeto a obra. Na base desta hierarquia, esta o

encaminhamento dos RCD para operadores licenciados para o efeito.

Importa ainda referir que o artigo 92 do diploma referido estabelece ainda a
obrigacao de triagem previamente a deposicao de RCD em aterro. Esta condicao

vinculativa pretende contribuir para um incremento da reciclagem ou de outras
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formas de valorizagdo de RCD e, concomitantemente, para a minimizacao dos

quantitativos depositados em aterro.

Deve ser dada preferéncia a procedimentos/praticas que promovam a separacao
dos residuos contaminados dos nao contaminados, permitindo assim minimizar as
quantidades de residuos perigosos e inviabilizando a valorizacdo de alguns

residuos nao perigosos.

Entende-se por “Residuos perigosos”, em conformidade com o regime geral de
gestao de residuos, os residuos que apresentam uma ou mais caracteristicas de
perigosidade definidas no Regulamento (EU) n® 1357/2014, da Comissao, de 18 de
Dezembro. Os residuos perigosos estao assinalados, com um asterisco, na Lista
Europeia de residuos, publicada através da Decisao 2014/955/UE, da Comissao, de

18 de dezembro.

O adjudicatario deve efetuar a promocao da limpeza e organizagao do estaleiro para

uma correta gestao e triagem dos RCD.

O local para o armazenamento dos residuos em obra devera ser selecionado de
acordo com os seguintes critérios, de forma a nao causar impactes no ambiente:
v Espaco livre suficiente para a separacao das diversas fracoes de residuos;
v' Proximidade a rede viaria e espaco livre necessario para efetuar manobras
com os veiculos de transporte de residuos;
v Area preferencialmente vedada;
v Area dotada de sistema de combate a incéndios:
v Area coberta e impermeabilizada, dotada de sistema de recolha de recolha e
encaminhamento dos efluentes para destino adequado de aguas pluviais,

aguas de limpeza e de derramamentos;

Os contentores de residuos devem ser identificados através da colocagao de uma
etiqueta com o cddigo LER, o respetivo nome comum e do tipo de perigosidade,
bem como o potencial de reciclagem e operacao de valorizacao/eliminacao

associada.
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No presente caso, atendendo a natureza dos trabalhos a executar e os residuos
gerados, nao é expectavel a necessidade de gestao de residuos perigosos e a

aplicacao estrita das regras relativas ao estaleiro porquanto este nao existira.

3.3. Reuitilizagao

A reutilizacao de outros materiais/produtos na obra de origem ou em outras obras é
possivel, nos termos da definicao constante na alinea nn) do artigo® 3.2 (Definigoes)
do Decreto-Lei n? 178/2006, de 5 de setembro, na redacao que lhe foi conferida
pelo Decreto-Lei n.2 73/2011, de 17 de junho.

Os materiais/produtos retirados da obra podem ser reutilizados desde que, por
razdes de seguranca e saude publica, os mesmos obedecam as especificacoes
técnicas e certificacdo/homologacao respetivas dos produtos virgens que

pretendem substituir.

Os solos e rochas resultantes de escavacoes no ambito de atividades de
construcao sao considerados RCD, com excecao do solo ndo contaminado e outros
materiais naturais que sejam utilizados para construcao no seu estado natural e no

local em que foram escavados.

Contudo, de acordo com o disposto no artigo 6.2 do Decreto-Lei n.2 46/2008, de 12
de marco, existem outras aplicacdes dos solos e rochas em que se considera estar
perante uma reutilizacao e, como tal, ndo se aplica o disposto no Decreto-Lei n.2
46/2008:

e Na obra de origem;

e Em outra obra sujeita a licenciamento ou comunicacao prévia;

e Na recuperacao ambiental e paisagistica de exploracboes mineiras e de

pedreiras;
e Na cobertura de aterros destinados a residuos;
e Em locais licenciados pela camara municipal para alteracao do relevo natural,

nos termos do artigo 1.2 do Decreto-Lei n.2 139/89, de 28 de abril.
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Desta maneira, quer o seu encaminhamento, desde que efetuado para os destinos
acima referidos, quer a sua gestao, nao recaem no ambito da legislacado em matéria
de residuos, pelo que nao € necessario a utilizacao de guia de acompanhamento de

residuos, nem o seu registo no Mapa Integrado de Registo de Residuos (MIRR).

A reutilizacdo ndo deve ainda gerar efeitos adversos sobre o Ambiente,
nomeadamente através da criacao de perigos para a agua, o ar, o solo, a fauna e a
flora, perturbacdes sonoras ou odorificas ou de danos em quaisquer locais de

interesse e na paisagem.

A utilizacao de RCD em obra sera feita em observancia das normas técnicas
nacionais e comunitarias aplicaveis, e na sua auséncia, as especificacoes técnicas

definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil.

Os materiais que nao seja possivel reutilizar e que constituam RCD serao
obrigatoriamente objeto de triagem em obra com vista ao seu encaminhamento, por

fluxos e fileiras de materiais, para reciclagem ou outras formas de valorizacao.

Nos casos em que nao possa ser efetuada a triagem dos RCD na obra ou em local
afeto a mesma, o respetivo produtor/empreiteiro sera responsavel pelo seu

encaminhamento para operador licenciado para esse efeito.

No ambito da presente empreitada, nao esta prevista a existéncia de solos e rochas

resultantes de escavacao.

3.4. Armazenagem

O Decreto-Lei n.2 46/2008, de 12 de marco, dispensa de licenciamento a
armazenagem de RCD na obra durante o prazo de execucdo da mesma
determinando, contudo, que a sua manutencao em obra deve ser pelo minimo de
tempo possivel e que, no caso de residuos perigosos, conforme ja acima referido

neste Plano, ndo pode ser superior a trés meses.
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3.5. Transporte de residuos

De acordo com o artigo 3.2 da Portaria n.2 145/2017, de 26 de abril, na sua redacao
atual, que fixa as regras a que esta sujeito o transporte de residuos dentro do
territério nacional, o transporte de residuos pode ser realizado pelo produtor ou
detentor dos residuos ou, ainda, por entidades que procedam a gestao de residuos,
entendendo-se por gestao de residuos a definicao presente na alinea p), do artigo
3.2 do Decreto-Lei n.2 178/2006, de 5 de setembro, republicado pelo Decreto-Lei n.2
73/2011, de 17 de junho.

Sendo assim, o produtor dos residuos pode proceder ao seu transporte,
independentemente da quantidade transportada, desde que este seja efetuado em
condicbes ambientalmente adequadas, de modo a evitar a sua dispersao ou

derrame.

No contexto de uma obra, considera-se que 0s empreiteiros/subempreiteiros
assumindo-se como produtores dos residuos podem, consequentemente, efetuar o

transporte dos mesmos.

Estdo igualmente autorizadas para o transporte dos RCD as entidades que realizam
gestao de residuos como sejam, entre outras, os operadores de tratamento de
residuos e as empresas licenciadas para o transporte rodoviario de mercadorias por

conta de outrem.

No transporte dos residuos gerados em obra para operadores licenciados, deverao
ser obedecidos os requisitos estabelecidos no artigo 4.2 da Portaria n.2145/2017,
alterada pela Portaria n.228/2109 de 18 de janeiro e, nomeadamente no ambito da
presente empreitada:

» Os residuos solidos devem ser acondicionados em embalagens ou, quando
tal for viavel, transportados a granel ou em fardos em veiculos ou contentores
fechados ou cobertos;

» Todos os elementos de um carregamento devem ser convenientemente

arrumados na caixa do veiculo ou contentor e escorados ou amarrados, por
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forma a evitar deslocacoes entre si ou contra as paredes do veiculo ou

contentor.

O transporte de residuos é obrigatoriamente acompanhado por uma e-GAR e de

acordo com as regras estabelecidas na Portaria 145/2017.

O produtor ou detentor, o transportador e o destinatario dos residuos devem
conservar as e -GAR, em formato fisico ou eletronico, durante um periodo de cinco

anos, devendo apresentar as mesmas ao dono de obra sempre que solicitado.

3.6. Certificado de rececéo de RCD’s

O operador licenciado de RCD envia ao produtor, no prazo maximo de 30 dias, um
certificado de rececao dos RCD recebidos na sua instalagdo, de acordo com o
estabelecido no artigo 16.2 e nos termos constantes do anexo Il do Decreto-Lei n.2
46/2008, de 12 de marco.

O certificado de rececao pode ser emitido diariamente, ou por um periodo até 30
dias, e deve especificar a informacao relativa a gestdo dos RCD por cada rececao
de residuos, isto €, por cada exemplar de guia de acompanhamento de RCD.
Assim, pode agregar informacao de varios transportes desde que referente a

mesma obra.

As copias dos certificados de rececao de RCD devem estar disponiveis em obra
para efeitos de disponibilizacdo a todo o tempo aos elementos da fiscalizacao/
representantes do dono de obra ou as autoridades, sempre que por estes

solicitados.

3.7.Valorizagao/eliminacéo de residuos

Nao obstante seja sobejamente conhecido que devera ser dada primazia a
valorizacao dos residuos, seja esta uma valorizacdo organica, material ou
energética, ao invés do encaminhamento para tratamentos ditos de fim de linha,

como sejam a deposicao em aterro ou a incineracao sem recuperacao de energia, 0
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certo & que para que os residuos sejam encaminhados para valorizagao, implica

que sejam separados.

No ambito da presente empreitada, os residuos gerados sao essencialmente
embalagens e residuos de embalagens as quais devem ser encaminhadas para

reciclagem.

Devera ser, preferencialmente e sempre que tecnicamente exequivel, adotada a
utilizacdo de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados,
relativamente a quantidade total de matérias-primas usadas em obra, sendo que,
estes materiais devera ser certificados pelas entidades competentes, nacionais ou
europeias, de acordo com a legislacao aplicavel. Na empreitada em apreco, e
devido a natureza dos trabalhos a executar, nao esta prevista a utilizacao de

materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados, em obra.

4. ProibicOes

Sao expressamente proibidas, no ambito da presente empreitada:
» A realizacao de operacdes de tratamento de residuos, nao licenciadas;
= O abandono de residuos;
*= Ainjecao de residuos no solo;
*= A queima de residuos a céu aberto;
= A descarga de residuos em locais nao licenciados para realizacao de

tratamento de residuos.

E ainda, proibida, a mistura de residuos contaminados com substancias perigosas,
com residuos nao contaminados, de modo a nao inviabilizar a valorizacao dos

segundos.

5. Registos

Incumbe ao empreiteiro cumprir e fazer cumprir a eventuais subempreiteiros a
correta gestao dos residuos gerados no ambito da presente empreitada, bem como

assumir a responsabilidade necessidade de inscricdo e registo no SIRER (Sistema
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Integrado de Registo Eletrénico de Residuos), nos termos do artigo 48.2 do Decreto-
Lei n.2 178/2006, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.2 73/2011.

O Adjudicatario deve manter um arquivo dos certificados de rececao dos RCD e
remeté-los ao dono de obra sempre que solicitado por este e no término da

empreitada.

O Adjudicatario é responsavel por comunicar ao Dono de Obra, as dificuldades de
quaisquer processos decorrentes da evolucao da obra, e reportar a ocorréncia de
situacdes imprevistas, para que estas possam ser revistas e atualizadas de modo a

incluir, substituir ou corrigir com novas medidas que se pretendam implementar.

Para a implementacao do Plano de Prevencao e Gestao de Residuos de Construcao
e Demolicao, o adjudicatario devera incluir, na sua equipa de trabalho, um técnico
com competéncias adequadas na area do ambiente, devendo garantir que todos os
trabalhadores envolvidos possuem ou devam receber formacado adequada, sobre
manuseamento dos residuos em causa, nomeadamente ao nivel da triagem e
separacao dos residuos gerados, assim como toda a informacao sobre as normas

de higiene e seguranca no trabalho.

O quadro 5 do presente Plano devera ser completado pelo adjudicatario/empreiteiro
no que concerne a eventual existéncia de outros cédigos LER (residuos) nao

discriminados no mesmo, em fase de execucao da obra.

O presente PPGRCD serve de orientacao a gestao de residuos na obra, devendo
ser desenvolvido e adaptado pelo empreiteiro caso se verifique a necessidade de o
tornar mais ajustado a realidade e a eventuais alteracoes existentes no decorrer da
empreitada, ou de forma a adequa-lo a demais exigéncias em matéria de gestao de
residuos. Nesta otica, o PPGRCD pode ser alterado pelo dono da obra na fase de
execucgao, sob proposta do produtor de RCD/adjudicatario, desde que, por razbes
devidamente fundamentadas, nomeadamente no que concerne aos quantitativos de
residuos gerados, tipos de tratamento/destino e percentagens de

valorizagao/eliminacao.
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a) Nome: Municipio de Leiria

b) Morada, Localidade, Codigo Postal, Freguesia Conselho: Largo da Republica, 2410-006, Leiria
c) Telefone, Fax, E-mail: 244 /839500, email: cmleiria@cm-leiria.pt

d) Namero de Identificacdo de Pessoa Coletiva: 505181266

e) CAE Principal, Rev3: 75113

a) Tipo de obra: Obras de reparacao de campos desportivos (Relva artificial)

b) Cédigo do CPV: 45236119-7

c) N° de processo de Avaliacao de Impacte Ambiental (AIA): Nao aplicavel

d) Identificagcdo do local de implantagdo: 10 campos relvados em diversas escolas EB do Concelho, nomeadamente: Escola E.B Santa Catarina da Serra, Escola

E.B da Caranguejeira, Escola E.B Correia Mateus, Escola E.B D. Dinis, Escola E.B José Saraiva, Escola E.B Marrazes, Escola E.B 2/3 S. da Gandara dos Olivais,
Escola E.B Rainha Santa - Carreira, Escola E.B 2/3 S de Maceira, Escola E.B Colmeias.

1. Caracterizacao da obra: Instalagdo de 10 Campos Relvados Sintéticos nas Escolas EB do Municipio

a) Caracterizacdo sumaria da obra a efetuar

Em virtude do pavimento de alguns campos de jogo de escolas EB do Concelho se encontrarem a necessitados de reparacdo, o Municipio de Leiria decidiu pela
reparacao dos mesmos e colocacdo de piso em relva artificial/sintética.

b) Descricao sucinta dos métodos construtivos a utilizar em vista os principios referidos no art.° 2.° do Decreto-Lei n.46/2008, de 12 e Marco
Os métodos construtivos utilizados sdo os descritos nas condices técnicas do caderno de encargos, sendo que a gestdo dos RCD gerados em obra realiza-se de

acordo com os principios da hierarquia das operacGes de gestdo de residuos, da responsabilidade pela gestdo de residuos da auto-suficiéncia, previstos no Decreto-
Lei n.© 178/2006, de 5 de Setembro, alterado.
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2. Incorporacao de reciclados

a) Metodologia para incorporacao de reciclados de RCD

Em virtude das caracteristicas e das atividades previstas na obra, ndo esta prevista a incorporacgdo de reciclados de RCD.
b) Reciclados de RCD integrados na obra

Em virtude das caracteristicas e das atividades previstas na obra, ndo esta prevista a incorporagdo de reciclados de RCD na obra.

Identificacdo dos reciclados | Quantidade integrada na obra (t ou m3) Quantidade integrada relativamente ao total de materiais usados (%)

---- 00,00 00,00

Valor total 00,00 00,00

3. Prevencgao de residuos

a) Metodologia de prevencao de RCD

Para prevenir a producdo de residuos e/ou a reducdo da sua perigosidade serdo implementadas agdes e desenvolvidas praticas que permitam efetuar a triagem in
situ dos residuos gerados. Assim, todos os residuos resultantes de escavagdes, bem como as embalagens e os materiais sobrantes dos produtos aplicados no
ambito da intervengdo, devem ser devidamente triados de modo a serem encaminhados para valorizagdo.

Deverdo ser desenvolvidas e registadas acGes de sensibilizacdo, pelo empreiteiro, junto dos trabalhadores, com o objetivo de promover a sua adesdo a correta
deposicdo e triagem dos residuos e dar a conhecer o plano de prevencdo e gestdo de residuos de construgdo e demoligdo.

b) Materiais a reutilizar em obra

Ndo aplicavel.

L . Quantidade a reutilizar . . i .
Identificacao dos materiais t 3 Quantidade a reutilizar relativamente ao total de materiais usados (%)
ou m
Valor total 0,00
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4. Acondicionamento e triagem

a) Referéncia aos métodos de acondicionamento e triagem de RCD na obra ou em local afeto a mesma

Na obra, deverdo existir sistemas de contentorizacdo, devidamente identificados de forma a separar na origem todos os residuos, prevenir a sua mistura e
contaminacdo, e potenciar a valorizagdo dos mesmos aquando da transferéncia para os operadores de gestdo de residuos/destinos autorizados ou entidades
responsaveis pelos sistemas de gestdo de fluxos de residuos.

b) Caso a triagem nao esteja prevista, apresentacdao da fundamentagao para a sua impossibilidade

A triagem de residuos com vista ao seu encaminhamento por fluxo ou fileira € obrigatoria.

5. Producao de RCD

Cédiao LER Ql:_z:ﬂ:iadiis Quantidade para| Operacao de Quantidade para | Operacgao de Quantidade para Operacao de
9 p(t ou m?) reciclagem (%) reciclagem valorizacao (%) valorizacao eliminagao (%) eliminacao
17 01 01 3m3 100 R13
1501 02 2m3 100 R5
1501 04 ims3 100 R4
1501 05 2m3 100 R13
200301 2m3 100 D1

Cédigos LER, segundo o Anexo I da Decisdo 2014/955/EU de 18 de dezembro de 2014
Os residuos assinalados com um asterisco (*) na lista de residuos sdao considerados «residuos perigosos>» nos termos da Diretiva 2008/98/CE, a menos que se lhes aplique o artigo 20.° da
mesma.

17 RESIDUOS DE CONSTRUCA'O E DE DEMOLICﬁO (INCLUINDO SOLOS ESCAVADOS DE LOCAIS CONTAMINADOS)
17 01 Betao, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerdmicos

17 01 01 betédo

17 01 02 tijolos

17 01 03 ladrilhos, telhas e materiais cerdmicos

17 01 06* misturas ou fragbes separadas de betéo, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerédmicos, contendo substdncias perigosas
17 01 07 misturas de betéo, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerédmicos, ndo abrangidas em 17 01 06

17 02 Madeira, vidro e plastico

17 02 01 madeira

17 02 02 vidro

17 02 03 plastico

17 02 04* vidro, plastico e madeira contendo ou contaminados com substéncias perigosas

17 03 Misturas betuminosas, alcatrdao e produtos de alcatrdao

17 03 01* misturas betuminosas contendo alcatréo

17 03 02 misturas betuminosas ndo abrangidas em 17 03 01

17 03 03* alcatrdo e produtos de alcatrdo

17 04 Metais (incluindo ligas metalicas)

17 04 01 cobre, bronze e latao

17 04 02 aluminio

17 04 03 chumbo
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17 04 04 zinco

17 04 05 ferro e ago

17 04 06 estanho

17 04 07 misturas de metais

17 04 09* residuos metélicos contaminados com substancias perigosas

17 04 10* cabos contendo hidrocarbonetos, alcatrdo ou outras substédncias perigosas

17 04 11 cabos ndo abrangidos em 17 04 10

17 05 Solos (incluindo solos escavados de locais contaminados), rochas e lamas de dragagem

17 05 03* solos e rochas, contendo substéncias perigosas

17 05 04 solos e rochas ndo abrangidos em 17 05 03

17 05 05* lamas de dragagem contendo substancias perigosas

17 05 06 lamas de dragagem n&o abrangidas em 17 05 05

17 05 07* balastros de linhas de caminho-de-ferro, contendo substéncias perigosas

17 05 08 balastros de linhas de caminho-de-ferro ndo abrangidos em 17 05 07

17 06 Materiais de isolamento e materiais de construcao, contendo amianto

17 06 01* materiais de isolamento, contendo amianto

17 06 03* outros materiais de isolamento contendo ou constituidos por substéancias perigosas

17 06 04 materiais de isolamento ndo abrangidos em 17 06 01 e 17 06 03

17 06 05* materiais de construgdo contendo amianto

17 08 Materiais de construcao a base de gesso

17 08 01* materiais de construgdo a base de gesso contaminados com substéncias perigosas

17 08 02 materiais de construgdo a base de gesso ndo abrangidos em 17 08 01

17 09 Outros residuos de construcdo e demolicao

17 09 01* residuos de construgdo e demoligdo contendo mercurio

17 09 02* residuos de construgdo e demolicdo contendo PCB (por exemplo vedantes com PCB, revestimentos de piso a base de resinas com PCB, envidragados vedados contendo PCB, condensadores com PCB)
17 09 03* outros residuos de construgdo e demolicdo (incluindo misturas de residuos) contendo substédncias perigosas
17 09 04 misturas de residuos de construgdo e demoli¢cdo ndo abrangidas em 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

Outros residuos de construgdo e demolicdo que poderdo existir, classificados noutros capitulos da LER

13 OLEOS USADOS E RESIDUOS DE COMBUSTIVEIS LIQUIDOS (exceto 6leos alimentares, 05, 12 e 19)
13 01 éleqs hidraulicos usados

13 01 01* Oleos hidraulicos contendo PCB

13 01 04* emulsées cloradas

13 01 05* emulsées néo cloradas

13 01 09* dleos hidraulicos minerais clorados

13 01 10* dleos hidraulicos minerais ndo clorados

13 01 11* dleos hidraulicos sintéticos

13 01 12* dleos hidraulicos facilmente biodegradéveis

13 01 13* outros dleos hidraulicos

13 02 Oleos de motores, transmissoes e lubrificacdo usados

13 02 04* dleos minerais clorados de motores, transmissées e lubrificacdo

13 02 05* dleos minerais ndo clorados de motores, transmissbes e lubrificagdo

13 02 06* dleos sintéticos de motores, transmissées e lubrificacdo

13 02 07* dleos facilmente biodegradaveis de motores, transmissées e lubrificagdo
13 02 08* outros dleos de motores, transmissées e lubrificagdo

13 03 Oleos isolantes e de transmissao de calor usados

13 03 01* dleos isolantes e de transmissédo de calor, contendo PCB

13 03 06* dleos minerais isolantes e de transmissdo de calor, clorados, ndo abrangidos em 13 03 01
13 03 07* dleos minerais isolantes e de transmissdo de calor ndo clorados

13 03 08* dleos sintéticos isolantes e de transmisséo de calor

13 03 09* dleos facilmente biodegradaveis isolantes e de transmissdo de calor

13 03 10* outros dleos isolantes e de transmissdo de calor

13 07 Residuos de combustiveis liquidos
13 07 01* fueldleo e gasdleo
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13 07 02* gasolina

13 07 03* outros combustiveis (incluindo misturas)
13 08 Oleos usados, sem outras especificacoes
13 08 01* lamas ou emulsbes de dessalinizagdo

13 08 02* outras emulsbes

13 08 99* residuos sem outras especificagbes

15 RESIDUOS DE EMBALAGENS; ABSORVENTES, PANOS DE LIMPEZA, MATERIAIS FILTRANTES E VESTUARIO DE PROTECAO SEM OUTRAS ESPECIFICACGES
15 01 Embalagens (incluindo residuos urbanos e equiparados de embalagens, recolhidos separadamente)

15 01 01 embalagens de papel e de cartdao

15 01 02 embalagens de plastico

15 01 03 embalagens de madeira

15 01 04 embalagens de metal

15 01 05 embalagens compdsitas

15 01 06 misturas de embalagens

15 01 07 embalagens de vidro

15 01 09 embalagens téxteis

15 01 10* embalagens contendo ou contaminadas por residuos de substéncias perigosas

15 01 11* embalagens de metal, incluindo recipientes vazios sob pressdo, contendo uma matriz porosa sdlida perigosa (por exemplo amianto)

15 02 Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestudrio de protecao

15 02 02* absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de dleo sem outras especificagbes), panos de limpeza e vestuario de protecdo, contaminados por substédncias perigosas
15 02 03 absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuario de protecdo ndo abrangidos em 15 02 02

16 01 Veiculos em fim de vida de diferentes meios de transporte (incluindo maquinas todo-o-terreno) e residuos do desmantelamento de veiculos em fim de vida e da manutengcdo de
veiculos (exceto 13, 14, 16 06 e 16 08)

16 01 03 pneus usados

16 01 04* veiculos em fim de vida

16 01 06 veiculos em fim de vida que ndo contenham liquidos nem outros componentes perigosos

16 01 07* filtros de 6leo

16 01 08* componentes contendo mercurio

16 01 09* componentes contendo PCB 16 01 10* componentes explosivos [por exemplo, almofadas de ar (air bags)] 16 01 11* pastilhas de travées, contendo amianto
16 01 12 pastilhas de travbes ndo abrangidas em 16 01 11

16 01 13* fluidos de travdes

16 01 14* fluidos anticongelantes contendo substéncias perigosas

16 01 15 fluidos anticongelantes n&o abrangidos em 16 01 14

16 01 16 depdsitos para gas liquefeito

16 01 17 metais ferrosos

16 01 18 metais ndo ferrosos

16 01 19 plastico

16 01 20 vidro

16 01 21* componentes perigosos ndo abrangidos em 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14

16 01 22 componentes sem outras especificacoes

16 01 99 residuos sem outras especificagées

16 02 Residuos de equipamento elétrico e eletrénico

16 02 09* transformadores e condensadores, contendo PCB

16 02 10* equipamento fora de uso contendo ou contaminado por PCB, ndo abrangido em 16 02 09

16 02 11* equipamento fora de uso contendo clorofluorocarbonetos, HCFC, HFC

16 02 12* equipamento fora de uso contendo amianto livre

16 02 13* equipamento fora de uso, contendo componentes perigosos(1) ndo abrangidos em 16 02 09 a 16 02 12
16 02 14 equipamento fora de uso ndo abrangido em 16 02 09 a 16 02 13

16 02 15* componentes perigosos retirados de equipamento fora de uso

16 02 16 componentes retirados de equipamento fora de uso ndo abrangidos em 16 02 15

16 06 Pilhas e acumuladores
16 06 01* acumuladores de chumbo
16 06 02* acumuladores de niquel-cadmio

PPGRC&D | T-40/2020 23



2021,EXP,S,32,16256 - 25-03-2021

16 06 03* pilhas contendo mercurio

16 06 04 pilhas alcalinas (exceto 16 06 03)

16 06 05 outras pilhas e acumuladores

16 06 06* eletrdlitos de pilhas e acumuladores, recolhidos separadamente

()

20 RESIDUOS URBANOS E EQUIPARADOS ( RESIDUOS DOMéSTICOS, DO COMfRCIO, DA INDUSTRIA E DOS SERVICOS), INCLUINDO AS FRAC@ES RECOLHIDAS SELETIVAMENTE
20 01 Fragoes recolhidas seletivamente (exceto 15 01)

20 01 01 papel e cartdo

20 01 02 vidro

20 01 08 residuos biodegradaveis de cozinhas e cantinas

20 01 21* ldmpadas fluorescentes e outros residuos contendo mercurio

20 01 23* equipamento fora de uso contendo clorofluorocarbonetos

()

20 01 35* equipamento elétrico e eletrdnico fora de uso, ndo abrangido em 20 01 21 ou 20 01 23, contendo componentes perigosos
20 01 36 equipamento elétrico e eletrdénico fora de uso, ndo abrangido em 20 01 21, 20 01 23 ou 20 01 35

...)
20 02 01residuos biodegradaveis
()

20 03 01 misturas de residuos urbanos e equiparados
Operacgodes de Valorizacdo e Eliminagdo de Residuos, conforme Anexos I e II do DL n.° 73/2011, de 17 de junho

Operacoes de eliminacdo (Anexo I)

D 1 — Depdsito no solo, em profundidade ou a superficie (por exemplo, em aterros, etc.).

D 2 — Tratamento no solo (por exemplo, biodegradagdo de efluentes liquidos ou de lamas de depuragdo nos solos, etc.).

D 3 — Injecgdo em profundidade (por exemplo, injecgdo de residuos por bombagem em pogos, clpulas salinas ou depdsitos naturais, etc.).

D 4 — Lagunagem (por exemplo, descarga de residuos liquidos ou de lamas de depuracdo em pogos, lagos naturais ou artificiais, etc.).

D 5 — Depésitos subterrédneos especialmente concebidos (por exemplo, deposicdo em alinhamentos de células que s&o seladas e isoladas umas das outras e do ambiente, etc.).

D 6 — Descarga para massas de dgua, com excepcdo dos mares e dos oceanos.

D 7 — Descargas para os mares e ou oceanos, incluindo inser¢do nos fundos marinhos.

D 8 — Tratamento bioldgico ndo especificado em qualquer outra parte do presente anexo que produza compostos ou misturas finais rejeitados por meio de qualquer das operagdes enumeradas de D 1 a D 12.
D 9 — Tratamento fisico-quimico ndo especificado em qualquer outra parte do presente anexo que produza compostos ou misturas finais rejeitados por meio de qualquer das operagées enumeradas de D 1 a D
12 (por exemplo, evaporagdo, secagem, calcinagdo, etc.).

D 10 — Incineragdo em terra.

D 11 — Incineragdo no mar.

D 12 — Armazenamento permanente (por exemplo, armazenamento de contentores numa mina, etc.).

D 13 — Mistura anterior & execu¢do de uma das operacdes enumeradas de D 1 a D 12.

D 14 — Reembalagem anterior a uma das operagdes enumeradas de D 1 a D 13.

D 15 — Armazenamento antes de uma das operacées enumeradas de D 1 a D 14 (com exclusdo do armazenamento tempordrio, antes da recolha, no local onde os residuos foram produzidos).

Operagoes de valorizagcdo (Anexo II)

R 1 — Utilizagdo principal como combustivel ou outro meio de produgdo de energia.

R 2 — Recuperagdo/regeneragdo de solventes.

R 3 — Reciclagem/recuperagdo de substancias orgénicas ndo utilizadas como solventes (incluindo digestdo anaerdbia e ou compostagem e outros processos de transformacao bioldgica).
R 4 — Reciclagem/recuperagdo de metais e compostos metalicos.

R 5 — Reciclagem/recuperagdo de outros materiais inorgénicos.

R 6 — Regeneracdo de acidos ou bases.

R 7 — Valorizagdo de componentes utilizados na redugdo da poluigdo.

R 8 — Valorizagdo de componentes de catalisadores.

R 9 — Refinagdo de dleos e outras reutilizagdes de dleos.

R 10 — Tratamento do solo para beneficio agricola ou melhoramento ambiental.

R 11 — Utilizagdo de residuos obtidos a partir de qualquer das operacdes enumeradas de R 1 a R 10.

R 12 — Troca de residuos com vista a submeté-los a uma das operagées enumeradas de R 1 aR 11.

R 13 — Armazenamento de residuos destinados a uma das operagées enumeradas de R 1 a R 12 (com exclusdo do armazenamento temporario, antes da recolha, no local onde os residuos foram produzidos).
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