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Relatório de Formação do Contrato

Informação Inicial do Contrato

Entidade(s) Adjudicante(s) - NIF, Nome, País 505181266, Município de Leiria, Portugal

Procedimento de contratação centralizado – destina-se à
satisfação de necessidades de várias Entidades?

Não

Tipo Procedimento Concurso público

Tipo(s) de contrato Empreitadas de obras públicas

Identificação do contrato CPN 26/2020/DICP - T - 55/2018 - REPARAÇÕES DAS INSTALAÇÕES TÉCNICAS
DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE LEIRIA

Objeto do contrato CPN 26/2020/DICP - T - 55/2018 - REPARAÇÕES DAS INSTALAÇÕES TÉCNICAS
DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE LEIRIA

Lotes - Ordem, Designação, Preço base 1, Lote 1 - Instalações eléctricas, 570.786,55 €

Procedimento destinado à satisfação de necessidades no
âmbito de

Outras atividades, que não as anteriores, enquanto entidade adjudicante prevista no
art.º 2º do Código dos Contratos Públicos

Fundamentação para a escolha do procedimento de formação
do contrato

Artigo 19.º, alínea b) do Código dos Contratos Públicos

Prazo de execução do contrato (dias) 180 dias

Preço base s/IVA (€) 570.786,55 €

Valor estimado da totalidade do(s) contrato(s) (s/IVA) -

Preço contratual s/IVA (€) 414.423,70 €

Data da decisão de adjudicação 01-09-2020 00:00:00

Data da celebração do contrato 30-09-2020 00:00:00

Data de produção de efeitos 12-10-2020 00:00:00

Entidade(s) Adjudicatária(s) - NIF, Nome, País -, ENVIMAN - Manutenção de Sistemas Ambientais, Lda., Portugal

Tipo de Agrupamento Consórcio

Membros do Agrupamento Líder - 510903010, ENVIMAN - Manutenção de Sistemas Ambientais, Lda., Portugal
500738793, José Marques Grácio, S.A., Portugal

CPV's | Valor * 45310000-3 - Obras de instalação eléctrica, 414.423,70 €

Está prevista a utilização de, pelo menos, 5% de materiais
reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente
à quantidade total de matérias-primas usadas em obra?

Não. Não aplicável

Efetuou redução do contrato a escrito Sim
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Relatório de Formação de Contrato

Valor dos trabalhos de suprimento de erros e omissões do
caderno de encargos (s/IVA) (€)

-

Informação relevante sobre habilitação do adjudicatário e sobre
a prestação de caução

-

Informação relevante sobre factos relativos ao procedimento ou
à contratação

-

Informação relevante sobre as fontes de financiamento do
investimento

-

Observações -


