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Divisdao de Contratagdo Publica

Parecer:
Concordo com a informagao precedente.

A consideragdo do Senhor Presidente da Camara
Municipal de Leiria, Dr. Gongalo Lopes ou, nas suas faltas
e impedimentos, da Senhora Vice-Presidente.

Despacho:
Concordo.
A Camara Municipal, para autorizagdo da realizagdo da

despesa, a abertura do procedimento, a aprovagdo do
projeto de execucao e das pegas do procedimento.

Marcio Artur Santos Serrano
DIRETOR DE DEPARTAMENTO MUNICIPAL

06-11-2024 Gongalo Nuno Bertolo Gordalina Lopes
PRESIDENTE
06-11-2024
Assinatura Digital Certificada 3
Assinatura Digital Certificada 2

INFORMAGAO | INICIO DO PROCEDIMENTO

Considerando:

A proposta de contratagcdo de empreitada do servigo requisitante Departamento de Obras
Municipais (DEOM), (T - 67/2024 - Pendente 750499), a qual se d& aqui por integralmente
reproduzida e onde constam os competentes despachos, bem como se identifica a necessidade
de celebrar um contrato de empreitada com vista a contratagdo da obra para a execugdo de
trabalhos de requalificagao e beneficiagdo de diversos arruamentos na Unido das Freguesias de
Santa Catarina da Serra e Chainga, (cédigo CPV 45233140-2 - Obras em Estradas) sustentada na
fundamentacgdo da necessidade da realizagao da despesa, conforme ponto 2 da referida proposta;

A igualdade ao nivel do objeto entre os procedimentos CPN 22/2024/DICP - T - 42/2023 -
Requalificagao e beneficiagdo de diversos arruamentos no Concelho de Leiria - Lotes 2,3, 6,8 e 9,
e o CPN 30/2024/DICP T - 42/2023 - Requalificagao e beneficiagdo de diversos arruamentos no
Concelho de Leiria - Lotes 4, 5 e 7, para diferentes freguesias, em que o Municipio de Leiria optou
por iniciar os procedimentos concursais assim que a documentacdo de cada um dos lotes
estivesse concluida;

Ainda, a igualdade do objeto entre o procedimento em aprego e os procedimentos citados no
paragrafo anterior, 0 Municipio de Leiria tem sempre em vista que o valor do contrato resulte do
melhor equilibrio possivel entre a afetacdo de recursos publicos e a eficacia esperada para
satisfazer as necessidades publicas;

O principio de que, existindo divisdo em lotes dos procedimentos que podem ser objeto num dnico
contrato, o tipo de procedimento a adotar no presente lote, corresponde ao somatério global dos
contratos decorrentes de anteriores procedimentos, bem como de procedimentos de contratacao
em curso, que se desenvolveram no periodo de um ano;

Que a revisao do projeto de execucao foi realizada por técnicos do Municipio de Leiria, dado tratar-
se de projetos de execugdo de empreitada de manifesta simplicidade;

Que nao foram solicitados pareceres as entidades devido a tipologia das obras que se pretendem
levar a efeito na rede vidria municipal.

Prop6e o servigo requisitante, nos termos de regra geral de escolha do procedimento e do valor
maximo do beneficio econdmico que pode ser obtido pelo adjudicatario com a execugdo do contrato

a celebrar, que seja desencadeado o procedimento de concurso publico com publicagédo

Largo da Republica, 2414-006 Leiria
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de anuncio no Jornal Oficial da Unido Europeia (JOUE), ao abrigo do disposto na alinea a) do artigo
19.° e com contratagdo de prestacdoes do mesmo tipo em diferentes procedimentos, face ao
estabelecido no artigo 22.°, ambos do Cddigo dos Contratos Publicos (CCP), aprovados pelo Decreto-
Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redagao atual, nos termos abaixo expostos.

Mais propde a aprovagéo do projeto de execugéo, do plano de prevengéo e de gestao de residuos da
construcdo e demoligédo da obra, elaborado nos termos do previsto no Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12
de margo, a dispensa do estudo de impacte ambiental, nos termos no n.° 3 do Artigo 1° do Decreto-
Lei n.° 151-B/2013, de 31 de Outubro, na sua atual redacdo, onde se elencam os projetos e as ac¢des
sujeitas a avaliagdo de impacte ambiental, tipificados no respetivo anexo | e enunciados no respetivo
anexo ll, o projeto de “Requalificacdo e Beneficiagdo de Diversos Arruamentos no Concelho de Leiria”,
nao carece de EIA ou AlA, e a dispensa do estudo geolégico e geotécnico, uma vez que os trabalhos a
realizar constam resumidamente de intervengdes superficiais em terrenos que ja se encontram
estabilizados, ndo mexendo nas caracteristicas geomecénicas do solo, conforme indicagdo do
servigo requisitante.

Do procedimento concursal:

1. Os contratos a celebrar serdo reduzidos a escrito e encontrar-se-do sujeitos a fiscalizagao prévia
do Tribunal de Contas, nos termos dos artigos 46.° da Lei n.° 98/97, de 26 de agosto, alterada.

2. Para efeitos de prévia cabimentagé@o da despesa inerente ao contrato a celebrar, estima-se que o
respetivo pregco contratual ndo devera exceder €540.000,00, acrescido de IVA a taxa legal em vigor,
compatibilizagdo a satisfazer pela classificagdo organica e econdémica 02/07010401 - Plano
2024/1/1, cabimento n.° 3961, autorizado em 2024/11/06, de acordo com os dados constantes da
tabela abaixo:

Valores Estimados

Componentes
2024 2025 2026 TOTAL
Requalificagdo e Beneficiagdo
de diversos arruamentos na| g, ,q €199.307,00 | 200.000,00 €399.307,00
Unido das Freguesias de Santa
Catarina da Serra e Chainga

Nota: Os valores ndo incluem o IVA a taxa legal em vigor.

3. Trata-se de compromisso plurianual enquadrado na autorizagdo genérica da Assembleia
Municipal, deliberada na sua sessdo de 15 dezembro de 2023, aquando da aprovagao dos
documentos previsionais para 2024, com reforgo da verba do plano plurianual autorizado pela 2.2
Modificagdo ao Orgamento, deliberada na sessdo da Assembleia Municipal de Leiria de 16 de
fevereiro de 2024, 1.3, 5.2 8.2, 10.2, 11.3, 12.3, 13.3, e 15.2 alteragdo permutativa ao plano de
investimentos aprovadas em 2024/01/12, 2024/04/05, 2024/05/13, 2024/06/24, 2024/08/01,
2024/08/21,2024/08/30 e 2024/09/27.
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4. Nos termos do n.° 2 do artigo 40.° e do artigo 43.°, ambos do CCP, e com a alinea f) do n.° 1 do
Artigo 33.° do Anexo | a Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, é da competéncia da Camara Municipal a
aprovacao das pegas do procedimento e do projeto de execugdo e dos demais elementos que o
acompanham, das quais se destaca:

e Fixacdo do prego base em €399.307,00, acrescido do IVA a taxa legal em vigor, fundamentado
pelo servigo requisitante, em como resultou Programa informatico “Gerador de Pregos” e com
Base de dados de empreitadas anteriores;

¢ Opcao pelo critério de adjudicacao da proposta economicamente mais vantajosa, na modalidade
monofator, correspondendo esse fator ao prego;

e No caso de se verificar empate entre propostas, a diferenciacdo, para efeitos da sua
hierarquizagdo por mérito e subsequente adjudicacao, efetuar-se-a por referéncia a avaliagdo do
preco enquanto unico aspeto da execugdo do contrato a celebrar, que resulte do computo do
valor total proposto para a execugdo dos trabalhos, efetuar-se-a por referéncia ao mais baixo
preco que resulte do computo do valor total proposto para a execugdo dos trabalhos
respeitantes ao Capitulo 1 — Estaleiro, do mapa de quantidades de trabalho;

¢ Caso subsista o empate, sera realizado um sorteio de bolas, a realizar em ato publico a convocar
pelo juri do procedimento, por forma a selecionar a proposta a adjudicar;

e Fixacdo de um prazo de execug¢ao da empreitada em 240 dias;

¢ A exigéncia de prestacao de caugao no valor de 5% do prego contratual, sendo esta percentagem
fundamentada para garantir o contrato a celebrar, bem como o exato e pontual cumprimento de
todas as obrigagdes legais e contratuais assumidas com essa celebragéo;

e Adocdo do CPV 45233140-2 — Obras em Estradas, e que os concorrentes sejam titulares de
alvara com a 1.2 subcategoria da 2.2 categoria (vias de circulagdo rodovidria e aerédromos), e da
classe correspondente ao valor da proposta. O concorrente pode recorrer a subempreiteiros,
ficando a eles vinculado, por contrato, para a execugao dos trabalhos correspondentes. Nesse
caso, deve anexar a proposta as declaragdes de compromisso dos subempreiteiros possuidores
das autorizagdes respetivas;

e Adocao da férmula de revisdo de pregos, de acordo com a clausula 38.2 do Caderno de
Encargos: F17 — Pavimentagao de estradas:
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5. Quanto ao modo de apresentagdo de propostas propde-se que a entrega ocorra na plataforma
eletrénica — https://www.anogov.com/cm-leiria/faces/, nos termos do disposto no n.° 1 do artigo
62.° do CCP.

6. Para conducao do procedimento, propde-se que sejam indicados para a constituicdo do Juri do
procedimento e técnicos procedimentais, os seguintes elementos:

A - Efetivos
— Ana Cristina Silva (Presidente)
— Cldudia Silva (Vogal Efetivo)
— Renato Carvalho (Vogal Efetivo)
B — Suplentes
— Hugo Roda (Vogal Suplente)
— Tania Rasteiro (Vogal Suplente)
Largo da Republica, 2414-006 Leiria
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— Diogo Oliveira (Vogal Suplente)
— Hélia Ribeirete (Vogal Suplente)
Técnicos procedimentais:
— Heélia Ribeirete
— José Areia
— Beatriz Azinhais

7. Dando cumprimento ao estatuido no n.° 5 do artigo 67.° e no n.° 7 do artigo 290.°-A, ambos do
CCP, antes do inicio de fungdes, os elementos propostos para juri do procedimento e para gestor do
contrato, respetivamente, terdo de subscrever uma declaragdo de inexisténcia de conflitos de
interesse, conforme modelos previstos no Anexo XlIl ao CCP.

8. Ao abrigo do n.° 2 do artigo 69.° do (CCP), propde-se que seja delegada no juri nomeado a
competéncia de prestagéo de esclarecimentos (artigo 50.° do CCP), que n&o impliquem rectificagdes
as pegas do procedimento.

9. Nos termos do disposto nos artigos n.° 351 e 352 do cddigo dos contratos publicos, aquando da
execugdo dos trabalhos da presente empreitada (requalificagdo de vias existentes) ndo se torna
necessario a constituicdo de quaisquer serviddes administrativas, bem como, ndo se ira realizar
qualquer expropriagdo de prédios de terceiros, ja que se trata de bens integrados no dominio publico
municipal, conforme indicado na proposta de contratagado do servigo requisitante.

Quanto a legitimidade da intervencdo nos arruamentos, o DEOM consultou a Divisdo do Patrimonio
Municipal (DIPM), que informou tratar-se de uma empreitada num imovel propriedade do ML ou sob
sua gestdo inventariada com os numeros: NI 147678, NI 147683, NI 147677, NI 109204, NI 134629, NI
117836, NI 123128, NI 147690, NI 147654 e NI 147692.

10. Em cumprimento do disposto no artigo 290.°-A do CCP, o acompanhamento da execugdo do
contrato serd assegurado por Dirigente afeto por Dirigente afeto Departamento de Obras Municipais
(DEOM).

0 6rgao competente toma a decisao de contratar e de autorizar a respetiva despesa, nos termos do
artigo 36.° do CCP, conjugado com o n.° 1 do artigo 18.° do Decreto-Lei n.° 197/99 de 8 de junho,
aplicavel por forga da alinea f) do n.° 1 do artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 18/2008 de 29 de janeiro, e
com o artigo 57.° da Lei n.° 169/99, de 18 de setembro.

A consideracdo superior.

A Gestora do Processo,

Hélia Maria Farto 'Ribeirete
ASSISTENTE TECNICO
06-11-2024

Assinatura Digital Certificada 1
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PROPOSTA DE CONTRATAQAO / AQUISICAO EXTERNA Verséo n.°: 03

Contratagdo de empreitadas Datade 06/07/2023

[Artigos 48.° e 52.° da Norma de Controlo Interno - NCI] aprovagao:

Cad. servigo requisitante (UE): (nuI:r:?r)::;z m’;::g%%aao). Centro de custos: Registo interno (RQl ou NIPG):
B470502 T-67/2024,1 N/A T-67/2024,1

1. DESIGNAGAO DA EMPREITADA | CODIGO CPV

T- 67/2024 - Requalificagé@o e Beneficiagdo de diversos arruamentos na Unido de Freguesias de Santa Catarina da Serra e Chainca

Nos termos do Regulamento (CE) n.° 213/2008 da Comiss&o, de 28 de novembro de 2007, atribui-se ao procedimento o cédigo CPV —
45233140-2 - Obras em Estradas.

2. FUNDAMENTAGAO DA NECESSIDADE DA REALIZAGAO DA DESPESA

O Municipio de Leiria reconhece como fundamental a conservagao e manutengao das vias rodovidrias municipais para garantir os niveis
minimos de seguranga dos utilizadores (veiculos e pedes), legalmente aceitdveis;

A area do territério deste Concelho é de 564 Km2, dividido em 18 Freguesias e Unides das Freguesias, com uma rede viaria municipal de
cerca de 2265 km;

0 estado de degradacdo das principais Vias Municipais, motivada essencialmente pela falta de obras de conservagao e manutencao
adequadas e pela existéncia de deflexdes e deformagdes que resulta da influéncia dos varios agentes de degradagéo (climatéricos,
trafego, temperatura, dguas pluviais, etc) ao longo dos tempos;

A preocupagdo do Executivo Municipal em manter e garantir em niveis aceitaveis, as principais vias Municipais de ligagdo entre
freguesias;

A manifesta e evidente inexisténcia de meios préprios, adequados e em nimero suficiente, que possam permitir o acompanhamento e
gestdo da execucao da empreitada, por via dos recursos préprios, ja que o Municipio de Leiria, e, obviamente, este departamento, ndo
possui meios em numero suficiente e/ou com a habilitagdo adequada e/ ou conhecimentos técnicos suficientes e adequados, com a
especificidade e tecnicidade necessdrias, devido a multidisciplinariedade técnica, inexistente nestes servigos, de forma a poder prestar
o pretendido.

A requalificagdo destes arruamentos, das infraestruturas de drenagem pluvial, e a implementagao da sinalizagéo horizontal, visam dotar
os mesmos de infraestruturas adequadas como forma de prolongar a sua vida residual e consequentemente melhorar o seu desempenho,
podendo conferir aos utentes e usudrios maior seguranga e comodidade na circulagéo;

A conservagdo e manutengdo das vias municipais, é fundamental e imprescindivel na garantia dos niveis minimos de seguranca dos
utilizadores (veiculos e pedes), que o municipio legalmente deve garantir;

A escassez de meios humanos e a inexisténcia de equipamento no Municipio que permita assegurar estas tarefas;

Nesse contexto, pretende-se proceder ao inicio do procedimento de contratagdo para requalificacdo e beneficiagdo de diversos
arruamentos na Unido de Freguesias de Santa Catarina da Serra e Chainga.

3. CONTRATOS ANTERIORES

A presente contratagdo foi objeto de contrato(s) anteriormente celebrado(s)? Sim

Se SIM, indique os contratos celebrados, preferencialmente nos dltimos 3 anos:
- N.° do contrato(s) (se existir):
- Valor(es) do contrato(s):

nt:___ ,_€nx___ ,_€n%_ | €

sendo n=ano atual

4. DESTINO INEQUIVOCO DA CONTRATAGAO

Modelo: DICP-01-03

Modelo Proposta de Contratagdo / Aquisigéo Externa (artigos 48.° e 52.° da NCI)

Nome e cargo: Diana Ferreira . Nome e cargo: Mércio Serrano Nome e cargo: Gongalo Lopes Pég. 1
Elaborado | (pECPGC) Revisto (DDECPGC) Aprovado | (pcmL) de6

por: Data: 05/07/2023 por: Data: 05/07/2023 por: Data: 06/07/2023
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Nos termos do disposto nos artigos n.° 351 e 352 do cédigo dos contratos publicos, aquando da execugdo dos trabalhos da presente
empreitada (requalificagdo de vias existentes) ndo se torna necessario a constituigdo de quaisquer serviddes administrativas, bem como,
ndo se ira realizar qualquer expropriagao de prédios de terceiros, ja que se trata de bens do dominio publico.

MUNICIPIO DE LEIRIA - CAMARA MUNICIPAL

5. TIPO DE PROCEDIMENTO (assinale com X a opgé&o pretendida)

Concurso publico “normal” (qualquer valor e inferior aos limites comunitarios)

Concurso publico “Internacional” (superior aos limites comunitarios — 5.382.000,00€) X

Consulta prévia (inferior a 150.000,00€)

Ajuste direto (inferior a 30.000,00€)

Ajuste direto ao abrigo critério material (Artigos 23.° a 25.° do CCP)

Ajuste direto regime simplificado (ndo superior a 10.000,00€)

Outro tipo de procedimento

6. PEGAS DO PROCEDIMENTO E ESPECIFICAGOES TECNICAS
o Se ADRS - Ajuste direto regime simplificado: Especificar

o Demais Procedimentos:

Caderno de Encargos X Projeto X Outros

7. PRAZO DE EXECUGAO DA EMPREITADA: O prazo de execugdo da empreitada é variavel por lote, da seguinte forma:
240 dias

8. ESTIMATIVA DE CUSTOS / PREGO BASE: 399 307,00 €, acrescido de IVA a taxa legal em vigor.

9. RUBRICA E DOTAGAO ORGAMENTAL

Plano 2024/ 1/ 01 Confirmagéo da dotagao orgamental: Sim Nao
Classif. 02 /07010401
Conta Geral 7314
10. ESTIMATIVA DE RECEITA OU DE COMPARTICIPAGAO FINANCEIRA
0 objeto da presente contratagéo é suscetivel de gerar receita ou de beneficiar de . =
S . o o Sim N&o X
comparticipagao financeira para o Municipio de Leiria?

Se SIM, indique o valor previsivel ou a percentagem de comparticipagao: — €/ _ %

11. DECLARAGAOQ FUNDAMENTADA QUANTO AQ NAO FRACIONAMENTO DO VALOR DO CONTRATO

Declara-se, para os devidos efeitos, que a presente proposta de aquisi¢gdo ndo constitui objeto de fracionamento de despesa, porquanto
ndo é previsivel a contratagdo, no decurso dos préximos 365 dias, de outra empreitada com o mesmo objeto/fim.

12. ENTIDADE(S) A CONSULTAR, NO CASO DE AJUSTE DIRETO OU CONSULTA PREVIA

Indique uma entidade para Ajuste Direto e no minimo trés entidades para Consulta Prévia.

Designagao e Morada

N.° Tel./TLM.

E-mail

NIF/NIPC

CAE

Modelo: DICP-01-03

Modelo Proposta de Contratagdo / Aquisigéo Externa (artigos 48.° e 52.° da NCI)

Nome e cargo: Diana Ferreira . Nome e cargo: Mércio Serrano Nome e cargo: Gongalo Lopes Pag. 2
Elaborado | (pECPGC) Revisto (DDECPGC) Aprovado | (pcmL) de6
por: Data: 05/07/2023 por: Data: 05/07/2023 por: Data: 06/07/2023
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EM RELAGAO A(S) ENTIDADE(S) SUGERIDA(S) PARA CONSULTA

Fundamente a escolha das entidades sugeridas para consulta.

Declaro que néo existem conflitos de interesse. Sim X Nao

Declaro que a empresa sugerida ndo prestou servigos / ndo forneceu bens ao Municipio, a titulo
gratuito, no ano econémico em curso ou nos 2 anos econémicos anteriores, sem que tal tenha Sim X Néao
sido feito ao abrigo do Estatuto do Mecenato (n.° 5, artigo 113.° do CCP).

13. REQUISITOS TECNICOS A OBSERVAR NA SELEGAO DO EMPREITEIRO:

Classe Alvara: 1.2 subcategoria da 2.2 categoria (Vias de circulagdo rodoviaria e aerédromos) da classe correspondente ao valor da
proposta.

14. FORMULA DE REVISAO DE PREGOS:

F17 - Pavimentacgéo de estradas

St Mozt M;s; Mg, M3 M3o¢ M5t E
Ct=0.18—+0.13 +0.01 +0.20 +0.05 0.02 +0.01 +030=—+0.1
So M3 MO5 MO M, M3, M,ys Eq
15. CAUGAO/RETENGAO:
Devera ser exigida a prestagdo de CAUGAQ? Sim X Nao

a) Se SIM, indique a percentagem (artigo 89.° do CCP: no maximo de 5%, fixado em fungdo da complexidade e expresséo financeira
do contrato): 5 %

b) Se SIM, devera ser dispensado o REFORGO DA CAUGAO (artigo 353.° do CCP)? Sim Néo X
Se NAOQ, indique a percentagem (artigo 353.° do CCP: 5%, salvo se fixar percentagem inferior): ___%
Devera ser exigida a RETENGAO DA CAUGAO? ' Sim Nao X
Se SIM, indique a percentagem (n.° 3 do artigo 88.° do CCP: no maximo de 10% do valor dos pagamentos a efetuar):
16. CRITERIO DE ADJUDICAGAO (assinale com X a opg&o):
A. Proposta economicamente mais vantajosa — Modalidade Multifator
B. Proposta economicamente mais vantajosa — Modalidade Monofator, correspondendo esse fator ao prego X

17. CRITERIO DE DESEMPATE DAS PROPOSTAS:

Efetuar-se-d por referéncia ao mais baixo prego que resulte do computo do valor total proposto para a execugdo dos trabalhos
respeitantes ao Capitulo 1 - Estaleiro.

18. JURI DO PROCEDIMENTO, NO CASO DE CONCURSO PUBLICO OU CONSULTA PREVIA

Dos cinco elementos que constituirdo o Juri do Procedimento, indique o nome, no minimo, de 5 trabalhadores afetos ao servigo

proponente:
1. Cristina Silva
2. Claudia Silva
3. Renato Carvalho
4. Hugo Roda
5. Tania Rasteiro

Modelo: DICP-01-03

Modelo Proposta de Contratagdo / Aquisigéo Externa (artigos 48.° e 52.° da NCI)

Nome e cargo: Diana Ferreira . Nome e cargo: Mércio Serrano Nome e cargo: Gongalo Lopes Pag. 3
Elaborado | (pECPGC) Revisto (DDECPGC) Aprovado | (pcmL) de6
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19. OUTRAS INFORMAGOES TIDAS COMO RELEVANTES:

Nao aplicavel.

20. TRATA-SE DE UM PROCEDIMENTO URGENTE? Sim Nio X

Se SIM, fundamente e indique prazos para conclusdo do processo de contratagao, tendo em conta os trdmites legais a cumprir:

21. DOCUMENTOS ANEXOS:

ADRS: Condigdes e Especificagdes técnicas

Outros procedimentos: Caderno de encargos X

Mengéo aos documentos que integram o Caderno de encargos

ANEXO | - Contrato de Empreitada X

ANEXO Il - Fundamentagao do recurso ao Ajuste Direto ou Consulta Prévia

ANEXO Il - Prego base e contratagao por lotes X

Consulta preliminar ao mercado (artigo 35.°-A do CCP)

Outros:
Ana Cristina Dinis Silva Autorizo. .
DIRETOR DE DEPARTAMENTO MUNICIPAL Gongalo Nuno Bertolo Gordalina Lopes
23-10-2024 PRESIDENTE
24-10-2024
Assinatura Digital Certificada 1
Assinatura Digital Certificada

Modelo: DICP-01-03

Modelo Proposta de Contratagdo / Aquisigéo Externa (artigos 48.° e 52.° da NCI)
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ANEXO | — CONTRATO DE EMPREITADA

A - Legitimidade para a intervengdo

1. Trata-se de uma empreitada num imével propriedade do ML ou sob sua gestdo? Sim X Nao

1.1. Se SIM:

Numeros de inventdrio: Anexa-se email

1.2. Se NAO, passar para pontos seguintes:

2. H4lugar a constituigdo de servidoes administrativas? Sim Néo X
2.1. Se SIM, esclarega e informe o n.° do processo, bem como ponto da situagdo do MESMO: ........evweeeveuumereenmereinmeneens

3. Halugar a expropriagéo de prédios? Sim Nao X
3.1. Se SIM, o ML ja estd na posse administrativa da totalidade dos terrenos? Sim Nao

3.1.1. Se NAO, esclareca e informe o n.° do processo de expropriago, bem como ponto da situagdo do mesmo: ......

3.1.2. Se SIM, informe o(s) respetivo(s) n.°s de inventdrio: ................

B - Caderno de encargos e projetos

0 projeto enquadra-se no disposto no n.° 2 do artigo 43.° do CCP? Sim Nao

Se SIM, foi alvo de prévia revisdo conforme exigido no referido artigo? Sim Nao

Se SIM, anexe o caderno de encargos e o projeto de execugédo (acompanhado dos elementos previstos nos n.°s 4, 5, 6 do artigo 43.°),
junte informagéo do responsavel pela verificagcdo do projeto e apresente a informagao técnica respetiva.

Se NAO, anexe o caderno de encargo e o projeto de execugdo (acompanhado dos elementos previstos nos n.°s 4, 5, 6 do artigo 43.°)
e apresente a informag&o técnica respetiva.

Aplica-se o disposto no n.° 3 do artigo 43.° do CCP? Sim X
Se SIM, apresente a devida fundamentagéo e anexe o caderno de encargos e o programa preliminar.

Declaro o caderno de encargos cumpre o disposto no artigo 43.° do CCP? Sim X Nao

E exigivel o plano de prevengio e de gestdo de residuos da construgédo e demoligdo da obra? Sim X Nao

Se SIM, anexe o documento.

E dispensavel o estudo de impacto ambiental? Sim

Se NAO, anexe o estudo.

Se SIM, justifique: nos termos no n.° 3 do Artigo 1° do Decreto-Lei n.° 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redagao, onde se
elencam os projetos e as agoes sujeitas a avaliagdo de impacte ambiental, tipificados no respetivo anexo | e enunciados no respetivo
anexo ll, o projeto de “Requalificagéo e Beneficiagdo de Diversos Arruamentos no Concelho de Leiria” ndo carece de EIA ou AlA.

E dispensével o estudo geolégico e geotécnico? Sim

Se NAO, anexe o estudo.

Se SIM, justifique: os trabalhos a realizar constam resumidamente de intervengdes superficiais em terrenos que ja se encontram
estabilizados, ndo mexendo nas caracteristicas geomecanicas do solo.

A empreitada carece de pareceres de entidades externas? Sim

Se SIM, anexe os pareceres emitidos.

Modelo: DICP-01-03

Modelo Proposta de Contratagdo / Aquisigéo Externa (artigos 48.° e 52.° da NCI)

Nome e cargo: Diana Ferreira . Nome e cargo: Mércio Serrano Nome e cargo: Gongalo Lopes Pég. 5
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ANEXO Ill - PREGO BASE E CONTRATAGAO POR LOTES

Prego base

Prego base: 399 307,00 € (Trezentos e noventa e nove mil trezentos e sete euros), acrescido de IVA a taxa legal em vigor.

O prego base resulta de:

Consulta preliminar ao mercado (Anexar orgamento(s)/proposta(s))

Contrato(s) anterior(es) — Contrato(s) n.°

Programa informatico “Gerador de Pregos”

Outros: Base de dados de empreitadas anteriores

O valor é igual ou superior a 5.000.000,00€? Sim Nao

Se SIM, apresente a fundamentagao, a qual terd de atender o disposto no artigo 36.2, n.° 3 do CCP.
(Anexar OBRIGATORIAMENTE estudo de avaliagao custo beneficio)

A aquisicdo é realizada por lotes? Sim X N&o

De modo a dotar os arruamentos municipais de infraestruturas adequadas como forma de prolongar a sua vida residual e
consequentemente melhorar o seu desempenho, podendo conferir aos utentes e usudrios maior seguranga e comodidade na
circulagdo, o Municipio opta por anualmente proceder a requalificagdo e manutengdo dessas vias municipais através de um
procedimento de intervengéo nos pavimentos betuminosos, reformulagdo das infraestruturas de drenagem pluvial e aimplementagédo
da sinalizagao horizontal. Considerando que a area do territério deste Concelho é de 564 Km2, dividido em 18 Freguesias e Unides
das Freguesias, com uma rede vidria municipal de cerca de 2265 km, estes procedimentos séo divididos por Freguesia ou Unido de
Freguesia e os diversos arruamentos a intervir sdo definidos por prioridade de intervengdo consoante o grau de deterioragdo dos
pavimentos e pelas deflexdes e deformagdes.

Se NAO e o valor ultrapassa o limite previsto no artigo 46.°-A do CCP (€500.000,00), fundamente, OBRIGATORIAMENTE, conforme
n.° 2 do referido artigo.

Devera ser fixado um valor a partir do qual se considera o prego ou custo anormalmente baixo? : Sim Nao X

Se SIM, fundamente, OBRIGATORIAMENTE, a necessidade de fixagdo desse limite, bem como os critérios que presidiram a esta
fixagéo.

Trata-se de um contrato plurianual? Sim X Nao

Se SIM, indique a repartigao de encargos, por anos econémicos ou apresente o mapa da reparti¢cdo da despesa:
2025 (sem IVA) — 199 307,00 €
2026 (sem IVA) — 200 000,00 €

Modelo: DICP-01-03

Modelo Proposta de Contratagdo / Aquisigéo Externa (artigos 48.° e 52.° da NCI)
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MUNICIPIO DE LEIRIA
CONTRIBUINTE N.°505181266
Lgo da Repiblica
2414-006-LEIRIA

IMPRESSO PAGINA SERV. REQUIS. LOGIN DATA NUMERO | ANO

PROPOSTA DE CABIMENTO
2024/11/06 1 B470502 rui 2024/10/24| 3961 | 2024

— DESCRICAO DA DESPESA
CONFORME O PEDIDO DE PROCESSO DE OBRA N°. 67/24 FICHA N°.1
REQUALIFICACAO E BENEFICIACAO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NA UNIAO DE FREGUESIAS DE SANTA CATARINA DA SERRA E CHAINCA

— CLASSIFICACAO DA DESPESA

TIPO DESP: 7314-VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES (IVA 6%) DOTAGAO DISPONIVEL
ORGANICA : 02 CAMARA MUNICIPAL E SERVICOS MUNICIPAIS 3.936,22
ECONOMICA: 07010401 VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES A CABIMENTAR

PLANO  : 2024 11 /
Rede Vidria e Sinalizagdo SALDO APOS CABIMENTO

Construcdo, beneficiacdo e manutencdo de vias - 2024 3.936,22

—— EXTENSO
ZERO EUROS

PROPOSTA CABIMENTADA EM 2024/11/06

AUTORIZACAO [

Rui Santos (tjs)

PROCESSADO POR COMPUTADOR
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Ana Cristina Silva

De: Maria Fatima Brandao

Enviado: 23 de outubro de 2024 16:28

Para: Ana Cristina Silva

Cc: Laura Conceicdo Costa; Patriménio - CMLeiria
Assunto: RE: Nimeros de Inventario

Boa tarde,

Segue a informagao solicitada inline.

Com os melhores cumprimentos,

Fatima Brandao

Assistente Técnica

(Por delegagdo - Edital n.° 61/2023, de 03.04)

Divisado de Patriménio Municipal

Tel. (+351) 244839500 (Extensdo 349) (Chamada para a rede fixa nacional)
Municipio de Leiria — Camara Municipal

Largo da Republica | 2414-006 Leiria — Portugal | www.cm-leiria.pt

Evite a impressdo desnecessdria, pense no Meio Ambiente!

De: Ana Cristina Silva <acsilva@cm-leiria.pt>

Enviada: 23 de outubro de 2024 10:18

Para: Lista Divisdo de Patriménio Municipal <Lista_DIPM@cmlra.onmicrosoft.com>; Laura Concei¢dao Costa
<laura@cm-leiria.pt>

Assunto: NUmeros de Inventdrio

Bom dia,

Solicito o nimero de inventario dos seguinte arruamentos localizados nas Freguesias Santa Catarina da Serra e
Chainca

— Rua da Barroca — Barreiria NI 147678

— Rua do Sabugueiro — Barreiria NI 147683

— Largo de Santo Anténio — Barreiria NI 147677

— Rua do Pensal - Barreiria NI 109204

— Rua do Sarddo — Santa Catarina da Serra NI 134629
— Rua da Fonte — Pinheiria NI 117836

— Rua Cdénego Julio - Pinheiria NI 123128

— Rua da Costa — Pinheiria NI 147690

— Rua ladeira do Burralho — Pinheiria NI 147654

— Travessa das Cancelinhas — Pinheiria NI 147692

Atenciosamente,

Ana Cristina Silva

Diretora do DEOM, em regime de substitui¢do (Despacho n.° 12/2024)
Departamento de Obras Municipais

Tel. (+351) 244 839 500 (ext. 106) (Chamada para a rede fixa nacional)
Telm. (+351) 967 449 978 (Chamada para a rede movel nacional)

1
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CONCURSO PUBLICO N.° 120/2024/DICP

EMPREITADA: T - 67/2024 — REQUALIFICAGAO E BENEFICIAGAO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NA
UNIAO DAS FREGUESIAS DE SANTA CATARINA DA SERRA E CHAINGA

PROGRAMA DE PROCEDIMENTO

Artigo 1.° | Objeto do concurso

1. O objeto do presente procedimento consiste na execugdo dos trabalhos de requalificagao e
beneficiagdo de diversos arruamentos na Unido das Freguesias de Santa Catarina da Serra e Chainga,
(cédigo CPV 45233140-2 — Obras em Estradas), de acordo com as condigdes definidas no Caderno de
Encargos, artigo 131.° e seguintes do Cédigo dos Contratos Publicos.

2. 0 presente procedimento por Concurso Publico é efetuado nos termos do disposto na alinea a) do
artigo 19.° e com contratacdo de prestagdes do mesmo tipo em diferentes procedimentos, de acordo
com o artigo 22.°, ambos do Cdédigo dos Contratos Publicos (CCP), aprovado pelo Decreto-lei n.°
18/2008, de 29 de janeiro, na sua redagao atual.

Artigo 2.° | Prego Base

1. O prego base do presente concurso publico é de €399.307,00 (Trezentos e noventa e nove mil
trezentos e sete euros), acrescido do IVA a taxa legal em vigor.

2. 0 prego base do lote, é o prego maximo que o Municipio de Leiria se dispde a pagar pela execugao 1
de todas as prestagdes que constituem o seu objeto.

Artigo 3.° | Entidade publica contratante

A entidade publica contratante é o Municipio de Leiria, com sede no Largo da Republica, 2414-006
Leiria, com o numero de telefone 244 839 500, enderego eletrénico dicpempreitadas@cm-leiria.pt e
plataforma eletrénica de contratagéo publica com enderego https://www.anogov.com/cm-leiria/faces/.

Artigo 4.° | Orgdo que tomou a decis&o de contratar

1. A decisdo de contratar foi tomada por deliberagdo da Cadmara Municipal de Leiria, de ___ de de
2024, ao abrigo do disposto no artigo 36.° do CCP, conjugado com a alinea b) do n.° 1 do artigo 18.° e
do Decreto-Lei n.° 197/99, de 8 de junho, aplicavel por forga do disposto na alinea f) do n.° 1 do artigo
14.° do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro.

2. Trata-se de compromisso plurianual enquadrado na autorizagdo genérica da Assembleia Municipal,
deliberada na sua sessdo de 15 dezembro de 2023, aquando da aprovagdo dos documentos
previsionais para 2024, com reforgo da verba do plano plurianual autorizado pela 2.2 Modificagdo ao
Orgamento, deliberada na sessdo da Assembleia Municipal de Leiria de 16 de fevereiro de 2024, 1.3, 5.3,
8.3, 10.8, 11.3 12.3 13.3, e 15.2 alteragdo permutativa ao plano de investimentos aprovadas em
2024/01/12, 2024/04/05, 2024/05/13, 2024/06/24, 2024/08/01, 2024/08/21, 2024/08/30 e
2024/09/27.

Largo da Republica, 2414-006 Leiria
Tel. (+351) 244 839 500 (Chamada para a rede fixa nacional)
www.cmleiria.pt | cmleiria@cm-leiria.pt | NIF: 505 181 266
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Artigo 5.° | Consulta das pegas do concurso

1. O programa de concurso e o caderno de encargos encontram-se disponibilizadas na plataforma
electrénica anoGov, com o endereco https://www.anogov.com/cm-leiria/faces/.

2. As pegas do concurso também se encontram patentes na pagina de Internet da Camara Municipal
de Leiria (https://www.cm-leiria.pt/pages/417) e, em formato eletrénico, na morada indicada no artigo
3.° deste programa do concurso, onde poderao ser consultados, durante as horas de expediente, das
9h00m as 12h30m e das 14h00m as 17h30m, desde a data da publicagdo do anuncio até ao termo do
prazo para apresentagao das propostas.

Artigo 6.° | Inspegdo do local dos trabalhos

Durante o prazo do concurso, os interessados poderdo inspecionar os locais de execuc¢ao da obra e
realizar neles os reconhecimentos que entenderem indispensaveis a elaboracao das suas propostas.

Artigo 7.° | Esclarecimentos, rectificagdes e alteragdes das pegas procedimentais

1. Os pedidos de esclarecimentos necessarios a boa compreensdo e interpretagdo do presente
programa de concurso, caderno de encargos e respetivos anexos, bem como lista que identifique,
expressa e inequivocamente, os erros e omissdes detetados, nos termos do n.° 2 do artigo 50.° do
CCP, devem ser colocados na plataforma eletrénica com enderego https://www.anogov.com/cm-
leiria/faces/, no primeiro tergo do prazo fixado para apresentagao das propostas.

2. Os esclarecimentos sobre as pegas procedimentais serdo prestados pelo juri do procedimento ou
pelo 6rgdo competente, através da plataforma eletrénica referida no nimero anterior, até ao termo do
segundo tergo do prazo fixado para a apresentacdo das propostas.

3. A lista a apresentar ao 6rgdo competente para a decisdo de contratar deve identificar, expressa e
inequivocamente, os erros e omissdes do caderno de encargos detetados, com excegéo dos referidos
na alinea d) do n.° 2 do artigo 50.° do CCP e daqueles que por eles apenas pudessem ser detetados na
fase de execugdo do contrato, atuando com a diligéncia objetivamente exigivel em face das
circunstancias concretas.

4. A lista mencionada no artigo anterior, para além dos formatos que o empreiteiro entenda utilizar,
podem também ser apresentadas no formato XML ou XLS (sem prote¢do), de acordo com o mapa tipo
constante nos documentos fornecidos pelo dono da obra.

5. No prazo definido no nimero 2, o érgdo competente para a decisdo de contratar devera pronunciar-
se sobre os erros e omissdes, bem como proceder as retificagdes sobre as pegas procedimentais.

6. Os esclarecimentos e as retificagdes fardo parte integrante das pegas do procedimento a que dizem
respeito e prevalecerao sobre estas em caso de divergéncia.

Artigo 8.° | Concorrentes

1. E concorrente a entidade, pessoa singular ou coletiva, que participe no procedimento de formagéo
de um contrato, mediante a apresentagao de uma proposta, para o lote.

2. Serao admitidos os concorrentes que cumpram, cumulativamente, os seguintes requisitos:
a. Nao se encontrem em nenhuma das situagdes referidas no artigo 55.° do CCP;
b. Reunam todos os requisitos legais constantes deste concurso.

c. Seja titular de alvara da 12 subcategoria da 2.2 categoria da classe correspondente ao valor da
proposta. O concorrente pode recorrer a subempreiteiros, ficando a eles vinculado, por contrato,

Largo da Republica, 2414-006 Leiria
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para a execucdo dos trabalhos correspondentes. Nesse caso, deve anexar a proposta as
declara¢bes de compromisso dos subempreiteiros possuidores das autorizagdes respetivas;

3. E permitida a apresentagdo de propostas por um agrupamento de concorrentes, de acordo com o
disposto no artigo 54.° do CCP.

4. Os membros de um agrupamento concorrente ndao podem ser concorrentes no mesmo
procedimento, nem integrar outro agrupamento concorrente, nos termos do n.° 2 do artigo 54.° do CCP

5. Todos os membros de um agrupamento concorrente sdo solidariamente responsaveis, perante a
entidade adjudicante, pela manutengao da proposta.

6. Na situagdo prevista no numero anterior e em caso de adjudicacgdo, todos os membros do(s)
agrupamento(s) concorrente(s), e apenas estes, deverdo associar-se, antes da celebragdo do contrato,
na modalidade juridica de consdrcio externo, em regime de responsabilidade solidaria, nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.° 231/81, de 28 de julho.

7. O contrato de consorcio deve indicar a empresa que exercera as fungdes de chefe do consércio,
devendo-lhe ser conferido, no mesmo ato, por procuragéo, os poderes a que se refere o artigo 14, n.° 1,
alineas a), b) c) e d) do Decreto-Lei 231/81, de 28 de julho, que serd o Unico interlocutor responsavel
perante a entidade adjudicante.

Artigo 9.° | Proposta

1. O concorrente manifesta, na proposta, a sua vontade de contratar e indicara as condigées em que
se disp0e a fazé-lo.

2. Na proposta, o concorrente deve indicar os seguintes elementos:

a) Prego total e lista de pregos unitarios — Anexo Ill (Mapa de Quantidades de trabalho em

Excel); | | | 3
3. Todos os precos deverdo ser expressos em euros, em algarismos, e néo incluirdo o IVA, devendo o

concorrente indicar a respetiva taxa legal aplicavel deste imposto. Quando os pregos sejam indicados
também por extenso, em caso de divergéncia, estes prevalecem sobre os indicados em algarismo.
Sempre que na proposta sejam indicados varios pregos, em caso caso de divergéncia entre eles,
prevalecem sempre, para todos os efeitos, os pregos parciais, unitarios ou ndo, mais decompostos.

4. A proposta devera ser apresentada na plataforma eletrénica www.anogov.com, contendo assinatura
eletrénica qualificada do concorrente ou seu representante. Sempre que seja assinada por procurador,
juntar-se-a procuragao que confira a este Ultimo poderes para o efeito, ou publica-forma da mesma,
devidamente legalizada.

5. No caso de agrupamento de concorrentes, a proposta devera ser assinada por todas as entidades
gque o compdem, ou pelos seus representantes, ou pelo representante comum, caso aquelas o tenham
designado, devendo este, para tal, estar devidamente mandatado.

Artigo 10.° | Documentos que constituem a proposta

1. A proposta, a apresentar, é constituida pelos seguintes documentos:

Largo da Republica, 2414-006 Leiria
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a) Documento Europeu Unico de Contratagdo Publica (DEUCP), disponivel em
https://www.base.gov.pt/Base4/pt/deucp/, devendo ser seleccionadas as seguintes opgoes:

b. Selecionar a lingua pretendida para abertura do DEUCP;
c. “Souum operador econémico”;

d. “Importar um DEUCP”,
e

“Carregar documento” — selecionar o ficheiro disponibilizado pela entidade adjudicante na
plataforma https://www.anogov.com/cm-leiria/faces/;

f. Selecionar o pais do concorrente;
Preencher os campos solicitados pela entidade adjudicante;

No final, selecionar a opgao “Imprimir” o documento, em formato PDF, devendo o mesmo ser
assinado e enviado junto aos documentos da proposta.

b) Documentos que, em fungdo do objeto do contrato a celebrar e dos aspetos da sua execugdo
submetidos a concorréncia pelo caderno de encargos, contenham os atributos da proposta, de acordo
com os quais o concorrente se dispde a contratar:

i) Proposta e lista dos pregos unitérios de todas as espécies de trabalho previstas no projecto de
execugao com indicagéo do valor total da proposta, conforme ANEXO Ill — MAPA QUANTIDADES
DE TRABALHO. O valor da proposta tera de incorporar os valores atribuidos a cada um dos
suprimentos a que se refere o nimero 3;

¢) O concorrente deve indicar na proposta os pregos parciais dos trabalhos que se prop&e executar
correspondentes as habilitagdes contidas nos alvards ou nos certificados de empreiteiro de obras
publicas, ou nas declaragdes emitidas pelo Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da
Construcao, I.P,;

d) Documentos exigidos pelo programa do concurso que contenham os termos ou condicdes, relativos 4
a aspetos da execucao do contrato ndo submetido a concorréncia pelo caderno de encargos, aos quais
a entidade adjudicante pretende que o concorrente se vincule:

i) Plano de Trabalhos sob a forma de diagrama de barras no qual constem, pelo menos, as
principais espécies / capitulos dos trabalhos a realizar, de acordo com o previsto no Anexo ll;

ii) Plano de Pagamentos, sob a forma de diagrama de barras no qual constem, pelo menos, as
principais espécies / capitulos dos trabalhos a realizar, de acordo com o previsto no Plano de
Trabalhos;

iii) Cronograma Financeiro, contendo um resumo dos valores globais correspondentes a
periodicidade definida para os pagamentos;

iv) Plano de Mao-de-obra e plano de Equipamento;

e) Outros documentos que o concorrente apresente por os considerar indispensdaveis para os efeitos
de avaliagdo da sua proposta.

2. Alista de pregos unitdrios, mencionada no ponto i da alinea c¢) do n.° 1, para além dos formatos que
o empreiteiro entenda utilizar, pode também ser apresentada no formato XML, XLS ou ODS (sem
protecdo), de acordo com o mapa tipo constante nos documentos fornecidos pelo dono da obra.

3. Os termos do suprimento de cada um dos erros ou das omissdes aceites pela entidade adjudicante,
nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 50.° do CCP do qual ndo pode, em caso algum, resultar a
violagdo de qualquer parametro base fixado no caderno de encargos.

4. No caso de agrupamento de concorrentes, a proposta podera ser acompanhada de instrumentos de
mandato, emitido por cada uma das entidades que o compde, designando um representante comum
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para praticar todos os atos no @mbito do concurso.

5. Todos os documentos carregados na plataforma eletronica deverao ser assinados eletronicamente
mediante a utilizagao de certificados de assinatura eletrénica qualificada, de acordo com o estipulado
no artigo 54.° da Lei n.° 96/2015 de 17 de agosto. Podera ser junto a proposta a certidao do registo
comercial (certiddo permanente) ou cédigos de acesso a mesma, com todas as inscrigcdes em vigor,
para identificacdo dos titulares dos 6rgdos sociais de administragdo, direcgdo ou geréncia que se
encontrem em efectividade de fungdes, ou documento equivalente que permita relacionar o assinante
com a sua fungéao e poder de assinatura.

6. Sem prejuizo do disposto no numero seguinte, guando da realizacdo do carregamento, na
plataforma eletrénica, de todos os documentos eletrénicos que constituem a proposta ou de todos os
ficheiros de uma proposta, estes devem estar ja encriptados e assinados, com recurso a assinatura
eletrénica qualificada, com excepg¢ao do documento referido no nimero 2.

7. No caso dos documentos eletrénicos que constituem a proposta serem apresentados numa pasta
compactada (ex.: formatos ZIP, RAR, etc), para efeitos submissdo na plataforma eletrénica anoGov,
cada um desses mesmos documentos que constituem as propostas, deverdo ser assinados
eletronicamente mediante a utilizacdo de certificados de assinatura electrénica qualificada, antes de
serem compilados para uma pasta compactada.

8. Nos casos em que o certificado digital ndo possa relacionar diretamente o assinante com a sua
fungdo e poder de assinatura, deverd a entidade interessada submeter a plataforma um documento
eletrénico oficial indicando o poder de representagéo e assinatura do assinante.

9. Qualquer classificagdo de documentos que constituem a proposta deverd ser previamente requerida
pelos interessados, nos termos do artigo 66.° do CCP.

10.0s documentos que integram a proposta sao obrigatoriamente redigidos em lingua portuguesa.

Artigo 11.° | Requisitos para os ficheiros das propostas

Outros documentos para além dos exigidos no n.° 1 do artigo anterior, deverdao ser apresentados em
ficheiro distinto.

Artigo 12.° | Apresentagao de propostas variantes
1. Nao é admitida a apresentacao de propostas variantes.

2. Sao variantes as propostas que, relativamente a um ou mais aspetos da execugao do contrato a
celebrar, contenham atributos que digam respeito a condigbes contratuais alternativas nos termos
expressamente admitidos pelo caderno de encargos.

3. Cada concorrente s6 pode apresentar uma Unica proposta.

Artigo 13.° | Negociag&o das propostas

As propostas nao serao objeto de negociagao.

Artigo 14.° | Prazo para apresentagdo das propostas

1. As propostas serdo apresentadas na plataforma eletrénica anoGov https://www.anogov.com/cm-
leiria/faces/, até as 23h59m, do 30.° dia a contar da data de envio do antincio para publicagao no Didrio
da Republica e do antincio ao Servigo das Publicagdes Oficiais da Unido Europeia.
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2. As propostas e os documentos que as acompanham serdo entregues através da plataforma
eletrénica até a data e horas definidas no nimero anterior.

3. Os concorrentes deverao prever o tempo necessario para a insergao das propostas e documentos,
bem como para a sua assinatura eletronica, em fungdo do tipo de internet de que dispéem, uma vez
que todo esse processo so sera permitido até a hora fixada no n.° 1 deste artigo.

Artigo 15.° | Retirada da proposta

1. Até ao termo do prazo fixado para a apresentagao das propostas, os interessados que ja as tenham
apresentado podem retira-las, bastando comunicarem tal facto a entidade adjudicante.

2. O exercicio da faculdade prevista no nimero anterior ndo prejudica o direito de apresentagdo de
nova proposta dentro daquele prazo.

Artigo 16.° | Lista dos Concorrentes

Terd lugar no dia Util subsequente ao termo do prazo fixado para a apresentacdo das propostas, a
publicitagdo da lista de concorrentes, pelo juri do procedimento, na plataforma eletrénica anoGov, com
o endereco eletrénico https://www.anogov.com/cm-leiria/faces/.

Artigo 17.° | Prazo da obrigagdo de manutengao das propostas

O prazo da obrigagdo de manutengao das propostas sera de 120 dias, contados da data do termo do
prazo fixado para a apresentagao das propostas, ndo havendo lugar a qualquer prorrogacao.

Artigo 18.° | Critério de adjudicagao 6

1. O critério no qual se baseia a adjudicagédo, em conformidade com o disposto na alinea b) do artigo
74.° do CCP, é o da proposta economicamente mais vantajosa, na modalidade monofator,
correspondendo esse fator, ao prego.

2. No caso de a avaliagdo do prego da proposta enquanto Unico aspeto da execugao do contrato a
celebrar, constar de mais do que uma proposta, a diferenciagdo das propostas, para efeitos da sua
hierarquizagédo por mérito e subsequente adjudicacao, efectuar-se-a por referéncia a avaliagao do prego
enquanto Unico aspeto da execugdo do contrato a celebrar, que resulte do cémputo do valor total
proposto para a execucdo dos trabalhos respeitantes ao ao Capitulo 1 — Estaleiro, do mapa de
quantidades de trabalho.

3. Caso o empate, ainda assim, subsista, sera realizado um sorteio de bolas, a realizar em ato publico a
convocar pelo juri do procedimento, por forma a seleccionar a proposta a adjudicar.

Artigo 19.° | Anadlise das propostas

1. Séao excluidas as propostas que apresentem algum(ns) dos motivos constantes dos artigos 70.° e
146.° do CCP.

2. E motivo também de exclus&o, o ndo cumprimento do Artigo 2.° - Prego base, do presente programa
de concurso, relativamente ao montante maximo a pagar.
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3. A adulteragdo do anexo Il (mapa quantidades de trabalho) disponibilizado pela entidade
adjudicante é susceptivel de constituir causa de excluséo da proposta.

4. Na andlise das propostas o juri do procedimento terd em consideragao os documentos exigidos no
presente convite, bem como quaisquer outros documentos que o concorrente apresente, que
contenham os atributos da proposta e que o concorrente considere indispensaveis para avaliagdo da
mesma.

Artigo 20.° | Documentos de habilitagdo

1. O adjudicatério deve apresentar, no prazo de 10 dias Uteis a contar da notificagdo da adjudicagao,
os seguintes documentos ou disponibilizagdo de acesso para a sua consulta on/ine

a. Declaragédo prevista na alinea a) do n.° 1 do artigo 81.° do CCP, conforme modelo constante do
Anexo Il do presente programa de concurso (declaragdo de ndo impedimento, conforme modelo
constante do anexo Il do Cédigo dos Contratos Publicos);

b. Declaragdo de situagdo regularizada relativamente a contribuicbes para a seguranga social em
Portugal ou, se for o caso, no Estado de que sejam nacionais ou no qual se situe o seu estabelecimento
principal, nos termos da alinea d) do artigo 55.° do CCP;

c. Declaragdo de situacdo regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal ou, se for o
caso, no Estado de que sejam nacionais ou no qual se situe o seu estabelecimento principal, nos
termos da alinea e) do artigo 55.° do CCP;

d. Certificado(s) de registo criminal, para efeitos de celebragdo de contratos publicos, da entidade,
bem como de todos os titulares dos érgaos sociais da administragdo, diregdo ou geréncia que se
encontrem em efetividade de fungdes, destinado a comprovar que ndo se encontram em nenhuma das
situagOes previstas nas alineas b) e h) do artigo 55.° do CCP, ndo bastando a apresentagdo de

certiddes em numero equivalente ao das pessoas com poderes para obrigar a sociedade; ;

e. Documento comprovativo da titularidade de alvard ou certificado de empreiteiro de obras publicas
ou nas declaragdes emitidas pelo Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construcgao, I. P.,
contendo as habilitag6es adequadas e necessdrias a execugao da obra a realizar que deve conter:

1.2 subcategoria da 2.2 categoria da classe correspondente ao valor da proposta. O concorrente
pode recorrer a subempreiteiros, ficando a eles vinculado, por contrato a apresentar, para a
execucgao dos trabalhos correspondentes.

f. Alvaras ou certificados de empreiteiro de obras publicas de subcontratados ou nas declaragtes
emitidas pelo Instituto dos Mercados Publicos, do Imobilidrio e da Construgdo, I. P. (IMPIC, I.P.), desde
que acompanhados de declaragdo através da qual estes se comprometam, incondicionalmente, a
executar os trabalhos correspondentes as habilitagdes deles constantes;

g. O concorrente pode recorrer a subempreiteiros, ficando a eles vinculado, por contrato, para a
execucao dos trabalhos correspondentes. Nesse caso, deve anexar a proposta as declaragbes de
compromisso dos subempreiteiros possuidores das autorizagdes respetivas;

h. 0 adjudicatario, ou um subcontratado referido na alinea g), nacional de Estado signatério do Acordo
sobre o Espago Econdmico Europeu ou do Acordo sobre Contratos Publicos da Organizagao Mundial
de Comércio que ndo seja titular do documento referido na alinea e), consoante o caso, ou do
certificado referido na alinea f) deve apresentar, em substituicdo desses documentos:

i. No caso de se tratar de um procedimento de formagdo de um contrato de empreitada ou de
concessao de obras publicas, uma declaragao, emitida pelo Instituto dos Mercados Publicos, do
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Imobiliario e da Construgao, I. P., comprovativa de que pode executar a prestagao objeto do
contrato a celebrar por preencher os requisitos que lhe permitiriam ser titular de um alvara ou de
um certificado de empreiteiro de obras publicas, contendo as habilitagdes adequadas a execugao
da obra a realizar.

ii. Documentos exigidos pelo convite que contenham os termos ou condigdes, relativos a aspetos da
execucao do contrato ndo submetido a concorréncia pelo caderno de encargos, aos quais a
entidade adjudicante pretende que o concorrente se vincule.

i. Declaragdo ou codigo de acesso do Registo Central do Beneficidrio Efetivo da Entidade
Adjudicataria;

j- Plano de prevengao de corrupgao e de infragdes conexas, de acordo com o disposto no n.° 9 do
artigo 81.° do CCP. ou documento do IAPMEI que certifique tratar-se de uma pequena ou média
empresa, dispensada, enquanto tal, da apresentagéo de tal plano.

2. 0 adjudicatério deverd, ainda, entregar os seguintes elementos/documentos:

i. Seguro de responsabilidade civil vélido, de acordo com o exigido no n.° 1 do artigo 23.° da Lei n.°
31/2009, de 3 de julho, alterada pela Lei n.° 40/2015, de 1 de junho.

ii. Documento comprovativo da contratagao do diretor de obra, de acordo com o exigido non.° 1 do
artigo 23.° da Lei n.° 31/20009, de 3 de julho, alterada pela Lei n.° 40/2015, de 1 de junho.

i. Fichas de procedimento de seguranga para a execugéo da obra, conforme estipulado no n.° 2 do
artigo 14.° do Decreto—Lei n°. 273/2003, de 29 de outubro.

ii. N.° de Cartdo de Cidaddo ou Bilhete de Identidade / N.° de Contribuinte / Naturalidade e
residéncia da(s) pessoa(s) que intervém no contrato;

iii. Documento(s) comprovativo(s) de que a pessoa que intervém no contrato tem poderes para tal.

3. Podem ainda ser solicitados, pelo 6rgdo competente, ao adjudicatario quaisquer documentos
comprovativos das habilitagdes ou certificagdes legalmente exigidas para a execugéo das prestagoes 8
objeto do contrato a celebrar, fixando-lhe prazo razodvel para o efeito.

4. No caso de agrupamento de concorrentes, cada uma das entidades que o compbe devera
apresentar os documentos de habilitagao referidos no nimero 1 deste artigo.

5. Caso sejam detectadas irregularidades nos documentos de habilitagdo entregues pelo adjudicatario
nos termos do numero anterior, sera concedido um prazo adicional de 5 dias uteis, destinado ao seu
suprimento, conforme o disposto na alinea g) do n.° 1 do artigo 132.° do CCP.

6. Os documentos devem ser redigidos em lingua portuguesa, nos termos do n.° 1 do artigo 4.° da
Portaria n.° 372/2017 de 14 de dezembro.

7. Quando, pela sua prdpria natureza ou origem, os documentos de habilitagdo estiverem redigidos em
lingua estrangeira, deve o adjudicatario fazé-los acompanhar de tradugdo devidamente legalizada, nos
termos do n.° 2 do artigo 4.° da Portaria n.° 372/2017 de 14 de dezembro.

Artigo 21.° | Caugéo

1. O adjudicatario deve prestar, no prazo de 10 dias a contar da notificagdo de adjudicagdo, uma
caugdo no valor de 5% do prego contratual, destinada a garantir a celebragdo do contrato, bem como o
exacto e pontual cumprimento de todas as obrigagdes legais e contratuais.

2. Quando o prego total resultante da proposta adjudicada seja considerado anormalmente baixo, o
valor da caugao a prestar pelo adjudicatario sera de 10% do prego contratual.

3. A caugio referida nos nimeros anteriores deve ser prestada:
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a. Por depdsito em dinheiro ou em titulos emitidos ou garantidos pelo Estado Portugués, nos termos
do modelo constante do Anexo IV;

b. Mediante garantia bancaria ou seguro-caugao, nos termos do modelo constante do Anexo V.

Artigo 22.° | Caducidade da adjudicagao
A adjudicagdo caduca quando:

a. Por facto que lhe seja imputdvel, o adjudicatario ndo apresentar os documentos de habilitacao,
seguindo-se quanto ao mais o regime previsto nos artigos 86.°, 87.° e 87.°-A do CCP;

b. Por facto que Ihe seja imputdvel, o adjudicatario ndo prestar, em tempo e nos termos estabelecidos,
a caucdo que lhe é exigida, seguindo-se quanto ao mais o regime previsto no artigo 91.° do CCP;

c. Por facto que lhe seja imputavel, o adjudicatario ndo comparecer no dia, hora e local fixados para
outorga do contrato ou remeter o contrato assinado electronicamente no prazo fixado pelo 6rgao
competente, seguindo-se quanto ao mais o regime previsto no artigo 105.° do CCP;

d. O adjudicatario ndo confirmar os compromissos referidos na alinea c) do n.° 2 do artigo 77.° do
CCP;

e. Se se verificar a ocorréncia de circunstancias supervenientes que inviabilizem a celebragdo do
contrato, nos termos do disposto no artigo 87.°-A do CCP.

Artigo 23.° | Aceitagdo da minuta do contrato

1. A minuta do contrato a celebrar devera ser notificada ao adjudicatario em simultdneo com a decisédo
de adjudicacao.

2. A minuta considera-se aceite pelo adjudicatario quando haja aceitagdo expressa ou quando néo g
haja reclamagéo nos cinco dias Uteis subsequentes a respetiva notificagao.

Artigo 24.° | Reclamagéo contra a minuta

1. Serdo admissiveis reclamagdes contra a minuta do contrato quando dela constem obrigagdes ndo
contidas na proposta ou nos documentos que serviram de base ao concurso.

2. Em caso de reclamagéao, o 6rgao competente que aprovou a minuta do contrato comunicara ao
adjudicatario, no prazo de 10 dias uteis, o que houver decidido sobre a mesma, equivalendo o siléncio a
rejeicao da reclamacao.

Artigo 25.° | Celebragao do contrato escrito

1. A outorga do contrato devera ter lugar no prazo de 30 dias Uteis contados da data da aceitagdo da
minuta ou da decisao sobre a reclamagao, mas nunca antes de:

a) Apresentados todos os documentos de habilitagdo exigidos;
b) Comprovada a prestagéo da caugao, nos termos do disposto no n.° 1 do artigo 90.° do CCP;
c) Confirmados os compromissos referidos na alinea c) do n.° 2 do artigo 77.° do CCP.

2. Sem prejuizo do disposto no ndmero anterior, 0 6rgdo competente para a decisdo de contratar
comunica ao adjudicatario o seguinte:
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a) Com a antecedéncia minima de cinco dias Uteis, a data, hora e local em que ocorrera a outorga
do contrato, no caso de assinatura presencial; ou

b) Num prazo néo inferior a 3 dias Uteis, o prazo para outorga e remessa do contrato, no caso de
assinatura por meios electrénicos, sendo esta considerada a modalidade preferencial por parte
do Municipio de Leiria.

Artigo 26.° | Encargos do concorrente
a. Sao encargos do concorrente as despesas inerentes a elaboragéo da proposta.

b. Sao ainda da conta do concorrente as despesas e encargos inerentes a celebragdo do contrato, nos
termos do n.° 2 do artigo 94.° do CCP.

Artigo 27.° | Legislag@o aplicavel

Em tudo o que o presente programa de concurso for omisso, observar-se-a o disposto no Cédigo dos
Contratos Publicos e demais legislagao aplicavel.

O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL / A VICE-PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL,

10

Gestora do processo: HR
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ANEXOS AO PROGRAMA DE CONCURSO

- Anexo I - Documento Europeu Unico de Contratagdo Publica

- Anexo II - Modelo de declaragdo prevista na alinea a) do n.° 1 do artigo 81.° do CCP

— Anexo III - Proposta base e lista de preco unitarios (Mapa quantidades de trabalho - ficheiro em excel)
— Anexo IV - Modelo de Guia de Depdsito Bancario

— Anexo V - Modelo de Garantia Bancaria/Seguro de Caugao
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Anexo I

Documento Europeu Unico de Contratagéo Publica
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Anexo II
MODELO DE DECLARAGAO
[a que se refere a alinea a) do n.° 1 do artigo 81.°]
1 — .... (nome, nimero de documento de identificacdo e morada), na qualidade de representante legal de (*)....

(firma, numero de identificacdo fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas, niumeros de
identificagdo fiscal e sedes), adjudicatario(a) no procedimento de .... (designacdo ou referéncia ao procedimento
em causa), declara, sob compromisso de honra, que a sua representada ® .... ndo se encontra em nenhuma das
situacGes previstas no n.° 1 do artigo 55.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

2 — O declarante junta em anexo [ou indica .... como enderego do sitio da Internet onde podem ser consultados
()] os documentos comprovativos de que a sua representada ¥ ndo se encontra nas situagdes previstas nas
alineas b), d), €) e h) do n.° 1 do artigo 55.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

3 — O declarante tem pleno conhecimento de que a prestagdo de falsas declaragdes implica a caducidade da
adjudicacdo e constitui contraordenacdo muito grave, nos termos do artigo 456.° do Cddigo dos Contratos
Publicos, a qual pode determinar a aplicacdo da sangdo acessoria de privacdo do direito de participar, como
candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer
procedimento adotado para a formacdo de contratos publicos, sem prejuizo da participacdo a entidade
competente para efeitos de procedimento criminal.

... (local),... (data),... [assinatura ].

M) Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

() No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressdo ‘a sua representada’.
() Acrescentar as informagdes necessarias a consulta, se for o caso.

) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expresséo ‘a sua representada’.

() Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.° 13

[Assinatura eletrdonica do(s) representante(s) legal(ais)]
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ANEXO III

Proposta e lista de precos unitarios — Mapa de quantiades
[Ficheiro em excel]
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Anexo IV
MODELO DE GUIA DE DEPOSITO BANCARIO
Euros €
Vai (nome do adjudicatario), com sede em (morada), depositar na (sede,
filial, agéncia ou delegagdo) do Banco a quantia de (por algarismos e por extenso) em
dinheiro/em titulos (eliminar o que ndo interessa), como caugdo exigida para (identificacdo do
procedimento), nos termos dos n. 3 e 4 do artigo 90.° do Cdédigo dos Contratos Publicos. Este depdsito, sem
reservas, fica a ordem de (entidade adjudicante), a quem deve ser remetido o respectivo
conhecimento.
[Data e assinatura do(s) representante(s) legal(ais)]
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Anexo V

MODELO DE GARANTIA BANCARIA/SEGURO DE CAUGAO

Garantia bancéria/seguro de caugdo n.o____

Em nome e a pedido de (adjudicatario), vem o(a) (instituicdo garante), pelo presente

documento, prestar, a favor de (entidade adjudicante beneficiaria), uma garantia bancaria/seguro-

caucdo (eliminar o que ndo interessar), até ao montante de (por algarismos e por extenso),

destinada(o) a caucionar o integral cumprimentodas obrigagées assumidas pelo(s) garantido(s) no ambito do
(identificacdo do procedimento), nos termos dos n.”* 6 e 8/7 e 8 (eliminar o que ndo interessar) do

artigo 90.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

A presente garantia corresponde a 10% (em caso de pregco anormalmemte baixo) ou 5% (eliminar o que nao
interessar) do prego contratual e funciona como se estivesse constituida em moeda corrente, responsabilizando-
se o garante, sem quaisquer reservas , por fazer a entrega de toda e qualquer importancia, até ao limite da
garantia, logo que interpelado por simples notificacdo escrita por parte da entidade beneficiaria.

Fica bem assente que o banco/companhia de seguros (eliminar o que ndo interessar) garante, no caso de vir a
ser chamado(a) a honrar a presente garantia, ndo poderd tomar em consideracdao quaisquer objeccBes do(s)
garantido(s), sendo-lhe igualmente vedado opor a entidade beneficidria quaisquer reservas ou meios de defesa
de que o garantido se possa valer face ao garante.

A presente garantia permanece valida até que seja expressamente autorizada a sua libertacdo pela entidade
beneficidria, ndo podendo ser anulada ou alterada sem esse mesmo consentimento e independentemente da
liquidacdo de quaisquer prémios que sejam devidos.

[Data e assinatura do(s) representante(s) legal(ais)] 16
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|. CLAUSULAS GERAIS
CAPITULO | DISPOSICOES INICIAIS

Clausula 1.2 Objeto

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no ambito do procedimento de contratagao
publica para a realizagdo da empreitada referente ao processo “T— 67/2024 - Requalificagdo e Beneficiagdo de diversos arruamentos
na Unido das Freguesias de Santa Catarina da Serra e Chainga”.

Clausula 2.2 Disposigdes por que se rege a empreitada
1 - A execucgao do contrato obedece:
a)As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte integrante;

b) Decreto Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, na redagdo promovida pela Lei n.° 30/2021, de 21 de maio (cédigo dos
contratos publicos, doravante “CCP");

¢) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d)A restante legislagéo e regulamentacéo aplicavel, nomeadamente a que respeita a construgéo, a revisdo de precos, as
instalacoes do pessoal, a seguranca social, a higiene, segurancga, prevencéo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil
perante terceiros;

e)As regras da arte.
2 - Para efeitos do disposto na alinea g) do nimero anterior, consideram-se integrados no contrato:
a) As Clausula Técnicas Especiais constantes nos projetos de execugao;

b) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do cddigo dos
contratos publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cédigo.

¢) O suprimento dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes, desde que tais erros e
omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no
artigo 50.° do CCP;

d) Os esclarecimentos e as retificagGes relativos ao caderno de encargos;

e) O caderno de encargos;

f) O projeto de execugéo;

g) A proposta adjudicada;

h) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

i) A designagado do gestor do contrato em nome da entidade adjudicante, que sera nomeado conforme o disposto na alinea i)
do n.° 1 do artigo 96.°, conjugado com o disposto no artigo 290.°-A, ambos do CCP;

j) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.

Clausula 3.2 Interpretagdo dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b)a #)do n.° 2 da cldusula anterior, prevalecem
os documentos pela ordem em que séo ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugdo, prevalece o primeiro quanto a defini¢do das condigdes
juridicas e técnicas de execugdo da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a defini¢gdo da prépria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execugdo.
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a) As pecgas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagao, as caracteristicas dimensionais da obrae a
disposicao relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medigbes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de trabalhos

prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo
50.° do CCP;

¢)Em tudo o mais prevalece o que constar da memaria descritiva e das restantes pecas do projeto de execugéo.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas ¢)a /) do n.° 2 da clausula anterior e o clausulado contratual,
prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do cédigo dos contratos
publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cddigo.

Clausula 4.2 Esclarecimento de duvidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a empreitada devem ser submetidas ao
diretor de fiscalizagé@o da obra antes do inicio da execugdo dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugao dos trabalhos a que dizem respeito, deve o empreiteiro
submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentagéo antes
do inicio daquela execugéo.

3 - O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as consequéncias da errada
interpretagao que porventura haja feito, incluindo a demoli¢édo e reconstrugdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2 Projeto
1 - O projeto de execugao a considerar para a realizagao da empreitada é o patenteado no procedimento.
2 - Os elementos do projeto de execugdo que ndo tenham sido patenteados no procedimento devem ser submetidos a aprovagao do
dono da obra e ser sempre assinados pelos seus autores, que devem possuir para o efeito, nos termos da lei, as adequadas
qualificagdes académicas e profissionais.
3 - Até a data da rececgao provisoéria, 0 empreiteiro entrega ao dono da obra uma colegéo atualizada de todos os desenhos referidos no

numero anterior ou alterados no decorrer da obra, laborados em transparentes sensibilizados de material indeformdvel e inalteravel
com o tempo, ou através de outros meios, desde que aceites pelo dono da obra.

CAPITULO Il OBRIGAGOES DO EMPREITEIRO
SECGAO | PREPARAGAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

Clausula 6.2 Preparagao e planeamento da execugao da obra
1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagao, planeamento e coordenagéo de todos os trabalhos da empreitada, ainda que em caso
de subcontratagdo, bem como pela preparagéo, planeamento e execugdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das
normas sobre seguranca, higiene e sadde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas nas Fichas Procedimento
de Seguranga, do plano de sinalizagdo temporaria e no plano de prevencao e gestéo de residuos de constru¢édo e demoligéo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo das
medidas sobre seguranga, higiene e saide no trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea h) do
n.° 4 da presente clausula.

c) Pela preparagao, planeamento e coordenagéo de todos os trabalhos da empreitada devendo ter em consideragao a possibilidade
da ocorréncia de outra empreitada promovida ou a promover.
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2 - A disponibilizagédo e o fornecimento de todos os meios necessdrios para a realizagdo da obra e dos trabalhos preparatérios ou
acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 - 0 empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como
preparatorios ou acessorios a execucgdo da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manuteng&o, desmontagem e demoligdo do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respetivo
local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranga, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

¢)Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e serventias que seja indispensavel alterar
ou destruir para a execugao dos trabalhos e para evitar a estagnagédo de dguas que os mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4 - A preparagao e o planeamento da execugéo da obra compreendem ainda:

a) A apresentagao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a
utilizar na execugao da empreitada;

b) 0 esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

¢) A apresentagao pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a trabalhos complementares que se destinem ao suprimento
de erros e omissdes do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP;

d) A apreciagéo e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea anterior;
€) 0 estudo e definigdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar na realizagdo dos trabalhos;

f) A elaboragdo e apresentagédo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do
CCP;

g) A aprovagao pelo dono da obra do documento referido na alinea £},
h) A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento prético das Fichas Procedimento de Seguranga e do plano de

sinalizagdo tempordria, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fungéo do sistema utilizado
para a execugao da obra, em particular as tecnologias e a organizagéo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2 Plano de trabalhos ajustado

1 - No prazo de 30 dias a contar da data da celebragdo do contrato, o dono da obra pode apresentar ao empreiteiro um plano final de
consignagao, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboragéo da proposta.

2 - No prazo de 5 dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignagao, deve o empreiteiro, quando tal se revele necessario,
apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos,
observando na sua elaboragéo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 — 0 plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragé@o do prego contratual, nem a alteragdo do prazo de concluséo da obra
nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do contrato, para além do que seja estritamente
necessario a adaptagao do plano de trabalhos ao plano final de consignagéo.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a)Definir com precisdo os momentos de inicio e de concluséo da empreitada, bem como a sequéncia, o escalonamento no tempo,
o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem
vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacéo;

b)Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada unidade de tempo, a execugéo da
empreitada;

¢)Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a execugdo da empreitada;

Largo da Reptiblica, 2414-006 Leiria 5/38
Tel. (+351) 244 839 500 (Chamada para a rede fixa nacional)
www.cmleiria.pt | cmleiria@cm-leiria.pt | NIF: 505 181 266 MOD.DEOM.CE_01.00 - 14.08.2024



1149/24 - 07-11-2024

MUNICIPIO DE LEIRIA - CAMARA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS

T- 67/2024 - REQUALIFICAGAO E BENEFICIAGAO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NA UNIAO DAS FREGUESIAS DE SANTA
CATARINA DA SERRA E CHAINGA

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serdo mobilizados para a
realizagdo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo
empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2 Modificag¢do do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1 - 0 dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de interesse publico.

2 - No caso previsto no nimero anterior, o0 empreiteiro tem direito a reposi¢cdo do equilibrio financeiro do contrato em fungéo dos
danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante reclamagdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da
notificagdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado, independentemente de
tal se dever a fato imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento
do prazo de execugdo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corregdo que sejam necessdrias a recuperagédo do
atraso verificado.

5 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado, independentemente de
tal se dever a fato imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as altera¢des propostas pelo
empreiteiro ao abrigo dos n.°s 3 e 4 da presente clausula no prazo de quinze dias, podendo, em caso de ndo aceitagdo da mesma,
apresentar uma contraproposta

7 - Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser
aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogagéo dos prazos de execugao.

8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano de pagamentos.
SECCAO Il PRAZOS DE EXECUGCAO

Clausula 9.° Prazo de execugdo da empreitada
1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignag&o total ou da primeira consignag&o parcial ou ainda da data
em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagao do plano de seguranga e salde, caso esta Ultima data seja
posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execug&o previstos no plano de trabalhos em vigor;

¢) Concluir a execugdo da obra no prazo de 240 dias a contar da data da sua consignag&o e solicitagéo de vistoria de obra
para efeitos da sua recegao proviséria.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo de trabalhos em relagdo ao plano de trabalhos em vigor, imputaveis
ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforgo de meios de agédo e de reorganizagdo da obra
necessdrias a recuperagao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugéo,

3 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execugdo de trabalhos fora das horas regulamentares ou por turnos, sem que tal
se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de caso de forga maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos
acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar pela fiscalizagdo, ou seus representantes.

4 - Em nenhum caso ser3o atribuidos prémios ao empreiteiro pela conclusdo da execugéo da obra antes do prazo fixado na alinea ¢)
do n.° 1 da presente clausula.
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Clausula 10.2 Cumprimento do plano de trabalhos

1 - 0 empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo
de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com os desvios reais, o diretor
de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugéo dos trabalhos previstos no plano em vigor, de modo a pér em risco
a conclusao da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula 8.2.

Clausula 11.2 Multas por violagdo dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na concluséo da execugao da obra por facto imputavel ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar
uma sangéo contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 2 % (2 por mil) do prego contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da obra por fato imputavel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto
no n.° 1, sendo o montante da sangéo contratual ai prevista reduzido a metade.

3 - No caso do faseamento dos trabalhos, se os autos de medigdo mensais apresentarem um desvio negativo igual ou superior a 35%
do valor adjudicado, no primeiro e/ou segundo tergo do prazo de execugao e/ou se apresentarem um desvio negativo igual ou superior
a 30% do valor adjudicado no restante ultimo tergo do prazo de execugao, comparativamente com o plano de trabalhos e o cronograma
financeiro entregues na consignagao, o dono da obra aplicard uma sangao contratual, por cada trabalho planeado e ndo executado de
acordo com o previsto no plano de trabalhos entregue na consignagéo, bem como por cada dia de atraso, em valor correspondente a 2
% (2 por mil) do prego contratual, para além do aplicével no disposto non.° 1.

4 - 0 empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo contratual por incumprimento dos prazos parciais
de execucdo da obra quando recupere o atraso na execugao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugdo do
contrato.

Clausula 12.2 Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugéo da obra em virtude de qualquer fato imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10
dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagao da obra, a fim de o dono
da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou perturbagdes a um servigo de
utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no
decorrer destes, esse fato ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante
a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

SECGAO Ill CONDIGOES DE EXECUGAO DA EMPREITADA

Clausula 13.2 Condigdes gerais de execugdo dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto, com o presente caderno
de encargos e com as demais condigdes técnicas contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar,
o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos termos da clausula 2.2.

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construgdo ou dos materiais previstos no
presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtengéo das caracteristicas
finais especificadas para a obra.
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4 — Compete ao empreiteiro o reconhecimento do local dos trabalhos, bem como do cadastro das infraestruturas existentes das
entidades envolvidas, razdo pela qual o dono de obra nédo reconhece os direitos ao adjudicatério de reclamagao de prejuizos ou de
quaisquer danos que eventualmente possam advir neste ambito.

Clausula 14.2 Trabalhos complementares do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer trabalhos complementares que se destinem ao
suprimento de erros ou omissdes dos elementos da solugdo da obra por que se rege a execugéo dos trabalhos, bem como das ordens,
avisos e notificagdes recebidas.

2 - 0 empreiteiro tem a obrigagao de executar os trabalhos complementares, desde que tal Ihe seja ordenado por escrito pelo dono da
obra e lhe sejam entregues as alteragdes aos elementos da solugédo de obra necessarias a sua execugao, salvo, quanto a este ultimo
aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigacédo pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto de execucgao.

3 - Quando o empreiteiro tenha a obrigagao de elaborar o projeto de execugéo, é o mesmo responsavel pelos trabalhos complementares
que tenham por finalidade o suprimento dos respetivos erros e omissdes, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos
elaborados ou disponibilizados pelo dono de obra.

4 - 0 dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares e que sejam resultantes dos elementos que tenham
sido por si elaborados ou disponibilizados, cuja execugao ordene ao empreiteiro.

5 - O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignagao total ou da primeira consignacgao parcial, reclamar sobre
a existéncia de erros e omissdes do caderno de encargos, salvo dos que sejam detetaveis durante a execugao da obra, sob pena de ser
responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes.

6 - O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao suprimento de erros e omissdes que, ndo
podendo objetivamente ser detetados fase de formagao do contrato, também ndo tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias
a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detegao.

Clausula 15.2 Alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos necessdrios a sua perfeita
apreciagao.

2 - Os elementos referidos no ndmero anterior devem incluir, nomeadamente, a meméria ou nota descritiva e explicativa da solugao
seguida, com indicagdo das eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pegas desenhadas e célculos justificativos
e especificagdes de qualidade da mesma.

3 - Néo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro sem que estas
tenham sido expressamente aceites pelo projetista e pelo dono da obra.

Clausula 16.2 Mengdes obrigatdrias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagdo em vigor, é da responsabilidade e encargo do empreiteiro a
execugdo, fornecimento e afixagdo no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro,
com mengéo do respetivo alvara ou nimero de titulo de registo ou dos documentos a que se refere a alinea a) do n.° 5 do artigo 81.°
do CCP, e manter cépia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante
0S casos.

2 - 0 empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de registo da obra e um exemplar do projeto,
do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execugdo da empreitada, com as alteragdes
que neles hajam sido introduzidas.

3 - 0 empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horério de trabalho em vigor, bem como a manter, a disposi¢ao de
todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.
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5 — O empreiteiro deve proceder a montagem e conservagao, nos locais a indicar pela fiscalizagao, de painéis de identificagdo da obra,
em conformidade com os modelos anexos a este Caderno de Encargos:

a) Um/Dois painel, modelo do Municipio de Leiria, constante no ANEXO II, cujas dimensdes s&o 1,5 m x 2,00 m;

6 - Todos os painéis de identificagdo da obra deverdo ser instalados no prazo maximo de 10 dias contados a partir da data da consignagao
dos trabalhos;

7 - A Camara Municipal de leiria reserva-se ainda o direito de, em qualquer altura, optar por colocar ou mandar colocar por terceiros e por
conta do empreiteiro todos os painéis em falta.

Clausula 17.2 Ensaios

1 - Todos os equipamentos instalados em obra devem ser alvo de testes e ensaios especificados nas condigdes técnicas constantes
dos seus projetos de execugao e previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro. Os testes e ensaios devem
ser efetuados na presenca do diretor da fiscalizagdo, sendo os resultados registados em listagem e entregue a fiscalizagdo e ao
projetista, para avaliagdo e aprovagao.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagdo de quaisquer outros ensaios que se
justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatérios e as deficiéncias encontradas
forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os mesmos ensaios e com a reparagao daquelas deficiéncias ficardo a
seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 18.2 Medigdes

1 - As medigdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os trabalhos ndo devidamente
ordenados pelo dono da obra séo feitas no local da obra com a colaboragé@o do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 - As medigoes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més imediatamente seguinte aquele a
que respeitam.

3 - Arealizagdo das medigdes obedece aos seguintes critérios:
a) As normas oficiais de medig&do que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

¢) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 19.2 Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo dono da obra /apenas quando esteja previsto
a disponibilizagdo pelo dono da obra de meios necessarios a realizagdo da obraj correm inteiramente por conta do empreiteiro os
encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagdo na execugdo da empreitada de materiais, de elementos de construgéo ou de
processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade
industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugdo dos trabalhos de qualquer dos direitos mencionados no nimero
anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de
pagar, seja a que titulo for.

Clausula 20.2 Execugao simultanea de outros trabalhos no local da obra
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1 - 0 dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem, conjuntamente com os da presente
empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos néo incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de fiscalizagédo da obra, de modo a evitar
atrasos na execugdo do contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada estd a ser impedida ou a sofrer atrasos em virtude da
realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua reclamagéao no prazo de dez dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuigdo ou eliminagao dos prejuizos resultantes da realizagédo
daqueles trabalhos.
4 - No caso de verificagdo de atrasos na execucgdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagdo dos trabalhos previstos no n.°
1, o empreiteiro tem direito a reposigao do equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar
nos seguintes termos:
a) Prorrogagdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado na realizagédo da
obra, €;

b) Indemnizag3o pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do contrato que demonstre ter sofrido.

Clausula 21.2 Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizacdo de todos os prejuizos que, por motivos que lhe sejam
imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a recegao definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugéo destes ultimos,
da atuacgdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de
seguranga das obras, materiais, elementos de construgdo e equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados no presente caderno de encargos, a
constituigdo das caugdes exigidas no programa do procedimento [guando exigiveis] e as despesas inerentes a celebragdo do contrato.

SECGAO IV PESSOAL

Clausula 22.2 Obrigagdes gerais

1 - Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal empregado na execugdo da empreitada, a
sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por sua iniciativa ou
imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente
por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do
dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata
suspensao do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificagdo profissional da méao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de acordo com as necessidades
dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 23.° Horario de trabalho

0 empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito, obtenha autorizagdo da
entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagéo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o
respetivo programa ao diretor de fiscalizagdo da obra.
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Clausula 24.2 Seguranga, higiene e salde no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposigdes legais e regulamentares e devera ter em conta a legislagédo vigente e
aplicavel, e suas alteragdes que sucedem, nomeadamente, o Decreto-lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, a Lei n.° 102/2009 de 10 de
setembro, a Portaria n.° 101/96, de 3 de abril, Lei n. 07/2009, de 12 de fevereiro e Decreto-lei n.° 50/2005, de 25 de fevereiro.

2 — Ao empreiteiro compete a elaboragao e apresentagéo, em dossier e com separadores, das Fichas de Procedimento de Seguranca
em Obra (FPS), no prazo de 15 dias (teis ap6s a assinatura do contrato, conforme indicado no artigo 14°, do Decreto-Lei n.° 273/2003,
e ainda conter informacéo:

— Introducgao;

— ldentificagdo da obra;

— Descrigéo dos trabalhos a executar;

— Duragéo da obra, em dias;

— Intervenientes nos trabalhos: Dono de Obra e Entidade Executante;

— Fichas de procedimento de seguranga, contendo as medidas de prevengao a adotar, tendo em conta a avaliagao dos riscos
inerentes de TODAS as atividade/trabalho, previstos no MQT da empreitada;

— Fichas de Procedimento de Seguranga e documentagéo dos equipamentos a utilizar em obra;

— As informagdes sobre as condicionantes existentes no estaleiro e na area envolvente, nomeadamente as caracteristicas
geoldgicas, hidrolégicas e geotécnicas do terreno, as redes técnicas dareas ou subterraneas e as actividades que
eventualmente decorram no local que possam ter implicagdes na prevencao de riscos profissionais associados a execugao
dos trabalhos;

— Informagao sobre estaleiro, incluindo planta de estaleiro; Portaria n. 101/96 de 3 de abril

— Plano de emergéncia, incluindo planta de emergéncia e n.°s de emergéncia;

— Hordrio de trabalho dos intervenientes, assinado pela geréncia;

— Plano de trabalhos, de equipamentos e méao de obra.

— Informa-se que as atividades/trabalhos, que ndo constem neste documento, ou que haja alteragdes nas condicionantes, tem
de ser apresentada a FPS adequada.

3 - Eventuais alteragdes ou substituigdes da legislagdo, ou dos documentos de referéncia, que venham a ocorrer durante a vigéncia do
Contrato, determinam de imediato a adequag&o das Fichas de Procedimento de Seguranga a nova situagéo.

4 - Ao empreiteiro compete manter as Fichas de Procedimento de Seguranga, em obra e atualizadas, quer em relagdo aos trabalhos em
execugao, quer referente a documentagao dos intervenientes e seus trabalhadores.

5 - No prazo de quinze dias Uteis ap6s a assinatura do contrato, o empreiteiro deverd apresentar ao Dono de Obra, as Fichas de
Procedimento de Seguranga, adequadas a obra, assim como os elementos necessarios ao cumprimento do disposto no Artigo 14.° do
Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro e solicitados pelo Coordenador de Seguranga da Obra.

6 - O empreiteiro deverd entregar até ao prazo de quinze dias (teis, contados a partir do término da data do ponto anterior, as principais
alteragcdes/adaptagbes das Fichas de Procedimento de Seguranga em obra, tendo em conta as comunicagdes ocorridas com o
Coordenador de Seguranga.

7 - Ao empreiteiro compete a atualizagdo das Fichas de Procedimento de Seguranga em Obra, considerando-se os custos dessa
implementagéo incluidos no prego da proposta, entre as referidas na lei em vigor.

8 - Sem prejuizo das competéncias e responsabilidades atribuidas por lei, 0 empreiteiro obriga-se a cumprir e a fazer cumprir pelos seus
subcontratados e sucessiva cadeia de subcontratagéo, o estabelecido no DPSS (ou Fichas de Procedimento de Seguranga, quando
aplicavel) e documentos complementares, assim como atender e respeitar todas as indicagdes da Coordenagdo de Seguranga e
Fiscalizagdo da Obra.

9 - E responsabilidade do empreiteiro manter o DPSS (ou Fichas de Procedimento de Seguranga, quando aplicével) em permanéncia no
estaleiro da obra, incluindo zonas de intervengdo, em bom estado de organizagao e arrumagao, bem como todos os documentos do
ambito do arquivo do DPSS da obra.

10 - O empreiteiro é ainda obrigado, a implementar as condi¢des de seguranga, salde e higiene no estaleiro em frente de obra, incluindo
a implementacdo de instalagdes sanitarias, tendo em conta o nimero de trabalhadores, dgua e sabdo para higienizar as maos, e
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instalagoes cobertas dignas para a toma de refei¢cdes para os trabalhadores. Tendo em conta a dimenséo e prazo de execugéo da
empreitada, o estaleiro tem de conter instalagdes para reunides, ferramentaria, armazenamento de materiais e local para os residuos,
de obra e demoli¢des, e de acordo com Portaria n.° 101/96, de 3 de abril.

11 - Ao empreiteiro compete vedar e sinalizar o estaleiro, bem como as zonas de intervengao, de circulagao de trabalhadores, maquinas,
equipamentos e materiais, de modo garantir a seguranga dos trabalhadores em obra.

12 - Todos os documentos do dmbito do DPSS da obra (ou Fichas de Procedimento de Seguranga da obra, quando aplicével), serdo
entregues pelo empreiteiro, ao Dono de Obra ou a Coordenagdo de Seguranga no ato da recegdo provisoéria (DPSS encerrado e
Compilagdo Técnica).

13 - O Dono de Obra, a Coordenagéao de Seguranga ou a Fiscalizagdo de Obra tém, em qualquer momento, direito de acesso a toda a
documentag3o e registos do arquivo DPSS da obra (ou Fichas de Procedimento de Seguranga da obra, quando aplicével).

14 — Ao empreiteiro compete o envio prévio de toda a documentagéo a Coordenacgéo de Seguranga e Fiscalizagéo, cépia legivel de toda
a documentagéo dos trabalhadores e/ou subcontratados (empresas e funcionarios), a fim de ser verificada a sua regularidade para
entrada em obra.

15 - O empreiteiro deverd indicar a afetagdo do técnico de seguranca a empreitada e deverd manter o mesmo em fungdes até a
conclusédo de todos os trabalhos, o qual sera responsavel pela implementagao, atualizagdo, manutengao e cumprimento do DPSS da
obra (ou Fichas de Procedimento de Seguranga da obra, quando aplicavel), bem como a Gestao, Controlo e melhoria continua do DPSS
(se aplicavel).

16 - O técnico de seguranca afeto a empreitada, devera possuir licenciatura ou bacharelato e possuir formagdo complementar
reconhecida pela ACT (Autoridade para as Condigdes de Trabalho), curso de técnico de seguranga (Nivel 1V) ou técnico superior de
seguranga (Nivel V1), com Certificado de Aptiddo Profissional (CAP) ou Titulo Profissional com os respetivos certificados da formag&o
continua da atualizagé@o de conhecimentos.

17 - O empreiteiro nao podera substituir o técnico de seguranga, sem a apresentagdo da documentagéo necessaria ao Dono de Obra e
aprovacgao de novo elemento. O Dono de Obra podera em qualquer momento determinar a substituicao do técnico de seguranga da obra
se verificar que 0 mesmo ndo possui experiéncia para a fungéo, revelar falta de dedicagdo e/ou empenho, ou por qualquer outra
circunstancia justificada. Caso venha(m) a ser proposto(s) outro(s) nome(s) para a diregéo técnica da obra ou técnico de seguranga
afeto a obra, e até que estes sejam apresentados e aceite(s) pelo Dono de Obra, nos termos do presente caderno de encargos,
considerar-se-a em efetivo exercicio das fungdes as pessoas indicadas na proposta para essas posigdes.

18 - O empreiteiro obriga-se a empregar todos os meios materiais e humanos necessarios para uma efetiva e correta implementacéo
do preconizado no DPSS e Compilagédo Técnica (ou Fichas de Procedimento de Seguranga, quando aplicével) em vigor, em qualquer
momento da vigéncia do contrato, considerando-se estes custos incluidos no prego da proposta.

19 - O Dono de Obra, a Coordenacgéo de Seguranga ou a Fiscalizagé@o de Obra, poderd, a expensas do empreiteiro, exigir a aplicagédo de
qualquer equipamento de protecéo coletiva ou individual que se revele necessario para a melhoria da seguranga no trabalho.

20 - O empreiteiro obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as orientagdes do Dono de Obra, da Coordenagao de
Seguranga ou da Fiscalizagdo de Obra, ao levantamento de todas as situagdes em que a realizagdo dos trabalhos poderd, de algum
modo, vir a afetar terceiros, nas instalagdes e/ou estruturas existentes na drea de influéncia dos trabalhos.

21 - Compete ao empreiteiro corrigir as ndo conformidades detetadas no prazo definido pela Coordenagéo de Seguranga/Fiscalizagdo.

22 - Nao obstante ao que refere a informagéo mensal dos Subempreiteiros e Trabalhadores nos termos do Artigo n.° 21 do Decreto —
Lei n. 273/2003, de 29 de outubro, o empreiteiro deve apresentar a seguinte documentagao:

— Alvaré ou Certificado de empreiteiro de obras PUBLICAS;

— Organizag&o dos Servigos Internos ou Externos de Seguranga e Satide no trabalho (Relatério Unico Anexo D - Relatério Anual
da Atividade do Servigo de Seguranga, Higiene e Saude no Trabalho);

— Contrato de Subcontratacao;

— Declaragdes de remuneragdes a Segurancga Social, atualizadas;

— Recibo de Seguro de Acidentes de Trabalho, respectiva apdlice e declaragdo nominativa da seguradora, onde conste o nome
dos trabalhadores assegurados;

— Recibo de Seguro de Responsabilidade Civil (empreiteiro);
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— Hordrio de trabalho, designagédo da empreitada e assinado pela geréncia;

— Declaragao de Adeséo as Fichas de Procedimento de Seguranga em Obra, de toda a cadeia de subcontratagéo;

— Declaragéo de aceitag&o do Diretor Técnico da obra (empreiteiro);

— Declaragdo de aceitagdo do Técnico responsavel pela Seguranga, Saude e Higiene em obra, incluindo CAP (empreiteiro);

- Declaragdo do Técnico de Seguranga e respetivo Certificado de Aptiddo Profissional (CAP) (e/ou respetivos certificados da
formag&o continua da atualizag&o de conhecimentos) (empreiteiro);

— Caso venha(m) a ser proposto(s) outro(s) nome(s) para a diregdo técnica da obra, e até que estes sejam apresentados e
aceite(s) pelo Dono de Obra, nos termos do presente caderno de encargos, considerar-se-4 em efetivo exercicio das fungdes
as pessoas indicadas na proposta para essas posigoes.

Atualizar mensalmente:

— Copia das folhas mensais de remuneragéo de seguranga social, com listagem nominal completa de trabalhadores inscritos e
comprovativo do envio desta documentagdo, relativamente ao més presente (podera ser substituida pela ultima Folha de
Férias remetida a Seguranga Social e a Seguradora de Acidentes de Trabalho);
— Apdlices de Seguros de Responsabilidade Civil e Acidentes de Trabalho (conforme a modalidade);
Documentagao dos Trabalhadores

— Mapa dos trabalhadores e identificagdo dos trabalhadores afetos a obra com nome/entidade empregadora/fungédo/data de
entrada/Numero do Cartdo do Cidadao e validade;

— No caso de o documento de identificagcdo do trabalhador estrangeiro ser passaporte, tem de apresentar manifestagédo de
interesses entregue no SEF;

— Apresentar numero e validade de um dos documentos abaixo, caso a admissao do trabalhador estrangeiro tenha sido ap6s
01/05/2023:

— Visto de trabalho

— Titulo de autorizagdo de residéncia, em territério portugués (com excegdo da contratagdo de cidaddo nacional de pais
membro do Espago Econdmico Europeu — para além dos 28 Estados Membros da Unido Europeia, Islandia, Liechtenstein e
Noruega — ou de outro Estado que consagre a igualdade de tratamento com cidadao nacional em matéria de livre exercicio
de atividade profissional);

— Apresentagdo de documento pelo Instituto da Seguranga Social, da admisséo do trabalhador estrangeiro;

— Ficha de Aptidao para o Trabalho, assinados por todos;

— Registo de distribui¢cdo de EPI's assinado pelos trabalhadores;

— Registo conforme os trabalhadores tenham recebido formagao/informagéao de acolhimento e riscos especiais em obra;

— Certificado de formagdo de condutor/manobrador de equipamentos/mdaquinas, de acordo com o referencial do Catdlogo
Nacional de Qualificagdes;

— Certificado de formacéo na operagédo de montagem, desmontagem ou reconversao de andaimes;

— Registo de presengas didrias em obra, contendo: nome/entidade empregadora/fungdo/data de entrada

Documentagdo das Maquinas:

— Listagem atualizada de maquinas presentes em obra.

— Maquinas posteriores a 1995 (inclusive):

— Plano de manutengao

— Registo da ultima manutengao efetuada

— Manual de instrugdes no interior da cabine (em Portugués);

— Certificado de aptiddo do manobrador

— Seguro automovel da maquina caso circule na via publica

- Para maquinas anteriores a 1995 é necesséria a existéncia de uma Declaragdo de Verificagdo em conformidade (DL 50/2005)

— Cépia do seguro do equipamento/maquinas afetos a obra e respetivo comprovativo de pagamento valido (quando aplicavel);

— Cépia dos certificados de conformidade ou de bom funcionamento dos equipamento/maquinas afetos a obra;

— Copia dos relatérios de verificagdo/inspegao periddica de todo o equipamento/maquinas afetos a obra de acordo com o
Decreto — Lei n.° 50/2005, de 25 de fevereiro;
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— Cépia das instrugdes de seguranga descritas nos manuais do equipamento/maquinas afetos a obra em portugués.
23 - Toda a documentagdo apresentada a Coordenagao de Seguranga Obra para verificagdo é anexada ao DPSS em obra (ou Fichas de
Procedimento de Seguranga em obra, quando aplicavel).

24 - Compete ao empreiteiro gerir, manter, organizar e limpar todas as zonas e locais afetos a intervengdo, bem como controlar a
entradas de entidades e trabalhadores em obra, bem como impedira a entrada de pessoas estranhas a obra.

25 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e regulamentares aplicéveis, a vida e a
seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

26 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos numeros anteriores, o diretor de
fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem necessdrias, sem que tal fato diminua as
responsabilidades do empreiteiro.

27 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagao da obra o exija, 0 empreiteiro deve apresentar
apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da
clausula 37.2.

28 - 0 empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela observancia das obrigagdes previstas
nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra.

Clausula 25.2 Sinalizagdo Temporaria

1 - O empreiteiro previamente ao inicio da obra tem de apresentar PST (Projeto de Sinalizagdo Tempordria), indicando as condigdes
previstas em obra, e respetivo faseamento caso exista, incluindo pegas desenhadas, com localizagdo da area a intervir e esquemas de
sinalizagao tempordria a adotar e desvios a considerar, enquadrados com os condicionalismos e/ou cortes ao transito inerentes, para
que seja feita respetiva aprovagao.

2 - O empreiteiro obriga-se a colocar na via publica, precedendo a execugao de qualquer tipo de trabalhos, os sinais considerados
necessarios e enquadrados com o PST aprovado, tendo em vista garantir as melhores condi¢oes de circulagado e seguranca rodoviaria
durante a realizagé@o de qualquer tipo de trabalho, em estrita obediéncia ao Decreto Regulamentar n.° 22-A/98, de 01 de outubro, e as
alteracdes introduzidas pelo DR n.° 41/2002 de 20 de Agosto, pelo DR n.° 13/2003 de 26 de junho, Decreto Regulamentar 6/2019 de 22
de outubro e declaragéo de Retificagdo n° 60-A/2019 de 20 de dezembro.

3 - O empreiteiro é ainda obrigado a solicitar o apoio das autoridades de seguranga publica sempre que a intervengé@o obrigue a
circulagéo alternada em vias classificadas como vias distribuidoras principais e/ou Locais ou sempre que o elevado volume de trafego
o justifique, ou sempre que solicitado pelo Dono de Obra.

4 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagbes estabelecidas nos numeros anteriores, o diretor de
fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem necessdrias, sem que tal fato diminua as
responsabilidades do empreiteiro.

5 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra ou o Coordenador de Seguranca da
obra o exija, 0 empreiteiro apresenta apodlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 37.2.

SECGAO V TRABALHOS PREPARATORIOS E EQUIPAMENTOS

Clausula 26.2 Trabalhos preparatérios e acessorios

1 - O empreiteiro é obrigado a realizar todos os trabalhos que, por natureza ou segundo o uso corrente, devam considerar-se
preparatérios ou acessorios dos que constituem objeto do contrato.

2 - Entre os trabalhos a que se refere a cldusula anterior compreendem-se, designadamente, salvo determinagéo expressa em contrério
deste caderno de encargos, a montagem, construgdo, desmontagem e demoli¢cdo do estaleiro.
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Clausula 27.2 Equipamentos

1 - Constitui encargo do empreiteiro, salvo estipulagdo em contrario deste caderno de encargos, o fornecimento e utilizagdo das
maquinas; aparelhos, utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material indispensével a boa execugao dos trabalhos.

2 - O equipamento a que se refere a cldusula anterior deve satisfazer, quer quanto as suas caracteristicas, quer quanto ao seu
funcionamento, o estabelecido nas leis e regulamentos de seguranga aplicaveis.

SECGAO VI MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

Clausula 28.2 Caracteristicas dos materiais e elementos de construgao

1 - Os materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terdo as qualidades, dimensdes, formas e demais caracteristicas
definidas no caderno de encargos e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias normalizadas ou admitidas nos mesmos
documentos.

2 - Sempre que o caderno de encargos ou o contrato ndo fixem as caracteristicas de materiais ou elementos de construgéo, o
empreiteiro ndo poderd empregar materiais que nao correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos
usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagao.

3 -No caso de duvida quanto aos materiais a empregar nos termos da clausula anterior, devem observar-se as normas portuguesas em
vigor, desde que compativeis com o direito comunitdrio, ou, na falta destas, as normas utilizadas na Comunidade Europeia.

4 - Nos casos previstos nos nimeros anteriores, o empreiteiro propora, por escrito, a fiscalizagdo a aprovagdo dos materiais ou
elementos de construcdo escolhidos. Esta proposta deverd ser apresentada, de preferéncia, no periodo de preparagao e planeamento
da empreitada e sempre de modo que as diligéncias de aprovagédo ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos nem o
prazo em que o dono da obra se devera pronunciar.

5 - O empreiteiro podera propor a substituicdo contratual de materiais ou de elementos de construgédo, desde que, por escrito, a
fundamente e indique em pormenor as caracteristicas que esses materiais ou elementos deverao satisfazer e o aumento ou diminui¢do
de encargos que da sua substituigcdo possa resultar, bem como o prazo em que o dono da obra se devera pronunciar.

6 - 0 aumento ou diminuigdo de encargos resultantes da imposi¢é@o ou aceitagdo pelo dono da obra de qualquer das caracteristicas de
materiais ou elementos de construcdo serg, respetivamente, acrescido ou deduzido do prego da empreitada.

Clausula 29.2 Amostras Padrdo

1 - Sempre que o dono da obra ou o empreiteiro o julgue necessario, este Ultimo apresentara amostras de materiais ou elementos de
construgdo a utilizar, as quais, depois de aprovadas pelo fiscal da obra, servirdo de padréo.

2 - As amostras deverdo ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela fiscalizagao, de certificados de origem e
de andlises ou ensaios feitos em laboratoério oficial.

3 - Sempre que a apresentagédo das amostras seja de iniciativa do empreiteiro, ela devera ter lugar, na medida do possivel, durante o
periodo de preparagéo e planeamento da obra e, em qualquer caso, de modo que as diligéncias de aprovagao nao prejudiquem o
cumprimento do plano Marcagao Rodoviaria.

Clausula 30.2 Casos especiais

1 - Os materiais ou elementos de construgdo sujeitos a homologagédo ou classificagdo obrigatérias s6 poderdo ser aceites quando
acompanhados do respetivo documento de homologagao ou classificagdo, emitido por laboratério oficial, mas nem por isso ficardo
isentos dos ensaios previstos neste caderno de encargos.
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2 - Para os materiais ou elementos de construgédo sujeitos a controlo completo de laboratério oficial ndo serdo exigidos ensaios de
rececdo relativamente as caracteristicas controladas quando o empreiteiro fornega documento comprovativo emanado do mesmo
laboratério; ndo se dispensara, contudo, a verificagao de outras caracteristicas, nomeadamente as geométricas.

3 - A fiscalizagdo podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou elementos em causa, devendo o
empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informagdes e facilidades necessdrias. A aprovagdo sé serg, todavia, efetuada depois
da entrada na obra dos materiais ou elementos de construgéo referidos.

Clausula 31.2 Depésito e armazenagem de materiais ou elementos de construgdo

1- 0 empreiteiro devera possuir em depdsito as quantidades de materiais e elementos de construgao suficientes para garantir o normal
desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com o respetivo plano, sem prejuizo da oportuna realizagédo das diligéncias de aprovagao
necessadrias.

2 - Os materiais e elementos de construgdo deverdo ser armazenados ou depositados por lotes separados e devidamente identificados,
com arrumacgao que garanta condi¢gdes adequadas de acesso e circulagao.

3 - Desde que a sua origem seja a mesma, o dono da obra podera autorizar que, depois da respetiva aprovagao, os materiais e elementos
de construcdo nao se separem por lotes, devendo, no entanto, fazer-se sempre a separagao por tipos.

4 - 0 empreiteiro assegurara a conservagao dos materiais e elementos de construgdo durante o seu armazenamento ou deposito.

5 - Os materiais e elementos de construgdo que possam ser contaminantes, deverdo ser acondicionados provisoriamente em local
impermeabilizado, confinado e devidamente identificado.

CAPITULO Il OBRIGAGOES DO DONO DA OBRA

Clausula 32.2 Prego e condi¢des de pagamento

1- Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do contrato, deve o dono de obra pagar ao
empreiteiro a quantia total que constar da proposta adjudicada, a qual ndo pode exceder a quantia de 399 307,00 € (Trezentos e noventa
e nove mil trezentos e sete euros), que corresponde ao prego base, acrescida de IVA a taxa legal em vigor.
2- 0 prego base foi alcangado, de acordo com o disposto no n°® 3 do artigo 47° do Cddigo dos Contratos Publicos (CCP) pelos
seguintes pressupostos:

¢ Informacéo retirada de um programa informéatico “Gerador de Pregos”, cujos trabalhos e pregos sdo obtidos tendo em conta o

tipo de obra e a sua localizagéo;
e Com base em trabalhos/obras similares projetadas pela equipa projetista e cujos trabalhos e valores de referéncia sdo
armazenados em base de dados prépria.

3- Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado por medigdes
mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 18.2.
4 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentagao da respetiva fatura.
5- As faturas e os respetivos autos de medigdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas instrugdes fornecidos pelo
diretor de fiscalizagdo da obra.
6 - Cada auto de medigao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido concluidos durante o
més, sendo a sua aprovagao pelo diretor de fiscalizagdo da obra condicionada a realizagdo completa daqueles.
7 - No caso de falta de aprovagéo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de fiscalizagdo da obra e o empreiteiro
quanto ao seu contetido, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores
aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.
8- 0 pagamento de trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos pregos que
Ihes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.
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Clausula 33.2 Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da parte do custo da obra
necessdria a aquisigao de materiais ou equipamentos cuja utilizagédo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no nimero anterior sé pode ser pago depois de
o empreiteiro ter comprovado a prestagdo de uma caugéo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, garantia bancaria ou seguro-caugéo.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestagao da caugéo prevista no nimero anterior correm por conta do empreiteiro.

4 - A caugdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que forem executados os trabalhos
correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 34.2 Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente reembolsados, mediante dedugédo nos respetivos
pagamentos contratuais, sendo quantias a deduzir calculadas com base nas seguintes férmulas:
a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor acumulado dos trabalhos
contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

V'—Vth Vrt
ri=Vp T

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior ao valor acumulado dos
trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = EV’pt —Vrt
Vt
Em que:
Vri - é o valor de cada reembolso a deduzir na situagdo de trabalhos contratuais;
Va - é o valor do adiantamento;

Vt - é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpt - é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao més em que se processa o
reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;

V'pt - é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa o reembolso;

Vrt - é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o reembolso.

Clausula 35.2 Caugédo

1 - O adjudicatéario deve prestar, no prazo de 10 dias a contar da notificagdo de adjudicagdo, uma caugéo no valor de 5% do prego
contratual, destinada a garantir a celebragdo do contrato, bem como o exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes legais e
contratuais.

2 - Quando o prego total resultante da proposta adjudicada seja considerado anormalmente baixo, o valor da caucéo a prestar pelo
adjudicatario sera de 10% do prego contratual.

3 - A caugdo referida nos nimeros anteriores deve ser prestada:

a. Por depdsito em dinheiro ou em titulos emitidos ou garantidos pelo Estado Portugués, nos termos do modelo constante do
Anexo IV — Programa de Procedimento;

b. Mediante garantia bancéria ou seguro-caugéo, nos termos do modelo constante do Anexo V — Programa de Procedimento.

Clausula 36.2 Descontos nos pagamentos
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1 - Para reforgo da caugao prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, as importancias
que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos € deduzido o montante correspondente a 5 % (cinco
por cento) desse pagamento.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos, garantia bancdria ou seguro-caugao, nos
mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caugéo referida no nimero anterior.

Clausula 37.2 Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do preco contratual, tem o empreiteiro direito aos
juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 38.2 Revisdo de pregos

1 - Arevisado de pregos contratuais, como consequéncia de alteragado dos custos de méo-de-obra, de materiais ou de equipamentos de
apoio durante a execugdo da empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade
de Formula;

2- A revisao de pregos da presente empreitada obedece a seguinte férmula: F17 - Pavimentacdo de estradas.

Sendo:

St M03t M15t M18t M22t M3Ot M4—5t E
Ct=0.18=—+0.13 +0.01 +0.20 +0.05 0.02 +0.01 +030—+0.1
SO M003 M015 M018 MOZZ M030 M04—5 EO

em que os simbolos tém o seguinte significado:

Ct - o coeficiente de atualizagdo mensal a aplicar ao montante sujeito a revisdo, obtido a partir de um somatério de parcelas
com uma aproximacao de seis casas decimais e arredondadas para mais quando o valor da sétima casa decimal seja igual
ou superior a cinco, mantendo-se o valor da sexta casa decimal no caso contrario;

St - o indice dos custos de mao-de-obra relativo ao més a que respeita a revisao;

So - o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data-limite fixada para a entrega das propostas;

Et - é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, em fungéo do tipo de obra, relativo ao més a que respeita a revisao;
Eo - é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data-limite fixada para a entrega das propostas;

Mt03, Mt15, Mt118, M22, M!30, M45 sao respetivamente, os indices dos custos dos materiais, relativos ao més a que respeita
a revisdo dos seguintes materiais: Inertes, Chapa de ago galvanizada, Betumes a granel, Gaséleo, Tintas para estradas,
Perfilados pesados e ligeiros e Equipamento de apoio;

MO003, M915, M%18, M922, M°30, M°45 sdo os mesmos indices, mas relativos ao més anterior ao da data-limite fixada para a
entrega das propostas.

3 - A revisdo dos pregos efetua-se de acordo com o cronograma financeiro aprovado, nos termos do Decreto-Lei n.° 6/2004, de 2 de
janeiro;

4 - S6 havera lugar a revisado de pregos quando a variagdo, para mais ou para menos, do coeficiente de atualizagéo Ct, for igual ou superior
a 1% emrelacéo a unidade;

CAPITULO IV SEGUROS

Clausula 39.2 Contratos de seguro
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1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si
contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro
obrigatério de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2 - 0 empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo de execugéo do contrato, as
apolices de seguro previstas neste caderno de encargos e na legislagao aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo
de pagamento do respetivo prémio, na data da consignagao.

3 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigagdes previstas na presente secgéo, devendo zelar pelo controlo efetivo da
existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

4 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias das apdlices e dos recibos de pagamento dos prémios dos seguros
previstos na presente secgao ou na legislagédo aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a
exibigado destes documentos.

5-Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente secgao e restante legislagdo aplicavel constituem encargo
Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.

6 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigacdes e responsabilidades legais
ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante a lei.

7 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de pagamento dos prémios referentes aos seguros
mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou que
tenha suportado.

8 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da cldusula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as apélices de seguro vélidas até ao final a
data darecegédo provisdria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro,
até a desmontagem integral do estaleiro.

9 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil valido, de acordo com o exigido no n.° 1 do artigo
23.°da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada pela Lei n.° 40/2015, de 1 de junho.

Clausula 40.2 Qutros sinistros

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével cuja apdlice deve abranger toda a frota
de veiculos de locomogao prépria por si afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem
veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automdvel (riscos de circulagdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afetos as obras pelo(s) subempreiteiro(s) se
encontra(m) segurado(s).

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios do equipamento, maquinas auxiliares e
estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns,
abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou méveis, onde devem ser garantidos os riscos de
danos préprios.

3 - O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automaével previsto no n.° 1 desta cldusula deverd respeitar
os limites minimos legalmente obrigatdrios;

4 - No caso dos bens imoéveis referidos no n.° 2 desta clausula, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio, raio, explosdo e
riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

Clausula 41.2 Representagdo do empreiteiro

1 - Durante a execugdo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei
ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagao.
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2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceita¢do pela Camara Municipal de Leiria, a confiar a sua representagao a um técnico com
a qualificagdo minima estipulada no Anexo Il da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, na sua ultima redagéao.

3 - Apds a assinatura do contrato e antes da consignagao, o empreiteiro confirmara, por escrito, o nome do diretor de obra, indicando a
sua qualificacdo técnica, devendo esta informagéo ser acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, com

assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela diregdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungédo
com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugdo da empreitada sdo dirigidos
diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que para tal seja convocado.

6 - A Camara Municipal de Leiria podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser fundamentada por
escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuagao profissional do diretor de obra.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar para esse efeito, devendo
estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - Apos assinatura do contrato e antes da consignagao, o empreiteiro confirmara, por escrito, o nome do técnico responsavel pela
seguranga da obra, indicando a sua qualificagéo, devendo esta informagéo ser acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico
designado, assumindo a responsabilidade pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em matéria de seguranga, higiene e salide no
trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do documento referido na alinea h) do n.° 4 da cldusula 6.2.

9 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagédo aplicavel em matéria de aplicagé@o do plano de gestao
de residuos da construgédo e demoli¢ao.

Clausula 42.2 Representagao do dono da obra

1 - Durante a execugao, o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra, designado por aquele nos termos do n.° 2
do artigo 344.°, e por um gestor do contrato, nos termos do artigo 290.°-A, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagédo
distinta no caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagao.

2 - 0 dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do gestor do contrato e do diretor de fiscalizagdo da obra que designe para a
fiscalizagao local dos trabalhos até a data da consignagao ou da primeira consignacdo parcial.

3 - O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representagdo do dono da obra em todas as matérias relevantes para a execugdo
dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as
matérias de modificagdo, resolugdo ou revogagdo do contrato, de acordo com o n.° 3 do artigo 344.° do CCP;

4 - Na auséncia ou impedimento do diretor de fiscalizagdo da obra, este é representado por quem indicar para o efeito, desde que aceite
pelo dono da obra e comunicado ao empreiteiro, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor
de obra, em todas as matérias relevantes para a execugdo dos trabalhos;

5- A obra e o empreiteiro ficam também sujeitos a fiscalizagdo que, nos termos da lei, incumba a outras entidades.

Clausula 43.2 Livro de registo da obra
1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de

fiscalizagdo da obra, contendo uma informagao sistematica e de fécil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados
com a execugao dos trabalhos.

2 - Os fatos a consignar obrigatoriamente no registo da obra séo, os referidos no n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

3 -0 livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar sempre que solicitado pelo
diretor de fiscalizag@o da obra ou por entidades oficiais com jurisdigdo sobre os trabalhos.
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CAPITULO V RECEGAO E LIQUIDAGAO DA OBRA

Clausula 44.2 Recegao provisoéria
1 - A recegdo provisoria da obra depende da realizagao de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja concluida no todo ou
em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos
prazos parciais de execugao da obra.
2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam, no todo ou em parte, a sua recegao provisoéria, a especificagdo de
tais defeitos deve constar do auto nos termos do disposto na alinea a), do n° 2, do artigo 395° do CCP, acrescida da declaragdo de ndo
recegdo da obra ou da parte da mesma que néo estiver em condic¢des de ser recebida e dos respetivos fundamentos;
3 - 0 procedimento de rececao provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.
4 - O empreiteiro, no final da obra, tera de remover, no prazo de 15 dias, do local dos trabalhos os restos de materiais ou elementos de
construgao, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha servido para a sua execugao e proceder a reparagao de quaisquer
estragos ou deterioragdes que tenha causado em infraestruturas publicas ou edificios privados.

5 - Se findo o prazo previsto no nimero anterior, o empreiteiro nao tiver procedido em conformidade, reserva-se a entidade adjudicante
o direito de proceder a mesma, sendo as despesas correspondentes da conta do adjudicatario.

Cladusula 45.2 Prazo de garantia

1-Na data da assinatura do auto de recepgao proviséria inicia-se o prazo de garantia, durante o qual o empreiteiro esta obrigado a corrigir
todos os defeitos da obra;
2 - 0 prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalagdes técnicas;

¢) 3 anos no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis.

3 - Caso tenham ocorrido recegdes provisoérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do nimero anterior é igualmente
aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e
autonomizaveis;

4 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituigdes e os trabalhos de conservagao que derivem do uso normal da obra ou de desgaste
e depreciagao normais consequentes da sua utilizagao para os fins a que se destina.

5 - O empreiteiro tem a obrigagao de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e dos equipamentos nela integrados que sejam
identificados até ao termo do prazo de garantia, entendendo-se como tais, designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra
executada e os equipamentos fornecidos ou integrados e o previsto no contrato.

6 - Se os defeitos identificados ndo forem suscetiveis de corregéo, o dono da obra pode, sem custos adicionais, exigir ao empreiteiro que
repita a execucgdo da obra com defeito ou que substitua os equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir
abuso de direito, nos termos gerais.

7 - Sem prejuizo da opgdo pelo exercicio do direito de resolugdo do contrato, ndo sendo corrigidos os defeitos nem cumprido o disposto
no numero anterior, ainda que se verifiquem os casos previstos na sua parte final, o dono da obra pode exigir a redugdo do prego e tem
direito de ser indemnizado nos termos gerais

Clausula 46.2 Recegao definitiva

1 - No final do prazo [dos prazos, se forem fixados vérios] de garantia previsto na cldusula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra
para efeitos de recegéo definitiva.
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2 - Arecegdo definitiva é formalizada em auto. Séo aplicaveis a vistoria e ao auto de rececao definitiva, bem como a falta de agendamento
ou realizagdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a recegao proviséria quanto as mesmas matérias, nos termos do
disposto no n® 6 do art.° 398° do CCP;

3 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condigdes de funcionamento e conservacao,
esta serd definitivamente recebida;

4 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢gdes normais de exploragdo, operagéo ou utilizagéo, da
obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de garantia relativamente a totalidade ou a
parte da obra a receber.

5 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina ou falta de solidez, da
responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo para
a sua corregdo dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual serd fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria
nos termos dos nimeros anteriores.

Clausula 47.2 Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberagdo da caugéo

1 - Feita a recegéo definitiva de toda a obra, séo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a
que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido detetados até ao momento da
liberagdo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importancia e no justificativos
da néao liberagéo, o dono da obra promove a liberagdo da caugao destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes
contratuais, nos seguintes termos [apenas para os contratos em que o prazo de garantia fixado na Clausula 45.2 seja superior a trés
anos, pois, quando o prazo for igual ou inferior, o prazo para o dono da obra promover a liberagéo integral da caugéo é de 30 dias apds o
termo do prazo de garantia]:

a) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caugéo;

b) No final do segundo ano, 30% do valor da caugéo;

¢) No final do terceiro ano, 15% do valor da caugéo;

d) No final do quarto ano, 15% do valor da caugéo;

e) No final do quinto ano, os 10% restantes.
3 - No caso de haver lugar a recegdes definitivas parciais, a liberacdo da caugéo previstas nos nimeros anteriores é promovida na
proporgao do valor respeitante a recegao parcial.

CAPITULO VI DISPOSIGOES FINAIS

Clausula 48.2 Deveres de informagao

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem ao seu conhecimento e que
possam afetar os respetivos interesses na execugdo do contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias, constituam ou ndo forga maior, que
previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagdes.

3 - No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou da medida em que
previsivelmente serd afetada a execugdo do contrato.

Clausula 49.2 Cesséo da posigdo contratual e subcontratagao pelo empreiteiro
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1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se encontrem cumpridos os
requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2 - 0 dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagdo na fase de execugdo quando ndo estejam verificados os limites constantes
do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a subcontratagdo envolva um aumento de risco de incumprimento das
obrigagdes emergentes do contrato.

3- A subcontratagao na fase de execugao estd sujeita a autorizagdo do dono da obra, dependente da verificagao da capacidade técnica
do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formagao do contrato, aplicando-se,
com as necessaria adaptagdes, o disposto nos ns.° 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

4 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.° do CCP, devendo ser
especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisdo de pregos.

5 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagao da obra para que este, em qualquer momento,
possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

6 - O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os subcontratados e terceiros.

7 - No prazo de cinco dias ap6s a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo
385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

8 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais é do empreiteiro, ainda que as mesmas
sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

9 - A cessdo da posigao contratual por qualquer das partes depende da autorizagao da outra, sendo em qualquer caso vedada nas
situagOes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

Cldusula 50.2 Cessédo da posi¢do contratual por incumprimento do empreiteiro

1 - O empreiteiro, em caso de incumprimento das suas obrigagdes, que relina os pressupostos para a resolugdo do contrato, pode
ceder a sua posigdo contratual ao concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do qual foi celebrado o contrato em
execugao, que venha a ser indicado pelo dono de obra, pela ordem sequencial daquele procedimento.

2 - Para efeito do disposto na parte final do nimero anterior, o dono de obra interpela, gradual e sequencialmente, os concorrentes que
participaram no procedimento pré-contratual original, de acordo com a respectiva classificagdo final, a fim de concluir um novo contrato
para a adjudicagao da conclusao dos trabalhos.

3 — A execugdo do contrato ocorre nas mesmas condigdes ja propostas pelo empreiteiro adjudicatario cedente no procedimento pré-
contratual original.

4 - A cessdo da posigdo contratual opera por mero efeito do dono de obra, sendo eficaz a partir da data por este indicada.

5 - Os direitos e obrigagdes do empreiteiro adjudicatério cedente, desde que constituidos em data anterior em data anterior a da
notificagdo do acto referido no nimero anterior, transmitem-se automaticamente para o empreiteiro adjudicatdrio cessionario na data
de producdo de efeitos daquele acto, sem que este a tal se possa opor.

6 — As obrigagdes assumidas pelo empreiteiro adjudicatério cedente depois da notificagdo referida no n.° 4 da presente clausula,
apenas vinculam o empreiteiro adjudicatario cessiondrio quando este assim o declare, apds a cessao.

7 - A caugdo e as garantias prestadas pelo empreiteiro adjudicatdrio cedente sédo objecto de redugdo na proporgdo do valor das
prestacdes efectivamente executadas e sdo liberadas seis meses apds a data de cesséo, ou, no caso de existirem obriga¢des de
garantia, apds o final dos respectivos prazos, mediante comunicagdo dirigida pelo dono de obra aos respectivos depositarios ou
emitentes.

8 — A posicao contratual do empreiteiro adjudicatario cedente nos subcontratos por si celebrados transmite-se automaticamente para
o empreiteiro adjudicatério cessiondrio, salvo em caso de recusa por parte deste,

Clausula 51.2 Resolugado do contrato pelo dono da obra

Largo da Reptiblica, 2414-006 Leiria 23/38
Tel. (+351) 244 839 500 (Chamada para a rede fixa nacional)
www.cmleiria.pt | cmleiria@cm-leiria.pt | NIF: 505 181 266 MOD.DEOM.CE_01.00 - 14.08.2024



1149/24 - 07-11-2024

MUNICIPIO DE LEIRIA - CAMARA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS

T- 67/2024 - REQUALIFICAGAO E BENEFICIAGAO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NA UNIAO DAS FREGUESIAS DE SANTA
CATARINA DA SERRA E CHAINGA

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do contrato por fato imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas no exercicio do poder de diregdo
sobre matéria relativa a execugao das prestagdes contratuais;

¢) Oposigéo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;

d) Cessdo da posigdo contratual ou subcontratagao realizadas com inobservancia dos termos e limites previstos na lei ou no
contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencdo das obrigagdes assumidas pelo dono da obra contrarie o
principio da boa-fé;

e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecunidria exceder o limite previsto no n.° 2 do artigo 329.°
do CCP;

) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

g)Nao renovagéo do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;

h) 0 empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

/) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo sobre seguranga, higiene e saide no
trabalho;

J)Se, tendo faltado a consignacédo sem justificagéo aceite pelo dono da obra, 0 empreiteiro ndo comparecer, apés segunda
notificagdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova consignagao desde que nao apresente
justificag@o de tal falta aceite pelo dono da obra;

/)Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputével ao empreiteiro que seja superior a 1/40 do prazo de
execugdo da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos complementares decorridos 15 dias da notificagdo da decis&o
do dono da obra que indefere a reclamacéo apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

n) Se houver suspensdo da execugdo dos trabalhos pelo dono da obra por fato imputdvel ao empreiteiro ou se este
suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde
que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

0)Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do CCP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se néo for repetida a execugéo da obra
com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 — Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o montante respetivo deduzido das
quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea g)do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizag&o correspondente aos danos emergentes e aos lucros
cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizacéo prevista no ndmero anterior no prazo de 30 dias contados da data em que o montante
devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva
importancia.

Clausula 52.2 Resolugdo do contrato pelo empreiteiro
1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por fato imputdvel ao dono da obra;

¢)Incumprimento de obrigagdes pecunidrias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou quando o montante em
divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;
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d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacgéo da relagdo contratual do dono da obra, quando tornem contréria a
boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutengao do contrato;
e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se nao for feita consignagédo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragédo do contrato por fato ndo
imputavel ao empreiteiro;

g)Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignag&o o consignagdes subsequentes
acarretar a interrupgao dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou fatos
nao imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugao superior a 20% do prego contratual;

/) Se a suspens&o da empreitada se mantiver:
i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugdo da obra, quando resulte de caso de forga maior;
i) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de fato imputavel ao dono da obra;
J) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20% do prego contratual.

2 - No caso previsto na alinea @) do nimero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta ndo implique grave prejuizo
para a realizagdo do interesse publico subjacente a relacgao juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengao
do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa,
devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolugéo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante declaragdo ao dono da obra,
produzindo efeitos 30 dias apds a recegdo dessa declaragao, salvo se o dono da obra cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo,
acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 53.2 Foro competente

Para resolugao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do tribunal administrativo de circulo de Leiria,
com expressa rendincia a qualquer outro.

Clausula 54.2 Comunicagées e notificagoes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes entre as partes do contrato, estas
devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no
contrato, admitindo-se a comunicagao eletrénica.

2 - Qualquer alteragdo das informagoes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra parte.

Clausula 55.2 Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

0 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE LEIRIA/ A VICE-PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE LEIRIA

Largo da Reptiblica, 2414-006 Leiria 25/38
Tel. (+351) 244 839 500 (Chamada para a rede fixa nacional)
www.cmleiria.pt | cmleiria@cm-leiria.pt | NIF: 505 181 266 MOD.DEOM.CE_01.00 - 14.08.2024



1149/24 - 07-11-2024

Iy pn
| peareaan MUNICIPIO DE LEIRIA - CAMARA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS

T- 67/2024 - REQUALIFICAGAO E BENEFICIAGAO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NA UNIAO DAS FREGUESIAS DE SANTA
CATARINA DA SERRA E CHAINGA

ANEXOS

ANEXO | - Modelo a que se refere a alinea a) do ponto 5 da Clausula 162
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ANEXO | - Modelo a que se refere a alinea a) do ponto 5 da Clausula 162
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Il. CLAUSULAS ESPECIFICAS
CAPITULO 1_DISPOSICOES GERAIS

Cldusula 1.2 | Objeto

A clausulas Especificas do caderno de encargos complementa as Clausulas Gerais a incluir no contrato a celebrar no ambito do
procedimento de contratagdo publica para a realizagdo da empreitada referente a “T— 67/2024 - Requalificagdo e Beneficiagdo de
diversos arruamentos na Unido de Freguesias de Santa Catarina da Serra e Chainga”.

CAPITULO 2_DISPOSIGOES GERAIS DE EXECUGAO DA EMPREITADA

Clausula 2.° Especificagdes Técnicas

1. Os regulamentos e normas a observar na execugdo dos diferentes trabalhos sdo os referidos nas Especificagdes Técnicas anexas a
este Caderno de Encargos/Projeto de Execugao, sem prejuizo do consignado nestas Cldusulas Especificas e nas Clausulas Gerais.

2. As caracteristicas dos equipamentos, materiais e elementos de constru¢gdo a empregar nos trabalhos de construgdo civil da
empreitada sdo definidos nas Especificagbes Técnicas anexas a este Caderno de Encargos, sem prejuizo do consignado nestas
Clausulas Especificas.

3. As condigoes referentes a recegédo, a aplicagao, a ensaios, ou a substituicdo e rejeicdo dos equipamentos, materiais e elementos de
construgéo sdo definidas neste Caderno de Encargos.

4. Todos os equipamentos, materiais e elementos de constru¢do destinados a serem permanentemente incorporados em obra deverdo
possuir Marcagao CE, sempre que aplicavel.

Clausula 3.° Trabalhos da empreitada

1. A presente empreitada tem por objeto a realizagéo dos trabalhos, fornecimentos, montagens e demais agdes necessarias a execugdo
de todos os trabalhos referenciados no Mapa de Quantidades de Trabalhos.

2. A empreitada inclui a realizagao dos seguintes trabalhos, entre todos os demais que sejam necessarios a sua boa execugao:

— Trabalhos preparatoérios

— Escavacdes e movimentos de terras

— Drenagem de aguas pluviais

— Pavimentacgéo

— Trabalhos diversos
3. Quaisquer trabalhos referidos no presente Caderno de Encargos fardo também parte da empreitada e deverdo ser executados nos
moldes exigidos ou recomendados.

Clausula 4.° Especificagao de trabalhos preparatérios e acessorios

1. Para além dos trabalhos preparatérios e acessorios previstos no artigo 350.° do CCP e ja referenciados nas Clausulas Gerais deste
Caderno de Encargos, o empreiteiro tera ainda a seu cargo e incluido no prego da empreitada, mais os seguintes trabalhos preparatérios
ou acessorios:

— O estudo e a planificagdo da execugéo da obra;

— A selecdo dos locais para depdsito de terras, residuos de limpeza, restos de demoli¢des, entulhos ou outros materiais e
elementos de construgao, os quais terdo que ser sujeitos a aprovagao prévia da Fiscalizagdo, ndo tendo direito ao pagamento
de trabalhos a mais por alegadas dificuldades em obter locais adequados para o depésito, respeitando, nomeadamente, o
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Plano de Gestao e Prevencédo de Residuos de Construgdo e Demoligdo (Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de margo e Decreto-Lei
n.° 78/2006 de 5 de setembro);

— O desvio e reposigédo de infraestruturas de abastecimento de dgua, de drenagem, e de outras ocupagdes do subsolo que
interfiram com a construgéo das obras ainda que sé venham a ser conhecidas apds ou durante a movimentagéo de terras ou
durante a execugao das mesmas;

— 0 desenraizamento e arranque de arvores e arbustos, depois de devidamente autorizados da fiscalizagao;

— A piquetagem dos locais de implantagdo das camaras de visita a instalar em terrenos privados, para que o dono da obra possa
proceder as necessarias diligéncias, atempadamente;

— Os fornecimentos e embalagens;

— Os transportes desde a origem ao local de implantagao, incluindo cargas e descargas;

— As eventuais despesas de seguros, importacao e alfandegas;

— As taxas e impostos em vigor;

— Os desenhos e as instrugdes de montagem;

— A lavagem e desinfegao de todas as instalagdes;

— As referéncias e etiquetas e a sua clara e adequada montagem nos locais correspondentes;

— As protegdes anticorrosivas e pinturas de acabamento de todos os equipamentos e superficies metdlicas, mesmo que ndo
especificamente indicadas no projeto;

— As despesas com a realizagdo dos ensaios, considerando-se abrangidas por esta disposigao, as visitas as instalagoes fabris;

— A implementagao das medidas de seguranca e salde em todas as frentes de trabalho e locais de intervengao;

— A implementagao de medidas mitigadoras de impactes ambientais em todas as frentes de trabalho e locais de intervengao;

— A organizagao e entrega de um album fotogréfico de acompanhamento dos trabalhos, constando em

— média de 30 fotografias mensais apostas em dalbuns digitais e com registo de datas;

— As telas finais, conforme indicado nestas Clausulas Especificas.

2. Quando um trabalho preparatério ou acessoério ndo esteja previsto no Mapa de Quantidades como tarefa auténoma, cujo prego unitario
deva ser apresentado na proposta, devera ser realizado a custas do empreiteiro e considerado como incluido no prego da empreitada.

3. Ainda que néo explicitamente referidos, consideram-se fazendo parte da presente empreitada todos os trabalhos e meios necessarios
para a correta execugao das obras, tal como definido nos Projetos de Execugdo ou neste Caderno de Encargos, considerando-se que o
empreiteiro, antes de apresentar a sua proposta, se inteirou plenamente das condigdes locais, pelo que ndo serdo aceites quaisquer
reclamagdes com base em eventuais dificuldades que decorram da falta de conhecimento daquelas condigdes, de que sdo exemplo:

— A existéncia de niveis fredticos elevados, em escavagdes que exijam contengdes de terras especiais:
— O recurso a entivagdes a definir e a realizar para executar as estruturas enterradas;
— A implementagao de disposigdes que permitam a colocagdo do betdo sem a presenga de dgua, mantendo os espagos a seco
durante um periodo minimo de quinze dias apds as betonagens.
4. Quaisquer dificuldades que ocorram no decurso das escavagdes e que se prendam com a natureza dos solos (entivagdes, condigdes
de seguranga, minas de &gua, etc.) ou com as condigdes de trabalho a enfrentar (trafego ou condicionamentos provocados por outras
entidades) ndo dardo ao empreiteiro direito a qualquer pagamento adicional ou trabalhos a mais.

Clausula 5.2 Interferéncia com os sistemas existentes

1. O empreiteiro é inteiramente responsavel pela pesquisa da localizagédo de infraestruturas e/ou obstaculos no subsolo onde se vao
desenvolver os seus trabalhos.

2. O empreiteiro é inteiramente responsavel pela abertura de pogos, caboucos ou valas, que sejam necessdrios para identificar
previamente a localizagdo exata de infraestruturas existentes, nomeadamente nos pontos onde vao ser estabelecidas as ligagdes ou
cruzamentos com novas infraestruturas.

3. 0 empreiteiro devera evitar qualquer dano ou interrupgao do funcionamento nas infraestruturas que encontrar durante a execugéo dos
trabalhos e devera assegurar sempre a sua protecao e funcionalidade.
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4. 0 empreiteiro é inteiramente responsavel pelos danos causados nas infraestruturas existentes, sendo seu encargo exclusivo os custos
dos desvios necessdrios e das reparagoes, substituicdes ou interrupgdes correspondentes.

5. A programagao das obras que interfiram com a exploragdo de sistemas existentes serd elaborada pelo empreiteiro, carecendo de
aprovacao prévia do dono da obra, devendo ser minimizados os seus tempos execugdo, programadas as datas das intervencgdes e o
tempo maximo disponivel para a sua execugao, preferencialmente fora dos periodos de ponta.

6. O Empreiteiro ndo tera direito a qualquer pagamento adicional, pelos condicionalismos que estas obras venham a implicar.

7. 0 dono de obra podera nao executar alguns dos trabalhos de reabilitagdo previstos no Projeto colocado a concurso, se durante o
decorrer da obra se venha a provar que estes ndo serdo necessarios em funcdo da avaliagdo dos 6rgaos ou equipamentos em causa.

Clausula 6.2 equipamento necessério 4 Execugédo dos Trabalhos

1. Relativamente a todo o equipamento cuja avaria possa eventualmente perturbar o decurso normal dos trabalhos e colocar em risco a
qualidade final da instalagao, o empreiteiro possuird, no local ou para mobilizagdo imediata, meios para a sua substituigdo em caso de
mau funcionamento ou avaria dentro dos prazos definidos pela fiscalizagao.

2. Em caso de impossibilidade de substituicdo e perante alguma das situagdes definidas no ponto anterior, cabe exclusivamente ao
empreiteiro a responsabilidade de repor a situagédo dentro dos critérios estabelecidos pela fiscalizagéo, ndo havendo lugar a qualquer
tipo de prorrogagao de prazo ou mais-valias inerentes a eventuais demoliges ou outros trabalhos que para tal se mostrem necessarios.

CAPITULO 3_INSTALACOES E OBRAS AUXILIARES

Clausula 7.2 Estaleiro e Instalagbes Provisorias
1. A escolha dos locais para implantagao do estaleiro é da iniciativa e responsabilidade do Empreiteiro, que a submetera a aprovagao do
Dono da Obra.

2. O Estaleiro e as instalagdes provisérias deverdo obedecer ao especificado nas Especificagdes Técnicas e deverdo ser organizados de
modo que os trabalhos sejam executados em conformidade com o prescrito nos varios documentos contratuais por que se rege a
empreitada.

3. As instalagdes provisoérias para salas de aulas deverao dispor, no minimo, de uma area Util aproximada de 50m2. As instalagdes deverdo
dispor de meios de climatizacao e iluminagdo adequados, circuitos de tomadas elétricas e de telecomunicagdes. Devera ser assegurada
a ligagdo da rede informatica da Escola ao exterior (Internet);

4. Além das redes de eletricidade e telecomunicagdes, havera uma rede de iluminagéo exterior montada e pronta a funcionar;

Clausula 8.2 InstalagGes para a Fiscalizagé@o (quando aplicével)
1. No estaleiro principal ou em local apropriado e aprovado pela Fiscalizagé@o serao construidas instalagdes para a Fiscalizagao;

2. As instalagdes deverdo dispor, no minimo, de um gabinete com &rea (til aproximada de 6 m2, assim como de uma sala de reunides
com uma area minima de 9 m2. As instalagdes deverdo dispor de meios de climatizagéo e iluminagédo adequados e circuitos de tomadas.
Devera ser assegurada a ligagéo da rede informatica da Fiscalizag&do ao exterior (Internet);

3. Asinstalagdes deverdo dispor de um sanitario equipado com lavatério, sanita servido de esgoto satisfazendo em tudo os regulamentos
em vigor;

4. 0 gabinete sera equipado com uma secretaria, trés cadeiras, uma estante e um suporte de parede para fixagdo de desenhos. A sala
de reunides devera dispor de uma mesa para 6 lugares e ser equipada com pelo menos 6 cadeiras;

5. Além das redes de abastecimento de 4gua, saneamento, aguas pluviais, eletricidade, haverd uma rede de iluminagéo exterior montada
e pronta a funcionar;

6. Todo o recinto das instalagdes devera ser vedado e dispor de uma drea destinada, no minimo, ao estacionamento de 3 viaturas ligeiras;
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7. Devera prever-se um local com iluminagao prépria para a montagem de um painel publicitario;

8. Constitui obrigacdo e encargo do Empreiteiro a obtengédo dos espagos e/ou terrenos necessarios e respetivas autorizagdes para a
implantagao e construgdo das referidas instalagdes;

9. 0 Empreiteiro ndo podera, sem autorizagdo do Dono da Obra, realizar qualquer trabalho que modifique as instalages eventualmente
cedidas pelo Dono da Obra e serd obrigado a repé-las nas condigdes iniciais uma vez concluida a execugédo da empreitada;

10. O Empreiteiro devera ainda pér a disposi¢édo do Dono da Obra e manter em bom estado de conservagao e limpeza, 6 (seis) conjuntos
completos do equipamento individual de protecéo, destinado as restantes entidades intervenientes bem como a visitas oficiais ou nao,
que venham a ocorrer no decurso da obra.

Clausula 9.2 Conservagdo do Estaleiro e das Instalag6es Provisérias
1. Compete ao Empreiteiro:
a. A manutencgao, conservagao e limpeza de todas as instalagdes e, em particular no que se refere aos postos de trabalho;
b. A reparagéao e substituicdo de todo o equipamento e infraestruturas que se danifiquem por desgaste ou avaria;

c. Garantir a seguranca e protegdo permanente de todas as instalagdes enquanto durar a obra e for justificada a sua
permanéncia;

d. Garantir o abastecimento de dgua potavel;
e. Fornecer e substituir todo o material de consumo em instalagdes sanitarias tais como toalhas, sabonetes e papel higiénico;

f. Transportar e remover para fora do local da obra e para locais apropriados e autorizados para o efeito todos os residuos
provenientes das limpezas e manutengao.

Clausula 10.2 Desmontagem e Limpeza da area ocupada

1. Compete ao Empreiteiro a desmontagem e/ou demoligdo e remocédo de todas as instalagdes destinadas ao Dono da Obra e
Fiscalizacao.

2. Compete ao Empreiteiro o restabelecimento, nas condig¢des iniciais, se necessario através de obras complementares, das areas
afetadas pela montagem e funcionamento das instalagdes, incluindo a reconstrugdo ou reparagdo de todos os danos causados pela
duragdo e permanéncia dessas instalagdes, de forma a ndo lesarem legitimos interesses ou direitos de terceiros, assegurando o bom e
eficaz aspeto geral.

CAPITULO 4_EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAOQ

Clausula 11.2 Adequacgdo das caracteristicas de Equipamentos, Materiais e Elementos de Construgéo

1. Os equipamentos, materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terdo a qualidade, as dimensoes, a forma e as demais
caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas
nestes documentos.

2. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas caracteristicas, o empreiteiro ndo podera
empregar materiais ou elementos de construgdo que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior
aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagao.

3. No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos termos dos nimeros anteriores, devem observar-
se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito comunitdrio e na falta destas, as normas utilizadas na Unido
Europeia.

4. Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.°, 370.° e 378.°do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos nos n°s 2 e 3 desta clausula,
ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais e elementos de construgéo fixadas no projeto ou nos restantes
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documentos contratuais ndo sao tecnicamente aconselhaveis ou ndo sdo as mais convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao
dono da obra e apresentara uma proposta de alteragdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios
para a aplicagdo dos novos materiais e elementos de construgdo e para a execugdo dos trabalhos correspondentes, bem como da
alteragdo de pregos a que a aplicagdo daqueles materiais e elementos de construgdo possa dar lugar [esta Ultima parte nédo ¢ aplicavel
nos casos previstos no n.° 3 do artigo 43. ° do CCP].

5. A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de preparagéo e planeamento da empreitada
e sempre de modo que as diligéncias de aprovagao ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6. Se o0 dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar a suspensao dos respetivos trabalhos, o
empreiteiro utilizara os materiais e elementos de construgéo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragdo das caracteristicas técnicas dos materiais e
elementos de construgdo, ou o regime aplicdvel a sua eventual diminuigdo, é o regime definido no CCP para os «trabalhos
complementares» ou para a «responsabilidade por erros e omissdes», consoante a referida alteragdo configure «trabalhos
complementares» ou «trabalhos complementares de suprimento de erros e omissoes».

Clausula 12.2 Folhas de Caracteristicas de Materiais e Equipamentos

1. E obrigatéria a apresentagdo de listagem de materiais e equipamentos a empregar na empreitada através da apresentagio de
documentos denominados como «folhas de caracteristicas dos materiais e equipamentos»,

devera ser apresentada uma «Folha de caracteristicas» para cada um dos materiais ou equipamentos indicados nessa listagem.

2. Nos documentos denominados como «folhas de caracteristicas dos materiais e equipamentos» é obrigatéria a indicagdo das marcas
comerciais e dos respetivos modelos, que serdo vinculativas para a Proposta do concorrente.

3. Todos os concorrentes que pretendam anexar documentagdo técnica que considerem relevante para a definigdo da sua proposta,
poderao fazé-lo juntando catdlogos ou brochuras técnicas, em papel ou em formato digital do tipo PDF.

Clausula 13.2 Desalfandegamento de Materiais e Equipamentos

1. O empreiteiro efetuard o desalfandegamento dos equipamentos e materiais importados, designadamente pegas e acessorios
destinados a serem incorporados na empreitada, competindo-lhe sempre a iniciativa das diligéncias que forem necessarias para proceder
ao desalfandegamento.

2. Cabera ao empreiteiro proceder a liquidagéo de todas as taxas e impostos.

3. Se por falta do empreiteiro, vier a ser exigido ao dono da obra o pagamento de taxas ou impostos evitaveis, estes serdo suportados
pelo empreiteiro.

4. 0 empreiteiro obtera, em devido tempo, toda a documentagéo necessaria para a exportacédo do pais de origem e para a passagem em
transito num terceiro pais, se for caso disso.

Clausula 14.2 Embalagem e transporte de materiais, equipamentos e Elementos de Construgéo

1. S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro ndo s6 o estudo dos meios e vias a utilizar para o transporte de materiais e
elementos da construgao, como também providenciar o policiamento para os mesmos, se

necessario.

2. Compete ao empreiteiro transportar da fabrica até ao local da empreitada todos os equipamentos e materiais, objeto do fornecimento,

em embalagens adequadas, colocando-os nos referidos locais em boas condigdes de arrumagdo, manuseamento, conservagao e
seguranga.

3. Os equipamentos, materiais e elementos de construgdo que pela sua dimensao, forma geométrica ou estado de desagregacdo nao
sejam suscetiveis de embalagem (nomeadamente tubagens, elementos pré-fabricados de betdo, areias ou inertes), deverdo ser
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transportados em camido, assente em bergos de madeira e com escoras de imobilizagdo aos camides devidamente executadas, se
aplicavel.

4. As embalagens de equipamentos, materiais e elementos de construgao devem ter a robustez necessdria, facilidade de manuseamento
e oferecer garantia de preservagdo quanto a eventual agressividade do ambiente.

5. As embalagens de equipamentos, materiais e elementos de construgao entregues no estaleiro tornar-se-ao propriedade do dono da
obra, caso este assim o decida, devendo o empreiteiro providenciar de modo que lhe sejam entregues em bom estado, com vista a sua
eventual reutilizagao.

6. As embalagens deverdo indicar, em lugar de destaque, a sua posi¢do normal de armazenamento ou manobra, tara e seu destino.

7. Os espagos vazios no interior da embalagem deveréo ser preenchidos nuns casos com Ia de madeira e, noutros, com esferovite,
devendo o conjunto do conteddo ser envolvido em papel a prova de dgua ou outros materiais equivalentes que desempenham essa
funcao e quando julgado necessdrio, as embalagens deverao conter materiais de caracteristicas higroscépicas.

— Todas as vélvulas fornecidas deverdo ter os seus obturadores imobilizados na posigdo de fecho.

— Todas as superficies maquinadas de qualquer equipamento, assim como os chanfros para soldaduras de montagem, deverdo
ser protegidas com verniz amovivel.

— As flanges deverdo ser tamponadas com flanges cegas de madeira, apertadas pelos respetivos parafusos, e todos os furos
roscados deverdo ser cheios de massa, incluindo-se neste procedimento as aberturas flangeadas que resultem da
desmontagem de determinadas pegas de um conjunto, para facilidade de transporte.

Clausula 15.2 Armazenamento de Materiais, Equipamentos e Elementos de Construgdo

1. Se os materiais e equipamentos incluidos no fornecimento tiverem que ser armazenados apds conclusdo da fabricagdo por ndo
poderem ser recebidos no local da empreitada na data prevista no programa definitivo de trabalhos, ficard a cargo do empreiteiro o seu
armazenamento, manutengao e guarda, sempre que a ocorréncia da situagado lhe for imputdvel ou a qualquer dos fornecedores.

Clausula 16.2 Materiais e Elementos de Constru¢do Pertencentes ao Dono de Obra

1. Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar na mesma materiais, equipamentos
ou elementos de construgdo que lhe pertengam ou provenientes de outras obras ou demoligdes, o empreiteiro serd obrigado a fazé-lo,
descontando-se, se for caso disso, no prego da empreitada o respetivo custo ou retificando-se o prego dos trabalhos em que aqueles
forem aplicados.

2. O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido os materiais, equipamentos ou
elementos de construgdo necessarios para a execugdo dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 17.2 Patentes, Licengas, Marcas de Fabrico ou de Comércio e Desenhos Registados

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo dono da obra, e apenas quando tal esteja
previsto, correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagdo na execugao da
empreitada de materiais, de elementos de construgdo ou de processos de construgédo a que respeitem quaisquer patentes, licengas,
marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugéo dos trabalhos de qualquer dos direitos mencionados no nimero
anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de
pagar, seja a que titulo for.

Clausula 18.2 Aprovagao de Equipamentos, Materiais e elementos de Construgao

1. Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e elementos de construcéo a aplicar
com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los a aprovagédo do dono da obra.
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2. Em qualquer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovagao, considerando-se a mesma concedida se o dono da obra
ndo se pronunciar nos quinze dias subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo,
devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3. 0 empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de construgdo que este lhe solicitar.

4. A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou outras que sejam contratualmente
impostas.

5. Salvo disposi¢do em contrario, os encargos com a realizagao dos ensaios correrdo por conta do dono da obra.

Clausula 19.2 Reclamacgdo Contra a ndo Aprovagao de Materiais e Elementos de Construgao
1. Se for negada a aprovagdo dos materiais e elementos de constru¢@o e o empreiteiro entender que a mesma devia ter sido concedida
pelo facto de estes satisfazerem as condi¢des contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e
apresentar ao dono da obra reclamagao fundamentada no prazo de dez dias.
2. A reclamagao considera-se deferida se o dono da obra néo notificar o empreiteiro da respetiva decisdo nos quinze dias subsequentes
a sua apresentacao, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser
comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3. Os encargos com 0s NOvos ensaios a que a reclamagao do empreiteiro dé origem serdo suportados pela parte que decair.

Clausula 20.2 Efeitos da Aprovagdo dos Materiais e Elementos de Construgao

1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgao para obra, ndo podem os mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo
se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

2. No ato de aprovagdo dos materiais e elementos de construgé@o poderad o Empreiteiro e/ou a Fiscalizag&o exigir que se colham amostras
de qualquer deles.

3. Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construgdo resultar de causa imputavel ao empreiteiro, este devera
substitui-los a sua custa.

Clausula 21.2 Aplica¢do dos Materiais e Elementos de Construgdo

1. Os materiais e elementos de construgdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade com as especificagdes
técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificagdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas néo
existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra

2. Sempre que se torne necessario enviar uma pega ou conjunto de equipamentos a uma fabrica ou oficina, em resultado de erro ou
avaria de responsabilidade do Empreiteiro, serdo de sua conta todas as despesas de reparagéo ou substituicao, incluindo encargos de
transporte, seguro e outros.

3. As despesas, encargos e quaisquer formalidades necessarias a importagao temporaria e reexportagédo de ferramentas, instrumentos
ou materiais a utilizar na execugéo do fornecimento, sdo da responsabilidade do Empreiteiro.

4. A diregao técnica das montagens, assim como dos ensaios e outras operagdes de entrada em servigo, é da responsabilidade do
Empreiteiro.

Clausula 22.2 Depésito de Materiais e elementos de Construgdo ndo destinados a Obra

1. O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagédo do dono da obra, materiais e elementos de construgdo que néo se
destinem a execugéo dos trabalhos da empreitada.

Largo da Republica, 2414-006 Leiria 34/38
Tel. (+351) 244 839 500 (Chamada para a rede fixa nacional)
www.cmleiria.pt | cmleiria@cm-leiria.pt | NIF: 505 181 266 MOD.DEOM.CE_01.00 - 14.08.2024



1149/24 - 07-11-2024

MUNICIPIO DE LEIRIA - CAMARA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS

T- 67/2024 - REQUALIFICAGAO E BENEFICIAGAO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NA UNIAO DAS FREGUESIAS DE SANTA
CATARINA DA SERRA E CHAINGA

CAPITULO 5_INSPEGOES, ENSAIOS E FORMAGAO DE FUNCIONAMENTO E EXPLORAGAOQ

Clausula 23.2 Montagens e Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e comportamentos séo os especificados
no presente caderno de encargos e os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando a fiscalizagao tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos ou considere ndo ser possivel efetuar qualquer controlo de
qualidade relevante sobre determinado material a fornecer pelo empreiteiro, podera definir os ensaios a realizar e que se justifiquem,
para além dos previstos.

3. Em casos especiais, em que tal pratica se justifique, o dono da obra podera assegurar a colaboragédo do seu pessoal técnico nas
montagens e ensaios, devendo fazer constar na Memodria Descritiva e Justificativa do Projeto de Execugéo, as condigbes dessa
colaboragéo.

4. A presenga dos representantes do dono da obra nas inspegdes e ensaios, bem como as sugestdes que esses representantes possam
fazer sobre a condugdo dos mesmos, ndo diminuem em nada e em nenhum caso a responsabilidade do empreiteiro para a correta
execugao da empreitada.

5. E da responsabilidade do empreiteiro a selecéo e o recrutamento de todo o pessoal especializado, ndo especializado e auxiliar para a
diregao e a execugdo dos ensaios, assim como todos os encargos e despesas com esse pessoal, nomeadamente, de viagem, alojamento,
alimentacao, deslocagdes didrias dos seus domicilios para o estaleiro e dentro do préprio estaleiro.

6. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem
da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os mesmos ensaios e com a reparagdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo,
sendo no caso contrdrio, de conta do dono da obra.

Clausula 24.2 Inspecdo e Ensaios de Funcionamento

1. Para efeito de aplicagdo do disposto nas Clausulas Gerais do Caderno de Encargos que regem a recegao proviséria da empreitada,
consideram-se incluidos nos trabalhos da empreitada os que forem referentes a “inspegdes e ensaios de funcionamento”

2. Depois de comunicada a conclusdo dos trabalhos pelo empreiteiro, a fiscalizagao realizara a inspegado das instalagdes dentro de um
prazo que nao excedera quinze dias.

3. Serdo da conta do empreiteiro todas as utilidades, em particular energia e reagentes, necessarias as “inspegdes e ensaios de
funcionamento”.

4. As “inspegdes e ensaios de funcionamento” a que se refere a presente clausula incluem, nomeadamente:
a. A verificagdo de que foram executados todos os trabalhos de acordo com o projeto e com a proposta aprovada;
b. A verificagdo de que os equipamentos sdo das marcas e modelos propostos e aplicados de acordo com o projeto;
c. A verificagdo do funcionamento da “obra” ou das suas partes.

5. Se nas “inspegdes e ensaios de funcionamento” se notar qualquer deficiéncia no material ou na execugao, o empreiteiro sera notificado
do prazo que lhe é concedido para suprir essas deficiéncias, podendo a fiscalizagdo

exigir a substitui¢do integral das pegas ou equipamentos desajustados na sua funcionalidade, ou execugéo deficiente.

6. Quando todas as deficiéncias tiverem sido eliminadas e apds nova vistoria, a realizar num prazo maximo de quinze dias apds
notificagdo por parte do empreiteiro, o dono da obra informard o empreiteiro da data do reinicio das “inspegdes e ensaios de
funcionamento”.

7. As “inspegdes e ensaios de funcionamento” serdo realizadas pelo empreiteiro, assegurando-se o dono da obra, se necessdrio por meio
de inspegdes ou ensaios suplementares, da conformidade do “equipamento” e da “obra” com o especificado no contrato.

8. Todas as inspegdes e ensaios suplementares, a mandar realizar pelo dono da obra por forga de dividas surgidas sobre a conformidade
do “equipamento” e da “obra” com o especificado no contrato ou a sua adequabilidade as suas reais condi¢des de funcionamento, serdo
pagos pelo empreiteiro, caso se confirme a existéncia de qualquer desconformidade ou inadequagao.
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9. Em qualquer circunstancia, serdo encargos do empreiteiro os custos da eliminagdo das desconformidades ou inadequagdes
verificadas, a menos que tais deficiéncias sejam da inequivoca responsabilidade do dono da obra por forga do estipulado no caderno de
encargos ou por orientagdes dadas por si ou pela fiscalizagao, no decurso da realizagdo da empreitada.

10. A omissdo no caderno de encargos de qualquer mengao a materiais ou equipamentos, que impega o adequado funcionamento da
instalagdo, ndo iliba o empreiteiro da responsabilidade de, a suas expensas, efetuar a sua instalagdo ou substituicdo de molde a
normalizar o referido funcionamento.

Clausula 25.2 Substitui¢do de Materiais e Elementos de Construgéao

1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os necessarios requisitos os materiais e
elementos de construgéo que:

a. Sejam diferentes dos aprovados;

b. Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente exigidas ou, na falta destas, com
as normas ou processos a observar e que ndo possam ser utilizados de novo.

2. As demoligbes e a remocao e substituicao dos materiais e elementos de construgao serdo da responsabilidade do empreiteiro.

3. Se 0 empreiteiro entender que ndo se verificam as hipdteses previstas no n.° 1 desta clausula, poderd pedir a colheita de amostras e
reclamar.

Clausula 26.2 Manual de Instrugdes e Funcionamento e de Manutengao

1. Para efeito de aplicagdo do disposto nas Cldusulas Gerais do Caderno de Encargos que regem a rececgao proviséria da empreitada,
consideram-se incluidos nos trabalhos da empreitada os que forem referentes a elaboragao do “Manual de Instru¢des de Funcionamento
e Manutengao”, a menos que estes sejam considerados como trabalho individualizado e discriminado no Mapa de Quantidades de
Trabalhos da empreitada, para o qual o empreiteiro devesse ter apresentado um prego.

2. 0 “Manual de Instrugdes de Funcionamento e Manutengdo”, devera ser fornecido em duas colegées encadernadas e numa outra
colegdo reprodutivel, esta em suporte informético do tipo CD-ROM ou de outro tipo adequado.

3. As colegdes encadernadas deste Manual deverdo ter nas capas as seguintes inscri¢des:

— Designac&o da empreitada
— Designagdo do dono da obra (e fiscalizag&o se diferente do dono de obra)
— Designagéao do empreiteiro
— Manual de instrugdes de funcionamento e de manutengéo
4. Cada coleg@o deste Manual devera ser dividida em dois capitulos:

— Capitulo | - Instrugdes de Funcionamento

— Capitulo Il - Instrugdes de Manutencéo
5. No “Capitulo | - Instrugdes de Funcionamento”, deveréo ser incluidos todos os elementos que permitam proceder a toda e qualquer
manobra de operagdo, em todo e qualquer modo de funcionamento previsto, visando um bom funcionamento dos equipamentos e
também todos os elementos necessarios a descrigdo dos equipamentos, de forma a permitir um perfeito e pormenorizado conhecimento
do mesmo.

6. No “Capitulo | - Instrugdes de Funcionamento”, deverdo ser consideradas, entre outras que sejam pertinentes, as seguintes situagdes
(se aplicavel):

— Arranque das instalagoes;

— Paragem das instalagoes;

— Funcionamento normal das instalagoes;

— Procedimento a tomar em caso de situagdes de alarme/avaria;

— Procedimentos em caso de falha de energia.
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7. No “Capitulo | - Instru¢gdes de Funcionamento”, deverdo ser incluidos ainda todos os elementos referentes as instrugdes para a
utilizagédo dos equipamentos de seguranca em caso de acidente, quando existam.

8. O “Capitulo | - Instrugdes de Funcionamento”, devera incluir uma meméria descritiva que, para além da descrigdo dos modos de
funcionamento da “obra”, integre a fotografia digitalizada que identifique cada equipamento e a sua integragdo nos 6rgaos que
constituem a “obra”, descrevendo a sua fungao e os procedimentos de funcionamento associados.

9. No “Capitulo Il - Instrugoes de Manutengéo”, deverao estar incluidos todos os elementos que definam as operagdes de manutengéo e
respetiva periodicidade e também todos os elementos descritivos que permitam toda e qualquer manobra de reparagao do equipamento
em causa.

10. O “Capitulo Il - Instrugdes de Manutengao”, devera incluir um planeamento sequencial das atividades preconizadas de manutencao,
especificando os limites maximos de tempo entre inspecdes e revisdes dos equipamentos, devendo tomar em consideragao, entre outras
pertinentes, as seguintes matérias (se aplicével):

— Cuidados periédicos de conservagao e substituigdo de pegas;
— Limpeza de equipamentos, reparagdes e afinagdes (com indic¢do da Forma de isolamento dos diversos érgéos para limpeza
e reparagéo, se aplicével);
— Lubrificagdes e mapa de lubrifica¢des, quando necessarias;
— Conservacao de aparelhos de medida, regulagédo e comando;
— Lista de avarias mais provaveis ou mais correntes — procedimentos de diagnostico e atuagdes corretivas preconizadas;
- Indicag&o de "stocks" e pegas de reserva aconselhaveis (com indicagdo de listas de fornecedores).
11. No caso de equipamentos ou de obras de construgao civil destinados a funcionar apenas durante parte do ano,

ou sujeitos a longo periodo de repouso, o “Capitulo Il - Instru¢gdes de Manutencao”, devera ainda conter os
seguintes capitulos relativos a esses equipamentos ou obras (se aplicavel):

— Preparagao para entrada na época de repouso;

— Cuidados periédicos durante a época de repouso;

— Preparagao para reentrada em servigo depois da época de repouso.
12. 0 “Manual de Instrugdes de Funcionamento e de Manutengéo”, devera conter desenhos, esquemas, graficos e de uma maneira geral,
todos os elementos que forem necessarios para uma completa ilustragao dos textos.

13. As instrugdes constantes deste Manual serdo obrigatoriamente redigidas em lingua portuguesa, com unidades do Sistema Métrico
Internacional.

14. Sera da responsabilidade do empreiteiro toda e qualquer avaria que ocorra durante o prazo de garantia e que seja provocada pela
falta de atuagdo ou pela atuagdo indevida do pessoal do dono da obra, se tal atuagdo ndo estiver claramente descrita no manual de
instrugdes fornecido.

Clausula 27.2 Formagéo e Treino do Pessoal de Exploragéo (se aplicével)

1. Para efeito de aplicagdo do disposto nas Cldusulas Gerais do Caderno de Encargos que regem a recegdo proviséria da empreitada,
consideram-se incluidos nos trabalhos da empreitada os que forem referentes a formagéo e treino do pessoal do dono da obra, a menos
que estes sejam considerados como trabalho individualizado e discriminado no Mapa de Quantidades de Trabalhos da empreitada, para
o qual o empreiteiro devesse ter apresentado um prego.

2. 0 empreiteiro obriga-se a adestrar o pessoal de operagdo e de manutengdo que for designado pelo dono da obra, em todas as
operagoes constantes do “Manual de Instrugoes de Funcionamento e Manutengao”, desde que esse pessoal Ihe seja apresentado durante
a fase de montagem e afinagdo do equipamento e durante o periodo de “Inspe¢des e Ensaios de Funcionamento”.

3. O empreiteiro devera apresentar, até duas semanas antes do periodo de “Inspegdes e Ensaios de Funcionamento” e com uma
antecedéncia minima de dez dias para a data do inicio da formagao, uma proposta para o curso de formagéo para o pessoal de exploragao
da “obra” que incluird um programa detalhado de instrugéo para a especialidade de operagéo e para a especialidade de manutencéo e
duas copias da versao proviséria do “Manual de Instru¢des de Funcionamento e Manutengéo”.
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4. Este programa de instrugdo e formacgéao incluird uma parte teérico-pratica, tendo como base a versdo preliminar do “Manual de
Instrugdes de Funcionamento e de Manutengé@o” e uma parte pratica consubstanciada no adestramento do pessoal para proceder a
qualquer manobra de operagédo, em qualquer modo de funcionamento previsto, para proceder a utilizagdo dos equipamentos de
seguranga em caso de acidente e para proceder as operagdes de manutenc¢ao programadas.

CAPITULO 6_TELAS FINAIS

Clausula 28.2 Apresentagao e Aprovagao das Telas Finais

1. Para efeito de aplicagdo do disposto nas Cldusulas Gerais do Caderno de Encargos que regem a recegdo proviséria da empreitada,
consideram-se incluidos nos trabalhos da empreitada os que forem referentes a elaboragdo de todas as pegas escritas e desenhadas
que devam ser incluidas nas “Telas Finais”.

2. A medida que os elementos de obra vdo sendo executados o Empreiteiro devera apresentar as respetivas telas finais ou os dados
necessarios para a sua posterior elaboragéao, para aprovagao da Fiscalizagao, e até a data da recegao proviséria, um registo informatico
final de todos esses desenhos, elaborados em formato Autocad ou compativel com o sistema de cadastro do Municipio de Leiria e
georreferenciado no sistema de coordenadas PT-TM06/ETRS89, devendo as plantas de localizagéo e as plantas de implantagédo das
infraestruturas construidas ou modificadas estar georreferenciadas, em conformidade com o sistema base do SIG do Municipio de Leiria
de Leiria.

3. Todas as pegas desenhadas que fizerem parte das telas finais da empreitada devem ser instruidas com as indicagdes das marcas e
séries comerciais dos materiais e equipamentos efetivamente fornecidos ou montados, tudo em ficheiros compativeis com as bases de
dados do SIG do Municipio de Leiria e georreferenciado no sistema de coordenadas PT-TM06/ETRS89.

4. Com esta colegdo de desenhos e de informagao que integram as telas finais da obra, serd também entregue um relatério com os
resultados dos ensaios, das medic¢des de todos os trabalhos da empreitada conforme hajam sido executados, organizados segundo a
discriminagéo determinada no Mapa de Quantidades de Trabalhos da obra, tendo em conta as indicagdes que sobre essa organizagdo
formal dos documentos sejam dadas pelo dono da obra.

5. As corregdes que resultem da respetiva revisdo final serdo introduzidas nos desenhos e volumes de medigdes.

6. Até a data da recegao proviséria, desde que previsto no Mapa de Quantidades, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma colegéo
atualizada de todos os desenhos alterados no decorrer da obra (telas finais), elaborados nos seguintes termos:

a) As Telas Finais deverdo ter por base as pegas desenhadas fornecidas pelo Dono de obra, respeitando na integra os formatos,
a definigdo das “layers” e das canetas (“plot style”). Para tal, devera o adjudicatario, em tempo ditil, solicitar ao Dono da Obra o
suporte informético que lhe servird de base, nomeadamente os ficheiros: “formatos.dwg”;

b) A excepgéo dos “Amarelos e Vermelhos” e outras estritamente necessarias, as Pegas Desenhadas serdo sempre elaboradas
para impress3o a preto e branco (ou tons de cinzento);

c) As Pecgas Desenhadas serdo entregues em papel e em suporte digital, uma cdpia de cada, ou mais se exigido no Mapa de
Trabalhos;

d) O suporte digital das telas finais devera ser fornecido em disquete, CD-ROM ou via correio electronico, para o enderego a
indicar pela Fiscalizagdo, em formato compativel com o software de desenho AutoCAD®, versdo 2000 ou anteriores, ou
equivalente;

e) Todas as Pegas Desenhadas em suporte digital deveréo estar configuradas prontas para impress&o, quer sejam preparadas
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Documento Euroia_eu Unico de
Contratacao Publica (DEUCP)

Parte I: Informacoes relativas ao procedimento de
contratacao e a autoridade ou entidade contratante

Informacoes sobre a publicacao

Numero do anuncio no indice do JO:

Jornal Oficial Nacional

Caso nao seja publicado um andncio de concurso no Jornal Oficial da Unidao
Europeia, ou se tal publicacao nao for obrigatéria, a autoridade adjudicante ou a
entidade adjudicante deve preencher as informacdes que permitam identificar de
forma inequivoca o procedimento de contratacao (por exemplo, a referéncia da
publicacao a nivel nacional)

Identidade do adquirente
Nome oficial:

Municipio de Leiria

Pais:

Portugal

Informacoes sobre o procedimento de contratacao

Tipo de procedimento

Concurso aberto

Titulo:

CPN 120/2024/DICP - T-67/2024 - REQUALIFICACAO E BENEFICIACAO DE DIVERSOS
ARRUAMENTOS NA UNIAO DAS FREGUESIAS DE SANTA CATARINA DA SERRA E
CHAINCA

Descricao sucinta:

CPN 120/2024/DICP - T-67/2024 - REQUALIFICACAO E BENEFICIACAO DE DIVERSOS
ARRUAMENTOS NA UNIAO DAS FREGUESIAS DE SANTA CATARINA DA SERRA E
CHAINCA

Numero de referéncia atribuido ao processo pela autoridade contratante
ou pela entidade contratante (caso aplicavel):

-1-
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CPN 120/2024/DICP

Parte II: Informacoes sobre o operador economico

A: Informacoes sobre o operador econémico

Nome:

Rua e numero:
_Cédigo postal:
;.ocalidade:
;al's:

Endereco Internet (sitio web) (se aplicavel):

Correio eletronico:

Telefone:

Pessoa ou pessoas a contactar:

Numero de IVA, se aplicavel:

Se o numero de IVA nao for aplicavel, indicar outro niumero de
identificacao nacional, quando necessario e se for aplicavel

O operador economico é uma micro, uma pequena ou uma média
empresa?

O Sim

O Nao

Apenas no caso de contratos reservados: o operador econémico é
uma entidade cujo objetivo é a integracao social ou profissional,
uma «empresa social» ou prevé a execucao do contrato no quadro de
programas de emprego protegido?

O Sim
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O Nao

Qual a percentagem correspondente de trabalhadores com deficiéncia ou
desfavorecidos?

Se necessario, queira especificar a que categoria ou categorias
especificas de trabalhadores com deficiéncia ou desfavorecidos
pertencem os empregados

Se for caso disso, o operador econdmico encontra-se inscrito numa
lista oficial de operadores economicos aprovados ou dispoe de
certificacao equivalente (por exemplo, no ambito de um sistema de
(pré-)qualificacao)?

O Sim

O Nao

» Responder as outras partes da presente seccao, a seccao B e, caso
necessario, a seccao C, da presente parte, preencher a parte V, se for caso
disso, e, em todo o caso, preencher e assinar a parte VI.

a) Queira indicar o numero de registo ou de certificacao relevante, se
aplicavel:

b) Se o certificado de inscricao ou a certificacao puderem ser obtidos por
via eletrdnica, indicar:

c) Indicar as referéncias em que se baseia a inscricao ou a certificacao e,
se for caso disso, a classificacao obtida na lista oficial:

d) A inscricao ou a certificacao abrange todos os critérios de selecao
necessarios?

O Sim

O Nao

» Preencher também as informacdes em falta na parte IV, seccdes A, B, C
ou D, consoante o caso, UNICAMENTE se tal for exigido no andncio ou nos
documentos do concurso relevantes
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e) Pode o operador econédmico apresentar um certificado relativo ao
pagamento das contribuicoes para a seguranca social e dos impostos ou
prestar informacoes que permitam a autoridade contratante ou entidade
contratante obté-lo diretamente através de uma base de dados nacional
em qualquer Estado-Membro e que possa ser consultada gratuitamente?
O Sim

O Nao

Se a documentacao pertinente puder ser obtida por via eletrdnica,
indicar:

O operador econdmico participa no procedimento de contratacao
conjuntamente com outros operadores?

O Sim

O Nao

» Queira assegurar que as outras partes interessadas preenchem um formulario
DEUCP distinto.

a) Indicar o papel do operador econédmico no grupo (chefe do grupo,
responsavel pela execucao de tarefas especificas...):

b) Indicar os outros operadores econémicos que participam
conjuntamente no procedimento de contratacao:

c) Nome do grupo participante, se aplicavel:

Quando aplicavel, indicacao do(s) lote(s) aos quais o operador
economico pretende concorrer:

B: Informacoes sobre os representantes do operador econémico #1

» Se aplicavel, indicar o(s) nome(s) e endereco(s) da(s) pessoa(s) habilitada(s) a
representar o operador econémico para efeitos do presente procedimento de
contratacao:
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Nome proéprio

Apelido

Data de nascimento

Local de nascimento

Rua e numero:

Cdédigo postal:

Localidade:

Pais:

Correio eletronico:

Telefone:

Cargo/Agindo na qualidade de:

Caso necessario, fornecer informacoes pormenorizadas sobre a
representacao (forma assumida, dimensao, efeito...):

C: Informacoes sobre o recurso as capacidades de outras entidades

O operador econdmico depende das capacidades de outras entidades
para preencher os critérios de selecao estabelecidos na parte 1V, bem
como os (eventuais) critérios e regras indicados na parte V?

O Sim

O Nao

» Queira apresentar um formulario DEUCP separado com as informacodes
exigidas nas seccoes A e B da presente parte e na parte lll para cada uma
das entidades envolvidas, devidamente preenchidos e assinados por essas
mesmas entidades.
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Queira notar que essas informacoes devem também incluir quaisquer técnicos
ou servicos técnicos nao diretamente integrados na empresa do operador
econdémico, em particular os responsaveis pelo controlo da qualidade e,

no caso dos contratos de empreitada de obras publicas, dos técnicos ou

dos servicos técnicos a quem o operador econémico podera recorrer para
executar as obras.

Na medida em que forem relevantes para efeitos da(s) capacidade(s)
especifica(s) a que o operador econémico ird recorrer, queira incluir as
informacdes exigidas nas partes IV e V em relacao a cada uma das entidades
envolvidas.

D: Informacoes sobre os subcontratantes a cujas capacidades o operador

econOmico nao ira recorrer

» (Esta seccao s6 devera ser preenchida se a informacao em causa for
explicitamente exigida pela autoridade ou entidade contratante.)

O operador econémico tem a intencao de subcontratar alguma parte do
contrato a terceiros?

O Sim

O Nao

Em caso afirmativo e na medida em que sejam conhecidos, queira
apresentar uma lista dos subcontratantes propostos:

» Se a autoridade ou entidade contratante solicitar expressamente essas
informacdes para além das informacdes previstas na Parte |, queira apresenta-
las nas seccdes A e B da presente parte e na Parte lll para cada (categoria de)
subcontratante em causa.

Parte lll: Motivos de exclusao

A: Motivos relacionados com condenacoes penais

O artigo 57.2, n.2 1, da Diretiva 2014/24/UE enumera os seguintes

motivos de exclusao:

Participacao numa organizacao criminosa

O operador econdmico ou qualquer pessoa que seja membro do seu érgao de

administracao, direcao ou supervisao ou que tenha poderes de representacao,
-6-
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decisao ou controlo nesse ambito foi condenado por sentenca transitada em
julgado por participacao numa organizacao criminosa, objeto de uma condenacao
proferida hé cinco anos, no maximo, ou de um periodo de exclusdo estabelecido
diretamente na condenacdo e que continua a ser aplicavel? Na acecao do artigo
2.2 da Decisao-Quadro 2008/841/JAl do Conselho, de 24 de outubro de 2008,
relativa a luta contra a criminalidade organizada (JO L 300 de 11.11.2008, p. 42).

Queira inserir a sua resposta
O Sim
O Nao

Estas informacdes estdo acessiveis gratuitamente as autoridades
contratantes a partir de uma base de dados de um Estado-membro da EU?
O Sim

O Nao

URL

Cdédigo

Emitente

Corrupcao

O operador econdmico ou qualquer pessoa que seja membro do seu érgao de
administracao, direcao ou supervisao ou que tenha poderes de representacao,
decisao ou controlo nesse ambito foi condenado por sentenca transitada em
julgado por corrupcao, objeto de uma condenacao proferida ha cinco anos, no
maximo, ou de um periodo de exclusao estabelecido diretamente na condenacao
e que continua a ser aplicavel? Na acecao do artigo 3.2 da Convencao relativa a
luta contra a corrupgcao em que estejam implicados funcionarios das Comunidades
Europeias ou dos Estados-Membros da Uniao Europeia (JO C 195 de 25.6.1997,
p. 1) e do artigo 2.9, n.2 1, da Decisao-Quadro 2003/568/JAl do Conselho, de 22
de julho de 2003, relativa ao combate a corrupcao no setor privado (JO L 192 de
31.7.2003, p. 54). Este motivo de exclusao inclui também a corrupcao conforme
definida na legislacao nacional da autoridade contratante (entidade contratante)
ou do operador econémico.

Queira inserir a sua resposta
O Sim
O Nao
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Estas informacdes estdao acessiveis gratuitamente as autoridades
contratantes a partir de uma base de dados de um Estado-membro da EU?
O Sim

O Nao

URL

Cdédigo

Emitente

Fraude

O operador econdmico ou qualquer pessoa que seja membro do seu érgao de
administracao, direcao ou supervisao ou que tenha poderes de representacao,
decisao ou controlo nesse ambito foi condenado por sentenca transitada em
julgado por fraude, objeto de uma condenacao proferida ha cinco anos, no
maximo, ou de um periodo de exclusao estabelecido diretamente na condenacao
e que continua a ser aplicavel? Na acecao do artigo 1.2 da Convencao relativa

a protecao dos interesses financeiros das Comunidades Europeias (JO C 316 de
27.11.1995, p. 48).

Queira inserir a sua resposta
O Sim
O Nao

Estas informacdes estdao acessiveis gratuitamente as autoridades
contratantes a partir de uma base de dados de um Estado-membro da EU?
O Sim

O Nao

URL

Cédigo

Emitente

Infracoes terroristas ou infracoes relacionadas com atividades
terroristas

O operador econdmico ou qualquer pessoa que seja membro do seu érgao de

administracao, direcao ou supervisao ou que tenha poderes de representacao,
-8-
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decisao ou controlo nesse ambito foi condenado por sentenca transitada em
julgado por infracdes terroristas ou infracdes relacionadas com atividades
terroristas, objeto de uma condenacao proferida hé cinco anos, no maximo,
ou de um periodo de exclusao estabelecido diretamente na condenacao e que
continua a ser aplicdvel? Na acecado dos artigos 1.2 e 3.2 da Decisdo-Quadro
do Conselho, de 13 de junho de 2002, relativa a luta contra o terrorismo (JO L
164 de 22.6.2002, p. 3). Este motivo de exclusao inclui também a instigacao,
a cumplicidade ou a tentativa de infracao nos termos do artigo 4.2 da referida
decisao-quadro.

Queira inserir a sua resposta
O Sim
O Nao

Estas informacdes estdo acessiveis gratuitamente as autoridades
contratantes a partir de uma base de dados de um Estado-membro da EU?
O Sim

O Nao

URL

Cdédigo

Emitente

Branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo

O operador econdmico ou qualquer pessoa que seja membro do seu érgao de
administracao, direcao ou supervisao ou que tenha poderes de representacao,
decisao ou controlo nesse ambito foi condenado por sentenca transitada em
julgado por branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo, objeto
de uma condenacao proferida ha cinco anos, no maximo, ou de um periodo

de exclusao estabelecido diretamente na condenacao e que continua a ser
aplicavel? Na acecao do artigo 1.2 da Diretiva 2005/60/CE do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 26 de outubro de 2005, relativa a prevencao da utilizacdao do
sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais e de financiamento
do terrorismo (JO L 309 de 25.11.2005, p. 15).

Queira inserir a sua resposta
O Sim
O Nao
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Estas informacdes estdao acessiveis gratuitamente as autoridades
contratantes a partir de uma base de dados de um Estado-membro da EU?
O Sim

O Nao

URL

Cdédigo

Emitente

Trabalho infantil e outras formas de trafico de seres humanos

O operador econdmico ou qualquer pessoa que seja membro do seu érgao de
administracao, direcao ou supervisao ou que tenha poderes de representacao,
decisao ou controlo nesse ambito foi condenado por sentenca transitada em
julgado por trabalho infantil e outras formas de trafico de seres humanos, objeto
de uma condenacao proferida ha cinco anos, no maximo, ou de um periodo de
exclusao estabelecido diretamente na condenacao e que continua a ser aplicavel?
Na acecao do artigo 2.2 da Diretiva 2011/36/UE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 5 de abril de 2011, relativa a prevencao e luta contra o trafico

de seres humanos e a protecao das vitimas, e que substitui a Decisao-Quadro
2002/629/JAl do Conselho (JO L 101 de 15.4.2011, p. 1).

Queira inserir a sua resposta
O Sim
O Nao

Estas informacdes estdao acessiveis gratuitamente as autoridades
contratantes a partir de uma base de dados de um Estado-membro da EU?
O Sim

O Nao

URL

Cédigo

Emitente

-10-
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B: Motivos relacionados com o pagamento de impostos ou de
contribuicoes para a seguranca social

O artigo 57.2, n.2 2, da Diretiva 2014/24/UE enumera os seguintes
motivos de exclusao:

Pagamento de impostos

O operador econdmico violou as suas obrigacdes relativas ao pagamento de
impostos, quer no pais em gue se encontra estabelecido, quer no Estado-Membro
da autoridade ou entidade contratante, se este Ultimo for diferente desse pais de
estabelecimento?

Queira inserir a sua resposta

O Sim

O Nao

Pais ou Estado-Membro em causa
Montante em causa

Este incumprimento das obrigacdes foi estabelecido por outros meios que nao
uma decisao judicial ou administrativa?

O Sim

O Nao

Se o incumprimento das obrigacdes foi estabelecido através de uma decisao
judicial ou administrativa, a mesma é final e vinculativa?

O Sim

O Nao

Queira indicar a data da condenacao ou da decisao

Em caso de condenacao, e na medida em que seja determinado
diretamente na mesma, indicar a duracao do periodo de exclusao

Queira descrever os meios utilizados

O operador econdmico ja cumpriu as suas obrigacdes, pagando ou celebrando
um acordo vinculativo com vista a pagar os impostos ou as contribuicdes para a
seguranca social em atraso, incluindo, se for caso disso, eventuais juros vencidos
ou multas?

O Sim

-11-
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O Nao
Queira descrever essas medidas

Estas informacdes estdao acessiveis gratuitamente as autoridades
contratantes a partir de uma base de dados de um Estado-membro da EU?
O Sim

O Nao

URL

Cédigo

Emitente

Pagamento de contribuicoes para a seguranca social

O operador econdmico violou as suas obrigacdes relativas ao pagamento

de contribuicbes para a seguranca social, quer no pais em que se encontra
estabelecido, quer no Estado-Membro da autoridade ou da entidade contratante,
se este ultimo for diferente desse pais de estabelecimento?

Queira inserir a sua resposta

O Sim

O Nao

Pais ou Estado-Membro em causa
Montante em causa

Este incumprimento das obrigacdes foi estabelecido por outros meios que nao
uma decisao judicial ou administrativa?

O Sim

O Nao

Se o incumprimento das obrigacdes foi estabelecido através de uma decisao
judicial ou administrativa, a mesma é final e vinculativa?

O Sim

O Nao

Queira indicar a data da condenacao ou da decisao

-12-
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Em caso de condenacao, e na medida em que seja determinado
diretamente na mesma, indicar a duracao do periodo de exclusao

Queira descrever os meios utilizados

O operador econdmico ja cumpriu as suas obrigacdes, pagando ou celebrando
um acordo vinculativo com vista a pagar os impostos ou as contribuicdes para a
seguranca social em atraso, incluindo, se for caso disso, eventuais juros vencidos
ou multas?

O Sim

O Nao

Queira descrever essas medidas

Estas informacdes estdao acessiveis gratuitamente as autoridades
contratantes a partir de uma base de dados de um Estado-membro da EU?
O Sim

O Nao

URL

Cédigo

Emitente

C: Motivos relacionados com a insolvéncia, conflitos de interesses ou

uma falta grave em matéria profissional
O artigo 57.2, n.2 4, da Diretiva 2014/24/UE enumera os seguintes
motivos de exclusao:

Violacao das obrigacoes no dominio da legislacao ambiental

Tanto quanto é do seu conhecimento, infringiu o operador econédmico qualquer
das suas obrigacdes por forca da legislacao ambiental? Tal como previsto

para efeitos do presente concurso na legislacdao nacional, no andncio ou na
documentacao do concurso relevante ou no artigo 18.2, n.2 2, da Diretiva
2014/24/UE.

Queira inserir a sua resposta
O Sim
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O Nao

Queira descrever essas medidas

Tomou medidas para demonstrar a sua prépria fiabilidade («limpeza automatica»)
O Sim

O Nao

Queira descrever essas medidas

Violacao das obrigacoes no dominio da legislacao social

Tanto quanto é do seu conhecimento, infringiu o operador econémico qualquer
das suas obrigacodes por forca da legislacao social? Tal como previsto para efeitos
do presente concurso na legislacao nacional, no anuncio ou na documentacao do
concurso relevante ou no artigo 18.2, n.? 2, da Diretiva 2014/24/UE.

Queira inserir a sua resposta

O Sim

O Nao

Queira descrever essas medidas

Tomou medidas para demonstrar a sua prépria fiabilidade («limpeza automatica»)
O Sim

O Nao

Queira descrever essas medidas

Violacao das obrigacoes no dominio da legislacao laboral

Tanto quanto é do seu conhecimento, infringiu o operador econémico qualquer
das suas obrigacdes por forca da legislacao laboral? Tal como previsto para efeitos
do presente concurso na legislacao nacional, no anuncio ou na documentacao do
concurso relevante ou no artigo 18.2, n.2 2, da Diretiva 2014/24/UE.

Queira inserir a sua resposta

O Sim

O Nao

Queira descrever essas medidas

Tomou medidas para demonstrar a sua prépria fiabilidade («limpeza automatica»)
O Sim

O Nao

Queira descrever essas medidas
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Faléncia
O operador econdmico encontra-se em situacao de faléncia?

Queira inserir a sua resposta

O Sim

O Nao

Queira descrever essas medidas

Indicar as razoes pelas quais se encontra, apesar de tudo, em condicoes
de executar o contrato. Nao sera necessario prestar estas informacoes
se a exclusao dos operadores economicos neste caso foi tornada
obrigatdria por forca do direito nacional aplicavel, sem qualquer
possibilidade de derrogacao, embora o operador econémico esteja em
condicoes de executar o contrato.

Estas informacdes estdo acessiveis gratuitamente as autoridades
contratantes a partir de uma base de dados de um Estado-membro da EU?
O Sim

O Nao

URL

Cddigo

Emitente

Insolvéncia

O operador econdmico é objeto de um processo de insolvéncia ou de liquidagcao?

Queira inserir a sua resposta

O Sim

O Nao

Queira descrever essas medidas

Indicar as razoes pelas quais se encontra, apesar de tudo, em condicoes
de executar o contrato. Nao sera necessario prestar estas informacoes
se a exclusao dos operadores econédmicos neste caso foi tornada
obrigatdria por forca do direito nacional aplicavel, sem qualquer
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possibilidade de derrogacao, embora o operador econédmico esteja em
condicoes de executar o contrato.

Estas informacdes estdao acessiveis gratuitamente as autoridades
contratantes a partir de uma base de dados de um Estado-membro da EU?
O Sim

O Nao

URL

Cédigo

Emitente

Acordo com os credores

O operador econdmico celebrou um acordo com os seus credores?

Queira inserir a sua resposta

O Sim

O Nao

Queira descrever essas medidas

Indicar as razoes pelas quais se encontra, apesar de tudo, em condicoes
de executar o contrato. Nao sera necessario prestar estas informacoes
se a exclusao dos operadores econédmicos neste caso foi tornada
obrigatdria por forca do direito nacional aplicavel, sem qualquer
possibilidade de derrogacao, embora o operador econémico esteja em
condicoes de executar o contrato.

Estas informacdes estdao acessiveis gratuitamente as autoridades
contratantes a partir de uma base de dados de um Estado-membro da EU?
O Sim

O Nao

URL

Cdédigo
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Emitente

Situacao andloga, como faléncia ao abrigo da legislacao nacional

O operador econdmico encontra-se em alguma situacdo analoga, como uma
situacao de faléncia decorrente de um processo da mesma natureza nos termos
da legislacao e regulamentacao nacionais?

Queira inserir a sua resposta

O Sim

O Nao

Queira descrever essas medidas

Indicar as razoes pelas quais se encontra, apesar de tudo, em condicoes
de executar o contrato. Nao sera necessario prestar estas informacoes
se a exclusao dos operadores economicos neste caso foi tornada
obrigatdria por forca do direito nacional aplicavel, sem qualquer
possibilidade de derrogacao, embora o operador econémico esteja em
condicoes de executar o contrato.

Estas informacdes estdo acessiveis gratuitamente as autoridades
contratantes a partir de uma base de dados de um Estado-membro da EU?
O Sim

O Nao

URL

Cdédigo

Emitente

Ativos sob gestao por um liquidatario

Os ativos do operador econémico estdo a ser geridos por um liquidatario ou pelos
tribunais?

Queira inserir a sua resposta

O Sim

O Nao

Queira descrever essas medidas
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Indicar as razoes pelas quais se encontra, apesar de tudo, em condicoes
de executar o contrato. Nao sera necessadrio prestar estas informacoes
se a exclusao dos operadores econémicos neste caso foi tornada
obrigatdria por forca do direito nacional aplicavel, sem qualquer
possibilidade de derrogacao, embora o operador econdmico esteja em
condicoes de executar o contrato.

Estas informacdes estdao acessiveis gratuitamente as autoridades
contratantes a partir de uma base de dados de um Estado-membro da EU?
O Sim

O Nao

URL

Cédigo

Emitente

Atividades suspensas

As atividades do operador econémico encontram-se suspensas?

Queira inserir a sua resposta

O Sim

O Nao

Queira descrever essas medidas

Indicar as razoes pelas quais se encontra, apesar de tudo, em condicoes
de executar o contrato. Nao sera necessario prestar estas informacoes
se a exclusao dos operadores econdmicos neste caso foi tornada
obrigatdria por forca do direito nacional aplicavel, sem qualquer
possibilidade de derrogacao, embora o operador econdmico esteja em
condicoes de executar o contrato.

Estas informacdes estdao acessiveis gratuitamente as autoridades
contratantes a partir de uma base de dados de um Estado-membro da EU?
O Sim

O Nao
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Cdédigo

Emitente

Acordos com outros operadores econémicos com o objetivo de distorcer
a concorréncia

O operador econdmico celebrou acordos com outros operadores econémicos com
vista a distorcer a concorréncia?

Queira inserir a sua resposta

O Sim

O Nao

Queira descrever essas medidas

Tomou medidas para demonstrar a sua prépria fiabilidade («limpeza automatica»)
O Sim

O Nao

Queira descrever essas medidas

Falta grave em matéria profissional

O operador econdmico foi declarado culpado de uma falta grave em matéria
profissional? Se for caso disso, ver as definicdes na legislacao nacional, no
anuncio relevante ou na documentacdo do concurso.

Queira inserir a sua resposta

O Sim

O Nao

Queira descrever essas medidas

Tomou medidas para demonstrar a sua prépria fiabilidade («limpeza automatica»)
O Sim

O Nao

Queira descrever essas medidas

Conflitos de interesses decorrentes da participacao no procedimento de
contratacao
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O operador econdmico tem conhecimento de qualquer conflito de interesses,
como tipificado na legislacao nacional, no anuncio relevante ou na documentacao
do concurso, decorrentes da sua participacao no procedimento de contratacao?

Queira inserir a sua resposta

O Sim

O Nao

Queira descrever essas medidas

Intervencao direta ou indireta na preparacao do presente procedimento
de contratacao

O operador econdmico ou uma empresa que |he esta associada aconselhou a
autoridade ou entidade contratante ou participou de alguma outra forma na
preparacao do procedimento de contratacao?

Queira inserir a sua resposta

O Sim

O Nao

Queira descrever essas medidas

Rescisao antecipada, indemnizacoes ou outras sancées comparaveis

O operador econdmico foi objeto de rescisao antecipada de um contrato publico
anterior, de um contrato anterior com uma entidade contratante ou de um
contrato de concessao anterior ou ainda objeto de um pedido de indemnizacao ou
de outras sancdes compardveis ao abrigo desse contrato anterior?

Queira inserir a sua resposta
O Sim
O Nao
Queira descrever essas medidas
Tomou medidas para demonstrar a sua propria fiabilidade («limpeza automatica»)
O Sim
O Nao
Queira descrever essas medidas
Culpado de falsas declaracoes, ocultou informacoes, nao conseguiu
fornecer os documentos exigidos e obteve informacoes confidenciais
sobre o presente procedimento
O operador econdmico ja esteve numa das seqguintes situacoes:
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a) Foi considerado culpado de falsas declaracdes ao prestar as informacoes
regueridas para a verificacao da inexisténcia de motivos de exclusao ou o
cumprimento dos critérios de selecao,

b) Ocultou essas informacoes,

c) Nao conseguiu apresentar sem demora os documentos comprovativos exigidos
por uma autoridade contratante ou entidade contratante, e

d) Diligenciou no sentido de influenciar indevidamente o processo de decisao
pela autoridade ou entidade contratante para obter informacdes confidenciais
suscetiveis de lhe conferir vantagens indevidas no concurso nem de prestar,
por negligéncia, informacdes deturpadas suscetiveis de influenciar de forma
determinante decisdes de exclusao, selecao ou adjudicacao?

Queira inserir a sua resposta
O Sim
O Nao

Parte IV: Critérios de selecao

Terminar

Parte VI: Declaracoes finais

O operador econdmico declara sob compromisso de honra que as informacdes
apresentadas nas partes Il - V sao exatas e corretas, tendo sido prestadas com
conhecimento das consequéncias de prestar falsas declaracdes.
O operador econdmico declara sob compromisso de honra que pode mediante
pedido e sem demora, fornecer os certificados ou outros documentos
comprovativos referidos, salvo quando::
a) A autoridade ou entidade contratante disponha da possibilidade de obter
diretamente os documentos comprovativos em causa mediante a consulta
gratuita de uma base de dados nacional de qualquer Estado-Membro (desde
que o operador tenha fornecido as informacdes (endereco Web, autoridade
ou organismo emitente, referéncia exata da documentacao) necessarias para
permitir que a autoridade ou entidade contratante o faca. Quando necessario,
este elemento deverd ser acompanhado das autorizacdes de acesso exigidas),
ou
b) a partir de 18 de outubro de 2018, o mais tardar (dependendo da
transposicdo para a legislacao nacional do artigo 59.2, n.2 5, alinea b), da

-21-



1149/24 - 07-11-2024

Diretiva 2014/24/UE), a autoridade ou entidade contratante ja dispora dos
documentos em causa.
O operador econdmico autoriza expressamente a autoridade ou entidade
adjudicante, conforme indicada na parte |, a ter acesso aos documentos
comprovativos das informacoes prestadas nas informacdes constantes da
parte Il e da parte IV do presente Documento Europeu Unico de Contratacéo
Publica para efeitos do procedimento de adjudicacao estabelecido na parte |I.
Data, local e, quando exigido ou necessario, assinatura(s):
Data

Local

Assinatura
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