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1. INTRODUGAO

O presente documento encontra-se organizado, além da presente Introducdo e das
Consideragdes Finais, em cinco grandes capitulos de acéo, sendo eles relativos aos Programas
de: Medidas, Intervencédo, Manutencéo, Monitorizacdo e Gestao da Informacéo.

O Programa de Medidas identifica primeiramente as medidas constantes nos Instrumentos de
Gestéo Territorial (IGT) e documentos estratégicos em vigor aplicaveis as pretensdes do PERLA
(cap. 2.1), aplicando-se-lhes posteriormente um crivo mais fino no que respeita a efetiva
possibilidade técnica e operacional de aplicacdo das mesmas por parte do municipio (cap. 2.2). A
lista de medidas final é posteriormente apresentada de modo priorizado (cap. 2.2.2).

Ainda no ambito do Programa de Medidas, o cap. 2.2.3 especifica as diferentes metodologias para
a concretizacdo das diversas medidas, seja por tipo de intervencéo, por local ou por tipologia de
linha de 4gua.

O Programa de Intervencgdo (cap. 3) apresenta de modo agrupado (e priorizado) as medidas
definidas nos seguintes ambitos: operacional; do reforco das operagdes de ordenamento do
territério e licenciamento; e da vigilancia e fiscalizagdo. Apresenta ainda diversa informacéo
relevante para ajuda a tomada de decisao.

O Programa de Manutencgdo (cap. 4) apresenta um conjunto de atividades que facilitaréo as
tarefas de manutencao necessarias ao bom desenvolvimento dos trabalhos de requalificagdo das
linhas de 4gua do Municipio (quer a obras ja realizadas, quer a previstas e outras que se venham
a realizar na rede hidrografica no seguimento do PERLA).

O Programa de Monitorizagéo (cap. 5) indicara indicadores de revisdo e melhoria continua das
acoes e dos trabalhos associados ao PERLA.

Por fim, o Programa de Gestdo da Informacgdo (cap. 6) debrucar-se-4 sobre aspetos
relacionados com eventos de informacao, sensibiliza¢éo, formagéo e participacéo publica, quer
definindo os tipos de ac¢des e respetivos meios de comunicacéo a utilizar, quer ainda identificando
uma listagem de temas a abordar, entre outros assuntos.

EcoSalix - Sistemas Ecol6gicos de Engenharia Natural, Lda.
geral@ecosalix.pt | www.ecosalix.pt 1
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2. PROGRAMA DE MEDIDAS

2.1. Medidas constantes nos IGT e outros documentos
estratégicos

No TOMO | do PERLA foi realizado um enquadramento dos IGT em vigor na area de estudo sobre
0S quais se apresentaram os respetivos objetivos relacionados com o presente Plano.

No presente capitulo apresenta-se uma sele¢do de medidas constantes nesses documentos,
tendo sido selecionadas as aplicaveis as pretensdes do PERLA, particularmente as que se
enquadram na gestao de recursos hidricos, utilizacdo de vegetacao nativa, solucdes baseadas na
Natureza, boas préticas de intervencéo, manutencao e silvicultura, entre outras.

2.1.1. Plano de Gestdo da Regido Hidrografica do Vouga, Mondego e Lis
(PGRH-RH4A)

O relatério do PGBH-RH4 fornece uma abordagem integrada para a gestédo dos recursos hidricos
ao nivel da protecdo das componentes ambientais das aguas e da valorizagdo dos recursos
hidricos.

Para tal, estabelece um programa de medidas que irdo permitir atingir ou preservar o0 bom
estado das massas de 4gua, das quais se destacam as diretamente relacionadas com o presente
Plano (RCM 52/2016 na redacéo atual) - ver Quadro 2 mais a frente no presente capitulo.

Estas medidas relacionam-se com os objetivos estratégicos apresentados no TOMO | do modo
apresentado no seguinte quadro.

Quadro 1 - Eixos das medidas, objetivos estratégicos e dreas tematicas do PGRH-RH4

Area temética Objetivo estratégico Eixo das medidas

OE1 - Adequar a Administragéo

Publica na gestdo da agua
o PTE9 - Adequacéo do quadro
1 - Governanca OE8 - Assegurar a compatibilizacéo

normativo

da politica da agua com as politicas

setoriais
PTE1 - Reducéo ou eliminaco de
cargas poluentes

OE2 - Atingir e manter o Bom PTE3 - Minimizac&o de alteracdes

2 - Qualidade da agua . 3 . .
Estado/Potencial das massas de dgua | hidromorfoldgicas

PTE4 - Controlo de espécies exdticas
e pragas

EcoSalix - Sistemas Ecol6gicos de Engenharia Natural, Lda.
geral@ecosalix.pt | www.ecosalix.pt 3
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Area temética Objetivo estratégico Eixo das medidas
. OES3 - Assegurar as disponibilidades . .
3 - Quantidade de | L . PTE2 - Promocgao da sustentabilidade
| de 4gua para as utilizagdes atuais e B )
agua das captac6es de agua
futuras
4 - Investigagdo e OE4 - Assegurar o conhecimento .
. . o PTE7 - Aumento do conhecimento
conhecimento atualizado dos recursos hidricos
. . OES5 - Promover uma gestao eficaz e . .
5 - Gestéo de riscos PTES - Minimizag&o de riscos

eficiente dos riscos associados a &gua

7 - Comunicacéo e
sensibilizagcdo

OE7 - Sensibilizar a sociedade
portuguesa para uma participacéo PTE8 - Promogéo da sensibilizacéo
ativa na politica da 4gua

No PGRH encontram-se estipuladas medidas de base (regionais ou especificas), necessarias

para atingir os objetivos ambientais ao abrigo da legisla¢do em vigor, e medidas suplementares,

gue objetivam uma protecdo mais elevada ou uma melhoria adicional das aguas sempre que

necessario.

Todas tém por finalidade atuar ao nivel das pressdes significativas identificadas, com o objetivo

de aumentar o nimero de massas de agua em Bom Estado e mantendo as que ja atingiram esse

objetivo.

De um modo geral, as medidas que se enquadram no ambito do presente Plano Estratégico séo:

YV V V V

Medidas que visam a execucao da legislacédo nacional e comunitéria de prote¢do da agua;
Medidas destinadas a prevencao e controlo da poluicdo causada por fontes tépicas;
Medidas destinadas a prevengao e controlo da polui¢édo causada por fontes difusas;
Medidas de condicionamento, restricdo e interdicdo das atuacbBes e utilizacdes
suscetiveis de perturbar os objetivos em termos de quantidade e qualidade de agua nos
perimetros de protecdo e zonas adjacentes a captaces, assim como nas zonas de
infiltracdo maxima,;

Medidas relativas a protecéo das 4guas contra descargas de dguas residuais urbanas;
Medidas contra a poluicdo causada por motivos de origem agricola, principalmente nas
zonas vulneraveis;

Medidas relativas a conservacao de habitats naturais e de flora e fauna selvagens;
Medidas destinadas a promover a utilizagao eficaz e sustentavel da agua a fim de evitar
comprometer o cumprimento dos objetivos ambientais;

Medidas destinadas a manutencdo e melhoria das condi¢cdes hidromorfoldgicas das
massas de agua.

No guadro gue se segue sdo apresentadas as medidas constantes do PGRH em vigor que se

relacionam com os objetivos estipulados para o PERLA.

EcoSalix - Sistemas Ecolégicos de Engenharia Natural, Lda.
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Quadro 2 - Medidas do PGRH-RHA4A aplicaveis ao PERLA

Legenda: APA - Agéncia Portuguesa do Ambiente; DRAP - Direcdo Regional de Agricultura e Pescas; DGADR - Direcéo-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural;
GPP - Gabinete de Planeamento e Politicas; IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas; DGEG - Direcdo-Geral de Energia e Geologia, AdP - Aguas de
Portugal; AMN - Autoridade Maritima Nacional; DGAM - Diregdo-Geral da Autoridade Maritima; DGRM - Direcdo-Geral de Recursos Naturais, Seguranca e Servigos

Maritimos; SEPNA - Servico de Protecdo da Natureza e do Ambiente

Eixo das Programa de . Tipo- | ~ .. Prioridade | Entidades | Entidades | Estado de
. . Medida . Ambito |Natureza . . ~
medidas medidas logia no IGT | responsaveis | envolvidas | execugédo
PTE1P06 — Reduzir a
PTE1 — L
= poluicdo por PTE1PO6MO7_SUP_RH4 — .
Reducdo ou . N N Valoragudo N&o
Lo . nutrientes Construcéo da Estagdo de . . .
eliminagéo de . L Base |Especifica| Corretiva 5 Unipessoal, - executada
proveniente da Tratamento de Efluentes Suinicolas .
cargas . . . N . Lda. neste ciclo
agricultura, incluindo (ETES) da Regido do Lis
poluentes .
a pecuaria
PTE2P03M01_SUB_RH4 —
PTE2P03 — Proteger . o
. ) Harmonizar condicionantes das
as origens de agua .
| ) zonas de protecéo referentes aos | Suple- . . .
potavel e reduzir o i . Regional |Preventiva 2 APA - Adiada
PTE2 — . perimetros de protecéo das mentar
nivel de tratamento tacses de 4 bterra
5 captagdes de agua subterranea para
Promogéo da necessario ptac g >Te p
sustentabilida abastecimento pablico
de das PTE2PO5M02_SUB_RH4 —
captacdes de Delimitar zonas de maxima
. PTE2P05 — Controlar | = B L
agua ) infiltracdo e restricbes ao usodo | Suple-- . . .
arecarga das aguas . N . Regional |Preventiva 2 APA - Adiada
. solo em articulagdo com o Regime | mentar
subterraneas o o
Juridico da Reserva Ecoldgica
Nacional

EcoSalix - Sistemas Ecolégicos de Engenharia Natural, Lda.
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Eixo das Programa de . Tipo- | - . Prioridade| Entidades | Entidades | Estado de
. . Medida . Ambito |Natureza . . . x
medidas medidas logia no IGT | responsaveis | envolvidas | execugédo
PTE3P02M02_SUP_RH4 — Instalar,
manter e recuperar galerias APA, DRAP, .
-, . L. Suple- . . . Nao
ripicolas e erradicar espécies Regional |Preventiva 2 Agricultores DGADR,
] | mentar executada
invasoras lenhosas em areas GPP, IFAP
florestais e agroflorestais
PTE3P02M06_SUP_RH4 —
Intervengdes de reabilitagdo e
requalificacdo fluvial nas sub-bacias . . .
. Base |Especifica|Preventiva 5 APA - Adiada
dos rios Mondego, Alva, Arunca,
Pranto e Ceira da bacia hidrogréfica
do rio Mondego
PTE3 —
.. . . |PTE3P02 — Melhorar PTE3P02M08_SUP_RH4 —
Minimizagéo . ~ P
N as condicOes Intervencdes de reabilitacédo e
de alteragdes . L e . .
. J hidromorfoldgicas | requalificagdo fluvial nas sub-bacias . . .
hidromorfolég ) . . o Base |Especifica|Preventiva 4 APA - Adiada
icas das massas de agua dos rios Lis, Lena e Ribeira da
Carreira da bacia hidrografica do rio
Lis
PTE3P02M26_SUP_RH4 — Plano Suple DGEG, AdP, Em
de remocéo de infraestruturas P Regional |Preventiva 2 APA DGADR, N
) mentar execugéo
transversais ICNF
AMN,
PTE3P02M34_SUP_RH4 — Plano
s DGADR,
para a reconstituicdo da
- . ~ . . DGEG, Em
continuidade fluvial, restauracéo da | Base | Regional |Preventiva 4 APA .
s . ICNF, execucao
vegetacao riparia e revisdo do
. . L. DGAM,
regime de caudais ecoldgicos
DGRM
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Eixo das Programa de . Tipo- | - . Prioridade| Entidades | Entidades | Estado de
. . Medida . Ambito |Natureza . . . ~
medidas medidas logia no IGT | responsaveis | envolvidas | execugédo
PTE4P02 — Prevenir
PTE4 — ou controlar os
Controlode | impactes negativos |PTE4P02M01_SUP_RH4 — Garantir Supl
uple-
espécies da pesca e outras a utilizacdo sustentavel dos meI:tar Regional |Preventiva 2 DGRM, ICNF APA Adiada
exéticas e | formas de exploragdo recursos aquaticos
pragas / remocé&o de animais
e plantas
PTE5P01M01_SUP_RH4 — Adotar
PTE5PO1 — » ) . Suple- : . . APA, Em
préticas agricolas benéficas para o mentar Regional |Preventiva 2 Agricultores DGADR eXECLCAD
N . XecU
Minimizar riscos de clima e 0 ambiente/"Greening” ¢
inundacéo
(nomeadamente APA, DRAP,
. . PTE5P01M02_RH4 — Promover a | Suple- DGADR, Em
medidas naturais de icul - el P Regional |Preventiva 2 Silvicultores G .
retencdo de 4gua) silvicultura sustentave mentar PP, IFAP, | execucéo
ICNF
PTE5P02M02_RH4 —
PTE5 — Acompanhamento da
Minimizagao PTE5P02 — implementacéo da Estratégia Supl Executada
- u e_
de riscos Adaptacao as Nacional de Adaptacdo aos Impactos me?wtar Regional |Preventiva 2 APA APA em
mudancgas climéticas das AlteracGes Climaticas continuo
relacionados com os Recursos
Hidricos (ENAAC-RH)
PTE5P04 — Reduzir
os sedimentos DRAP, .
. PTE5P04M01_RH4 — Promover a | Suple- . . . Nao
provenientes da N Regional |Preventiva 2 Agricultores DGADR,
. conservagao do solo mentar executada
erosdo do solo ICNF
(incluindo floresta)
EcoSalix - Sistemas Ecolégicos de Engenharia Natural, Lda.
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Eixo das Programa de . Tipo- | - . Prioridade| Entidades | Entidades | Estado de
. . Medida . Ambito |Natureza . . . ~
medidas medidas logia no IGT | responsaveis | envolvidas | execugédo
PTE7P01M03_SUB_RH4 —
Preservar os ecossistemas Suple- . . Em
" Regional |Preventiva 2 APA - .
PTE7PO1 — aquaticos e terrestres dependentes | mentar execugdo
PTE7 — Investigac&o, das 4guas subterraneas
Aumento do | melhoria da base de PTE7PO1MO04 SUP RH4 —
conhecimento | conhecimento para Complementar os critérios de
reduzir a incerteza classificagdo para avaliag&o do Base | Regional |Preventiva 4 APA - Adiada
estado das massas de agua
superficiais
PTES PTE8P02M02_RH4 — Acdes de
N PTE8P02 — Sessbes formacéo e educagdo ambiental Suple- . . Em
Promogéo da . . . Especifica | Preventiva 2 APA - .
L de divulgacgéo relacionadas com os recursos mentar execucao
sensibilizagéo . . R
hidricos superficiais e subterraneos
PTE9PO1 — Executada
PTE9P01MO01_RH4 — Promover Suple- . . APA, AMN, AMN,
Promover a N . . L Regional |Preventiva 2 em
. L uma acao preventiva de fiscalizacdo | mentar SEPNA SEPNA )
fiscalizagdo continuo
PTE9 — PTE9P02M01_SUP_RH4 —
" PTE9P02 — Adequar L 3 . . Em
Adequacéao do L Monitorizagdo das massas de 4gua | Base | Regional |Preventiva 4 APA DGRM .
a monitorizagéo L execucdo
quadro superficiais
NOrmativo | pregpos — Articular | PTE9PO4MOI_RH4 — Elaborar para
com objetivos das os sitios da Rede Natura 2000 . . Em
o . N . Base | Regional |Preventiva 2 ICNF APA 5
Diretivas Habitats e | planos de gestao ou instrumentos execucgao
Aves equivalentes

EcoSalix - Sistemas Ecolégicos de Engenharia Natural, Lda.
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NOTAS: Dado estar a terminar o periodo referente ao 2° ciclo de planeamento do PGRH, e visto

ainda nao se encontrar disponivel o PGRH do 3° ciclo, apresentam-se algumas notas no que

respeita ao ponto de situacdo da execucdo das medidas em marco de 2019 através da consulta

do Relatério de Avaliacéo Intercalar das Medidas para a RH4A*:

PTE1PO6MO07_SUP_RH4 - Construcdo da Estacdo de Tratamento de Efluentes
Suinicolas (ETES) da Regiédo do Lis. Na sequéncia do Protocolo assinado em 2013 entre
o Estado Portugués e um consorcio constituido por varias entidades para a construcéo
da ETES, e devido a varias vicissitudes quer politicas quer financeiras, ndo ocorreu
nenhum desenvolvimento que tenha implicado a utilizacdo do financiamento previsto no
PDR, que foi “perdido” em 2017 por n&o ter ocorrido qualquer execuc3o financeira, nem
desenvolvimentos significativos do processo no sentido da efetivagdo da construcdo da
ETES. No entanto, e dada a importéncia deste assunto, esta medida seréa reavaliada no
proximo ciclo, seja neste formato, seja com outra solugéo que resolva o problema dos
efluentes pecuarios nesta regiao;

PTE3P02M02_SUP_RH - Instalar, manter e recuperar galerias ripicolas e erradicar
espécies invasoras lenhosas em areas florestais e agroflorestais. Esta medida foi
eliminada devido a nédo ter havido candidaturas nestas a¢fes do PDR2020 para a regiéo;
Prorrogacé@o dos objetivos ambientais até 2027 enquadrados nas medidas do tipo
“Intervencdes nos sistemas de tratamento de efluentes pecuarios” e “Medidas de
controlo da poluicdo difusa de origem agricola” associadas as seguintes MA: Lis
(PTO4LIS0704); Rio Lis (PT04LIS0709B); e Rio Lena (PT04LIS0709C). Justificacéo:
“Recuperacdo reduzida dos ecossistemas aguaticos em massas de agua sujeitas a

pressoes prolongadas”

Para as massas de agua superficiais com estado inferior a bom, o PGRH apresenta a relagdo

entre estas e as medidas a aplicar, das quais se destacam:

Quadro 3 - Medidas a aplicar em massas de dagua superficiais com estado inferior a borm no municipio de

Leiria

Medida Massa de 4gua

PTE1P06M07_SUP_RH4 | Tratamento de Efluentes

Lis (PTO4LIS0704) - MA de transicdo
Ribeira do Fagundo (PT04L1S0708)
Rio Lis (PT0O4LIS0709A)

Rio Lis (PT0O4LIS0709B)

Rio Lena (PT04LIS0709C)

Ribeira de Agudim (PT04LI1S0710)

Construgéo da Estagédo de

Suinicolas (ETES) da Regido do Lis

1

Informacéo disponivel em

https://apambiente.pt/sites/default/files/ SNIAMB_ Agua/DRH/PlaneamentoOrdenamento/PGRH/2016-

2021/PTRH4A/PGRH_2_RH4A_PoM.pdf
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Medida

Massa de 4gua

PTE3P02M06_SUP_RH4

Intervengdes de reabilitagéo e
requalificagdo fluvial nas sub-
bacias dos rios Mondego, Alva,
Arunca, Pranto e Ceira da bacia
hidrogréfica do rio Mondego

Rio Arunca (PT0O4MONO680)

PTE3P02M08_SUP_RH4

do rio Lis

Intervengdes de reabilitacéo e
requalificagdo fluvial nas sub-
bacias dos rios Lis, Lena e Ribeira
da Carreira da bacia hidrografica

Rio Lis (PT04LIS0709B)
Rio Lena (PT04LIS0709C)

Os casos especificos destas massas de agua ndo séo passiveis de resolucdo unicamente através

das medidas de carater geral. A atuacao é, pois, reforcada pelas medidas listadas no Quadro 3

gue, consequentemente, sdo de implementacao prioritaria.

2.1.2. Plano de Gestdo dos Riscos de Inundacfes - Regido Hidrografica do
Vouga, Mondego e Lis (PGRI-RH4)

O PGRI pretende, através de um leque de medidas, que o risco associado as zonas inundaveis

seja reduzido, assim como impedir ou reduzir os efeitos catastrdéficos das inundacdes.

Para tal, definiu os objetivos estratégicos identificados no TOMO I, apresentando-se de seguida

a relacdo destes com os objetivos operacionais, aos quais serdo associadas as medidas

necessarias para os atingir. Destacam-se o0s que se relacionam com o PERLA de Leiria.

Quadro 4 - Objetivos estratégicos e respetivos objetivos operacionais do PGRI da RH4

Objetivos estratégicos

Objetivos operacionais

1. Aumentar a percecao do risco de
inundacao e das estratégias de atuagao
na populacgdo, nos agentes sociais e
econdémicos

Sensibilizar os cidadaos para os riscos associados as
inundag@es, aconselhando procedimentos de seguranca e
comportamentos adequados em caso de um evento extremo

Divulgar informacgéo e riscos associados, aos diferentes
periodos de retorno, nas zonas criticas identificadas

2. Melhorar o conhecimento e a
capacidade de previsdo para adequar a
gestao do risco de inundagéo

Garantir a operacionalidade das redes de monitorizagao

Melhorar a informacéao e as ferramentas de avaliagcéo e
previsdo de fenémenos extremos e riscos associados

Promover a operacionalidade e manutencao evolutiva de
sistemas de aviso e alerta

Articular a elaboracéo dos instrumentos de gestao territorial
estabelecendo medidas de reducéo dos riscos de inundagGes

10
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Objetivos estratégicos Objetivos operacionais

3. Melhorar o ordenamento do
territorio e a gestao da exposicado nas Diminuicéo da exposi¢éo
zonas inundaveis

Diminuicéo da profundidade, da velocidade de escoamento e
do caudal conduz a redugéo da perigosidade hidrodinamica

4. Melhorar a resiliéncia e diminuir a Adequar a ocupacéo de zonas com elevado risco de
vulnerabilidade dos elementos situados | inundac¢des minimizando os riscos para a satude humana,
nas zonas de possivel inundagéo ambiente, patrimonio e atividades econdémicas

Implementacéo de sistemas de aviso e definicdo de planos
de emergéncia

Diminuir a probabilidade de ocorréncia de derrames e de

5. Contribuir para a melhoria ou a contaminagéo das massas de agua em caso de inundagéo
manutencgado do bom estado das

massas de dgua

Promover medidas naturais de reten¢do agua

Recuperacéo e renaturalizagdo das linhas de 4gua

Como referido no TOMO I, o PGRI em vigor ndo engloba nenhuma zona critica associada ao
municipio de Leiria e 0 PGRI em desenvolvimento ainda ndo se encontra finalizado, embora tenha
jé identificado uma nova ARPSI (Areas de Risco Potencial Significativo de Inundag&o), a ARPSI de
Leiria (PTRH4ALis01), esta sim ja englobando a area de estudo.

Visto as medidas encontradas no atual PGRI se focarem nas zonas criticas identificadas para o
periodo 2016-2021 (Coimbra, Estuario do rio Mondego, Agueda, Ria de Aveiro e Pombal),
destacam-se doravante medidas essencialmente de cardter geral aplicaveis,
consequentemente, a toda a regido hidrografica.

As medidas encontram-se classificadas em quatro tipologias: preparagéo, prevencéo, protecéo,
e recuperacéo e aprendizagem, a saber:

Medidas de preparacéo (entidade responsavel: APA - Agéncia Portuguesa do Ambiente):

e PTPREP1_NAC: SVARH - SNIRH: Promover a divulgagdo a populagdo para promover
uma melhor preparacéo para os eventos.

Medidas de prevencdo (entidade responsavel: APA e APA/SEPNA - Servigo de Protecdo da

Natureza e do Ambiente/CCDR - Comissé&o de Coordenacéo e Desenvolvimento Regional):

e PTPREV2_NAC: Elaborar estudo sobre estratégia nacional de desassoreamento;

e PTPREV3_NAC: Propor Zonas Adjacentes correspondentes ao cendrio hidroldgico de
T=100 anos, com edificacdo proibida para o T=20 anos e condicionada até extensdo a
inundacao de T=100 anos e guia das boas praticas;

e PTPREV4_NAC: Fiscalizar o cumprimento dos condicionantes das Zonas Adjacentes.

EcoSalix - Sistemas Ecol6gicos de Engenharia Natural, Lda.
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Medidas de protecao: pese embora néo definidas para nenhuma area no territério do municipio,

destaca-se a referéncia a necessidade de instalacdo de galerias ripicolas nas margens dos
cursos de agua tributarios das zonas criticas. Além disso, de aplicagdo genérica, € de referir a
medida “Desassorear, desobstruir e remover material dos cursos de dgua e de albufeiras”. Tanto
a APA como os proprietarios (onde se inclui a Camara Municipal) séo os responsaveis pela
aplicacéo destas medidas.

Medidas de recuperacédo e aprendizagem:

e PTREAP3_NAC: Programa de intervencdo nas massas de agua para recuperar as
condi¢bes naturais da rede hidrogréafica nas Zonas Criticas (entidade responsavel:
APA/Municipios/Proprietarios);

e PTREAP4_NAC: Recolha e disponibilizacdo de dados e informag&o sobre inundagdes e
sensibilizacéo (entidade responsavel: APA/ANPC).

2.1.3. Rede Natura 2000 - ZEC Azabuxo/Leiria

Como referido no TOMO I, na zona de intervencd@o do PERLA integra-se na Rede Natura 2000 a
Zona Especial de Conservacdo (ZEC) Azabuxo/Leiria (PTCONO0046), classificada através da
publicagdo da Resolucdo do Conselho de Ministros n.° 76/2000, de 5 de julho.

Inicialmente classificada como Sitio de Importancia Comunitaria (SIC) ao abrigo da Diretiva
Habitats (92/43/CEE), o Decreto Regulamentar n.° 1/2020, de 16 de marc¢o, vem classificar os SIC
do territério nacional como ZEC, sendo esta a sua atual designacéo.

O Plano Setorial da RN2000, de julho de 2008, apresenta através de fichas a caracterizacéo dos
habitats naturais e seminaturais e das espécies da flora e da fauna presentes nos SIC/ZEC e ZPE
e define as orientac¢Ges estratégicas para a gestao do territorio abrangido por estas areas.

No entanto, de acordo com o Decreto-Lei n.© 140/99, de 24 de abril, com a redacéo dada pelo
Decreto-Lei n.© 49/2005, de 24 de fevereiro, ao efetuar a transposi¢do conjunta para o direito
interno das Diretivas Aves e Habitats, estabeleceu também 0s mecanismos necessarios a gestéo
dos sitios e das ZPE, nomeadamente a elaboracéo de planos de gestdo que contemplem medidas

e a¢cbes complementares de conservacéo face aos constantes nas fichas.

Nesse sentido, no seguimento da Opera¢do POSEUR-03-2215-FC000005 (FASE Il | ETAPA 1),
“Elaborac3do de vinte planos de gestdo de habitats naturais, da fauna e da flora selvagens, que

incidem sobre sitios de importancia comunitdria (SIC), no &mbito da Diretiva Habitats”, foi

EcoSalix - Sistemas Ecolégicos de Engenharia Natural, Lda.
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desenvolvido o Plano de Gestdo da ZEC Azabuxo/Leiria?. Encontrando-se ainda em formato de
Proposta, considera-se, contudo, pertinente a sua incluséo no presente documento.

Assim, nos subcapitulos seguintes, apresenta-se a analise as medidas de gestédo do documento
em vigor (ficha do sitio) e do documento a aprovar (proposta de Plano de Gestao).

2.1.3.1. RCM n.° 76/2000: Ficha do Sitio (atual ZEC)

A ficha deste sitio apresenta a caracterizagéo do local, referindo particularmente as razGes para
a sua classificacdo, a caracterizacdo agro-florestal e socioeconémica. Além disso, de especial
relevancia para o presente documento, apresenta os fatores de ameaca e as orientacdes de
gestéo a ter em consideracéo para o local.

Ao nivel da caracterizacdo, importa referir que a ZEC é delimitada por linhas de 4gua com
galerias ripicolas em bom estado de conservagdo, com presenca de espécies como 0 amieiro
(Alnus glutinosa), salgueiros (Salix spp.) e sanguinho-d'agua (Frangula alnus) que se distribuem
nas bordaduras de campos agricolas.

Quanto aos habitats presentes, destacam-se 0s urzais-tojais (4020*) de Erica ciliaris que
contactam com prados de herbaceas vivazes (Molinio-Arrhenatheretea) (6420). Nas zonas menos
himidas ocorre o habitat 5330, mato rico em carvalhica (Quercus lusitanica) e Ulex jussiaei, nas
clareiras do qual ocorre o endemismo lusitdnico em vias de extingdo Leuzea longifolia -
ocorrendo apenas numa outra ZEC.

A expansdo e pressdo humana, a florestagdo com eucalipto e, ndo menos importante, as
desmatacdes ndo seletivas sdo os principais fatores de ameaca a vegetacao ribeirinha que ai se

desenvolve.

Quanto as orientacdes de gestdo, destacam-se pela sua relacéo direta com o PERLA as que se

apresentam no quadro seguinte, incluindo as direcionadas a habitats contiguos.

Quadro 5 - Orientagbes de gestado a aplicar a ZEC Azabuxo/Leiria (brevemente revogadas)

Area Medida

Condicionar uso de agroquimicos/adotar técnicas alternativas em areas

contiguas ao habitat
Agricultura e Pastoricia
Outros condicionamentos especificos a praticas agricolas em areas

contiguas ao habitat

2 Disponivel em https://participa.pt/contents/consultationdocument/PG_zec_Azabuxo_Leiriaa.pdf
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Area Medida

Adotar praticas silvicolas especificas: condicionar operacdes de
desmatacéo
Silvicultura .
Promover a regeneragéo natural
Conservar vegetacgao dos estratos herbaceo e arbustivo
Condicionar a construgéo de infraestruturas na proximidade as linhas
Construgéo e de agua
Infraestruturas Condicionar construgéo de acudes em zonas sensiveis
Assegurar o caudal ecolégico
Monitorizar, manter / melhorar qualidade da 4gua
Conservar/recuperar vegetagao ribeirinha autéctone

Condicionar interveng8es nas margens e leito de linhas de dgua

Condicionar captacéo de dgua: nas zonas mais sensiveis e durante os
meses de menor pluviosidade

Outros usos e Atividades

Condicionar drenagem

Ordenar a prética de desporto da natureza: desportos associados a
cursos de adgua

Efetuar desmatacdes seletivas

Manter/recuperar habitats contiguos: assegurar o continuum fluvial

Orientagdes especificas Impedir introducado de espécies ndo autéctones /controlar existentes:

remover espécies vegetais exoticas pelo menos numa faixa de 50 m para
cada lado das linhas de agua

2.1.3.2. Proposta de Plano de Gestéao

Apds novos estudos sobre o ZEC, o Plano de Gest3o refere que “Relativamente aos habitats do
anexo |, lista-se uma totalidade de sete. Dois destes habitats ocorrem de uma forma
estruturalmente muito simplificada, com poucas espécies caracteristicas e baixa cobertura
(habitat 3290 e habitat 6420). Em mosaico com o0s urzais-tojais de habitat 4020pt2, ocorrem
prados de Molinia caerulea enquadraveis no habitat 6410pt1, e as orlas herbaceas dos amiais
ripicolas (habitat 91EOptl), que se enquadram no habitat 6430pt2. Os matos de carvalhica
ocorrem nas zonas mais secas e enquadram-se no habitat 5330pt4.”

Sendo o principal responsavel pela classificagédo da ZEC, o endemismo lusitano Leuzea longifolia
tem uma presenca significativa, destacando-se por integrar o anexo |l da Diretiva Habitats.

Desse modo, devido a sua cobertura e distribuicdo em territério nacional, grau de conservagéo,
isolamento, raridade e sensibilidade na area, e dada ainda a urgéncia de atuacdo para a sua
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conservacao, os autores consideraram que a ZEC Azabuxo/Leiria é

relevante para atingir o

estado de conservacao favoravel do o habitat 4020 - Charnecas humidas atlanticas temperadas

de Erica ciliaris e Erica tetralix e da espécie da flora Leuzea longifolia.

Ao nivel do planeamento operacional, a proposta de Plano de Gestdo apresenta as medidas de

conservacdo regulamentares que em conjunto concretizam os objetivos de conservacao

estabelecidos para a ZEC.

MR1.

MR2.

MR3.

Quadro 6 - Medidas de conservacdo requlamentares

Medidas de conservagdo regulamentares

Interditar, na area da
ZEC, as seguintes acdes e
atividades

Interditar, nas areas
prioritarias para a
conservagao dos valores
naturais, as seguintes
acdes e atividades

Condicionar a parecer da
Autoridade Nacional para
a Conservacao da
Natureza e
Biodiversidade as
seguintes acdes ou
atividades, na area da
ZEC

a) Artificializac&o das linhas de drenagem natural e quaisquer outras
alteracdes das condic¢des naturais de escoamento

b) Deposicéo de sucatas e de quaisquer outros residuos sélidos ou
liquidos

¢) Introducéo ou disseminagao de espécies exdticas com carater
invasor, designadamente Cortaderia selloana

a) Conversao de areas florestais em areas agricolas, em areas
superiores a 0,5 hectares

b) Obras de urbanizagao, construgdo e ampliacdo, com excegao das
obras de ampliacdo que ndo envolvam um aumento da &rea de
implantac&o superior a 100 m? ou a 50% da area inicial

c¢) MobilizagBes profundas de solo e ripagens

d) AcBes de arborizacgdo e de rearborizago com recurso a

espécies de crescimento rapido

a) Acdes de arborizagao e de rearborizagdo com area de intervencgao
superior a 0,5 hectares

b) Alteracdes do uso atual do solo que abranjam areas continuas
superiores a 0,5 hectares

c) AlteracGes a morfologia do solo, com excegao das decorrentes das
normais atividades agricolas e florestais

d) AcGes de reintrodugao de espécies indigenas da fauna e da flora
selvagens

e) Construcdo de novas vias de comunicacéo
f) Implantagdo de novas infraestruturas territoriais

g) Atividades motorizadas organizadas realizadas fora das vias de
comunicagao e competicBes desportivas realizadas em areas nao
incluidas em perimetro urbano
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Medidas de conservagdo regulamentares

h) Captacg6es de aguas subterraneas ou superficiais, exceto na area do

Regadio do Sirol

i) Alteracdes a configuragao e topografia de terrenos das zonas

hamidas, bem como a¢des de limpeza das margens dos cursos de

agua com galerias ripicolas

No quadro seguinte, apresentam-se as medidas de conservacdo complementares dirigidas aos

valores alvo (Leuzea longifolia e habitat 4020), indicando-se quais as entidades envolvidas na sua

execucao.

Relevancia*

MC1.
1

McC2.
1

MCs.
1

MC4.
1

MCS.
1

MC6.
2
1 MC7.

MCS8.
2

MC9.
2

Quadro 7 - Medidas de conservagcdo complementares

Medidas de conservagdo complementares

Efetuar cortes seletivos de vegetacgao nas areas de
ocorréncia de Leuzea longifolia

Concluir o processo de aquisigdo do terreno (Microreserva)
atualmente gerido pela Quercus

Manter os povoamentos de pinhal e conduzir o subcoberto
arbustivo nos terrenos com potencialidade para a expanséo
de urzais higrofilos e da populagdo de Leuzea longifolia

Reconverter os eucaliptais em povoamentos florestais
compativeis com o desenvolvimento de urzais higrdfilos e
de Leuzea longifolia nas areas nucleares e nas areas de
conetividade

Incluir medidas de salvaguarda dos urzais higrofilos e
outros matos favoraveis a ocorréncia de Leuzea longifolia
nas intervencdes de gestao de combustiveis previstas em
planos de defesa da floresta contra incéndios

Criar zonas de protegdo contra incéndios nas areas
nucleares para a conservacao dos valores alvo com
plantacdo de espécies compativeis e resilientes ao fogo

Controlar a espécie exdtica Cortaderia selloana

Estudar a biologia reprodutiva e os métodos de propagacgao
de Leuzea longifolia

Organizar sessdes publicas de informacéo e sensibilizagdo
sobre a rede Natura 2000 e sobre os valores alvo, para
diferentes publicos

Tipologia

Gestéo

Gestéo

Gestédo

Gestédo

Gestao

Gestédo

Gestédo

Suporte

Suporte

Entidade
responsavel

Quercus

Quercus

ICNF

ICNF

CM Leiria

CM Leiria

ICNF

Academia

ICNF
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Entidade

Relevancia* Medidas de conservac¢do complementares Tipologia ,
responsavel

MC10. Desenvolver projetos de Educagdo Ambiental dirigidos a L.
3 . . Suporte CM Leiria
comunidade escolar do concelho de Leiria

MC11. Realizar a¢des de informacéo dirigidas aos proprietarios
3 ) . | Suporte ICNF
agricolas e florestais na area

MC12. Criar um percurso pedestre interpretativo na
3 . . . Suporte Quercus
Microreserva para visitas orientadas
MC13. Realizar a¢des de formagéo sobre os valores alvo
dirigidas aos técnicos das entidades com competéncias
2 ) ~ i T | Suporte ICNF
nas areas da educacgdo ambiental, vigilancia e fiscalizacao,
floresta, ambiente e urbanismo
* 0 campo relevancia representa a importancia relativa de cada uma das medidas de conservagao e
encontra-se classificado da seguinte forma: 1 - Muito elevada; 2 - Elevada; 3 - Média.

Segundo este documento, as medidas da responsabilidade da CM Leiria devem ser concluidas no

curto prazo, com excecgdo da MC10, relativamente a acdes de educacdo ambiental, com um prazo
para conclusdo estabelecido até 2028.

Em sintese, as medidas de conservacdo regulamentares evitam a deterioracdo dos habitats e
perturbag6es significativas nas espécies que ocorrem na ZEC e as medidas complementares de
gestdo sdo compativeis e promovem a conservagao de outros habitats existentes.

No mesmo sentido, as medidas de suporte, essencialmente vocacionadas para a fiscalizacéo e
divulgagao dos valores naturais, séo favoraveis a sua conservacao.

2.1.4. Plano Regional de Ordenamento do Territério do Centro (PROT-Centro)

Destacam-se as seguintes medidas constantes na proposta do PROT para implementacéo do
modelo territorial e que se alinham com a presente Estratégia:

e Salvaguardar as areas onde a qualidade da agua é superior, impedindo assim a sua
contaminacao;

e Perceber a paisagem como um recurso de suporte da atividade do Homem, promotor da
gualidade de vida das populacdes e do desenvolvimento;

e Reconhecer e inverter a descaracterizacdo e degradacdo da paisagem, proporcionada
pela extracdo ndo ordenada de recursos, escombreiras, escavacdes, lixeiras,
vazadouros, desenho e manutencédo desadequada das estradas municipais e caminhos
vicinais, cursos de agua descontinuos e degradados;

e Requalificar as lagoas costeiras da Mata Nacional do Urso;
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e Promover a instalacdo/conservacédo da galeria ripicola, promover o tratamento das

aguas residuais antes do lancamento ao meio hidrico e promover condi¢cdes que

permitam a migragao/circulacédo das espécies ao longo das linhas de agua.

Além destas, pese embora as normas orientadoras que se elencardo seguidamente se apliquem

especificamente aos instrumentos de politica de desenvolvimento e ordenamento territorial, ou

seja, ndo se apliquem diretamente ao presente Plano, néo invalida que ndo se observem estas

orientacdes e que ndo se venham a aplicar no &mbito do PERLA no seu Plano de Acéo.

Assim, quanto as NORMAS GERAIS:

e A protecdo e valorizagdo ambiental devem ser pilares fundamentais para o

desenvolvimento sustentavel, nos seguintes termos:

@)

o

Recursos hidricos: assegurar a sustentabilidade das disponibilidades da agua;

Solos: promover a sua sustentabilidade no exercicio de fungdes e servicos vitais
para 0 Homem e ecossistemas;

Paisagem: promover a sua protecdo, gestdo e ordenamento que permita a sua
identificacdo conservacdo, manutencdo, recuperacgdo e/ou valorizacao;
Conservacéo da natureza e da biodiversidade: promover o valor econémico e social

das zonas de valia ambiental e dos recursos naturais, criando uma rede de areas
classificadas integrada numa estrutura de corredores ecolégicos.

¢ Riscos naturais e tecnolégicos:

@)

Prevenir e reduzir a perigosidade através da adocdo antecipada de politicas e acfes
que visem uma estratégia global de reducao da perigosidade;

Investir no conhecimento técnico/cientifico e nas acdes de sensibilizagdo que
contribuem para aumentar a resiliéncia das populag6es.

Quanto as NORMAS ESPECIFICAS por dominio de intervengao:

o Sistema de Protecdo e Valorizagdo Ambiental:

@)

Recursos Hidricos:

= Assegurar que a gestdo territorial assuma o principio da melhoria da
gualidade fisico-quimica e ecolégica das aguas superficiais;

= Definir condi¢cbes e perimetros de protecdo de aguas superficiais e
subterraneas classificadas como de BOA e MUITO BOA qualidade,
evitando a sua degradacéo;

* Promover estratégias e programas conducentes a uma utilizacéo
sustentada da 4gua baseada huma protecéo a longo prazo dos recursos
hidricos disponiveis;

= Promover e implementar as medidas adequadas para um efetivo
controlo das fontes de polui¢ado topica com especial incidéncia nas zonas
classificadas como sensiveis;
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Promover a adocdo de medidas de minimizacdo relativas a poluicao
difusa, nomeadamente no que concerne ao Codigo de Boas Praticas
Agricolas, em particular nas zonas classificadas como vulneraveis;
Promover a utilizacéo preferencial de aguas superficiais como fonte de
abastecimento para fins multiplos, nhomeadamente assegurando o
fornecimento em quantidade suficiente de agua de boa qualidade,
contribuindo para uma utilizacéo sustentavel, equilibrada e equitativa;
Garantir a satisfacdo das necessidades de agua para rega, em particular
nas areas de regadio;

Promover a protecdo das aguas subterrdneas enquanto reservas
estratégicas em situacdes hidricas extremas (cheias e secas);

Elaborar planos de ordenamento que fomentem a protecdo e
salvaguarda das aguas estuarinas;

Promover a implementac@o de medidas de protecdo na prevencgdo do
risco potencial de contaminac&o antropogénica das 4guas subterraneas,
com especial incidéncia nos aquiferos que apresentam maior
vulnerabilidade;

Promover a regularizacdo dos caudais e utilizacdo da agua para fins
multiplos (rega e abastecimento) através das barragens consideradas
pertinentes;

Promover a implementacéo de um sistema regional de avisos de rega,
com especial incidéncia nos perimetros de rega em exploragdo, de
forma a garantir a gestao racional da 4gua para rega;

Promover a modernizacéo dos perimetros de rega em exploragdo, no
intuito de tornar mais eficiente a utilizagdo da 4gua enguanto recurso
natural.

o Paisagem:

Promover o desenvolvimento de paisagens de elevada qualidade
estética e ecoldgica, e a salvaguarda dos recursos paisagisticos e
identidades culturais;

Definir as areas de protecdo paisagistica, em unidades sensiveis pela
sua fragilidade ou elevada qualidade e singularidade dos sitios e
paisagens;

Recuperar as paisagens degradadas pela acdo antropogénica, como
pedreiras, lixeiras, aterros, escavacdes, vazadouros, escombreiras,
linhas de drenagem natural alteradas, areas ardidas, construcdes de
impacte visual muito negativo;

Promover a desobstrucéo das linhas de drenagem natural em contexto
periurbano, desenvolvendo oportunidades para o continuum naturale e
os corredores de fruigéo;

Promover a criacdo de espacos verdes urbanos desfragmentados,
permeaveis, e de elevada qualidade estética e ecoldgica;
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Privilegiar a integridade das estruturas ou areas de elevado interesse
paisagistico, tais como vales abertos e encaixados com elevada
qualidade visual, margens de linhas de agua, barragem e albufeiras, e
faixas ripicolas, etc.;

Delimitar as areas e corredores verdes da ERPVA: cartografando os
valores naturais, especialmente os constantes na Diretiva Habitats,
valores ameacados e representativos da identidade local ou que
justifiguem a criacdo de areas protegidas; assegurando a continuidade
fisica e a conectividade ecologica da Estrutura Ecolégica Municipal,;
Apoiar as atividades que contribuam para a salvaguarda dos valores da
ERPVA ou que desempenham funcdes ecoldgicas como: a conservagao
e a recuperacdo da biodiversidade e da paisagem; o sequestro de
carbono; a conservacgao dos solos e do regime hidrico; e a recarga de
aquiferos;

Reforgar os niveis de protegéo das areas de mais valia, ndo incluidas na
Rede Nacional de Areas Protegidas;

Delimitar, a escala dos PMOT, o corredor ecolégico estruturante do rio
Lis, definindo modelos de uso e ocupacdo do solo fundamentados em
estudos que identifiquem e avaliem as funcdes ecoldgicas desses
territorios;

Nos corredores ecolégicos secundarios: delimitar, a escala dos PEOT

e PMOT estes corredores, de modo a promover as ligacdes entre as
diferentes areas da ERPVA como garantia da conectividade ecolégica
entre estas areas; preservar e requalificar as galerias ripicolas;
assegurar o bom estado das aguas; promover projetos intermunicipais
gue visem a consolidacdo das fungdes ecoldgicas essenciais dos vales
fluviais; preservar as formacgBGes vegetais autéctones mais
representativas que cobrem as vertentes das principais linhas de agua;
assegurar a manutencdo do regime natural dos caudais, evitando a
regularizacdo ou alteracéo do perfil do leito e das margens; conservar
os ambientes fluviais de dguas correntes de forma a garantir a protecéo
dos ecossistemas ribeirinhos;

Promover a manutencao e protecdo dos habitats naturais na envolvente
dos espacos agrosilvopastoris, promovendo a conservacdo e protecéo,
entre outros, de turfeiras, a reconversdo de areas agricolas em
vegetacdo palustre;

Apoiar acdes de eliminacéo de espécies exdéticas infestantes, terrestres
e aquaticas (fauna e flora);

Condicionar a abertura de novos acessos que impliquem a fragmentacéo
de habitats, dando preferéncia a reabilitacdo de acessos ja existentes;
Promover acBes de informacéo/formacéo para as comunidades locais,
ajustadas aos valores naturais locais, desenvolvendo uma relagéo sécio-
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identitaria que proporcione o envolvimento das populacbes na
conservacao da natureza e biodiversidade;

= Fomentar a educagdo ambiental, a investigacdo e acBes de conservacéo
na rede de Matas Nacionais e Areas Classificadas;

= Promover a escala municipal a caracterizacdo e monitorizacdo dos
valores naturais com destaque para os valores constantes das Diretivas
Aves e Habitats, valores com estatuto de ameaca e valores
representativos da identidade local.

o Sistema de Riscos Naturais e Tecnolégicos:

= As areas ameacadas por cheias, inundacdes e galgamentos marinhos
devem ser geridas como espacos abertos vocacionados para atividades
agricolas ou estruturas de recreio, lazer ou de valorizag&o ecoldgica.

2.1.5. Plano Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral (PROF CL)

O PROF é um instrumento de carater operativo, pelo que as medidas nele constantes
apresentam-se como uma mais-valia no que respeita a elaboracéo do PERLA, j& que incidem ou
podem ser aplicadas especificamente a gestdo dos ecossistemas ribeirinhos e habitats
adjacentes.

Importa desde logo apresentar os objetivos do PROF em comum com o PERLA, quer a nivel
geral (Quadro 8), quer por Sub-Regido Homogénea (SRH) (Quadro 9), quer ainda por fun¢éo da
SRH (Quadro 10).

Quadro 8 - Objetivos do PROF CL aplicaveis ao PERLA - ambito geral

Ambito Objetivos

Recuperar e reabilitar ecossistemas florestais afetados

Garantir que as zonas com maior suscetibilidade a desertificagdo e a
erosao apresentam uma gestao de acordo com as corretas normas
técnicas

Assegurar a conservacgao dos habitats e das espécies da fauna e flora

Geral protegidas

Aumentar o contributo das florestas para a mitigacdo das alteragtes
climaticas

Aumentar a resiliéncia dos espagos florestais aos incéndios — DFCI

Contribuir para a conservagéo do solo e da &gua em geral

Contribuir para a conservacéo da natureza e da biodiversidade
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Ambito Objetivos

Silvicultura preventiva

Criar descontinuidades de inflamabilidade e combustibilidade
(SPeOPS 1)

Controlo de invasoras

Controlo de invasoras lenhosas
lenhosas (SPeOPS 3)

Quadro 9 - Objetivos do PROF CL aplicdveils ao PERLA - ambito especifico, por SRH

Sub-Regiéo

Objetivos especificos
Homogénea (SRH) Jet pecttl

Aumentar a fragdo dos sistemas e espécies florestais com menor
suscetibilidade ao fogo

Aplicagéo sistematica das normas de conservacgao do solo e da 4gua na
instalacdo e gestdo de povoamentos e na gestdo dos sistemas florestais

Dunas Litorais e Baixo

Promover a diminuigao do risco de destrui¢do de habitats e espécies
Mondego

classificadas e destruicdo maci¢a de habitats

Diminuir a ocupacéo por espécies exaticas invasoras (visando a
erradicacao)

Valorizar os espacos florestais através da sua utilizacéo turistica

Aumentar a fragdo dos sistemas e espécies florestais com menor
suscetibilidade ao fogo

Ajustar as prioridades de intervencéo da DFCI ao valor dos espacos
florestais para a conservacéo da natureza em particular as areas
classificadas

Géandaras Sul Aplicacéo sistematica das normas de conservacdo do solo e da agua na
instalacdo e gestdo de povoamentos e na gestdo dos sistemas florestais

Promover a diversificacdo de habitats no contexto dos sistemas e
espécies a privilegiar

Promover a diminuicgao do risco de destrui¢do de habitats e espécies
classificadas e destrui¢cdo macica de habitats

Aumentar a fracé@o dos sistemas e espécies florestais com menor
suscetibilidade ao fogo

3 . Aplicacdo sistematica das normas de conservagao do solo e da 4gua na
Porto de Més e Mendiga | . . . - . .
instalacdo e gestdo de povoamentos e na gestdo dos sistemas florestais

Promover a diversificagéo de habitats no contexto dos sistemas e

espécies a privilegiar
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Quadro 10 - Objetivos do PROF CL aplicaveis ao PERLA - 4mbito especifico, por fungdo das SRH

Funcéo Sub-funcéo Objetivos
Ordenamento e planeamento da floresta para
protecédo da rede hidrogréfica
Protecéo Protecéo da rede - .
. L Conducao de povoamentos nas galerias
(todas as SRH) hidrografica (PT1)

ripicolas

Recuperacéo de galerias ripicolas

Conservacdo de
habitats, de espécies
dafauna e daflorae

de geomonumento
(SRH Porto de Més e
Mendiga)

Conservacéo de habitats
classificados (CONS 1)

Fomento e manutencéo de habitats de grande
valor natural

Conservacédo de espécies
da flora e da fauna
protegida (CONS 2)

Ordenamento florestal para a conservacéo da
flora e fauna

Conservacdo de nucleos floristicos de elevado
valor natural

Conservacdo e fomento de habitats para a fauna
com valor de conservacédo

Conservacao de recursos
genéticos (CONS 4)

Manutencao da diversidade genética dos
povoamentos florestais

Manutenc¢éo e fomento de corredores
ecolégicos

Silvopastoricia, caca e
pesca nas aguas
interiores
(SRH Dunas Litorais e
Baixo Mondego e SRH
Géndaras Sul)

Pesca em aguas
interiores (SILV 4)

Melhoria das condicBes de habitat, de
alimentacéo e de protecéo

Areas Florestais
Sensiveis

(todas as SRH)

Corredores Ecologicos
(ZSCE 1)

Corredores ecoldgicos

Areas Florestais
Sensiveis (ZSCE 2)

Protecéo contra a eroséo

Importancia Ecoldgica, social e cultural

Perigosidade de incéndio florestal

Pela ligacdo do PROF a Estratégia Nacional Florestal (ENF), destacam-se igualmente os

objetivos desta ultima (Capitulo A do Documento Estratégico) relacionados com a gestéo das

linhas de 4gua do municipio de Leiria.
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Quadro 11 - Objetivos da ENF aplicdveis ao PERLA

Ambito

Objetivos

A: MINIMIZAGAO DE
RISCOS DE INCENDIO E
DE AGENTES BIOTICOS
NOCIVOS

Al. Aumentar a resiliéncia da floresta aos incéndios florestais

A8. Diminuir os riscos de ocorréncia, de desenvolvimento e de disperséo
de espécies invasoras lenhosas

A9. Recuperar e reabilitar ecossistemas florestais afetados

B1. Planear a abordagem regional

B2. Conservar o solo e a &gua em areas suscetiveis a processos de
desertificagcdo

B3. Garantir a protecéo de areas florestais prioritarias para a

B: ESPECIALIZAGAO DO conservagao da biodiversidade

TERRITORIO

B5. Conservar o regime hidrico

B6. Adequar as espécies as caracteristicas da estacéo

B7. Aumentar o contributo das Florestas para a mitigacédo das Alteracfes
Climéticas

B8. Promover a resiliéncia da floresta

C: MELHORIA DA GESTAO
FLORESTAL E DA
PRODUTIVIDADE DOS
POVOAMENTOS

C2. Diversificar as atividades e os produtos nas exploracdes florestais e
agroflorestais

C3. Promover a gestéo florestal ativa e profissional

F: RACIONALIZACAO E
SIMPLIFICAGAO DOS
INSTRUMENTOS DE
POLITICA

F1. Consolidar a coordenacao das politicas e instrumentos de aplicacdo

De um modo geral, o PROF releva a importancia dos recursos hidricos para o desenvolvimento
do coberto vegetal e da fauna, bem como do seu papel na prdpria paisagem: “as espécies

ripicolas sdo sempre prioritarias para o adequado tratamento das linhas de &gua e

compartimentacdo a escala da paisagem, pelo que serdo considerados os sistemas ripicolas
como a privilegiar em todas as SRH” (Capitulo D do Documento Estratégico).

Nesse sentido, este Plano reforca a necessidade de arborizacdo das linhas de agua,
nomeadamente pelo seu papel fundamental no combate natural a progresséo do fogo.

Incidindo o PERLA especificamente em linhas de &agua, ou seja, leito e margens,
independentemente de se tratarem de propriedade privada ou de dominio publico, as
intervengcdes nestes espacos devem seguir especificamente as normas de silvicultura e
gestdo dos espacos florestais com fun¢do de protecdo que se encontram discriminados no
Capitulo E do Documento Estratégico.
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Assim, é apresentado um conjunto de normas de protecdo da rede hidrogréfica aplicaveis a

todas as intervencdes que se venham a realizar no ambito do presente PERLA, das quais se

destacam:

e Limpeza e regularizacdo dos leitos das linhas de agua, revestindo-os de vegetacao

ripicola;

e Criacdo de manchas de vegetagao nas cabeceiras de linhas de dgua com o objetivo de

reter e retardar o escoamento e aumentar a infiltracdo de agua no solo;

e Contencdao dos leitos de cheia com orlas de espécies arbdreas e arbustivas;

¢ Reabilitacdo dos cursos de agua com recurso exclusivo a espécies autéctones e,

preferencialmente, obtidas na regido do PROF;

e Recurso a estacaria viva com material local.

H& que considerar, contudo, o papel fundamental da vegetagdo ribeirinha (especialmente se

constituir galerias ripicolas) em todo o ecossistema, seja por se tratarem de corredores

ecoldgicos, por contribuirem para a melhoria da qualidade da 4gua ou no combate as alteracdes

climéticas. As boas préticas silvicolas devem, consequentemente, ser aplicadas a estes espagos,

tal como se aplicam, por exemplo, as florestas de produgao.

Deste modo, as intervengdes devem respeitar (Capitulo E do Documento Estratégico):

1) As normas gerais de silvicultura, das quais se destacam:

a.

Manter e conservar 0os maci¢os arboOreos, arbustivos e/ou compostos por
exemplares notaveis de espécies autoctones;

Considerar, no processo de florestacdo, a manutencdo e valorizacdo de
ecossistemas com valor de conservacao;

Privilegiar espécies indigenas;

Manter, sempre que tecnicamente possivel e adequado, a vegetacdo arbustiva e
herbéacea existente, de forma a proteger o solo, as jovens arvores e a potenciar a
conservacao da biodiversidade;

Nas margens das linhas de agua/cursos de &gua deverd ser conservada ou
restaurada a vegetacéo riparia autéctone, respeitando as faixas de protecdo as
linhas de agua estabelecidas no ambito do regime do dominio publico hidrico,
garantindo-se, contudo, a sua gestao;

Programar obras de correc¢édo torrencial das linhas de agua em areas de declives
acentuados e que evidenciem sinais notérios de erosao hidrica;

Evitar a realizacdo de operacgdes silvicolas durante a época de nidificacdo da
avifauna;

Utilizar materiais florestais de reproducéo (sementes, partes de plantas e plantas)
em boas condi¢cdes fitossanitarias e provenientes de areas com condicdes
ecologicas semelhantes a da estagao ou local de instalacéo.
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2)

3)

Das normas relativas a intervengdes nos corredores ecolégicos coincidentes com

linhas de 4gua, pelo menos as seguintes:

a.

As acdes de (re)arborizacGes deverdo ser realizadas com recurso a espécies
autéctones;

N&o devem ser realizadas mobilizacdes mecanicas do solo e que alterem o perfil
das margens.

As normas especificas para as areas florestais sensiveis, prendendo-se no caso do
presente Plano com:

a.

Protecdo contra a erosdo - entre outras, deve ser avaliada a ocorréncia de focos de
erosdo (ravinamentos, sulcos, torrentes) e planear medidas de mitigacéo,
nomeadamente através de obras de correcéo torrencial;

Importancia ecoldgica - sdo &reas integradas no Sistema Nacional de Areas
Classificadas nas quais devem ser seguidas as normas definidas para as areas com
funcéo de conservacéo, tais como o favorecimento da regeneracdo natural de
espécies autdctones arbéreas e arbustivas, a manutencdo de arvores mortas e
troncos de madeira em decomposicao no solo para favorecer o desenvolvimento de
micro-habitats ou a aplicacdo de medidas de erradicacdo ou contencdo de
invasoras, entre varias outras.

Perigosidade de incéndio florestal, devendo ser seguidas de modo prioritario as
normas de silvicultura preventiva e operagfes silvicolas minimas e normas
relativas a infraestruturas florestais, prevencédo de incéndios e recuperacdo de
areas ardidas. E exemplo a promocdo da diversificacdo da floresta através da
utilizacé@o de espécies mais resistentes a propagacao do fogo e da criacdo de uma
paisagem em mosaico.

2.1.6. Plano Municipal de Adaptacdo as Altera¢des Climaticas de Leiria
(PMAAC-L)

Para a prossecucdo dos objetivos estratégicos referidos no TOMO | direta ou indiretamente

relacionados com o presente trabalho, o municipio definiu 22 medidas de adaptacdo e 54 a¢bes

de adaptacgado prioritarias a serem desenvolvidas até 2030, ou seja, no curto e médio prazo.

Destacam-se, por vulnerabilidade climatica, as medidas, as linhas de intervencao e as acdes de

adaptacdo municipal prioritarias. Nao se apresentam as agoes ja executadas.
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Quadro 12 - Sintese das medidas e respetivas acoes de adaptagdo municipal prioritdrias

Vulnerabilidades

Tipologia | Setores de

Acbes de adaptagdo municipal

temperatura do ar

Medida 5 - Reduzir o
risco de incéndio

Valorizagdo do mosaico
agroflorestal municipal

™ Medidas Linhas de intervencgéo s A S
climaticas incidéncia prioritarias
Instalagdo de estruturas de ~ .
] . . AP2 - Interveng8es urbanisticas de
ensombramento e sistemas de Infraestruturas cinzentas | Saude .
. . amenizagéo térmica do espaco
Medida 1 - Aumentar a reducdo de temperaturas em Humana / Economia bl
Ublico
resiliéncia dos espacos arruamentos comerciais P
urbanos a temperaturas Arborizagao urbana e criagdo de AP3 - Criagdo de espaco verde na
elevadas espagos verdes Infraestruturas Verdes | Satde Quinta do Algada
Criacdo de corpos de agua nos Humana AP5 - Elaboracao de Projetos para o
espagos verdes urbanos Percurso Pélis - Leiria
AP14 - Elaboracéo do guia
Aumento da Integragdo em outras politicas municipal de arborizag&o

locais (Ordenamento do Territério e
Urbanismo) | Agricultura e Florestas
/ Biodiversidade e Paisagem

AP16 - Elaboracgao de um plano
municipal de intervengao para a
erradicagdo de espécies invasoras
lenhosas

Elaboracao de estratégias
integradas de recuperacdo de areas
ardidas

Governagdo | Seguranca de Pessoas
e Bens / Agricultura

Florestas / Economia

Criacdo de uma estratégia
intermunicipal de reducéo do risco
de incéndio florestal

Governagdo | Seguranca de Pessoas
e Bens / Agricultura e Florestas /
Economia
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Vulnerabilidades . . . ~ Tipologia | Setores de AcoOes de adaptagdo municipal
L. Medidas Linhas de intervencgéo P _g . | . ¢ . p_ 9 . P
climaticas incidéncia prioritarias
Plantacdo de arvores e arbustos
Medida 7 - Reduzir a mais resilientes ao fogo (e com Infraestruturas Verdes | AP21 - Levantamento atual e plano
exposi¢do aos menor condutividade térmica) ao Transportes de replantacgéo das faixas adjacentes
incéndios florestais longo dos canais das infraestruturas ComunicacgOes a vias de comunicacéo
de transporte e comunicagdes
AP14
. AP16
Infraestruturas Verdes | Agricultura
~ . AP22 - Intervencdo de limpeza e
Intervencdes de recuperagéo da e o : o
~ . - L . regularizagao fluvial do rio Lis (troco
vegetacgao autdctone ripicola Florestas / Biodiversidade e .
Aumento da Pai /R Hidri Leiria - Monte Real)
; _ aisagem / Recursos Hidricos
temperatura do ar Medida 8 Proinover a AP23 - Intervencéo de protecéo e
(cont.) conservagdo e valorizacédo da Lagoa da Ervedeira
valorizacéo da
: Integracdo em outras politicas
paisagem, da Controlo e monitorizacgdo de | _g (AG biente) | A _p It
PR ; ocais (Ambiente riculturae
biodiversidade e do espécies invasoras em areas Florestas / Biodi 9 idal AP16
P At orestas / Biodiversidade e
patrimonio genetico identificadas como problematicas ]
vegetal e animal Paisagem
Divulgacéo cientifica e
sensibilizagdo ambiental nos Capacitagdo e Sensibilizagao |
dominios da biologia, ecologia, Agricultura e Florestas / -
agricultura e florestas no contexto Biodiversidade e Paisagem
das alteracdes climéticas
Avaliacdo da adequacéo das N .
Aumento de . . s . Integracéo em outras politicas
Medida 9 - Reduzir a restri¢cBes ao uso e ocupagéo do solo ) .
eventos extremos . . j . . locais (Ordenamento do Territério e
. exposicéo a cheias e em areas sujeitas a cheias e . -
de precipitacio e . i . B . Urbanismo) | Seguranca de Pessoas
inundacdes inundag6es em cenario de e
vento forte . . e Bens / Recursos Hidricos
Alteragbes Climéticas
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Vulnerabilidades Medidas

Linhas de intervencgéo

Tipologia | Setores de

Acbes de adaptagdo municipal

eventos extremos
de precipitagéo e
vento forte (cont.)

Medida 10 - Aumentar
a resiliéncia passiva a
cheias e inundagdes

e inundacdes (bacias de retencéo,
areas de alagamento sazonal,
diques em terra...)

climéticas incidéncia prioritarias
Criac&o de condicionantes ao uso e Integracdo em outras politicas
. ] ocupacao de solo em zonas locais (Ordenamento do Territério e
Medld.a 9- Redu.2|r a inundaveis em cenario de alteragdes | Urbanismo) | Seguranca de Pessoas
exposigéo a cheias e climaticas e Bens / Recursos Hidricos
inundagdes (cont.)
N . . Governacdo | Seguranca de Pessoas | AP26 - Elaboragdo de um Plano de
Planear a gestéo de riscos de cheia L ~ . .
e Bens / Recursos Hidricos Gestéo de Risco de Cheias
Identificacdo de pontos criticos e Infraestruturas cinzentas |
estudo de possibilidades de desvio Transportes e Comunicagoes / -
de cursos de 4gua Recursos Hidricos
Intervengdes baseadas nos
ecossistemas de adaptagdo a cheias | Infraestruturas Verdes | Seguranca o .
Aumento de AP28 - Criagdo de mecanismos de

de Pessoas e Bens / Recursos
Hidricos

retencdo temporaria de 4gua

Aumento da permeabilidade do solo
urbano em zonas inundaveis

Infraestruturas verdes | Seguranca
de Pessoas e Bens / Recursos
Hidricos

Elaboragao de estudos hidraulicos e
hidroldgicos para as zonas de maior
pressdo urbanistica e areas

Capacitagado | Recursos Hidricos

AP29 - Elaboracgdo de um estudo
hidroldgico para o concelho,
considerando cenarios de alteracdes

potencial de quedas de
arvores

extremos

fortemente impermeabilizadas climéticas
Medida 12 - Gestéo das L , .
) . Utilizagao de arvores mais Infraestruturas verdes | Seguranca
areas com risco . | - .
resistentes a fendmenos de eventos de Pessoas e Bens / Biodiversidade AP14

e Paisagem
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Vulnerabilidades
climaticas

Medidas

Linhas de intervencgéo

Tipologia | Setores de
incidéncia

Acbes de adaptagdo municipal
prioritarias

Diminuicéo da
precipitagéo total
e aumento da
frequéncia e
severidade das
secas

Medida 21 - Reforgar a
monitorizagdo da
qualidade da 4gua e a
sensibilizacdo da
populacéo

Implementag&o de mecanismos que
reforcem as atuais campanhas de
amostragem da qualidade da agua,
nomeadamente no alargamento da
amostragem em zonas balneares
(cianobactérias)

Monitorizac&o | Recursos Hidricos /
Salde Humana

Medida 22 - Reforgar o

papel da agricultura e

floresta na protegéo do
solo e da 4gua

Protecéo das linhas de &gua: green
e blue lines municipais

Integracdo em outras politicas
locais (Ordenamento do Territério) |
Recursos Hidricos / Agricultura e
Florestas
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Do conjunto de medidas apresentadas, importa ainda destacar aquelas cuja execu¢do compete
a CM Leiria (e parceiros como o ICNF, a APA, entre outros, sempre que aplicavel) e em que
medida se relacionam com o PERLA, a saber:

e AP2 - Intervencfes urbanisticas de amenizacao térmica do espaco publico: intervencéo

nos aglomerados urbanos através da implementacao de medidas de adaptacéo baseadas
na Natureza (caso da Engenharia Natural);
e AP3 - Criacdo de espaco verde na Quinta do Algcada: com arvores de sombra e corpos de

agua;
e AP5 - Elaboracdo de Projetos para o Percurso Pélis - Leiria: escolha das espécies

vegetais a utilizar na reabilitacdo da zona ribeirinha do percurso;
e AP14 - Elaboracdo do guia municipal de arborizacdo: definicdo de uma estratégia de

arborizagdo que tenha em consideragao quais as espécies mais adequadas para as varias
fungBes a cumprir em meio urbano, rural e floresta (incluindo areas de protecgao afetas
a linhas de agua);

e AP16 - Elaboracdo de um plano municipal de intervencéo para a erradicacéo de espécies

invasoras lenhosas: desenvolvimento de um plano que conduza, ap6s sinaliza¢do da

localizacdo das espécies invasoras, a sua erradicacéo e substitui¢cdo por espécies mais
resilientes e adaptadas as condic¢des climéticas atuais e futuras (priorizando medidas de
gestéo);

e AP21 - Levantamento atual e plano de replantacdo das faixas adjacentes a vias de

comunicacao: realizacédo, sempre que justificada, da substituicdo da vegetagdo nas zonas
envolventes a vias rodoviarias por espécies arboreas autéctones e mais resilientes (por
exemplo, recorrendo a vegetacgao ripicola em vias junto a linhas de 4gua, preservando
simultaneamente a biodiversidade e a paisagem);

e AP22 - Intervencdo de limpeza e reqularizacdo fluvial do rio Lis (troco Leiria - Monte

Real): realizagdo do previsto no Regulamento Especifico Sustentabilidade e Eficiéncia no
Uso de Recursos (RESEUR), Art.°82.°, “Intervencdes estruturais de desobstrucéo,
regularizacéo fluvial e controlo de cheias, em zonas de inundacgdes frequentes e danos
elevados” no rio Lis (Vale do Lis) - acdo em articulagdo com a APA,

e AP23 - Intervencédo de protecdo e valorizacdo da Lagoa da Ervedeira: definicdo de uma

estratégia de intervengdo e da ocupacdo de forma ordenada e adequada as
caracteristicas da Lagoa da Ervedeira, valorizando o espago ao mesmo tempo que se
salvaguarda a sua riqueza ecoldgica;

e AP26 - Elaboracdo de um Plano de Gestdo de Risco de Cheias: de modo a que sejam

identificadas areas sensiveis objetivando o desenvolvimento de uma cultura preventiva e
a resposta em caso de ocorréncia de cheias;
e AP28 - Criagao de mecanismos de retencdo temporaria de 4gua: implementagao de mais

trés acudes insuflaveis no vale do Lis - agdo em articulagdo com a APA, DGADR e
Associacdo de Regantes e Beneficiarios do Vale do Lis;
e AP29 - Elaboracéo de um estudo hidrolégico para o concelho, considerando cendrios de

alteracdes climaticas: analise da situacéo atual e a futura evolugao.
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2.1.7. Estratégia para o Regadio Publico 2014-2020

A 4gua é uma componente essencial a atividade agricola. No entanto, o caminho para a
sustentabilidade dos regadios desempenha um papel fundamental ndo s6 para a prépria
atividade agricola, como também para a protecdo da integridade dos solos e da qualidade das
aguas. Relaciona-se ainda com o combate as alteracdes climaticas, na medida em que reduz os
gastos energéticos da atividade.

Conforme referido no TOMO |, dos cinco eixos estratégicos trés relacionam-se de modo mais
direto com o PERLA, a saber:

Sustentabilidade dos recursos solo e 4gua

Dentro deste eixo, a estratégia ressalta, em paralelo com a melhoria da gestdo da &gua, a
necessidade de assegurar a sustentabilidade dos regadios ao proteger-se tanto o solo como a
agua, por exemplo, ao nivel da sua qualidade. A ineficiéncia dos sistemas de rega leva a
fendmenos de eros@o mais ou menos acentuados, bem como & contaminagdo dos lencgéis
freéticos.

Respeito pelos valores ambientais

A componente ambiental nos projetos de investimento objetiva, entre outros, assegurar a
protecdo e valorizagdo ambiental das areas regadas e impedir a degradagdo do solo e da
gualidade dos meios hidricos naturais. Aqui, deve ser ressaltada a referéncia a preservacéo e

valorizagdo das linhas de 4gua e das respetivas galerias ripicolas, pelo que o presente Plano

Estratégico demonstra ser um forte contributo neste sentido.

Envolvimento e participacdo dos interessados

Esta componente esta também patente na Diretiva Quadro na Agua, pretendendo-se no caso da
Estratégia para o Regadio Publico que se garanta a solidez no bindmio direitos/deveres para se
assegurar o éxito da politica de gestéo dos recursos hidricos.

Qualquer medida a estabelecer para a area afeta ao AHVL - Aproveitamento Hidroagricola do
Vale do Lis tera obrigatoriamente de estar em concordancia, sob a forma de pareceres, com a
entidade gestora do AHVL - a Associacdo de Regantes e Beneficiarios do Vale do Lis (ARBVLIS) -
, a Direcao-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) e a Agéncia Portuguesa do
Ambiente (APA), entre outras potencialmente afetadas.
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2.2. Programa de medidas - priorizacdo de intervencoes

O Programa de Medidas integra um elenco de ac¢des/intervencdes a realizar pela CM Leiria no
gue respeita a sua rede hidrografica a varios prazos.

Estas medidas aplicam-se quer a nivel operacional e de vigilancia/fiscalizacéo, no terreno, quer
a nivel de licenciamento e ordenamento do territério, quer ainda ao nivel da gestéo da informagao
(englobando ac¢bes nos ambitos da formacédo, comunicacdo, sensibilizacdo e participacao
publica), tal como se apresentara nos proximos capitulos.

2.2.1. Metodologia aplicada

Partindo do conjunto de medidas constantes nos IGT e outros documentos estratégicos aplicaveis
as linhas de agua do territério concelhio apresentadas no cap. 2.1, a metodologia seguida para
identificacdo das medidas a aplicar pelo municipio e sua priorizacéo foi a seguinte:

1) Realizacdo de nova selecdo das medidas apresentadas nos capitulos anteriores
considerando a possibilidade técnica e operacional de aplicacdo das mesmas por parte
do municipio (mesmo que nesses documentos a responsabilidade fosse atribuida a
outras entidades, por se considerarem de aplicacéo geral);

2) Agrupamento das medidas por ambito nas seguintes categorias, facilitando a sua analise
e relag@o com o diagndstico efetuado no TOMO I:

Reperfilamento e desobstrucéo

Gestao da paisagem

Gestéo de riscos

Gestédo dos RH (Recursos Hidricos)

Habitats ripicolas - conservagao, reabilitacdo e requalificacdo

Infraestruturas transversais

Invasoras

S@ ™o o0 oo

Monitorizagdo - qualidade da 4gua

Poluicdo

j-  Gestéo da informacgéo
k. Usodo solo
I.  Vigilancia/ Fiscalizagéo

3) Eliminacdo de medidas em duplicado pela juncdo de medidas semelhantes ou
complementares numa Unica;

4) Adicéo de medidas ndo constantes da listagem e referidas na primeira reunido com as
entidades envolvidas na gestdo/usufruto das linhas de dgua em territério leiriense ou
outras consideradas pertinentes pela equipa consultora;

5) Para cada medida selecionada, identificacdo dos seguintes campos:

a. Tipologia (medida de base ou suplementar);
b. Carater (preparativa, preventiva, corretiva ou a conjugacéo de mais do que um tipo);
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N.° de vezes em que é referida nos IGT;

d. N.°de pressdes identificadas no TOMO | que minimiza direta e indiretamente;

e. Referida na reunido com as entidades (diretamente, indiretamente ou néo
referida);

6) Foram ainda preenchidos os seguintes campos para posterior ajuda a deciséo por parte
da CML:

a. Responsabilidade da CM para execucdo da medida (responsavel, co-responsavel
com autonomia, co-responsavel ou parceira);

b. Area de atuagio por parte da CM (implementag&o, ordenamento do territorio /
licenciamento, vigilancia / fiscalizagcdo, monitorizacéo, gestéo da informacéao);

c. Implementacdo: prazo (imediata, curto, médio ou longo prazo) e periodicidade
(acdo uUnica, pontual ou continua no tempo);

d. Incidéncia em areas sensiveis, especificando-as quando aplicavel.

A tipologia, o carater e a responsabilidade tiveram por base as informacdes constantes nos
documentos originarios das medidas, tendo sido completadas pela equipa consultora nas
medidas para as quais essa informacao ndo estava disponivel nesses instrumentos.

Foi considerado um maior peso para as medidas de base face as suplementares, assim como
para as medidas corretivas face as preventivas e preparativas (ver ANEXO Il.1, Quadro 11.1.1). De
notar que apenas seis (6) medidas foram consideradas unicamente corretivas, enquanto 26 foram
consideradas unicamente preventivas, demonstrando a importancia de a¢fes precaucionais face
a probabilidade de ocorréncia de problemas. Oito (8) medidas foram consideradas importantes
para ambas as fases (prevengao e corre¢do), revelando nédo s o carater urgente da resolucéo
das problematicas a elas associadas, como também a necessidade de uma atuacéo antecipada
face ao surgimento das mesmas.

Apos todos os campos preenchidos, foi atribuido um peso, o qual se uniformizou posteriormente
numa escala de 0 a 10. Estes parametros encontram-se discriminados no Quadro 1.1.1 do
ANEXO I1.1. No caso especifico do nimero de pressdes direta ou indiretamente minimizadas e
cuja informacdo consta do Quadro II.1.2 foi ainda considerada uma proporcdo de 60-40,
respetivamente.

Os pesos ponderados de cada critério foram somados, obtendo-se assim uma lista de
prioridades de intervencgéo para as linhas de 4gua no concelho.

A priorizagdo apresentada ndo implica que a execu¢do de uma medida esteja dependente da
anterior, objetivando antes representar a importancia da sua execuc¢do para a minimizagao dos
problemas existentes no concelho e para a conservacao e requalificacdo da rede hidrogréafica no
global.
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Além disso, considera-se que a prioridade de intervencdo no municipio (ou seja, a sua
importancia para o territorio) é independente quer da entidade responséavel pela execucéo, quer
do prazo e do local em que as medidas devem ser implementadas.

Todavia, considera-se que a sua apresentacao nesta etapa do PERLA é fundamental, pois ira
facilitar as futuras decisdes por parte do Municipio, permitindo por exemplo identificar acdes que
dependam unicamente de execucdo interna, medidas que possam ser tomadas nhum mais breve
espaco de tempo ou, pelo contrario, que necessitem de mais tempo para serem planeadas e
executadas, nomeadamente em conjunto com outras entidades.

A informacéo respeitante a responsabilidade, prazo de implementacéo e incidéncia em areas
sensiveis encontra-se discriminada no capitulo seguinte, no Quadro 13.

Nos capitulos seguintes apresenta-se a priorizagdo geral das medidas, seguida da metodologia
a aplicar pelos técnicos da CML aquando da tomada de decisdo para execugdo das mesmas,
com base em trés pontos de partida distintos. Por fim, apresenta-se uma breve andlise a listagem
geral obtida, relacionando-a com os objetivos definidos no PERLA para os recursos hidricos do
Municipio.

2.2.2. indice global de prioridades

Com o desenvolvimento das etapas referidas na metodologia foi possivel obter um elenco de
medidas ordenado pela sua importancia de aplicagdo num total de 54 a¢ées.

0O quadro que se segue (Quadro 13) apresenta o indice global de prioridades, assim como
campos com informag@es para ajuda a tomada de decisao (consultar igualmente cap. 2.2.3).

Na consulta a priorizacéo obtida observa-se que dos 13 &mbitos de aplicacédo definidos, 8 (oito)
encontram-se nas 10 (dez) primeiras medidas listadas, verificando-se assim uma grande
diversidade nas necessidades de intervencdo a que correspondem diversos problemas a

solucionar.

As primeiras medidas elencadas correspondem a conservagao, reabilitacdo e requalificacdo dos
habitats ripicolas, aspetos amplamente referidos na documentacédo consultada, a par com a
necessidade de combate a proliferacdo de espécies exdticas e invasoras. Os resultados da
aplicac@o destas medidas serdo incrementados tanto com a aplicagdo de condicionantes as
alteracées ao uso do solo, como com um reforco das acées de vigilancia/fiscalizagdo, ambas
igualmente posicionadas nos lugares cimeiros da lista. Além destas, surgem as medidas ligadas
a monitorizacdo da qualidade da dgua e a diminuicdo da poluicdo. Englobadas ainda nas 10
medidas mais importantes para a prossecucdo dos objetivos do PERLA encontram-se o
reperfilamento e desobstrucdo de linhas de agua e as acgdes de manutengdo da vegetagdo
ripicola.
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Quadro 13 - Medidas do PERLA: lista de medidas aplicaveis ao Municipio por ordem de prioridade

Legenda: APA - Agéncia Portuguesa do Ambiente; AdCL - Aguas do Centro Litoral (Grupo Aguas de Portugal); ARBVL - Associagio de Regantes e Beneficiarios do Vale

do Lis; DRAP - Direcdo Regional de Agricultura e Pescas; DGADR - Direcdo-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural; ICNF -

Instituto da Conservagdo da Natureza

e Florestas; SEPNA - Servico de Protec&o da Natureza e do Ambiente; SMAS - Servicos Municipalizados de Agua e Saneamento de Leiria. Qutras entidades possivelmente

envolvidas: GPP - Gabinete de Planeamento e Politicas; IFAP -

Autoridade Maritima Nacional; DGAM - Direcédo-Geral da Autoridade Maritima; DGRM - Direcédo-Geral de Recursos Naturais, Seguranca e Servi¢cos Maritimos.

NOTAS:

¢ Nas medidas identificadas com (x), deve a CML obrigatoriamente atuar em parceria com outras entidades;
e Na leitura dos prazos de implementacéo, devem considerar-se, a contar da data de aprovagdo e divulgagdo do PERLA, os seguintes - imediato: até 6 meses;
curto: até 1 ano; médio: até 3 a 5 anos; longo: até 10 anos.

Medida do PERLA

Instalar, manter, recuperar e conservar a
vegetacao ripicola autéctone ao longo das linhas de
agua e zonas humidas (incluindo a promogao da
regeneracdo natural), respeitando as faixas de
protec¢do as linhas de agua estabelecidas no ambito
do regime do dominio hidrico, garantindo-se,
contudo, a sua gestédo

Reabilitar e requalificar o ecossistema fluvial nas
sub-bacias dos rios Lis, Lena e Ribeira da Carreira
da bacia hidrografica do rio Lis recorrendo
preferencialmente a solu¢des baseadas na
Natureza

Reforcar as acdes de vigilancia e fiscalizacéo de
modo transversal no territério municipal

Ambito

Habitats ripicolas -
conservagao,
reabilitacéo e
requalificagcdo

Habitats ripicolas -
conservagao,
reabilitacdo e
requalificacdo

Vigilancia /
Fiscalizacdo

Responsabili-
dade para o
PERLA

Co-responsavel
com autonomia

Co-responsavel
(com APA e
ARBVL)

Co-responsavel
com autonomia

Area de atuag&o por parte da CML

Imple- OT/

menta- Licenci-

¢cdo amento

)

Vigilan-

cia/ Monito- Conhec.
Fiscali- rizagao / divulg.

zagao
X X X
X X X
X

Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas; DGEG - Dire¢do-Geral de Energia e Geologia; AMN -

Implementacgéo

Prazo Periodi-
cidade

Curto | Continua

Longo | Continua

Imediato | Continua

Incidente
em areas
sensiveis

Corredores
Ecoldgicos
Secundarios
e ZEC
Azabuxo-
Leiria
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Area de atuac&o por parte da CML Implementacéo

Prioridade

Responsabili- Vigilan- )
Medida do PERLA Ambito dade Imple- OT/ i iogi. 'ncidente
parao . .| cia/ Monito- Conhec. Periodi- X
PERLA menta- Licenci-| _. N . Prazo . em areas
. Fiscali- rizacédo / divulg. cidade .
¢ao amento - sensiveis
zagao
Condicionar alteracdes ao uso do solo,
configuragao e topografia, nomeadamente nas 3
. . ; Co-responsavel
margens (e leito) das linhas de agua e nas zonas
. L - - (com APA, ZEC
inundéaveis, pela restricdo da construcéo de .
. L Uso do solo CCDR, ICNF, X X X Curto | Continua| Azabuxo-
infraestruturas, artificializagcdo do solo, drenagem .
N L N . DGADR, entre Leiria
e operagdes de silvicultura néo seletiva, entre i)
utras
outras, considerando também os cenarios de
alteracdes climéticas
Prevenir e controlar a dispersao e fixacéo de e
invasoras através da sua remocao na faixa do Co-responsavel . i
o . ] L Invasoras . X X X X Imediato | Continua | Azabuxo-
dominio hidrico e interditando a sua utilizac@o no com autonomia Leiri
eiria
territério municipal
. L Co-responsavel ZEC
Manter e reforcar as atuais campanhas de Monitorizagéo - . i
. , . 3 (com APA, AdCL X X Imediato | Continua | Azabuxo-
amostragem da qualidade da agua qualidade da 4gua .
e SMAS) Leiria
. . . 3 Reperfilamentoe | Co-responsavel i
Desobstruir e reperfilar as linhas de agua . . X X X Curto | Continua
desobstrucéo com autonomia
. . Co-responsavel
Promover e implementar as medidas adequadas (
) . . com o i
para um efetivo controlo das fontes de poluigcao Poluicéo L. X X Médio | Continua
L. proprietarios
tépica . .
das instalac@es)
EcoSalix - Sistemas Ecolégicos de Engenharia Natural, Lda.
37

geral@ecosalix.pt | www.ecosalix.pt



Prioridade

10

11

12

13
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Medida do PERLA

Promover a implantagdo de rede separativa guas
pluviais/esgotos

Condicionar operacdes de desmatacao a praticas
silvicolas sustentaveis e seletivas, mantendo a
vegetacgao autdctone, especialmente o sistema
radicular

Delimitar, a escala dos PMOT, o corredor ecoldgico
estruturante do rio Lis, definindo modelos de uso e
ocupacao do solo fundamentados em estudos que
identifiguem e avaliem as funcdes ecologicas
desses territorios para posterior elaboragdo de
projetos

Realizar a contencgé&o dos leitos de cheia com orlas
de espécies arbdreas e arbustivas autoctones,
incluindo a sua manutenc¢do e monitorizagao

Promover a adogdo de medidas de minimizagao
relativas a poluicéo difusa, nomeadamente no que
concerne ao Cddigo de Boas Praticas Agricolas

Ambito

Poluicéo

Habitats ripicolas -
conservagao,
reabilitacdo e
requalificacdo

Uso do solo

Habitats ripicolas -
conservagao,
reabilitacdo e
requalificacdo

Poluicéo

Area de atuac&o por parte da CML Implementacéo

Responsabili- Vigilan-
Imple- | OT/ . . . . | Incidente
dade para o meFr)1ta Licenci. C1@ / Monito- Conhec. S Periodi- N
PERLA N Fiscali- rizagdo / divulg. cidade .
¢ao | amento o sensiveis
Zzagao
Co-responsavel . ;
(com SMAS) (x) X X Médio | Continua
ZEC
Co-responsavel . ;
com autonomia X X X X Imediato | Continua | Azabuxo-
u i
Leiria
Responsével X Médio Unica
Co-responsavel e ;
; . X X Médio | Continua
com autonomia
Parceira (com
DRAP, ARBVL e X Curto | Continua

outras)
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15

16

17

18
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Medida do PERLA

Criar/definir acessos e/ou locais de
estacionamento temporario, incluindo sinalética,
para carga e descarga de equipamentos de pesca
junto ao rio Lis

Promover ac¢des de informagao/formacao para as
comunidades locais, ajustadas aos valores naturais
locais, desenvolvendo uma relacéo sdcio-
identitaria que proporcione o envolvimento das
populacdes na conservacéo da natureza e
biodiversidade

Promover a criacdo de espacos verdes urbanos
desfragmentados, permeaveis e de elevada
qualidade estética e ecoldgica

Definir um Caderno de Encargos tipo para as
intervencgdes em linhas de 4gua de forma a garantir
gue os Empreiteiros e respetivos trabalhadores
estejam certificados/habilitados a execugao das
tarefas

Programar intervencdes baseadas nos
ecossistemas de adaptacgéo a cheias e inundagdes
(bacias de retencdo, areas de alagamento sazonal,
diques em terra...)

Ambito

Gestéo dos RH

Gestdo da
informacéo

Uso do solo

Gestao dos RH

Infraestruturas
transversais

Responsabili-

dade para o
PERLA

Responsavel

Responsével

Responsavel

Responsavel

Parceira (com
APA e outras)

Area de atuac&o por parte da CML Implementacéo

Imple-

oT/

Vigilan-

Incidente

cia/ Monito- Conhec. Periodi-

menta- Licenci-

cdo

)

amento -
zagdo

Fiscali- rizacédo / divulg. cidade

Prazo em areas
sensiveis

Imediato | Unica

X Curto | Continua

X Imediato | Continua

Imediato | Unica

X Médio Pontual
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19

20

21

22

23
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Medida do PERLA Ambito

Reabilitar e requalificar o ecossistema fluvial nas . -
] . Habitats ripicolas -
sub-bacias dos rios Mondego, Alva, Arunca, Pranto .
. oo . . conservagao,
e Ceira da bacia hidrografica do rio Mondego L
) B reabilitacdo e
recorrendo preferencialmente a solugfes baseadas L
requalificagcdo
na Natureza

Realizar plantagdes nas linhas de dgua com . L
. . j Habitats ripicolas -
recurso exclusivo a espécies autéctones e, N
conservagao,

reabilitacdo e
requalificacdo

preferencialmente, obtidas na mesma bacia
hidrografica e nas proximidades do local a
intervencionar

Promover estratégias, programas e projetos
conducentes a uma utilizagcdo sustentada da agua
baseada numa protec¢éo a longo prazo dos recursos Gestdo dos RH
hidricos disponiveis e consolidando as fun¢ées

ecoldgicas essenciais destes locais

Habitats ripicolas -
conservagao,
reabilitacdo e
requalificacdo

Evitar a realizacdo de operag®es silvicolas durante
a época de nidificacéo da avifauna (15 de margo a
15 de julho, a adaptar as condi¢des reais de cada
ano)

Nos percursos pedonais e ciclaveis, instalar
sinalética e barreiras de modo a que sejam . .

i . . Gestdo da paisagem
respeitados os espagos destinados a cada tipo de

utilizador e a cada modalidade

Responsabili-
dade para o
PERLA

Parceira (com
APA)

Co-responsavel
com autonomia

Co-responsavel
com autonomia

Co-responsavel
com autonomia

Responsavel

Area de atuac&o por parte da CML

Imple-

menta- Licenci-

cdo

(x)

oT/

amento

Implementacéo

Vigilan-

. . . .. | Incidente
cia/ |Monito- Conhec. Periodi- ,
. N . Prazo . em areas
Fiscali- rizacédo / divulg. cidade .
. sensiveis
Zzagao
X X X Longo Unica
X X Médio | Continua
Corredores
X Longo | Continua | Ecoldgicos
Secundarios
X X Imediato | Continua
X X Imediato | Pontual
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Area de atuagdo por parte da CML Implementacéo
Responsabili- Vigilan-
Medida do PERLA Ambito dade para o Imple OT / . cia/ 'Monito- Conhec. Periodi- |nC|(':|ente
PERLA menta- Licenci- _. o . Prazo . em areas
. Fiscali- rizacédo / divulg. cidade .
cdo amento N sensiveis
zagédo

Promover a caracterizagdo e monitorizacédo dos

valores naturais com destaque para os valores

constantes das Diretivas Aves e Habitats, valores Gestéo da paisagem Responsével X X X Longo | Continua
com estatuto de ameagca e valores representativos

da identidade local

Elaborar um guia municipal de arborizacéo

L - . Co-responsavel
privilegiando as espécies autdctones, a

S ; com autonomia
minimizagao dos consumos de 4gua e trabalhos de

R N . . Gestao da paisagem (com X X Imediato | Unica
manutencao, a (re)plantacdo das faixas adjacentes o
. L . o contribuicdes do
avias de comunicacéo e a plantagdo de espécies
. - . R ICNF e DRAP)
mais resilientes ao fogo nas areas afetas a RDFCI
Criar manchas de vegetagéo autoctone nas Habitats ripicolas -
cabeceiras de linhas de 4gua com o objetivo de conservagao, Parceira (com
e L. X X Curto Pontual
reter e retardar o escoamento e aumentar a reabilitacéo e proprietarios)
infiltracdo de 4gua no solo requalificacdo
Realizar a¢6es de informacéo dirigidas aos . ) ZEC
L . . Gestao da Co-responsavel ;

proprietéarios agricolas e florestais dos terrenos . N . X Curto | Continua | Azabuxo-

. . i informacao com autonomia .
confinantes com linhas de agua Leiria
Realizar a¢des de formagéo sobre os ecossistemas
ribeirinhos dirigidas aos técnicos das entidades . ) ZEC

L | . Gestdo da Co-responsavel . ;

com competéncias nas areas da educacgdo . . . X Imediato | Continua | Azabuxo-

. o informagéo com autonomia o
ambiental, vigilancia e fiscalizacéo, floresta, Leiria

ambiente e urbanismo
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30

31

32

33
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Comunicar previamente o inicio de intervengdes
nas linhas de agua, sensibilizando e auscultando as

Medida do PERLA

populagdes envolvidas

Assegurar a manutencao do regime natural dos
caudais, evitando a regularizacéo ou alteracéo do

perfil do leito e das margens

Programar obras de correcéo torrencial nas linhas
de 4gua em areas de declives acentuados e que
evidenciem sinais notérios de erosao hidrica

Recorrer a estacaria viva com material local
autdctone nas intervencgdes nas linhas de agua

Utilizar materiais florestais de reproducgéo
(sementes, partes de plantas e plantas) em boas
condi¢des fitossanitarias e provenientes de areas
com condi¢fes ecoldgicas semelhantes a da

estacdo ou local de instalacéo

Ambito

Gestado da
informacéo

Habitats ripicolas -
conservagao,
reabilitacdo e
requalificagcdo

Infraestruturas
transversais

Habitats ripicolas -
conservagao,
reabilitacdo e
requalificacdo

Gestao da paisagem

Responsabili-
dade para o
PERLA

Responsavel

Co-responsavel
(com APA,
ARBVL,
proprietarios e
outras)
Co-responsavel
(com APA,

DGADR, DRAP e
outras)

Co-responsavel
com autonomia

Co-responsavel
com autonomia

Area de atuac&o por parte da CML

Imple- OT/

menta- Licenci-
¢do amento

X

(x) (x)

Vigilan-

cia/ Monito- Conhec.
Fiscali- rizacédo / divulg.

zagao
X
X X X
X
X
X

Implementacéo

Periodi-

Prazo .
z cidade

Imediato | Pontual

Curto | Continua

Curto Pontual

Imediato | Continua

Médio | Continua

Incidente
em areas
sensiveis

Corredores
Ecoldgicos
Secundarios
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Area de atuac&o por parte da CML Implementacéo
Responsabili- _ oT/ Vigilan- incident
Medida do PERLA Ambito dade para o 2 . . cia/ 'Monito- Conhec. Periodi- et ’en 5
PERLA menta- Licenci-| _. N . Prazo . em areas
. Fiscali- rizacédo / divulg. cidade .
¢ao amento - sensiveis
zagao
Co-responsavel
- . ~ com autonomia
Elaborar um plano municipal de intervenc¢do para a . -
L . Invasoras (com X X Imediato | Unica
erradicacdo de espécies invasoras L
contribuicéo do
ICNF)
. ~ Co-responsavel
Construir a Estacdo de Tratamento de Efluentes . . ..
. o . Poluicédo (com APA e (%) Imediato | Unica
Suinicolas (ETES) da Regido do Lis
outras)
Desenvolver projetos de Educa¢do Ambiental . 3 ZEC
L N . Gestéo da Co-responsavel ’
dirigidos a comunidade escolar do concelho de . . . X Curto | Continua | Azabuxo-
- informacao com autonomia .
Leiria Leiria
Habitats ripicolas -
Requalificar, proteger e valorizar a Lagoa da conservagao, Co-responsavel ®) i coti
X X X urto ontinua
Ervedeira reabilitacéo e (com ICNF)
requalificagcdo
Privilegiar a integridade de estruturas ou areas de
elevado interesse paisagistico, tais como vales
abertos e encaixados com elevada qualidade visual,
margens de linhas de agua, barragens e albufeiras, | Gestéo da paisagem Responsavel X X X Médio | Continua

faixas ripicolas, macicos arbdreos, arbustivos e/ou
compostos por exemplares notaveis de espécies
autéctones, entre outros
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39

40

41

42

SAUX

Sisternas Ecologicos de Engennaria Notural
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Responsabili-
Medida do PERLA Ambito dade para o
PERLA
Reconhecer e inverter a descaracterizagdo e
degradacéo da paisagem proporcionada pela
extracdo ndo ordenada de recursos, escombreiras,
escavacoes, lixeiras, vazadouros, pelo desenho e Gestdo da paisagem Responsavel

manutenc¢do desadequada das estradas municipais
e caminhos vicinais, e pela descontinuidade e
deterioracdo dos cursos de 4gua

Promover a manutencéo e prote¢do dos habitats

naturais na envolvente dos espacos
Parceira (com

proprietarios)

agrosilvopastoris, nomeadamente pela . .
. . Gestéo da paisagem

conservagao, entre outros, de turfeiras e a

reconversao de areas agricolas em vegetacéo

palustre

Promover ac8es de informagdo/comunicacgdo a 3
Co-responsavel

populacédo relativamente a qualidade das aguas Gestéo da
S N . . . . N (com APA, AdCL
residuais tratadas e a qualidade da agua das linhas informacéo SMAS)
e
de 4gua decorrentes do aumento de monitorizagdo
Condicionar construcao de agudes, especialmente Infraestruturas Parceira (com
em zonas sensiveis transversais APA e outras)

Area de atuac&o por parte da CML

Imple- OT/
menta- Licenci-
¢do amento
X X
X X

Implementacéo

Vigilan- Incidente
cia/ Monito- Conhec. Periodi- )
. N . Prazo . em areas
Fiscali- rizacédo / divulg. cidade .
. sensiveis
zagao
X Longo | Continua
X Longo | Continua
X Imediato | Continua
ZEC
X X Curto Pontual | Azabuxo-
Leiria
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Area de atuac&o por parte da CML

Implementacéo

Responsabili- Vigilan- )
: A Imple- OT/ . . . . | Incidente
Medida do PERLA Ambito dade para o . . cia/ 'Monito- Conhec. Periodi- )
PERLA menta- Licenci-| _. N . Prazo . em areas
. Fiscali- rizacédo / divulg. cidade .
¢ao amento - sensiveis
zagao
. i o B Co-responsavel
Gerir as &reas ameagadas por cheias, inundacdes e
. (com APA,
galgamentos marinhos como espagos abertos
. . i CCDR, DGADR, L .
vocacionados para atividades agricolas ou Uso do solo SR X X X X Médio | Continua
estruturas de recreio, lazer ou de valorizagao o
L proprietarios e
ecoldgica
outras)
. . Co-responsavel
Elaborar um estudo hidrolégico para o concelho ( A
com , - -
considerando cenérios de alteragdes climaticas e Gestao dos RH academia (x) Médio Unica
1a,
identificando pontos criticos e possiveis solu¢des
ARBVL e outras)
Propor Zonas Adjacentes correspondentes ao
cenario hidrolégico de T=100 anos, com edificagdo .
o o | Parceira (com e ..
proibida para o T=20 anos e condicionada até Uso do solo (%) (%) X Médio Unica
~ x ~ N APA e outras)
extensdo a inundacdo de T=100 anos e elaboracgéo
de guia das boas préticas
Promover a implementacgao de medidas de
protecdo na prevencgao do risco potencial de
contaminacao antropogeénica das aguas ,
A .. Co-responsavel
subterraneas enquanto reservas estratégicas em Uso do solo (com APA) (x) X Longo | Pontual
situacOes hidricas extremas (cheias e secas), com
especial incidéncia nos aquiferos que apresentam
maior vulnerabilidade
EcoSalix - Sistemas Ecolégicos de Engenharia Natural, Lda.
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Plano Estratégico de Reabilitagio de Linhas de Agua (PERLA)”
- TOMO II: Plano de Agdo - Municipio de Leiria

Medida do PERLA

Criar o espaco verde na Quinta do Algada

Fiscalizar a deposicéo de residuos fora dos locais
designados para o efeito, especialmente em linhas
de 4gua (leito e margens)

Fomentar a educagdo ambiental, a investigagao e
acdes de conservacgdo na rede de Matas Nacionais
e Areas Classificadas

Definir um plano de remocéo de infraestruturas
transversais, promovendo condi¢gdes que permitam
a migracéo/circulagao das espécies ao longo das
linhas de agua

Delimitar zonas de maxima infiltragdo e restri¢des
ao uso do solo em articulagdo com o Regime
Juridico da Reserva Ecoldgica Nacional

Investir no conhecimento técnico/cientifico, nas
acdes de sensibilizagdo e na divulgagdo de
informac&o para promover uma melhor preparacéo
para os eventos e aumentar a resiliéncia das
populacBes

Area de atuac&o por parte da CML Implementacéo
Responsabili- Vigilan-
A i Imple- | OT/ . . . . | Incidente
Ambito dade para o meFr)1ta Licenci. C1@ / Monito- Conhec. S Periodi- N
PERLA N Fiscali- rizagdo / divulg. cidade .
¢ao | amento o sensiveis
Zzagao
Co-responsavel .
Uso do solo . Longo Unica
com autonomia
Parceira (com
s SEPNA e ZEC
Vigilancia / . . ’
Fiscalizacio entidade X X Imediato | Continua | Azabuxo-
¢ gestora de Leiria
residuos)
Gestéo da Co-responsavel ®) Médio | Continua
informacéo (com ICNF)
Infraestruturas Parceira (com ®) « Médio Drica
transversais APA e outras)
Parceira (com
Uso do solo APA, CCDR e (x) X Médio Unica
outras)
. . Co-responsavel ;
Gestéo de riscos X Curto | Continua

com autonomia
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Plano Estratégico de Reabilitagio de Linhas de Agua (PERLA)”
- TOMO II: Plano de Agdo - Municipio de Leiria

Medida do PERLA

Considerar, no processo de florestacéo, a
manutencao e valorizagdo de ecossistemas com
valor de conservagédo

Viveiro municipal - aumentar a producgédo de
espécies ripicolas e de espécies autdctones
passiveis de utilizacdo em areas urbanas / espacos
verdes / parques / jardins

Area de atuac&o por parte da CML Implementacéo
Responsabili- Vigilan-
Amhi Imple-  OT/ . . . .. | Incidente
Ambito dade para o meFr)1ta Licenci. G2/ Monito-Conhec.  Periodi- emléreas
PERLA N Fiscali- rizagdo / divulg. cidade .
cdo amento N sensiveis
zagédo

5 . Parceira (com
Gestédo da paisagem o X X
silvicultores)

X Longo | Continua

Gestao da paisagem Responsavel X Curto | Continua
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2.2.3. Metodologia a aplicar pela CML para selecdo das medidas a
implementar

A gestdo da informacgdo constante do presente documento, especificamente a listagem de
prioridades de intervencdo no municipio (Quadro 13), deve ser interpretada como uma
ferramenta dindmica e aberta a alteragées.

Constitui-se como um ponto de partida, identificando quais as medidas com maior preméncia
de aplicacdo, seja pela sua abrangéncia territorial, pelo seu carater interventivo, pela
multiplicidade de pressdes que minimiza ou ainda pelo peso dado pelas entidades envolvidas na
gestao e/ou usufruto dos recursos hidricos municipais.

No entanto, gerir a implementacdo das medidas - mesmo que priorizadas - requer uma
planificagdo, ja4 que a execucéo de qualquer acdo serd sempre condicionada pelo menos pela
disponibilidade de recursos humanos e financeiros e pela estratégia definida para o territério.

Desta forma, a_metodologia a aplicar pela CML para identificar as acdes a executar

primeiramente pode ser alcancada de diversos modos, tendo-se definido as seguintes como de

mais simples aplicacgéo:

e Pelo tipo de intervencdo que se pretende executar (implementar, sensibilizar,
monitorizar, etc.) e no intervalo temporal no qual se pretende trabalhar;

e Pela escolha dos locais com maiores caréncias ou prioridades de intervencéo;

e Por tipologia de linhas de 4gua.

Os capitulos seguintes apresentam cada uma destas metodologias de modo individualizado.

2.2.3.1. Por tipo e prazo de intervengéao

Para apresentacdo desta informacdo, considera-se ser pertinente responder de modo
subsequente as seguintes questdes:

» 0 que se pretende fazer?
» Como se pretende atuar (com que responsabilidade)?
» Quando se deve realizar e quantas vezes sera necessario fazé-lo?

Para a questdo sobre o que se quer fazer, as medidas foram categorizadas nas seguintes areas
de atuacéo por parte da CML (ver Quadro 13):

e Implementacao / concretizacéo;

e Reforgo do Ordenamento do Territério e do licenciamento;
e Vigilancia / Fiscalizacao;

e Monitorizacao;
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e Gestdo da informacéo.

De notar que cada medida pode apresentar mais do que uma area de aplicacao, isto €, a mesma
medida pode focar-se na requalificagdo de uma linha de agua e englobar paralelamente uma
componente de sensibilizacdo a populacéo.

Seguem-se as questdes: como se quer fazer (de modo independente, em parceria...) e quando e
guantas vezes (ou durante quanto tempo) tera de ser realizada.

No primeiro caso, foram definidas quatro categorias em que a CML é:

» Responsavel pela aplicacdo da medida;

= Co-responsavel com autonomia para a sua aplicacao;

= Co-responsavel, ou seja, tem de agir em conjunto com outras entidades;
» Parceira, isto €, ndo tem autonomia para agir independentemente.

Podem-se observar acgdes cuja responsabilidade cabe primeiramente a outras entidades,
tomando-se como exemplo a APA na generalidade das grandes intervengdes estratégicas nos
recursos hidricos. No entanto, identificaram-se varias medidas para as quais 0 municipio dispde
de autonomia para a sua execuc¢do, caso das acdes de informacéo e sensibilizacdo. Isto ndo
implica, todavia, que ndo possa ou ndo deva ocorrer uma uniéo de esforgos entre entidades.

Ou seja, sempre gue para cada medida o campo contenha a CML como “Co-responséavel com
autonomia”, deve ser considerada a aplicabilidade da medida nas areas ou nos aspetos cuja
gestdo caiba ou possa ser igualmente realizada pelo municipio. Além disso, € muitas vezes
identificada como com autonomia pois tem um papel fundamental na difuséo de boas praticas.

Ainda no ambito da responsabilidade, deve a CML seguir as seguintes recomendacdes:

o Sendo responsavel, deve executar a acdo, recordando-se que todas as intervengdes em
meio hidrico devem ser comunicadas a APA;
o Sendo co-responsavel com autonomia, deve planear a acao, sujeitando-a previamente a

parecer ou obtendo contributos de outras entidades envolvidas, executando-a apds as
auscultacdes efetuadas e em conformidade com os pareceres obtidos;
o Sendo co-responsdvel ou parceira, deve contactar as entidades envolvidas,

pressionando-as para a concretizacdo da medida ou executando a parte que Ihe compete
em consonancia com o estabelecido entre todas as partes interessadas.

Quanto a implementacao temporal das medidas, foram estipulados quatro prazos com inicio a
definir pela CML, mas preferencialmente a contar da data de aprovacéo e respetiva divulgacdo
interna do PERLA, a saber:

— De aplicabilidade imediata: até 6 meses;
— A curto prazo: até 1 ano;
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— A médio prazo: até 3 a5 anos;
— Alongo prazo: até 10 anos.

Pese embora os prazos apresentados sejam o0s tecnicamente mais aconselhados, a sua
concretizacdo pode restringir-se a areas especificas do territério.

Por exemplo, a desobstrucéo e reperfilamento de linhas de agua - cujo prazo de implementacao
deve ser curto - pode ocorrer especificamente em locais criticos do conhecimento do municipio,
ao invés de se planear uma empreitada de d&mbito mais abrangente. No entanto, dados os
problemas de assoreamento verificados no concelho, isto ndo invalida que a aplicacdo desta
medida a nivel global seja adiada. Esta medida &, alids, de aplicagdo continua no tempo.

Os prazos estabelecidos séo indicativos, recomendando-se, todavia, que na sua alteracgéo, esta
seja para concretizagdo prévia a estabelecida.

Assim, a resposta a cada uma das questBes indicard a ou as medidas que podem ser
implementadas com base nos pressupostos definidos.

No sentido de facilitar o processo de deciséo, esta cadeia de hipdteses encontra-se representada
no fluxograma que se apresenta de seguida. Apresenta-se adicionalmente em formato A3 para
facilitar a sua leitura (consultar ANEXO 11.2).
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Responsabilidade

e implementacao

para o PERLA implementacao Unica Pontual Continua
No imediato 14e17 23
De maodo R avel Mo curto prazo 54
esponsavel ——
independente P No médio prazo 38
n Mo imediato 25e 34 5,10,22e32
De modo . ]
Co-responsavel ® Mo curto prazo 1e?
independente, mas — L — >
com autonomia H No medio praze 12,20e33
. sujeito aterceiros -
Implementar/ Coma? s
Concretizar ome: E Mo imediata [35] &
- No curto prazo (31 30 e (37
z2 No médio praze [44] 17] e 43
& lNelmgopram [ @
Em parceria o P
Mo imediato
N Mo curto prazo 26
Parceira ——
No médio prazo (45] e (50 (18]
Mo imediato 23 16
De moado . Mo curto prazo
: —— Responsavel
independente No meédio prazo 11 33
] No imediat
P ) 8 o imediato
. Co-responsavel @ No curto prazo
independente, mas —— >
Reforgar o com autonomia o No medio prazo
Ortenamnto st st s g e | e
- ©
do Territdrioe o Coma? = No imediato
licenciamento - Mo curto prazo (311 4e30
2 Mo médio prazo 943
© _
5
Em parceria =] P
Mo imediato
Parceira Mo curto prazo
Na médio praza (45) e (51) 18
Mo imediato 23
De mada . Mo curto prazo
: Responsavel
independente No medio praze
o [Nelongaprazo | ]
De modo ) @ MNoimediato 3,5,10,22e 34
. Co-responsavel @ No curto prazo 1
independente, mas —— =
com autonomia o No i édio prazo
vigiar / sase aterams g [Metemgeprame [
0 qué? A @
4 Fiscalizar Como? a2 No imediato
b No curto prazo 4e30
= No médio praza 8,7e43
© _
5
Em parceria o
Mo imediato 48
Parceira Mo curto prazo 42
No médio prazo
Mo imediato
De maoda . Mo curto prazo
: Responsavel ——
independente No médio prazo
n
De mods ) @ Mo imediato 25 Seln
. Co-responsavel o Mo curto prazo Te?
independente, mas —— L —
com autonomia -] No i édio prazo 20
sase ater £ Meengoprao |
— ©
Maonitarizar Como? 3 No imediato 5
s No curto prazo 30e37
T No médio prazo 12
g Mobngoprao | 1]
5
Em parceria =}
Mo imediato
Parceira Mo curto prazo 26
No médio prazo
Mo imediato 23e29
De moado . No curto prazo 15
—— Responsavel —— .
independente Mo médio praze 38
De modo (“: No imediata 25e 34 5,10,22, 28 e 32
Co-responsavel @ Mo curto prazo 1,7,27,36e52
independente, mas — L — > .
. com autonomia ] Mo médio prazo 12,20 e 33
e e atereeires £ Newmgopram | a1
erir a =
— ©
informagao Como? = Noimediato 41
: No curto prazo 31 4,30 37
s No médio prazo 8,43 e [49]
© —
Em parceria a n "
No imediato 48
. No curte prazo 26e42 13
Parceira R N
Mo médio prazo 45,50 e 51 18

Figura 1 - Fluxograma de ajuda a tomada de deciséo organizado por tijpo e prazo de intervengdo
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Respondidas as primeiras questdes, podem ainda ser acrescentadas as seguintes:

e Existe algum local prioritario para intervencéo? Para tal, deve consultar-se o Quadro 13
e o capitulo seguinte;

e Que tipologia de linhas de agua apresenta maiores pressdes em determinado ambito?
Nesse caso, deve consultar-se o Quadro 15 no cap. 2.2.3.3.

2.2.3.2. Por local a intervir

Dada a extensdo do territério municipal, pode ser igualmente importante iniciar a execugdo das
medidas por locais previamente identificados como prioritarios.

Neste caso, e independentemente da sua responsabilidade, mas tomando sempre as devidas
diligéncias, deve a CML dar prioridade as medidas:

e Estipuladas para o ZEC Azabuxo-Leiria cuja responsabilidade esteja atribuida ou co-
atribuida & CML ou envidando esforgos para que sejam desenvolvidas aquelas nas quais
€ parceira;

e Aplicaveis as zonas cuja responsabilidade de gestao caiba inteiramente a CML (zonas
urbanas, por exemplo);

¢ Que incidam em pontos criticos identificados para o Municipio (sendo que num mesmo
local pode ser levada a cabo mais do que uma medida);

e Passiveis de concretizar nas linhas de agua com pior qualidade da agua;

e De controlo de invasoras em locais ainda pouco colonizados por estas, pois requerem
um menor investimento, tanto inicial como a longo prazo;

e Cuja implementacdo minimize consequéncias mais gravosas no que respeita a
inundagdes, isto é, cujas medidas incidam em linhas de 4gua na envolvéncia de zonas
urbanas, zonas industriais e de comércio, zonas histéricas, entre outras, até zonas para
as quais se prevejam consequéncias minimas. Para identificacdo destas areas, deve ser
seguida a informacao constante do Anexo | do PGRI-RH43;

¢ Que se foquem na consolidacéo dos valores em presenca e na requalificacéo das areas
mais degradadas da Estrutura Ecolégica Municipal (EEM), especificamente iniciando-se
pelos corredores ecolégicos, seguidos das areas fundamentais e posteriormente das
complementares.

Importa referir que de acordo com bibliografia especializada sobre gestédo sustentavel de zonas
ribeirinhas (ARIZPE (Eds.), MENDES, & RABACA, 2009), o restauro ecoldgico deve ser iniciado

3 Quadro de Consequéncias disponivel no Anexo | do PGRH-RH4 em
https://apambiente.pt/sites/default/files/ Agua/DRH/ParticipacaoPublica/PGRI1/2022-
2027/2 Fase/PGRI 2 RH4A_ Relatorio_Cartografia.pdf
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pelos locais que necessitem de um menor nivel de intervencdo, o que nem sempre se verificara
caso se apliquem os critérios acima.

Todavia, reconhece-se que a nivel demonstrativo possa ser importante comegar por um local nas
condicdes opostas, isto é, que se encontre mais distante das condicdes naturais de referéncia.
Neste sentido, sugere-se que se realizem acdes nos dois tipos de locais, atuando como bhoas
praticas, por um lado, de conservacdo e manutencao, e, por outro, de restauro, respetivamente.

Apresenta-se ainda um exemplo do tipo de intervencdes que devem ser realizadas consoante a
tipologia de uso das margens, visto cada uso do solo apresentar objetivos diferentes.
Selecionaram-se apenas algumas medidas mais significativas, hierarquizando-as de acordo com
0 que se entende serem as necessidades mais prementes para estes locais.

Quadro 14 - Priorizacdo dos objetivos de intervengdo por tipologia de uso das margens

Priori- Uso do solo
dade Urbano Agricola Florestal
Promover a aplicacéo de .
" " . Promover a prevengao e
. . praticas silvicolas seletivas e . .
1 Desobstruir e reperfilar _ ) controlo da disperséo e
sustentaveis na limpeza das L .
fixag&o de invasoras
margens
: . " 5 Promover a aplicacdo de
Aplicar praticas silvicolas Promover a prevencgéo e L. o .
] . . . praticas silvicolas seletivas e
2 seletivas e sustentaveis na controlo da disperséo e _ _
] _ ] sustentaveis na limpeza das
limpeza das margens fixacdo de invasoras
margens
Prevenir e controlar a _ Instalar, manter, recuperar e
. N L Controlar a erosao e 5
3 dispersao e fixagao de . conservar a vegetacao
. estabilizar taludes w .
invasoras ripicola autéctone
Controlar a eroséo e Promover préticas agricolas . .
4 . . . . Desobstruir e reperfilar
estabilizar taludes mais amigas do ambiente
Instalar, manter, recuperar e
5 conservar a vegetacéo Desobstruir e reperfilar
ripicola autéctone
6 Aumentar a compatibilizacéo
de usos

2.2.3.3. Por tipologia de linhas de agua

0O Quadro 10 do TOMO | apresenta o diagnostico dos problemas identificados na rede hidrogréafica

do concelho de Leiria por tipologia de linhas de agua.
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Partindo dessa informacao, é igualmente possivel determinar as medidas/intervencdes a aplicar,

dado se apresentar o nivel de representatividade de cada presséo por categoria.

Assim, o quadro seguinte sintetiza esta informagdo, quantificando as medidas direta e

indiretamente aplicAveis para minimizacdo dos problemas diagnosticados, devendo ser

consultado o Quadro 11.1.2 (ANEXO II.1) para reconhecimento das medidas de cuja aplicacdo

resulta uma minimizacao das pressfes reconhecidas.

Quanto maior a representatividade da pressao por tipologia de linha de agua (+, ++ ou +++), maior

0 numero de medidas se prevé ser necessario aplicar.

Quadro 15 - N.° de medidas que se prevé serem necessarias aplicar para minimizagdo dos problemas
identificados no municipio por tipologia de linhas de agua

NOTA: Deve ser consultado o Quadro 11.1.2 (ANEXO II.1) para reconhecimento das medidas de cuja aplicacéo
resulta uma minimizacéo das pressoes reconhecidas.

Principais problemas
detetados

Poluicéo

Exploracéo de pedreiras e
inertes

Risco de inundagbes

Barreiras transversais

Barreiras longitudinais /
artificializac&o de margens

Regularizagéo / linearizagdo
de linhas de agua

Canalizac&o de linhas de
agua
Eroséo e instabilidade de
margens

Assoreamento

Eutrofizacédo

N.° de medidas a

Tipologia = Tipologia | Tipologia | Tipologia @ Tipologia .
aplicar para
| ] ] v \ L -
minimizar pressdes
Zonadevale Zona Zona .
Zona de . L. L. Orla . Indireta-
. dolis, Lena Intermédia Intermédia . Direta
Cabeceira . L. Costeira mente
e Sirol Calcéria | Arenosa

Qualidade da agua

++ +++ ++ ++ ++ 8 7

+ + ++ + ++ 1A 48
Quantidade da agua

+++ ++ ++ 17 3

Aspetos hidrogeomorfoldgicos

++ + + 7 5

+ +++ ++ ++ 12 5

+++ + + 10 5

+ +++ + ++ 4c¢ 10

+++ ++ +++ 13 6

+ +++ ++ +++ 7 11
Aspetos ecolégicos

+ 6 7
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. . . . . . . . . . N.° de medidas a
Tipologia @ Tipologia @ Tipologia @ Tipologia @ Tipologia

aplicar para
| 1l 1l v V' ...
Principais problemas minimizar pressdes
detetados Zonadevale Zona Zona .
Zona de . . . Orla . Indireta-
. do Lis, Lena Intermédia | Intermédia . Direta
Cabeceira . . Costeira mente
e Sirol Calcéria = Arenosa
Vegetacgao exotica e
) + +++ +++ +++ +++ 24 9
invasora
Perda de biodiversidade ++ +++ +++ +++ +++ 30 6
Expansdo urbana, industrial
. + +++ +++ +++ +++ 4E 1F
e viaria
Aspetos sociais
Residuos / maus odores + +++ ++ +++ + 10 1
Dificuldade na
compatibilizagdo de usos na + 4
frente ribeirinha
Gestdo da agua
Problemas nas redes de
saneamento e 4guas + +++ +++ +++ +++ 2
pluviais
Fiscalizac&o e atuacéo
L ++ 3 3
deficitarias
Gestéo descentralizada da
i +++ Todas Todas
agua
Mas praticas de intervengao + +++ +++ +++ 32 5
Gestdo da informacéo
Divulgacéo incipiente e/ou
gac p i 19

ineficaz

Legenda: +, ++ ou +++: representatividade da presséo por tipologia de linha de 4gua, da menor a maior;
Notas: A Medida 39; B Medidas 4, 38, 46 e 51; ¢ Medidas 4, 16, 45 e 51; ® Medida 43; E Medidas 4, 43, 45 e 51;
F Medida 11.
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Pd4gina deixada em branco intencionalmente.
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3. PROGRAMA DE INTERVENGAO

O Programa de Intervencdo apresenta as medidas desenvolvidas para o PERLA que se

enquadram: no ambito operacional, ou seja, cujo objetivo primordial é o da implementacéo de

acdes de carater preparativo, preventivo ou corretivo (cap. 3.1); e no &mbito do refor¢co das

operagdes de ordenamento do territério e licenciamento (cap. 3.1.7.2).

Além destas,

englobam-se ainda medidas no quadro da vigilancia e fiscalizacdo (cap. 3.3).

3.1. Medidas operativas

3.1.1. Enquadramento

Apresenta-se seguidamente a sistematizacdo das medidas de ambito operativo definidas para

aplicac@o no municipio.

Priori-
dade

10

12

Quadro 16 - Medidas do PERLA de dmbito operativo

Medida do PERLA

Instalar, manter, recuperar e conservar a vegetacao ripicola
autoctone ao longo das linhas de 4gua e zonas himidas (incluindo
a promocéao da regeneragao natural), respeitando as faixas de
protecdo as linhas de 4gua estabelecidas no ambito do regime do
dominio hidrico, garantindo-se, contudo, a sua gestao

Reabilitar e requalificar o ecossistema fluvial nas sub-bacias dos
rios Lis, Lena e Ribeira da Carreira da bacia hidrografica do rio Lis
recorrendo preferencialmente a solugdes baseadas na Natureza

Prevenir e controlar a dispersao e fixac@o de invasoras através da
sua remogao na faixa do dominio hidrico e interditando a sua
utilizagdo no territério municipal

Manter e reforcar as atuais campanhas de amostragem da

qualidade da agua

Desobstruir e reperfilar as linhas de agua

Promover a implantagdo de rede separativa aguas pluviais/esgotos

Condicionar operagdes de desmatacao a praticas silvicolas
sustentaveis e seletivas, mantendo a vegetacéo autdctone,
especialmente o sistema radicular

Realizar a contencéo dos leitos de cheia com orlas de espécies
arboéreas e arbustivas autéctones

Ambito

Habitats ripicolas -
conservagao, reabilitacéo
e requalificacédo

Habitats ripicolas -
conservagao, reabilitagio
e requalificacédo

Invasoras

Monitorizacéo - qualidade
da 4gua

Reperfilamento e
desobstrucao

Poluicéo

Habitats ripicolas -
conservagao, reabilitacio
e requalificacédo

Habitats ripicolas -
conservagao, reabilitacio
e requalificacédo
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Priori- . A
Medida do PERLA Ambito
dade
Criar/definir acessos e/ou locais de estacionamento temporario,

14 incluindo sinalética, para carga e descarga de equipamentos de Gestao dos RH
pesca junto ao rio Lis
Definir um Caderno de Encargos tipo para as intervengdes em
linhas de agua de forma a garantir que os Empreiteiros e .

17 . . . . . Gestdo dos RH
respetivos trabalhadores estejam certificados/habilitados a
execucdo das tarefas
Programar intervencdes baseadas nos ecossistemas de adaptacéo

. . . . L Infraestruturas
18 | acheias e inundagdes (bacias de retencdo, areas de alagamento .
. transversais
sazonal, diques em terra...)
Reabilitar e requalificar o ecossistema fluvial nas sub-bacias dos . .
. . L L. Habitats ripicolas -
rios Mondego, Alva, Arunca, Pranto e Ceira da bacia hidrogréafica do . L

19 . . B conservagao, reabilitacédo

rio Mondego recorrendo preferencialmente a solugdes baseadas o

e requalificacdo
na Natureza
Realizar plantag6es nas linhas de agua com recurso exclusivo a Habitats ripicolas -

20 | espécies autoctones e, preferencialmente, obtidas na mesma bacia | conservacéo, reabilitagdo
hidrogréfica e nas proximidades do local a intervencionar e requalificacdo
Promover estratégias, programas e projetos conducentes a uma
utilizacdo sustentada da agua baseada numa protecéo a longo .

21 . ) . : B Gest&o dos RH
prazo dos recursos hidricos disponiveis e consolidando as fun¢des
ecologicas essenciais destes locais
Evitar a realizacdo de operac0es silvicolas durante a época de Habitats ripicolas -

22 nidificacdo da avifauna (15 de marco a 15 de julho, a adaptar as conservagao, reabilitagao
condi¢@es reais de cada ano) e requalificacéo
Nos percursos pedonais e ciclaveis, instalar sinalética e barreiras

23 | de modo a que sejam respeitados os espacos destinados a cada Gestéo da paisagem
tipo de utilizador e a cada modalidade
Promover a caracteriza¢édo e monitorizagdo dos valores naturais
com destaque para os valores constantes das Diretivas Aves e . .

24 . Gestéo da paisagem
Habitats, valores com estatuto de ameaga e valores
representativos da identidade local
Elaborar um guia municipal de arborizacéo privilegiando as
espécies autoctones, a minimizagdo dos consumos de agua e

25 | trabalhos de manutencdao, a (re)plantacéo das faixas adjacentes a Gestao da paisagem
vias de comunicagao e a plantacéo de espécies mais resilientes ao
fogo nas areas afetas a RDFCI
Criar manchas de vegetacao autoctone nas cabeceiras de linhas de Habitats ripicolas -

26 | agua com o objetivo de reter e retardar o escoamento e aumentar a | conservacao, reabilitagido
infiltragdo de agua no solo e requalificacédo
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Priori- .
Medida do PERLA
dade
30 Assegurar a manutencao do regime natural dos caudais, evitando a

regularizacgdo ou alteracgéo do perfil do leito e das margens

Programar obras de correcéo torrencial nas linhas de 4gua em
31 | é&reas de declives acentuados e que evidenciem sinais notorios de
erosdo hidrica

Recorrer a estacaria viva com material local autéctone nas

32
intervengdes nas linhas de agua
Utilizar materiais florestais de reproducéo (sementes, partes de

33 plantas e plantas) em boas condicdes fitossanitarias e provenientes
de areas com condig8es ecoldgicas semelhantes a da estagdo ou
local de instalacé@o

o Elaborar um plano municipal de intervencéo para a erradicagao de
espécies invasoras

36 Construir a Estacdo de Tratamento de Efluentes Suinicolas (ETES)

da Regido do Lis

37 | Requalificar, proteger e valorizar a Lagoa da Ervedeira

Privilegiar a integridade de estruturas ou &reas de elevado
interesse paisagistico, tais como vales abertos e encaixados com
elevada qualidade visual, margens de linhas de agua, barragens e
38 albufeiras, faixas ripicolas, macicos arboreos, arbustivos e/ou
compostos por exemplares notaveis de espécies autdctones, entre

outros

Reconhecer e inverter a descaracterizagao e degradagao da
paisagem proporcionada pela extracdo ndo ordenada de recursos,
39 | escombreiras, escavagoes, lixeiras, vazadouros, pelo desenho e
manutenc¢do desadequada das estradas municipais e caminhos
vicinais, e pela descontinuidade e deterioracéo dos cursos de agua

Promover a manutencéo e protecéo dos habitats naturais na
envolvente dos espacos agrosilvopastoris, nomeadamente pela

40 . . . .
conservagao, entre outros, de turfeiras e a reconversao de areas
agricolas em vegetagéo palustre
Gerir as areas ameagadas por cheias, inundagdes e galgamentos

A3 marinhos como espacos abertos vocacionados para atividades

agricolas ou estruturas de recreio, lazer ou de valorizacéo
ecologica

Ambito
Habitats ripicolas -
conservagao, reabilitacéo

e requalificacéo

Infraestruturas
transversais

Habitats ripicolas -
conservagao, reabilitagio
e requalificacédo

Gestao da paisagem

Invasoras

Poluicéo

Habitats ripicolas -
conservagao, reabilitagio
e requalificacéo

Gestao da paisagem

Gestéo da paisagem

Gestao da paisagem

Uso do solo
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Priori-
dade

44

45

47

50

54

Medida do PERLA

Elaborar um estudo hidrolégico para o concelho considerando
cenarios de alteragdes climaticas e identificando pontos criticos e
possiveis solugdes

Propor Zonas Adjacentes correspondentes ao cenario hidroldgico
de T=100 anos, com edificac¢éo proibida para o T=20 anos e
condicionada até extenséo a inundacéo de T=100 anos e elaboragédo
de guia das boas praticas

Criar o espaco verde na Quinta do Al¢ada

Definir um plano de remocé&o de infraestruturas transversais,
promovendo condi¢fes que permitam a migracéo/circulagdo das
espécies ao longo das linhas de agua

Viveiro municipal - aumentar a producéo de espécies ripicolas e de
espécies autdctones passiveis de utilizacdo em areas urbanas /
espacos verdes / parques / jardins

Ambito

Gestao dos RH

Uso do solo
Uso do solo
Infraestruturas

transversais

Gestao da paisagem

As 35 medidas de d&mbito interventivo podem ser organizadas em varias categorias:

Aquelas cujo descritivo é indicativo da operacéo a realizar;

Aquelas cuja implementacdo implica a elaboracdo de Projetos de Execuc¢éo, Estudos,

Guias, Planos, entre outros;

Aquelas para as quais é necessério indicar as solu¢des passiveis de executar.

E em funcéo destas Gltimas que o PERLA pretende ainda especificar as tarefas a desenvolver

pela CML e que dizem respeito, regra geral, as intervencgdes praticas em linhas de 4gua, ou

seja, as tarefas de conservacao, reabilitacéo e requalificacédo dos habitats ribeirinhos, sejam elas

de carater preparativo, preventivo ou corretivo.

Assim, devem ser realizadas a¢6es de modo continuo que podem ser agrupadas nos seguintes

topicos:

Limpezas seletivas;
Controlo de espécies invasoras;
Melhoria das condic¢des hidromorfoldgicas;
Técnicas de Engenharia Natural para:
o Controlo de eroséo;
o Estabilizacéo de solos;
o Consolidagéo de taludes;
o Correcdo torrencial;
o Melhoria das condi¢bes ecoldgicas e paisagisticas.
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Do TOMO IIl - Guia de Intervengdes Sustentaveis em Linhas de Agua consta uma descricdo
detalhada sobre cada um dos tipos de intervencdo a desenvolver, ou seja, as boas préticas a
seguir.

Estas serédo aplicaveis no &mbito das acdes de implementacédo e de manutencao, contribuindo
ainda para estabelecer parametros para a vigilancia das intervenc¢8es nos corredores ripicolas.

3.1.2. Limpezas seletivas e aproveitamento de material vegetal

De modo geral, as limpezas realizadas nas linhas de 4gua devem ser seletivas, garantindo a
manutencao e conservagao das espécies autdctones caracteristicas destes locais.

No entanto, quando necessario, por exemplo, para fins paisagisticos ou de passagem, podem
realizar-se desmatacdes em pequenas areas.

E, pois, importante frisar que estas devem incidir na vegetacéo herbacea (mantendo arvores e
arbustos em desenvolvimento), em corredores bem definidos e devem manter a estrutura
radicular da vegetagdo presente (exceto no caso de espécies invasoras).

Além disso, os exemplares da flora aquatica devem também ser protegidos, pois desempenham
um papel fundamental nos ecossistemas aquaticos.

Assim, as acoes de limpeza seletiva das espécies autdéctones incluem:

— Remocéo de material vegetal seco do leito e margens;

— Corte de material vegetal que coloque em risco a estabilidade da propria margem ou da
oposta, bem como de infraestruturas hidraulicas existentes;

— Poda de ramagens ou corte de individuos pendentes, dobrados ou caidos para o leito;

— Abate de exemplares (ou partes destes) em risco de tombarem sobre o leito;

— Remocao de arvores e arbustos que se tenham desenvolvido em plena sec¢do de vazao
nos casos em que o rio ndo tenha espaco lateral para se movimentar no decorrer das
suas dindmicas naturais;

— No caso de dominarem o sobcoberto, impedirem o normal fluxo da &gua ou em locais de
acesso publico, corte dos macicos de silvas (Rubus spp.) da galeria ripicola.

As orientagdes especificas para proceder corretamente a limpezas seletivas em meio hidrico
foram desenvolvidas pela APA e encontram-se discriminadas no TOMO III.

Durante estes trabalhos, os materiais resultantes da poda de algumas espécies com capacidade

de propagacdo vegetativa, como os salgueiros (ou seja, capacidade de formarem um novo
individuo através da parte de um outro, ao invés de uma semente) devem ser reaproveitados
para o refor¢o da galeria ripicola local ou em areas proximas, através da sua colocagdo no solo
por estacaria (técnica de Engenharia Natural).
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3.1.3. Controlo de espécies invasoras

A problematica das espécies exdéticas invasoras apresenta-se como um ponto focal no ambito do
PERLA.

Nao obstante, sdo englobadas no Plano as recomendacg8es técnicas que visam o controlo de
vegetacdo exotica, invasora ou ndo. No TOMO Il apresentam-se as metodologias mais
aconselhadas para o controlo de varias espécies presentes no territério municipal leiriense,
englobando tarefas como:

e Arrangque manual;

e Corte;

e Corte da parte aérea e remoc¢ao do sistema radicular;

e Descasque;

e Remocéo do banco de sementes;

e Aplicacdo de herbicida por inje¢céo, esguicho ou pincelagem.

As espécies invasoras mais comuns no municipio encontram-se listadas no TOMO | (ver
Quadro 9, cap. 4.4.2), sendo de destacar a cana, as acacias, os ailantos, a erva-das-Pampas, o
ricino e a figueira-do-inferno.

Recomenda-se a consulta e 0 cumprimento do Decreto-Lei n°® 92/2019, de 10 de julho, que

estabelece o regime juridico aplicavel ao controlo, a detencéo, a introducdo na natureza e ao
repovoamento de espécies exdticas, invasoras ou néo.

A remocéo deste tipo de vegetacdo deve ser realizada nédo so6 no leito e margens das linhas de

agua, mas também nas restantes areas, publicas ou privadas, ja que uma das suas principais

caracteristicas é, precisamente, a sua grande capacidade de propagacdo - podendo voltar a
invadir areas previamente intervencionadas ou formar continuamente novos focos de invaséo.

3.1.4. Controlo de erosao, estabilizacdo e consolidacéo de taludes, correcao
torrencial e outras: Técnicas de Engenharia Natural

3.1.4.1. Engenharia Natural - definicdo e objetivos

Ao invés da realizacdo de intervencdes pesadas (com utilizacdo de materiais como 0 ago e o
cimento), o surgimento de novas tecnologias ecoldgicas de engenharia baseadas sobretudo em
conhecimentos basicos praticados pelos nossos antepassados permite, hoje em dia, optar por
outras solucBes que possibilitam ndo sé requalificar como também renaturalizar elementos
estruturantes da paisagem como as linhas de agua, mas também vertentes, zonas planas ou
ainda areas urbanas.
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As técnicas de Engenharia Natural permitem solucionar problemas estruturais de estabilizagéo
geotécnica e hidraulica, e simultaneamente, projetar ecossistemas em equilibrio.

Isto é possivel ja que a Engenharia Natural - que pode ser definida como um subdominio da
Engenharia Civil e que atua como um complemento desta - recorre principalmente a utilizacéo

de materiais construtivos vivos, como sementes, plantas, partes de plantas e associacdes
vegetais (SCHIECHTL, 1980), muitas vezes combinando-0s com outros materiais naturais ou
artificiais. A aplicacdo destas técnicas tem, entre outros, efeitos anti-erosivos, estabilizantes e
consolidantes (SAULI; CORNELINI; PRETI, 2003).

A figura seguinte representa varias das vantagens que a utilizagdo de material vivo traz para a
estabilizacdo de taludes e margens.

y y
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para a fauna
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sombreamento

Aumento da
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z Estabilizacido das
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Armazenamento de enraizamento
matéria organica para

invertebrados aquaticos

Figura 2 - Vantagens da utilizagdo de plantas na estabilizac4o de taludes fluviais

Fonte: WATERWAYS RESTORATION INSTITUTE AND URBAN CREEKS COUNCIL, 2006

“As raizes dos salgueiros impedem as margens dos canais de se desagregarem e deteriorarem
e 0s ramos que se disponham transversalmente sobre essa margem e sejam regularmente
podados, tornar-se-do de ano para ano mais densos, conseguindo-se deste modo, dum passo
apenas, uma margem viva.” Leonardo da Vinci

N

Devido a utilizag8o da vegetagdo, estas técnicas apresentam deformabilidade e elevada
capacidade de regeneracdo das partes danificadas. A sua funcionalidade é crescente com o
passar do tempo, pois a medida que adquirem maturidade, a vegetacao continua a desenvolver-

se, aumentando os efeitos técnicos de protecéo e estabilizagdo do solo (ver figura seguinte).
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Figura 3 - Exemplo de aplicacdo de uma obra de Engenharia Natural apos 15 anos de evolugdo (Rio de
Couros, Ourém)

Fonte: ECOSALIX

No entanto, a eficicia de determinadas técnicas de Engenharia Natural ndo é imediata, pois
necessitam de tempo para que a vegetacdo se desenvolva e atinja a sua plena funcionalidade,
estando ainda a utilizac&o dos elementos da flora condicionada a determinadas estagdes do ano.

Assim sendo, e além do j& referido, as técnicas de Engenharia Natural:

S&o estruturas com elevada compatibilidade ambiental e baixo impacte;
e Promovem os valores estéticos e ecolégicos;
e Tém varios beneficios ambientais como:

o Acriagdo de nichos ecoldgicos;

o Melhorias na qualidade da 4gua; e

o Maior capacidade de adaptagdo as mudancas ambientais.
e Promovem e permitem a utilizacdo de materiais naturais adquiridos no local de
intervencéo (por exemplo vegetacao, solo, madeira, pedra) - geralmente levando a obras
de menor custo e de reduzida manutencéo a longo prazo.
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3.1.4.2. Técnicas de Engenharia Natural

Cada uma das técnicas referidas seguidamente encontra-se discriminada no TOMO Ill, sendo
gue para a determinacao da técnica mais adequada ao problema a resolver, apresenta-se no
cap. 3.1.7.2 a metodologia para ajuda a deciséo.

Em termos gerais, as técnicas de Engenharia Natural a aplicar em meio hidrico com maiores
probabilidades de sucesso em territdrio nacional podem ser agrupadas em diferentes tipologias,
de acordo com a funcéo que desempenham, a saber:

e Técnicas de Controlo de Eroséo:
o Sementeira
o Hidrossementeira
o Manta orgénica
o Geomalha tridimensional
e Técnicas de Estabilizagéo:
o Estacariaviva
o Plantagbes
o Faxinaviva
o Entrancado vivo
o Palicada
o Biorolo
o Gabido cilindrico
o Geocélulas
o Grade viva
e Técnicas de Consolidagao:
o Enrocamento vivo
o Defletor vivo
o Gabido vivo
o Muro de suporte vivo
e Técnicas de Correc¢éo Torrencial:
o Soleira
o Acude
e Técnicas Complementares:
o llha flutuante

Relativamente as técnicas que recorrem ao uso de material vegetal vivo, em especial a estacaria
viva e as plantagdes, cumprindo igualmente fungdes de restauro ecolégico e enquadramento
paisagistico, dedica-se o capitulo seguinte.
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3.1.5. Reabilitacdo Ecolégica

A vegetacao exerce um papel fundamental sobre o solo, designadamente no que respeita a sua
estabilizacado, pois exerce funcdes de protecdo, quer contra a acdo de agentes externos (como
sdo os casos da precipitacdo, vento e temperatura), quer internos (como a instabilidade,
encharcamento, falta de coesdo, entre outros). A protegdo proporcionada pela vegetacdo é
extremamente intensa e multifacetada, uma vez que deriva da acao conjunta de uma pandplia de

funcdes que vdo da cobertura, a armacdo, ancoragem, estruturacdo, coesdo, drenagem e
ativacao bioldgica do solo (FERNANDES & FREITAS, 2011).

Pese embora a plantagdo de espécies autéctones adaptadas as condigbes locais pretenda
desempenhar esta funcdo primordial da estabilizag&o e ancoragem do terreno em profundidade,
objetiva-se igualmente que esta cumpra a fun¢éo de restauro ecolégico, em especial quando as
linhas de agua se encontram totalmente desprovidas de vegetacdo ripicola, quer pela sua
substituicdo por espécies invasoras, quer pela sua total eliminagéo pelo Homem.

A recuperacao de uma galeria ribeirinha representa um vasto nimero de beneficios ambientais

- como representado na Figura 2 - além de proporcionar um enquadramento paisagistico de
maior valor. Este tipo de a¢é@o tem ainda como elevado beneficio a luta contra as alteragfes

climaticas, visto, por exemplo:

e Atuar como barreira natural contra as ondas de calor e contra a progressao de incéndios
(com todas as implicagbes dai recorrentes para o meio);

e Ser um excelente aliado contra o aumento da temperatura maxima, pois o0
ensombramento que provoca diminui a temperatura do ar;

e Permitir armazenar maior quantidade de agua no solo, reduzindo o impacto de periodos
de seca e escassez de agua mais prolongados;

e Ao mesmo tempo, ajudar no aumento da infiltragio nos casos de precipitacdo extrema.

Do TOMO il (ver cap. 3, Quadro 2) consta um elenco de base das espécies vegetais passiveis
de utilizar em intervenc¢des de Engenharia Natural nas linhas de 4gua e espacos adjacentes.

E de referir, contudo, que para cada local de intervencdo a listagem final carece sempre de
adaptacdo, isto porque a condigdes diferentes do meio correspondem espécies diferentes,
devendo sempre ser selecionadas as espécies mais bem-adaptadas as condi¢6es locais (altitude,
tipo de solo, tipo de linha de agua, etc.).

3.1.6. Epocas de intervencgao (sintese)

Devido a maior especificidade das intervencdes com técnicas de Engenharia Natural surge a
necessidade de elaborar um cronograma temporal para execucdo das mesmas. Esta
especificidade esta relacionada com a utilizagcdo de material vivo, limitada, por vezes, a recolha
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de vegetacdo durante o periodo de repouso vegetativo, e/ou a execucéo de plantacdes em época
apropriada (fora do periodo estival).

Por outro lado, a construcdo de solugbes como micro-agudes de corregdo torrencial também
podera estar limitada ao periodo de estiagem, ndo estando, no entanto, posta de parte a sua
instalacdo num outro periodo que nao o ideal, desde que seja garantida uma boa aplicacéo das
técnicas prescritas.

O cronograma gue se apresenta de seguida nédo esté organizado no sentido de ser um plano de
trabalhos, uma vez que nao indica a duracdo de cada intervencdo, mas sim a época (a adaptar as

condicfes reais de cada ano) mais adequada a sua execuc¢do (cor cinza).

Quadro 17 - Cronograma de Execugdo das Técnicas de Engenharia Natural (sintese)

Tipologia de

- Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
técnicas

Limpezas seletivas

Controlo de

e Na época mais indicada para cada espécie e porte da planta (ver TOMO 1)
espécies invasoras

Com recurso a
vegetacao

Sem recurso a
vegetacgao

Correcédo Torrencial

No TOMO Ill encontra-se um quadro que especifica as épocas ideais para execu¢do de cada
Técnica de Engenharia Natural (consultar cap. 4.3).

3.1.7. Selecdo das técnicas a empregar

3.1.7.1. Arvore de decisdo para restauro de ecossistemas

Previamente a aplicacdo das medidas operativas, deve ser determinado o caminho a tomar para
a implementacéo das intervengdes.

Isto ira depender do estado de conservagao ou degradacdo de cada local, pelo que devera ser
aplicada a seguinte arvore de decisao.
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As condigdes atuaisdo local aindasdo
adequadasao ecossistema que foi
degradado?

4

E devido a uma mudanga no ambiente
que é viavel e desejavel alterar?

4

As condigOes podem adequar-se a um
ecossistema nativo alternativo que seja
viavel e desejavel restaurar?

.

O local pode ser gerido de alguma outra
maneira restauradora?

SELECIONAR A MELHOR OPCAO
DE RESTAURO

vy 9 9 9

Fonte: Adaptado de (GANN, et al., 2019)

Figura 4 - Arvore de decisdo para intervengdes de restauro de ecossistemas

O conhecimento das condicdes de referéncia é de extrema importancia para a determinacao do

tipo de intervencdo a realizar.

Os locais de referéncia podem ser raros em zonas mais populosas como o municipio de Leiria,
localizado no litoral, pelo que o estudo de areas pouco ou menos intervencionadas (mais remotas,
protegidas, zonas militares, etc.) pode fornecer pistas importantes para o tipo de imagem-
objetivo a alcancar. E igualmente importante ndo esquecer que todos os habitats se adaptam
naturalmente a alteracdes quer internas, quer externas, pelo que o objetivo de uma dada
intervencgédo deve ter este aspeto em consideracdo e ndo prever um elemento estatico no tempo.

De ressaltar ainda que as intervenc¢ées nas areas englobadas na EEM apresentam um regime
especifico, sendo este discriminado no cap. 2.2 do TOMO III.

3.1.7.2. Metodologia para sele¢do das técnicas a aplicar

Em complemento a decisdo tomada na etapa anterior, sobre a imagem a projetar para o futuro e
0 maior ou menor grau de intervencao, é necessario definir as técnicas mais adequadas a cada
situagdo a solucionar.

As técnicas deverdo ser definidas com base nos critérios que se apresentam de seguida.
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eCCsaux

Técnicas de Técnicas de Técnicas
Consolidacao Estabilizacao Anti-Erosivas

Figura 5 - Categorias de aplicagdo das Técnicas de Engenharia Natural

Fonte: ECOSALIX

Numa primeira anélise, € determinante identificar os problemas verificados no local e definir os
objetivos da intervencdo, para que se possam avaliar quais as técnicas mais adequadas a
resolucdo dos mesmos.

De um modo geral, estando-se na presenca de problemas de EROSAO, serad necessaria a
aplicacdo de técnicas de revestimento e cobertura (ou anti-erosé@o) que assegurem uma rapida e
eficiente protecdo da superficie do solo, potenciando uma melhoria dos balangos térmicos e
hidricos, 0 sombreamento e a ativagéo biologica do solo.

No caso da presenga de terrenos instaveis com relativa profundidade, serdo necessarias
solugdes de ESTABILIZAGAO, com o objetivo de desviar e anular agdes mecanicas, promovendo
a consolidacao e agregacédo do solo em profundidade, geralmente com recurso a técnicas que
asseguram uma armacéo do terreno.

Quando o objetivo da intervencgdo é a CONSOLIDAGAO de terrenos que sofreram movimentos de
massa profundos, as solu¢des mais indicadas sdo as que se caracterizam por apresentar uma
estrutura construtiva mais complexa, mas de grande eficacia, onde a sua robustez permite um
imediato efeito de consolidacdo, nomeadamente em margens fluviais.

Juntamente com as técnicas construtivas propriamente ditas, devem utilizar-se outras técnicas
que completam as anteriores, mas que ndo cumprem os objetivos imediatos ou primordiais de
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consolidacéo, estabilizacido ou protecdo contra a erosdo. E o caso da plantacio de espécies
lenhosas com o objetivo de acelerar o desenvolvimento da sucessao ecoldgica e/ou do coberto
vegetal (técnicas de REABILITAGAO ECOLOGICA) ou da instalacdo de acudes para CORREGAO
TORRENCIAL.

Assim, a escolha das técnicas mais adequadas para a resolucgdo dos problemas existentes deve
ter em consideracdo fatores como:

e Afuncéo técnica;

e Odeclive do terreno a intervencionar;

e O grau de erosao e/ou instabilidade;

e Azonade aplicacdo da técnica (leito, margem ou transversal ao sentido de escoamento).

De modo a suportar a decisdo, apresenta-se um quadro-sintese com as técnicas de Engenharia
Natural tecnicamente mais adequadas ao territério leiriense, o seu objetivo e as condi¢des do
meio para as quais € recomendavel a sua aplicagao.
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Quadro 18 - Elenco de Técnicas de Engenharia Natural aplicavers a realidade do concelho de Leiria e sua aplicabilidade face aos objetivos a cumprir (fun¢do técnica) e as condigcoes locais de declive, erosdo e zona de aplicagdo

Sementeira

Manta Orgéanica

Estacaria Viva X X X X X X X X X

Faxina Viva

Palicada

Gabido Cilindrico

Grade Viva

Defletor Vivo

Muro de Suporte Vivo:
Prumo Frontal

Muro de Suporte Vivo:
Parede Dupla X X X X X X X X
(Cribwall)

Acude de Correcgéo

Torrencial
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NOTAS:

Este quadro estabelece as diferentes caracteristicas das Técnicas de Engenharia
Natural, cruzando critérios de selecéo distintos, tendo em conta a sua funcéo técnica,
declive, indice de erodibilidade e zona de aplicacéo;

N&o deve ser considerada como uma informacao estatica, visto existirem Técnicas de
Engenharia Natural que, por terem diferentes tipologias de construcdo ou por usarem
materiais com diferentes resisténcias, podem ser adequadas a outras classes de declive
ou erodibilidade;

No caso dos muros de suporte (Gabido Vivo e Muros de Suporte Vivo) e da Grade Viva, é
de realcar que, por serem técnicas de suporte de terras, necessitam de calculos de
dimensionamento para que sejam corretamente construidas, respeitando um
determinado fator de seguranca;

Deverd ter-se também em atencéo a disponibilidade de materiais que possam ser
reaproveitados na fase de construcéo, sobretudo pedra, madeira, solo e plantas;

As técnicas que recorrem a utilizacdo de uma grande quantidade de material vivo, como
as faxinas vivas ou os entrangados vivos, dever&o ser prescritas caso haja disponibilidade
de recolha no local de interveng¢do em quantidade suficiente. Caso haja dificuldades na
recolha ou fornecimento de materiais vivos, devera considerar-se a sua substituiciao por
técnicas "pré-fabricadas" que desempenhem as mesmas fungdes técnicas como, por
exemplo, fazendo a substituicdo da faxina/entrancado viva/o por bio rolos de coco,
palicadas vivas, entre outras com a mesma configuragéo longitudinal;

Outro aspeto importante é determinar se a natureza do substrato permite a instalagao
das técnicas selecionadas (por exemplo, um substrato rochoso dificulta ou impede a
cravacao de prumos; um talude resultante de aterro pode apresentar-se menos coeso
face ao terreno natural, podendo implicar o recurso a técnicas mais pesadas);

No caso especifico das linhas de agua, é fundamental o desenvolvimento de Estudos
Hidrologicos e Hidraulicos de forma a poderem estimar-se caudais e velocidades de
corrente que naturalmente condicionam as técnicas passiveis de aplicagao.

Em face de cada local, é assim possivel obter uma sele¢do mais restrita de técnicas passiveis de

aplicar para a resolucdo dos problemas existentes, que deverd posteriormente ser ponderada

juntamente com outros fatores, como por exemplo a disponibilidade de material vegetal nas

imediacdes e nas quantidades indicadas para a execucao de cada técnica, como referido.

A utilizacdo combinada de véarias solucdes de Engenharia Natural, permite a maximizacdo dos

objetivos técnicos, atingindo e conciliando resultados de natureza estética e paisagistica, de

conservacdo da natureza, de seguranca ambiental (protecdo contra o ruido, filtracdo de

poluentes atmosféricos, etc.) e restauro ecolégico.
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3.1.8. Pontos e trocos criticos e priorizacdo das principais linhas de agua a
intervir

3.1.8.1. Mapa de pontos e trogos criticos

Como é possivel verificar no Quadro 16 (ver cap. 3.1.1), as medidas de ambito operativo mais
prementes a executar no municipio relacionam-se com a conservacdo, reabilitacdo e
requalificacdo dos habitats ribeirinhos, nas quais se pode (e deve) inclusivamente incluir a luta
contra as espécies invasoras.

S&o de realcar ainda os problemas relacionados com a qualidade da agua e o assoreamento dos
cursos de agua.

Num territério tdo vasto e rico em linhas de dgua como Leiria, e dados os problemas existentes,
dificilmente sera concretizavel uma atuacéo simultédnea em todos os locais. Nesse sentido, foi
elaborado com base em levantamentos de campo e informag¢6es do Municipio e das Freguesias
um mapa com o0s pontos e tro¢gos mais criticos para intervengao prioritaria.

De referir que o elenco apresentado se baseia unicamente numa perspetiva antropogénica, isto
é, sdo considerados criticos pois colocam - ou poderéao vir a colocar - em causa pessoas e bens,

seja devido a riscos de inundagdo, a problemas biofisicos ou a problemas hidromorfolégicos.
Neste sentido, importa ressaltar que a incorporacao desta informag&o no PERLA o afasta da sua
génese de reabilitacdo ecolbgica, aproximando-o de um instrumento de apoio a protecao civil.

Assim, apés identificacdo numa primeira fase de todos os locais identificados como
potencialmente alarmantes, estes foram confrontados entre si e foi reavaliada a sua criticidade
face a varios fatores, nomeadamente a proximidade a areas edificadas ou a vias de comunicacéo,
a estabilidade de areas adjacentes e inclusive efeitos sinérgicos com outros locais - ja que todas
as linhas de agua de uma bacia se encontram interligadas.

Identificou-se ainda a necessidade de incorpora¢édo ndo s6 de pontos criticos, mas também de
trocos criticos pela extenséo de alguns problemas.

A informacdo resultante da andlise acima referida encontra-se sintetizada no ANEXO I11.3.1 -
Mapa de Pontos e Trogos Criticos, o qual se apresenta de seguida em tamanho reduzido, a fim
de facilitar uma contextualizagdo mais imediata.
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A 0_5=10 o LEGENDA'
\;3 T} 1 : 370.000 Limites Administrativos

Limite de Concelho

Limite de Freguesia

POREAL Rede Hidrografica

@ Pontos Criticos

Trogos Criticos

Tipologia de Linhas de Agua
I - Zona de Cabeceira

II - Zona de Vale dos Rios Lis,
Lena e Sirol

MARINHA GRANDE /27 III - Zona Intermédia Calcaria
= 1V - Zona Intermédia Arenosa
=V - Orla Costeira

Coletores canalizados / entubados

Arrab’él
){'/ Unigo das fregu

ALCOBACA Catarina da Se

il

Figura 6 - Mapa de Pontos e Trogos Criticos para intervengdo no municipio de Leiria (reduzido)

BATALHA

Além deste Mapa, fotografias exemplificativas, bem como o diagnéstico e solucbes

recomendadas encontram-se plasmados nas Listas de Pontos (Quadro 11.3.2.1) e Trogos
Criticos (Quadro 11.3.2.2) que constam do ANEXO 11.3.2.

Ao elenco de 18 pontos criticos (P) foram adicionados 13 Pontos-Alvo (PA) relativos a diversos
Trogos Criticos (T), estes ultimos num total de 26. Os PA apresentam-se como exemplos do
estado dos Trogos, mantendo-se, no entanto, a recomendacdo de intervencdo ao longo da
extensdo apresentada no Troco, possivelmente ampliada caso necessario e possivel.

Na leitura do Mapa e da Lista apresentados devem ser tidos em considerag¢ao os seguintes
aspetos:

e No mesmo troco critico podem estar presentes problemas diversos que requerem
intervencdes diferentes;
e Alémdas solucdes propostas, todas as intervencdes devem prever a limpeza de residuos,

a limpeza seletiva da vegetacao autdctone (nomeadamente a desobstrucdo da seccéo de

vazdo) e o controlo de espécies vegetais invasoras de acordo com as linhas orientadoras
constantes do TOMO llI;
e Previamente a qualquer intervencédo, deve ser aferida a necessidade da realizacdo de

trabalhos complementares, tais como a aplicagdo de técnicas de revestimento ou

estabilizagdo de taludes apos, por exemplo, a remogédo mecanica de rizomas de canas
por decapagem;
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e A determinacgdo das técnicas a empregar deve considerar as suas fun¢fes e objetivos
especificos tal como apresentados no TOMO Il (cap. 2) e ainda a sua aplicabilidade face
aos objetivos a cumprir (fungéo técnica) e as condig¢des locais de declive, erosdo e zona
de aplicacdo segundo a metodologia apresentada no Quadro 18 (cap. 3.1.7.2). Outros
critérios como a disponibilidade de material vegetal, a eficacia imediata ou a longo prazo
ou a acessibilidade ao local de intervencdo tém obrigatoriamente de ser considerados
caso a caso;

e Algumas solucdes de estabilizagdo (como a grade viva) e as solu¢Bes de consolidacdo
carecem de calculos de dimensionamento, devendo preferencialmente ser
acompanhadas de estudos hidrolégicos e hidraulicos do local;

e Aidentificacdo de pontos ou tro¢os no mapa néo descarta a necessidade de analise da
linha de 4gua na sua totalidade (e respetivos afluentes), ja que uma bacia hidrografica se
organiza em rede.

Em consequéncia dos trabalhos desenvolvidos para o municipio ja referidos, foram identificadas
varias situacGes semelhantes entre si respeitantes a descalcamentos de estruturas de

engenharia civil, tais como muros e outras construgoes.

Pela sua particularidade, estas deverdo ser analisadas caso a caso. Sugere-se que
primeiramente seja verificada a legalidade das estruturas. Sempre que possivel, recomenda-se
gue seja deixada livre de constru¢bes uma distancia minima de 5m a crista dos taludes
marginais, removendo-se as estruturas e renaturalizando-se os locais com recurso a Engenharia
Natural. Caso ndo seja possivel, deve ser avaliado no &mbito da Engenharia Civil a melhor solugéo

a adotar.

Seguem-se os locais mais criticos identificados em campo.

Quadro 19 - Infraestruturas em risco

ID Fotografia Exemplificativa Diagnéstico

Descalgamento potencialmente
IEO1. grave de muro. No terreno acima
observa-se um estacionamento e

um prédio habitacional.
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ID Fotografia Exemplificativa Diagnéstico

Descalgamento total do muro.
Pode tornar-se um problema
grave a jusante, visto se
observarem construcdes (anexos
habitacionais) em linha com o
muro, algumas inclusive a

IEO2

comecar a apresentar indicios de
descalcamento.

Inicio de descalgamento do muro
IE03 de suporte de propriedade
(estacionamento e edificios

habitacionais).

Os restantes casos observados, especialmente desmoronamento de muros de pedra seca, hdo
colocam em risco construgbes ou outras infraestruturas, sendo da responsabilidade dos
proprietérios a sua recuperacao no caso de se inserirem em solo rustico.

3.1.8.2. Priorizagao das principais linhas de agua a intervir

No seguimento dos trabalhos para identificacdo dos locais com necessidades mais urgentes de
intervencdo, importa ressaltar as maiores preocupac¢des relatadas pelas freguesias e que se
relacionam com um numero limitado de temas, a saber:

» Falta de limpeza/desobstrucéo das linhas de agua;

» Assoreamento (nomeadamente de agudes), provocando inundacdes;

» Pontualmente, erosao e instabilidade de margens.

Relativamente a problematica das inundacdes, cabe ressaltar que contribuem igualmente para
esta situacdo a artificializacdo e impermeabilizacdo das margens e a linearizacéo e regularizacdo
das linhas de 4gua, diminuindo fortemente o espaco disponivel para as interaces entre o meio
terrestre e aquatico que caracterizam o espaco fluvial. Especificamente na cidade de Leiria,
devem ser equacionados esforgos continuos para a extensao da rede separativa de aguas pluviais
e esgotos na cidade de Leiria, minimizando esta problemética a nivel local.

EcoSalix - Sistemas Ecolégicos de Engenharia Natural, Lda.
76 geral@ecosalix.pt | www.ecosalix.pt



! S G L | X “Plano Estratégico de Reabilitacdo de Linhas de Agua (PERLA)”

- TOMO II: Plano de Ac¢édo - Municipio de Leiria
%%tpmaa FL ologicos de Engenharia Notural

Associado ainda aos problemas reportados, verifica-se a presenca ou dominio de espécies

invasoras (e consequente perda de biodiversidade) de forma generalizada no territério, pese
embora esta realidade néo tenha sido considerada como problematica nos contactos efetuados.
Assume-se, todavia, que isto se possa dever ao desconhecimento sobre o tema, mas tendo a
obstrucdo sido o problema mais relatado, esta ndo deixa de estar relacionada especialmente com
a presenca de canas em elevada densidade ao longo das linhas de agua.

Assim, para a priorizacdo das principais linhas de 4gua a intervir, considera-se, a semelhanca

dos pontos e trogos criticos, que estas se relacionam com situagdes de risco acrescido para
pessoas e hens.

Como tal, deve ser dada prioridade:

1) As linhas de 4gua integradas no AHVL;

2) Aos afluentes ao AHVL com maiores niveis de assoreamento (por exemplo, Rib. de
Agudim e Rib. de Porto Longo);

3) Aosrios Lena e Lis nos seus percursos até a cidade de Leiria;

4) Outras linhas de agua com maior representagdo no municipio ou com niveis
moderados de assoreamento (listadas de montante para jusante): Rib. das Chitas, Rib.
do Sirol (englobando os diversos nomes que apresenta ao longo do seu tragado), Rib. da
Ortigosa e Rib. das Varzeas.

As notas referentes as intervengdes nos pontos e trocos criticos sdo igualmente aplicaveis
no caso da presente lista de prioridades.

Deste modo, as principais linhas de agua definidas como prioritarias de acordo com os varios
niveis encontram-se representadas na Figura 7 em formato reduzido e no ANEXO 11.4 em formato
Al
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ROREAL Rede Hidrografica

Priorizagdo das principais linhas de dgua a

intervir

01: Integradas no AHVL

- . 02: Afluentes ao AHVL com maiores

\ niveis de assoreamento

N e 03 Ri0s Lena e Lis nos seus percursos
D até a cidade de Leiria

/vi\ . 04 Outras com maior representagdo no

MARINHA GRANDE M Wanxo 0 municipio ou com niveis moderados de
) g NS | assoreamento
\
b
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S
§

Tipologia de Linhas de Agua
I - Zona de Cabeceira

II - Zona de Vale dos Rios Lis,
Lena e Sirol

\ III - Zona Intermédia Calcaria

}
8 IV - Zona Intermédia Arenosa
ALCOBACA Y S
~——V - Orla Costeira

BATALHA \
/4\7 / Coletores canalizados / entubados

Figura 7 - Mapa de Priorizagdo das Principais Linhas de Agua a Intervir (reduzido)

As linhas de A4gua assinaladas como prioritarias totalizam cerca de 250 km distribuidos do
seguinte modo:

1) Linhas de agua integrantes do AHVL: 115 km;

2) Afluentes do AHVL com maiores niveis de assoreamento: 52 km;

3) Rios Lena e Lis nos seus percursos até a cidade de Leiria: 20 km;

4) OQutras linhas de 4gua com maior representacdo no municipio ou com niveis moderados

de assoreamento: 56 km.

Tal como patente na figura, devido ao elevado assoreamento das linhas de agua da bacia do
Lis, recomenda-se que o Municipio (em conjunto com as restantes entidades envolvidas na
gestdo da 4gua) apliqgue maiores esforgos de interveng¢édo nas zonas mais baixas da mesma -
e que coincidem genericamente com a area afeta ao AHVL. O reperfilamento do leito dos trogos
a jusante permitird que os sedimentos presentes nos mais a montante sejam gradualmente
transportados pela corrente, sendo naturalmente de esperar que ao longo do tempo, o
assoreamento das zonas mais baixas volte a ocorrer. Neste caso, como em todos 0s outros, a
manutencdo das areas intervencionadas é fundamental para reduzir e diluir custos e esforgos

ao longo do tempo.

Por outro lado, dada a necessidade generalizada da realizacdo de limpezas (seletivas) e
desobstrucéo de linhas de 4gua, assim como de controlo de espécies invasoras, sugere-se que
estas tarefas se iniciem em solo urbano, dada a responsabilidade do municipio na gestao das
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linhas de 4gua nestas areas (de acordo com o Art.2 33.° da Lei da Agua, Lei n.° 58/2005, de 29 de
dezembro, na sua redacao atual).

Tanto para este como para outros casos de intervencdo, podem ser utilizados os seguintes
parametros para identificacdo de locais-alvo:

¢ Classificagdo e Qualificagdo do Solo (PDM): aplicar maior peso para as categorias de
solo com maior atividade humana / risco para pessoas e bens, a saber:
o Solo Urbano
o Aglomerados Rurais
o Areas de Edifica¢io Dispersa
o Espaco destinado a equipamentos, infraestruturas e outras estruturas
o Espacos de Exploracéo de Recursos Geologicos
o Espacos Agricolas
o Espacos Naturais e Paisagisticos
o Espacos Florestais
e Tipologia de linha de 4gua: atribuir mais peso as linhas de agua cuja tipologia apresenta
um maior nimero de problemas identificados no municipio (de acordo com a informagao
apresentada no Quadro 10 do TOMO I):
o Tipologiall (52 sinais “+", representativos dos problemas observados);
o Tipologia IV (43 sinais “+"};
o Tipologia Ill (40 sinais "+");
o Tipologia | (22 sinais “+");
o Tipologia V (17 sinais “+").

De referir que se apresentam no PERLA outros dados relativos as linhas de agua municipais que
podem ainda ser considerados na escolha dos locais de intervengéo prioritaria, sendo exemplo
as informacgdes sobre a qualidade da agua ou o estado/potencial ecoldgico das massas de agua
constantes dos Instrumentos de Gestéo Territorial.

Por fim, é ainda de frisar que o PERLA abrange outras areas de interven¢édo igualmente

importantes para a reabilitacdo das linhas de &gua a nivel municipal, pelo que a informagéo

patente no presente capitulo ndo deve descurar o desenvolvimento das medidas identificadas nos
restantes capitulos do Plano.

3.1.9. Recursos econdémico-financeiros

Para a programacéao das intervencdes de carater operativo, nomeadamente aquelas referentes
as situagbes criticas identificadas no sub-capitulo anterior, importa incorporar no presente
documento informacdo relativa a custos indicativos para a execucdo das diversas tarefas
associadas, valores estes que se reiinem no quadro que se segue.
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Excluem-se genericamente as intervencdes no ambito da Engenharia Civil, com excecédo do
reperfilamento e trabalhos de preparacéo do terreno.

Quadro 20 - Custos indicativos de execugdo de medidas operativas

Legenda: TEN - Técnicas de Engenharia Natural
Notas:

e Aos precos indicados acresce IVA & taxa em vigor;

e Os valores reais séo influenciados por varios fatores tais como acessos, declives, tipo de solo,
disponibilidade de material vegetal local passivel de incorporar em obra, disponibilidade de
materiais diversos no mercado, flutua¢des de custos de materiais no mercado, entre outros;

e Nos trabalhos preparatorios, o custo final sera ainda influenciado pela quantidade e tipologia de
trabalhos a realizar ou a densidade da vegetacdo num determinado troco, a natureza e finalidade
dos residuos produzidos, entre outros;

e Asintervengtes devem ser executadas de acordo com o discriminado no TOMO |lI.

Ao ~ Custo Indicativo de
Ambito Intervencéo ~ Un
Execucéo (s/ IVA)
Projeto de Execucao (percentagem
relativamente ao custo da empreitada, variavel

[ 0, 0, -
Projeto de acordo com a complexidade da obra e 10% 20%
especialidades requeridas)
Limpezas seletivas da vegetacao autdctone 250¢€ 500 € m?
Aproveitamento de material vegetal para TEN 2,00€ 3,00 € m?
Controlo de espécies vegetais invasoras: - - -
Por desmatagéo e decapagem (ex.: canas) 500 € 7,00 € m?
Por corte .raso e apllcaE;a_o de herbicida na 200€ 250 € me
touca (ex.: algumas acéacias)
Descasque (ex.: algumas acécias) 500 € 6,50 € m?
Arrangue manual 6,00 € 7,00 € m?
Preparacéo
do terreno | Remocdo do banco de sementes 300€ 4,00€ m?
Reperfilamento do leito (profundidade média de .
0,50 m e largura do leito até 2 m) 1200€ 15,00€ m
Reperfilamento do leito (profundidade média de 3
0,50 m e largura do leito entre 2 e 5 m) 1200€ 15,00€ m
Reperfilamento do Ielt_o (profur?dldade média de 10,00 € 12,00 € me
0,50 m e largura do leito superior a5 m)
Reperfilamento de taludes 10,00 € 15,00 € m3
Escavacao 12,00 € 14,00 € m3
Aterro 10,00 € 12,00 € m3
Sementeira 1,00 € 2,00 € m?2
TEN: Hidrossementeira 1,50 £ 500€ m2
controlo de
erosdo | Manta Organica 8,00 € 10,00 € m?
Geomalha Tridimensional 12,00 € 14,00 € m?2
TEN: Estacaria Viva 1,50 € 3,00 € un
estabiliza- | Plantagfes 5,00€ 50,00 € un
€0 FaxinaViva 25,00 € 35,00 € mi
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Ambito

TEN:
estabiliza-
¢do (cont.)

TEN:
consolida-
¢éo

TEN:
correcéo
torrencial
TEN:
comple-
mentares

Ainda para facilitar a materializagdo de custos para diversas intervengoes,

Intervencgéo

Entrancado Vivo

Palicada Viva

Bio Rolo

Bio Rolo Vegetado

Gabido Cilindrico

Grade Viva

Enrocamento Vivo

Defletor Vivo

Gabiéo Vivo

Muro de Suporte Vivo: Modelo Fluvial com
Prumo Frontal

Muro de Suporte Vivo: Modelo de Parede
Simples

Muro de Suporte Vivo: Modelo de Parede Dupla
CRIBWALL

Soleira de Correcao Torrencial

Acude de Correc¢éo Torrencial

Ilhas Flutuantes

Custo Indicativo de
Execucao (s/ IVA)

30,00 €
50,00 €
40,00 €
50,00 €
30,00€
80,00 €
50,00 €
50,00 €
120,00 €

150,00 €
100,00 €

200,00 €

25,00€
200,00 €

80,00 €

40,00 €
80,00 €
65,00 €
75,00 €
40,00 €
150,00 €
100,00 €
200,00 €
180,00 €

200,00 €
150,00 €

500,00 €

50,00 €
400,00 €

120,00 €

Un

mZ
mZ
ml
ml
ml
m?2
m?
ml
m3
mZ
mZ
mZ
ml

m?

mZ

listam-se

seguidamente alguns exemplos de or¢camentagéo de trabalhos que podem ser realizados em
cada uma das cinco tipologias de linhas de agua do municipio.

Foi considerada a média dos valores apresentados no quadro acima.

Excluem-se os custos de Projeto, bem como outros tais como estaleiro, custos de transporte de

sobrantes a vazadouro autorizado, entre outros.
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Quadro 21 - Exemplo de estimativa orcamental para intervengdes com Técnicas de Engenharia Natural na tipologia / de linhas de dagua

EXEMPLO 1 - Zona de Cabeceira

Extensdo / Area

Ambito Intervencéo ;
considerada

Extensao do troco a intervir: 2.000 ml

Largura do rasto do leito menor: 1 m (média)
Largura das margens passiveis de intervencdo: 5 m cada (média)
Necessidades identificadas:

- Limpezas seletivas (ambas as margens)

- Controlo de invasoras (ambas as margens)

- Estabilizacéo de margens (pontualmente, nas quantidades indicadas abaixo)
- Correcgao torrencial

Limpezas seletivas (90% da extensao) (2.000 ml x 90%) x (5x2)
Preparacgéo do terreno
Controlo de canas (10% da extenséo) (2.000 ml x 10%) x (5x2)
. 1.700 ml x 2 margens x
Plantacdes
TEN: estabilizagdo (Lun/3ml)
Grade viva 50 ml (3 m largura)
TEN: correcéo torrencial | Agudes de correcéo torrencial 3uncom 3 mlx1,5mdealtura

UN

m?2

m?2

un

m?2

m?2

QT

18.000

2.000

1133

150

13,5

€/UN

3,75 €

6,00€

27,50 €

115,00 €

300,00 €

PARCIAIS

67.500,00 €

12.000,00 €

31.170,00 €

17.250,00 €

4.050,00 €

TOTAL

131.970,00 €
(65,99€/ml)
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Quadro 22 - Exemplo de estimativa orcamental para intervengoes com Técnicas de Engenharia Natural na tipologia Il de linhas de agua

EXEMPLO 2 - Zona de Vale dos Rios Lis, Lena e Sirol

Extensdo / Area

Ambito Intervencio .
¢ considerada

Extenséo do troco a intervir: 15.000 ml
Largura do rasto do leito menor: 6 m (média)
Largura das margens passiveis de intervencdo: 7 m cada (média)

Necessidades identificadas:

- Limpezas seletivas (ambas as margens)

- Controlo de invasoras (ambas as margens ou nas quantidades indicadas abaixo)
- Reperfilamento do leito (extensao total)

- Controlo de eroséo (nas quantidades indicadas abaixo)

- Estabilizacdo de margens (pontualmente, nas quantidades indicadas abaixo)

- Consolidacdo de margens (pontualmente, nas quantidades indicadas abaixo)

Limpezas seletivas (35% da extensio) (15.000 ml x 35%) x (7x2)

Controlo de canas (65% da extenséo) (15.000 ml x 65%) x (7x2)

Preparacdo do terreno )
Controlo de acécias por descasque 500 m?

. . 15.000 ml x 6 x 0,5 m de
Reperfilamento do leito

profundidade
Hidrossementeira Na area do controlo de canas
TEN: controlo de erosao
Geomalha Tridimensional Na area do controlo de canas

TEN: estabilizagdo Estacaria Viva 9.000 ml x 2 margens x (Lun/ml)

UN

m?2

m?2

m?2

m3

m?2

m?2

un

QT

73.500
136.500

500

45.000

136.500
136.500

18.000

€/UN

3,75 €
6,00 €

575€

11,00 €

3,25€
13,00 €

2,25€

PARCIAIS TOTAL

275.625,00 €
819.000,00 €

2.875,00 €
4.325.500,00 €
495.000,00 € | (288,37€/ml)

443.625,00 €
1.774.500,00 €

40.500,00 €
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EXEMPLO 2 - Zona de Vale dos Rios Lis, Lena e Sirol

R Extensdo / Area
Ambito Intervencéo . UN QT
considerada

. 9.000 ml x 2 margens x 2 fiadas
Plantagdes un 12.000
X (Lun/3ml)

TEN: estabilizacéo (cont.)
5% da extenséo do trogo x 2

margens

Gabido Cilindrico ml 1.500

. 175 ml (altura da estrutura de
TEN: consolidagao MSV: Mod. Parede Dupla CRIBWALL 1.5 m) m? 263

€/UN PARCIAIS TOTAL

27,50 € 330.000,00 €

35,00 € 52.500,00 €

350,00 € 91.875,00 €
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Quadro 23 - Exemplo de estimativa orcamental para intervengoes com Técnicas de Engenharia Natural na tipologia 1/l de linhas de agua

EXEMPLO 3 - Zona Intermédia Calcéaria

Extensdo / Area

Ambito Intervengéo :
considerada

Extensao do troco a intervir: 7.000 ml

Largura do rasto do leito menor: 2 m (média)

Largura das margens passiveis de intervencdo: 3 m cada (média)

Necessidades identificadas:

- Limpezas seletivas (ambas as margens)

- Controlo de invasoras (ambas as margens)

- Controlo de eroséo (pontualmente, nas quantidades indicadas abaixo)

- Estabilizacéo de margens (pontualmente, nas quantidades indicadas abaixo)
- Consolidacéo de margens (pontualmente, nas quantidades indicadas abaixo)

Limpezas seletivas (80% da extensao) (7.000 ml x 80%) x (3x2)

Preparagéo do terreno | Controlo de acacias por corte e
aplicacéo de herbicida (20% da (7.000 ml x 20%) x (3x2)

extenséo)

TEN: controlo de erosdo | Sementeira 2.000 m?

Estacaria Viva 2.100 ml x 2 margens x (Lun/ml)

2.100 ml x 2 margens x 2 fiadas

Plantacdes
X (Lun/3ml)

TEN: estabilizagao
125 ml (altura da estrutura de

Entrangado Vivo
0,5m)

UN

m2

m?2

m?2

un

un

m?2

QT

33.600

8.400

2.000

4.200

2.800

63

€/UN

3,75 €

2,25€

1,50 €

2,25€

27,50 €

35,00 €

PARCIAIS TOTAL

126.000,00 €

18.900,00 €

3.000,00 € 481.787,50 €

9 450.00 € (68,83€/ml)

77.000,00 €

2.187,50 €
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EXEMPLO 3 - Zona Intermédia Calcéaria

N . Extenséo / Area
Ambito Intervencéo . UN QT €/UN PARCIAIS TOTAL
considerada
. . 350 ml (altura da estrutura de 1

Palicada Viva m?2 350 65,00 € 22.750,00 €

TEN: estabilizacéo (cont.) m)
Gabido Cilindrico 1.000 ml mi 1.000 35,00 € 35.000,00 €

TEN: consolidagéo Enrocamento Vivo

1.250 ml x largura de 2 m m? 2.500 75,00 € 187.500,00 €

EcoSalix - Sistemas Ecolégicos de Engenharia Natural, Lda.
geral@ecosalix.pt | www.ecosalix.pt



CCCSAUX

%%tpmaa FL ologicos de Engenharia Notural

Plano Estratégico de Reabilitagio de Linhas de Agua (PERLA)”

- TOMO II: Plano de Agdo - Municipio de Leiria

Quadro 24 - Exemplo de estimativa orcamental para intervengoes com Técnicas de Engenharia Natural na tipologia IV de linhas de dgua

EXEMPLO 4 - Zona Intermédia Arenosa

Extensdo / Area

Ambito Intervencdo . UN QT €/UN PARCIAIS TOTAL
considerada
Extenséo do troco a intervir: 10.000 ml
Largura do rasto do leito menor: 3,5 m (média)
Largura das margens passiveis de intervencdo: 4 m cada (média)
Necessidades identificadas:
- Limpezas seletivas (ambas as margens)
- Controlo de invasoras (ambas as margens)
- Controlo de eroséo (pontualmente, nas quantidades indicadas abaixo)
- Estabilizacéo de margens (pontualmente, nas quantidades indicadas abaixo)
- Consolidacdo de margens (pontualmente, nas quantidades indicadas abaixo)
- Correcdo torrencial
Limpezas seletivas (50% da extensao) (10.000 ml x 50%) x (4x2) m? 40.000 3,75 € 150.000,00 €
Preparagdo do terreno Controlo de canas (50% da extenséo) (10.000 ml x 50%) x (4x2) m? 40.000 6,00 € 240.000,00 €
. . 10.000 mI x 3,5x0,5m de
Reperfilamento do leito . m3 17.500 13,50 € 236.250,00 €
profundidade 2.045.000,00 €
Hidrossementeira Na area do controlo de canas m2 40.000 3,25 € 130.000,00 € (204,50€/ml)
TEN: controlo de eroséo
Manta Orgéanica Na &rea do controlo de canas m? 40.000 9,00 € 360.000,00 €
o Estacaria Viva (na extenséo do (5.000 ml +2.500 ml) x 2
TEN: estabilizagdo un 10.000 2,25 € 22.500,00 €
controlo de canas + 25% da restante) margens x (lun/ml)
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Ambito

TEN: estabilizagdo (cont.)

TEN: consolidagdo

TEN: corregdo torrencial

Intervencéo

Plantagdes (na extensao do controlo

de canas + 25% da restante)

Faxina Viva

Bio Rolo

Gabido Cilindrico
Defletor Vivo
Gabido Vivo

MSV: Mod. Fluvial com Prumo
Frontal

Soleira de Corregao Torrencial

Acude de Correc¢éo Torrencial

Extensdo / Area
considerada

(5.000 ml +2.500 ml) x 2
margens x 2 fiadas x (1un/3ml)

Varios locais numa extenséo
total de 1.250 ml

Varios locais numa extensao
total de 5.000 ml

Varios locais numa extenséo
total de 6.000 ml

10 defletores com 3,5 ml cada

200 ml

400 ml

20un com 4,5 ml

5un com 4,5 ml x 2 m de altura

EXEMPLO 4 - Zona Intermédia Arenosa

UN

un

ml

mi

ml

ml

m2

m?2

mi

m?2

QT

10.000

1.250

5.000

6.000

35
200

400

90

45

€/UN

27,50 €

30,00 €

52,50 €

35,00 €

125,00 €
150,00 €

175,00 €

37,50 €

300,00 €

PARCIAIS TOTAL

275.000,00 €

37.500,00 €

262.500,00 €

210.000,00 €

4.375,00 €
30.000,00 €

70.000,00 €

3.375,00 €

13.500,00 €
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Quadro 25 - Exemplo de estimativa orcamental para intervengdes com Técnicas de Engenharia Natural na tipologia V de linhas de dgua

Ambito Intervengéo

EXEMPLO 5 - Orla Costeira

Extensdo / Area
considerada

Extenséo do troco a intervir: 5.000 ml e envolvéncia da Lagoa da Ervedeira

Largura do rasto do leito menor: 0,5 m (média)

Largura das margens passiveis de intervencdo: 10 m cada (média)
Necessidades identificadas:

- Limpezas seletivas (ambas as margens)

- Controlo de invasoras (ambas as margens)

- Estabilizacdo de margens (pontualmente, nas quantidades indicadas abaixo)

- Qutras técnicas

Limpezas seletivas (20% da extenséo)
Preparagdo do terreno Controlo de acécias (arranque
manual) - Lagoa
Estacaria Viva (margens da Lagoa)

TEN: estabilizacéo Entrancado Vivo

Bio Rolo Vegetado

TEN: complementares | llhas Flutuantes

(5.000 ml x 20%) x (10x2)

10.000 m?

1.500 ml x 1un/ml

150 ml
200 mi

1.000 m2

UN

m2

m?2

un

mi
mi

m?2

QT €/UN PARCIAIS TOTAL
20.000 3,75 € 75.000,00 €
10.000 6,00€ 60.000,00 €

256.125,00 €

1.500 2,25€ 3.375,00 € (51,23€/ml)

150 35,00 € 5.250,00 €

200 62,50 € 12.500,00 €
1.000 100,00 € 100.000,00 €
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Com base nos valores fornecidos e apds um diagnéstico preliminar a linha de 4gua ou tro¢o a

intervir é

possivel definir uma estimativa de custos para as intervencdes necessarias. No

entanto, apenas apés uma analise mais profunda tal como a desenvolvida em fase de Projeto de

Execucao é possivel definir um Orcamento para a realizacdo da empreitada.

3.2. Medidas de ordenamento do territério e licenciamento

As medidas relacionadas com o reforco do ordenamento do territério e do licenciamento séo

listadas seguidamente.

Quadro 26 - Medidas do PERLA de ordenamento do territorio e licenciamento

Priori- . A
Medida do PERLA Ambito
dade
Condicionar alteragdes ao uso do solo, configuragdo e topografia,
nomeadamente nas margens (e leito) das linhas de &gua e nas
zonas inundaveis, pela restricéo da construcgédo de infraestruturas,
4 e N o . Uso do solo
artificializac&o do solo, drenagem e operacdes de silvicultura ndo
seletiva, entre outras, considerando também os cenarios de
alteragdes climaticas
9 Promover a implantagdo de rede separativa aguas pluviais/esgotos Poluicédo
Delimitar, a escala dos PMOT, o corredor ecoldgico estruturante do
rio Lis, definindo modelos de uso e ocupagéo do solo
11 . o . 5 Uso do solo
fundamentados em estudos que identifiquem e avaliem as fungdes
ecologicas desses territorios para posterior elaboracgao de projetos
Promover a criagdo de espacos verdes urbanos desfragmentados,
16 o . . . Uso do solo
permeaveis e de elevada qualidade estética e ecoldgica
Programar intervencgdes baseadas nos ecossistemas de adaptacéo
) . B ] o Infraestruturas
18 | acheias e inundacdes (bacias de retencao, areas de alagamento .
) transversais
sazonal, diques em terra...)
Promover estratégias, programas e projetos conducentes a uma
utilizagdo sustentada da 4gua baseada numa protec¢éo a longo N
21 o o _ 3 Gestao dos RH
prazo dos recursos hidricos disponiveis e consolidando as fun¢bes
ecolégicas essenciais destes locais
Nos percursos pedonais e ciclaveis, instalar sinalética e barreiras
23 | de modo a que sejam respeitados os espagos destinados a cada Gestéo da paisagem
tipo de utilizador e a cada modalidade
5 . ) . Habitats ripicolas -
Assegurar a manutencdo do regime natural dos caudais, evitando a . L
30 L . ) . conservagao, reabilitacio
regularizagéo ou alterac&o do perfil do leito e das margens L
e requalificacédo
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Priori-
dade

31

38

39

40

43

45

46

51

Medida do PERLA

Programar obras de correcéo torrencial nas linhas de 4gua em
areas de declives acentuados e que evidenciem sinais notoérios de
erosdo hidrica

Privilegiar a integridade de estruturas ou areas de elevado
interesse paisagistico, tais como vales abertos e encaixados com
elevada qualidade visual, margens de linhas de agua, barragens e
albufeiras, faixas ripicolas, macigos arbéreos, arbustivos e/ou
compostos por exemplares notaveis de espécies autoctones, entre
outros

Reconhecer e inverter a descaracterizacéo e degradagdo da
paisagem proporcionada pela extracdo ndo ordenada de recursos,
escombreiras, escavacdes, lixeiras, vazadouros, pelo desenho e
manutenc¢do desadequada das estradas municipais e caminhos
vicinais, e pela descontinuidade e deterioracéo dos cursos de agua

Promover a manutencao e protecéo dos habitats naturais na
envolvente dos espacos agrosilvopastoris, nomeadamente pela
conservagao, entre outros, de turfeiras e a reconverséo de areas
agricolas em vegetacgéo palustre

Gerir as &reas ameacadas por cheias, inundagdes e galgamentos
marinhos como espacos abertos vocacionados para atividades
agricolas ou estruturas de recreio, lazer ou de valorizagdo
ecolégica

Propor Zonas Adjacentes correspondentes ao cenario hidroldgico
de T=100 anos, com edifica¢éo proibida para o T=20 anos e
condicionada até extensdo a inundacgéo de T=100 anos e
elaboracédo de guia das boas préticas

Promover a implementagéo de medidas de protec&o na prevencao
do risco potencial de contaminagao antropogénica das aguas
subterraneas enquanto reservas estratégicas em situagfes
hidricas extremas (cheias e secas), com especial incidéncia nos
aquiferos que apresentam maior vulnerabilidade

Delimitar zonas de maxima infiltracdo e restri¢cdes ao uso do solo
em articulagdo com o Regime Juridico da Reserva Ecologica
Nacional

Ambito

Infraestruturas
transversais

Gestao da paisagem

Gestao da paisagem

Gestéo da paisagem

Uso do solo

Uso do solo

Uso do solo

Uso do solo

Estas 16 medidas objetivam sobretudo uma gestao integrada da paisagem e dos recursos

hidricos ao nivel do municipio, materializando principios basilares e devendo estabelecer-se

como tendéncias de atuacéo.

Pretende-se assim que se priorize a protecdo do meio hidrico, especialmente pela efetiva

implementacdo de condicionantes que levem a sua conservacdo e uso sustentavel. Devem

fomentar-se as funcdes ecologicas que desempenha e caminhar no sentido: da permeabilizacéo
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dos solos, tanto nas zonas ribeirinhas como em meio urbano; da adaptacao a cheias e inundacdes
e a escassez de agua; da reducdo da perda de biodiversidade; e da melhoria do continuum
fluviale, entre muitos outros.

Em suma, embora algumas das medidas apresentadas ja se encontrem parcialmente em vigor,
esta listagem vem identificar quais as areas que necessitam de maior reforco para a preservacgao
dos recursos naturais.

Sempre que aplicavel, estas devem ainda ser acompanhadas por acdes de vigilancia ou
fiscalizacao, tema que se aborda seguidamente.

3.3. Medidas de vigilancia / fiscalizacdo

As medidas definidas para atuagé@o do municipio no ambito da vigiléncia e fiscalizagcdo que se
sintetizam no quadro seguinte encontram-se divididas em duas categorias:

e Aguelas que referem especificamente as agdes a concretizar no terreno;

e Aquelas que advém do &mbito operativo (apresentam outros objetivos primordiais de

intervencéo/atuacéo), mas as quais se se aplicam igualmente os atos de fiscalizacéo e
vigilancia.

Quadro 27 - Medidas do PERLA no ambito da vigilancia e fiscalizagdo

Priori-

Medida do PERLA Ambito
dade
Medidas especificas de vigilancia e fiscalizacédo

Reforgar as acGes de vigilancia e fiscalizagdo de modo transversal o . L
3 . . Vigilancia / Fiscalizacéo
no territério municipal

Fiscalizar a deposicao de residuos fora dos locais designados para o . L
48 . . i } . Vigilancia / Fiscalizagéo
o efeito, especialmente em linhas de agua (leito e margens)

Medidas operativas que beneficiam de agdes de vigilancia e fiscalizagdo

Instalar, manter, recuperar e conservar a vegetacao ripicola

autdctone ao longo das linhas de 4gua e zonas humidas (incluindo Habitats ripicolas -
1 a promocao da regeneracao natural), respeitando as faixas de conservagao, reabilitagao
protecao as linhas de agua estabelecidas no ambito do regime do e requalificacéo

dominio hidrico, garantindo-se, contudo, a sua gestao

Reabilitar e requalificar o ecossistema fluvial nas sub-bacias dos Habitats ripicolas -
2 rios Lis, Lena e Ribeira da Carreira da bacia hidrografica do rio Lis | conservagao, reabilitacéo
recorrendo preferencialmente a solugdes baseadas na Natureza e requalificacédo
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Priori-
dade

10

19

22

23

30

42

43

Medida do PERLA

Condicionar alteragdes ao uso do solo, configuragdo e topografia,
nomeadamente nas margens (e leito) das linhas de agua e nas
zonas inundaveis, pela restri¢édo da construgdo de infraestruturas,
artificializac&o do solo, drenagem e operacgdes de silvicultura ndo
seletiva, entre outras, considerando também os cenarios de
alteracgdes climaticas

Prevenir e controlar a disperséo e fixacéo de invasoras através da
sua remogao na faixa do dominio hidrico e interditando a sua
utilizagdo no territério municipal

Promover e implementar as medidas adequadas para um efetivo
controlo das fontes de poluicéo tdpica

Promover a implantacéo de rede separativa dguas pluviais/esgotos

Condicionar operagdes de desmatacao a praticas silvicolas
sustentaveis e seletivas, mantendo a vegetacdo autoctone,
especialmente o sistema radicular

Reabilitar e requalificar o ecossistema fluvial nas sub-bacias dos
rios Mondego, Alva, Arunca, Pranto e Ceira da bacia hidrogréfica do
rio Mondego recorrendo preferencialmente a solugdes baseadas
na Natureza

Evitar a realizagcdo de operac®es silvicolas durante a época de
nidificacdo da avifauna (15 de margo a 15 de julho, a adaptar as
condigbes reais de cada ano)

Nos percursos pedonais e ciclaveis, instalar sinalética e barreiras
de modo a que sejam respeitados os espacos destinados a cada
tipo de utilizador e a cada modalidade

Assegurar a manutencao do regime natural dos caudais, evitando a
regularizagdo ou alteracdo do perfil do leito e das margens

Condicionar construcao de agudes, especialmente em zonas
sensiveis

Gerir as areas ameacadas por cheias, inundacgdes e galgamentos
marinhos como espacos abertos vocacionados para atividades
agricolas ou estruturas de recreio, lazer ou de valorizacéo
ecologica

Ambito

Uso do solo

Invasoras

Poluicédo

Poluicéo

Habitats ripicolas -
conservagao, reabilitacéo
e requalificacdo

Habitats ripicolas -
conservagao, reabilitacédo
e requalificacéo

Habitats ripicolas -
conservagao, reabilitagio
e requalificacédo

Gestao da paisagem

Habitats ripicolas -
conservagao, reabilitagao
e requalificacéo
Infraestruturas
transversais

Uso do solo

A titulo exemplificativo, no que respeita a medida 3: “Reforcar as agGes de vigilancia e fiscalizagéo

de modo transversal no territdrio municipal”,

esta deve contemplar a monitorizacao de aspetos

como ligacbes indevidas as redes de pluviais e saneamento, descargas ilegais, depdsito de

residuos, desmatacBes/cortes de vegetacdo indiscriminados nas faixas ribeirinhas,
artificializagdo de margens e leito, captacGes ilegais de agua, entre varias outras.
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Ja numa analise mais especifica ao segundo conjunto de medidas, verifica-se que as acbes de
vigilancia e fiscalizagdo devem ser aplicadas de modo transversal ao territério e as mais
diversas areas de atuacao.

Estas acBes devem, por conseguinte, verificar o cumprimento das medidas de carater operativo

e de OT/licenciamento igualmente discriminadas anteriormente, sem descurar outras nédo

mencionadas.

E de ressaltar, todavia, que pese embora a operacionalidade das acdes de fiscalizacido ambiental
nao esteja atribuida as cAmaras municipais, séo estas entidades publicas as responsaveis pela
fiscalizacdo dos processos de licenciamento e ordenamento do territorio (parcialmente), pelo que
podem (e devem) responsabilizar-se igualmente por este tipo de agdes relacionadas com o
ambiente.

Relativamente & vigilancia ambiental, todas as anomalias e irregularidades verificadas sobre os
recursos hidricos (e o ambiente em geral) devem ser comunicadas ao SEPNA, o Servi¢co de
Protecéo da Natureza e do Ambiente da GNR, situagdo que vem acontecendo desde a criacdo do
SMVA (Servigco Municipal de Vigilancia Ambiental) de Leiria.
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4. PROGRAMA DE MANUTENGAO

A vegetacdo ribeirinha do municipio, tanto espontanea como resultado de a¢bes anteriores de
requalificacdo dos cursos de agua, deve ser preservada e mantida em bom estado, em linha
com os objetivos constantes nos varios IGT apresentados no TOMO |.

O presente Programa de Manutengéo elenca os procedimentos a seguir quer pelos técnicos do

municipio, quer por prestadores de servicos, quer ainda pelos particulares, de modo a que se
maximizem 0s beneficios da presenca desta vegetacdo ao longo dos cursos de agua, ao mesmo

tempo que se garantem as seccdes de vazao, resultado de acdes de limpeza seletiva com o fim
de reduzir os obstaculos que natural ou artificialmente nelas ocorrem.

N&ao menos importante, deve proceder-se a verificagcdo da integridade de todas as estruturas de

Engenharia Natural ou outras que se encontrem no meio hidrico com objetivos de conservacéo

ou recuperagdo do mesmo.

As tarefas que se elencam de seguida enquadram-se no estatuido no Art.° 33.° da Lei da Agua, a
saber:

e Limpeza e desobstrugéo dos alveos das linhas de 4gua, por forma a garantir condi¢Ges
de escoamento dos caudais liquidos e sélidos em situagdes hidrolégicas normais ou
extremas;

e Prevencéo e protecéo contra os efeitos da eroséo de origem hidrica;

¢ Renaturalizagao e valorizagdo ambiental e paisagistica das linhas de 4gua e das zonas
envolventes.

Em complemento ao apresentado de seguida deve ser consultado o cap. 5 do TOMO Ill.

4.1. Operagoes regulares

As acbes a realizar durante os trabalhos regulares de manutengéo dos leitos e margens das
linhas de agua sdo semelhantes as tarefas a desenvolver nas intervengfes de conservagao e
restauro, podendo ser menos interventivas dada a sua maior frequéncia. Desse modo, devem ser
seguidas as recomendac6es discriminadas no TOMO Il no cap. 2 e ainda as constantes no cap. 5.

As medidas de manutengdo aplicam-se a todas as tipologias de linhas de agua previamente
intervencionadas ou nao, pois destinam-se genericamente a:

¢ Manter as linhas de 4gua num estado o mais natural (ou naturalizado) possivel -
evitando impermeabiliza¢Bes ou construcdes nas proximidades;

e Manter ou melhorar as condigdes hidromorfolégicas dos trogos - reperfilando,
controlando focos de eroséo e instabilidade, criando irregularidades naturais no leito;
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e Reforcar a vegetacdo ripicola autéctone e mantendo-a em boas condigdes
fitossanitarias - fazendo podas, retanchas, estacarias, plantacdes e realizando o
tratamento de pragas e doencgas assim que detetados;

e Conservar habitats, fauna e flora selvagens - interferir o minimo indispensavel,
promover a sua conservacao através de painéis informativos, sensibilizar os cidadéos;

e Controlar espécies exéticas invasoras;

e Aproveitar material vegetal para intervencdes em locais préximos;

¢ Manter as linhas de agua livres de residuos inorganicos e/ou poluentes.

Para a sua concretizacdo, devem ser seguidas as normas de boas praticas estabelecidas no
TOMO Ill, como referido anteriormente.

As operacbes de carater regular devem ser realizadas pelo_ menos uma vez por _ano, de

preferéncia entre o fim de julho e o inicio de outubro, a exce¢do das seguintes recomendacoes:

> Restringir o recurso a vegetacgdo (estacaria, plantagdes, mas também podas) as épocas
mais favoraveis ao seu estabelecimento, ou seja, genericamente entre novembro e
marco (a adaptar as condicdes reais de cada ano);

> Realizar o controlo da vegetacé&o invasora nas épocas mais adequadas a espécie, porte e
técnica escolhida (para tal, consultar o cap. 2.5 do TOMO IlI).

4.2. Operagdes pontuais / esporadicas / de emergéncia

Face a eventos imprevisiveis ou apenas decorrentes do desenvolvimento natural dos
ecossistemas, podera ser necessario empregar agées de carater corretivo, tais como:

e Remocédo de arvores tombadas ou caidas para o leito (estas podem ser colocadas nas

margens, afastadas do leito, de modo a manter fontes de matéria orgénica no local, mas
evitando a acumulacdo excessiva de material seco nas margens como medida de
prevencéo face a incéndios);

e Remocé&o de residuos de natureza e dimensdes diversas;

e Reperfilamento do leito;

e Estabilizacdo de rombos nas margens (em conjunto com a APA guando necessario) -

recurso a técnicas de Engenharia Natural sempre que possivel;
e Reposicdo de diques (em conjunto com a APA e a ARBVL);

e Estabilizaco de fundacbes de obras de arte municipais;

e Controlo de novos focos de plantas invasoras.

Estas operagbes poderdo representar intervencdes mais pesadas, como o caso da remocéo de
elementos arbdreos de grande porte ou a reconstrucéo de diques marginais, mas com o decorrer
das operacdes regulares de manutencao, prevé-se que se tornem cada vez mais espagadas no
tempo.
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Pelo seu carater urgente, devem ser realizadas o mais rapidamente possivel, mas seguindo

sempre que viavel as melhores praticas de intervencdo que se encontram discriminadas no
TOMO lII.
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Pd4gina deixada em branco intencionalmente.
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5. PROGRAMA DE MONITORIZACAO
5.1. Enquadramento

A semelhanca da manutencdo, a monitorizagio ¢ fundamental no seguimento da aplicacdo de
gualquer medida.

E esta componente que permite verificar a taxa de sucesso alcancada face aos objetivos

inicialmente propostos, bem como identificar desvios, possibilitando atuar no sentido da sua

minimizacao ou eliminacéo.

Nesse sentido, encontram-se discriminadas no Quadro 28 as medidas para as quais deve a CML
prever e implementar tarefas de monitorizagdo, sendo que todas estdo diretamente relacionadas
com medidas do ambito operativo.

Ao contréario dos capitulos anteriores, as medidas listadas abaixo encontram-se organizadas por
ambito ao invés da prioridade, pois dependem da execucéo das medidas operativas.

Quadro 28 - Medidas do PERLA no dmbito da monitorizacdo

Priori-

Medida do PERLA Ambito
dade

Reperfilamento e

7 Desobstruir e reperfilar as linhas de 4gua .
desobstrucéo

Promover a caracteriza¢édo e monitorizagao dos valores naturais
com destaque para os valores constantes das Diretivas Aves e . .

24 . Gestéo da paisagem
Habitats, valores com estatuto de ameaga e valores

representativos da identidade local

Instalar, manter, recuperar e conservar a vegetacao ripicola

autéctone ao longo das linhas de agua e zonas himidas (incluindo Habitats ripicolas -
1 a promocao da regeneracao natural), respeitando as faixas de conservagao, reabilitagao
protecdo as linhas de 4gua estabelecidas no ambito do regime do e requalificacéo

dominio hidrico, garantindo-se, contudo, a sua gestao

Reabilitar e requalificar o ecossistema fluvial nas sub-bacias dos Habitats ripicolas -

2 rios Lis, Lena e Ribeira da Carreira da bacia hidrogréfica do rio Lis | conservacéo, reabilitacéo
recorrendo preferencialmente a solugdes baseadas na Natureza e requalificacédo
Condicionar operagdes de desmatacgao a praticas silvicolas Habitats ripicolas -

10 | sustentaveis e seletivas, mantendo a vegetacao autoctone, conservagao, reabilitagao
especialmente o sistema radicular e requalificacédo

Reabilitar e requalificar o ecossistema fluvial nas sub-bacias dos . .
. . o i Habitats ripicolas -
rios Mondego, Alva, Arunca, Pranto e Ceira da bacia hidrogréafica do . L
19 . . B conservagao, reabilitagao
rio Mondego recorrendo preferencialmente a solu¢es baseadas L
e requalificacéo
na Natureza
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Priori- . A
Medida do PERLA Ambito
dade
Realizar plantac@es nas linhas de &gua com recurso exclusivo a Habitats ripicolas -
20 | espécies autoctones e, preferencialmente, obtidas na mesma bacia | conservacéo, reabilitagdo
hidrografica e nas proximidades do local a intervencionar e requalificacéo
Criar manchas de vegetacgao autéctone nas cabeceiras de linhas de Habitats ripicolas -
26 | agua com o objetivo de reter e retardar o escoamento e aumentar a | conservacédo, reabilitacdo
infiltracdo de 4gua no solo e requalificacéo
. . . . Habitats ripicolas -
Assegurar a manutencgao do regime natural dos caudais, evitando a . L
30 L N ) . conservagao, reabilitagio
regularizagdo ou alterac&o do perfil do leito e das margens L
e requalificacéo
Habitats ripicolas -
37 | Requalificar, proteger e valorizar a Lagoa da Ervedeira conservagao, reabilitacédo
e requalificacéo
Prevenir e controlar a disperséo e fixacdo de invasoras através da
5 sua remogao na faixa do dominio hidrico e interditando a sua Invasoras
utilizagdo no territério municipal
6 Manter e reforcar as atuais campanhas de amostragem da Monitorizacdo - qualidade

qualidade da 4gua

da 4gua

Para cada uma das medidas elencadas é possivel definir um conjunto de indicadores muito
variado, pelo que se sugere que a CML inicie o processo por indicadores simples e em nimero
mais limitado, mas com objetivos bem definidos (ver sub-capitulo seguinte). A medida que as
equipas se vdo familiarizando com o processo e com os indicadores, outros podem ser
adicionados ao elenco a monitorizar.

Outro aspeto basilar ¢ a importancia das acdes de monitorizagdo continuadas no tempo,

especialmente por na Engenharia Natural se trabalhar com material vivo que necessita de tempo
para se desenvolver e estabelecer.

Por fim, de ressaltar a diferenca entre os indicadores relacionados com as acdes e os indicadores

relacionados com a implementacdo do PERLA e que se passam seguidamente a discriminar.

5.2. Indicadores de monitorizacdo das acbes de reabilitacdo e
conservacao de linhas de agua

Numa abordagem inicial, a cada medida corresponderd um conjunto de indicadores a
monitorizar. No entanto, e tendo como exemplo aquelas constantes do Quadro 28, é possivel
delinear indicadores aplicaveis a diferentes medidas, pois pretendem recolher a mesma

informacdao e, por exemplo, que esta possa ser comparavel entre locais distintos.
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Assim, deve ser elaborado um Plano de Monitorizagdo por medida (ou conjunto de medidas
similares) que aborde temas como a flora, a hidromorfologia, as estruturas biofisicas ou a
qualidade da 4gua.

Visto a maioria das medidas se relacionar com a instalacédo ou protecéo da vegetacdo autéctone
(sem descurar o controlo das invasoras), ou seja, se debrucar sobre seres vivos, a monitorizacao
assume-se como um processo basilar para verificar o bom desenvolvimento das espécies que se
pretendem manter e eliminar atempadamente novos focos de invaséo de espécies al6ctones.

Em paralelo, deve manter-se um registo periédico dos materiais e estruturas das técnicas de

Engenharia Natural empregues nas operagdes de restauro, verificando a necessidade de acdes
de manutencéo tal como discriminadas no cap. 5.4 do TOMO IlI.

Além destas, ndo devem ser desconsideradas as condicdes hidromorfolégicas nem as relativas

agualidade da 4gua. A fauna pode também ser incluida nestas a¢des de monitorizacdo dos locais.

Deste modo, de entre inUmeros indicadores passiveis de serem definidos nos Planos de
Monitoriza¢do, recomenda-se que sejam escolhidos os mais adequados a cada medida da
listagem que se apresenta no Quadro 29.

N&o menos importante, de frisar que o Plano de Monitorizacdo deve ser pensado desde a fase de

planeamento das medidas de modo a estabelecer parametros indicadores do estado inicial dos

locais e cuja evolugdo possa ser medida face a este marco temporal (por exemplo, area ocupada
por espécies invasoras antes da a¢do). Outros havera cuja anotacdo sO sera necessaria com o
término das intervengbes (por exemplo, area ocupada por plantagbes ou n.° de unidades
plantadas), mas que serdo igualmente importantes para a afericdo da evolu¢édo da medida.

Quadro 29 - Indicadores passivels de monitorizagdo para as medidas implementadas

Legenda: As células a cinzento apontam os indicadores base a monitorizar

Ambito Indicador para as medidas implementadas Unidade
Area alvo de plantacBes e/ou sementeiras* m?ou ha
Exemplares plantados (no global ou por espécie)* n.°
Taxa de sucesso das plantacdes (no global ou por % ou grau (baixo, médio ou
espécie) elevado)

Flora (incluindo | Grau de cobertura conferido por cada um dos estratos: | % ou grau (baixo, médio ou
vegetacdo herbaceo, arbustivo e arbdreo elevado)
incorporada nas

.. . Composicao, estrutura
técnicas “vivas”) . ]

L etaria, largura da faixa,
Estrutura da galeria ripicola

continuidade longitudinal,
conectividade lateral
Area intervencionada com reincidéncia de espécies

. ) % ou m?ou ha
exoticas e/ou invasoras
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Ambito

Flora (incluindo
vegetacdo
incorporada nas
técnicas “vivas”)
(cont.)

Estruturas
biofisicas

Hidromorfologia

Qualidade da
agua

Fauna

NOTAS:

Indicador para as medidas implementadas
Area dominada por vegetagao ripicola autoctone
anteriormente dominada por exéticas e/ou invasoras

Presenca de espécies ndo plantadas tipicas de
ambientes ribeirinhos

Grau de conservagao das areas dominadas por
vegetacdo ripicola aut6ctone (plantada e
espontanea)**

Grau de integracéo paisagistica

Grau de deformabilidade (acomodagao ao terreno,
descalcamento, etc.)

Grau de degradacéo dos inertes aplicados (madeira,
fibras vegetais ou sintéticas biodegradaveis)

Indicios de instabilidade / eroséo de taludes marginais

Existéncia / reaparecimento de pontos de erosdo ou
instabilidade e respetivo grau de severidade

Assoreamento

Aumento natural da heterogeneidade no leito de
trocos intervencionados

Surgimento de pontos de eroséo e instabilidade
derivados da presenca de elementos obstrutores da
secc¢do de vazédo

Escherichia coli e enterococos intestinais (analise
bacterioldgica)*

Nitratos, nitritos, CBO5 e fostatos (andlise fisico-
quimica)*

Odor, cor, turbidez*

Avistamentos ou indicios de presenga de espécies da
fauna autéctone no local*

Unidade

mZ2ou ha

Sim (e n.° de espécies) /

nao

Baixo, médio ou elevado

Baixo, médio ou elevado

Baixo, médio ou elevado

Baixo, médio ou elevado
Sim ou néo / grau (baixo,
médio ou elevado)

m2 ou ml e grau (baixo,
médio ou elevado)

m2ou grau (baixo, médio ou
elevado)

Sim (ml ou m?) ou ndo

Sim ou néo / grau (baixo,
médio ou elevado)

NPM/100mL

mg/L NO3, mg/L NO2,
mg O2/L, ng/L (PO4)2-

Registar alteracdes

n.° e espécie

* Estes indicadores devem ser contabilizados imediatamente ap6s o término da implementacdo da acéo.
** O grau de conservagdo da vegetacdo ribeirinha deve considerar a verificagdo de aspetos como:
surgimento de espécies invasoras, aparecimento de doencas e pragas, regeneracdo natural (ou seja,
observagao de individuos jovens ou aparecimento de espécies ndo plantadas tipicas de linhas de agua), grau
de cobertura adequado as espécies em presenca, presenga dos quatro estratos (herbaceo, arbustivo,
arboreo e trepador), presenca de espécies da fauna anteriormente nao detetadas, entre outros.

Todos os indicadores e unidades aqui referidos devem ser revistos e adequados as varias

intervencdes a executar no &mbito de cada medida.
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Em suma, para cada medida/local deve ser desenvolvido um Plano de Monitorizagédo, plano este
gue deve conter as seguintes informacdes, que se distribuem em trés periodos temporais:

e Situacdo de referéncia:
o Descricdo da situacéo inicial do local antes de qualquer intervencao;

o Selecdo (inicial) dos indicadores a monitorizar;

o Inicio do registo daqueles que se aplicarem previamente a qualquer intervencao;
o Calendarizacdo das monitorizacdes a realizar e seus objetivos.
e Situacdo p6s-intervencéo:
o Revisdo e atualizacéo dos indicadores a monitorizar;
o Descricéo da situacdo imediatamente apds o término dos trabalhos com resumo

das tarefas realizadas (deve verificar-se a conformidade com o estabelecido em
projeto, caso aplicavel);
o Recolha de dados para os indicadores assinalados com * no quadro anterior;

o Anotacdo de outros aspetos como a composicdo e densidade das misturas de

sementes aplicadas ou as espécies plantadas (de modo a pode avaliar-se o seu
sucesso e apontar as solugBes mais adequadas para novas intervencoes).
e Em cada agdo de monitorizagéo:
o Recolha de dados;
o Analise das informacdes recolhidas, nomeadamente comparando-as com 0s

dados anteriores e com a situacgao de referéncia;
o Face as conclusdes obtidas, estabelecimento das tarefas a desenvolver no
futuro:
= Indicagéo do tipo de atuacéo, modo e prioridade;
= Identificacdo do tipo de medidas de manutencao adicionais que possam
ser necessarias.

Idealmente, a monitorizagédo deve ser realizada em duas épocas distintas, pois permite aceder

a informacéo diferenciada, mas complementar. Na primavera/verdo, a presenca de folhagem na
maioria das espécies ripicolas possibilita uma identificagdo mais precisa e a recolha dos dados
relacionados com a componente vegetal. Ainda neste periodo, os caudais mais reduzidos

permitirdo uma melhor analise de problematicas relacionadas com a erosdo e/ou instabilidade

de taludes marginais. Por outro lado, no outono/inverno, o menor desenvolvimento vegetal

facilita a observacéo das estruturas biofisicas e permite a detecéo precoce de situagdes de risco

como, por exemplo, arvores tombadas causando obstrucéo a passagem da agua e colocando em
causa a seguranga de pessoas € bens.

Quanto a duragéo, o Plano de Monitorizacéo de cada medida/local deve manter-se atualizado até
se observar uma estabilizagdo dos elementos presentes ou até nova intervencéo significativa
gue altere os parametros iniciais.

O registo fotografico é essencial desde a primeira fase e ao longo de todo o processo.
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5.3. Indicadores de revisao e melhoria continua do PERLA
5.3.1. Indicadores a monitorizar

O PERLA, além de um documento estratégico, € um documento de a¢éo, ou seja, a sua aplicacédo
pratica pode (e deve) ser monitorizada através da analise de um conjunto de indicadores de
desempenho.

Pretende-se que esta componente do Plano se traduza em tarefas de realizacao simples e que
permitam verificar o estado de desenvolvimento do Plano e das medidas propostas ao longo do

tempo.

Assim, devera ser desenvolvido um Plano de Monitorizagdo do PERLA que permita verificar o
cumprimento dos seguintes indicadores organizados por &mbito, os quais deveréo ser adaptados

e melhorados continuamente no tempo.

Quadro 30 - Indicadores de monitorizacdo do desempenho do PERLA por dmbito

Ambito Indicador de desempenho do PERLA Unidade

Medidas realizadas (por tipo de medidas: operativas, de OT e
licenciamento, de vigilancia e fiscalizagdo e de monitorizacéo)

n.°

Linhas de agua intervencionadas:
e Noglobal
e Alvo de limpezas seletivas
e Alvo de trabalhos de melhoria da heterogeneidade

e Alvo de aplicacéo de técnicas de Engenharia Natural ml km ou m?2

Geral NOTA: recomenda-se a criagéo e atualiza¢éo de um
documento/ficheiro com a localizacdo, extenséo, areas afetas
e outras informacdes relativas as obras realizadas que
servira de referéncia e de base de dados para o planeamento

de intervencgdes futuras

Medidas realizadas no periodo temporal indicado (imediato,
curto, médio e longo prazo)

Medidas realizadas com resultados positivos ap6s um, dois, o
. . . n.
cinco e 10 anos da intervengéo

Manutencéo Medidas com agdes de manutenc&o em vigor (caso aplicavel) n.°

Medidas com Plano de Monitorizacédo elaborado (caso

aplicavel)
Monitorizacédo
Medidas com Plano de Monitorizagdo em vigor (caso o
n.
aplicavel)

Projetos/acgdes de reabilitagdo que propdem o uso exclusivo
Flora . ) . o n.°ou %
de espécies autoctones na faixa afeta ao dominio hidrico
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Ambito Indicador de desempenho do PERLA Unidade

Margens com vegetacéao ripicola restabelecida (e comparacéo
. mloukme %
com a extensao total de margens a recuperar)

Flora (cont.)
Linhas de agua com auséncia de espécies invasoras face aos

trocos estudados

mloukme %

Qualidade da | Evolucéo dos resultados das analises a qualidade da dgua por Melhoria /
4gua local monitorizado manutencao / pioria

Acbes de informacéo, sensibiliza¢édo, formagao e participagdo
publica realizadas por ano e no total (e comparag¢éo com n.° n.°e %

Gestio da de acdes previstas)

informagdo | pessoas envolvidas nas acdes (valor global e por acéo)
(quando aplicével) (e comparagéo com o n.° previsto de nCe%
participantes)

A avaliacdo do desempenho do PERLA pode ainda ser efetuada com base na concretizacédo de

cada medida estabelecida no Quadro 13, cujo seguimento individual pode ser anotado em formato
tabelar, tal como se apresenta seguidamente, mas que permite igualmente uma avaliagdo da
aplicacgéo global do Plano.

O preenchimento do quadro abaixo deve seguir as seguintes indicacdes:

» Medida - Nimero da medida identificada no Quadro 13;

= Execucdo - S/N (sim ou néo), Data e Local de execugéo;

= Objetivo - Totalmente cumprido / Parcialmente cumprido / Ndo cumprido (justificar);

= Extensdo / Area / Pessoas abrangidas - Indicar em ml, m2/ha, n.® ou outro (indicar %
face ao total);

= Monitorizagdo - S/N (sim ou ndo e data de execugdo da agdo mais recente);

» Objetivo (face ao inicial) - Totalmente cumprido / Parcialmente cumprido / N&o
cumprido (reavaliacéo do local em relacéo ao objetivo inicial);

= Observagdes - Incluir fotografias e outras informagdes relevantes (por exemplo,
justificacdo da reducéo do sucesso da medida);

= Manutenc¢do (quando aplicavel) - S/N (sim ou néo) e Data de execucéo da a¢do mais

recente.
Quadro 31 - Indicadores de desempenho do PERLA por medida
Execucdo Extensd@o / Monitorizagdo . Manutencgéo
p Objetivo
. . Area/ Observa-
Medida Objetivo (face ao N
S/N Data Local Pessoas | s/N  Data .. a %S SN Data

abrangidas
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Com o preenchimento dos indicadores apresentados pretende-se que seja possivel uma analise
célere do estado de desenvolvimento do PERLA e ainda a existéncia de um documento de facil
consulta sobre o mesmo.

5.3.2. Mapa de Registo de Técnicas de Engenharia Natural (MR.TEN)

Em complemento ao registo dos indicadores referidos, engloba-se neste ponto um aspeto que
se revela de grande importancia para o sucesso das intervencdes realizadas.

Recomenda-se a criacéo e atualizacdo apods cada intervencdo de um documento/ficheiro com

a localizagéo e a extensdo e/ou &reas afetas as intervencdes realizadas e outras informagoes

relevantes sobre a obra, criando assim um MR.TEN que ird servir de referéncia e de base de
dados para um adequado planeamento de todas as intervencdes futuras.

Pode englobar nado s6 as empreitadas, mas também acdes de formagao com componente prética,
locais de aplicac@o de técnicas para demonstracdo/educacgao/sensibilizacéo das populacdes,
acdes de manutencao (em locais ndo intervencionados), acdes recolha de material vegetal para
aplicacéo noutros locais, entre outras.

O formato do registo, em kmz/kml, shapefile ou DWG, devera ser compativel com uma leitura
dos ficheiros no campo - através de um software preferencialmente gratuito - e por qualquer
técnico (de gabinete ou operacional).

A existéncia e atualizagdo de uma base de dados deste género permite facilitar as tarefas de
manutenc¢éo na medida em que a CM mantém um registo permanente dos locais onde as a¢des
de manutencdo devem ser mais cuidadas, aplicando especialmente nestes locais as boas-
praticas elencadas no TOMO lIl.

Em trocos ja intervencionados com Técnicas de Engenharia Natural, as desmatagbes e cortes
indiscriminados da vegetagdo devem ser evitados, ndo s6 em termos ecoldgicos, mas também
por ter sido realizado um forte investimento em solugdes estruturais ou na aquisicdo de
vegetacdo, que podem vir a ser danificados ou inviabilizados pela falta desta informac&o. O uso
de protetores e tutores nas plantacGes € também recomendado para reduzir estes riscos.

Facilita ainda a monitorizag&o, pois, principalmente nos primeiros anos apds a realizagdo de
estacaria viva e plantacdes, estes elementos apresentam portes relativamente pequenos, sendo
muitas vezes ultrapassados em altura pelo crescimento da vegetagao herbacea espontéanea ou
semeada, tornando dificil a sua identificagdo em campo.
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6. PROGRAMA DE GESTAO DA INFORMACAO
6.1. Enquadramento

De acordo com o reportado no TOMO |, as a¢des de comunicagdo por parte do Municipio - no
gue respeita aos temas relacionados com os recursos hidricos em particular e com o0 ambiente
em geral - ndo se encontram enquadradas numa estratégia, ferramenta esta que a CML tera
capacidade para desenvolver com as bases que se estipulam no presente capitulo.

Verifica-se, como exemplo, a necessidade de diversificacdo do publico-alvo através de acbes
dirigidas a grupos especificos (proprietarios, agricultores, juntas de freguesia, associagées,
academia...), do reforco das acdes presenciais, mas também de acgdes passivas, como
publicacBes nas redes sociais ou colocagéo de painéis informativos junto de locais a preservar.

Assim, a gestdo da informacé&o a realizar no contexto do PERLA engloba varias componentes - a
aplicar em condic¢@es diferentes e com objetivos distintos - contemplando a¢des de:

Informagéo;
Sensibilizac¢éo;
Formagéo; e

YV V V V

Participagdo Publica.
No respeitante ao quadro que se apresenta avante este:

e Primeiramente, identifica as medidas definidas para o PERLA cujo &mbito se enquadra
especificamente nas questdes relacionadas com a gestdo de informacéo;

e Ap0s estas, lista por &mbito (ao invés da prioridade) outras medidas definidas para o
PERLA cuja implementagédo saira beneficiada caso seja realizado este tipo de ac¢6es,
independentemente de se tratarem originalmente de medidas operativas, de reforco do
OT/licenciamento, de vigilancia/fiscalizacdo ou de monitorizacéo.

Quer tratando-se das primeiras quer das segundas, sdo ainda adicionadas colunas onde se
identifica o tema ou temas a abordar e se especifica o publico-alvo e o tipo de acdo mais
apropriada a cada medida. Para melhor compreenséo destas, sugere-se a leitura prévia dos cap.
6.2a6.4.
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Priori-
dade

15

27

28

36

Quadro 32 - Medidas do PERLA no @mbito da gestdo da informacdo

Medida do PERLA

Promover acdes de informacgéo/formacéo
para as comunidades locais, ajustadas aos
valores naturais locais, desenvolvendo uma
relagdo sOcio-identitaria que proporcione o
envolvimento das populagfes na conservagao
da natureza e biodiversidade

Realizar a¢bes de informacdao dirigidas aos
proprietarios agricolas e florestais dos
terrenos confinantes com linhas de 4gua

Realizar a¢bes de formacéo sobre os
ecossistemas ribeirinhos dirigidas aos
técnicos das entidades com competéncias nas
areas da educacdo ambiental, vigilancia e
fiscalizagéo, floresta, ambiente e urbanismo

Desenvolver projetos de Educacéo Ambiental
dirigidos a comunidade escolar do concelho
de Leiria

Tipo de agéo
Ambito Tema(s) a abordar Publico-alvo Informa- Sensibi- Forma- Particip.
cdo lizagédo ¢édo Publica
Medidas especificas de gestédo da informagéo
Valores naturais,
Gestdo da conservagao da 5 .
) . Populag6es envolvidas X X
informacao natureza e
biodiversidade
. " Proprietarios de terrenos
Gestao da Boas-praticas nos ] .
. . o confinantes com linhas de X X
informacéo recursos hidricos i
agua
. Papel dos Técnicos municipais,
Gestédo da . o
) - ecossistemas projetistas/prestadores de X
informacéo . . N
ribeirinhos servigcos a CML
Valores naturais,
Gestédo da conservagao da .
. N Comunidade escolar X X
informacao natureza e

biodiversidade
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Priori-
dade

41

49

23

24

Medida do PERLA

Promover acdes de informag&o/comunicagéo
a populacéo relativamente a qualidade das
aguas residuais tratadas e a qualidade da
agua das linhas de agua decorrentes do
aumento de monitorizagdo

Fomentar a educagdo ambiental, a
investigacdo e acdes de conservagdo na rede
de Matas Nacionais e Areas Classificadas

Ambito

Gestéo da
informacao

Gestao da
informacéo

Tema(s) a abordar Publico-alvo

Qualidade da agua Populagdo em geral

Valores naturais,
conservagao da . .

Beneficiarios dos locais
natureza e

biodiversidade

Outras medidas com temas relevantes para a¢des de gestédo da informagéo

Desobstruir e reperfilar as linhas de 4gua

Nos percursos pedonais e ciclaveis, instalar
sinalética e barreiras de modo a que sejam
respeitados os espagos destinados a cada tipo
de utilizador e a cada modalidade

Promover a caracteriza¢@o e monitorizagao
dos valores naturais com destaque para 0s
valores constantes das Diretivas Aves e
Habitats, valores com estatuto de ameaca e
valores representativos da identidade local

Reperfilamento
e desobstrugao

Gestao da
paisagem

Gestéo da
paisagem

Técnicos municipais,
Boas-praticas nos proprietarios de terrenos
recursos hidricos confinantes com linhas de
agua, juntas de freguesia

(Outros) Beneficiarios dos locais

Valores naturais,
conservagao da Populagdes envolvidas,
natureza e beneficiarios dos locais
biodiversidade

Tipo de agédo

Informa- Sensibi- Forma- Particip.
cédo lizagdo Gédo Publica

X X
X X
X X X
X X
X X
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- TOMO II: Plano de Agdo - Municipio de Leiria

o Tipo de agéo
Priori- . P L
dade Medida do PERLA Ambito Tema(s) a abordar Publico-alvo Informa- Sensibi- Forma- Particip.
cédo lizagdo Gédo Publica
Elaborar um guia municipal de arborizacdo
privilegiando as espécies autéctones, a o o L
L , Importancia da Técnicos municipais,
minimizacao dos consumos de dgua e . . .
- . Gestdo da vegetacao, projetistas/prestadores de
25 | trabalhos de manutencéo, a (re)plantagdo das . . ) . . X
. . . L paisagem especialmente a servigos a CML, juntas de
faixas adjacentes a vias de comunicacédo e a , )
. . ] N autoctone freguesia
plantacio de espécies mais resilientes ao
fogo nas areas afetas a RDFCI
Utilizar materiais florestais de reproducgéo Técnicos municipais,
(sementes, partes de plantas e plantas) em projetistas/prestadores de
33 boas condi¢@es fitossanitarias e provenientes Gestao da Boas-praticas nos servigcos a CML,
; i s X X
de areas com condigdes ecoldgicas paisagem recursos hidricos proprietarios de terrenos
semelhantes a da estacéo ou local de confinantes com linhas de
instalagao agua, juntas de freguesia
Privilegiar a integridade de estruturas ou
areas de elevado interesse paisagistico, tais
como vales abertos e encaixados com elevada Valores naturais, . .
. . . ) . . Populagdes envolvidas,
qualidade visual, margens de linhas de agua, Gestao da conservagao da L .
38 . . L . beneficiarios dos locais, X X
barragens e albufeiras, faixas ripicolas, paisagem natureza e .
. | ] o . populagéo em geral
macicgos arbdreos, arbustivos e/ou compostos biodiversidade
por exemplares notaveis de espécies
autdctones, entre outros
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o Tipo de agédo
Priori- . P L
dade Medida do PERLA Ambito Tema(s) a abordar Publico-alvo Informa- Sensibi- Forma- Particip.
cédo lizagdo Gédo Publica
Reconhecer e inverter a descaracterizacéo e
degradacao da paisagem proporcionada pela
extracdo ndo ordenada de recursos, Valores naturais, o o
. . o . . Técnicos municipais,
escombreiras, escavagoes, lixeiras, Gestédo da conservagao da o
39 . . projetistas colaborantes X X
vazadouros, pelo desenho e manutengao paisagem natureza e
S L . com a CML
desadequada das estradas municipais e biodiversidade
caminhos vicinais, e pela descontinuidade e
deterioragdo dos cursos de 4gua
Promover a manutencéo e prote¢do dos
habitats naturais na envolvente dos espacos .
. . . Papel dos Proprietarios de terrenos
agrosilvopastoris, nomeadamente pela Gestédo da . . .
40 N . . ecossistemas confinantes com linhas de X
conservagao, entre outros, de turfeiras e a paisagem . i i .
. i . . ribeirinhos agua, juntas de freguesia
reconversdo de areas agricolas em vegetacao
palustre
. . Valores naturais, .
Considerar, no processo de florestacao, a . . Proprietarios de terrenos
. L . Gestéo da conservagao da ] .
53 manutencao e valorizagdo de ecossistemas . confinantes com linhas de X X
. paisagem natureza e i i .
com valor de conservacao o i agua, juntas de freguesia
biodiversidade
Investir no conhecimento técnico/cientifico, Preparacéo para
nas acdes de sensibiliza¢éo e na divulgagdo Gestio d eventos extremos e
. . estdo de .
52 de informacé&o para promover uma melhor . aumento da Populagdo em geral X X
riscos .
preparacdo para os eventos e aumentar a resiliéncia das
resiliéncia das populacdes populacées
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o Tipo de agéo
Priori- . P L
dade Medida do PERLA Ambito Tema(s) a abordar Publico-alvo Informa- Sensibi- Forma- Particip.
cédo lizagdo Gédo Publica
Promover estratégias, programas e projetos
conducentes a uma utilizagdo sustentada da Populagdo em geral,
agua baseada numa protecéo a longo prazo . . 3 comunidade escolar,
21 Lo . o Gestdo dos RH | Quantidade daagua | , . L X X X
dos recursos hidricos disponiveis e técnicos municipais, juntas
consolidando as fung¢bes ecoldgicas de freguesias
essenciais destes locais
Comunicar previamente o inicio de
intervengdes nas linhas de agua, . Empreitadas a Populacdes envolvidas,
29 . . Gestdo dos RH . . X X
sensibilizando e auscultando as populacdes executar beneficiarios dos locais
envolvidas
Instalar, manter, recuperar e conservar a Técnicos municipais,
vegetacao ripicola autdctone ao longo das e projetistas/prestadores de
. ) L . . abitats ] A
linhas de agua e zonas humidas (incluindo a . servigcos a CML,
N . ripicolas - Papel dos o,
promocéao da regeneracao natural), . . proprietéarios de terrenos
1 . . . conservagao, ecossistemas ] . X X X
respeitando as faixas de protecdo as linhas de L o confinantes com linhas de
) . o . reabilitacéo e ribeirinhos j ) ]
agua estabelecidas no &mbito do regime do L agua, juntas de freguesia,
o ] requalificacdo .
dominio hidrico, garantindo-se, contudo, a populagdo em geral,
sua gestéao comunidade escolar
Reabilitar e requalificar o ecossistema fluvial Habitats
nas sub-bacias dos rios Lis, Lena e Ribeira da ripicolas - . . .
] o i o 5 Empreitadas a Populacdes envolvidas,
2 Carreira da bacia hidrografica do rio Lis conservagao, L . X X
. . L executar beneficiarios dos locais
recorrendo preferencialmente a solugdes reabilitacéo e
baseadas na Natureza requalificacdo
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Tipo de agédo
Priori- . A L
dade Medida do PERLA Ambito Tema(s) a abordar Publico-alvo Informa- Sensibi- Forma- Particip.
cédo lizagdo Gédo Publica
. Técnicos municipais,
. N . Habitats . A
Condicionar operagdes de desmatacgéo a . prestadores de servicos a
- S Lo . ripicolas - - L
préaticas silvicolas sustentaveis e seletivas, 5 Boas-praticas nos CML, proprietarios de
10 B | conservagéo, oo . X X
mantendo a vegetacéo autdctone, bilitaca recursos hidricos terrenos confinantes com
reabilitacdo e
especialmente o sistema radicular ) -(; . linhas de agua, juntas de
requalificacdo .
freguesia
. Técnicos municipais,
Habitats L
. . . . . projetistas colaborantes
Realizar a contencéo dos leitos de cheia com ripicolas - Papel dos L
. ) . 5 . com a CML, proprietarios
12 | orlas de espécies arbodreas e arbustivas conservagao, ecossistemas . X X
) L L de terrenos confinantes
autdctones reabilitacdo e ribeirinhos . i .
L com linhas de &gua, juntas
requalificacdo .
de freguesia
Reabilitar e requalificar o ecossistema fluvial .
. . Habitats
nas sub-bacias dos rios Mondego, Alva, inicol
ripicolas -
Arunca, Pranto e Ceira da bacia hidrogréfica > N Empreitadas a Populagdes envolvidas,
19 . conservagao, L. . X X
do rio Mondego recorrendo L executar beneficiarios dos locais
. . reabilitacéo e
preferencialmente a soluc¢des baseadas na L
requalificacao
Natureza
. . . i . Técnicos municipais,
Realizar plantagdes nas linhas de agua com Habitats L o
. . , . Importancia da projetistas/prestadores de
recurso exclusivo a espécies autoctones e, ripicolas - . . R
. . . 5 vegetacao, servigos a CML,
20 preferencialmente, obtidas na mesma bacia conservagao, A o X X
. o o o especialmente a proprietarios de terrenos
hidrografica e nas proximidades do local a reabilitacéo e j . .
. . L autéctone confinantes com linhas de
intervencionar requalificacao ) } .
agua, juntas de freguesia
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Tipo de agédo
Priori- . A L
dade Medida do PERLA Ambito Tema(s) a abordar Publico-alvo Informa- Sensibi- Forma- Particip.
cédo lizagdo Gédo Publica
. Técnicos municipais,
. L N o Habitats L
Evitar a realizacdo de operac6es silvicolas inicol projetistas/prestadores de
ripicolas -
durante a época de nidificagéo da avifauna (15 . . Boas-praticas nos servigos a CML,
22 . . conservagéo, oo o X X
de marco a 15 de julho, a adaptar as bilitacs recursos hidricos proprietarios de terrenos
reabilitacdo e
condiges reais de cada ano) . -(; . confinantes com linhas de
requalificacdo ) . .
agua, juntas de freguesia
. 5 3 Habitats Tecnicos municipais,
Criar manchas de vegetacao autoctone nas . . L
. . ) o ripicolas - Papel dos projetistas, proprietarios
cabeceiras de linhas de agua com o objetivo 5 . .
26 conservagao, ecossistemas de terrenos confinantes X X
de reter e retardar o escoamento e aumentar N . . , .
o . i reabilitacio e ribeirinhos com linhas de 4gua, juntas
a infiltracdo de 4gua no solo L .
requalificacdo de freguesia
. Tecnicos municipais,
Habitats o
. . . projetistas/prestadores de
Assegurar a manutencao do regime natural ripicolas - L. . .
. . T 5 Boas-praticas nos servigos a CML,
30 dos caudais, evitando a regularizagdo ou conservagao, oo o X X X
B . . L recursos hidricos proprietarios de terrenos
alteracéo do perfil do leito e das margens reabilitacéo e ) .
o confinantes com linhas de
requalificacdo | ] ]
agua, juntas de freguesia
. Técnicos municipais,
Habitats L o
. o . L Importancia da projetistas/prestadores de
Recorrer a estacaria viva com material local ripicolas - . . .
. . ~ . N vegetagao, servigos a CML,
32 | autéctone nas intervengdes nas linhas de conservagao, . o X X X
, o especialmente a proprietarios de terrenos
agua reabilitacéo e ) . .
L autoctone confinantes com linhas de
requalificacdo | . .
agua, juntas de freguesia
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o Tipo de agédo
Priori- . A L
dade Medida do PERLA Ambito Tema(s) a abordar Publico-alvo Informa- Sensibi- Particip.
cédo lizagdo Publica
Habitats . 5 .
. Valores naturais, Populagdes envolvidas
B ) ripicolas - x P ;
Requalificar, proteger e valorizar a Lagoa da 5 conservagao da (incluindo comunidade
37 ) conservacao, L X X
Ervedeira L natureza e escolar), beneficiarios do
reabilitacéo e - .
L biodiversidade local
requalificacdo
. . Preparacéo para Técnicos municipais,
Programar intervencdes baseadas nos o ]
. . . Infra- eventos extremos e projetistas relacionados
ecossistemas de adaptacgdo a cheias e .
18 . . . L estruturas aumento da com a CML, populacdes X X
inundacdes (bacias de retencdo, areas de . . . -
) transversais resiliéncia das envolvidas, populacéo no
alagamento sazonal, diques em terra...) N
populacdes geral
~ . Técnicos municipais,
Programar obras de correcéo torrencial nas o .
. | | . Infra- " projetistas relacionados
linhas de agua em éareas de declives Boas-préaticas nos .
31 ) . o . estruturas o com a CML, populacdes X X
acentuados e que evidenciem sinais notoérios . recursos hidricos . N
. transversais envolvidas, populagéo no
de eroséo hidrica
geral
Técnicos municipais,
- projetistas relacionados
. . nfra- . s
Condicionar construcao de agudes, Boas-praticas nos com a CML, proprietarios
42 . Lo estruturas Lo . X
especialmente em zonas sensiveis . recursos hidricos de terrenos confinantes
transversais . i .
com linhas de agua, juntas
de freguesia
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Plano Estratégico de Reabilitagio de Linhas de Agua (PERLA)”

- TOMO II: Plano de Agdo - Municipio de Leiria

o Tipo de agéo
Priori- . AL -
dade Medida do PERLA Ambito Tema(s) a abordar Publico-alvo Informa- Sensibi- Forma- Particip.
cédo lizagdo Gédo Publica
Definir um plano de remocé&o de L L
. . Técnicos municipais,
infraestruturas transversais, promovendo Infra- " .
L . . . Boas-praticas nos proprietéarios de terrenos
50 condig¢Bes que permitam a migragao/ estruturas o ) . X X
) . o . ] recursos hidricos confinantes com linhas de
circulacdo das espécies ao longo das linhas transversais 3 i .
, agua, juntas de freguesia
de agua
Técnicos municipais,
projetistas/prestadores de
. . 5 L o servigos a CML,
Prevenir e controlar a dispersao e fixacéo de Importancia da L
. ) B . . proprietarios de terrenos
invasoras através da sua remogao na faixa do vegetagao, ] .
5 L . . L Invasoras . confinantes com linhas de X X
dominio hidrico e interditando a sua utilizacéo especialmente a | . .
s . , 4gua, juntas de freguesia,
no territério municipal autdctone .
populacdo em geral
(incluindo comunidade
escolar)
Importancia da .. C
. ) . . Técnicos municipais,
Elaborar um plano municipal de intervencéo vegetacao, L
34 L L. Invasoras : projetistas/ prestadores de X X
para a erradicacdo de espécies invasoras especialmente a . R
, servigcos a CML
autdctone
Promover e implementar as medidas Populagdo em geral
8 adequadas para um efetivo controlo das Poluicéo Qualidade da 4gua (incluindo comunidade X
fontes de poluicao topica escolar)
Promover a adogdo de medidas de s
e . . o Proprietarios de terrenos
minimizac&o relativas a poluicéo difusa, L . 3 ] ]
13 o Poluicéo Qualidade da agua | confinantes com linhas de X X
nomeadamente no que concerne ao Codigo de , . .
- . agua, juntas de freguesia
Boas Praticas Agricolas
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o Tipo de agédo
Priori- . A L
dade Medida do PERLA Ambito Tema(s) a abordar Publico-alvo Informa- Sensibi- Forma- Particip.
cédo lizagdo Gédo Publica
Condicionar alteracgdes ao uso do solo,
configuracgao e topografia, nomeadamente Técnicos municipais,
nas margens (e leito) das linhas de 4gua e nas projetistas/prestadores de
zonas inundaveis, pela restri¢éo da Boas-praticas nos servigos a CML,
4 N . I Uso do solo o o X X X
construcéo de infraestruturas, artificializagdo recursos hidricos proprietarios de terrenos
do solo, drenagem e operacdes de silvicultura confinantes com linhas de
néo seletiva, entre outras, considerando agua, juntas de freguesia
também os cenérios de alteracdes climéticas
Técnicos municipais,
. , . . projetistas/prestadores de
Gerir as areas ameagadas por cheias, Preparacdo para . R
. . . servigos a CML,
inundacdes e galgamentos marinhos como eventos extremos e L
] o proprietarios de terrenos
43 espagos abertos vocacionados para atividades Uso do solo aumento da ) . X X X X
i . L confinantes com linhas de
agricolas ou estruturas de recreio, lazer ou resiliéncia das i ) .
o - - agua, juntas de freguesia,
de valorizagao ecoldgica populacbes

populag@es envolvidas,
beneficiarios dos locais

Propor Zonas Adjacentes correspondentes ao .
L . Preparacgéo para
cenéario hidrolégico de T=100 anos, com L L
o o eventos extremos e Técnicos municipais,
edificacdo proibida para o T=20 anos e o
45 . ) . . Uso do solo aumento da projetistas colaborantes X
condicionada até extensdo a inundacéo de .
B . resiliéncia das com a CML
T=100 anos e elaboragédo de guia das boas N
L. populacées
préaticas
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o Tipo de agéo
Priori- . P L
dade Medida do PERLA Ambito Tema(s) a abordar Publico-alvo Informa- Sensibi- Forma- Particip.
cédo lizagdo Gédo Publica
Promover a implementacdo de medidas de
protecdo na prevengao do risco potencial de
contaminacéo antropogénica das aguas
46 subterraneas enquanto reservas estratégicas Uso do solo Qualidade da agua Populagdo em geral X
em situacgOes hidricas extremas (cheias e
secas), com especial incidéncia nos aquiferos
gue apresentam maior vulnerabilidade
Preparacéo para
o L B eventos extremos e o o
Delimitar zonas de maxima infiltragéo e Técnicos municipais,
o ) . aumento da o
restri¢des ao uso do solo em articulagdo com A projetistas colaborantes
51 . i, L Uso do solo resiliéncia das - X X X X
0 Regime Juridico da Reserva Ecoldgica ~ com a CML, populacdo em
] populacdes;
Nacional » geral
Boas-praticas nos
recursos hidricos
) ) L ) Valores naturais,
Fiscalizar a deposicao de residuos fora dos ~
) ) ] . conservagéo da
locais designados para o efeito, Vigilancia / N
48 : . . . o natureza e Populag&o em geral X
especialmente em linhas de 4gua (leito e Fiscalizacdo - .
biodiversidade;
margens) . .
Qualidade da 4gua
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E possivel observar pelas 43 medidas constantes do Gltimo quadro que, independentemente da
forma como é realizada a transmisséo do conhecimento, ou seja, do tipo de acéo, esta deve ser
transversal a todos os Ambitos de atuacdo do PERLA.

As primeiras medidas apresentam-se também como mais genéricas, com temas mais
abrangentes, ao passo que as restantes indicam os assuntos a abordar nas diversas acoes,
complementando-se.

Considera-se, pois, que varias das medidas categorizadas em outros &mbitos beneficiam

grandemente do desenvolvimento de acdes de partilha de informacéo, pois permitem um nivel

de envolvimento mais préximo com os diversos publicos-alvo.

Além disso, esclarece-se que para a¢des em que a responsabilidade da CM é limitada aos locais
sob sua gestdo - por exemplo, a medida 7: “Desobstruir e desassorear as linhas de agua”,
especificamente areas urbanas -, deve a mesma conduzir a¢des de informacéo, sensibilizacéo e
formagao as populacdes para que sejam 0s proprietarios a realizar esses trabalhos tal como
legalmente estabelecido, mas aplicando boas-praticas de intervencao nos recursos hidricos que
lhes devem ser transmitidas.

Neste sentido, o desenvolvimento do Guia de Intervengdes Sustentaveis nos Recursos Hidricos
(TOMO 1ll) dota a CML de uma ferramenta basilar para orientacdo de todos os envolvidos,
garantindo uma coeréncia de intervengdes a nivel municipal.

Importa ainda referir o papel desempenhado pelo SMVA que, de entre varias funcdes, tem a seu
cargo a organizacdo de a¢fes de informacéo e sensibilizacdo no &mbito da sustentabilidade e da
prevencado de infragBes ambientais. A equipa terd no Programa de Gestdo de Informacgédo e no
PERLA em geral uma importante ferramenta de apoio aos servi¢os por ela prestados.

6.2. Temas a abordar

Do Quadro 32 constam as medidas aplicaveis ao Municipio que se enquadram no &mbito da gestéo
da informagao. Os diversos temas a desenvolver podem ser sintetizados nos seguintes pontos:

e Boas-praticas nos recursos hidricos (incluindo Solugdes Baseadas na Natureza e
silvicultura e agricultura sustentavel junto a linhas de agua);

e Empreitadas a executar (com especificagdo de objetivos, tarefas a executar, localizacéo
das mesmas e prazo de intervencéo e esclarecendo duvidas);

e Importancia da vegetagdo, especialmente a autdctone (e impacto das espécies
invasoras no ambiente);

e Papel dos ecossistemas ribeirinhos (e galerias ripicolas);

e Preparacgao para eventos extremos e aumento da resiliéncia das populacdes;

¢ Qualidade da agua;
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¢ Quantidade da 4gua;
e Valores naturais, conservagao da natureza e biodiversidade.

Relacionados com os aqui listados observam-se outros que podem ser igualmente abordados
nas diversas acoes, tais como a sustentabilidade dos solos (reduzindo a perda de solo através de

medidas de controlo de erosao e instabilidade de taludes), as alteracdes climaticas ou os 17

Objetivos do Desenvolvimento Sustentavel (Agenda 2030).

No que respeita a quantidade e qualidade da agua, estes devem ser tratados no ambito dos
recursos hidricos superficiais e subterraneos, referenciando e explanando o ciclo da 4gua e a

importancia de uma utilizacéo sustentada deste bem.

Os conteudos especificos de cada acdo devem ser desenvolvidos com rigor cientifico e, de
preferéncia, fruto de experiéncias comprovadas (tanto quanto possivel), dando primazia a
informacdes simples e objetivas, complementadas por exemplos gréficos e/ou préticos,
adequados ao publico-alvo e aos objetivos de cada uma.

6.3. Publico-alvo
Na determinacao do publico-alvo foram definidos os seguintes grupos:

e Comunidade escolar;

e Populacdo em geral, populacdes envolvidas ou beneficiarios dos locais referidos nas

medidas (nomeadamente entidades relacionadas com os recursos hidricos, como
associacdes de regantes, clubes de pesca, associagfes ambientalistas, entre outros);
e Juntas de freguesias (desempenham um papel de extrema importéancia na difusdo do

conhecimento ao nivel dos proprietarios de terrenos confrontantes com linhas de agua);
e Proprietérios de terrenos confinantes com linhas de agua (enquadrando-se nestes 0s
proprietarios de terrenos em leito de cheia centenaria);

e Técnicos municipais (técnicos com competéncias e operacionais das areas da educagao

ambiental, vigilancia e fiscalizacéo, floresta, ambiente, espacos verdes, urbanismo, entre
outros);
e Projetistas colaborantes com a CML (aquando da necessidade de desenvolvimento de

projetos por técnicos externos);
e Prestadores de servicos a CML (caso de empresas contratadas para limpezas ou

requalificacdo de linhas de &gua, entre outras).

A cada um destes grupos deve ser adaptada a linguagem, a forma e o conteldo, dando-se
primazia a ag6es praticas e com exemplos tangiveis sempre que possivel.
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6.4. Tipos de acéo

Tal como referido anteriormente, as atividades a desenvolver no quadro da gestédo da informacao
por parte do Municipio de Leiria englobam quatro tipos de a¢do: informagéo, sensibilizagédo,
formacéo e participacgdo publica, as quais se apresentam no Quadro 33.

Quadro 33 - Gestao da informacéao: tipos de acdo a desenvolver

Acdo Objetivo Exemplo
Apresentar uma determinada Comunicacao de avisos, de sessdes de
Informagéo . - . . .
informacéo esclarecimento, de inicio de empreitadas, etc.

Informar sobre um determinado tema,
especificando a sua importancia e Sessao de sensibilizacéo as populacdes locais

Sensibilizacdo objetivando apresentar novos sobre a importancia da vegetacéo ribeirinha
conhecimentos que mudem no ciclo da 4gua
comportamentos

. . Acdo de formacé&o sobre boas-préaticas nos
. Transmitir informacdes a pessoas que . o L
Formacéao . . recursos hidricos a técnicos e operacionais
atuam em determinado meio

municipais
L. Apresentar uma dada informacéo, Sessdo de Participagdo Publica sobre a
Participacéo I . e
Plblica esperando em resposta a opinido dos empreitada de requalificagdo de um
ouvintes determinado troco de linha de 4gua

Como se apresenta, embora cada uma pretenda cumprir objetivos diferentes, estas podem e
devem ser complementares.

A titulo de exemplo, na execucdo de uma empreitada, € expectavel que ocorram as seguintes
acoes:

— Informacé&o ao publico sobre a organizagcdo de uma sessao de apresentacdo da obra, no
caso, uma Participagao Publica;
— Sessdo de Participacdo Publica, sendo usual aproveitar-se a ocasido para sensibilizar os

presentes;
— Formacéo aos operacionais sobre boas-praticas em linhas de agua;
— Informacéo ao publico sobre o término da empreitada e resultados obtidos;
— Informacé&o ao publico sobre a evolugéo do local intervencionado (a médio-longo prazo).

Por outro lado, pode o municipio comegar este Programa através de aces de capacitacdo dos
elementos internos da CML, seguidos dos elementos das Juntas de Freguesia. Posteriormente,
poderdo desenvolver-se sessdes de sensibilizacdo a grupos-chave ou as populages em geral,
iniciando-se as acgdes pelas freguesias com maior densidade de linhas de agua e, ao mesmo
tempo, mais povoadas.
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Em paralelo, podem ser publicadas informacdes (meio fisico e digital) sobre boas praticas no
meio hidrico.

6.5. Meios de comunicacéao

Independentemente do tipo de acdo a publicitar, estas devem ser divulgadas através dos
seguintes meios de comunicag¢ao propostos (a selecionar de acordo com o objetivo de cada uma):

e Suporte digital:
o Sitio da CAmara Municipal de Leiria;

o Redes sociais da Camara Municipal de Leiria;
o Comunicados de imprensa.
e Suporte papel:
o Editais;
o Panfletos;
o Folhetos;
o Flyers;
o Brochuras;
o Jornais locais.
e Qutro suporte escrito: elementos temporarios ou permanentes colocados em locais-

chave e facilmente visiveis pelo publico como:

o Cartazes;
o Painéis;
o Placas.

e Suporte dudio:
o Em réadios, por exemplo, com divulgacao do local, data e hora das a¢Ges.

e Presencial:
o Porta-a-porta, de preferéncia com o apoio das Juntas de Freguesia;
o Em eventos religiosos, culturais ou desportivos;
o Em locais-chave (cafés, associacdes), especialmente nos meios mais
circunscritos e com popula¢des de maior idade.

O Municipio deve, pois, adotar uma politica de proximidade com os cidad@os no que respeita a
comunicacao sobre as acfes a serem desenvolvidas, ou seja, deve adotar o meio de comunicagéo
mais adequado ao objetivo da acdo e ao publico-alvo.

A divulgacédo online (digital) deve ser realizada no maior nimero de plataformas possivel, desde
jornais de ambito local, redes sociais, listas de e-mails, entre outras. A divulgacgao fisica (em
papel e outros formatos) refere-se a colocacéo de cartazes, painéis, flyers, enquanto a presencial
pode ser especialmente importante e decisiva em meios mais restritos, com popula¢des mais
envelhecidas ou quando incida em grupos especificos da populagdo (por exemplo, agricultores).

EcoSalix - Sistemas Ecolégicos de Engenharia Natural, Lda.
122 geral@ecosalix.pt | www.ecosalix.pt



! S G L | X “Plano Estratégico de Reabilitacdo de Linhas de Agua (PERLA)”

TOMO II: Plano de Ag¢éo - Municipio de Leiria
%%k?maa Fm ogicos de Engenharia Notural

Exemplificando-se, uma sessao de sensibilizacdo com proprietarios de terrenos confinantes com
linhas de agua deve ser preferencialmente publicitada no meio local, em locais estratégicos
como juntas de freguesia, clubes, associacdes, cafés, igrejas. Por outro lado, uma sesséo de
informacéo sobre o inicio de uma empreitada num tro¢co urbano de uma linha de agua devera
focar-se na publicitacéo online, nas redes sociais, em panfletos nas caixas de correio ou cartazes
nos prédios junto a area a intervencionar.

Como enguadramento temporal, todas as a¢des devem ser comunicadas atempadamente e com
frequéncia tal que possam alcanc¢ar a maior diversidade de publico possivel.

6.6. Periodicidade

Quanto a periodicidade das acdes propriamente ditas, é de extrema importancia a sua realizagéo
de modo continuado no tempo, especialmente no que respeita a informacao, sensibilizagdo e

formagao, estando as a¢Bes de Participacdo Publica dependentes da execucéo de projetos e
empreitadas.

Neste sentido, a CML pode ser tirado partido da existéncia de Dias Internacionais (Calendario das
Nac6es Unidas) e Nacionais que celebram eventos relacionados com o ambiente como ponto de
partida para uma presenca frequente nas redes sociais. Estes dias comemorativos podem ainda
ser o mote para outro tipo de a¢des (sensibilizacdo, participacéo publica).
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7. CONSIDERAGOES FINAIS

Com base no conhecimento do territério municipal, na bibliografia consultada e na auscultacao
das entidades relacionadas com os recursos hidricos em Leiria, e considerando que o PERLA se
trata de um documento de acdo por parte do Municipio, foram definidos diversos objetivos de
intervencéo para as linhas de agua concelhias explanados no cap. 1.2 do TOMO |.

Conscientes de que a estratégia de intervengdo dependera de fatores relacionados com, por
exemplo, os objetivos estratégicos definidos para 0 municipio, mas também manifestamente com
o0s recursos disponiveis, foram apresentadas metodologias distintas para que se possam por em
préatica as medidas estabelecidas para o PERLA.

Assim, as medidas definidas no presente documento sdo uma ferramenta essencial para o
cumprimento, isoladamente ou em conjunto, dos objetivos gerais de melhoria dos problemas
relacionados com:

e Qualidade da agua;

e Quantidade da agua;

e Aspetos hidromorfologicos;

e Aspetos ecologicos;

e Gestédo dos recursos hidricos;
e Gestéo da informacgao.

Pese embora o campo de agao sobre os recursos hidricos da efetiva responsabilidade da CML
seja reduzido em termos de area territorial - limitando-se legalmente ao dominio hidrico nas
zonas urbanas - esta tem um papel preponderante na exemplificacdo das boas préticas a
aplicar na gestéo das linhas de agua.

Além disso, através nao s6 do exemplo, tem a responsabilidade de aumentar significativamente
0 conhecimento geral da populacdo sobre a dgua, seja através de a¢bes de informacéo, de
formagao ou sensibilizagao, e aliadas ainda ao aumento da vigilancia, tal como j& acontece com
a atuacéo dos SMVA.

E ainda interessante verificar que a aplica¢io das medidas do PERLA constantes do Quadro 13
respondera aos problemas mais prementes discutidos entre as entidades auscultadas (de notar
gue a referéncia de uma medida por estas entidades pesou apenas 20% no indice global de
prioridade), nomeadamente nas necessidades relacionadas com:

e Qualidade da 4gua:
o Implementacéo de uma rede separativa de aguas pluviais e esgotos (o0 problema
da qualidade da agua nado deriva apenas das fugas da rede e de descargas
ilegais), correspondendo o trogco mais poluido do rio Lis aquele entre a
confluéncia da ribeira do Sirol e o Estadio Municipal de Leiria;
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Identificacdo e inventariacdo dos locais de descargas e ligac8es diretas quer as
redes, quer as linhas de agua;

Melhoria da operacionalidade das redes (fiscalizacdo, sensibilizacao,
investimento) por parte do municipio e outras entidades responsaveis;
Manutencdo e melhoria da rede de pontos de monitorizacdo da qualidade da
agua (com QOikos, SMAS...] ao longo do ano e dos anos, identificando pontos
criticos.

Quantidade da 4gua:

(o]

Planeamento e construcédo de bacias de retengdo que permitam manter caudais
ecolégicos, mas minimizando os efeitos de episddios de chuvas torrenciais;
Consideracdo da obrigacdo de execucdo de bacias de retencdo em novos
empreendimentos - quanto maior a A&rea impermeabilizada, maior a
necessidade de obras de drenagem capazes de acolher os volumes pluviais
gerados.

Aspetos ecoldgicos:

O

O

(o]

Controlo de invasoras por a¢des continuadas no tempo, numa gestéo integrada;
Reforgo e protecao das galerias ripicolas;

Manutencéo / limpeza das linhas de agua (permite acesso aos cidadaos, a pesca
e a fiscalizagao);

Conservagdo/alteracdo do espaco publico urbano para locais permeaveis
(cidade-esponja), tendo em atencéo a qualidade da 4gua cuja infiltracdo se quer
promover.

Aspetos sociais:

(o]

Compatibilizacdo dos usos das margens das linhas de 4gua, com colocacao de
sinalética, barreiras para ciclistas e criagcdo de acessos temporarios para carga
e descarga de equipamentos desportivos (pesca) - aumento da seguranca de
todos os utilizadores;

Dar primazia a manutengdo das margens das linhas de 4gua, tendo isso
implicagBes diretas no nimero de pessoas que usufruem do espaco e na
vigilancia ativa realizada pelos cidad&os;

Manutencgdo de um vinculo forte com as diversas Associacdes que atuam no
territério, pois sdo também estas que agem diretamente no terreno e que

colaboram ativamente na manutencéo / gestao / monitorizacdo destas areas.

Gestao dos Recursos Hidricos:

o

Demonstragao de boas praticas de intervencdo em meio hidrico através do
exemplo a dar pela CML;

Estruturacdo e implementacdo de um Caderno de Encargos especifico para
empreitadas em linhas de 4gua, com objetivos e tarefas claramente definidos e
incluindo, idealmente, o pedido de incorporacdo (na equipa da entidade
executante) de técnicos certificados/habilitados a execucdo das tarefas nele
referidas. A CML pode também, neste ambito, identificar previamente as
espécies a proteger nos locais a intervencionar;
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o Gestado urbanistica vital - fiscalizacéo das ligacdes as linhas de agua (linhas de
rega, sendo que deveria haver ligacdo aos coletores de encosta no caso do
Aproveitamento Hidroagricola do Lis);

o Aumento da vigilancia (alertar fiscalizacdo pelos SMAS, SEPNA, etc.);

o Caminhar para a gestdo centralizada das linhas de agua, sempre em sintonia
com as empresas (municipais ou contratualizadas) responséaveis pelo
abastecimento publico e saneamento de aguas residuais urbanas e restantes
entidades envolvidas.

e Gestdo da informacdo:

o Informacdo atempada sobre intervencdes previstas, também em diferentes
canais e com respostas céleres;

o Ac¢bes de comunicacdo, sensibilizacdo e educacdo dirigidas (e adaptadas) a
diferentes publicos-alvo, inclusive aos técnicos do Municipio.

Em suma, o foco das intervengdes deverd incidir nos corredores ribeirinhos (mantendo a
vegetacdo autéctone e controlando as invasoras), nas agdes de divulgagéo, sensibilizagéo e
formagdao e na vigilancia/fiscalizagdo, aumentando sempre que possivel as condicionantes ao
uso do solo que impactem negativamente os recursos hidricos e os habitats ripicolas e, ndo
menos importante, promovendo a melhoria da qualidade da &gua, por exemplo, pela
beneficiacéo e extenséo da rede separativa dguas pluviais e esgotos, ao mesmo tempo que se
aumenta a sua monitorizacéo.

A melhoria do estado destas estruturas naturais apresenta inUmeros beneficios a varios niveis.
Observando-se o diagnéstico das linhas de agua efetuado no TOMO |, verifica-se inclusive que a
conservacao das zonas ripicolas impacta positivamente todos os problemas identificados, pelo

que é esperado que estes sejam minimizados pela gradual concretizagdo das medidas
discriminadas no presente Plano, seguindo as orienta¢des dos diversos Programas.
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Quadro I1.1.1 - Medidas do PERLA: medidas a implementar no ambito do PERLA e respetiva priorizagcdo, apos ponderagdo de fatores

Legenda: APA - Agéncia Portuguesa do Ambiente; AdCL - Aguas do Centro Litoral (Grupo Aguas de Portugal); ARBVL - Associagdo de Regantes e Beneficiarios do Vale do Lis; DRAP - Direcfo Regional de Agricultura e Pescas; DGADR - Diregdo-Geral de
Agricultura e Desenvolvimento Rural; ICNF - Instituto da Conservacgéo da Natureza e Florestas; SEPNA - Servico de Protecéo da Natureza e do Ambiente; SMAS - Servigcos Municipalizados de Agua e Saneamento de Leiria.

Outras entidades possivelmente envolvidas: GPP - Gabinete de Planeamento e Politicas; IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas; DGEG - Direcdo-Geral de Energia e Geologia; AMN - Autoridade Maritima Nacional; DGAM - Diregao-Geral
da Autoridade Maritima; DGRM - Direcédo-Geral de Recursos Naturais, Seguranca e Servigos Maritimos.

) Referida N.° de vezes N.© de pressdes . 5 .
B . PP Responsabilidade Implementagdo Incidente em
e . Ao . . . pelas mencionada que minimiza PES . .
= Medida do PERLA Ambito  Tipologia Peso  Carater  Peso . eso ; ; eso . no a&mbito do o areas
2 entidades em IGT Direta- Indireta- (final) Periodi- o
o . . PERLA Prazo i sensiveis
envolvidas (quais) mente  mente cidade
Instalar, manter, recuperar e
conservar a vegetacao ripicola
autéctone ao longo das linhas de agua Habitats 16 Corredores
e zonas humidas (incluindo a ripicolas - . (PGRH, PGRI, 3 Ecolégicos
. . . Preventiva e . Co-responsavel com i .
1 promocéao da regeneragao natural), conservagao, 10 . 8,3 Diretamente | 10 RN2000, PROT, 10,0 4 5 . Curto Continua | Secundarios e
. . L L corretiva autonomia
respeitando as faixas de protecéo as reabilitacdo e PROF, PMAAC, ZEC Azabuxo-
linhas de agua estabelecidas no requalificagao ENRP) Leiria
ambito do regime do dominio hidrico,
garantindo-se, contudo, a sua gestéo
Reabilitar e requalificar o ecossistema .
. . . . Habitats
fluvial nas sub-bacias dos rios Lis, .
e . . ripicolas - . 2 )
Lena e Ribeira da Carreira da bacia . Preventiva e . Co-responsavel )
2 . . o conservagao, 10 . 8,3 Diretamente | 10 (PGRH e 11 2 Longo Continua
hidrografica do rio Lis recorrendo o corretiva (com APA e ARBVL)
. . reabilitacdo e PMAAC)
preferencialmente a solugdes e
requalificacdo
baseadas na Natureza
Reforcar as acdes de vigilancia e o . 2 3
. o Vigilancia / Preventiva e . Co-responsavel com . ;
3 | fiscalizacdo de modo transversal no . . 10 . 8,3 Diretamente | 10 (PGRH e 9 0 . Imediato Continua
. . Fiscalizacdo corretiva autonomia
territério municipal PROT)
Condicionar alteraces ao uso do solo,
configuragao e topografia,
nomeadamente nas margens (e leito)
das linhas de 4gua e nas zonas 10 Co-responsavel
inundaveis, pela restri¢ao da . i (com APA, CCDR, . ZEC Azabuxo-
4 . . Uso do solo 10 Preventiva 3,3 Diretamente | 10 (RN2000 e 7 1 Curto Continua .
construcdo de infraestruturas, ICNF, DGADR e Leiria
e PROT)
artificializacdo do solo, drenagem e outras)
operacgdes de silvicultura néo seletiva,
entre outras, considerando também
os cenarios de alteragdes climaticas
Prevenir e controlar a disperséo e 4
fixacdo de invasoras através da sua . 3
B . o Preventiva e . (PGRH, Co-responsavel com . 3 ZEC Azabuxo-
5 remocdo na faixa do dominio hidrico e Invasoras 10 . 8,3 | Diretamente | 10 4 0 . Imediato Continua o
] ) L corretiva RN2000 e autonomia Leiria
interditando a sua utilizagdo no
PROT)

territério municipal
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SAUX

Sisternas Ecologicos de Engennaria Notural

“Plano Estratégico de Reabilitagio de Linhas de Agua (PERLA)”
- TOMO II: Plano de Agdo - Municipio de Leiria

Prioridade

10

11

12

13

14

Medida do PERLA Ambito

Manter e reforcar as atuais Monitorizacéo

campanhas de amostragem da - qualidade
qualidade da agua da 4gua
. . . Reperfila-
Desobstruir e reperfilar as linhas de
j mento e
agua x
desobstrucéo
Promover e implementar as medidas
adequadas para um efetivo controlo Poluicéo
das fontes de poluig&o tdpica
Promover a implantagéo de rede L
L, .. Poluicéo
separativa aguas pluviais/esgotos
Condicionar operacdes de desmatacéo Habitats
a préticas silvicolas sustentaveis e ripicolas -
seletivas, mantendo a vegetagao conservagao,

autdctone, especialmente o sistema reabilitacdo e

radicular requalificagcio

Delimitar, a escala dos PMOT, o
corredor ecolégico estruturante do rio
Lis, definindo modelos de uso e

ocupacao do solo fundamentados em Uso do solo
estudos que identifiguem e avaliem as
funcdes ecoldgicas desses territorios
para posterior elaboracgéo de projetos

Habitats
Realizar a contenc¢éo dos leitos de ripicolas -
cheia com orlas de espécies arboreas | conservagao,

e arbustivas autoctones reabilitacdo e

requalificacdo
Promover a adogdo de medidas de
minimizagao relativas a poluicéo

difusa, nomeadamente no que Poluicéo

concerne ao Cédigo de Boas Praticas

Agricolas

Criar/definir acessos e/ou locais de

estacionamento temporario, incluindo 5
o Gestao dos

sinalética, para carga e descarga de RH

equipamentos de pesca junto ao rio
Lis

Tipologia Peso

Base

Base

Base

Base

Base

Base

Base

Base

Base

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Carater Peso
Preventiva e
. 8,3
corretiva
Preventiva e
. 8,3
corretiva
Corretiva 6,7
Corretiva 6,7

Preventiva 3,3

Preparativa 1,7

Preventiva 3,3

Preventiva 3,3

Corretiva 6,7

Referida
pelas
entidades
envolvidas

Diretamente

Diretamente

Diretamente

Diretamente

Diretamente

Diretamente

Diretamente

Diretamente

Diretamente

Peso

10

10

10

10

10

10

10

10

10

N.° de vezes
mencionada
m IGT
(quais)
3

(PGRH,
RN2000 e
PMAAC)

2
(PGRI e PROT)

1
(PROT)
0

) 0,0
(reuni&o)

3

(PGRH e 1,9
RN2000)

2

(PROT e 13
PMAAC)

(PROF)

(PROT)

0

(reuniéo)

N.° de pressdes
que minimiza

Direta-
mente

Indireta-
mente

1,0

15

2,4

1,6

3,1

5%

3,7

3,6

0,5

PESO
(final)

31,2

31,1

29,7

28,3

28,3

28,2

27,7

27,6

27,2

Responsabilidade ~ Implementagdo  |ncidente em
no &mbito do o areas
PERLA Prazo | eriodi- 1 gengiveis
cidade
Co-responsavel
. i ZEC Azabuxo-
(com APA, AdCL e Imediato Continua .
Leiria
SMAS)
Co-responsavel com .
. Curto Continua
autonomia
Co-responsavel
(com proprietarios Médio Continua
das instalacdes)
Co-responsavel . i
Médio Continua
(com SMAS)
Co-responsavel com ) i ZEC Azabuxo-
. Imediato Continua .
autonomia Leiria
Responsavel Médio Unica
Co-responsavel com L .,
. Médio Continua
autonomia
Parceira (com
DRAP, ARBVL e Curto Continua
outras)
Responsavel Imediato Unica

EcoSalix - Sistemas Ecoldgicos de Engenharia Natural, Lda.
geral@ecosalix.pt | www.ecosalix.pt



SAUX

Sisternas Ecologicos de Engennaria Notural

“Plano Estratégico de Reabilitagio de Linhas de Agua (PERLA)”

- TOMO II: Plano de Agdo - Municipio de Leiria

Prioridade

15

16

17

18

19

20

Medida do PERLA

Promover agdes de
informagé&o/formagcéo para as
comunidades locais, ajustadas aos
valores naturais locais, desenvolvendo
uma relacdo sécio-identitaria que
proporcione o envolvimento das
populacdes na conservagéo da
natureza e biodiversidade

Promover a criagcdo de espacos verdes
urbanos desfragmentados,
permeaveis e de elevada qualidade
estética e ecologica

Definir um Caderno de Encargos tipo
para as intervenc8es em linhas de
agua de forma a garantir que os
Empreiteiros e respetivos
trabalhadores estejam
certificados/habilitados a execucéo
das tarefas

Programar intervencdes baseadas nos
ecossistemas de adaptacgdo a cheias e
inundag6es (bacias de retencéo, areas
de alagamento sazonal, diques em
terra...)

Reabilitar e requalificar o ecossistema
fluvial nas sub-bacias dos rios
Mondego, Alva, Arunca, Pranto e Ceira
da bacia hidrogréfica do rio Mondego
recorrendo preferencialmente a
solugdes baseadas na Natureza

Realizar plantacdes nas linhas de
agua com recurso exclusivo a
espécies autoctones e,
preferencialmente, obtidas na mesma
bacia hidrogréfica e nas proximidades
do local a intervencionar

Ambito

Gestéo da
informacéo

Uso do solo

Gestéao dos
RH

Infra-
estruturas
transversais

Habitats
ripicolas -
conservagao,
reabilitacéo e
requalificacdo

Habitats
ripicolas -
conservagao,
reabilitacéo e
requalificacdo

Tipologia Peso

Base

Base

Base

Base

Base

Base

10

10

10

10

10

10

Carater

Preparativa

Preventiva

Preventiva

Preventiva

Preventiva

Preventiva

Peso

1,7

&

3,3

3,3

&3

3,3

Referida
pelas
entidades
envolvidas

Diretamente

Diretamente

Diretamente

Diretamente

Indireta-
mente

Diretamente

Peso

10

10

10

10

10

N.° de vezes
mencionada
em IGT
(quais)

(PROT)

(PROT)

0

(reuni&o)

1
(PMAAC)

(PGRH)

(PROF)

Peso

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

N.° de pressdes

que minimiza

Direta- Indireta-
mente | mente
5 4
5 0
6 0
3 1
11 2
3 0

4,5

2,7

3.3

2,1

6,9

1,6

PESO
(final)

26,8

26,7

26,6

26,0

25,8

25,6

Responsabilidade

no Ambito do
PERLA

Responsavel

Responsavel

Responsavel

Parceira (com APA e

outras)

Parceira (com APA)

Co-responsavel com

autonomia

Implementagéo

Prazo

Curto

Imediato

Imediato

Médio

Longo

Médio

Incidente em
areas

Periodi- ' sansiveis

cidade

Continua

Continua

Unica

Pontual

Unica

Continua
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SAUX

Sisternas Ecologicos de Engennaria Notural

“Plano Estratégico de Reabilitagio de Linhas de Agua (PERLA)”
- TOMO II: Plano de Agdo - Municipio de Leiria

Prioridade

21

22

23

24

25

26

Medida do PERLA

Promover estratégias, programas e
projetos conducentes a uma utilizagao
sustentada da agua baseada numa
protec¢éo a longo prazo dos recursos
hidricos disponiveis e consolidando as
funcgdes ecoldgicas essenciais destes
locais

Evitar a realizacdo de operacfes
silvicolas durante a época de
nidificacdo da avifauna (15 de margo a
15 de julho, a adaptar as condi¢des
reais de cada ano)

Nos percursos pedonais e ciclaveis,
instalar sinalética e barreiras de modo
a que sejam respeitados 0s espacos
destinados a cada tipo de utilizador e a
cada modalidade

Promover a caracterizagéo e
monitorizagao dos valores naturais
com destaque para os valores
constantes das Diretivas Aves e
Habitats, valores com estatuto de
ameaca e valores representativos da
identidade local

Elaborar um guia municipal de
arborizacao privilegiando as espécies
autdctones, a minimizagéo dos
consumos de &gua e trabalhos de
manutencgao, a (re)plantacdo das
faixas adjacentes a vias de
comunicagao e a plantagdo de
espécies mais resilientes ao fogo nas
areas afetas a RDFCI

Criar manchas de vegetacéo
autdctone nas cabeceiras de linhas de
agua com o objetivo de reter e
retardar o escoamento e aumentar a
infiltragcdo de agua no solo

Ambito

Gestao dos
RH

Habitats
ripicolas -
conservagao,
reabilitacdo e
requalificagdo

Gestéo da
paisagem

Gestdo da
paisagem

Gestéo da
paisagem

Habitats
ripicolas -
conservagao,
reabilitacéo e
requalificacdo

Tipologia Peso

Base

Base

Suplemen
tar

Base

Base

Base

10

10

10

10

10

Carater

Preparativa

Preventiva

Preventiva e
corretiva

Preparativa

Preparativa,
preventiva e
corretiva

Preventiva

Peso

1,7

3,3

8,3

1,7

10,0 Nao referida

Referida
pelas
entidades
envolvidas

Diretamente

Diretamente

Diretamente

Diretamente

Indireta-
mente

Peso

10

10

10

10

0

N.° de vezes
mencionada
em IGT
(quais)

(PROT)

(PROF)

0

(reuni&o)

(PROT)

1
(PMAAC)

(PROF)

N.° de pressdes
que minimiza
Peso ;
Direta- Indireta-
mente = mente
1,3 4 0
0,6 2 0
0 2 0
0,6 3 0
0,6 5 1
3 6 1

pEgo | Responsabilidade Implementagdo |ncidente em
eso (final) no &mbito do o areas
PERLA Prazo | eriodi- 1 gengiveis
cidade
3 Corredores
Co-responsavel com i .
2,2 25,1 . Longo Continua Ecolégicos
autonomia .
Secundarios
Co-responsavel com ) i
11 25,0 . Imediato Continua
autonomia
11 24,4 Responsavel Imediato Pontual
1,6 23,9 Responsavel Longo Continua
Co-responsavel com
autonomia (com . -
3,2 23,8 L Imediato Unica
contribuicdes do
ICNF e DRAP)
Parceira (com
3,7 23,3 Curto Pontual

proprietarios)
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S G L | X “Plano Estratégico de Reabilitagio de Linhas de Agua (PERLA)”
- TOMO II: Plano de Agdo - Municipio de Leiria

Sisternas Ecologicos de Engennaria Notural

© Referida N.° de vezes N.° de pressdes . 5 .
ks . PR, Responsabilidade Implementagdo Incidente em
o . A . . ) pelas mencionada que minimiza PESO L ,
‘= Medida do PERLA Ambito  Tipologia Peso  Carater | Peso . Peso Peso ; Peso . no ambito do o areas
= entidades em IGT Direta- Indireta- (final) PERLA Periodi- Comi
a . . Prazo _ sensivelis
envolvidas (quais) mente  mente cidade
Realizar agdes de informacéo dirigidas
aos proprietarios agricolas e florestais | Gestdoda | Suplemen . ) 2 Co-responsavel com . ZEC Azabuxo-
27 . . . 5 5 Preparativa 1,7 | Diretamente 10 1,3 2 9 51 23,0 . Curto Continua .
dos terrenos confinantes com linhas informacéo tar (RN2000) autonomia Leiria
de 4gua
Realizar a¢des de formacao sobre os
ecossistemas ribeirinhos dirigidas aos
técnicos das entidades com Gestédo da Suplemen . . 2 Co-responsavel com . ) ZEC Azabuxo-
28 . | . . N 5 Preparativa 1,7 | Diretamente 10 1,3 2 8 4.6 22,6 . Imediato Continua .
competéncias nas areas da educagao informacéo tar (RN2000) autonomia Leiria
ambiental, vigilancia e fiscalizagéo,
floresta, ambiente e urbanismo
Comunicar previamente o inicio de
intervengdes nas linhas de 4gua, Gestéo da . ) 0 i .
29 o . . Base 10 Preparativa 1,7 | Diretamente | 10 ) 0 1 0 0,5 22,2 Responsével Imediato Pontual
sensibilizando e auscultando as informacé&o (reuni&o)
populagées envolvidas
. . Habitats )
Assegurar a manutencéo do regime L Co-responsavel
. . ripicolas - . Corredores
natural dos caudais, evitando a . . Indireta- 1 (com APA, ARBVL, i .
30 L . . conservagao, Base 10 Preventiva 3,3 5 0,6 4 1 2,6 21,6 . Curto Continua Ecoldgicos
regularizagdo ou alterac&o do perfil do o mente (PROT) proprietarios e L.
. reabilitagéo e Secundarios
leito e das margens L outras)
requalificagcio
Programar obras de correcéo
torrencial nas linhas de 4gua em Infra- Indiret. 1 Co-responsavel
ndireta-
31 | areas de declives acentuados e que estruturas Base 10 Preventiva 3,3 " 5 PROF 0,6 3 1 2,1 21,0 (com APA, DGADR, Curto Pontual
mente
evidenciem sinais notdrios de eroséo transversais ( ) DRAP e outras)
hidrica
Habitats
Recorrer a estacaria viva com ripicolas - . ;
. i 5 . Indireta- 1 Co-responsavel com . ;
32 | material local autéctone nas conservagao, Base 10 Preventiva 3,3 5 0,6 3 0 1,6 20,6 . Imediato Continua
. ~ . . . mente (PROF) autonomia
intervencdes nas linhas de 4gua reabilitacdo e
requalificacdo
Utilizar materiais florestais de
reproducéo (sementes, partes de
plantas e plantas) em boas condi¢des . . 3
] . ] . Gestao da . Indireta- 1 Co-responsavel com . )
33 | fitossanitarias e provenientes de areas . Base 10 Preventiva 3,3 5 0,6 2 1 15 20,5 . Médio Continua
L L. paisagem mente (PROF) autonomia
com condi¢Bes ecoldgicas
semelhantes a da estacgao ou local de
instalacéo
. Co-responsavel com
Elaborar um plano municipal de . .
. B L . Indireta- 1 autonomia (com . ..
34 | intervencdo para a erradicacdo de Invasoras Base 10 Preparativa 1,7 5 0,6 4 2 3,1 20,4 o Imediato Unica
mente (PMAAC) contribuicéo do

espécies invasoras
ICNF)
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S G L | X “Plano Estratégico de Reabilitagio de Linhas de Agua (PERLA)”
- TOMO II: Plano de Agdo - Municipio de Leiria

Sisternas Ecologicos de Engennaria Notural

© Referida N.° de vezes N.© de pressdes . 5 .
ks . PR, Responsabilidade Implementagdo Incidente em
o . A . . ) pelas mencionada que minimiza PESO L ,
‘= Medida do PERLA Ambito  Tipologia Peso  Carater | Peso . eso ; eso . no ambito do o areas
= entidades em IGT Direta- Indireta- (final) PERLA prazo | PEMOdi-  sonciveis
o envolvidas (quais) mente  mente cidade

Construir a Estacdo de Tratamento de 1 Co-responsavel

- \ .
35 | Efluentes Suinicolas (ETES) da Regido Poluicéo Base 10 Corretiva 6,7 | Naoreferida, 0 0,6 3 2 2,5 19,8 > Imediato Unica
. (PGRH) (com APA e outras)

do Lis

Desenvolver projetos de Educagao Gestao da Suplemen 2 Co-responsavel com ZEC Azabuxo-
36 | Ambiental dirigidos a comunidade . N 5 Preparativa 1,7 Diretamente | 10 (PGRH e 1,3 1 3 1,9 19,8 . Curto Continua o

. informacéo tar autonomia Leiria
escolar do concelho de Leiria RN2000)
Habitats
ripicolas - 2

Requalificar, proteger e valorizar a P . . . . Co-responsavel i
37 ) conservagao, Base 10 Corretiva 6,7 Naoreferida| 0 (PROT e 1,3 2 1 15 19,5 Curto Continua

Lagoa da Ervedeira L (com ICNF)

reabilitacdo e PMAAC)
requalificagcdo

Privilegiar a integridade de estruturas

ou areas de elevado interesse

paisagistico, tais como vales abertos e

encaixados com elevada qualidade

visual, margens de linhas de agua, Gestédo da . . . 2 ; . .
38 . . . Base 10 Preventiva 3,3 Nao referida 0 1,3 2 8 4.6 19,2 Responsavel Médio Continua

barragens e albufeiras, faixas paisagem (PROT e PROF)

ripicolas, macicos arboreos,

arbustivos e/ou compostos por

exemplares notaveis de espécies

autdctones, entre outros

Reconhecer e inverter a

descaracterizacéo e degradacéo da

paisagem proporcionada pela

extracdo ndo ordenada de recursos,

escombreiras, escavagoes, lixeiras, Gestao da Suplemen . . . 1 ; ;
39 . 5 Corretiva 6,7 Nao referida 0 0,6 10 2 6,3 18,6 Responsavel Longo Continua

vazadouros, pelo desenho e paisagem tar (PROT)

manutenc¢ao desadequada das

estradas municipais e caminhos

vicinais, e pela descontinuidade e

deterioracdo dos cursos de agua

Promover a manutencéo e protegéo

dos habitats naturais na envolvente

dos espagos agrosilvopastoris, Gestio da 1 Parceira (com

|
40 | nomeadamente pela conservacéo, . Base 10 Preventiva 3,3 Naoreferida| 0 0,6 7 1 4,3 18,2 . Longo Continua
paisagem (PROT) proprietarios)

entre outros, de turfeiras e a
reconversao de areas agricolas em
vegetacgao palustre
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SAUX

Sisternas Ecologicos de Engennaria Notural

“Plano Estratégico de Reabilitagio de Linhas de Agua (PERLA)”

- TOMO II: Plano de Agdo - Municipio de Leiria

Medida do PERLA

Prioridade

Promover agdes de
informacgé&o/comunicacdo a populagéo
relativamente a qualidade das aguas
residuais tratadas e a qualidade da
agua das linhas de agua decorrentes
do aumento de monitorizacdo

> Condicionar construcéo de acudes,
especialmente em zonas sensiveis

Gerir as &reas ameagcadas por cheias,
inundacOes e galgamentos marinhos
4 como espagos abertos vocacionados
3 para atividades agricolas ou
estruturas de recreio, lazer ou de

valorizacéo ecoldgica

Elaborar um estudo hidrolégico para o
o concelho considerando cenarios de
alteracdes climaticas e identificando

pontos criticos e possiveis solugdes

Propor Zonas Adjacentes
correspondentes ao cenario
hidroldgico de T=100 anos, com

45 | edificacdo proibida para o T=20 anos e
condicionada até extenséo a
inundacgéo de T=100 anos e elaboragéo
de guia das boas praticas

Promover a implementagao de
medidas de protecdo na prevencéo do
risco potencial de contaminacéo
antropogénica das aguas

46 | subterréneas enquanto reservas
estratégicas em situacgdes hidricas
extremas (cheias e secas), com
especial incidéncia nos aquiferos que
apresentam maior vulnerabilidade
Criar 0 espago verde na Quinta do

47
Alcada

Ambito

Gestdo da
informacé&o

Infra-
estruturas
transversais

Uso do solo

Gestéao dos
RH

Uso do solo

Uso do solo

Uso do solo

Tipologia Peso

Suplemen
tar

Base

Base

Base

Base

Base

Base

10

10

10

10

10

10

Carater

Preparativa

Preventiva

Preventiva

Preparativa

Preventiva

Preventiva

Preventiva

Peso

1,7

&

3,3

1,7

3,3

3,3

3,3

Referida N.° de vezes
pelas mencionada
entidades m IGT
envolvidas (quais)
0
Diretamente | 10 .
(reunido)
1
N&o referida| 0
(RN2000)
1
Né&o referida| O
(PROT)
1
Nao referida 0
(PMAAC)
1
N&o referida| O
(PGRI)
2
Nao referida 0
(PROT)
) 1
N&o referida| O
(PMAAC)

N.° de pressodes -
que minimiza PESO Responsa_bllldade
; ; €so (final) no ambito do
Direta- Indireta- PERLA
mente mente
Co-responsavel
0,0 1 0 0,5 17,2 (com APA, AdCL e
SMAS)
Parceira (com APA e
6 5 0 2,7 16,7
outras)
Co-responsavel
(com APA, CCDR,
,6 5 0 2,7 16,7 DGADR, DRAP,
proprietarios e
outras)
Co-responsavel
(com APA,
6 3 5 3,9 16,2 )
academia, ARBVL e
outras)
Parceira (com APA e
g 4 0 2,2 16,1
outras)
Co-responsavel
) 2 0 11 15,7
(com APA)
Co-responsavel com
0,6 3 0 1,6 15,6 .
autonomia

Implementagdo  |ncidente em
o areas
Prazo | eriodi- 1 gengiveis
cidade
Imediato Continua
ZEC Azabuxo-
Curto Pontual o
Leiria
Médio Continua
Médio Unica
Médio Unica
Longo Pontual
Longo Unica
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SAUX

Sisternas Ecologicos de Engennaria Notural

“Plano Estratégico de Reabilitagio de Linhas de Agua (PERLA)”
- TOMO II: Plano de Agdo - Municipio de Leiria

Prioridade

49

50

51

52

53

54

Medida do PERLA

Fiscalizar a deposicéo de residuos
fora dos locais designados para o
efeito, especialmente em linhas de
agua (leito e margens)

Fomentar a educagdo ambiental, a
investigagdo e acdes de conservagdo
na rede de Matas Nacionais e Areas
Classificadas

Definir um plano de remocéo de
infraestruturas transversais,
promovendo condi¢Bes que permitam
a migracao/circulagio das espécies ao
longo das linhas de 4gua

Delimitar zonas de méaxima infiltragcao
e restrigcdes ao uso do solo em
articulac@o com o Regime Juridico da
Reserva Ecoldgica Nacional

Investir no conhecimento
técnico/cientifico, nas ac¢des de
sensibilizagdo e na divulgagao de
informag&o para promover uma
melhor preparacdo para os eventos e
aumentar a resiliéncia das populacgdes

Considerar, no processo de
florestacdo, a manutencgéo e
valorizagéo de ecossistemas com
valor de conservacao

Viveiro municipal - aumentar a
producéo de espécies ripicolas e de
espécies autoctones passiveis de
utilizagdo em areas urbanas / espagos
verdes / parques / jardins

Ambito

Vigilancia /
Fiscalizagao

Gestdo da
informacé&o

transversais

Uso do solo

Gestéao de
riscos

Gestdo da
paisagem

Gestao da
paisagem

Base

Base

Infraestruturas, Suplemen

tar

Suplemen
tar

Suplemen
tar

Suplemen
tar

Suplemen
tar

Tipologia Peso

10

10

Carater

Preventiva

Preparativa

Preventiva

Preventiva

Preparativa

Preventiva

Preparativa

Peso

3,3

1,7

&

&

1,7

&3

1,7

Referida
pelas
entidades
envolvidas

Nao referida

Nao referida

N&o referida

N&o referida

Nao referida

Nao referida

Nao referida

Peso

N.° de vezes
mencionada
em IGT
(quais)

1
(RN2000)

(PROT)

(PGRH e
PROT)

(PGRH)

3
(PGRI e PROT)

(PROF)

0

(consultor)

Peso

0,6

0,6

1,3

0,6

N.° de pressdes
que minimiza

1,6

3,2

33

33

2,2

11

1,4

PESO
(fina

15,6

15,5

12,9

12,2

10,7

10,0

8,1

)

Responsabilidade ~ Implementagdo  |ncidente em
no &mbito do o areas
PERLA Prazo | eriodi- 1 gengiveis
cidade
Parceira (com
. ) i ZEC Azabuxo-
SEPNA e entidade Imediato Continua Leiri
eiria
gestora de residuos)
Co-responsavel . i
Médio Continua
(com ICNF)
Parceira (com APA e . .
Médio Unica
outras)
Parceira (com APA, . .
Médio Unica
CCDR e outras)
Co-responsavel com i
. Curto Continua
autonomia
Parceira (com 3
o Longo Continua
silvicultores)
Responsével Curto Continua
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SAUX

Sisternas Ecologicos de Engennaria Notural

“Plano Estratégico de Reabilitagio de Linhas de Agua (PERLA)”

- TOMO II: Plano de Agdo - Municipio de Leiria

Legenda: D - Diretamente; | - Indiretamente

NOTA: N&o foi considerada a problematica da gestéo descentralizada dos recursos hidricos, pois considera-se que qualquer acéo ou intervencao desenvolvida pela CML ird contribuir para atenuar este problema.

Prioridade

Medida do PERLA

Instalar, manter, recuperar e conservar a
vegetacao ripicola autéctone ao longo das
linhas de agua e zonas humidas (incluindo
a promocéao da regeneracao natural),
respeitando as faixas de protecéo as linhas
de 4gua estabelecidas no &mbito do
regime do dominio hidrico, garantindo-se,
contudo, a sua gestédo

Reabilitar e requalificar o ecossistema
fluvial nas sub-bacias dos rios Lis, Lena e
Ribeira da Carreira da bacia hidrogréfica
do rio Lis recorrendo preferencialmente a
solugdes baseadas na Natureza

Reforcar as acdes de vigilancia e
fiscalizagdo de modo transversal no
territério municipal

Condicionar alteraces ao uso do solo,
configuracdo e topografia, nomeadamente
nas margens (e leito) das linhas de agua e
nas zonas inundaveis, pela restrigdo da
construcdo de infraestruturas,
artificializac&o do solo, drenagem e
operacdes de silvicultura ndo seletiva,
entre outras, considerando também os
cenarios de alteragdes climaticas

Prevenir e controlar a disperséo e fixacdo
de invasoras através da sua remocao na
faixa do dominio hidrico e interditando a
sua utilizagao no territério municipal

Manter e reforgar as atuais campanhas de
amostragem da qualidade da agua

Quadro 11.1.2 - Pressées direta e indiretamente minimizadas pela aplicagdo das medidas estabelecidas

Quali-
dade da
agua

Ambito

Polui¢éo

Habitats
ripicolas -
conservagao,
reabilitacdo e
requalificagdo

Habitats
ripicolas -
conservagao,
reabilitacéo e
requalificagcio

Vigilancia /
Fiscalizagao

Uso do solo

Invasoras

Monitorizacéo -
qualidade da
agua

Quantidade da

agua
o]
>
(7] 3
3 <
la _8
< N
§= (3}
< 17)]
=) 17}
(= I
— o
74
i
|
D D

Barreiras
transversais

Aspetos hidromorfolégicos

Barreiras
longitudinais

Regularizacéo de

linhas de agua

Erosao e instabil.

de margens

Assoreamento

Aspetos ecoldgicos

18 7))
[0)
& s °
N o ©
© 8 2
£ z o
= c o
L
| D D
| D D
D D
D D D

biodiversidade

Aspetos sociais

N o
o c
(2} n e
3  Sf
N @©
Eo =3
0N = a ‘=
o O =
=] T =
8 © o c
7] E o
3] o =
@ O ©
£ c
D
D D

Gestéao
Gestao dos Rec. Hidricos |da infor-
macéao
2 z
clc.) o Y
~
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SAUX

Sisternas Ecologicos de Engennaria Notural

“Plano Estratégico de Reabilitagio de Linhas de Agua (PERLA)”

- TOMO II: Plano de Agdo - Municipio de Leiria

Prioridade

10

11

12

13

14

Medida do PERLA

Desobstruir e reperfilar as linhas de 4gua

Promover e implementar as medidas
adequadas para um efetivo controlo das
fontes de poluigao topica

Promover a implantagéo de rede
separativa aguas pluviais/esgotos

Condicionar operagdes de desmatacéo a
praticas silvicolas sustentaveis e seletivas,
mantendo a vegetacdo autoctone,
especialmente o sistema radicular

Delimitar, a escala dos PMOT, o corredor
ecoldgico estruturante do rio Lis, definindo
modelos de uso e ocupagéo do solo
fundamentados em estudos que
identifiguem e avaliem as func¢des
ecologicas desses territorios para
posterior elaboracdo de projetos

Realizar a contenc¢édo dos leitos de cheia
com orlas de espécies arbdreas e
arbustivas autoctones

Promover a adogao de medidas de
minimizagao relativas a poluicdo difusa,
nomeadamente no que concerne ao Cadigo
de Boas Praticas Agricolas

Criar/definir acessos e/ou locais de
estacionamento temporario, incluindo
sinalética, para carga e descarga de
equipamentos de pesca junto ao rio Lis

Quali-
dade da
agua

Ambito

Poluicéo

Reperfila-
mento e
desobstrucéo

Poluicéo D

Poluicéo D

Habitats
ripicolas -
conservagao,
reabilitagéo e
requalificagcio

Uso do solo

Habitats
ripicolas -
conservagao,
reabilitacdo e
requalificacdo

Poluicéo D

Gestéao dos RH

Quantidade da

agua
]
>
o S
s 8
G N
g [}
g 7]
= 8
- (8]
(7]
L
D
D D
D D

Barreiras
transversais

Aspetos hidromorfolégicos

Barreiras
longitudinais

Regularizagéo de
linhas de agua

Eroséo e instabil.

de margens

Assoreamento

Aspetos ecoldgicos

Eutrofizagdo

Invasoras

Perda de
biodiversidade

Resfduos, maus

odores

Incompatibiliz. usos

Aspetos sociais

na frente ribeirinha

Gestao dos Rec. Hidricos |da infor-

Redes saneamento

e pluviais

Vigilancia /
Fiscalizagdo

Gestao
macéao

T

o

(72}

o

c

(2]

o

o 1

=

.

o

3

=

D

D

I D

D

D D
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SAUX

Sisternas Ecologicos de Engennaria Notural

“Plano Estratégico de Reabilitagio de Linhas de Agua (PERLA)”

- TOMO II: Plano de Agdo - Municipio de Leiria

Prioridade

15

16

17

18

19

20

Medida do PERLA

Promover ac¢des de informagao/formacéo
para as comunidades locais, ajustadas aos
valores naturais locais, desenvolvendo
uma relagéo socio-identitaria que
proporcione o envolvimento das
populagdes na conservagéo da natureza e
biodiversidade

Promover a criagcdo de espacos verdes
urbanos desfragmentados, permeaveis e
de elevada qualidade estética e ecolégica

Definir um Caderno de Encargos tipo para
as intervencgdes em linhas de agua de
forma a garantir que os Empreiteiros e
respetivos trabalhadores estejam
certificados/habilitados a execugdo das
tarefas

Programar intervencdes baseadas nos
ecossistemas de adaptacgdo a cheias e
inundacdes (bacias de retencdo, areas de
alagamento sazonal, diques em terra...)

Reabilitar e requalificar o ecossistema
fluvial nas sub-bacias dos rios Mondego,
Alva, Arunca, Pranto e Ceira da bacia
hidrografica do rio Mondego recorrendo
preferencialmente a solu¢des baseadas na
Natureza

Realizar plantagdes nas linhas de agua
com recurso exclusivo a espécies
autdctones e, preferencialmente, obtidas
na mesma bacia hidrografica e nas
proximidades do local a intervencionar

Quali-
dade da
agua
Ambito
o
{3
°
=)
[<)
o
Gestao da
informacé&o
Uso do solo

Gestéao dos RH

Infraestruturas
transversais

Habitats
ripicolas -
conservagao,
reabilitacdo e
requalificacdo

Habitats
ripicolas -
conservagao,
reabilitacdo e
requalificacdo

Quantidade da

Inundagdes

agua

Escassez de agua

Barreiras
transversais

Aspetos hidromorfolégicos

Barreiras
longitudinais

Regularizagéo de
linhas de agua

Eroséo e instabil.

de margens

Assoreamento

Aspetos ecoldgicos

Eutrofizagdo

Invasoras

Perda de
biodiversidade

Resfduos, maus

odores

Incompatibiliz. usos

Aspetos sociais

na frente ribeirinha

Gestéao
Gestao dos Rec. Hidricos |da infor-
macéao
2 iz
[
[} - 9 8
E 0 o 'S c
s .= S & 0
T = < T = '
»n o S O ]
" o — fom
@ > 0T o
9 %)
(3} @
o =
D D
D D
D
D
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SAUX

Sisternas Ecologicos de Engennaria Notural

“Plano Estratégico de Reabilitagio de Linhas de Agua (PERLA)”
- TOMO II: Plano de Agdo - Municipio de Leiria

Prioridade

21

22

23

24

25

Medida do PERLA Ambito

Promover estratégias, programas e
projetos conducentes a uma utilizacéo
sustentada da 4gua baseada numa
protecao a longo prazo dos recursos Gestao dos RH
hidricos disponiveis e consolidando as

funcdes ecoldgicas essenciais destes

locais
. N . o Habitats
Evitar a realizacdo de operacfes silvicolas inicol
. S . ripicolas -
durante a época de nidificacéo da avifauna .
conservagao,

(15 de marco a 15 de julho, a adaptar as

- . reabilitacdo e
condi¢@es reais de cada ano)

requalificagcdo

Nos percursos pedonais e ciclaveis,
instalar sinalética e barreiras de modo a 5
. . Gestédo da
que sejam respeitados 0s espacos
destinados a cada tipo de utilizador e a

cada modalidade

paisagem

Promover a caracterizagéo e
monitorizac&o dos valores naturais com
destaque para os valores constantes das
Diretivas Aves e Habitats, valores com

Gestéo da
paisagem
estatuto de ameaca e valores

representativos da identidade local

Elaborar um guia municipal de arborizagéo
privilegiando as espécies autoctones, a
minimizagao dos consumos de agua e
trabalhos de manutencéo, a (re)plantagéo
das faixas adjacentes a vias de

Gestéo da
paisagem
comunicacdo e a plantacdo de espécies

mais resilientes ao fogo nas areas afetas a

RDFCI

Quali-

dade da

agua

Poluicéo

Quantidade da

Inundagdes

agua

Escassez de agua

Barreiras
transversais

Aspetos hidromorfolégicos

Barreiras
longitudinais

Regularizagéo de
linhas de agua

Eroséo e instabil.

de margens

Assoreamento

Aspetos ecoldgicos

Eutrofizagdo

Invasoras

Perda de
biodiversidade

Resfduos, maus

Aspetos sociais

odores

Gestéao
Gestao dos Rec. Hidricos |da infor-
macéao
0 T
2 & 2 o
3 E s (72}
. Q ~ zg o
N @ g -% 8 o =
=2 0 = o @ (%)
o = c = 5 & @ 0
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SAUX

Sisternas Ecologicos de Engennaria Notural

“Plano Estratégico de Reabilitagio de Linhas de Agua (PERLA)”

- TOMO II: Plano de Agdo - Municipio de Leiria

Prioridade

26

27

28

29

30

31

32

Medida do PERLA

Criar manchas de vegetacao autoctone nas
cabeceiras de linhas de 4gua com o
objetivo de reter e retardar o escoamento
e aumentar a infiltracdo de 4gua no solo

Realizar a¢des de informacéo dirigidas aos
proprietéarios agricolas e florestais dos
terrenos confinantes com linhas de 4gua

Realizar a¢des de formacao sobre os
ecossistemas ribeirinhos dirigidas aos
técnicos das entidades com competéncias
nas areas da educagao ambiental,
vigilancia e fiscalizagao, floresta, ambiente
e urbanismo

Comunicar previamente o inicio de
intervengdes nas linhas de agua,
sensibilizando e auscultando as
populacdes envolvidas

Assegurar a manutencao do regime
natural dos caudais, evitando a
regularizago ou alterac&o do perfil do
leito e das margens

Programar obras de correcéo torrencial
nas linhas de agua em areas de declives
acentuados e que evidenciem sinais
notorios de erosdo hidrica

Recorrer a estacaria viva com material
local autéctone nas intervengdes nas
linhas de agua

Quali-
dade da
agua
Ambito
o
uo
2
=
<)
o
Habitats
ripicolas -
conservagao,

reabilitacéo e
requalificacdo

Gestao da
informacé&o

Gestéo da
informacé&o

Gestao da
informacé&o

Habitats
ripicolas -
conservagao,
reabilitacéo e
requalificacdo

Infraestruturas
transversais

Habitats
ripicolas -
conservagao,
reabilitacéo e
requalificacdo

Quantidade da

agua
o]
>
0
3] ‘@
g 2
© N
© ()
c 7}
3 1%}
c ]
— o
7}
i
D D

Barreiras
transversais

Aspetos hidromorfolégicos

Barreiras
longitudinais

Regularizagéo de

linhas de agua

Eroséo e instabil.

de margens

Assoreamento

Aspetos ecoldgicos

Eutrofizagdo

Invasoras

Perda de
biodiversidade

Resfduos, maus

odores

Incompatibiliz. usos

Aspetos sociais

na frente ribeirinha

Gestéao
Gestao dos Rec. Hidricos |da infor-
macéao
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[
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E2 % c
O = O © (7]
c > c N [} 1
g = < T S
n o S5 O &
n o 9 (72 o
@ > 0T o
©
) (2}
@ e
=
D
| D D
D | D
D
D
D

EcoSalix - Sistemas Ecolégicos de Engenharia Natural, Lda.

geral@ecosalix.pt | www.ecosalix.pt



SAUX

Sisternas Ecologicos de Engennaria Notural

“Plano Estratégico de Reabilitagio de Linhas de Agua (PERLA)”

- TOMO II: Plano de Agdo - Municipio de Leiria

Prioridade

33

34

35

36

37

38

Medida do PERLA

Utilizar materiais florestais de reproducéo
(sementes, partes de plantas e plantas) em
boas condicdes fitossanitarias e
provenientes de areas com condicdes
ecologicas semelhantes a da estagéo ou
local de instalagdo

Elaborar um plano municipal de
intervencao para a erradicacdo de
espécies invasoras

Construir a Estacdo de Tratamento de
Efluentes Suinicolas (ETES) da Regido do
Lis

Desenvolver projetos de Educagéo
Ambiental dirigidos & comunidade escolar
do concelho de Leiria

Requalificar, proteger e valorizar a Lagoa
da Ervedeira

Privilegiar a integridade de estruturas ou
areas de elevado interesse paisagistico,
tais como vales abertos e encaixados com
elevada qualidade visual, margens de
linhas de agua, barragens e albufeiras,
faixas ripicolas, macicos arboreos,

arbustivos e/ou compostos por exemplares

notaveis de espécies autoctones, entre
outros

Quali-
dade da
agua
Ambito
o
{3
°
=)
[<)
o
Gestao da
paisagem
Invasoras
Poluicéo D
Gestao da
informacé&o
Habitats
ripicolas -
conservagao,

reabilitagéo e
requalificagcio

Gestéo da
paisagem

Quantidade da

Inundagdes

agua

Escassez de agua

Barreiras
transversais

Aspetos hidromorfolégicos

Barreiras
longitudinais

Regularizagéo de
linhas de agua

Eroséo e instabil.

de margens

Assoreamento

Aspetos ecoldgicos

Eutrofizagdo

Invasoras

Perda de
biodiversidade

Resfduos, maus

odores

Incompatibiliz. usos

Aspetos sociais

na frente ribeirinha

Gestéao
Gestao dos Rec. Hidricos |da infor-
macéao
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SAUX

Sisternas Ecologicos de Engennaria Notural

“Plano Estratégico de Reabilitagio de Linhas de Agua (PERLA)”

- TOMO II: Plano de Agdo - Municipio de Leiria

Prioridade

39

40

41

42

43

44

Medida do PERLA

Reconhecer e inverter a descaracterizacéo

e degradacgao da paisagem proporcionada
pela extracédo ndo ordenada de recursos,
escombreiras, escavagoes, lixeiras,
vazadouros, pelo desenho e manutencéo
desadequada das estradas municipais e
caminhos vicinais, e pela descontinuidade
e deterioragdo dos cursos de 4gua

Promover a manutencéo e protecao dos
habitats naturais na envolvente dos

espacos agrosilvopastoris, nomeadamente

pela conservagao, entre outros, de
turfeiras e a reconverséo de areas
agricolas em vegetagao palustre

Promover acdes de
informacg&o/comunicacao a populagao
relativamente a qualidade das aguas
residuais tratadas e a qualidade da 4gua
das linhas de 4gua decorrentes do
aumento de monitorizagao

Condicionar construcéo de acudes,
especialmente em zonas sensiveis

Gerir as areas ameagadas por cheias,

inundagdes e galgamentos marinhos como

espacos abertos vocacionados para
atividades agricolas ou estruturas de
recreio, lazer ou de valorizagdo ecolégica

Elaborar um estudo hidrolégico para o
concelho considerando cenarios de
alteracdes climaticas e identificando
pontos criticos e possiveis solucdes

Quali-
dade da
agua
Ambito
o
{3
°
=)
[<)
o
Gestao da
paisagem
Gestao da b
paisagem
Gestao da
informacé&o
Infraestruturas

transversais

Uso do solo

Gestdo dos RH

Quantidade da

Inundagdes

agua

Escassez de agua

Barreiras
transversais

Aspetos hidromorfolégicos

Barreiras
longitudinais

Regularizagéo de
linhas de agua

Eroséo e instabil.

de margens

Assoreamento

Aspetos ecoldgicos

Eutrofizagdo

Invasoras

Perda de
biodiversidade

Resfduos, maus

odores

Incompatibiliz. usos

Aspetos sociais

na frente ribeirinha

Gestéao
Gestao dos Rec. Hidricos |da infor-
macéao
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S G L | X “Plano Estratégico de Reabilitagio de Linhas de Agua (PERLA)”
- TOMO II: Plano de Agdo - Municipio de Leiria

Sisternas Ecologicos de Engennaria Notural

Quali- . Gestéo
Quantidade da . . . - L x I .
dade da A Aspetos hidromorfol6gicos Aspetos ecolégicos Aspetos sociais = Gestdo dos Rec. Hidricos da infor-
agua macéo
(] (2] I
T o @ = % s £ 2 4
5 i Ambi 2 9| = o8| 8 g g s 2 2t § o g
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Propor Zonas Adjacentes correspondentes
ao cenario hidroldgico de T=100 anos, com
edificacdo proibida para o T=20 anos e
45 . ) L. . Uso do solo D D D D
condicionada até extensao a inundacgédo de
T=100 anos e elaboracgao de guia das boas

préaticas

Promover a implementacgao de medidas de
prote¢do na prevencao do risco potencial
de contaminagéo antropogénica das aguas
subterréneas enquanto reservas
46 . . . o Uso do solo D D
estratégicas em situagdes hidricas
extremas (cheias e secas), com especial
incidéncia nos aquiferos que apresentam

maior vulnerabilidade
47 | Criar o espaco verde na Quinta do Algada Uso do solo D D D

Fiscalizar a deposicéo de residuos fora dos

48 locais designados para o efeito, Vigilancia / b b b
especialmente em linhas de agua (leito e Fiscalizacéo
margens)

Fomentar a educacgdo ambiental, a
investigagao e acdes de conservagao na Gestao da

49 o . ) I D D D D D
rede de Matas Nacionais e Areas informacé&o

Classificadas

Definir um plano de remocéo de
infraestruturas transversais, promovendo
s . Infraestruturas
50 | condi¢Bes que permitam a . D D D D D D
. . N L. transversais
migracédo/circulacdo das espécies ao longo

das linhas de agua

Delimitar zonas de maxima infiltracado e
restricbes ao uso do solo em articulagdo

51 ) e Uso do solo D D D D D D
com o Regime Juridico da Reserva

Ecoldgica Nacional
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Sisternas Ecologicos de Engennaria Notural

“Plano Estratégico de Reabilitagio de Linhas de Agua (PERLA)”

- TOMO II: Plano de Agdo - Municipio de Leiria

Prioridade

52

53

54

Medida do PERLA

Investir no conhecimento
técnico/cientifico, nas acdes de
sensibilizagcdo e na divulgagdo de
informacéo para promover uma melhor
preparagdo para 0s eventos e aumentar a
resiliéncia das populacdes

Considerar, no processo de florestacao, a
manutencao e valorizacéo de
ecossistemas com valor de conservagao

Viveiro municipal - aumentar a produgdo
de espécies ripicolas e de espécies
autdctones passiveis de utilizacdo em
areas urbanas / espacos verdes / parques
/ jardins

Ambito

Gestéao de
riscos

Gestao da
paisagem

Gestéo da
paisagem

Quali-
dade da
agua

Poluicéo

Quantidade da

Inundagdes

agua

Escassez de agua

Barreiras
transversais

Aspetos hidromorfolégicos

Barreiras
longitudinais

Regularizagéo de
linhas de agua

Eroséo e instabil.

de margens

Assoreamento

Aspetos ecoldgicos

Eutrofizagdo

Invasoras

Perda de
biodiversidade

Resfduos, maus

odores

Incompatibiliz. usos

Aspetos sociais

na frente ribeirinha

Gestéao
Gestao dos Rec. Hidricos |da infor-
macéao
2 iz
[
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ECCSAUX

Sistemas Ecologicos de Engerharia Natural

Plano Estratégico de Reabilitagio de Linhas de Agua (PERLA)"

- TOMO II: Plano de Agdo - Municipio de Leiria

Parceira

Mo miédio prazo

45, 50 e 51 18

Responsabilidade Prazo de Periodicidade de implementacao
para o PERLA implementacao Unica Pontual Continua
Mo imediato 14217 23
De modo R avel Mo curto prazo 54
e esponsavel ——
independente P Mo m édio irazo 38
n Mo imediato 25 e 34 5,10, 22 e 32
De modo B -
) Co-responsavel @ Mo curto prazo 1e?
independente, mas — S — = .
o _ com autonomia -] Mo médio prazo 12,20e 33
) sujeito aterceiros e
Implementar /o £ MNolngopraze | 47 21
Concretizar ome: o Mo imediato [35] &
- Mo curto prazo [31] a0e(37]
° Mo média prazo [44) (9] e 43
5 MNetmgoprazo | @
=
Em parceria o - -
Mo imediato
_ Mo curto prazo 26
Parceira P — .
Mo médio prazo [45] e [50] (18]
Mo imediato 23 14
De modo B Mo curto prazo
) —— Responsavel —— .
independente Mo medio prazo 11 38
n No imediat
De mado _ ° o imediato
) Co-responsavel o Mo curto prazo
independente, mas —— = :
Reforcar o . ) com autonomia o Mo medio prazo
. — Como? s ; ;
do Territdrioe o = Mo imediato
licenciamento = Mo curto prazo [31] 4edl
b= Mo m édio irazo 9e43
L)
=
Em parceria o ——
Mo imediato
_ Mo curto prazo
Parceira e .
Mo médio prazo [45] e [51) 18
Mo imediato 23
De modo . Mo curto prazo
) —— Responsavel —— .
independente Mo médio prazo
o MNebngoprazo |
De moda ) o Mo imediato 3,6,10,22 e 34
) Co-responsavel @ Mo curto prazo 1
independente, mas —— L= .
L . com autonomia m Mo medio prazo
vigiar / et a erees & MNobmgoprazo |
0 qué? ’ o
1 Fiscalizar Como? = Mo imediato
L
e Mo curto prazo 4e30
b= Mo m édio irazo 8,9e43
L)
=
Em parceria o - -
Mo imediato 48
Mo curto prazo 42
Parceira  —— . P
Mo medio prazo
Mo imediato
De modo . Mo curto prazo
) Responsavel .
independente Mo médio prazo
o Nobnmoprazo | %
De modo _ @ Mo imediato 25 5el0
) Co-responsavel @ Mo curto prazo 1e?
independente, mas —— L — :
L . com autonomia o Mo medio prazo 20
et a erees £ Newngoprsm |
N S
Maonitorizar Comao? ] Na imediato 5
L
- Mo curto prazo 30e 37
= Mo médio prazo 12
L)
5 Nebngopraze |2
Em parceria o ——
Mo imediato
Parceira Mo curtFJ prazo 26
Mo miédio prazo
Mo imediato 23e29
De modo ) Mo curto prazo 15
) —— Responsavel —— )
independente Mo medio prazo 38
W Mo imediato 25 e 34 5,10, 22, 28 e 32
De modo ) M
. Co-responsavel o Mo curto prazo 1,7, 27 36e5h2
independente, mas — L — .
v o , com autonomia n Mo medio prazo 12,20 € 33
Ger et a erees S Newnwopra | a0
erir a =
—_— i
informacio Como? ] No imediato 41
g Mo curto prazo 31 4,30e 37
= Mo médio irazo B, 43 e (49
L
Em parceria 6 - -
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RANDE

0 1 2 3 4 5 km

1:65.000

Coimbrao

~. S\
Unigo das freguesias/de Monte
Redondo'e Carreira
=

—

Unido das freguesias de Monte
Real e Carvide

Unido das freguesias de'Souto

\da Carpalhosa & Ortigosa |
A

\

Regueira de Pontes

~Unido, das freguesias de
> I 0
> Marrazes e Barosa

Unido das freguesias de
Leiria, Pousos, Barreira e

Unido das freguesias de
Parceiros e Azoia

Maceira

BATALHA

Bidoeira'de Cima

Unido das freguesias de Santa
Eufémia e Boa Vista

Caranguejeira

LEGENDA:

Limites Administrativos
| Limite de Concelho

Limite de Freguesia

Rede Hidrografica
@ Pontos Criticos

Trogos Criticos

——— V - Orla Costeira

Tipologia de Linhas de Agua
I - Zona de Cabeceira

—— II - Zona de Vale dos Rios Lis, Lena e Sirol
III - Zona Intermédia Calcaria

——— IV - Zona Intermédia Arenosa

Coletores canalizados / entubados

Sl
r

Unido das freguesias de
Colmeias e Meméria

Unido das freguesias de Santa
Catarina da Serra e Chainga

POMBAL

LISTA DE PONTOS CRITICOS

ID

Fotografia Exemplificativa

Diagnéstico

Intervengdes
Propostas

Fotografia Exemplificativa

Vala do
Moinho
Lameiro

Obra realizada
anteriormente
no local alterou
o
funcionamento
dasvalas

E.CIVIL: reformulacao
da ligacao entre linhas
de agua/valas

Ribeiro da
Gandara,
Gandara dos
Olivais (junto &
Cimpor)

Rotura de
emissario da
AdCL, com aguas
residuais a afluir
diretamente para
a linha de agua.
Forte cheiro a
resina sentido no
local.

Linha de agua
dominada por
canavial.

E.CIVIL: recuperacao da
rotura

TEN: estabilizacio e/ou
consolidacao de margens

Rib. de
Agudim, Chas
Deslizamento
de terras
coloca em risco
o caminho
agricola
adjacente

TEN: consolidacao

Rib. de

Agudim,
Corredoura
Deslizamento
de terras muito
grave, podendo
viracolocarem
causa uma
infraestrutura
(particular)

TEN: consolidacao

Deslizamento
de terras grave
em varios
pontos ao longo
das margens.
Acude
totalmente
danificado, nao
se encontrando
acumprir
qualquer
funcao

E.CIVIL: demolicdo ou
reconstrucao do acude
TEN: estabilizacao e
consolidacao de
margens

Rio Lis, cidade
Assoreamento
extremo.
Margens com

;| erosao

acentuada

Desassoreamento
TEN: controlo de
eros3o e estabilizacao

Rib. do Amparo ' Monitorizacdo. Caso

Possivel
descal¢amento
de conduta de
saneamento

necessario,
estabilizacao ou
consolidacao da
margem

Rio Lis, cidade
Fraturas no
taludee
percurso
pedonal

Monitorizacdo regular
do local. Caso
necessario, podem
aplicar-se TEN para

consolidacao do talude.

P15

P16

P17

P18

PA
(T07)

PA
(T13)

PA
(T14)

PAOT £

(T12)

PA02
(T12)

PA
(T18)

Diagnéstico

Intervencdes
Propostas

Rio Lis, Moinho
do Rouco
Instabilidade
grave junto ao
Moinho do
Rouco

TEN: consolidacao

Rio Lis, Moinho
do Rouco
Instabilidade
grave em
margem muito
préxima da
N356-2 [Moinho
do Rouco)

TEN: consolidacao

Rio Lis, Moinho
do Pombal,
Algueidao
Rombo na
margem
esquerda apés
oacude.

Acude
obstruido/

j assoreado

Desassoreamento e
desobstrucio do acude
TEN: consolidacao

Rio Lena, Azéia

Assoreamento
acentuado e
margens

. | verticais com
| | erosao pontual

* | (Vala que aflui

Desassoreamento
TEN: controlo de
erosao e estabilizacio

grave, erosao e
instabilidade de
taludes

a EE das
Salgadas] Intervengdes
Diagnéstico aplicaveis ao T07:
relativo ao T07: | Desassoreamento
Assoreamento
grave
Coletor, Amor
Dlagnt\ésnca Intervencdes
relativo ao T13: P
aplicaveis ao T13:
Assoreamento
4 Desassoreamento
§l ' moderado a
| grave
Rib. de Amor
- | Diagndstico
relativo ao T14: | Intervencdes
Assoreamento | @Plicaveis ao T14:
moderado a Desassoreamento

TEN: controlo de
erosao e estabilizacao

% desde aN109

até a foz, com
inundagdes no
ponto-alvo

marginais
Rib. da
Escoura ~
Diagnésti Intervencdes
Iagrllos ‘@ aplicaveis ao T12:
relativo ao T12:
Desassoreamento
Assoreamento
extremo
Rib. da
Escoura ~
Diagnésti Intervengdes
|agr.ws ico aplicaveis ao T12:
. | relativoao T12:
Desassoreamento
Assoreamento
extremo
Rib. do Casal
Gamito
Diagnéstico
relativo ao T18:
Assoreamento | Intervencdes
extremo, aplicaveis ao T18:
especialmente | Desassoreamento

¢ Rib. dos

Frades, Q" dos
Frades

Instabilidade da
ponte existente

Monitorizacao e
execucao de vistoria
técnica para concluir
acerca da estabilidade
da estrutura

PAO1
(T20)

ib. do Amparo

| Diagnéstico
{ | relativo ao T20:

Grave erosao,

§ | instabilidade e
B | deslizamento

de taludes,
especialmente

b | a montante.

Assoreamento
grave a jusante.

(Ver intervencdes
aplicaveis ao T20)

Rib. dos
Frades, Q™ dos
Frades

Muro em
blocos de pedra
com eros3o no
tardoz devido
ao galgamento
da margem
pela dguada
levada

TEN: estabilizacao

LA n.i
Charneca da
Touria

{ Rombo na

margem
esquerda
[possivelmente

{ | causado por

obstrucao),
com
espalhamento
dos sedimentos
no terreno
adjacente e
consequente
desvio do curso
da agua

Desassoreamento
TEN: estabilizacao

(LAn.i),
Padrao
Descalcamento
das ultimas
manilhas do
entubamento,
provocando a
sua quebra

) antes da PH

sobavia. A
erosao
provocada pela
4gua provocou
ainda a perda
massiva de solo
eo

consequente

descalcamento
do muro que
limita a
propriedade

E.CIVIL: recuperacdo
das manilhas e
estabilizacdo do local,
com reposicao das
condicdes prévias

Deslizamento
de taludes

TEN: consolidacao

Rio Lis, Pinhal
Verde
Instabilidade de
taludes

- causada pela

construcao de

B8 poco nas
¥ proximidades,

emquea
margem nao

8 | protegida

apresenta
erosao grave e
deslizamentos
de terras

TEN: consolidacao

PA
(T26)

Rib. do Amparo

%  Diagnéstico

relativo ao T20:
Grave erosao,
instabilidade e
deslizamento
de taludes,
especialmente
a montante.

% | Assoreamento

grave a jusante.

(Ver intervencdes
aplicaveis ao T20)

Erosaoe

= | deslizamento

de taludes,
Conduta de
saneamento a
descoberto

Rio Lena,
Moura
Diagnéstico
relativo ao T24:
Erosaoe
instabilidade de
taludes

Rio Lis, Vidigal
Diagnéstico
relativo ao T26:
Instabilidade de
taludes,
observando-se
na zona do PA
fraturas no
passeio e

| estrada

adjacentes

A'fluenle da Intervengdes
Rib. de aplicaveis ao T22:
Agudim), Talos P |
L Desassoreamento
Diagnéstico .
relativo ao T22; | EN: correcao
torrencial
§  Assoreamento
Murtérios, St
« | Eufémia Intervengdes
Diagnéstico aplicaveis ao T23:
relativo ao T23: | Desassoreamento
i | Assoreamento
moderado
Rio Lena,
Mourad
Diagnéstico
relativo ao T24: =
Intervengdes

aplicaveis ao PAQT:
TEN: consolidacao

Intervencdes
aplicaveis ao PA02:
TEN: controlo de
erosao e estabilizacao

Intervencdes
aplicaveis ao PA:
TEN: consolidacao

Rio Lis, Cortes
Instabilidade de
taludes,
estando em
risco o
galgamento do
meandro/desvi
odalinha de
4gua, com
graves
consequéncias
ajusante

TEN: consolidacao

LISTA DE TROGOS CRITICOS

A Ree; 1D Fotografia Exemplificativa Diagnostico el
Propostas Prop

1D Fotografia Exemplificativa ‘ Diagnéstico

Rib. de Porto
Longo

~ Assoreamento

moderado

Desassoreamento

Rib. de St

Vala do Carvao
Desassoreamento e

desobstrucao

T02 de Fora Desassoreamento Assoreamento

Assoreamento e obstrucao

moderado

Vala da Aroeira
Assoreamento
moderado. Desassoreamento e
Pontualmente, | TEN (pontualmente):
margens com | controlo de erosao e
erosdo ativae | estabilizacdo

. focos de
instabilidade.

T03
Rib. do Casal
Gamito
Assoreamento
extremo,
especialmente | Desassoreamento
desde a N109
até a foz, com
inundacdes no
B ponto-alvo

Rib. da (LA em Reg. de
Carreira Pontes, a norte
TO4 Assoreamento | Desassoreamento da dt? Casal Desassoreamento
moderado a Gamito)
grave Assoreamento
%{) NOTA GERAL: verifica-
T05 Lameiro Desassoreamento se a necessidade de se
- analisar esta linha de
| Assoreamento 4gua em particular
para verificar a causa
do aporte excessivo de
A sedimentos e
Rib. do Amparo instabilidade das
Grave erosao, margens.
instabilidade e
. [vala a norte deslizamento Desassoreamento
T06 de M. Real] Desassoreamento de taludes, E.CIVIL: reforco do
Assoreamento especialmente | enrocamento existente
4 moderado a montante. no PAO1 (T20)
Assoreamento | TEN: controlo de
grave a jusante.  erosao, estabilizacéo,
consolidacao e
corregao torrencial
Vala que aflui T21: desobstrucao do
5 EE das canal de liga.géo ao
T07 Salgadas] Desassoreamento lAa[?:ul?':r;J:;dr:Tr‘\::.
Assoreamento
grave

Rio Lis, cidade
Erosdo
(Vala junto & moderada e
estacdo de CF instabilidade TEN: controlo de
T08 de M Real] Desassoreamento (pontual) na erosao e estabilizacao
base dos
§ Assoreamento
taludes
marginais
Rib. das Afluente da
P " Desassoreamento
Vérzeas 0 ! Rib. de _
T09 fjusantel .esassoreameln oe Aqudim, Talos) TEN: correcao
limpeza de residuos torrencial
Assoreamento Assoreamento
e poluicdo
Rib. das Rib. dos
Varzeas Murtérios, S
TEN: controlo de Y B AI Desassoreamento
T10 Margens Eufémia

N erosao e estabilizacao
verticais com

erosdo elevada

Assoreamento

Rio Lena,
Moura

Erosdo e
instabilidade de
taludes

TEN: controlo de

|| Rib.da - -
erosao e estabilizacao

Ortigosa
Assoreamento
' moderado

™m Desassoreamento TEN: consolidagao

Pontualmente 4t
(quando necessario)

com
deslizamento
de taludes

{ Rib. da

Escoura
T12 Desassoreamento

Assoreamento
extremo

Coletor, Amor

Assoreamento
moderado a
¢ grave

T13 Desassoreamento

Rib. de Amor
Assoreamento
moderado a Desassoreamento
grave, erosdo e | TEN: controlo de

5 instabilidade de | erosao e estabilizacdo
taludes
marginais

T4

i Rib. do
1 Fagundo
Assoreamento | Desassoreamento
4 moderado a
| grave

LEGENDA

ID - identificagdo do ponto critico (NOTA: o nome da Linha de Agua (LA) e povoagdo mais préxima encontra-se na coluna do
Diagnostico, sendo que no desconhecimento da hidronimia se apresenta a expressdo “LA n.i.”, referindo-se a LA néo
identificada); P01 - Ponto Critico n.°1; PA (T01) - Ponto-Alvo inserido no Trogo n.° 1; E.CIVIL - Solugdo no ambito da
Engenharia Civil; TEN - Técnicas de Engenharia Natural.

Notas (consultar estas e outras notas no cap. 3.1.8.1):
e Além das solugbes propostas, todas as intervengdes devem prever a limpeza de residuos, a limpeza seletiva da
vegetagdo autdctone (nomeadamente a desobstrugdo da seccdo de vazdo) e o controlo de espécies vegetais invasoras

de acordo com as linhas orientadoras constantes do TOMO llI;

e Previamente a qualquer intervengéo, deve ser aferida a necessidade da realizagdo de outros trabalhos, tais como a
aplicacado de técnicas de revestimentos ou estabilizagéo de taludes;

e Algumas solugdes de estabilizacdo e as solugcdes de consolidagdo carecem de calculos de dimensionamento, devendo
ser preferencialmente acompanhadas de estudos hidrolégicos e hidraulicos do local.

Projeto Plano Estratégico de Reabilitacido de Linhas de
Agua (PERLA) - Leiria Fase
Requerente Camara Municipal de Leiria Data Setembro de 2022

e( : @S ;( : Ll Local Municipio de Leiria ID Ecosalix 20.06_CMLei_PERLA
Especialidade Escala 1:65 000
tura

Sisternas Ecologicos de Engenharia Na Técnico Responsével Folha ATH

Desenho n.°

ANEXO I1.3

Rua D - Lote 83 | Zona Industrial Casal dos Frades | 2435-661 Ourém Designagéo

Pontos e trogos criticos propostos para
www.ecosalix.pt | geral@ecosalix.pt | 249 095 379

intervengdo prioritaria

Revisdo / Data Revisdo 2 - Janeiro de 2023
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Quadro 11.3.2.1 - Pontos criticos propostos para intervengdo prioritaria

Legenda: ID - identificacéo do ponto critico (NOTA: o0 nome da Linha de Agua (LA) e povoag&o mais proxima
encontra-se na coluna do Diagndstico, sendo que no desconhecimento da hidronimia se apresenta a
expressdo “LA n.i.”, referindo-se a LA néo identificada); PO1 - Ponto Critico n.° 1; PA (TO1) - Ponto-Alvo
inserido no Trogo n.° 1; E.CIVIL - Solucédo no ambito da Engenharia Civil; TEN - Técnicas de Engenharia
Natural.

Notas (consultar estas e outras notas no cap. 3.1.8.1):

e Além das solugdes propostas, todas as intervencdes devem prever a limpeza de residuos, a
limpeza seletiva da vegetagao autdctone (nomeadamente a desobstrucéo da sec¢éo de vazao) e o
controlo de espécies vegetais invasoras de acordo com as linhas orientadoras constantes do
TOMO llII;

e Previamente a qualquer intervencdo, deve ser aferida a necessidade da realizagdo de outros
trabalhos, tais como a aplicagdo de técnicas de revestimentos ou estabilizacdo de taludes;

e Algumas solugbes de estabilizacdo e as solugdes de consolidagdo carecem de calculos de
dimensionamento, devendo ser preferencialmente acompanhadas de estudos hidrolégicos e
hidraulicos do local.

Intervengdes

ID Fotografia Exemplificativa Diagnéstico
g P g Propostas

Vala do Moinho
Lameiro

Obra realizada E.CIVIL: reformulacao da
anteriormente no | ligagdo entre linhas de
local alterou o agua/valas
funcionamento

PO1

das valas

Ribeiro da
Géndara,
Gandara dos

Olivais (junto a

Cimpor

Rotura de

emissario da
ssarl E.CIVIL: recuperacgéo da

AdCL, com aguas
rotura

residuais a afluir

. TEN: estabilizagdo e/ou
diretamente para

. , consolidacdo de margens
a linha de agua. ¢ 9
Forte cheiro a

resina sentido no

local.

Linha de agua
dominada por
canavial.
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ID Fotografia Exemplificativa

Diagnéstico

Intervengdes
Propostas

P02

Rib. de Agudim,
Chés
Deslizamento de
terras coloca em
risco o caminho
agricola
adjacente

TEN: consolidagao

P03

Rib. de Agudim,
Corredoura
Deslizamento de
terras muito
grave, podendo
vir a colocar em
causa uma
infraestrutura
(particular)

TEN: consolidagao

P04

Rib. de Agudim,
Cha
Deslizamento de
terras grave em
varios pontos ao
longo das
margens.

Acude totalmente
danificado, ndo
se encontrando a
cumprir qualquer
funcéo

E.CIVIL: demoligdo ou
reconstrucgdo do agude
TEN: estabilizagdo e
consolidacdo de margens
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Fotografia Exemplificativa

Diagnéstico

Intervengdes
Propostas

P05

Rio Lis, cidade

Assoreamento
extremo.
Margens com
erosao acentuada

Reperfilamento do leito

TEN: controlo de erosao e
estabilizacdo

P06

Rib. do Amparo
Possivel
descalcamento
de conduta de
saneamento

Monitorizacéo. Caso
necessario, estabilizacéo
ou consolidagao da
margem

PO7

Rio Lis, cidade
Fraturas no
talude e percurso
pedonal

Monitorizacdo regular do
local. Caso necessario,
podem aplicar-se TEN
para consolidacdo do
talude.
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Fotografia Exemplificativa

P08

Diagnéstico

Intervengdes
Propostas

P09

Rib. dos Frades
Q= dos Frades
Instabilidade da
ponte existente

Monitorizacdo e execucao
de vistoria técnica para
concluir acerca da
estabilidade da estrutura

P10

Rib. dos Frades
Qta dos Frades

Muro em blocos

de pedra com
erosao no tardoz
devido ao
galgamento da
margem pela
agua da levada

TEN: estabilizacdo

(LA n.i.),

Charneca da
Touria

Rombo na
margem
esquerda
(possivelmente
causado por
obstrucéo), com
espalhamento
dos sedimentos
no terreno
adjacente e
consequente
desvio do curso
da agua

Reperfilamento do leito

TEN: estabilizagao
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Intervengdes

ID Fotografia Exemplificativa Diagnéstico
g P g Propostas

(LA n.i.), Padréo
Descalgcamento
das ultimas
manilhas do
entubamento,
provocando a sua
gquebra antes da
PH sob avia. A E.CIVIL: recuperacgéo das
P11 erosao provocada | manilhas e estabilizagéo
pela agua do local, com reposicao
provocou ainda a | das condigbes prévias
perda massiva de
soloeo
consequente
descalcamento
do muro que
limita a
propriedade

Rio Lis. Rib. das

Chitas
P12 TEN: consolidacéo

Deslizamento de
taludes
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ID Fotografia Exemplificativa

Diagnéstico

Intervengdes
Propostas

P13

Rio Lis, Pinhal
Verde
Instabilidade de
taludes causada
pela construcédo
de poco nas
proximidades,
em que a

margem ndo
protegida
apresenta erosdo
grave e
deslizamentos de
terras

TEN: consolidacéo

P14

Rio Lis, Cortes
Instabilidade de
taludes, estando
em risco o
galgamento do
meandro/desvio
da linha de agua,
com graves
consequéncias a
jusante

TEN: consolidagao

P15

Rio Lis, Moinho
do Rouco

Instabilidade
grave junto ao
Moinho do Rouco

TEN: consolidacéo
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Intervengdes

ID Fotografia Exemplificativa Diagnéstico
g P g Propostas

Rio Lis, Moinho
do Rouco

Instabilidade

grave em

P16 TEN: consolidacéo

margem muito
proxima da
N356-2 (Moinho
do Rouco)

Rio Lis, Moinho
do Pombal
Alqueidéo
Rombo na Reperfilamento do leito e
margem desobstrucéo do agude
esquerda apés 0 | TEN: consolidacdo
acude.

P17

Acude obstruido/
assoreado

Rio Lena, Azéia

Assoreamento Reperfilamento do leito

acentuado e B
P18 TEN: controlo de erosao e
margens L
T estabilizagdo
verticais com

erosdo pontual

(Vala que aflui a
EE das

Salgadas) Intervencdes aplicaveis
Diagnéstico ao T07:

relativo ao TO7: | Reperfilamento do leito
Assoreamento
grave

PA
(T07)
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Fotografia Exemplificativa

PA
(T13)

Diagnéstico

Intervengdes
Propostas

PA
(T14)

Coletor, Amor

Diagndstico
relativo ao T13:

Intervencdes aplicaveis
ao T13:

PAOL
(T12)

Assoreamento ) .
Reperfilamento do leito

moderado a

grave

Rib. de Amor

Diagnéstico

relativo ao T14: | Intervengdes aplicaveis

Assoreamento a0 T14:

moderado a Reperfilamento do leito

grave, eroséo e
instabilidade de
taludes
marginais

TEN: controlo de eroséo e
estabilizagao

Rib. da Escoura

Diagndstico
relativo ao T12:
Assoreamento
extremo

Intervengdes aplicaveis
ao T12:

Reperfilamento do leito
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Fotografia Exemplificativa

PA02
(T12)

Diagnéstico

Intervengdes
Propostas

PA
(T18)

Rib. da Escoura
Diagndstico
relativo ao T12:

Assoreamento
extremo

Intervengdes aplicaveis
ao T12:

Reperfilamento do leito

Rib. do Casal
Gamito
Diagnéstico
relativo ao T18:
Assoreamento
extremo,
especialmente
desde a N109 até
afoz, com
inundac¢@es no
ponto-alvo

Intervencdes aplicaveis
ao T18:

Reperfilamento do leito

PAO1
(T20)

Rib. do Amparo
Diagnéstico
relativo ao T20:
Grave erosao,
instabilidade e
deslizamento de
taludes,
especialmente a
montante.

Assoreamento
grave a jusante

(Ver intervengbes
aplicaveis ao T20)

PA02
(T20)

Rib. do Amparo
Diagnéstico
relativo ao T20:
Grave erosao,
instabilidade e
deslizamento de
taludes,
especialmente a
montante.

Assoreamento
grave a jusante

(Ver intervengoes
aplicaveis ao T20)
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Fotografia Exemplificativa

PA
(T22)

Diagnéstico

Intervengdes
Propostas

PA
(T23)

PAO1
(T24)

(Afluente da Rib.

de Agudim), Intervengdes aplicaveis
Talos ao T22:

Diagnéstico Reperfilamento do leito
relativo a0 T22: | TEN: correc&o torrencial
Assoreamento

Rib. dos

Murtérios, St

Eufémia Intervencdes aplicaveis
Diagnéstico ao T23:

relativo ao T23: | Reperfilamento do leito
Assoreamento

moderado

Rio Lena, Moura

Diagnéstico
relativo ao T24:
Eroséo e
deslizamento de
taludes,
Conduta de
saneamento a
descoberto

Intervencdes aplicaveis
ao PAO1:

TEN: consolidagao
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ID Fotografia Exemplificativa Diagnéstico Intervencoes
Propostas
Rio Lena, Mourd
Diagndstico Intervencdes aplicaveis
PA02 relativo ao T24: | ao PA02:
(T24) Eroséo e TEN: controlo de eroséo e
instabilidade de | estabilizagéo

taludes

Rio Lis, Vidigal
Diagndstico
relativo ao T26:

Instabilidade de | |htervengdes aplicaveis

PA taludes, a0 PA:

(T26)

observando-se -
TEN: consolidagéo

na zona do PA

fraturas no

passeio e estrada

adjacentes

Quadro 11.3.2.2 - Trogos criticos propostos para intervengdo prioritaria

Legenda: ID - identificag&o do trogo critico (NOTA: o nome da Linha de Agua (LA) e povoagio mais proxima
encontra-se na coluna do Diagnoéstico, sendo que no desconhecimento da hidronimia se apresenta a
expressdo “LA n.i.”, referindo-se a LA ndo identificada); TO1 - Troco Critico n.° 1; E.CIVIL - Solugdo no
ambito da Engenharia Civil; TEN - Técnicas de Engenharia Natural.

Notas (consultar estas e outras notas no cap. 3.1.8.1):

e Além das solugbes propostas, todas as intervengdes devem prever a limpeza de residuos, a
limpeza seletiva da vegetagdo autoctone (nomeadamente a desobstrucdo da seccdo de vazao) e o
controlo de espécies vegetais invasoras de acordo com as linhas orientadoras constantes do
TOMO III;

e Previamente a qualquer intervencdo, deve ser aferida a necessidade da realizacdo de outros
trabalhos, tais como a aplicagdo de técnicas de revestimentos ou estabilizacéo de taludes;

e Algumas solugbes de estabilizacdo e as solugdes de consolidagdo carecem de calculos de
dimensionamento, devendo ser preferencialmente acompanhadas de estudos hidroldgicos e
hidraulicos do local.
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Fotografia Exemplificativa

Diagnéstico

Intervengdes
Propostas

TO1

Rib. de Porto
Longo
Assoreamento
moderado

Reperfilamento do leito

T02

Rib. de St Aleixo

e Vala de Fora

Assoreamento
moderado

Reperfilamento do leito

TO3

Vala da Aroeira

Assoreamento
moderado.
Pontualmente,
margens com
erosao ativa e
focos de
instabilidade.

Reperfilamento do leito e
TEN (pontualmente):
controlo de eroséo e
estabilizacdo
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Intervengdes

ID Fotografia Exemplificativa Diagnéstico
g P g Propostas

Rib. da Carreira

Assoreamento

TO4 Reperfilamento do leito

moderado a
grave

Vala do Lameiro
Lameiro Reperfilamento do leito

TO5
Assoreamento

(Vala a norte de
M.t Real)
Assoreamento
moderado

T06 Reperfilamento do leito

(Vala que aflui a
EE das

Salgadas) Reperfilamento do leito
Assoreamento
grave

TO7
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Fotografia Exemplificativa

TO8

Diagnéstico

Intervengdes
Propostas

T09

(Vala junto a
estacéo de CF de
Mt Real)

Assoreamento

Reperfilamento do leito

T10

Rib. das Varzeas
(jusante)
Assoreamento e
poluicao

Reperfilamento do leito e
limpeza de residuos

T11

Rib. das Varzeas
Margens
verticais com
erosdo elevada

TEN: controlo de erosao e
estabilizagdo

Rib. da Ortigosa
Assoreamento
moderado

Reperfilamento do leito

EcoSalix - Sistemas Ecolégicos de Engenharia Natural, Lda.

geral@ecosalix.pt | www.ecosalix.pt



el ( S O L | X “Plano Estratégico de Reabilitagio de Linhas de Agua (PERLA)”

TOMO II: Plano de Ag¢éo - Municipio de Leiria

Sistemas Ecologicos de Engerharia Natural

ID Fotografia Exemplificativa

Diagnéstico

Intervengdes
Propostas

T12

Rib. da Escoura

Assoreamento
extremo

Reperfilamento do leito

T13

Coletor, Amor

Assoreamento
moderado a
grave

Reperfilamento do leito

T14

Rib. de Amor

Assoreamento
moderado a
grave, eroséo e
instabilidade de
taludes
marginais

Reperfilamento do leito

TEN: controlo de erosao e
estabilizagdo

T15

Rib. do Fagundo
Assoreamento

moderado a
grave

Reperfilamento do leito
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Intervengdes

ID Fotografia Exemplificativa Diagnéstico
g P g Propostas

Neim i

Vala do Carvdo ) )
Reperfilamento do leito e

T16 .
desobstrucéo

Assoreamento e
obstrucéo

Rib. do Casal
Gamito

Assoreamento
extremo,
especialmente Reperfilamento do leito
desde a N109 até
a foz, com
inundacdes no
ponto-alvo

T17
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. e . . Intervencdes
ID Fotografia Exemplificativa Diagnostico ¢
Propostas
(LA em Reg. de
Pontes, a norte
T18 da do Casal Reperfilamento do leito
Gamito
Assoreamento
NOTA GERAL.: verifica-se
a necessidade de se
analisar esta linha de
agua em particular para
verificar a causa do aporte
excessivo de sedimentos
e instabilidade das
Rib. do Amparo margens.
Grave erosao,
instabilidade e Reperfilamento do leito
deslizamento de
T19 E.CIVIL: reforgo do
taludes, ]
T20 . enrocamento existente no
especialmente a
PAO1 (T20)
montante.
TEN: controlo de erosao,
Assoreamento o
. estabilizagéo,
grave a jusante. o .
consolidacdo e corregao
torrencial
T21: desobstrucéo do
canal de ligacéo ao lago
do Jardim da Almuinha
Grande.
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. . . . Intervencdes
ID Fotografia Exemplificativa Diagnostico ¢
Propostas
Rio Lis, cidade
Erosdo moderada
121 e instabilidade TEN: controlo de eroséo e
(pontual) na base | estabilizacdo
dos taludes
marginais
(Afluente da Rib.
de Agudim, Reperfilamento do leito
T22 )
Talos) TEN: corregéo torrencial
Assoreamento
Rib. dos
Murtérios, S® ! )
T23 . Reperfilamento do leito
Eufémia
Assoreamento
Rio Lena, Mourd
Erosédo e
instabilidade de | TEN: controlo de eroséo e
taludes estabilizagdo
T24 _
Pontualmente TEN: consolidag&o
com (quando necessario)
deslizamento de
taludes
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Rio Lis até Leiria

Arvores caidas

i Desobstrucéo
para o leito.
. TEN: controlo de eroséo,
T25 Instabilidade de N
estabilizacdo e
taludes e S
] consolidagéo
deslizamentos
em varios pontos
Rio Lis, Vidigal L
. TEN: estabilizagéo e
T26 Instabilidade de N
consolidacéo
taludes
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Sistemas Ecologicos de Engerharia Natural

ANEXO 11.4 - PRIORIZAGAO DE LOCAIS DE INTERVENGAO
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