ESTABELECE O REGIME DE REVISAO DE PRECOS DAS EMPREITADAS DE OBRAS
PUBLICAS E DE OBRAS PARTICULARES E DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS

Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro

Com as alteragoes introduzidas por:  Decreto-Lei n.° 73/2021;
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Diploma
Estabelece o regime de revisdo de precos das empreitadas de obras publicas e de obras particulares e de aquisicdo de bens e
servicos

Decreto-Lei n.° 6/2004

de 6 de Janeiro

A revisdo de precos das empreitadas de obras publicas tem constituido ao longo das Ultimas décadas uma garantia essencial
de confianca entre as partes do contrato, permitindo-lhes formular e analisar propostas baseadas nas condi¢des existentes a
data do concurso, remetendo para a figura da revisdo a compensacdo a que houver lugar em fun¢do da variacdo dos custos
inerentes a concretizagdo do objecto do contrato.

Os dois diplomas que vigoraram desde 1975 proporcionaram solu¢des adequadas para a maioria dos problemas que a revisdo
de precos colocou durante este periodo, havendo, no entanto, a partir da experiéncia pratica da sua aplicagdo, todo um
conjunto de aperfeicoamentos que é possivel introduzir nos seus mecanismos com vista a uma maior adequacéo as realidades
actuais.

Como principais alteragdes introduzidas pelo novo regime podem enumerar-se:

Adaptacdo e compatibilizacdo com as disposi¢des do regime juridico de empreitadas de obras publicas;

Extensdo do ambito de aplicacdo do presente diploma aos contratos de empreitadas de obras particulares e de aquisicdo de
bens e servicos, passando a existir um quadro Unico regulador da revisdo de precos;

Reorganizacdo da estrutura da férmula polinomial, conferindo-lhe aspectos de generalidade que permitem acolher novas
solugdes no campo da mao-de-obra mais adequadas a actualidade e a realidade do nosso mercado;

Possibilidade de nova organizagdo espacial dos indices de mao-de-obra, permitindo abandonar, no caso do continente, a
actual matriz distrital;

Uniformizacdo do termo constante, relativo a parcela ndo revisivel da empreitada, em todas as férmulas de revisdo de precos
com o valor de 0,10;

Redugéo do limite minimo do coeficiente de actualizacdo de 3% para 1%, quando a revisdo de precos é feita por férmula, para
harmonizacdo com a dinamica de custos actual;

Reducéo do limite minimo do coeficiente de actualizacdo de 4% para 2%, no caso de revisdo de precos por garantia de custos,
por razdes similares;

Definicdo de uma aproximacdo de seis casas decimais para o calculo do coeficiente de actualizagdo e no tratamento dos
adiantamentos na revisdo de pregos por formula;

Substituicdo do cronograma financeiro pelo plano de pagamentos, como referéncia nos calculos de revisdo de precos;
Possibilidade de os concorrentes apresentarem a férmula de revisdo de pregos no caso da sua eventual omissdo no caderno de
encargos.

Foram ouvidos, em consultas regulares ao longo da elaboracao deste diploma, as associagdes mais representativas do sector,
bem como a Associacdo Nacional de Municipios Portugueses e os principais donos de obras publicas.

Assim:

Nos termos da alinea a) do n.° 1 do artigo 198.° da Constituicdo, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1.°
Ambito de aplicacio
(em vigor a partir de: 2021-09-16)

1 - O preco contratual das empreitadas de obras publicas, a que se refere o artigo 97.° do Cédigo dos Contratos Publicos,
aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redacdo atual (CCP), fica sujeito a revisdo em funcdo
das variacdes, para mais ou para menos, dos custos de mao-de-obra, dos materiais e dos equipamentos de apoio, relativamente
aos correspondentes valores considerados no més anterior a data limite fixada para a entrega das propostas.
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2 - A revisdo sera obrigatdria, com observancia do disposto no presente diploma e segundo clausulas especificas insertas nos
cadernos de encargos e nos contratos, e cobre todo o periodo compreendido entre o més anterior ao da data limite fixada para
a entrega das propostas e a data do termo do prazo de execucdo contratualmente estabelecido, acrescido das prorrogacdes
legais.

3 - No caso de eventual omissdo do contrato e dos documentos que o integram relativamente a féormula de revisdo de precos,
aplicar-se-a a férmula tipo para obras da mesma natureza ou que mais se aproxime do objecto da empreitada.

4 - (Revogado.)

5 - O valor apurado, em termos de revisdo de precos, no final do prazo de execugdo contratualmente estabelecido, acrescido
das prorrogacdes legais ou das prorrogacdes determinadas por sentenca judicial ou arbitral, ndo esta sujeito ao limite imposto
pelo preco base nem aos limites que determinaram a escolha do procedimento.

Alteracoes

Alterado pelo/a Artigo 2.° do/a Decreto-Lei n.° 73/2021 - Diario da Republica n.° 160/2021, Série | de 2021-08-18, em vigor a partir de 2021-09-17

Artigo 2.°
Extensao do ambito de aplicacdo

(em vigor a partir de: 2021-09-16)

Os contratos de aquisicdo de bens moveis e os contratos de aquisicdo de servicos regulados no CCP, bem como os contratos de
empreitadas de obras particulares em que se estipule o direito a revisdo de precos, regem-se pelo disposto no presente
decreto-lei em tudo o que neles ndo for especialmente regulado.

Alteragoes

Alterado pelo/a Artigo 2.° do/a Decreto-Lei n.° 73/2021 - Diario da Republica n.° 160/2021, Série | de 2021-08-18, em vigor a partir de 2021-09-17

Artigo 3.°
Cldausulas de revisdo de precos
(em vigor a partir de: 2021-09-16)

1 - Os interessados podem apresentar pedidos de correcdo ou de alteragdo do regime da revisdo de precos estabelecido no
caderno de encargos no primeiro terco do prazo concedido para a apresentacdo de propostas.

2 - No caso de omissdo do caderno de encargos relativamente a férmula de revisdo de precos, os interessados podem propor o
regime aplicavel no primeiro ter¢o do prazo concedido para a apresentagdo de propostas.

3 - O 6rgdo competente para a decisdo de contratar deve, no segundo ter¢o do prazo referido nos nimeros anteriores, informar
os interessados sobre a formula ou féormulas do regime de revisdo de precos a constar das propostas a apresentar, sob pena de
nao aceitacdo de nenhum dos pedidos.

4 - Para efeitos do disposto no nimero anterior, sdo excluidas as propostas das quais ndo constem as formulas do regime de
revisdo de precos comunicadas nos termos do mesmo ndmero.

5 - No caso de revisdo de precos da proposta por formula, sempre que ndo conste dos indicadores econémicos o indice de
qualquer material cujo preco no mercado multiplicado pela quantidade prevista no mapa de medicbes exceda 3% do valor da
proposta ou da parte a que determinada formula parcelar se referir, os concorrentes podem propor, justificadamente, em
documento anexo a sua proposta base, o preco do referido material, que servird como indice ou preco garantido, uma vez
assegurada a possibilidade de confirmar a sua evolucéo.

6 - Na hipotese do numero anterior, deve o concorrente, no mesmo documento, propor e justificar o consequente
reajustamento da férmula.
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Alteragoes

Alterado pelo/a Artigo 2.° do/a Decreto-Lei n.° 73/2021 - Diario da Republica n.° 160/2021, Série | de 2021-08-18, em vigor a partir de 2021-09-17

Artigo 4.°
Plano de pagamentos

(em vigor a partir de: 2021-09-16)

O plano de pagamentos, definido com base na previsdo mensal do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, de acordo
com o plano de trabalhos previsto e aprovado nos termos dos artigos 361.° e 361.°-A do CCP, serve de referéncia nos calculos
das revisdes de precos.

Alteracoes

Alterado pelo/a Artigo 2.° do/a Decreto-Lei n.° 73/2021 - Diario da RepUblica n.° 160/2021, Série | de 2021-08-18, em vigor a partir de 2021-09-17

Artigo 5.°
Métodos de revisao de precos

A revisdo de precos podera ser calculada por:
a) Férmula;

b) Garantia de custos;

¢) Férmula e garantia de custos.

Artigo 6.°
Féormula polinomial

(em vigor a partir de: 2021-09-16)

1 - As clausulas de revisdo de precos poderdo estabelecer que esta se efectue mediante a adaptacdo da seguinte formula geral a
estrutura de custos e a natureza e volume dos trabalhos:

C(indice t) = a(S(indice t)/S(indice 0)) + b(M(indice t)/M(indice 0)) + b'(M'(indice t)/M'(indice 0)) + b"(M"(indice t)/M"(indice o))
+ ... + c(E(indice t)/E(indice 0)) + d

na qual:

C(indice t) é o coeficiente de actualizacdo mensal a aplicar ao montante sujeito a revisdo, obtido a partir de um somatério de
parcelas com uma aproximacgdo de seis casas decimais e arredondadas para mais quando o valor da sétima casa decimal seja
igual ou superior a 5, mantendo-se o valor da sexta casa decimal no caso contrario;

S(indice t) é o indice dos custos de mdo-de-obra relativo ao més a que respeita a revisdo;

S(indice o) é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas;

M(indice t), M'(indice t), M"(indice 1), ... sdo os indices dos custos dos materiais mais significativos incorporados ou ndo, em
funcdo do tipo de obra, relativos ao més a que respeita a revisdo, considerando-se como mais significativos os materiais que
representem, pelo menos, 1% do valor total do contrato, com uma aproximacao as centésimas;

M(indice o), M'(indice o), M"(indice 0), ... sdo os mesmos indices, mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada para a
entrega das propostas;

E(indice t) é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, em funcdo do tipo de obra, relativo ao més a que respeita a
revisao;

E(indice 0) é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas;
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a, b, b, b" .., csdo os coeficientes correspondentes ao peso dos custos de mao-de-obra, dos materiais e dos equipamentos de
apoio na estrutura de custos da adjudicagdo ou da parte correspondente, no caso de existirem vérias féormulas, com uma
aproximacao as centésimas;

d é o coeficiente que representa, na estrutura de custos, a parte nao revisivel da adjudicagdo, com aproximacao as centésimas; o
seu valor é 0,10 quando a revisdo de precos dos trabalhos seja apenas feita por formula e, em qualquer caso, a somadea + b +
b'+ b" + .. + ¢ + d devera ser igual a unidade.

2 - Nas férmulas tipo, publicadas por despacho do membro do Governo responsavel pela drea das infraestruturas, os indices S
(indice t) e S (indice o) referidos no nimero anterior tém o seguinte significado:

S (indice t) € o indice dos custos de mao-de-obra da equipa de mao-de-obra referente ao tipo de obra que cada férmula tipo
representa relativo ao més a que respeita a revisao;

S (indice 0) é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas.

3 - O mondmio de mao-de-obra constante da férmula geral prevista no n.° 1 podera, quando a natureza da obra o justifique,
dar lugar a um polinédmio da forma:

a(S(indice t)/S(indice 0)) + a'(S'(indice t)/S'(indice 0)) + a"(S"(indice t)/S"(indice 0)) + ...

no qual S, S', S" ... séo os indices dos custos das profissdes mais significativas, desde que representem, pelo menos, 1% do valor
total do contrato, com uma aproximacao as centésimas.

4 - Poderd estabelecer-se mais de uma férmula de revisdo para 0 mesmo contrato, designadamente em atencdo a natureza dos
diversos trabalhos ou as respectivas fases, mas a féormula ou férmulas estipuladas ndo poderdo ser alteradas depois da
adjudicagédo.

5 - No caso de existirem tipos de mdo-de-obra e de materiais para os quais ndo haja indicadores econdémicos especificos e que
representem pelo menos 3% do valor da proposta, poderd o contrato estabelecer que, para eles, se aplique um método de
revisdo de pregos por garantia de custos, sendo o valor da parte restante da empreitada revisto pela formula devidamente
adaptada.

Alteragoes

Alterado pelo/a Artigo 2.° do/a Decreto-Lei n.° 73/2021 - Diario da Republica n.° 160/2021, Série | de 2021-08-18, em vigor a partir de 2021-09-17

Artigo 7.°
Revisdo de precos de materiais e equipamentos importados a incorporar na obra
(em vigor até: 2021-09-16)

REVOGADO

1 - No caso dos materiais e equipamentos importados a incorporar na obra, os seus precos poderdo ser revistos em funcdo da
alteragdo do preco no pais de origem, com base nos indicadores econdémicos disponiveis, da variacdo cambial e da taxa
alfandegaria, aplicando-se ao preco fixado contratualmente para cada um uma das seguintes expressoes:

a):

C(indice t) = 0,90 x (IPM(indice t)/IPM(indice o)) x (CM(indice t)/CM(indice o)) x [(1 + TA(indice t)/100)/(1 + TA(indice 0)/100)] +
0,10

b):

C(indice t) = 0,90 x (IPC(indice t)/IPC(indice 0)) x (CM(indice t)/CM(indice 0)) x [(1 + TA(indice t)/100)/(1 + TA(indice 0)/100)] +
0,10

onde:

IPM(indice t) é o indice de custo do material do pais de origem no més previsto para a entrega do material;

IPM(indice o) é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior a data limite fixada para a entrega das propostas;

IPC(indice t) é o indice de precos no consumidor do pais de origem no més previsto para a entrega do equipamento;

IPC(indice o) € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior a data limite fixada para a entrega das propostas;
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CM(indice t) é o cambio da moeda a data prevista para a entrega do equipamento ou do material;

CM(indice o) é o cambio da mesma moeda no ultimo dia Util do més anterior a data limite fixada para a entrega das propostas;
TA(indice t) é a taxa alfandegaria em vigor a data prevista para a entrega do equipamento ou do material;

TA(indice o) é a taxa alfandegaria em vigor no Ultimo dia Util do més anterior a data limite fixada para a entrega das propostas.

2 - O contrato devera estipular os materiais e os equipamentos aos quais se aplica o disposto no n.° 1, explicitando os seus
valores, paises de origem, moedas utilizadas e taxas alfandegarias consideradas.

3 - Nos contratos em que se aplique o disposto no n.° 1, o valor daqueles materiais ou equipamentos sera deduzido da situacao
de trabalhos respectiva, sendo a diferenca obtida revista pela aplicacdo da formula contratual

4 - O contrato podera estabelecer para estes materiais ou equipamentos a revisdo de precos por garantia de custos, com
observancia do disposto no n.° 4 do artigo 3.°

Alteracoes

Revogado pelo/a Artigo 4.° do/a Decreto-Lei n.° 73/2021 - Diario da Republica n.° 160/2021, Série | de 2021-08-18, em vigor a partir de 2021-09-17

Artigo 8.°
Adiantamentos na revisdo de precos por formula

(em vigor a partir de: 2021-09-16)

1 - Sendo concedidos adiantamentos ao empreiteiro, ao abrigo do disposto no artigo 292.° do CCP, as férmulas de revisdo
devem ser corrigidas de acordo com os critérios seguintes:

a) Quando sejam concedidos adiantamentos para aquisicdo da generalidade dos materiais, os coeficientes b, b, b" séo
multiplicados pelo fator:

1-A/[V (b (M (indice a)/M (indice 0)) + b' (M' (indice a)/M' (indice 0)) + b" (M" (indice a)/M" (indice 0)) +..)]

em que:

A é o valor do adiantamento concedido;

M (indice a), M' (indice a), M" (indice a),.. sdo os indices dos custos dos materiais relativos ao més do pagamento do
adiantamento;

V é o valor dos trabalhos contratuais por executar a data do pagamento do adiantamento;

O coeficiente d é adicionado ao valor A/V, podendo a soma dos coeficientes da férmula corrigida ser diferente da unidade;

b) Quando sejam concedidos adiantamentos para aquisicdo de um material especifico, o coeficiente referente a esse material é
multiplicado pelo fator:

1-A/[V (b (M (indice a)/M (indice 0)))]

em que:

A é o valor do adiantamento concedido;

M (indice a) é o indice do custo do respetivo material especifico relativo ao més do pagamento do adiantamento;

V é o valor dos trabalhos contratuais por executar a data do pagamento do adiantamento;

O coeficiente d é adicionado ao valor A/V, podendo a soma dos coeficientes da férmula corrigida ser diferente da unidade;

¢) Quando sejam concedidos adiantamentos para aquisicdo de equipamentos de apoio, o coeficiente ¢ é multiplicado pelo fator:
1 - A/[V (c (E (indice a)/E (indice 0)))]

em que:

A é o valor do adiantamento concedido;

E (indice a) é o indice dos custos dos equipamentos de apoio relativo ao més do pagamento do adiantamento;

V é o valor dos trabalhos contratuais por executar a data do pagamento do adiantamento;

O coeficiente d é adicionado ao valor A/V, podendo a soma dos coeficientes da férmula corrigida ser diferente da unidade.

2 - Quando se verifique atraso imputavel ao empreiteiro em relacdo ao plano de trabalhos e de pagamentos em vigor, o valor V
a considerar na correcao da féormula de revisdo corresponde a diferenga entre o valor total dos trabalhos contratuais aprovados
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até a data do pagamento do adiantamento e o valor dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados até essa
mesma data, de acordo com o plano de pagamentos em vigor.

3 - O adiantamento a conceder, em cada momento, ndo pode exceder o valor dos materiais que falta incorporar na obra nem o
dos equipamentos de apoio a utilizar, consoante o fim a que se destine, a precos desse momento, ou seja, respectivamente:

A (igual ou menor que) V(b(M(indice a)/M(indice o)) + b'(M'(indice a)/M'(indice 0)) + ..), A (igual ou menor que) V(b(M(indice
a)/M(indice 0))) ou A (igual ou menor que) V(c(E(indice a)/E(indice 0)))

4 - Quando haja lugar a trabalhos a menos, deixando de se verificar, por isso, a condicdo exigida no nimero anterior, os
coeficientes referentes aos materiais e equipamentos de apoio da féormula contratual abrangidos pelo adiantamento deverdo
passar a ser iguais a 0 e o termo constante a adicionar a d sera o correspondente apenas a essa parte do adiantamento, ou seja,
respectivamente:

b(M(indice a)/M(indice o)) + b'(M'(indice a)/M'(indice 0)) + ..., b(M(indice a)/M(indice 0)) ou c(E(indice a)/E(indice o))

5 - Sempre que o resultado do factor correctivo previsto nas alineas a), b) e ¢) do n.° 1 deste artigo for negativo ou nulo, os
coeficientes referentes aos materiais e equipamentos de apoio da féormula a corrigir deverdo passar a ser iguais a 0 e o termo
constante a adicionar a d sera apenas o correspondente, conforme o caso, a seguinte parte do adiantamento:

a):

b(M(indice a)/M(indice 0)) + b'(M'(indice a)/M'(indice 0)) + b"(M"(indice a)/M"(indice o)) + ...

b):

b(M(indice a)/M(indice 0))

C):

c(E(indice a)/E(indice 0))

6 - Os coeficientes previstos nos ndmeros anteriores, bem como os resultantes da sua aplicacdo, sdo calculados com uma
aproximacao de seis casas decimais e arredondados segundo a regra prevista no n.° 1 do artigo 6.°

7 - Quando, durante a obra, sejam concedidos vérios adiantamentos, a correc¢do da férmula, para cada um deles, far-se-a a
partir da formula corrigida do ultimo adiantamento pago.

8 - No caso de se verificar a execucdo de trabalhos complementares ap6s o pagamento dos adiantamentos, os seus valores sdo
revistos aplicando-se a formula contratual, independentemente da férmula corrigida.

9 - (Revogado.)

Alteracoes

Alterado pelo/a Artigo 2.° do/a Decreto-Lei n.° 73/2021 - Diario da RepUblica n.° 160/2021, Série | de 2021-08-18, em vigor a partir de 2021-09-17

Artigo 9.°

Limite minimo do coeficiente de actualizacdo

Sé havera lugar a revisdo de precos quando a variacdo, para mais ou para menos, do coeficiente de actualizacdo C(indice t)
mensal for igual ou superior a 1% em relacdo a unidade.

Artigo 10.°
Revisdo de precos por garantia de custos

1 - Quando a entidade adjudicante o considere justificado, poderdo as cldusulas contratuais garantir ao adjudicatario os custos
de determinados tipos de mao-de-obra e materiais mais significativos, devendo a garantia limitar-se aos que representem pelo
menos 3% do valor da adjudicacdo.

2 - Nos casos previstos no numero anterior, sé havera lugar a revisdo de custo desses tipos de mao-de-obra ou de materiais
quando a variagdo for igual ou superior a 2%, para mais ou para menos.
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3 - As revisdes a efectuar nos termos deste artigo limitar-se-do aos tipos de mao-de-obra e materiais cujos custos tenham sido
garantidos e corresponderdo a diferenca que resulte da variacdo desses custos, afectada, tratando-se de mao-de-obra, do
coeficiente 0,90.

4 - O dono da obra terd direito a exigir a justificagdo dos custos de mao-de-obra e dos materiais apresentados pelo
adjudicatario para efeito de revisao.

5 - No caso de ter sido concedido adiantamento, a diferenca de precos a considerar relativamente as quantidades de materiais
cobertas pela sua concessdo sera a que se verifique entre os pregos garantidos contratualmente e os precos que se praticavam a
data do seu pagamento.

Artigo 11.°
Trabalhos complementares

(em vigor a partir de: 2021-09-16)

1 - A revisdo de precos de trabalhos complementares faz-se nos seguintes termos:

a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no contrato e a executar em condi¢des semelhantes, sdo
aplicaveis o preco contratual, bem como os prazos parciais de execugdo previstos no plano de trabalhos para essa espécie de
trabalhos, e aplica-se o esquema de revisdo contratual;

b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente de outros previstos no contrato, ou da mesma espécie mas a executar em
condicOes diferentes, deve o empreiteiro apresentar uma proposta de preco e de prazo de execugdo e aplicar-se os métodos de
revisdo por fébrmula ou por garantia de custos, consoante a natureza, o volume e a duracdo dos trabalhos e, em qualquer caso,
com observancia do disposto no presente decreto-lei, designadamente quanto a data a partir da qual se faz a revisdo, que é a
relativa ao més anterior a data em que foram propostos os novos pregos.

2 - A revisdo de precos dos trabalhos complementares ou dos que resultem de retificagdes para valores superiores por erros ou
omissdes do projeto, quando ndo executados nos prazos previstos nos planos de trabalhos e correspondentes planos de
pagamentos, respeitantes a esses trabalhos complementares, aprovados pelo dono da obra, faz-se nos termos previstos no n.° 2
do artigo 14.°

Alteragoes

Alterado pelo/a Artigo 2.° do/a Decreto-Lei n.° 73/2021 - Diario da Republica n.° 160/2021, Série | de 2021-08-18, em vigor a partir de 2021-09-17

Artigo 12.°
Trabalhos a menos

1 - Quando haja lugar a trabalhos a menos, a revisdo de precos dos trabalhos contratuais realizados far-se-a pelo plano de
pagamentos resultante da deducdo do valor dos trabalhos a menos nos periodos em que, contratualmente, se previa que
viessem a ser realizados.

2 - Para efeito do disposto no presente diploma, consideram-se como trabalhos a menos os que resultem das rectificacdes para
menos de erros ou omissdes do projecto ou outros que o dono da obra entenda nédo realizar e tenham sido incluidos no
contrato.

Artigo 13.°
Prorrogacées

(em vigor a partir de: 2021-09-16)
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1 - Sempre que o prazo de execugdo do contrato seja prorrogado a revisdo de precos é calculada com base no plano de
pagamentos reajustado.

2 - Se a prorrogacao de prazo se dever a factos imputaveis ao empreiteiro este ndo tem direito a qualquer acréscimo de valor da
revisdo de pregos em relacdo ao prazo acrescido, devendo esta fazer-se pelo plano de pagamentos que, na data da prorrogagéo
de prazo, se encontrar em vigor.

3 - (Revogado.)

Alteracoes

Alterado pelo/a Artigo 2.° do/a Decreto-Lei n.° 73/2021 - Diario da RepUblica n.° 160/2021, Série | de 2021-08-18, em vigor a partir de 2021-09-17

Artigo 14.°
Desvios de prazos

(em vigor a partir de: 2021-09-16)

1 - Sempre que se verifique atraso por caso de forca maior ou imputavel ao dono da obra, o empreiteiro deve submeter a
aprovagdo do dono da obra um novo plano de pagamentos reajustado, que serve de base ao calculo da revisdo de pregos dos
trabalhos por executar.

2 - Quando se verifique atraso por facto imputavel ao empreiteiro, os indicadores econémicos a considerar na revisdo de precos
sdo os correspondentes ao periodo em que os trabalhos por ela abrangidos deveriam ter sido executados, exceto quando o C
(indice t) resultante desse céalculo for inferior ao que resultaria da aplicacdo dos indicadores econdémicos do més em que os
trabalhos foram efetivamente executados, caso em que deve ser considerado o C (indice t) de menor valor.

3 - Quando se verifique avan¢o no cumprimento do plano de trabalhos e do correspondente plano de pagamentos aprovados,
os indicadores econdmicos a considerar na revisdo serdo os correspondentes ao periodo em que os trabalhos por ela
abrangidos foram efectivamente executados.

Alteragoes

Alterado pelo/a Artigo 2.° do/a Decreto-Lei n.° 73/2021 - Diario da Republica n.° 160/2021, Série | de 2021-08-18, em vigor a partir de 2021-09-17

Artigo 15.°
Processamento
(em vigor a partir de: 2021-09-16)

1 - Sem prejuizo do que estiver contratualmente estabelecido, as revisdes serdo calculadas pelo dono da obra, sendo
processadas periodicamente em correspondéncia com as respectivas situacdes de trabalhos, ndo devendo o seu apuramento
prejudicar o recebimento dos valores das respectivas situagoes.

2 - Sem prejuizo do disposto no n.° 1, o empreiteiro podera apresentar por sua iniciativa os calculos da revisdo de precos,
elaborados nos mesmos termos dos fixados para o dono da obra.

3 - O dono da obra dispde de 60 dias para se pronunciar sobre os célculos da revisdo de precos apresentados pelo empreiteiro,
nos termos do disposto no nimero anterior, podendo, em caso de ndo aceitacdo dos mesmos, apresentar uma contraproposta,
aplicando-se com as necessarias adaptacbes o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

4 - Se o dono da obra ndo efetuar nenhuma comunicacdo ao empreiteiro dentro do prazo previsto no numero anterior
considera-se que os calculos foram aceites.

5 - Nos contratos em que se prevejam situacdes de trabalhos mensais atender-se-4, para a revisdo, aos indicadores econémicos
relativos ao més a que ela se reporta.
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6 - Quando ndo se efectuem situagdes de trabalhos mensais e a revisdo for feita por férmula, aplicar-se-do os indicadores
econémicos a parcela dos trabalhos realizada no més respectivo, de acordo com o plano de pagamentos em vigor.

Alteracoes

Alterado pelo/a Artigo 2.° do/a Decreto-Lei n.° 73/2021 - Diario da RepUblica n.° 160/2021, Série | de 2021-08-18, em vigor a partir de 2021-09-17

Artigo 16.°
Revisao provisoria
(em vigor a partir de: 2021-09-16)

1 - Se nas datas de elaboracdo da conta corrente, a que se refere o n.° 1 do artigo 389.° do CCP, ainda ndo se conhecerem os
valores finais dos indicadores econdmicos a utilizar na revisdo de precos dos trabalhos executados, o dono da obra deve
proceder ao pagamento provisério com base no respetivo valor inicial do contrato, revisto em funcdo dos Ultimos indicadores

conhecidos, que podem ser de meses diferentes.
2 - Nos casos do numero anterior, logo que sejam publicados os indicadores econémicos respeitantes ao més da execucao dos

trabalhos ou do periodo para tal previsto no plano de trabalhos, o dono da obra procedera ao célculo definitivo da reviséo,
pagando ao empreiteiro ou deduzindo, na situacdo que se seguir, a diferenca apurada.
Alteragoes

Alterado pelo/a Artigo 2.° do/a Decreto-Lei n.° 73/2021 - Diario da Republica n.° 160/2021, Série | de 2021-08-18, em vigor a partir de 2021-09-17

Artigo 17.°
Prazo para pagamento
(em vigor a partir de: 2021-09-16)

Sempre que do contrato ndo conste data ou prazo de pagamento, a obrigagdo pecuniaria vence-se, sem necessidade de novo
aviso, aplicando-se com as necessarias adaptacdes o disposto no artigo 299.° do CCP.

Alteracoes

Alterado pelo/a Artigo 2.° do/a Decreto-Lei n.° 73/2021 - Diario da Republica n.° 160/2021, Série | de 2021-08-18, em vigor a partir de 2021-09-17

Artigo 18.°
Mora no pagamento
(em vigor a partir de: 2021-09-16)

1 - Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento de obriga¢des pecunidrias, o empreiteiro tem direito aos juros de mora
sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, aplicando-se com as
necessarias adaptacdes o disposto no artigo 326.° do CCP.

2 - (Revogado.)

3 - (Revogado.)

4 - (Revogado.)

Alteracoes

Alterado pelo/a Artigo 2.° do/a Decreto-Lei n.° 73/2021 - Diario da Republica n.° 160/2021, Série | de 2021-08-18, em vigor a partir de 2021-09-17
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Artigo 19.°
Caducidade
(em vigor a partir de: 2021-09-16)

1 - O direito a revisdo de precos caduca no prazo de um ano apds a rececdo proviséria da empreitada, salvo nas seguintes
situagdes:

a) Quando existam reclamacdes ou acertos pendentes;

b) Quando ndo estejam disponiveis os indicadores econémicos necessarios para o calculo definitivo da revisdo de precos dos
trabalhos contratuais e complementares;

¢) Quando o dono da obra esteja obrigado ao céalculo da revisdo de pregos definitiva e a conta final da empreitada ndo
contemple expressamente a revisdo de precos definitiva dos trabalhos contratuais e complementares.

2 - Sempre que o dono da obra ndo proceda a elaboracdo da conta final da empreitada o direito a revisdo caduca com a
rececao definitiva da obra.

Alteracoes

Alterado pelo/a Artigo 2.° do/a Decreto-Lei n.° 73/2021 - Diario da RepUblica n.° 160/2021, Série | de 2021-08-18, em vigor a partir de 2021-09-17

Artigo 20.°
Indicadores econémicos

1 - Os indicadores econémicos da mao-de-obra, materiais e equipamentos de apoio serdo publicados na 2.2 série do Diario da
Republica.

2 - Em caso de obras de natureza muito especifica para as quais os indicadores econdémicos publicados ndo se mostrem
adequados a determinados tipos de mao-de-obra ou de materiais, desde que representem isoladamente pelo menos 3% do
valor total estimado para a obra, poderdo os cadernos de encargos estabelecer a possibilidade de recorrer a fontes de
informacdo iddneas para fixacdo de valores que servirdo como indices de custos ou como precos garantidos, uma vez
assegurada a possibilidade de confirmar a sua evolucéo.

Artigo 21.°
Comissdo de indices e Formulas de Empreitadas

(em vigor a partir de: 2021-09-16)

1 - A Comissao de indices e Formulas de Empreitadas (CIFE) é uma comissdo técnica especializada que funciona no ambito do
conselho consultivo do Instituto dos Mercados Publicos, do Imobilidrio e da Construcéo, I. P. (IMPIC, I. P.), nos termos do
disposto n.° 6 do artigo 7.° do Decreto-Lei n.° 232/2015, de 3 de outubro.

2 - Os indicadores econémicos para o calculo da revisdo de pregos sdo propostos pela CIFE e submetidos a aprovacdo do
conselho diretivo do IMPIC, I. P.

3 - Os indicadores econdmicos sdo calculados para cada més, com base em elementos fornecidos pelo Instituto Nacional de
Estatistica, I. P., pelo servico responsavel pela area de estudos e estatistica tutelado pelo membro do Governo responsavel pela
area do trabalho e, ainda, em elementos idoéneos obtidos pela CIFE, devendo atender-se a todos os encargos emergentes da
legislacdo em vigor no periodo a que respeitem.

4 - Da fixacdo dos indicadores econémicos a que se refere o presente artigo ndo cabe recurso.

5 - O membro do Governo responsavel pela area das infraestruturas fixa, por despacho, as férmulas tipo a aplicar consoante a
natureza das empreitadas.

Alteracoes
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Alterado pelo/a Artigo 2.° do/a Decreto-Lei n.° 73/2021 - Diario da Republica n.° 160/2021, Série | de 2021-08-18, em vigor a partir de 2021-09-17

Artigo 22.°
Disposicao transitoria
(em vigor até: 2021-09-16)
REVOGADO
Até serem fixadas as novas formulas tipo, continuardo a aplicar-se as formulas tipo previstas no despacho do Ministro do

Equipamento Social e do Ambiente de 26 de Julho de 1975, publicado no Diario do Governo, 2.2 série, n.° 180, suplemento, de 6
de Agosto de 1975.

Alteracoes

Revogado pelo/a Artigo 4.° do/a Decreto-Lei n.° 73/2021 - Diario da Republica n.° 160/2021, Série | de 2021-08-18, em vigor a partir de 2021-09-17

Artigo 22.°-A
Férmulas tipo
(em vigor a partir de: 2021-09-16)

Mantém-se em vigor as férmulas tipo previstas no Despacho n.° 1592/2004, publicado no Diario da Republica, 2.2 série, n.° 19,
de 23 de janeiro de 2004, e no Despacho n.° 22637/2004, publicado no Diario da Republica, 2.2 série, n.° 260, de 5 de novembro
de 2004.

Alteragoes

Aditado pelo/a Artigo 3.° do/a Decreto-Lei n.° 73/2021 - Diario da Republica n.° 160/2021, Série | de 2021-08-18, em vigor a partir de 2021-09-17

Artigo 23.°
Legislacdo revogada

Ficam revogados o Decreto-Lei n.° 348-A/86, de 16 de Outubro, o Decreto-Lei n.° 474/77, de 12 de Novembro, e o despacho
SEOP n.° 35-XI1/92, de 14 de Outubro, e demais legislacdo que contrarie o disposto neste diploma legal.

Artigo 24.°

Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor no dia 1 de Fevereiro de 2004 e sé sera aplicavel as obras postas a concurso a partir dessa
data, sem prejuizo de aplicagdo as obras em curso das disposi¢des previstas no n.° 2 do artigo 14.° e nos artigos 17.°, 18.° e 19.°,
em situagdes que ocorram a partir da entrada em vigor do presente diploma.
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